



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, PERFORACIÓN, DISEÑO E INSTALACIÓN DE POZOS DE AGUA BERMEJO
CÓDIGO N°: EPNE-01-DNIM-245-15

En la ciudad de La Paz, a horas 10:00 del día 09 de Julio de 2015, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Calle Bueno N° 185, Piso N° 1, GNCO se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación "CONSTRUCCIÓN, PERFORACIÓN, DISEÑO E INSTALACIÓN DE POZOS DE AGUA BERMEJO", el mismo que se encuentra enmarcado en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio N° 58/2013 de fecha 22 de julio de 2013.

CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DCD fueron previstas hasta horas 18:30 del día 07/07/2015, debiendo ser remitidas al correo mzambrana@ypfb.gob.bo

No se recibieron consultas.

CONSULTAS EN SALA:

Las empresas que participaron en la reunión de aclaración se detallan en el cuadro de control de asistencia, adjunto a la presente.

Se presentaron las siguientes consultas en sala:

NOMBRE DE EMPRESA: U. E. R. H.

REPRESENTANTE EMPRESA: HUGO BARRERA

PREGUNTA N° 1:

Según Especificaciones Técnicas, Punto 2, PLAZO, Párrafo II, solicitamos aclarar sobre la recepción definitiva sobre los 60 días calendario, si es total del proyecto.

RESPUESTA N° 1:

Se aclara que los 60 días entre Recepción Provisional y Recepción Definitiva son posteriores a los 90 días de ejecución de obra, de ahí que en la página 1 Especificaciones Técnicas se indica por una parte "El tiempo de ejecución no debe ser mayor a 90 días calendario hasta la Recepción Provisional" y también indica que "El plazo entre la recepción provisional y la recepción definitiva es de 60 días calendario como máximo"

PREGUNTA N° 2:

Disposición de Cámaras Ítem 20 aclarar más Ítems 21 y distancias empleadas.



La fuerza que transforma Bolivia

RESPUESTA N° 2: Se aclara que considerando que la perforación de pozos requiere de realizar primero los ítems de Sondeos Eléctricos Verticales, Perforación de Pozo Piloto y Registro Geoeléctrico y Diseño de Pozo, para recién definir la ubicación exacta del pozo en la Planta de Bermejo, razón por la que el proyecto implica también el diseño en su denominación, la disposición de las cámaras deberá ser definida junto al diseño final del pozo por la empresa que se adjudique todos el proyecto que incluye los ítems antes mencionados

El acto de reunión de aclaración concluyó a horas 10:55 del día 09 de Julio de 2015.

Como constancia de la presente acta, firma personal de YPFB.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lito Vargas Sevilla	Ing. Civil - DNIM	
MARCO A. ZAMBRANO	ARQUITECTO CONTRATAC. ENCO	



La fuerza que transforma Bolivia

FORMULARIO DE APOYO AL ACTO REUNION DE ACLARACIÓN

CONSULTAS EN SALA

REUNION DE ACLARACIÓN 09/07/2015

CÓDIGO DE PROCESO: CONSTRUCCIÓN, PERFORACIÓN, DISEÑO E INSTALACIÓN DE POZOS DE AGUA BERMEJO

OBJETO: EPNE-01-DNIM-245-15

Consulta N° 1.- Segun especificaciones tecnicas Punto ② Plazo, parrafo II
solicitamos aclarar: sobre la recepción definitiva sobre los 60 días
calendarios si es total del proyecto

Consulta N° 2. Disposicion de Camaras Item 20 aclarar: ma Item 21
y distancias empleadas

Consulta N° 3.

Consulta N° 4.

Empresa: U.E.R.H. Nombre del Representante: TCNl DELMA HUGO BARRERA

Cédula de Identidad Representante de la Empresa: _____

Firma del Representante de la Empresa: _____



La fuerza que transforma Bolivia

LISTA DE ASISTENTES ACTO REUNION DE ACLARACIÓN

CÓDIGO DEL PROCESO: N° EPNE-01-DNIM-245-15

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, PERFORACIÓN, DISEÑO E INSTALACIÓN DE POZOS DE AGUA BERMEJO

U.E.R.H.	Ft. Cab. Nhamil Sillo Torrico	uechproduccion@gmail.com	67008611	
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma

La Paz, 09 de JULIO 2015