



La fuerza que transforma Bolivia

## NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

**OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LA INSTALACIÓN DE VEINTIDÓS (22) ESTACIONES SATELITALES DE REGASIFICACIÓN (ESR'S) – PROYECTO GNL**

**CÓDIGO: CDO-01-GGPLQ-47-15  
(SEGUNDA CONVOCATORIA)**

**Fecha:** La Paz, 02 de diciembre de 2015

**Nº YPFB-GNCO-524-2015**

### CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 29506 de 9 de abril del 2008, en su artículo 3 autoriza a YPFB realizar la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena hidrocarburos establecidos en sus Artículos 14 y 31 de la Ley N° 3058 de Hidrocarburos.

Que mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013, aprueba el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 0089 de fecha 07 de abril de 2015, se designó a los Responsables de Contratación Directas (RCD) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

### POR TANTO:

EL RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

**PRIMERO.-** Aprobar el informe de Evaluación y Recomendación CITE: N° YPFB-GNCO-1106/2015 de fecha 02 de diciembre de 2015, emitido por el Comité de Evaluación.

**SEGUNDO.-** Adjudicar los paquetes 1,2, 3, 4, 5 del proceso “CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LA INSTALACIÓN DE VEINTIDÓS (22) ESTACIONES SATELITALES DE REGASIFICACIÓN (ESR'S) – PROYECTO GNL” con código N° CDO-01-GGPLQ-47-15 de acuerdo a lo siguiente:



Nº DE PAQUETE	DESCRIPCION	NOMBRE EMPRESA	PRECIO TOTAL (Bs.)	PLAZO DE EJECUCIÓN
1	Montaje Electromecánico y PEM – ESR's Zona 1	CONSORCIO COTIENNE – ARESPA	43.190.376,20	170 días calendario a partir de la recepción de la Orden de Proceder
2	Montaje Electromecánico y PEM – ESR's Zona 2		37.490.936,22	140 días calendario a partir de la recepción de la Orden de Proceder
3	Montaje Electromecánico y PEM – ESR's Zona 3		25.625.643,76	140 días calendario a partir de la recepción de la Orden de Proceder





La fuerza que transforma Bolivia

4	Montaje Electromecánico y PEM – ESR's Zona 4		35.262.834,27	170 días calendario a partir de la recepción de la Orden de Proceder
5	Montaje Electromecánico y PEM – ESR's Zona 5		20.368.498,54	110 días calendario a partir de la recepción de la Orden de Proceder

**CUARTO.-** Notificar con la presente Nota Expresa a los proponentes que participaron de la presente contratación y publicar el presente documento en el medio oficial de comunicación de YPFB.

.....  
**Lic. Paola Andrea Oporto Ríos**  
**RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA - RCD**

PAOR/jccr  
Arch. – Carpeta de Proceso

