



La fuerza que transforma Bolivia

APROBACION DE ENMIENDAS

RG-14-A-GCC

ENMIENDA N° 1

OBJETO: SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO YARARA-X1

CÓDIGO: GCC-CDL-GNEE-25-2016

(PRIMERA CONVOCATORIA)

La Unidad Solicitante, de acuerdo a Informe de Justificación N° YPFB-GCC-CA-IN-019/2016, emite las enmiendas a los Términos de Referencia y DBC, de acuerdo a lo descrito a continuación:

ENMIENDA N° 1

DICE:

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienz	Fin	diciembre		enero		febrero		marzo		abril		mayo		jun					
					P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P		
1	OBRAS CIVILES POZO VMT-X7	191 días	01/12/16	09/06/17	[Gantt chart bar]																	
2	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES	120 días	01/12/16	30/03/17	[Gantt chart bar]																	
3	ACTIVIDADES PRELIMINARES	30 días	01/12/16	30/12/16	[Gantt chart bar]																	
4	ADECUACION DE PLANCHADA DE CAMPAMENTO BASE (60x80)	30 días	21/12/16	19/01/17	[Gantt chart bar]																	
5	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ANCHO 5 m	60 días	21/12/16	18/02/17	[Gantt chart bar]																	
6	CONSTRUCCION DE CAMINO A PLANCHADA DE POZO ANCHO 6 m	50 días	20/01/17	10/03/17	[Gantt chart bar]																	
7	CONSTRUCCION DE PLANCHADA DE POZO (120X15)	30 días	16/02/17	17/03/17	[Gantt chart bar]																	
8	ACTIVIDADES GENERALES	30 días	01/03/17	30/03/17	[Gantt chart bar]																	
9	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y APOYO	85 días	17/03/17	09/06/17	[Gantt chart bar]																	

DEBE DECIR:

Nombre de tarea	Duración	Comienz	Fin	diciembre		enero		febrero		marzo		abril		mayo		jun					
				P	M	F	P	M	F	P	M	F	P	M	F	P					
OBRAS CIVILES POZO YRA-X1	191 días	01/12/16	09/06/17	[Gantt chart bar]																	
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES	120 días	01/12/16	30/03/17	[Gantt chart bar]																	
ACTIVIDADES PRELIMINARES	30 días	01/12/16	30/12/16	[Gantt chart bar]																	
ADECUACION DE PLANCHADA DE CAMPAMENTO BASE (60x80)	30 días	21/12/16	19/01/17	[Gantt chart bar]																	
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ANCHO 5 m	60 días	21/12/16	18/02/17	[Gantt chart bar]																	
CONSTRUCCION DE CAMINO A PLANCHADA DE POZO ANCHO 6 m	50 días	20/01/17	10/03/17	[Gantt chart bar]																	
CONSTRUCCION DE PLANCHADA DE POZO (120X15)	30 días	16/02/17	17/03/17	[Gantt chart bar]																	
ACTIVIDADES GENERALES	30 días	01/03/17	30/03/17	[Gantt chart bar]																	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y APOYO	85 días	17/03/17	09/06/17	[Gantt chart bar]																	





APROBACION DE ENMIENDAS

RG-14-A-GCC

ENMIENDA N° 2

DICE:

PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs.)		
Nº	DESCRIPCIÓN DE LA SUPERVISION TÉCNICA	PRECIO TOTAL
	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO VILLAMONTES X7	RESERVADO
	TOTAL	RESERVADO

DEBE DECIR:

PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs.)		
Nº	DESCRIPCIÓN DE LA SUPERVISION TÉCNICA	PRECIO TOTAL
	SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO YARARA-X1	RESERVADO
	TOTAL	RESERVADO



ELABORADO POR:	APROBADO POR GERENTE NACIONAL DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
 Ing. Rene Vladimir Valverde Chavez INGENIERO EN OBRAS CIVILES GNEE - YPFB	 Edwin Carlos Bassi Torrez GERENTE NACIONAL DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN Y.P.F.B.
NOMBRE, FIRMA CARGO Y SELLO	NOMBRE, FIRMA CARGO Y SELLO