



Proyecto: Cronograma 5 ESRs r
Fecha: vie 05/07/19

Tarea	Resumen del proyecto		Tarea manual	■	solo el comienzo	[Fecha límite	↓	Progreso manual	—
División	Tarea inactiva	⋯	solo duración	■	solo fin]	Tareas críticas	■		
Hito	Hito inactivo	◆	Informe de resumen manual	■	Tareas externas	■	División crítica	⋯		
Resumen	Resumen inactivo		Resumen manual	■	Hito externo	◆	Progreso	—		

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	3er trimestre			1er trimestre			3er trimestre			1er trimestre		
						jul	sep	nov	ene	mar	may	jul	sep	nov	ene	mar	may
27		Obras Civiles-Elctricas (OSBL) ESR #78 y #80	150 días	dom 29/03/20	mié 26/08/20												
28		Obras Civiles-Elctricas (OSBL) ESR #78 y #80	150 días	dom 29/03/20	mié 26/08/20												
29		Hito Conclusion obras OSBL ESR #78 y #80	0 días	mié 26/08/20	mié 26/08/20												
30		Obras Civiles-Elctricas (OSBL) ESR #5	150 días	mié 26/08/20	sáb 23/01/21												
31		Obras Civiles-Elctricas (OSBL) ESR #82	150 días	mié 26/08/20	sáb 23/01/21												
32		Hito Conclusion obras OSBL ESR #82	0 días	sáb 23/01/21	sáb 23/01/21												
33		Obras Mecanicas, Electricas e Instrumentacion	424 días	dom 29/03/20	jue 27/05/21												
34		Obras Mec, Elect e Inst de ESR #81 y #79	175 días	dom 29/03/20	dom 20/09/20												
35		Hito Conclusion Obras Mecanicas, Electricas e Instrumentacion ESR#81 y ESR#79	0 días	dom 20/09/20	dom 20/09/20												
36		Obras Mec, Elect e Inst de ESR #78 y #80	175 días	dom 20/09/20	dom 14/03/21												
37		Hito Conclusion Obras Mecanicas, Electricas e Instrumentacion ESR#78 y ESR#80	0 días	dom 14/03/21	dom 14/03/21												
38		Obras Mec, Elect e Inst de ESR #82	74 días	dom 14/03/21	jue 27/05/21												
39		Hito Conclusion Obras Mecanicas, Electricas e Instrumentacion ESR#82	0 días	jue 27/05/21	jue 27/05/21												
40		Puesta en Marcha	260 días	dom 20/09/20	lun 07/06/21												
41		PEM ESR #81	11 días	dom 20/09/20	jue 01/10/20												
42		PEM ESR #79	11 días	jue 01/10/20	lun 12/10/20												
43		PEM ESR #78	11 días	dom 14/03/21	jue 25/03/21												
44		PEM ESR #80	11 días	jue 25/03/21	lun 05/04/21												
45		PEM ESR #82	11 días	jue 27/05/21	lun 07/06/21												
46		Hito Conclusion PEM	0 días	lun 07/06/21	lun 07/06/21												

Proyecto: Cronograma 5 ESRs r Fecha: vie 05/07/19	Tarea	Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite		Progreso manual	
	División	Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Tareas críticas			
	Hito	Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		División crítica			
	Resumen	Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo		Progreso			