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1 INTRODUCCION 

El presente proceso de contratación contempla la ejecución de las actividades correspondientes a la Ingeniería, procura de materiales y equipos, construcción de Tanques, montaje mecánico, obras civiles, montaje eléctrico, instrumentación y control, actividades de Pre-Comisionado, Comisionado, Puesta en Marcha y Entrega de Data Book correspondiente al Proyecto de Incremento de la Capacidad de Almacenaje en su primera etapa que incluye las siguientes Plantas:

· Planta de Almacenaje Santa Cruz (Palmasola)

· Planta de Almacenaje Senkata

· Planta de Almacenaje Oruro
2 OBJETIVO

Establecer las especificaciones técnicas y los requisitos mínimos que deben cumplirse para la ejecución del Proyecto Incremento de la Capacidad de Almacenaje en Plantas de YPFB 1ra Etapa: Plantas Santa Cruz, Senkata y Oruro hasta su entrega en funcionamiento y correctas condiciones de operación.
3 REQUISITOS Y CONSIDERACIONES GENERALES 

Todas las obras comprendidas en el objeto de las presentes, Especificaciones Técnicas deben entregarse en condiciones óptimas de funcionamiento.

Teniendo en cuenta que las instalaciones y las tareas a ejecutarse y que se desarrollarán en un área de alto riesgo, todos los trabajos deberán ser ejecutados aplicando y respetando todos los estándares, normas y procedimientos de seguridad, salud, medio ambiente, calidad y responsabilidad social, con personal idóneo especializado y con experiencia en todas sus etapas y todos sus niveles organizacionales. 

La ejecución del proyecto será realizada en plantas operativamente activas por lo que la Empresa Contratista adjudicada deberá tomar las previsiones necesarias en cuanto a planificación para cumplir con el proyecto en los plazos definidos sin afectar la continuidad operativa de estas instalaciones.
Las justificaciones basadas en las condiciones existentes y en las que se presenten posteriormente o en las dificultades imprevistas surgidas en todas sus etapas desde inicio hasta la entrega definitiva y para todo el proyecto en general, no serán aceptadas como base de reclamos de cualquier naturaleza para compensaciones extraordinarias.

El Proponente en el momento de formalizar la oferta técnica/económica, declarará conocer perfectamente el emplazamiento donde se llevarán a cabo las tareas y de haber constatado claramente las características del lugar (terrenos, subsuelo, hidrografía, clima, promedio de precipitaciones pluviales, velocidades de vientos de la zona en los últimos 10 años) y por lo tanto, no podrá alegar excepción alguna en caso que se verifiquen circunstancias cuyas consecuencias alteren el desarrollo de los trabajos y/o cumplimiento de la prestación en los términos requeridos o su valoración de costos.
Para la verificación del cumplimiento del plazo de entrega se considerarán hechos de caso fortuito o fuerza mayor ajenos al Contratista debidamente comprobados y aprobados por el Contratante, que podrán considerarse como justificativos para la elaboración de Contratos Modificatorios por Ampliación de Plazo de Entrega
Todo error, ausencia y/o incorrecta ponderación de las dificultades inherentes a las actividades a desarrollar, en los que pueda incurrir el Contratista durante la ejecución del proyecto desde la validación de la Ingeniería Básica Ampliada, no le eximirá de cumplir con los compromisos contraídos bajo los términos del Contrato, como así tampoco podrá exigir pago adicional alguno.
No se aceptarán posteriormente reclamos fundados en desconocimiento del alcance del servicio ni de las condiciones locales. Por lo que se recomienda al Proponente, realizar las visitas que considere necesario, al sitio donde se desarrollarán todas las actividades inherentes a este proyecto, previa solicitud a YPFB y en cumplimiento a los requisitos para su ingreso a las Plantas de Almacenaje. Todos los costos asociados a las visitas, correrán por parte del potencial proponente.

Correrá por cuenta, orden y costo del Contratista, el suministro de todos (salvo los indicados exclusivamente en las prestaciones a cargo del Contratante) los instrumentos, materiales y equipos necesarios que posibiliten la correcta ejecución de los trabajos encomendados, aunque no se encuentren taxativamente especificados en las Especificaciones Técnicas , que permitan habilitar las instalaciones en condiciones de perfecto funcionamiento y puesta en servicio bajo los estándares y especificaciones para cumplir el alcance establecido en la Ingeniería Básica Ampliada y las presentes  Especificaciones Técnicas.

El proyecto cumplirá con las leyes y regulaciones actuales de Bolivia, así como los estándares Bolivianos e Internacionales, y las normas, prácticas y principios comúnmente aceptados en las actividades del Downstream de la industria de los hidrocarburos.

El proyecto también cumplirá con los procedimientos y regulaciones correspondientes a las instalaciones en las cuales se desarrollaran las actividades del proyecto. 

La ejecución del proyecto deberá  cumplir con las especificaciones técnicas y procedimientos citados en los documentos de referencia y los diversos anexos que estos documentos pudieran tener, así como los documentos que estos pudieran citar. 

El Contratista será responsable por la exactitud, conformidad con las especificaciones y estándares del proyecto, consistencia de datos, diseño y construcción de acuerdo a las especificaciones del proyecto y prácticas comúnmente aceptadas y principios comúnmente aceptados en las actividades del Downstream de la industria de los hidrocarburos.

La aprobación de los documentos por YPFB no liberan al Contratista de sus responsabilidades, a menos que se solicite específicamente por escrito que YPFB conceda una excepción a una especificación o estándar, esto realizado en forma particular y puntual. 

Todos los documentos del proceso de contratación  , memorias de cálculo, hojas de datos, información general, requerimientos, especificaciones, planos y otros documentos serán suministrados en idioma español, a menos que específicamente el Contratista haga una solicitud y justificación de que ciertos documentos técnicos no pueden ser entregados en idioma español y esta solicitud sea aprobada por YPFB. 

El Contratista elaborará y presentará los documentos y planos de ingeniería para su aprobación,  según los procedimientos de YPFB en función a la codificación de la documentación generada en la Ingeniería Básica Ampliada. 

YPFB se reserva el derecho a realizar inspecciones de las instalaciones de ingeniería, sitio de la obra o talleres para hacer un seguimiento al progreso del trabajo. 

El Contratista tiene que informar explícitamente la existencia de cualquier patente de terceros, licencias, derechos de marcas, marcas registradas y otros utilizados en la propuesta y por los cuales el contratista se hace único responsable de la aplicación e implementación de los mismos para lo cual deberá presentar a YPFB las autorizaciones correspondientes. 

Las Especificaciones Técnicas y sus Anexos emitidos por YPFB deben ser tratados de manera confidencial y no serán divulgados para ningún otro propósito que no sea el de la preparación del proceso de contratación. 

Cualquier excepción asumida por el Proponente que considere necesaria, deberá ser claramente declarada y listada en una sección denominada “EXCEPCIONES Y ACLARACIONES A LA PROPUESTA” adjunta al Formulario B-1: Propuesta Económica del Documento Base de Contrataciones (DBC).

YPFB se reserva el derecho de excluir a cualquier persona que el Contratista proponga para el Proyecto.
La Empresa Contratista adjudicada deberá cumplir con la Legislación Laboral, Leyes y Decretos del Estado Plurinacional de Bolivia en relación a sus responsabilidades y relaciones laborales establecidas con cada uno de sus trabajadores y subcontratistas desde la firma hasta la finalización del Contrato.
El Contratista proveerá un listado de toda sustancia que la legislación boliviana clasifique como “Sustancia Controlada” y requiera autorización especial para su uso y transporte. Sera responsabilidad del Contratista de obtener los permisos necesarios.

El Contratista deberá considerar en el Plan de Adquisiciones del Proyecto a ser aprobado por YPFB, el Vendor List del ANEXO III. YPFB podrá considerar la provisión de materiales y equipos no contemplados en el Vendor List que igualen o excedan las características de los materiales y equipos especificados en las Hojas de Datos de la Ingeniería Básica Ampliada del ANEXO I a través de una evaluación de: prestaciones, especificaciones técnicas, garantías, plazo de entrega, disponibilidad de soporte técnico local especializado, provisión de repuestos, representación local, estandarización de las instalaciones, compatibilidad, seguridad, etc, para ello se requerirá la autorización por parte de YPFB.
El Contratista deberá presentar su propuesta económica a través del Formulario B-1: Propuesta Económica de acuerdo a lo establecido en el Documento Base de Contrataciones a efectos de que el Contratante pueda realizar la evaluación de la propuesta económica. No se dará lugar a adicionales o compensación alguna por omisiones del Proponente, aclarando que la presentación de la propuesta implica una aceptación y conocimiento del alcance del Proyecto.
4 UBICACION 

El Proyecto Incremento de la Capacidad de Almacenaje en Plantas de YPFB incluye en su primera etapa Plantas Santa Cruz, Senkata y Oruro. Las Figuras N˚ 1 a la 3 muestran la ubicación geográfica y distribución de las Plantas de Almacenaje Santa Cruz, Senkata y Oruro respectivamente. La Tabla N˚ 1 muestra un resumen de la ubicación geográfica de cada una de estas Plantas.

Figura N˚ 1 Ubicación Geográfica y Distribución Planta Santa Cruz (Palmasola)

[image: image2.emf]
Figura N˚ 2 Ubicación Geográfica y Distribución Planta Senkata

[image: image3.emf]
Figura N˚ 3 Ubicación Geográfica y Distribución Planta Oruro[image: image4.emf]
Tabla N˚ 1 Ubicación Geográfica Plantas de Almacenaje

	Planta
	Departamento
	Provincia
	Ubicación Geográfica
	Dirección
	Extensión

	Santa Cruz
	Santa Cruz
	Andrés Ibañez
	W 63° 11’ 52.3”

S 17° 52’ 43.6”

Altura,431 m.s.n.m.
	Avenida Santos Dumont Final
	104.576,53 m2

	Senkata
	La Paz
	Murillo
	W 68° 11’ 22.4”

S 16° 34’ 23.2”

Altura 3.996 m.s.n.m
	Ciudad de El Alto carretera La Paz - Oruro
	357.037,34 m2

	Oruro
	Oruro
	Cercado
	W 67° 06’ 50.6”

S 17° 56’ 07.6”

Altura 3.723 m.s.n.m
	Av. Tomás Barrón Zona San Pedro
	45.115,94 m2


Las coordenadas de ubicación de cada planta se muestran en los planos generales de ubicación, adjuntos al presente documento.

5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ALCANCE
A continuación se describen las actividades a realizarse durante la ejecución del proyecto en forma general. La descripción de los trabajos incluidos en este capítulo no es taxativa de todas las actividades específicas en la ejecución del Proyecto.

Las actividades generales para la ejecución del proyecto incluyen, pero no se limitan a:
· Gerenciamiento y cumplimiento de todos los requerimientos de seguridad personal, salud ocupacional, control de aspectos de protección de medio ambiente y vigilancia de la Obra durante la construcción

· Planificación, Dirección y Coordinación General del Proyecto

· Revisión y Validación de la Ingeniería Básica provista por el Contratante

· Elaboración de la Ingeniería de Detalle de acuerdo al alcance establecido para el proyecto

· Dirección y Coordinación de la Construcción en sus diferentes especialidades (Obras civiles, montaje mecánico, eléctrico e instrumentación)

· Adquisición, internación, transporte, almacenaje, inspección, provisión y montaje de materiales y equipos en sus diferentes especialidades según corresponda (Civil, Mecánica, eléctrica, instrumentación) 

· Provisión de equipos, herramientas, consumibles, elementos de izaje, andamios, instalaciones provisorias, etc requeridas para la ejecución de la Obra en sus diferentes especialidades.
· Desarrollo de todas las etapas del contrato cumpliendo con la legislación laboral vigente así como también con las políticas y requerimientos del Contratante.
· Gestión y Control de Calidad en todas las fases y/o etapas del proyecto.
· Gerenciamiento, supervisión, provisión de mano de obra, subcontratación, gestión de compras, plan y control de calidad, incluyendo la realización de inspecciones de acuerdo con Plan de Inspección y Ensayos, servicios de proveedores especializados en el sitio para una adecuada coordinación de la gestión, seguimiento y el control de los anteriores.

· Provisión de todas las facilidades temporarias para el personal del Contratista y subcontratistas durante la ejecución del proyecto, como ser suministro y distribución de agua industrial y potable, electricidad, combustible, aire industrial, drenajes, telefonía y comunicaciones, faenas, campamentos, oficinas, transporte, servicios auxiliares, etc.
· Planificación, seguimiento, control y reporte de avance, costos y recursos utilizados.
· Implementar medidas de precaución a efectos de mitigar riesgos y prevenir accidentes y para proteger los trabajos realizados, materiales y equipos suministrados por eventuales daños por condiciones meteorológicas, o durante trabajos de montaje o construcción. El Contratista tomará las acciones que sean requeridas para prevenir cualquier daño o molestia a propiedades vecinas o linderas provocadas por los trabajos de construcción.

· Cualquier otra actividad no mencionada anteriormente pero que sea requerida para dar cumplimiento a la ejecución del proyecto acorde a las especificaciones técnicas y alcance establecidos en la presente Especificaciones Técnicas.

5.1 INGENIERÍA DE DETALLE
La Empresa contratista adjudicada deberá revisar, validar y actualizar la Ingeniería Básica Ampliada (ANEXO I) a ser proporcionada correspondiente a las siguientes especialidades:

· Civil
· Procesos

· Mecánico

· Eléctrica

· Instrumentación

Para cada una de las 3 Plantas de Almacenaje objeto del presente Proceso de Contratación. 

El Contratista es responsable de la elaboración de la Ingeniería de Detalle para la ejecución definitiva del Proyecto. El ANEXO II muestra un listado de toda la documentación mínima que deberá ser generada en relación a la Ingeniería de Detalle correspondiente a las obras civiles, procesos, mecánicas, eléctricas y de instrumentación, misma que deberá ser aprobada por el Contratante y emitida APC “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” de manera previa al inicio de la ejecución de las actividades de construcción del Proyecto.

5.2 PROCURA DE MATERIALES Y EQUIPOS
La Empresa Contratista es responsable de la adquisición, internación, transporte, almacenaje, inspección y montaje de todos los instrumentos, materiales y equipos necesarios que posibiliten la correcta ejecución de los trabajos encomendados, aunque no se encuentren taxativamente especificados en las Especificaciones Técnicas, que permitan habilitar las instalaciones en condiciones de perfecto funcionamiento y puesta en servicio bajo los estándares y especificaciones para cumplir el alcance establecido en la Ingeniería Básica Ampliada y las presentes  Especificaciones Técnicas
La Empresa Contratista adjudicada deberá presentar un Plan de Gestión de Adquisiciones donde deberá considerar mínimamente los siguientes puntos:

· Lista de Equipos y Materiales Críticos para el Proyecto

· Cronograma de Adquisición de Equipos y Materiales Críticos

· Cronograma General de Adquisición de Equipos y Materiales
· Análisis de Riesgo y Contingencias

La Empresa Contratista es responsable del suministro de todos los consumibles que se emplearán en la construcción de la obra en sus distintas especialidades de acuerdo al alcance de las Especificaciones Técnicas.

La procura también comprende todas las actividades asociadas a logística, modalidades de transporte, seguros, imprevistos y demás prestaciones necesarias para garantizar la provisión oportuna de todos los materiales y equipo desde origen hasta su entrega en el sitio de obra.

5.3 CONSTRUCCIÓN

5.3.1 OBRAS CIVILES
La ejecución del proyecto de Incremento de la capacidad de Almacenaje en Plantas Santa Cruz, Senkata y Oruro incluye el siguiente listado enunciativo más no limitativo de las principales actividades a ser desarrolladas por la Empresa Contratista en relación a las obras civiles para cada una de las Plantas según el alcance establecido en la Ingeniería Básica Ampliada que es parte componente del documento Especificaciones Técnicas:
· Validación y revisión de la ingeniería civil

· Elaboración de la Ingeniería de Detalle

· Estudios de Suelos Requeridos

· Adecuación del terreno (desmonte y limpieza de la superficie a ser intervenida para la ejecución del proyecto)
· Habilitación de instalaciones temporales para resguardo de equipos, materiales, herramientas, obrador, oficinas y otros.

· Demolición de Interferencias

· Movimiento de suelos para las construcciones civiles
· Relleno y compactado de terreno para construcciones civiles

· Enlosetado de caminos de acceso, áreas de circulación y parqueo de cisternas

· Vaciado de fundaciones para tanques de almacenaje de hidrocarburos líquidos
· Vaciado de fundaciones para tanques del Sistema Contraincendio

· Vaciado de fundaciones para tanques de espuma

· Vaciado de fundaciones para Bombas de Recepción y Despacho

· Vaciado de fundaciones para Bombas del Sistema Contraincendios

· Vaciado de fundaciones para soportes de tuberías
· Vaciado de fundaciones para soportes de luminarias

· Vaciado de fundaciones para tableros, paneles y equipos menores

· Construcción de Diques de Contención para Tanques de Almacenaje

· Construcción de Piso de H˚A˚ para Área de Tanques
· Construcción de Muros Cortafuego para Protección de Tanques de Espuma

· Construcción de Cámaras de Drenaje

· Construcción de Cámaras de Instrumentación y Eléctricas

· Construcción de Losa para Manifold Sistema de Espuma y Enfriamiento

· Construcción de Losa para Monitores – Hidrantes y Gabinetes de Mangueras

· Construcción y Montaje de Escaleras Metálicas

· Construcción y Montaje de Soportes para Tuberías

· Construcción y Montaje de Soportes para luminarias generales y localizadas

· Construcción Descargadero de Cisternas (Santa Cruz y Oruro)
· Construcción Nueva Sala de Bombas Despacho (Santa Cruz y Oruro)
· Construcción Cargadero de Cisternas (Isla de Despacho) en Santa Cruz y Oruro
· Construcción de Sala de Bombas del Sistema Contraincendio (Santa Cruz y Oruro)
· Construcción de CCM (Santa Cruz y Oruro)
· Instalación de protección para descargas atmosféricas
· Elaboración de Planos Conforme a Obra (Planos “As Built”)

El Contratista es responsable de la ejecución definitiva de todas las instalaciones y estructuras, adaptando los diseños a las condiciones reales al momento de ejecutar el proyecto. También estará a su cargo la validación de la Ingeniería Básica Ampliada y elaboración de la Ingeniería de Detalle de todas la estructuras y obras civiles para asegurar la estabilidad y durabilidad de los trabajos de movimiento de suelos y de las estructuras a construir. El Contratista podrá realizar los Estudios de Suelos que considere necesarios para garantizar la estabilidad de las instalaciones a ser construidas. La contratista es responsable del retiro de todas las interferencias identificadas durante las actividades constructivas del proyecto.
El ANEXO II muestra un listado de toda la documentación mínima que deberá ser generada en relación a la Ingeniería de Detalle correspondiente a las obras civiles, misma que deberá ser emitida APC “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” de manera previa al inicio de la ejecución de las obras civiles.

5.3.2 OBRAS DE MONTAJE MECANICO

La ejecución del proyecto de Incremento de la capacidad de Almacenaje en Plantas Santa Cruz, Senkata y Oruro incluye el siguiente listado enunciativo más no limitativo de las principales actividades a ser desarrolladas por la Empresa Contratista en relación a las obras de montaje mecánico para cada una de las Plantas según el alcance en la Ingeniería Básica Ampliada que es parte componente del documento de Especificaciones Técnicas:

· Construcción y Montaje de Tanques de Almacenaje de Diesel Oil segpun API 650
· Construcción y Montaje de Tanques de Almacenaje de Gasolina Especial según API 650
· Construcción y Montaje de Tanques del Sistema Contraincendio

· Provisión y Montaje de Tanques de Concentrado de Espuma

· Provisión y Montaje de Monitores – Hidrantes

· Provisión y montaje de electrobombas para recepción y despacho

· Provisión y montaje de bombas principales del sistema contraincendio y bombas Jockey

· Provisión y montaje de equipos para recepción de cisternas que incluye filtros, desaereadores, medidores de desplazamiento positivo, válvulas de control
· Provisión y montaje de equipos para despacho de cisternas que incluye filtros, desaereadores, medidores de desplazamiento positivo, válvula de control, brazos de carga

· Provisión de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para las actividades de recepción de cisternas, recepción del ducto, recepción de refinería, despacho de cisternas, bombeo al ducto para los nuevo tanques de almacenaje de hidrocarburos líquidos
· Provisión de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de la ampliación de la matriz principal del Sistema Contraincendios de Planta
· Provisión de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de sistemas de espuma y sistemas de enfriamiento para tanques

· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para tanques y áreas operativas que incluyen eductores, válvulas de diluvio, rociadores, pulverizadores, cámaras de espuma

· Provisión de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de sistemas de drenaje para las nuevas instalaciones

· Elaboración Planos Conforme a Obra “As built”

Nota Importante 1: La empresa Contratista y/o fabricante de los tanques deberá contar con Autorizacion del Uso del Monograma API, los Tanques de Almacenaje de Combustibles Líquidos deberán incluir la Estampa API 650 y la certificación por parte de un inspector Autorizado API 650/653, los costos que involucren estas actividades estarán a cargo de la empresa contratista.
Nota Importante 2: El Contratista es responsable de la elaboración de Isométricos para el montaje mecánico de todas las líneas correspondientes al Proyecto, siendo responsable de ejecutar todos los prefabricados (spools) en función a los isométricos generados. El Contratista deberá considerar a su criterio, tolerancias para ajustes y cortes en campo durante el desfile de tuberías. YPFB no se hará responsable ni compensará al contratista en términos económicos por errores, cortes o trabajos rehechos por variaciones durante el montaje en campo.
Nota Importante 3: El contratante facilitara la provisión de agua para el desarrollo de las pruebas hidrostáticas de los tanques, la disposición final del agua estará a cargo del contratista en coordinación con el contratante cumpliendo con todas la regulaciones ambientales aplicables.
El Contratista es responsable de la ejecución definitiva de todo el montaje mecánico y montaje de equipos, adaptando los diseños a las condiciones reales al momento de ejecutar el proyecto. La contratista es responsable del retiro de todas las interferencias identificadas durante las actividades constructivas del proyecto. También estará a su cargo la validación de la Ingeniería Básica Ampliada y elaboración de la Ingeniería de Detalle de todo el montaje mecánico correspondiente al Proyecto.

El ANEXO II muestra un listado de toda la documentación mínima que deberá ser generada en relación a la Ingeniería de Detalle correspondiente a las obras de montaje mecánico, misma que deberá ser emitida APC “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” de manera previa al inicio de la ejecución de las obras de montaje mecánico.

5.3.3 OBRAS DE MONTAJE ELÉCTRICO
La ejecución del proyecto de Incremento de la capacidad de Almacenaje en Plantas Santa Cruz, Senkata y Oruro incluye el siguiente listado enunciativo más no limitativo de las principales actividades a ser desarrolladas por la Empresa Contratista en relación a las obras de montaje eléctrico para cada una de las Plantas según el alcance establecido para cada una de ellas:

· Tendido de cable y conduit eléctrico
· Provisión y Montaje de Sistemas de Puesta a Tierra

· Provisión y Montaje de Sistemas de Detección de Puesta a Tierra en operaciones de recepción y despacho de cisternas

· Provisión y Montaje de Sistemas de Protección Catódica para Tanques

· Provisión y Montaje de Tableros eléctricos
· Provisión y Montaje de Luminarias Generales y Localizadas

· Provisión y Montaje de Centro de Control de Motores (CCM)

· Provisión y Montaje de Variadores de Velocidad

· Provisión y Montaje de Pararrayos

· Reubicación de Pararrayos existentes

· Reubicación de Subestación Eléctrica

· Provisión y Montaje de Tableros de Control para Bomba Principal y Bombas Jockey del Sistema Contraincendio
El Contratista es responsable de la ejecución definitiva de todo el montaje eléctrico, adaptando los diseños a las condiciones reales al momento de ejecutar el proyecto. La contratista es responsable del retiro de todas las interferencias identificadas durante las actividades constructivas del proyecto. También estará a su cargo la validación de la Ingeniería Básica Ampliada y elaboración de la Ingeniería de Detalle de todo el montaje eléctrico correspondiente al Proyecto.

Todas las gestiones a ser realizadas para la interconexión de los CCM y transformadores a la línea de media tensión de la CRE (o su equivalente) serán responsabilidad del Contratista.
El ANEXO II muestra un listado de toda la documentación mínima que deberá ser generada en relación a la Ingeniería de Detalle correspondiente a las obras de montaje eléctrico, misma que deberá ser emitida APC “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” de manera previa al inicio de la ejecución de las obras de montaje eléctrico.

5.3.4 OBRAS DE MONTAJE INSTRUMENTACIÓN

La ejecución del proyecto de Incremento de la capacidad de Almacenaje en Plantas Santa Cruz, Senkata y Oruro incluye el siguiente listado enunciativo más no limitativo de las principales actividades a ser desarrolladas por la Empresa Contratista en relación a las obras de montaje de instrumentación para cada una de las Plantas según el alcance establecido para cada una de ellas:

· Tendido de cable y conduit instrumentación

· Provisión y Montaje de Tableros de instrumentación

· Provisión y Montaje de Manómetros y Transmisores de Nivel

· Provisión y Montaje de Válvulas de Alivio

· Provisión y Montaje de Computador de Flujo Accuload III

· Provisión y Montaje de Sistemas de Medición en Tanques que incluye: Computador de Nivel, Transmisor de Nivel, Indicador de Nivel, Switches de Nivel, Transmisor de Temperatura

· Provisión y Montaje del Sistema de Control

El Contratista es responsable de la ejecución definitiva de todo el montaje de instrumentación, adaptando los diseños a las condiciones reales al momento de ejecutar el proyecto. También estará a su cargo la validación de la Ingeniería Básica Ampliada y elaboración de la Ingeniería de Detalle de todo el montaje de instrumentación correspondiente al Proyecto.

El ANEXO II muestra un listado de toda la documentación mínima que deberá ser generada en relación a la Ingeniería de Detalle correspondiente a las obras de montaje de instrumentación, misma que deberá ser emitida APC “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” de manera previa al inicio de la ejecución de las obras de montaje de instrumentación.

5.4 PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA
Las actividades de Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha contemplan en general lo siguiente:

· Pruebas / puesta en marcha / desempeño de todas las tuberías y equipos mecánicos.

· Prueba / puesta en marcha / desempeño de todos los equipos eléctricos, tableros, CCM´s y otros.

· Configuración, seteo y prueba / puesta en marcha / desempeño de toda la instrumentación y el sistema de control 

· Prueba / puesta en marcha / Desempeño de todo el sistema de protección contra incendio.

· Pruebas / Desempeño de la protección de descarga atmosférica.

· Prueba/ puesta en marcha / Desempeño de todos los Tanques de Almacenaje
· Prueba / puesta en marcha / Desempeño de todos los equipos mecánicos, electrobombas y sistemas de medición para operaciones de recepción y despacho
· Pruebas, limpieza de tuberías y equipos, secado y puesta en marcha.

· Capacitación al personal de Operación & Mantenimiento (O&M).

· Supervisión Inicial de la Operación. 
6 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ALCANCE

6.1 INGENIERÍA DE DETALLE

La Empresa contratista adjudicada deberá revisar, validar y actualizar la Ingeniería Básica Ampliada (ANEXO I) a ser proporcionada correspondiente a las siguientes especialidades:

· Civil

· Procesos

· Mecánico

· Eléctrica

· Instrumentación

Para cada una de las 3 Plantas de Almacenaje objeto del presente Proceso de Contratación. 
El Contratista es responsable de la elaboración de la Ingeniería de Detalle para la ejecución definitiva del Proyecto. El ANEXO II muestra un listado de toda la documentación mínima que deberá ser generada en relación a la Ingeniería de Detalle correspondiente a las obras civiles, procesos, mecánicas, eléctricas y de instrumentación, misma que deberá ser aprobada por el Contratante y emitida APC “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” de manera previa al inicio de la ejecución de las actividades del Proyecto.

6.2 PROCURA DE MATERIALES Y EQUIPOS

La procura contempla la búsqueda en el mercado local y/o extranjero de todos los instrumentos, materiales, equipos, accesorios, consumibles, repuestos, requeridos para la implementación de todas las especialidades involucradas, como ser mecánica, piping, electricidad e instrumentación. Los costos asociados a estas provisiones como ser: logística, modalidades de transporte, seguros, utilidades, imprevistos, consideraciones tributarias e impositivas, de todos los materiales y equipos contemplados dentro del alcance del presente proyecto deben ser considerados desde origen hasta su entrega en el sitio de obra, que son de exclusiva responsabilidad y obligación del Contratista, debiendo proveer materiales y equipos en cantidad y calidad suficiente para la ejecución del proyecto en tiempo y forma.

Los materiales y equipos deberán estar contemplados en los Listados de Materiales, Equipos y Hojas de Datos contemplados en la Ingeniería de Detalle. 

Todos los instrumentos, materiales, equipos y consumibles necesarios a proveer por el Contratista, deben ser nuevos y sin uso.

Todos los materiales y equipos deberán contar con sus respectivos certificados de materiales, calidad, y/o calibración, manuales de instalación, operación y mantenimiento, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.

El Contratista es responsable del transporte, almacenaje, custodia y administración de todos los instrumentos, materiales, equipos y consumibles de forma segura y sin exponerlos a factores climáticos que puedan generar deterioro en los mismos. 

Los materiales y equipos deben ser transportados hasta el lugar de instalación con embalaje adecuado, esto incluye la protección de bridas y extremos de tuberías con tapas de madera o plástico, debidamente fijadas. 
El Contratista debe proveer cajones para embalaje de partes menores, para evitar su pérdida, soportes de madera para la separación de la totalidad de elementos que lo componen como ser: estructuras metálicas, spools, equipos y sus accesorios, de forma tal que en ningún caso durante el transporte las partes metálicas estén en contacto entre sí. YPFB a través de sus fiscales tendrá toda la potestad para rechazar materiales y equipos que considere que hayan sufrido daños y deterioros que afecten su integridad y funcionalidad de manera confiable.
Al momento de la entrega de los materiales para su uso e instalación, los mismos deben tener su respectivo Certificado de Calidad de origen, donde esté especificado el Número de Lote de Colada, Trazabilidad, Composición Química, Pruebas y Ensayos, Mil Test Report o Certiticate (MTR) y toda la documentación que indique la trazabilidad y el número de lote de la colada, analizada o realizada.

Los prefabricados en taller u obrador del Contratista, para ser recibidos en obra deben entregarse con sus respectiva documentación liberada por el departamento de calidad del Contratista, packing list y correctamente identificados en forma secuencial según el sentido de circulación del fluido, acompañado con su cuadernillo de prefabricado, y documentación de control de calidad correspondiente.

Los materiales a utilizar en la construcción de sistemas de tuberías, deberán venir acompañados del correspondiente certificado y estarán de acuerdo con la Norma y procedimientos correspondientes API, ASME, ASTM. 

Todos los instrumentos y equipos principales deben contar con su respectiva Hoja de Datos a ser emitida en la Ingeniería de Detalle. En la etapa de procura se deberá revisar el cumplimiento de todas las especificaciones.

Todo lo relacionado a marcas de materiales, equipos y accesorios que se usan en este proyecto,  deben ser conocidas y aprobadas por YPFB en la Ingeniería de Detalle, de tal manera de poder garantizar la compatibilidad, estandarización de marcas y repuestos antes de su adquisición para una correcta trazabilidad.

El Contratista tendrá a su cargo la especificación y provisión de todos los materiales eléctricos, entre ellos cables, caños conduits, bandejas, prensa cables, identificadores de cables y borneras, cajas y sus componentes internos, materiales de puesta a tierra, protección, catódica, diseño y provisión de materiales de soportería y canalizaciones en general, etc. También deberá proveer todo material consumible como terminales, precintos, tornillería galvanizada, etc. 
Todos los materiales eléctricos e instrumentación en general a proveer deberán poseer los certificados e identificaciones (plaquetas de acero inoxidable) correspondientes de acuerdo con la clasificación de área donde se instalarán.

El ANEXO III de las  Especificaciones Técnicas incluye el Vendor List a ser considerado para los principales materiales y equipos en diferentes especialidades requeridos para la ejecución del Proyecto. YPFB podrá considerar que el contratista realice la provisión de materiales y equipos no contemplados en el Vendor List que igualen o excedan las características de los materiales y equipos especificados en las Hojas de Datos de la Ingeniería Básica Ampliada del ANEXO I a través de una evaluación de: prestaciones, especificaciones técnicas, garantías, plazo de entrega, disponibilidad de soporte técnico local especializado, provisión de repuestos, representación local, estandarización de las instalaciones, compatibilidad, seguridad, etc, para ello se requerirá la autorización expresa por parte de YPFB.
Adicionalmente, el Contratista proveerá un listado de repuestos, precios y proveedores requeridos para la operación y mantenimiento de los Tanques y sus Sistemas Auxiliares.

6.3 CONSTRUCCIÓN

6.3.1 OBRAS CIVILES
La ejecución del proyecto de Incremento de la capacidad de Almacenaje en Plantas Santa Cruz, Senkata y Oruro incluye el siguiente listado enunciativo más no limitativo de las principales actividades a ser desarrolladas por la Empresa Contratista en relación a las obras civiles para cada una de las Plantas según el alcance establecido en la Ingeniería Básica Ampliada que es parte componente de las Especificaciones Técnicas.

6.3.1.1 OBRAS CIVILES – PLANTA SANTA CRUZ
· Revisar, Validar y Actualizar la Ingeniería en relación a obras civiles
· Elaboración de la Ingeniería de Detalle

· Adecuación del terreno (desmonte y limpieza de la superficie a ser intervenida para la ejecución del proyecto)

· Habilitación de instalaciones temporales para resguardo de equipos, materiales herramientas y otros
· Demolición y retiro de caseta del Sistema Contraincendio actual de Planta Santa Cruz
· Demolición de cancha de futbol
· Demolición y reubicación de Pozo Slop

· Demolición y reubicación de torre para Pararrayos

· Retiro y Reubicación de Sub-Estación Eléctrica

· Retiro de Chatarra

· Movimiento de Suelos - Corte para construcción de las siguientes facilidades:
· Área de Tanques Tk-103 y Tk-104 para Diesel Oil

· Área de Tanques Tk-105 y Tk-106 para Gasolina Especial

· Área Descargadero de Cisternas (Recepción de Cisternas)
· Área Cargadero de Cisternas (Despacho de Cisternas)
· Sala de Bombas Despacho

· Sala de Bombas Sistema Contraincendio

· Área de Tanque 1000 del Sistema Contraincendio

· Vaciado de Cámaras y Soportes para Tuberías, Tableros, Instrumentación, Iluminación , etc
· Movimiento de Suelos - Relleno para construcción de las siguientes facilidades:
· Área de Tanques Tk-103 y Tk-104 para Diesel Oil

· Área de Tanques Tk-105 y Tk-106 para Gasolina Especial

· Área Descargadero de Cisternas (Recepción de Cisternas)
· Área Cargadero de Cisternas (Despacho de Cisternas)
· Sala de Bombas Despacho

· Sala de Bombas Sistema Contraincendio

· Área de Tanque 1000 del Sistema Contraincendio
· Provisión e instalación de losetas para área circulación recepción

· Provisión e instalación de losetas para área circulación despacho

· Vaciado de Hormigón Pobre para todas las instalaciones detalladas en Planos

· Vaciado Fundaciones tipo anillo para los Tanques TK-103 y Tk-104 (H-21) de Diesel Oil
· Vaciado Fundaciones tipo anillo para los Tanques TK-105 y Tk-106 (H-21) de Gasolina Especial

· Vaciado Fundación tipo anillo para el Tanque agua contra incendio TK-1000 (H-21)

· Vaciado Fundación para Tanques de Espuma Tk-1031 – Tk-1041 – Tk-1051 y Tk-1061

· Vaciado de Fundaciones para Electrobombas P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil (H-28)
· Vaciado de Fundaciones para Electrobombas P-103 y P-104 de Recepción de Gasolina Especial (H-28)
· Vaciado de Fundaciones para Electrobombas P-203 y P-204 de Despacho de Diesel Oil (H-28)

· Vaciado de Fundaciones para Electrobombas P-201 y P-202 de Despacho de Gasolina Especial (H-28)

· Vaciado de Fundaciones para Motobombas P-1001 y P-1002 del Sistema Contraincendio (H-28)
· Vaciado de fundaciones para soportes de tuberías

· Vaciado de fundaciones para soportes de luminarias

· Vaciado de fundaciones para tableros, paneles y equipos menores

· Vaciado de fundación para torre autosoportada de 24 mts de altura para pararrayos (H-21)

· Vaciado de fundación para torre de pararrayos a ser reubicado (H-21)

· Construcción de Diques (Muros y Contrapiso) de Contención para Tanques Tk-103 y Tk-104 de Almacenaje de Diesel Oil
· Construcción de Diques (Muros y Contrapiso) de Contención para Tanques Tk-105 y Tk-106 de Almacenaje de Gasolina Especial

· Construcción de Muros Cortafuego para Protección de Tanques de Espuma Tk-1031 – Tk-1041 – Tk-1051 y Tk-1061
· Construcción de Losa para Manifold Sistema de Espuma (Tk-1031 – Tk-1041 – Tk-1051 y Tk-1061) y Enfriamiento

· Construcción de Losa para 12 Monitores – Hidrantes Nuevos (MH-20 al MH-31)
· Construcción de Losa para 1 Monitor – Hidrante Reubicado (MH-10)
· Construcción de Losa para 4 Gabinetes de Mangueras

· Losa y fundaciones para el Tinglado Descargadero de Cisternas (H-21)
· Losa y fundaciones para el Tinglado de la Sala de Bombas de Despacho (H-21)

· Cubierta, Losa y Fundaciones Islas de Despacho (H-21)

· Losa y fundaciones para el Tinglado de la Sala de Bombas Contra incendio (H-21)

· Construcción y Montaje de Tinglado Descargadero de cisternas

· Construcción y Montaje Tinglado de la Sala de Bombas de Despacho

· Construcción y Montaje de Tinglado de la Sala de Bombas Contraincendio

· Construcción de la Sala de CCM (H-21)

· Construcción y Montaje de Torre autosoportada de 24 mts de altura para Parrarayos

· Construcción de Cámaras de Drenaje

· Construcción de Cámaras de Instrumentación y Eléctricas

· Construcción y Montaje de Escaleras Metálicas

· Construcción y Montaje de Soportes para Tuberías (Perfiles)
· Construcción y Montaje de Soportes y Estructuras para luminarias generales, localizadas, paneles, tableros, equipos e instrumentos menores
· Grouting epóxico para las fundaciones de 4 Bombas de Recepción y 4 de Despacho

· Grouting epóxico para las fundaciones de las 2 Motobombas del Sistema Contraincendio

· Elaboración de Planos Conforme a Obra (Planos “As Built”)

Nota Importante 1: De manera previa al retiro de interferencias y demolición de estructuras, se deberá asegurar que se hayan habilitado por completo los sistemas equivalentes, entre los cuales se menciona, Sala de Bombas del Sistema Contraincendio, Pozo Slop, Pararrayos, sub estación eléctrica, etc.

El Contratista es responsable de la ejecución definitiva de todas las instalaciones y estructuras, adaptando los diseños a las condiciones reales al momento de ejecutar el proyecto. También estará a su cargo la validación de la Ingeniería Básica Ampliada y elaboración de la Ingeniería de Detalle de todas la estructuras y obras civiles para asegurar la estabilidad y durabilidad de los trabajos de movimiento de suelos y de las estructuras a construir. La contratista es responsable del retiro de todas las interferencias identificadas durante las actividades constructivas del proyecto.
El ANEXO II muestra un listado de toda la documentación mínima que deberá ser generada en relación a la Ingeniería de Detalle correspondiente a las obras civiles en Planta Santa Cruz, misma que deberá ser emitida APC “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” de manera previa al inicio de la ejecución de las obras civiles.

6.3.1.2 OBRAS CIVILES – PLANTA SENKATA
· Revisar, Validar y Actualizar la Ingeniería en relación a obras civiles

· Elaboración de la Ingeniería de Detalle

· Adecuación del terreno (desmonte y limpieza de la superficie a ser intervenida para la ejecución del proyecto)

· Habilitación de instalaciones temporales para resguardo de equipos, materiales herramientas y otros

· Movimiento de Suelos - Excavación para construcción de las siguientes facilidades:
· Vaciado de Cámaras y Soportes para Tuberías, Tableros, Instrumentación, Iluminación , etc
· Movimiento de Suelos - Relleno para construcción de las siguientes facilidades:
· Área de Tanques Tk-232 y Tk-233 para Diesel Oil
· Vaciado de Hormigón Pobre para todas las instalaciones detalladas en Planos

· Vaciado Fundaciones tipo anillo para los Tanques TK-232 y Tk-233 (H-21) de Diesel Oil

· Vaciado Fundaciones tipo anillo para los Tanques TK-234 y Tk-235 (H-21) de Gasolina Especial

· Vaciado Fundación para Tanques de Espuma Tk-09 y Tk-10

· Adecuación Fundaciones para Motobombas P-301 y P-302 del Sistema Contraincendio
· Vaciado de fundaciones para soportes de tuberías

· Vaciado de fundaciones para soportes de luminarias

· Vaciado de fundaciones para tableros, paneles y equipos menores

· Vaciado de fundaciones para 2 torres autosoportadas de 24 mts de altura para pararrayos (H-21)

· Construcción de Diques (Muros y Contrapiso) de Contención para Tanques Tk-232 y Tk-233 de Almacenaje de Diesel Oil

· Construcción de Diques (Muros y Contrapiso) de Contención para Tanques Tk-234 y Tk-235 de Almacenaje de Gasolina Especial

· Construcción de Muros Cortafuego para Protección de Tanques de Espuma Tk-09 y Tk-10

· Construcción de Losa para Manifold Sistema de Espuma (Tk-09 y Tk-10) y Enfriamiento

· Construcción de Losa para 9 Monitores – Hidrantes Nuevos (MH-46 al MH-54)
· Construcción de Losa para 1 Monitor – Hidrante Reubicado (MH-25)

· Construcción de Losa para 2 Gabinetes de Mangueras

· Construcción y Montaje de 2 Torres autosoportadas de 24 mts de altura para Parrarayos

· Construcción de Cámaras de Drenaje

· Construcción de Cámaras de Instrumentación y Eléctricas

· Construcción y Montaje de Escaleras Metálicas

· Construcción y Montaje de Soportes para Tuberías

· Construcción y Montaje de Soportes y Estructuras para luminarias generales, localizadas, paneles, tableros, equipos e instrumentos menores
· Grouting epóxico para las fundaciones de las 2 Motobombas del Sistema Contraincendio

· Elaboración de Planos Conforme a Obra (Planos “As Built”)

El Contratista es responsable de la ejecución definitiva de todas las instalaciones y estructuras, adaptando los diseños a las condiciones reales al momento de ejecutar el proyecto. También estará a su cargo la validación de la Ingeniería Básica Ampliada y elaboración de la Ingeniería de Detalle de todas la estructuras y obras civiles para asegurar la estabilidad y durabilidad de los trabajos de movimiento de suelos y de las estructuras a construir. La contratista es responsable del retiro de todas las interferencias identificadas durante las actividades constructivas del proyecto.
El ANEXO II muestra un listado de toda la documentación mínima que deberá ser generada en relación a la Ingeniería de Detalle correspondiente a las obras civiles en Planta Senkata, misma que deberá ser emitida APC “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” de manera previa al inicio de la ejecución de las obras civiles.

6.3.1.3 OBRAS CIVILES – PLANTA ORURO
· Revisar, Validar y Actualizar la Ingeniería en relación a obras civiles

· Elaboración de la Ingeniería de Detalle

· Adecuación del terreno (desmonte y limpieza de la superficie a ser intervenida para la ejecución del proyecto)

· Habilitación de instalaciones temporales para resguardo de equipos, materiales herramientas y otros

· Demolición y reubicación de torre para Pararrayos

· Demolición de Descargadero de Cisternas Existente

· Demolición de Sala de Bombas Existente

· Demolición de Islas de Despacho existentes

· Demolición de jardinera central

· Demolición y retiro de caseta del Sistema Contraincendio actual de Planta Oruro

· Movimiento de Suelos - Corte para construcción de las siguientes facilidades:
· Área de Tanques Tk-309 para Gasolina Especial y Tk-311 para Diesel Oil
· Dique para recinto de Tanques Tk-309 y Tk-311

· Área Descargadero de Cisternas (Recepción de Cisternas)

· Área Cargadero de Cisternas (Despacho de Cisternas)

· Área de Circulación entre Descargadero y Cargadero de Cisternas

· Sala de Bombas Despacho

· Sala de Bombas Sistema Contraincendio

· Área de Tanque 1001 del Sistema Contraincendio

· Rack de Tuberías

· Vaciado de Cámaras y Soportes para Tuberías, Tableros, Instrumentación, Iluminación , etc
· Movimiento de Suelos - Relleno para construcción de las siguientes facilidades:
· Área de Tanques Tk-309 para Gasolina Especial y Tk-311 para Diesel Oil

· Dique para recinto de Tanques Tk-309 y Tk-311

· Área Descargadero de Cisternas (Recepción de Cisternas)

· Área Cargadero de Cisternas (Despacho de Cisternas)

· Área de Circulación entre Descargadero y Cargadero de Cisternas

· Sala de Bombas Despacho

· Sala de Bombas Sistema Contraincendio

· Área de Tanque 1001 del Sistema Contraincendio

· Rack de Tuberías
· Provisión e instalación de losetas para Área de Circulación entre Descargadero y Cargadero de Cisternas
· Vaciado de Hormigón Pobre para todas las instalaciones detalladas en Planos

· Vaciado Fundaciones tipo anillo para el Tanque TK-311 (H-21) de Diesel Oil

· Vaciado Fundaciones tipo anillo para el Tanque TK-309 (H-21) de Gasolina Especial

· Vaciado Fundación tipo anillo para el Tanque agua contra incendio TK-1001 (H-21)

· Vaciado Fundación para Tanques de Espuma Tk-004 y Tk-005
· Vaciado de Fundaciones para Electrobombas P-103 – P-104 – P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil (H-28)

· Vaciado de Fundaciones para Electrobombas P-205 – P-206 – P-207 y P-208 de Despacho de Diesel Oil (H-28)

· Vaciado de Fundaciones para Electrobombas P-201 y P-203 de Despacho de Gasolina Especial (H-28)

· Vaciado de Fundación para Electrobomba P-204 de Despacho de Kerosene (H-28)

· Vaciado de Fundaciones para Motobombas P-303 y P-304 del Sistema Contraincendio 

· Vaciado de fundaciones para soportes de tuberías

· Vaciado de fundaciones para soportes de luminarias

· Vaciado de fundaciones para tableros, paneles y equipos menores

· Vaciado de fundación para torre autosoportada de 24 mts de altura para pararrayos (H-21)

· Vaciado de fundación para torre de pararrayos a ser reubicado (H-21)

· Revestimiento de Dique Área de Tanques Tk-311 DO y Tk-309 GE con Piedra Manzana y Mortero

· Construcción de Muros Cortafuego para Protección de Tanques de Espuma Tk-004 y Tk-005
· Construcción de Losa para Manifold Sistema de Espuma (Tk-004 y Tk-005) y Enfriamiento

· Construcción de Losa para 5 Monitores – Hidrantes Nuevos (MH-04 al MH-08)
· Construcción de Losa para 1 Monitor – Hidrante Reubicado (MH-02)

· Construcción de Losa para 2 Gabinetes de Mangueras

· Losa y fundaciones para el Tinglado Descargadero de Cisternas (H-21)

· Losa y fundaciones para el Tinglado de la Sala de Bombas de Despacho (H-21)

· Losa y Fundaciones Islas de Despacho (H-21)

· Losa y fundaciones para el Tinglado de la Sala de Bombas Contra incendio (H-21)

· Construcción y Montaje de Tinglado Descargadero de cisternas (Recepción de Cisternas)
· Construcción y Montaje Tinglado de la Sala de Bombas de Despacho

· Construcción y Montaje de Tinglado de la Sala de Bombas Contraincendio

· Construcción y Montaje Tinglado Islas de Despacho (Cargadero de Cisternas)

· Construcción de la Sala de CCM (H-21)

· Construcción y Montaje de Torre autosoportada de 24 mts de altura para Parrarayos

· Construcción de Cámaras de Drenaje

· Construcción de Cámaras de Instrumentación y Eléctricas

· Construcción y Montaje de Escaleras Metálicas

· Construcción y Montaje de Soportes para Tuberías

· Construcción y Montaje de Soportes y Estructuras para luminarias generales, localizadas, paneles, tableros, equipos e instrumentos menores

· Grouting epóxico para las fundaciones de 4 Bombas de Recepción y 7 de Despacho

· Grouting epóxico para las fundaciones de las 2 Motobombas del Sistema Contraincendio

· Elaboración de Planos Conforme a Obra (Planos “As Built”)
Nota Importante 1: De manera previa al retiro de interferencias y demolición de estructuras, se deberá asegurar que se hayan habilitado por completo los sistemas equivalentes, entre los cuales se menciona, Sala de Bombas del Sistema Contraincendio, descargadero de cisternas, sala de bombas de despacho, islas de despacho, Pararrayos, etc.
El Contratista es responsable de la ejecución definitiva de todas las instalaciones y estructuras, adaptando los diseños a las condiciones reales al momento de ejecutar el proyecto. También estará a su cargo la validación de la Ingeniería Básica Ampliada y elaboración de la Ingeniería de Detalle de todas la estructuras y obras civiles para asegurar la estabilidad y durabilidad de los trabajos de movimiento de suelos y de las estructuras a construir. La contratista es responsable del retiro de todas las interferencias identificadas durante las actividades constructivas del proyecto.
El ANEXO II muestra un listado de toda la documentación mínima que deberá ser generada en relación a la Ingeniería de Detalle correspondiente a las obras civiles en Planta Oruro, misma que deberá ser emitida APC “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” de manera previa al inicio de la ejecución de las obras civiles.

6.3.2 MONTAJE MECANICO

El Contratista deberá realizar el montaje de todos los equipos, tanques, tuberías y accesorios de acuerdo al alcance establecido en la Ingeniería Básica Ampliada, la Ingeniería de Detalle y de las Especificaciones Técnicas para cada una de las Plantas objeto del presente proceso de Contratación.

El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria para el correcto montaje de los equipos. En caso de que el fabricante de algún equipo deba actuar como supervisor de montaje, será responsabilidad del Contratista seguir fielmente sus instrucciones. 

Los equipos deberán ser montados en sus respectivas fundaciones, apoyos o soportes  de acuerdo con lo indicado en los planos de ubicación y detalle, así como las recomendaciones de montaje detallados en los Manuales de Instalación, Operación y Mantenimiento de los equipos, tomando en consideración además las recomendaciones de la API RP 686 Recommended Practice for Machinery Installation and Installation Design. El contratista deberá realizar las actividades de montaje teniendo el cuidado de no afectar las estructuras existentes, cualquier daño producido deberá ser restituido a la brevedad posible, antes de iniciar cualquier trabajo de montaje de equipo la contratista deberá presentar un plan de izaje como parte de los procedimientos establecidos en el Numeral 18.4 del presente Documento de Especificaciones que deberá ser aprobado por el contratante.    

El Contratista no podrán anclar los equipos hasta que la Supervisión de Obra del Contratante lo autorice, tras haber verificado el posicionamiento, la verticalidad y nivelación según las tolerancias de montaje permitidas. En caso de realizarse correcciones las mismas serán a costo del Contratista.

Antes de realizar el torqueado final de los recipientes, tanques, bombas, compresores, etc, el Contratante deberá verificar el interior de dicho equipo con la finalidad de verificar si existe corrosión, verificar el acabado final de las soldaduras, aislamiento, pintura o cualquier característica que el Contratante considere necesaria.

El Contratista será el responsable de la provisión de mano de obra común y especializada, así como de todo el equipo, instrumental y herramientas requeridas para el montaje, la nivelación y alineación del conjunto de equipos, incluyendo los equipos para alineación láser, comparadores, sondas y demás.

La ingeniería del Contratista determinará los valores de torque a aplicar en los pernos de anclaje en las condiciones lubricado o seco y para las características de rosca y material correspondiente, lo que deberá estar claramente indicado en el documento del equipo o en la especificación de montaje. El Contratista dispondrá de llaves torquimétricas que permitan controlar esta operación.

Aquellos equipos que requieran grouting deberán ser preparados para tal fin siguiendo los requerimientos de los Manuales de Instalación, Operación y Mantenimiento de los Equipos. El suministro y la instalación del grout serán a cargo del Contratista, debiendo ser aprobadas por la Supervisión/Fiscalización de Obra de YPFB, la calidad y la marca a utilizar.

Todos los equipos y maquinarias estarán limpios, engrasados y aceitados, antes de su instalación. Antes de ponerlos en marcha se deberá comprobar que se encuentren en perfectas condiciones de instalación y en condiciones para la puesta en operación.

Las instrucciones de los fabricantes con respecto a la instalación y puesta en marcha de los equipos serán cumplidos en toda su extensión.

El montaje de los tanques así como los equipos y sus correspondientes accesorios será realizado según los planos de detalle, las Especificaciones Técnicas para Construcción y Montaje de Tanques y Domos de Aluminio contenido en el ANEXO I, tomando en consideración los lineamientos establecidos en la Norma API STD 650 Welded Tanks for Oil Storage y el Código ASME Sección IX. El montaje de los Tanques de Almacenaje deberá estar claramente especificado en un procedimiento de montaje, supervisión y control de calidad que será presentado como parte de los procedimientos establecidos en el Numeral 18.4 del presente documento de Especificaciones. Todo el equipamiento necesario para dicha actividad deberá ser contemplado por el Contratista.

El Contratista deberá realizar un replanteo topográfico antes y después del montaje de los equipos con la finalidad de corroborar la nivelación de los mismos.

El montaje de todos los sistemas de tubería correspondiente a los sistemas de recepción, transferencia, bombeo y despacho de hidrocarburos líquidos, así como la ampliación de los Sistemas Contraincendio será realizado según los Planos Generales de Ubicación, Lay Outs, Plano Llave, Planos de Detalle, Isométricos, Especificaciones Técnicas para el Montaje Mecánico de Tuberías y Accesorios, tomando en consideración los lineamientos establecidos en las Normas ASME B31.4 Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and Other Liquids y API STD 1104 Welding of Pipelines and Related Facilities. El montaje de todos los sistemas de tubería deberá estar claramente especificado en un procedimiento de montaje, supervisión y control de calidad que será presentado como parte de los procedimientos establecidos en el Numeral 18.4 del presente Documento de Especificaciones. Todo el equipamiento necesario para dicha actividad deberá ser contemplado por el Contratista.

La ejecución del proyecto de Incremento de la capacidad de Almacenaje en Plantas Santa Cruz, Senkata y Oruro incluye el siguiente listado enunciativo más no limitativo de las principales actividades a ser desarrolladas por la Empresa Contratista en relación a las obras de montaje mecánico para cada una de las Plantas según el alcance en la Ingeniería Básica Ampliada que es parte componente del presente docuemento de Especificaciones Técnicas:
6.3.2.1 MONTAJE MECANICO – PLANTA SANTA CRUZ 
· Retiro de Líneas, Válvulas y Equipos Existentes correspondientes al descargadero de cisternas de Diesel Oil existente

· Retiro de Líneas, Válvulas y Equipos Existentes correspondientes al descargadero de cisternas de Gasolina Especial existente

· Retiro de Líneas, Válvulas y Equipos Existentes correspondientes al descargadero de LSR y Gasolina Natural existente

· Retiro de Líneas, Válvulas y Equipos Existentes correspondientes al Sistema Contraincendio existente

· Desmantelado y retiro de Tanques existentes del Sistema Contraincendio

· Construcción y Montaje de Tanques de Almacenaje Tk-103 y Tk-104 de 10.000 m3 de Capacidad Nominal para Diesel Oil

· Provisión y Montaje de Techo Tipo Domo Geodésico de Aluminio en Tk-103 y Tk-104 de 10.000 m3 de Capacidad Nominal para Diesel Oil

· Construcción y Montaje de Tanques de Almacenaje Tk-105 y Tk-106 de 8.000 m3 de Capacidad Nominal para Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de Techo Tipo Domo Geodésico de Aluminio en Tk-105 y Tk-106 de 8.000 m3 de Capacidad Nominal para Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de Membrana Interna Flotante de Aluminio en Tk-105 y Tk-106 de 8.000 m3 de Capacidad Nominal para Gasolina Especial

· Construcción y Montaje de Tanque Tk-1000 del Sistema Contraincendio

· Provisión y Montaje de Tanque de Espuma Tk-1031 de 2800 Lts de Capacidad Nominal para Sistema de Espuma Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de Tanque de Espuma Tk-1051 de 4000 Lts de Capacidad Nominal para Sistema de Espuma Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de Tanque de Espuma Tk-1041 de 800 Lts de Capacidad Nominal para Sistema de Espuma Sala de Bombas de Despacho y Tinglado Cargadero de Cisternas (Islas de Despacho)

·  Provisión y Montaje de Tanque de Espuma Tk-1061 de 2300 Lts de Capacidad Nominal para Sistema de Espuma área recepción de cisternas (Descargadero de Cisternas)

· Provisión y Montaje de Electrobombas P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de Electrobombas P-103 y P-104 de Recepción de Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de Electrobombas P-203 y P-204 de Despacho de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de Electrobombas P-201 y P-202 de Despacho de Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de Skid Motobombas P-1001 y P-1002 de 4000 GPM del Sistema Contraincendio de acuerdo a la NFPA 20
Nota Importante: El Skid deberá ser provisto de acuerdo a la NFPA 20 y deberá incluir Motobombas Principales, Bombas Jockey, Medidor de Flujo, Válvula de Alivio, Recirculación, Válvulas para Manguera, Tanques de combustible, con sus respectivos tableros de control.

· Provisión y Montaje de 12 Monitores – Hidrantes nuevos (MH-20 al MH-31)
· Reubicación de 1 Monitor – Hidrante (MH-10)
· Provisión y Montaje de Equipos y Sistemas de Medición:
· Filtro
· Válvulas

· Desaereador

· Medidor de Desplazamiento Positivo

· Válvula de Control
Para Electrobombas:
· P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil
· P-103 y P-104 de Recepción de Gasolina Especial
Nota Importante: El Sistema de Medición (Filtro, Desaereador, Medidor de Desplazamiento Positivo y Válvula de Control) correspondiente a la Electrobomba P-103 de Recepción de Gasolina Especial será provisto por YPFB.
· Provisión y Montaje de Equipos y Sistemas de Medición:
· Filtro - Desaereador
· Válvulas

· Medidor de Desplazamiento Positivo

· Válvula de Control

· Brazo de Carga

Para Electrobombas:
· P-203 y P-204 de Despacho de Diesel Oil
· P-201 y P-202 de Despacho de Gasolina Especial
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para recepción de cisternas (Descargadero de Cisternas) P-105 y P-106 hacia los Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para recepción de cisternas (Descargadero de Cisternas) P-105 y P-106 a las líneas de Recepción existentes a Tanques de Diesel Oil existentes
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para recepción de cisternas (Descargadero de Cisternas) P-103 y P-104 hacia los Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para recepción de cisternas (Descargadero de Cisternas) P-103 y P-104 a las líneas de Recepción existentes a Tanques de Gasolina Especial existentes
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas a través de la nueva Sala de Bombas y Nuevas Islas de Despacho (Cargaderos de Cisternas) P-203 y P-204 de Despacho desde los Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas a través de la nueva Sala de Bombas y Nuevas Islas de Despacho (Cargaderos de Cisternas) P-201 y P-202 de Despacho desde los Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial

· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas a través de la Sala de Bombas de Despacho Existente (Islas o Cargaderos de Cisternas Existentes) desde los Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas a través de la Sala de Bombas de Despacho Existente (Islas o Cargaderos de Cisternas Existentes) desde los Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial

· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para operaciones de recepción y transferencia de producto desde la Refinería hacia los Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil

· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para operaciones de recepción y transferencia de producto desde la Refinería hacia los Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial

· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para operaciones de bombeo al ducto desde los Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para operaciones de bombeo al ducto desde los Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial

· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de drenaje industrial y pluvial para las nuevas facilidades a ser construidas
· Montaje de electrobombas reubicadas del Pozo Slop existente
· Provisión de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de la ampliación de la matriz principal del Sistema Contraincendios de Planta Santa Cruz
· Provisión de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de sistemas de espuma y sistemas de enfriamiento para los Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
· Provisión de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de sistemas de espuma y sistemas de enfriamiento para los Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial

· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para los Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil que incluyen:
· 4 Eductores

· 176 Pulverizadores de Agua para la envolvente de los Tanques (Factor K=2.3)

· 64 Pulverizadores de Agua para el techo de los Tanques (Factor K=5.6)

· 8 Cámaras de Espuma (3”x6”)
· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para los Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial que incluyen:
· 4 Eductores

· 160 Pulverizadores de Agua para la envolvente de los Tanques (Factor K=2.3)

· 56 Pulverizadores de Agua para el techo de los Tanques (Factor K=5.6)

· 8 Cámaras de Espuma (3”x6”)
· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para el área de recepción de cisternas (Nuevo Descargadero de Cisternas) que incluyen:
· 2 Eductores

· 2 Válvulas de Diluvio de 4”
· 84 Rociadores de Agua – Espuma
· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para la Nueva Sala de Bombas de Despacho que incluyen:
· 1 Eductor

· 1 Válvula de Diluvio de 2”

· 18 Rociadores de Agua – Espuma
· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para el Nuevo Cargadero de Cisternas (Islas de Despacho de Cisternas) que incluyen:
· 1 Eductor

· 1 Válvula de Diluvio de 4”

· 24 Rociadores de Agua – Espuma
· Elaboración Planos Conforme a Obra “As built”

Nota Importante 1: La empresa Contratista y/o fabricante de los tanques deberá contar con Autorización del Uso del Monograma API, los Tanques de Almacenaje de Combustibles Líquidos deberán incluir la Estampa API 650 y la certificación por parte de un inspector Autorizado API 650/653, los costos que involucren estas actividades estarán a cargo de la empresa contratista, para las siguientes actividades:

· Aprobación de la memoria de Cálculo de los Tanques

· Verificación de tolerancias dimensionales (Verticalidad, redondez, fundación, boquillas, manholes)

· Prueba hidrostática
Nota Importante 2: Todas las actividades de interconexión a sistemas de tuberías existentes (Tie-Ins) deberán ser programadas y coordinadas de manera de no generar impactos mayores a las operaciones de recepción, transferencia, despacho y bombeo al ducto de la Planta, con el objetivo de no generar desabastecimiento. Todas las líneas a ser intervenidas deberán ser debidamente liberadas, recuperadas y vaporizadas antes de realizar cualquier trabajo de soldadura. La Empresa Contratista está en la obligación de suministrar los equipos (Camión Cisterna, Bombas, Mangueras) para la recuperación de producto, así como las mangueras para los trabajos de vaporización de líneas, el vapor será suministrado por la Refinería.
Todas las actividades de interconexión a sistemas de tuberías existentes (Tie-Ins) deben estar claramente identificadas en el cronograma de ejecución a ser presentada por la contratista, estos trabajos deberán ser comunicados al contratante por lo menos con quince (15) días calendario de anticipación, a fin de coordinar la puesta fuera de operación de las líneas a ser intervenidas.

Nota Importante 3: De manera previa al retiro de interferencias detalladas de manera específica como parte mecánica, se deberá asegurar que se hayan habilitado por completo los sistemas equivalentes, específicamente en lo relacionado a los sistemas de recepción de Diesel Oil, Gasolina Especial, LSR-GNAT y Sistema Contraincendio.
Nota Importante 4: El Contratista es responsable de la elaboración de Isométricos para el montaje mecánico de todas las líneas correspondientes al Proyecto, siendo responsable de ejecutar todos los prefabricados (spools) en función a los isométricos generados. El Contratista deberá considerar a su criterio, tolerancias para ajustes y cortes en campo durante el desfile de tuberías. YPFB no se hará responsable ni compensará al contratista en términos económicos por errores, cortes o trabajos rehechos por variaciones durante el montaje en campo.
Nota Importante 5: El contratante facilitara la provisión de agua para el desarrollo de las pruebas hidrostáticas de los tanques, la disposición final del agua estará a cargo del contratista en coordinación con el contratante cumpliendo con todas la regulaciones ambientales aplicables.
El Contratista es responsable de la ejecución definitiva de todo el montaje mecánico y montaje de equipos, adaptando los diseños a las condiciones reales al momento de ejecutar el proyecto. La contratista es responsable del retiro de todas las interferencias identificadas durante las actividades constructivas del proyecto. También estará a su cargo la validación de la Ingeniería Básica Ampliada y elaboración de la Ingeniería de Detalle de todo el montaje mecánico correspondiente al Proyecto.

El ANEXO II muestra un listado de toda la documentación mínima que deberá ser generada en relación a la Ingeniería de Detalle correspondiente a las obras de montaje mecánico en Planta Santa Cruz, misma que deberá ser emitida APC “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” de manera previa al inicio de la ejecución de las obras de montaje mecánico.

6.3.2.2 MONTAJE MECANICO – PLANTA SENKATA

· Construcción y Montaje de Tanques de Almacenaje Tk-232 y Tk-233 de 10.000 m3 de Capacidad Nominal para Diesel Oil

· Provisión y Montaje de Techo Tipo Domo Geodésico de Aluminio en Tk-232 y Tk-233 de 10.000 m3 de Capacidad Nominal para Diesel Oil

· Construcción y Montaje de Tanques de Almacenaje Tk-234 y Tk-235 de 8.000 m3 de Capacidad Nominal para Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de Techo Tipo Domo Geodésico de Aluminio en Tk-234 y Tk-235 de 8.000 m3 de Capacidad Nominal para Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de Membrana Interna Flotante de Aluminio en Tk-234 y Tk-235 de 8.000 m3 de Capacidad Nominal para Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de Tanque de Espuma Tk-10 de 2800 Lts de Capacidad Nominal para Sistema de Espuma Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de Tanque de Espuma Tk-09 de 4000 Lts de Capacidad Nominal para Sistema de Espuma Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de Skid Motobombas P-301 y P-302 de 4000 GPM del Sistema Contraincendio de acuerdo a la NFPA 20
Nota Importante: El Skid deberá ser provisto de acuerdo a la NFPA 20 y deberá incluir Bombas Principales, Bombas Jockey, Medidor de Flujo, Válvula de Alivio, Recirculación, Válvulas para Manguera, Tanques de combustible, con sus respectivos tableros de control
· Provisión y Montaje de 9 Monitores – Hidrantes nuevos (MH-46 al MH-54)

· Reubicación de 1 Monitor – Hidrante (MH-25)

· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para recepción de cisternas y recepción del Ducto OCOLP hacia los Nuevos Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil

· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para recepción de cisternas y recepción del Ducto OCOLP hacia los Nuevos Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial

· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas a través de la Sala de Bombas de Despacho Existente (Islas o Cargaderos de Cisternas Existentes) desde los Nuevos Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil

· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas a través de la Sala de Bombas de Despacho Existente (Islas o Cargaderos de Cisternas Existentes) desde los Nuevos Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial

· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de drenaje industrial y pluvial para las nuevas facilidades a ser construidas

· Provisión de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de la ampliación de la matriz principal del Sistema Contraincendios de Planta Senkata
· Provisión de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de sistemas de espuma y sistemas de enfriamiento para los Nuevos Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil

· Provisión de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de sistemas de espuma y sistemas de enfriamiento para los Nuevos Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial

· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para los Nuevos Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil que incluyen:
· 4 Eductores
· 176 Pulverizadores de Agua para la envolvente de los Tanques (Factor K=2.3)

· 64 Pulverizadores de Agua para el techo de los Tanques (Factor K=5.6)

· 8 Cámaras de Espuma (3”x6”)
· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para los Nuevos Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial que incluyen:
· 4 Eductores

· 160 Pulverizadores de Agua para la envolvente de los Tanques (Factor K=2.3)

· 56 Pulverizadores de Agua para el techo de los Tanques (Factor K=5.6)

· 8 cámaras de Espuma (3”x6”)
· Elaboración Planos Conforme a Obra “As built”

Nota Importante 1: La empresa Contratista y/o fabricante de los tanques deberá contar con Autorización del Uso del Monograma API, los Tanques de Almacenaje de Combustibles Líquidos deberán incluir la Estampa API 650 y la certificación por parte de un Inspector Autorizado API 650/653, los costos que involucren estas actividades estarán a cargo de la empresa contratista, para las siguientes actividades:

· Aprobación de la memoria de Cálculo de los Tanques

· Verificación de tolerancias dimensionales (Verticalidad, redondez, fundación, boquillas, manholes)

· Prueba hidrostática
Nota Importante 2: Todas las actividades de interconexión a sistemas de tuberías existentes (Tie-Ins) deberán ser programadas y coordinadas de manera de no generar impactos mayores a las operaciones de recepción de cisternas, recepción del Ducto OCOLP y despacho de cisternas de la Planta, con el objetivo de no generar desabastecimiento. Todas las líneas a ser intervenidas deberán ser debidamente liberadas, recuperadas y vaporizadas antes de realizar cualquier trabajo de soldadura. La Empresa Contratista está en la obligación de suministrar los equipos (Camión Cisterna, Bombas, Mangueras) para la recuperación de producto, así como las mangueras y el medio de generación de vapor para los trabajos de vaporización de líneas.
Todas las actividades de interconexión a sistemas de tuberías existentes (Tie-Ins) deben estar claramente identificadas en el cronograma de ejecución a ser presentada por la contratista, estos trabajos deberán ser comunicados al contratante por lo menos con quince (15) días calendario de anticipación, a fin de coordinar la puesta fuera de operación de las líneas a ser intervenidas.

Nota Importante 3: El Contratista es responsable de la elaboración de Isométricos para el montaje mecánico de todas las líneas correspondientes al Proyecto, siendo responsable de ejecutar todos los prefabricados (spools) en función a los isométricos generados. El Contratista deberá considerar a su criterio, tolerancias para ajustes y cortes en campo durante el desfile de tuberías. YPFB no se hará responsable ni compensará al contratista en términos económicos por errores, cortes o trabajos rehechos por variaciones durante el montaje en campo.

Nota Importante 4: El contratante facilitara la provisión de agua para el desarrollo de las pruebas hidrostáticas de los tanques, la disposición final del agua estará a cargo del contratista en coordinación con el contratante cumpliendo con todas la regulaciones ambientales aplicables.
El Contratista es responsable de la ejecución definitiva de todo el montaje mecánico y montaje de equipos, adaptando los diseños a las condiciones reales al momento de ejecutar el proyecto. La contratista es responsable del retiro de todas las interferencias identificadas durante las actividades constructivas del proyecto. También estará a su cargo la validación de la Ingeniería Básica Ampliada y elaboración de la Ingeniería de Detalle de todo el montaje mecánico correspondiente al Proyecto.

El ANEXO II muestra un listado de toda la documentación mínima que deberá ser generada en relación a la Ingeniería de Detalle correspondiente a las obras de montaje mecánico en Planta Senkata, misma que deberá ser emitida APC “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” de manera previa al inicio de la ejecución de las obras de montaje mecánico.
6.3.2.3 MONTAJE MECANICO – PLANTA ORURO 

· Retiro de Líneas, Válvulas y Equipos Existentes correspondiente al Descargadero de cisternas existente
· Retiro de Líneas, Válvulas y Equipos Existentes correspondiente a la Sala de Bombas Despacho existente

· Retiro de Líneas, Válvulas y Equipos Existentes correspondiente a las Islas de Despacho existentes

· Retiro de Líneas, Válvulas y Equipos Existentes correspondiente a la Sala de Bombas del Sistema Contraincendio existente

· Retiro de Líneas, Válvulas y Equipos Existentes que interfieran con el montaje de todas las líneas nuevas de recepción de cisternas, ducto y despacho de cisternas de tanques nuevos y existentes de acuerdo al Plano Llave de Tuberías

· Desmantelado y retiro de Tanque existente del Sistema Contraincendio

· Construcción y Montaje de Tanque de Almacenaje Tk-311 de 4.000 m3 de Capacidad Nominal para Diesel Oil

· Provisión y Montaje de Techo Tipo Domo Geodésico de Aluminio en Tk-311 de 4.000 m3 de Capacidad Nominal para Diesel Oil

· Construcción y Montaje de Tanque de Almacenaje Tk-309 de 3.000 m3 de Capacidad Nominal para Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de Techo Tipo Domo Geodésico de Aluminio en Tk-309 de 3.000 m3 de Capacidad Nominal para Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de Membrana Interna Flotante de Aluminio en Tk-309 de 3.000 m3 de Capacidad Nominal para Gasolina Especial

· Construcción y Montaje de Tanque Tk-1001 del Sistema Contraincendio

· Provisión y Montaje de Tanque de Espuma Tk-004 de 1700 Lts de Capacidad Nominal para Sistema de Espuma Tanques Tk-309 Gasolina Especial y Tk-311 de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de Tanque de Espuma Tk-005 de 2200 Lts de Capacidad Nominal para Sistema de Espuma Sala de Bombas de Despacho, Tinglado Cargadero de Cisternas (Islas de Despacho) y Área de Recepción Cisternas (Descargadero de Cisternas)

· Provisión y Montaje de Electrobombas P-103 – P-104 – P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de Electrobombas P-205 – P-206 – P-207 y P-208 de Despacho de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de Electrobombas P-201 y P-203 de Despacho de Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de Electrobomba P-204 de Despacho de Kerosene

· Provisión y Montaje de Motobombas P-301 y P-302 de 2400 GPM del Sistema Contraincendio de acuerdo a la NFPA 20
Nota Importante: Las motobombas deberán ser montadas de acuerdo a la NFPA 20 y corresponden a las Motobombas a ser reubicadas de Plantas Santa Cruz y Senkata. El Transporte de las Motobombas estará a cargo de la Empresa Contratista adjudicada.
· Provisión y Montaje de 5 Monitores – Hidrantes nuevos (MH-04 al MH-08)

· Reubicación de 1 Monitor – Hidrante (MH-02)

· Provisión y Montaje de Equipos y Sistema de Medición:
· Filtro

· Válvulas

· Desaereador

· Medidor de Desplazamiento Positivo

· Válvula de Control

Para Electrobombas P-103 – P-104 – P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de Equipos y Sistemas de Medición:
· Filtro - Desaereador
· Válvulas

· Medidor de Desplazamiento Positivo

· Válvula de Control

· Brazo de Carga
Para Electrobombas:

· P-205 – P-206 – P-207 y P-208 de Despacho de Diesel Oil
· P-201 y P-203 de Despacho de Gasolina Especial

· P-204 de Despacho de Kerosene

· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para recepción de cisternas (Nuevo Descargadero de Cisternas) P-103 – P-104 – P-105 y P-106 hacia los Tanques Tk-311 Nuevo y Tk-301 – 310 y 313 de Diesel Oil Existentes
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para recepción de Diesel Oil a través del Ducto OCOLP hacia los Tanques Tk-311 Nuevo y Tk-313 Existente

· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para recepción de Gasolina Especial a través del Ducto OCOLP hacia los Tanques Tk-309 Nuevo y Tk-302 Existente

· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas hacia la nueva Sala de Bombas y Nuevas Islas de Despacho (Cargaderos de Cisternas) P-205 – P-206 – P-207 y P-208 de Despacho de Diesel Oil desde los Tanques Tk-311 Nuevo y Tk-301 – 310 y 313 de Diesel Oil Existentes
· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas hacia la nueva Sala de Bombas y Nuevas Islas de Despacho (Cargaderos de Cisternas) P-201 y P-203 de Despacho de Gasolina Especial desde los Tanques Tk-309 Nuevo y Tk-302 y 308 de Gasolina Especial Existentes

· Provisión y montaje de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de los sistemas de tuberías para despacho de cisternas hacia la nueva Sala de Bombas y Nuevas Islas de Despacho (Cargaderos de Cisternas) P-204 de Despacho de Kerosene desde el Tk-306 de Kerosene Existente

· Provisión de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de la ampliación de la matriz principal del Sistema Contraincendios de Planta Oruro
· Provisión de materiales, tuberías, válvulas y fittings para el montaje de sistemas de espuma y sistemas de enfriamiento para los Nuevos Tanques Tk-309 de Gasolina Especial y Tk-311 de Diesel Oil

· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para el Nuevo Tanque Tk-311 de Diesel Oil que incluye:
· 1 Eductor

· 34 Pulverizadores de Agua para la envolvente del Tanque (Factor K=1.8)

· 26 Pulverizadores de Agua para el techo de los Tanques (Factor K=3.2)

· 2 Cámaras de Espuma (3”x6”)
· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para el Nuevo Tanque Tk-309 de Gasolina Especial que incluye:
· 1 Eductor

· 30 Pulverizadores de Agua para la envolvente del Tanque (Factor K=1.8)

· 18 Pulverizadores de Agua para el techo de los Tanques (Factor K=2.3)

· 8 Pulverizadores de Agua para el techo de los Tanques (Factor K=3.2)

· 2 Cámaras de Espuma (3”x6”)
· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para el área de recepción de cisternas (Nuevo Descargadero de Cisternas) que incluyen:
· 2 Eductores

· 2 Válvulas de Diluvio de 4”

· 84 Rociadores de Agua – Espuma
· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para la Nueva Sala de Bombas de Despacho que incluyen:
· 1 Eductor

· 1 Válvula de Diluvio de 2”

· 24 Rociadores de Agua – Espuma
· Provisión y montaje de equipos del Sistema Contraincendio para el Nuevo Cargadero de Cisternas (Islas de Despacho de Cisternas) que incluyen:
· 2 Eductores
· 2 Válvulas de Diluvio de 4”

· 64 Rociadores de Agua – Espuma
· Elaboración Planos Conforme a Obra “As built”

Nota Importante 1: La empresa Contratista y/o fabricante de los tanques deberá contar con Autorización del Uso del Monograma API, los Tanques de Almacenaje de Combustibles Líquidos deberán incluir la Estampa API 650 y la certificación por parte de un inspector Autorizado API 650/653, los costos que involucren estas actividades estarán a cargo de la empresa contratista, para las siguientes actividades:
· Aprobación de la memoria de Cálculo de los Tanques
· Verificación de tolerancias dimensionales (Verticalidad, redondez, fundación, boquillas, manholes)

· Prueba hidrostática
Nota Importante 2: Todas las actividades de interconexión a sistemas de tuberías y tanques existentes (Tie-Ins) deberán ser programadas y coordinadas de manera de no generar impactos mayores a las operaciones de recepción de cisternas, recepción del Ducto OCOLP y despacho de cisternas de la Planta, con el objetivo de no generar desabastecimiento. Todas las líneas y tanques a ser intervenidos deberán ser debidamente liberados, recuperados y vaporizados antes de realizar cualquier trabajo de soldadura. La Empresa Contratista está en la obligación de suministrar los equipos (Camión Cisterna, Bombas, Mangueras) para la recuperación de producto, así como las mangueras y el medio de generación de vapor para los trabajos de vaporización de líneas y tanques.

Todas las actividades de interconexión a sistemas de tuberías existentes (Tie-Ins) deben estar claramente identificadas en el cronograma de ejecución a ser presentada por la contratista, estos trabajos deberán ser comunicados al contratante por lo menos con quince (15) días calendario de anticipación, a fin de coordinar la puesta fuera de operación de las líneas a ser intervenidas.

Nota Importante 3: De manera previa al retiro de interferencias detalladas de manera específica como parte mecánica, se deberá asegurar que se hayan habilitado por completo los sistemas equivalentes, específicamente en lo relacionado a los sistemas de recepción y despacho de Diesel Oil, Gasolina Especial y Kerosene.

Nota Importante 4: De manera previa a la interconexión a sistemas de tuberías existentes (Tie-Ins), la Empresa Contratista adjudicada deberá realizar la excavación de calicatas para identificar plenamente las líneas a ser intervenidas cuando corresponda, considerando que Planta Oruro cuenta con una cantidad considerable de tuberías enterradas en operación y fuera de servicio.
Nota Importante 5: El Contratista es responsable de la elaboración de Isométricos para el montaje mecánico de todas las líneas correspondientes al Proyecto, siendo responsable de ejecutar todos los prefabricados (spools) en función a los isométricos generados. El Contratista deberá considerar a su criterio, tolerancias para ajustes y cortes en campo durante el desfile de tuberías. YPFB no se hará responsable ni compensará al contratista en términos económicos por errores, cortes o trabajos rehechos por variaciones durante el montaje en campo.

Nota Importante 6: El contratante facilitara la provisión de agua para el desarrollo de las pruebas hidrostáticas de los tanques, la disposición final del agua estará a cargo del contratista en coordinación con el contratante cumpliendo con todas la regulaciones ambientales aplicables.
El Contratista es responsable de la ejecución definitiva de todo el montaje mecánico y montaje de equipos, adaptando los diseños a las condiciones reales al momento de ejecutar el proyecto. La contratista es responsable del retiro de todas las interferencias identificadas durante las actividades constructivas del proyecto. También estará a su cargo la validación de la Ingeniería Básica Ampliada y elaboración de la Ingeniería de Detalle de todo el montaje mecánico correspondiente al Proyecto.

El ANEXO II muestra un listado de toda la documentación mínima que deberá ser generada en relación a la Ingeniería de Detalle correspondiente a las obras de montaje mecánico en Planta Oruro, misma que deberá ser emitida APC “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” de manera previa al inicio de la ejecución de las obras de montaje mecánico.

6.3.3 MONTAJE ELÉCTRICO

El Contratista deberá proveer e instalar todos los equipos eléctricos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de detección de puesta a tierra, protección catódica, sistemas de iluminación, transformadores, CCMs, pararrayos, tableros, cableado, conduits y accesorios para los nuevos Tanques de Almacenaje de Hidrocarburos Líquidos en las 3 Plantas de Almacenaje.

El alcance del Contratista incluye la provisión y montaje de equipos eléctricos, sistemas de puesta a tierra, protección catódica, sistemas de iluminación, CCM, pararrayos, tableros, cableado, conduits de acuerdo a los Manuales de Instalación, Operación y Mantenimiento de los equipos eléctricos, Planos Generales de Ubicación, Lay Outs, Hojas de Datos, Planos Típicos de Montaje y Especificaciones Técnicas de la Ingeniería Básica Ampliada y la Ingeniería de Detalle a ser elaborada.

El Contratista deberá, proveer, instalar, inspeccionar y probar los equipos eléctricos y sistemas de acuerdo con Planos Aprobados, especificaciones y requisitos de los proveedores. 

Se deberán suministrar todos los elementos y realizar las instalaciones con materiales y equipos a prueba de explosión de acuerdo con las clasificaciones de área en cada sector de las Plantas de Almacenaje y cumpliendo con las normativas vigentes. El Contratista será responsable por el suministro de todos los elementos a prueba de explosión (APE) de acuerdo con la las Especificaciones Técnicas de la Ingeniería Básica Ampliada, la Ingeniería de Detalle a ser elaborada y el presente documento de Especificaciones Técnicas.

El Contratista deberá proporcionar la supervisión y personal suficiente y la  asistencia técnica de proveedores y representantes de los proveedores para montar los transformadores, tableros de distribución, sistemas de puesta a tierra, sistemas de protección catódica, conexión de ductos de barras, de CCM, bandejas y accesorios relacionados con el montaje eléctrico.

Iluminación e Instalaciones de Baja Potencia

El Contratista deberá proveer e instalar todos los aparatos de iluminación general y localizada para las áreas de tanques, áreas de recepción, almacenaje, despacho, sala de bombas sistema contraincendio, cajas de conexiones y soportes de acuerdo a las fichas técnicas de los equipos eléctricos, Planos Generales de Ubicación, Lay Outs, Hojas de Datos, Planos Típicos de Montaje y Especificaciones Técnicas de la Ingeniería Básica Ampliada y la Ingeniería de Detalle a ser elaborada.

Conductos de Cables y Bandejas 

Todos los ductos de cables deben ser conduit metálico de acero galvanizado según norma ANSI C80.1 y bandejas tipo escalera o perforada deberán ser provistos e instalados de acuerdo a los Planos y las especificaciones aprobadas por el contratante. El Contratista deberá proveer e instalar todos los cables, bandejas con tapa y accesorios adecuados a las instalaciones eléctricas de conformidad con las especificaciones.

El Contratista deberá proporcionar y montar los soportes necesarios para las instalaciones.

Instalación de Cables

El Contratista deberá proveer e instalar los conectores y terminales del sistema de potencia, la iluminación y los cables de puesta a tierra como se describe en las especificaciones de instalación eléctrica y de acuerdo a las normas.

Puesta a Tierra y Descargas Atmosféricas

Instalación de sistema de protección contra descargas atmosféricas se deberá realizar tomando en cuenta la seguridad y protección del personal, de las instalaciones y la reducción de interferencia sobre cables eléctricos y de instrumentación.

Tendido eléctrico

El Contratista deberá instalar todo el tendido eléctrico de equipos, tuberías, instrumentación incluyendo las cajas de conexiones, etc., según sea necesario por las especificaciones de ingeniería y recomendaciones de fabricantes a solicitud del contratante sin afectar el alcance del contrato.

Inspección y Pruebas

El Contratista realizará inspecciones, pruebas precomisionado de la obra, puesta en marcha y facilitará potencia temporaria y asistencia para permitir la inspección de los equipos e instalaciones.

6.3.3.1 MONTAJE ELÉCTRICO – PLANTA SANTA CRUZ

La ejecución del proyecto de Incremento de la capacidad de Almacenaje en Planta Santa Cruz incluye el siguiente listado enunciativo más no limitativo de las principales actividades a ser desarrolladas por la Empresa Contratista en relación a las obras de montaje eléctrico:

· Tendido de cableado, conduit y accesorios eléctricos
· Provisión y Montaje de Sistemas de Puesta a Tierra

· Provisión y Montaje de Nuevo Transformador de 800 KVA

· Provisión y Montaje de 2 Sistemas de Detección de Puesta a Tierra (Monitor+Pinza de Aterramiento) para Electrobombas P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de 2 Sistemas de Detección de Puesta a Tierra (Monitor+Pinza de Aterramiento) para Electrobombas P-103 y P-104 de Recepción de Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de 2 Sistemas de Detección de Puesta a Tierra (Monitor+Pinza de Aterramiento) para Electrobombas P-203 y P-204 de Despacho de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de 2 Sistemas de Detección de Puesta a Tierra (Monitor+Pinza de Aterramiento) para Electrobombas P-201 y P-202 de Despacho de Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de 2 Variadores de Velocidad para Electrobombas P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de 2 Variadores de Velocidad para Electrobombas P-103 y P-104 de Recepción de Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de Sistemas de Protección Catódica para Nuevos Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de Sistemas de Protección Catódica para Nuevos Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de Tableros eléctricos

· Provisión y Montaje de 12 Luminarias Generales en Área de Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de 12 Luminarias Generales en Área de Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de 6 Luminarias Localizadas para Tanques TK-103 y Tk-104 de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de 6 Luminarias Localizadas para Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de 12 Luminarias para Área Nuevo Descargadero de Cisternas (Recepción de Cisternas)

· Provisión y Montaje de 6 Luminarias para Nueva Sala de Bombas de Despacho

· Provisión y Montaje de 7 Luminarias para Nueva Isla de Despacho (Cargadero de Cisternas)

· Provisión y Montaje de 4 Luminarias para Nueva Sala de Bombas del Sistema Contraincendios

· Provisión y Montaje de 2 Luminarias para Nueva Sala de CCM

· Provisión y Montaje de 1 Nuevo Centro de Control de Motores (CCM)

· Provisión y Montaje de 1 Pararrayos Nuevo
· Reubicación de 1 Pararrayos existente
· Reubicación de Subestación Eléctrica

· Provisión y Montaje de Tableros de Control para Bomba Principal y Bombas Jockey del Sistema Contraincendio

El Contratista es responsable de la ejecución definitiva de todo el montaje eléctrico, adaptando los diseños a las condiciones reales al momento de ejecutar el proyecto. La contratista es responsable del retiro de todas las interferencias identificadas durante las actividades constructivas del proyecto. También estará a su cargo la validación de la Ingeniería Básica Ampliada y elaboración de la Ingeniería de Detalle de todo el montaje eléctrico correspondiente al Proyecto.

El ANEXO II muestra un listado de toda la documentación mínima que deberá ser generada en relación a la Ingeniería de Detalle correspondiente a las obras de montaje eléctrico en Planta Santa Cruz, misma que deberá ser emitida APC “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” de manera previa al inicio de la ejecución de las obras de montaje eléctrico.
6.3.3.2 MONTAJE ELÉCTRICO – PLANTA SENKATA

La ejecución del proyecto de Incremento de la capacidad de Almacenaje en Planta Senkata incluye el siguiente listado enunciativo más no limitativo de las principales actividades a ser desarrolladas por la Empresa Contratista en relación a las obras de montaje eléctrico:

· Tendido de cableado, conduit y accesorios eléctricos

· Provisión y Montaje de Sistemas de Puesta a Tierra

· Provisión y Montaje de Sistemas de Protección Catódica para Nuevos Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de Sistemas de Protección Catódica para Nuevos Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de Tableros eléctricos

· Provisión y Montaje de 12 Luminarias Generales en Área de Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de 12 Luminarias Generales en Área de Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de 6 Luminarias Localizadas para Tanques TK-232 y Tk-233 de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de 6 Luminarias Localizadas para Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de 2 Pararrayos Nuevos
· Provisión y Montaje de Tableros de Control para Bomba Principal y Bombas Jockey del Sistema Contraincendio

El Contratista es responsable de la ejecución definitiva de todo el montaje eléctrico, adaptando los diseños a las condiciones reales al momento de ejecutar el proyecto. La contratista es responsable del retiro de todas las interferencias identificadas durante las actividades constructivas del proyecto. También estará a su cargo la validación de la Ingeniería Básica Ampliada y elaboración de la Ingeniería de Detalle de todo el montaje eléctrico correspondiente al Proyecto.

El ANEXO II muestra un listado de toda la documentación mínima que deberá ser generada en relación a la Ingeniería de Detalle correspondiente a las obras de montaje eléctrico en Planta Senkata, misma que deberá ser emitida APC “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” de manera previa al inicio de la ejecución de las obras de montaje eléctrico.

6.3.3.3 MONTAJE ELÉCTRICO – PLANTA ORURO

La ejecución del proyecto de Incremento de la capacidad de Almacenaje en Planta Oruro incluye el siguiente listado enunciativo más no limitativo de las principales actividades a ser desarrolladas por la Empresa Contratista en relación a las obras de montaje eléctrico:

· Tendido de cableado, conduit y accesorios eléctricos

· Provisión y Montaje de Sistemas de Puesta a Tierra

· Provisión y Montaje de Nuevo Transformador de 800 KVA

· Provisión y Montaje de 4 Sistemas de Detección de Puesta a Tierra (Monitor+Pinza de Aterramiento) para Electrobombas P-103 – P-104 – P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de 4 Sistemas de Detección de Puesta a Tierra (Monitor+Pinza de Aterramiento) para Electrobombas P-205 – P-206 – P-207 y P-208 de Despacho de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de 2 Sistemas de Detección de Puesta a Tierra (Monitor+Pinza de Aterramiento) para Electrobombas P-201 y P-203 de Despacho de Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de 1 Sistema de Detección de Puesta a Tierra (Monitor+Pinza de Aterramiento) para Electrobomba P-204 de Despacho de Kerosene

· Provisión y Montaje de 4 Variadores de Velocidad para Electrobombas P-103 – P-104 – P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de Sistema de Protección Catódica para Tanque Tk-311 de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de Sistema de Protección Catódica para Tanque Tk-309 de Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de Tableros eléctricos

· Provisión y Montaje de 12 Luminarias Generales en Área de Tanques Tk-309 de Gasolina Especial y Tk-311 de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de 2 Luminarias Localizadas para Nuevo Tanque TK-311 de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de 2 Luminarias Localizadas para Nuevo Tanque Tk-309 de Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de 12 Luminarias para Área Nuevo Descargadero de Cisternas (Recepción de Cisternas)

· Provisión y Montaje de 6 Luminarias para Nueva Sala de Bombas de Despacho

· Provisión y Montaje de 15 Luminarias para Nueva Isla de Despacho (Cargadero de Cisternas)

· Provisión y Montaje de 4 Luminarias para Nueva Sala de Bombas del Sistema Contraincendios

· Provisión y Montaje de 2 Luminarias para Nueva Sala de CCM

· Provisión y Montaje de 1 Nuevo Centro de Control de Motores (CCM)

· Provisión y Montaje de 1 Pararrayos Nuevo

· Reubicación de 1 Pararrayos existente

· Provisión y Montaje de Tableros de Control para Bomba Principal y Bombas Jockey del Sistema Contraincendio.
El Contratista es responsable de la ejecución definitiva de todo el montaje eléctrico, adaptando los diseños a las condiciones reales al momento de ejecutar el proyecto. La contratista es responsable del retiro de todas las interferencias identificadas durante las actividades constructivas del proyecto. También estará a su cargo la validación de la Ingeniería Básica Ampliada y elaboración de la Ingeniería de Detalle de todo el montaje eléctrico correspondiente al Proyecto.

El ANEXO II muestra un listado de toda la documentación mínima que deberá ser generada en relación a la Ingeniería de Detalle correspondiente a las obras de montaje eléctrico en Planta Oruro, misma que deberá ser emitida APC “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” de manera previa al inicio de la ejecución de las obras de montaje eléctrico.

6.3.4 MONTAJE DE INSTRUMENTACIÓN

El Contratista deberá proveer e instalar todos los instrumentos, sistemas de medición, tableros, cableado, conduits y accesorios necesarios para la medición, monitoreo y control de las operaciones de recepción, almacenaje, despacho de los nuevos Tanques de Almacenaje de Hidrocarburos Líquidos en las 3 Plantas de Almacenaje.

El alcance del Contratista incluye la provisión y montaje de los instrumentos, sistemas de medición, tableros, cableado, conduits, la interconexión de los mismos de acuerdo a los Manuales de Instalación, Operación y Mantenimiento de los equipos, Planos Generales de Ubicación, Lay Outs, P&ID´s, Arquitectura del Sistema de Control, Hojas de Datos, Planos Típicos de Montaje y Especificaciones Técnicas de la Ingeniería Básica Ampliada y la Ingeniería de Detalle a ser elaborada.

El Contratista será responsable por las inspecciones, calibración, pruebas, configuración, precomisionado y puesta en marcha de los sistemas de medición e instrumentación.

El Contratista dispondrá de un plan de pruebas para la puesta en servicio y validación de los sistemas de control instalados, igualmente dispondrán de los equipos e instrumentos que permitan comisionar el correcto funcionamiento de los equipos e instrumentos.

6.3.4.1 MONTAJE INSTRUMENTACIÓN – PLANTA SENKATA

La ejecución del proyecto de Incremento de la capacidad de Almacenaje en Planta Senkata incluye el siguiente listado enunciativo más no limitativo de las principales actividades a ser desarrolladas por la Empresa Contratista en relación a las obras de montaje instrumentación:

· Tendido de cable, conduit y accesorios instrumentación

· Provisión y Montaje de Tableros de instrumentación

· Provisión y Montaje de Manómetros

· Provisión y Montaje de Sistema de Medición en Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil que incluye:
· 2 Transmisores de Nivel (Proservo)

· 2 Indicadores de Nivel a pie de Tanque

· 2 Transmisores de Temperatura

· 2 Switches de Nivel Alto incluida su electrónica

· 2 Switches de Nivel Alto-Alto incluida su electrónica
· Provisión y Montaje de Sistema de Medición en Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial que incluye:
· 2 Transmisores de Nivel (Proservo)

· 2 Indicadores de Nivel a pie de Tanque

· 2 Transmisores de Temperatura

· 2 Switches de Nivel Alto incluida su electrónica

· 2 Switches de Nivel Alto-Alto incluida su electrónica
· Provisión y Montaje de 2 Computadores de Nivel para Medición en Tanques Tk-232 – Tk-233 de Diesel Oil y Tanques Tk-234 – Tk-235 de Gasolina Especial

· Provisión, Montaje e Integración de Sistema de Control (PLC, HMI, Módulos de Entradas y Salidas Analógicas y Digitales, Switches Ethernet)

· Provisión y Montaje de 2 Balizas y Botoneras de Emergencia

· Provisión y Montaje de Válvulas de Alivio para Recepción y Despacho de Tanques Tk-232 y Tk-233 de Diesel Oil
· Provisión y Montaje de Válvulas de Alivio para Recepción y Despacho de Tanques Tk-234 y Tk-235 de Gasolina Especial

El Contratista es responsable de la ejecución definitiva de todo el montaje de instrumentación, adaptando los diseños a las condiciones reales al momento de ejecutar el proyecto. También estará a su cargo la validación de la Ingeniería Básica Ampliada y elaboración de la Ingeniería de Detalle de todo el montaje de instrumentación correspondiente al Proyecto.

El ANEXO II muestra un listado de toda la documentación mínima que deberá ser generada en relación a la Ingeniería de Detalle correspondiente a las obras de montaje de instrumentación en Planta Senkata, misma que deberá ser emitida APC “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” de manera previa al inicio de la ejecución de las obras de montaje de instrumentación.
6.3.4.2 MONTAJE INSTRUMENTACIÓN – PLANTA SANTA CRUZ

La ejecución del proyecto de Incremento de la capacidad de Almacenaje en Planta Santa Cruz incluye el siguiente listado enunciativo más no limitativo de las principales actividades a ser desarrolladas por la Empresa Contratista en relación a las obras de montaje instrumentación:

· Tendido de cable, conduit y accesorios instrumentación

· Provisión y Montaje de Tableros de instrumentación

· Provisión y Montaje de Manómetros

· Provisión y Montaje de 1 Computador de Flujo Accuload III para Nuevos Puntos P-103 y P-104 de Recepción de Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de 1 Computador de Flujo Accuload III para Nuevos Puntos P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de 1 Computador de Flujo Accuload III para Nuevos Puntos P-201 y P-202 de Despacho de Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de 1 Computador de Flujo Accuload III para Nuevos Puntos P-203 y P-204 de Despacho de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de Sistema de Medición en Tanques Tk-103 y Tk-104 de Diesel Oil que incluye:
· 2 Transmisores de Nivel (Proservo)

· 2 Indicadores de Nivel a pie de Tanque

· 2 Transmisores de Temperatura

· 2 Switches de Nivel Alto incluida su electrónica

· 2 Switches de Nivel Alto-Alto incluida su electrónica
· Provisión y Montaje de Sistema de Medición en Tanques Tk-105 y Tk-106 de Gasolina Especial que incluye:
· 2 Transmisores de Nivel (Proservo)

· 2 Indicadores de Nivel a pie de Tanque

· 2 Transmisores de Temperatura

· 2 Switches de Nivel Alto incluida su electrónica

· 2 Switches de Nivel Alto-Alto incluida su electrónica
· Provisión y Montaje de 2 Computadores de Nivel para Medición en Tanques Tk-103 – Tk-104 de Diesel Oil y Tanques Tk-105 – Tk-106 de Gasolina Especial

· Provisión, Montaje e Integración de Sistema de Control (PLC, HMI, Módulos de Entradas y Salidas Analógicas y Digitales, Switches Ethernet)

· Provisión y Montaje de 1 Transmisor de Nivel Tipo Radar para Tanque Tk-1000 del Sistema Contraincendio

· Provisión y Montaje de 2 Transmisores de Presión para Recepción de Diesel Oil (P-105 y P-106)

· Provisión y Montaje de 2 Transmisores de Presión para Recepción de Gasolina Especial (P-103 y P-104)

· Provisión y Montaje de 2 Balizas y Botoneras de Emergencia

· Provisión y Montaje de Válvulas de Alivio

El Contratista es responsable de la ejecución definitiva de todo el montaje de instrumentación, adaptando los diseños a las condiciones reales al momento de ejecutar el proyecto. También estará a su cargo la validación de la Ingeniería Básica Ampliada y elaboración de la Ingeniería de Detalle de todo el montaje de instrumentación correspondiente al Proyecto.

El ANEXO II muestra un listado de toda la documentación mínima que deberá ser generada en relación a la Ingeniería de Detalle correspondiente a las obras de montaje de instrumentación en Planta Santa Cruz, misma que deberá ser emitida APC “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” de manera previa al inicio de la ejecución de las obras de montaje de instrumentación.

6.3.4.3 MONTAJE INSTRUMENTACIÓN – PLANTA ORURO

La ejecución del proyecto de Incremento de la capacidad de Almacenaje en Planta Oruro incluye el siguiente listado enunciativo más no limitativo de las principales actividades a ser desarrolladas por la Empresa Contratista en relación a las obras de montaje instrumentación:
· Tendido de cable, conduit y accesorios instrumentación

· Provisión y Montaje de Tableros de instrumentación

· Provisión y Montaje de Manómetros

· Provisión y Montaje de 1 Computador de Flujo Accuload III para Nuevos Puntos P-103 y P-104 de Recepción de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de 1 Computador de Flujo Accuload III para Nuevos Puntos P-105 y P-106 de Recepción de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de 1 Computador de Flujo Accuload III para Nuevo Punto P-201 de Despacho de Gasolina Especial

· Provisión y Montaje de 1 Computador de Flujo Accuload III para Nuevo Puntos P-203 de Despacho de Gasolina Especial y P-204 de Despacho de kerosene

· Provisión y Montaje de 1 Computador de Flujo Accuload III para Nuevos Puntos P-205 y P-206 de Despacho de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de 1 Computador de Flujo Accuload III para Nuevos Puntos P-207 y P-208 de Despacho de Diesel Oil

· Provisión y Montaje de Sistema de Medición en Nuevo Tanque Tk-311 de Diesel Oil que incluye:
· 1 Transmisor de Nivel (Proservo)

· 1 Indicador de Nivel a pie de Tanque

· 1 Transmisor de Temperatura

· 1 Switch de Nivel Alto incluida su electrónica

· 1 Switch de Nivel Alto-Alto incluida su electrónica
· Provisión y Montaje de Sistema de Medición en Nuevo Tanque Tk-309 de Gasolina Especial que incluye:
· 1 Transmisor de Nivel (Proservo)

· 1 Indicador de Nivel a pie de Tanque

· 1 Transmisor de Temperatura

· 1 Switch de Nivel Alto incluida su electrónica

· 1 Switch de Nivel Alto-Alto incluida su electrónica
· Provisión y Montaje de 2 Computadores de Nivel para Medición en Tanque Tk-311 de Diesel Oil y Tanque Tk-309 de Gasolina Especial

· Provisión, Montaje e Integración de Sistema de Control (PLC, HMI, Módulos de Entradas y Salidas Analógicas y Digitales, Switches Ethernet)

· Provisión y Montaje de 1 Transmisor de Nivel Tipo Radar para Tanque Tk-1001 del Sistema Contraincendio

· Provisión y Montaje de 4 Transmisores de Presión para Recepción de Diesel Oil (P-103 – P-104 – P-105 y P-106)

· Provisión y Montaje de 3 Balizas y Botoneras de Emergencia

· Provisión y Montaje de Válvulas de Alivio

El Contratista es responsable de la ejecución definitiva de todo el montaje de instrumentación, adaptando los diseños a las condiciones reales al momento de ejecutar el proyecto. También estará a su cargo la validación de la Ingeniería Básica Ampliada y elaboración de la Ingeniería de Detalle de todo el montaje de instrumentación correspondiente al Proyecto.

El ANEXO II muestra un listado de toda la documentación mínima que deberá ser generada en relación a la Ingeniería de Detalle correspondiente a las obras de montaje de instrumentación en Planta Oruro, misma que deberá ser emitida APC “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN” de manera previa al inicio de la ejecución de las obras de montaje de instrumentación.

6.4 PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA

6.4.1 PRECOMISIONADO

Se encuentran dentro del alcance del Contratista las actividades de Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha. Todas las actividades del precomisionado, sin excepción alguna, deben realizarse en el Lugar del proyecto, no permitiéndose bajo ninguna circunstancias que actividades de precomisionado se realicen en fábrica u otro lugar del proveedor o Contratista.

El Contratista tiene toda la responsabilidad de conseguir toda la documentación e información para el correcto desarrollo de las actividades de Precomisionado.

El Precomisionado será organizado por cada sistema o sub-sistema siguiendo una secuencia aprobada previamente por el Contratante. 

La preparación del Precomisionado comenzará en la fase de ingeniería, junto con la preparación del comisionado y la puesta en marcha, de las plantas de almacenaje e incluirá la preparación de la documentación requerida. Las responsabilidades del Contratista para el Precomisionado incluirán pero no se limitarán: 
· Proporcionar un equipo de personal experimentado y calificado.

· Preparación de planes y procedimientos

· Proporcionar equipos, instrumentos, piezas de repuesto, insumos, materiales y otros. 

Las actividades de Precomisionado, para las plantas de almacenaje: 

Actividades del área mecánica deben incluir sin ser limitativas:

· Limpieza mecánica de todas las líneas y equipos de la planta.

· Pruebas de timbrado de las válvulas de alivio.

· Test de presión de las líneas.

· Inertizado y estanqueidad de las líneas y equipos de las plantas.

· Pintado y recubrimiento de las líneas y soportes. 

· Chequeos de conformidad sistemáticos llevados a cabo en cada sistema, de equipamiento o componente, tales como manómetros, motores, cables, para verificar visualmente la condición del equipamiento, la calidad de la instalación, el cumplimiento de planos y especificaciones, instrucciones del/los fabricante/s, reglas de seguridad, códigos, estándares, y buenas prácticas de ingeniería y construcción.

· Otros que sean requeridos.

Actividades del área eléctrica, sin ser limitativas.

· Verificación de aterramiento de los equipos.
· Test de continuidad de los cables eléctricos.
· Verificación de energizado de los motores de las bombas y compresores.
· Comprobación de uniones atornilladas.
· Comprobación del alumbrado.
· Pruebas de los Transformadores, disyuntores, seccionadores, sistema de energía segura (UPS), cuadros eléctricos, etc.
· Otros que sean requeridos.
Actividades del área de instrumentación, sin ser limitativas.

· Verificación y Calibración de las válvulas.
· Verificación y Calibración de instrumentos.
· Test de continuidad de los cables de instrumentación.
· Verificación de los lazos de control
· Verificación de Niveles de Tanques en HMI
· Otros que sean requeridos.
Durante esta etapa se verificara que todas las actividades (Obras Civil, Equipos Estáticos, Tuberías, equipos eléctricos e instrumentación) han sido instaladas, interconectadas y montadas de acuerdo con las especificaciones y planos y toda otra documentación generada en la Ingeniería de detalle. 

El contratante procederá a la inspección del trabajo emitiendo la “lista de faltantes” (Punch List) de esta etapa. Solucionados todos los faltantes, el contratante procederá con la aceptación y firma del certificado de aceptación mecánica del trabajo y podrá realizarse el comisionado.
6.4.2 COMISIONADO

El comisionado de las ampliaciones de las Plantas de almacenaje se define como el período inmediatamente después de las actividades de precomisionado que sirve de preparación de la planta para la operación. En esta fase se realizan los lavados de líneas, test de fugas, carga de fluidos, productos químicos, fluido de sello, se energizan todos los componentes, etc. Se hacen las pruebas operacionales de los sub-sistemas, necesarios para confirmar que se ajusta a las especificaciones.

Supone por tanto la prueba en frío y caliente de todos los sistemas y circuitos aisladamente. 
Esto incluye entre otras, sin ser limitativa a las siguientes operaciones:

· Descargadero de cisternas

· Pruebas de equipos, líneas, circuitos etc.

· Pruebas del Sistema de Bombeo.

· Pruebas de operación de los Sistemas de Medición en Tanques

· Pruebas de operación de los Sistemas de Medición para operaciones de Recepción y Despacho de Cisternas

· Pruebas de operación de los Tanques de Almacenaje

· Pruebas del sistema de instrumentación, control y comunicación.

· Pruebas de operación y puesta en marcha 

El contratista notificara al contratante que el trabajo está “Listo para la Puesta en Marcha”, mediante la notificación el contratista declara que:

· El trabajo es funcional y que sus componentes están en condición y listos para ser utilizados

· Que el trabajo puede ser presurizado y que todos sus mecanismos de protección están funcionales y activados

· Que el trabajo puede ser operado en forma segura y están de acuerdo a las especificaciones técnicas y normas aplicables

· Que se puede introducir hidrocarburos en forma segura

6.4.3 PUESTA EN MARCHA

Luego de la notificación de Listo para Puesta en Marcha se procederá a la Puesta en Marcha de acuerdo a un plan detallado y secuencia elaborada por el contratista y aprobado por el contratante
El Contratante deberá confirmar el inicio de la Puesta en Marcha a la Contratista, hasta que no se tenga la confirmación del inicio la Contratista no podrá poner en operación los nuevos Tanques de Almacenaje.
Las operaciones de puesta en marcha serán dirigidas por el Contratista, con la colaboración del personal de Operaciones del Contratante que se acuerde en el procedimiento de coordinación.

Será responsabilidad del Contratista las reparaciones de los elementos que hayan podido sufrir algún daño durante las fases de Pre-Comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha.
El Contratista suministrará a su cuenta y cargo, como parte del Monto del Contrato las herramientas especiales, el equipo y los materiales para la realización de cualquier prueba, Pre- Comisionado, Comisionado y Puesta en Servicio. 

7 INFORMACION TECNICA A SER SUMINISTRADA A LA(S) CONTRATISTA(S)
El contratante suministrará toda la información técnica mostrada en el ANEXO I del presente documento de Especificaciones Técnicas a la empresa adjudicada, a fin de que la misma sea utilizada para las actividades descritas en el Numeral 6 del presente documento de Especificaciones aplicable de acuerdo al alcance del Proyecto para cada una de las 3 Plantas de Almacenaje consideradas. 
El contratante desde el momento de la invitación y/o publicación del presente proceso de contratación, dará acceso a los potenciales proponentes para la revisión de la información que la entidad tenga disponible, en lo referido a la Ingeniería Básica de Proyecto. YPFB proporcionará la Información Técnica del Proyecto en formato digital, previa solicitud de los potenciales proponentes vía correo electrónico (e-mail) indicado en el DBC.

El  potencial proponente está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer durante el proceso de contratación en la más absoluta reserva y confidencialidad y debe comprometerse a no permitir que dichos datos e información sean transmitidos a personas que no estén involucradas.

Los Potenciales Proponentes están en la obligación de verificar el alcance y determinar de manera interna para la presentación de su propuesta económica los volúmenes de obra en sus diferentes especialidades. Los Volúmenes de Obra establecidos en los Planos deberán ser verificados y cuantificados por personal de los Potenciales Proponentes con la información facilitada, YPFB no se hará responsable ni compensará en términos monetarios cualquier desviación que pueda existir entre los volúmenes reales ejecutados de obra con la información especificada en los Planos a excepción de aquellos trabajos que sean verificados como MODIFICACIONES AL CONTRATO de acuerdo a lo especificado en el Numeral 10.3 del Presente documento de Especificaciones Técnicas. 

8 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

El presente proceso de contratación se llevará a cabo a través de la contratación de bienes, obras y servicios correspondiente a Contratación Directa Ordinaria en el Marco del Decreto Supremo N° 29506 y su Reglamento.

La adjudicación se realizara por Paquetes, pudiendo cada proponente presentar su propuesta para uno o la totalidad de los Paquetes en función de su capacidad financiera y disponibilidad de equipos y de recursos humanos.

La ejecución del servicio se hará bajo un Contrato IPC para cada Paquete adjudicado.
9 PLAZO DE EJECUCIÓN
El Plazo de Ejecución para la ejecución del Incremento de la Capacidad de Almacenaje en Plantas Santa Cruz, Senkata y Oruro se muestra en la Tabla N˚ 2 a continuación:
Tabla N˚ 2 Plazos de Ejecución por Planta
	PAQUETE
	ACTIVIDAD
	PLAZO DE EJECUCIÓN

	
	
	[DÍAS CALENDARIO]

	1
	Incremento de la Capacidad de Almacenaje en Planta Santa Cruz
	539

	2
	Incremento de la Capacidad de Almacenaje en Planta Senkata
	479

	3
	Incremento de la Capacidad de Almacenaje en Planta Oruro
	500


El Plazo de ejecución se considera en días calendario y se contabilizará a partir de la Orden de Proceder emitida por YPFB hasta la Recepción Provisional.
La Orden de Proceder se la efectuará una vez se haga efectivo el pago del anticipo y se emitirá en la Reunión de Inicio (KOM) del proyecto conjuntamente la apertura del libro de fiscalización en fecha pactada entre la Contratista e YPFB. Los Plazos serán computados a partir de la emisión de la Orden de Proceder, misma que será emitida para cada una de las 3 Plantas de Almacenaje objeto del presente proceso de contratación. 
Para la ejecución del Proyecto se deberán considerar los siguientes días hábiles y Horarios de Trabajo:

· Lunes a Viernes: de Hrs. 07:30 a 18:00

· Sábados: de Hrs. 07:30 a 13:00

· Excepciones: Domingo y Feriados

La Empresa Contratista adjudicada podrá solicitar la realización de trabajos en días considerados como excepciones y en horarios extraordinarios plenamente justificados con el objetivo de generar el menor impacto mediante actividades que requieran intervención de líneas en operación, para lo cual deberá hacer conocer con antelación y recabar la autorización escrita de YPFB, todos los costos asociados a estas actividades correrán por cuenta de la contratista.
10 FORMA DE PAGO
La Empresa Contratista adjudicada deberá considerar la siguiente forma de pago:
10.1 ANTICIPO
YPFB otorgará un anticipo de hasta el 20% del monto total del Contrato, para cubrir los gastos iniciales correspondientes únicamente al objeto del Contrato. El anticipo será efectuado previa solicitud del contratista y aceptación del contratante, para lo cual deberá presentar con la solicitud un detalle de los conceptos e importes a ser empleados en el anticipo, además de una garantía de correcta inversión de anticipo equivalente al 100% del monto conferido.
10.2 CERTIFICACIÓN DE AVANCE
El procedimiento de pago se realizará de acuerdo al avance real ejecutado, es decir se realizarán las erogaciones en evidencia objetiva y conformidad del contratante con respecto de los avances reales ejecutados por el Contratista. Estableciendo hitos determinantes para incluir los entregables dentro las solicitudes de pago por avance. Los mismos descritos en el “Cronograma de Actividades” a ser presentado por la Empresa Contratista adjudicada como parte del Plan de Gestión del Tiempo del Proyecto.
El Cronograma de Actividades deberá contemplar aquellas actividades principales que serán consideradas como Hitos, mismas que deberán ser cuantificadas en términos monetarios y presentadas a través del Formulario B-2: “Desglose de la Propuesta Económica por Hitos” como parte de los DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA del Documento Base de Contrataciones (DBC). La sumatoria de los valores de cada uno de los Hitos presentados mediante el Formulario B-2 deberá ser igual a la propuesta económica presentada mediante Formulario B-1.
El cronograma de pagos que será establecido tiene carácter referencial para señalar el avance programado de obra y sus resultados, pero no será coercitivo sobre el pago por avance de obra, teniendo la contratista la responsabilidad de realizar todos los esfuerzos por cumplir con la programación pactada.
10.2.1 MATERIALES Y EQUIPOS

La certificación por procura de materiales y equipos detallados en el Formulario B-2: “Desglose de la Propuesta Económica por Hitos”, se realizará de la siguiente manera:

	N°
	Descripción
	Porcentaje de Pago
	Documentos Entregables

	1
	A la emisión de Orden de Compra
	40%
	Orden de compra

	2
	A la certificación del Embarque en Origen
	30%
	Documento de Transporte

	3
	A la entrega de los Materiales y Equipos en Obra
	30%
	Certificación de entrega de Materiales y Equipos emitida por fiscalización junto con los documentos de calidad, certificaciones, especificaciones u otros que correspondan.


10.2.2 OBRAS EN GENERAL

La certificación de los avances de obra, se realizará en forma mensual, de acuerdo al porcentaje ejecutado de la lista de actividades consideradas como Hitos presentadas mediante el Formulario B-2: “Desglose de la Propuesta Económica por Hitos” del Documento Base de Contrataciones (DBC) con sus respectivas valorizaciones firmadas por los supervisores/fiscales de YPFB.

10.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO
Cualquier actividad realizada que sea considerada como Modificaciones al Contrato y sea establecida y consensuada como Contrato Modificatorio, Orden de Cambio u Orden de Trabajo deberá ser cuantificada y valorizada mediante un mecanismo de conciliación entre YPFB y la Empresa Contratista adjudicada tomando como referencia el Análisis de Costos Unitarios para Actividades Principales presentado Mediante el Formulario B-3: “Análisis Precios Unitarios Actividades Principales” del Documento Base de Contrataciones (DBC) a ser presentada como parte de los DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 

10.3.1 CONTRATO MODIFICATORIO
Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, al cual puede dar lugar a una variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos Ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos Ítems deberán ser concertados por el RCD con la empresa contratada.
El contrato modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de YPFB o por la autoridad delegada que hubiere firmado el contrato principal.
10.3.2 ORDEN DE CAMBIO 
La orden de cambio en contrataciones de obras se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una variación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se puede introducir modificación de volúmenes de obra (no considerados en el proceso de contratación) sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.
La Orden de Cambio deberá ser elaborada con los sustentos técnicos y de financiamiento, y firmada por la misma autoridad que suscribió el contrato principal.
10.3.3 ORDEN DE TRABAJO 
En los contratos de obras la Orden de Trabajo será aplicada cuando se realice un ajuste o redistribución de cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones al precio de contrato o plazos en el mismo, y tampoco se introducen Ítems nuevos ni se afecte al objeto del contrato.

11  PRECIO REFERENCIAL
El precio referencial establecido para la ejecución del presente Proyecto detallado por paquete se muestra en la Tabla N˚ 3.
Tabla 3. Precio Referencial por Paquete
	PAQUETE
	ACTIVIDAD
	MONTO [Bs]

	1
	Incremento de la Capacidad de Almacenaje en Planta Santa Cruz
	101.483.062,75

	2
	Incremento de la Capacidad de Almacenaje en Planta Senkata
	71.278.456,76

	3
	Incremento de la Capacidad de Almacenaje en Planta Oruro
	51.513.051,83

	TOTAL Bs.
	224.274.571,34 


El precio referencial mostrado en la tabla anterior considera los Impuesto de Ley, así como la provisión de todos los recursos necesarios para la buena ejecución del Proyecto, como ser: Mano de Obra, Materiales, Equipos, Insumos, Estudios y otros, además de incluir gastos de la protocolización del Contrato en caso de que la empresa proponente sea adjudicada.
12 ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

12.1 CONSULTAS ESCRITAS

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas a la dirección de correo electrónico habilitada para tal efecto señalado en el DBC, hasta la fecha límite establecida en el presente documento de Especificaciones cuyas respuestas serán tratadas en la Reunión de Aclaración.
12.2 INSPECCIÓN PREVIA – VISTA DE CAMPO

Los potenciales proponentes tienen la obligación de realizar la inspección previa del lugar y el entorno donde se realizarán las obras, en la fecha y hora señalada por YPFB en el Cronograma de Plazos y Actividades del presente Documento Base de Contratación. Se emitirá una constancia escrita de la realización de la inspección previa misma que deberá ser presentada conjuntamente los Documentos Legales Carpeta A al momento de la presentación de la Propuesta, señalar que la no presentación de las actas de Inspección previa en los Documentos Legales de la Carpeta A será causal de descalificación.
12.3 REUNIÓN DE ACLARACIÓN

Se realizará una Reunión de Aclaración, en la fecha y hora señalada en el Cronograma de Plazos y Actividades del presente Documento Base de Contratación, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en esta reunión. El Acta de Reunión de Aclaración será publicada en la Página WEB de YPFB.
12.4 CONFIRMACIÓN PARTICIPACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los potenciales proponentes deberán presentar una confirmación de participación mediante el Acuerdo de Confidencialidad de Entrega de Ingenieria (ANEXO IV).

La presentación de este Formulario deberá realizarse durante la entrega de la Ingeniería Básica a ser entregada a las empresas proponentes por parte de YPFB.
13 GARANTIAS
Los Proponentes y la Empresa Contratista Adjudicada deben presentar las Garantías Bancarias según corresponda las garantías señaladas a continuación:

13.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA (PROPONENTE)
Boleta Bancaria a primer requerimiento, emitida por cualquier entidad financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente, la cual tiene por objeto garantizar que los Potenciales Proponentes participan de buena fe y con la intención de culminar el proceso.

Esta Garantía será por un monto equivalente y no menor al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proveedor y deberá cumplir con las características de: a primer requerimiento, renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de:

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(Debe emitirse tal cual se muestra)

La emisión de la Boleta Bancaria por un monto menor al Porcentaje establecido será considerada como un error NO SUBSANABLE y será objeto de descalificación de la propuesta.

La vigencia de esta garantía deberá ser de sesenta (60) días calendario como mínimo, a partir de la fecha establecida para la apertura de propuestas.

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:  

a) El proveedor decida retirar su propuesta con posterioridad al Acto de Apertura de Propuestas o durante el periodo de evaluación hasta la adjudicación;
b) Se compruebe falsedad en la información declarada en la presentación de propuestas;

c) Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado no respalda lo solicitado en la presentación de su propuesta;

d) El proponente adjudicado no presente para la suscripción del contrato, uno o varios de los documentos solicitados, salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB

e) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB
f) El proponente adjudicado no presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato; 

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta al proponente adjudicado contra entrega de la Garantía de Cumplimiento de contrato, y a los Proponentes no adjudicados previa solicitud, siendo que no haya sido objeto de ejecución por parte de la empresa.
El Potencial proponente deberá presentar una Boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta por cada Paquete en función al monto de la propuesta económica de cada uno de ellos.

13.2 GARANTIA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO (EMPRESA ADJUDICADA) 

Para la Garantía Bancaria de Correcta Inversión de Anticipo, la Empresa Contratista Adjudicada deberá presentar en forma obligatoria una Boleta de Garantía (Fianza Bancaria) o Garantía a primer requerimiento emitida por una entidad financiera del Estado Plurinacional de Bolivia equivalente al 100% del monto del anticipo otorgado por un plazo de 250 días calendario a partir de su emisión, a la orden de YPFB, con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

Esta garantía deberá ser Renovada las veces que YPFB así lo requiera hasta cubrir la totalidad del anticipo otorgado.
El importe del anticipo será descontado de todas las planillas de pago, hasta cubrir el monto total del anticipo.

La Empresa Contratista adjudicada deberá presentar la Boleta de Garantía de Correcta Inversión del Anticipo en función a los Paquetes adjudicados.

13.3 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (EMPRESA ADJUDICADA)
Para la Garantía Bancaria de Cumplimiento de Contrato, la Empresa Contratista Adjudicada deberá presentar en forma obligatoria una Boleta de Garantía (Fianza Bancaria) o Garantía a primer requerimiento emitida por un entidad financiera del Estado Plurinacional de Bolivia equivalente al siete por ciento (7%) del monto total adjudicado. Esta garantía deberá tener una vigencia de 90 días calendario adicional al plazo de entrega definitiva de la obra, a la orden de YPFB, con las características de irrevocable, renovables y de ejecución inmediata.
Esta garantía deberá ser Renovada las veces que YPFB así lo requiera hasta cubrir la entrega definitiva del Proyecto.
La Empresa Contratista adjudicada deberá presentar la Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato en función a los Paquetes adjudicados.

13.4 GARANTIA DE BUENA EJECUCIÓN DE OBRAS (EMPRESA ADJUDICADA)
La Empresa Contratista adjudicada deberá emitir una garantía escrita de obra que tenga una cobertura por un periodo no menor a un (1) año a partir de la entrega definitiva y deberá cubrir cualquier daño o mal funcionamiento atribuible a una mala construcción o defecto de materiales y/equipos utilizados por el Contratista.

14 VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La validez de la propuesta que presente la empresa proponente deberá tener un plazo mínimo de 90 días calendario a partir de la fecha de presentación de propuestas.
15 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los Proponentes deberán presentar su propuesta en un sobre debidamente cerrado que contengan los siguientes documentos:

· Documentos Administrativos, Legales y la Garantía de Seriedad de Propuesta. (Carpeta A) (Descrito en el Documento Base de Contrataciones – DBC)
· Documentos de la Propuesta Económica (Carpeta B)
· Documentos de la Propuesta Técnica (Carpeta C)
15.1 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (CARPETA B)
Los Proponentes deben presentar los siguientes documentos de la propuesta económica:

a) Propuesta Económica expresada en Bolivianos (Formulario B-1: Propuesta Económica del Documento Base de Contrataciones - DBC). 

b) Formulario B-2: “Desglose de la Propuesta Económica por Hitos” del Documento Base de Contrataciones – DBC.
c) Formulario B-3: “Análisis Precios Unitarios Actividades Principales” del Documento Base de Contrataciones - DBC
d) Boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta de acuerdo al Numeral 13.1
La propuesta económica deberá estar expresada en bolivianos, deberá incluir los impuestos de Ley que correspondan y ser presentada en el Formato del Formulario B-1: Propuesta Económica del DBC. De manera complementaria el proponente deberá detallar los montos presupuestados para las actividades descritas en el Formulario B-2, el contratante verificará y revisará estos valores y podrá de solicitar aclaraciones en caso de ser necesarias. 

15.2 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (CARPETA C)

15.2.1 PLAN DE PROYECTO

La empresa proponente deberá presentar un Plan de Proyecto por cada paquete a presentarse, que incluya lo siguiente:

a) PLAN DE TRABAJO. El contenido mínimo para el Plan de Trabajo para los tres (3) Paquetes se muestra en la Tabla N˚ 4.
Tabla 4. Contenido Mínimo del Plan de Trabajo 

	Descripción

	

	1.1
	Validación de la Ingeniería  

	1.2
	Plan de Movilización y Desmovilización

	1.3
	Montaje de Campamento 

	1.4
	Preservación e Inspección de Materiales y Equipos

	1.5
	Trabajos Preliminares

	1.6
	Relevamiento en el Sitio de Obra

	1.7
	Obras Civiles

	1.8
	Obras de Construcción y Montaje Mecánico

	1.9
	Obras de Montaje de Instrumentación y Control

	2.0
	Obras de Montaje Eléctrico

	2.1
	Plan de gestión de Riesgos

	2.2
	Plan de Calidad

	2.3
	Pre Comisionado

	2.4
	Comisionado

	2.5
	Puesta en Marcha

	2.6
	Plan de Capacitación*


*El proponente deberá presentar un plan de capacitación para los siguientes tópicos:

· Operación y Mantenimiento del Sistema Contraincendio 

· Operación y mantenimiento de sistemas de medición en Tanques

· Operación y Mantenimiento de sistemas de medición para operaciones de recepción y despacho. 

· Operación y Mantenimiento de Equipos de Bombeo

· Operación y Mantenimiento de Tanques de Almacenaje

· Operación de Sistemas de Control

Mismas que serán desarrolladas de manera posterior a la Puesta en Marcha de las ampliaciones y serán facilitadas al personal operativo y de mantenimiento de las Plantas de Almacenaje. El desarrollo de las capacitaciones no se contabilizarán dentro el Plazo de Entrega de ejecución del Proyecto, sin embargo su desarrollo será condicionante para el pago de la totalidad de la ejecución del Proyecto. 

Todo el Plan de Capacitación deberá tener una duración mínima de 60 Horas y se deberán entregar certificados de participación. 

Se ponderará el contenido mínimo de los Planes de Capacitación, la duración de los cursos y los especialistas propuestos para dictar la capacitación, se valorará además la certificación específica de los especialistas de acuerdo al programa a ser impartido (NFPA, API, ASME)
b) ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

El proponente deberá presentar los organigramas o detalle del personal clave para la ejecución de la obra para cada uno de los Paquetes objeto del presente proceso de contratación.
La empresa contratista deberá presentar una estructura que garantice la continuidad de las obras de manera ininterrumpida durante todo el periodo de ejecución del proyecto.

Todo incremento, movimiento y transferencias de personal necesario para el cumplimiento de plazos del proyecto, será asumido a costo y cargo de la empresa contratista, sin que esto signifique compensación alguna por parte del contratante.

c) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El proponente deberá presentar el Plazo de ejecución del Proyecto en días calendario.

15.2.2 EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA
El Proponente deberá presentar el Formulario C-1: “Experiencia General de la Empresa” descrita en el Documento Base de Contrataciones – DBC. 
La empresa proponente deberá contar con experiencia general certificada en construcción, montaje y/o puesta en marcha de instalaciones del upstream y/o downstream de la cadena de hidrocarburos. 

La experiencia general se computará a través de los montos contratados y ejecutados a partir del año 2005 hasta la fecha de presentación de propuestas. 

Nota 1: En el caso de participación de empresas constituidas bajo la forma de Asociación, Accidental o Consorcio, la evaluación de la experiencia general será realizada de forma individual sobre cada una de las empresas pertenecientes a la Asociación Accidental o Consorcio, siendo ponderados los puntos obtenidos de cada empresa individual por el porcentaje de participación, resultado que reflejará la calificación de la Asociación Accidental o Consorcio.

Nota 2: La experiencia específica del proponente de acuerdo al Numeral 15.2.3 del presente documento de Especificaciones podrá ser incluida a efectos de cuantificar la Experiencia General de la Empresa.

15.2.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA
El Proponente deberá presentar el Formulario C-2: “Experiencia Específica de la Empresa” descrita en el Documento Base de Contrataciones – DBC.
La empresa proponente deberá contar con experiencia específica en construcción, montaje y/o puesta en marcha de Tanques de Almacenaje de Combustibles Líquidos en el área del Upstream y/o Dowstream de la Cadena de Hidrocarburos construidos bajo Norma API 650, API 620 y/o ASME Sección VIII Div 1.  

La experiencia específica se computará a través de los montos contratados y ejecutados a partir del año 2005 hasta la fecha de presentación de propuestas. 

Nota 1: En el caso de participación de empresas constituidas bajo la forma de Asociación, Accidental o Consorcio, la evaluación de la experiencia específica será realizada de forma individual sobre cada una de las empresas pertenecientes a la Asociación Accidental o Consorcio, siendo ponderados los puntos obtenidos de cada empresa individual por el porcentaje de participación, resultado que reflejará la calificación de la Asociación Accidental o Consorcio.

15.2.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
El Proponente deberá presentar el Formulario C-3: “Experiencia del Personal Clave” descrita en el Documento Base de Contrataciones – DBC, para cada personal clave mínimo requerido para cada uno de los Paquetes objeto del presente proceso de Contratación.

El personal clave mínimo requerido para la ejecución del proyecto, se detalla en la Tabla N˚ 5 a continuación:

Tabla N˚ 5 Personal Clave Requerido

	N˚
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	EXPERIENCIA

	1
	Ing. Mecánico, Electromecánico, Eléctrico, Industrial, Químico o ramas afines.
	Gerente de Proyecto. Especialista en dirección y planificación de obra. Con permanencia completa en obra.
	GENERAL: Mínimo 8 años desde la obtención del Título en Provisión Nacional*

ESPECIFICA: Mínimo 3 años en Gerenciamiento o Dirección de Proyectos relacionados a las actividades del Upstream y/o Downstream de la Cadena de Hidrocarburos

	2
	Ing. Industrial, Comercial, Lic. En Administración, Economía o ramas afines.
	Coordinador de Planificación.  Con permanencia completa en Obra.
	GENERAL: Mínimo 7 años desde la obtención del Título en Provisión Nacional*

ESPECIFICA: Mínimo 2 años como coordinador de planificación de Proyectos relacionados a las actividades del Upstream y/o Downstream de la Cadena de Hidrocarburos

	3
	Ing. Mecánico, Electromecánico, Industrial o ramas afines.
	Responsable de Montaje Mecánico. Con permanencia completa en la obra.
	GENERAL: Mínimo 5 años desde la obtención del Título en Provisión Nacional*

ESPECIFICA: Mínimo 3 años como responsable, superintendente, director, supervisor y/o fiscal de montaje mecánico en Proyectos relacionados a las actividades del Upstream y/o Downstream de la Cadena de Hidrocarburos

	4
	Ing. Civil
	Responsable de Obras Civiles. Con permanencia completa en Obra
	GENERAL: Mínimo 5 años desde la obtención del Título en Provisión Nacional*

ESPECIFICA: Mínimo 3 años como responsable, superintendente, director, supervisor y/o fiscal de obras civiles en Proyectos relacionados a las actividades del Upstream y/o Downstream de la Cadena de Hidrocarburos

	5
	Ing. Electrónico, Electromecánico, Mecánico, Industrial o ramas afines.
	Responsable de Montaje Instrumentación y Control. Con permanencia completa en Obra
	GENERAL: Mínimo 5 años desde la obtención del Título en Provisión Nacional*

ESPECIFICA: Mínimo 2 años como responsable, superintendente, director, supervisor y/o fiscal de montaje instrumentación y control en Proyectos relacionados a las actividades del Upstream y/o Downstream de la Cadena de Hidrocarburos 

	6
	Ing. Eléctrico, Electromecánico, Electrónico o ramas afines.
	Responsable Montaje Eléctrico. Con permanencia completa en Obra
	GENERAL: Mínimo 5 años desde la obtención del Título en Provisión Nacional*

ESPECIFICA: Mínimo 2 años como responsable, superintendente, director, supervisor y/o fiscal de montaje eléctrico en Proyectos relacionados a las actividades del Upstream y/o Downstream de la Cadena de Hidrocarburos

	7
	Ingeniero Químico, Petróleo, Gas, Mecánico, Electromecánico, Industrial o ramas afines
	Responsable de Calidad. Con permanencia completa en Obra.
	GENERAL: Mínimo 5 años desde la obtención del Título en Provisión Nacional*
ESPECIFICA: Mínimo 2 años como Responsable de Calidad en Proyectos relacionados a las actividades del Upstream y/o Downstream de la Cadena de Hidrocarburos 

	8
	Ingeniero Ambiental, Químico, Petróleo, Gas, Civil, Industrialo ramas afines
	Coordinador de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Con permanencia completa en Obra.
	GENERAL: Mínimo 5 años desde la obtención del Título en Provisión Nacional*
ESPECIFICA: Mínimo 3 años como coordinador de seguridad, salud y medio ambiente en Proyectos relacionados a las actividades del Upstream y/o Downstream de la Cadena de Hidrocarburos 


* Para profesionales que hayan obtenido el Título Profesional en el exterior del País, deberán presentar el equivalente al Título en Provisión Nacional otorgado en territorio nacional.

Adjunto al Formulario C-3 deberá presentarse una fotocopia simple del Título en Provisión Nacional requerido.
15.2.5 INDICADORES FINANCIEROS – CAPACIDAD FINANCIERA
El Proponente deberá presentar el Formulario C-4: “Indicadores Financieros de la Empresa” descritos en el Documento Base de Contrataciones – DBC.

La evaluación de la capacidad financiera de la empresa proponente se realizará en base a los Estados Financieros Auditados de la última gestión contable que deberán ser presentados con el Formulario C-4. 

Los indicadores financieros a ser evaluados se describen a continuación:

· Indicador de Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE).- Mide la rentabilidad generada por el patrimonio neto de la empresa.
· Indicador de Rentabilidad sobre Activos (ROA).- Mide la rentabilidad sobre los activos de la empresa.

· Indicador de Liquidez Corriente (LC).- Mide la capacidad de pago de la deuda inmediata de la empresa.

· Indicador de Relación Pasivo–Patrimonio (P/P).- Mide la intensidad de los pasivos con relación al patrimonio de la empresa.

Nota: En el caso de participación de empresas constituidas bajo la forma de Asociación, Accidental o Consorcio, la evaluación de los indicadores será realizada de forma individual sobre cada una de las empresas pertenecientes a la Asociación Accidental o Consorcio, siendo ponderados los puntos obtenidos de cada empresa individual por el porcentaje de participación, resultado que reflejará la calificación de la Asociación Accidental o Consorcio.
16 METODO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

En base a los criterios de selección existentes, el criterio de selección, calificación y adjudicación que se aplicará en el presente proceso de contratación corresponde al Método de Selección de Calidad, Propuesta Técnica y Costo considerando las siguientes ponderaciones: 
· Documentos Legales y Administrativos – Carpeta A (Cumple/ No Cumple)
· Propuesta Técnica – Carpeta C (60 %)
· Costo o Propuesta Económica – Carpeta B (40%)
Durante el Acto de apertura de sobres, se verificará la presentación de toda la documentación solicitada correspondiente a los Documentos Legales y Administrativos (Carpeta A), Propuesta Técnica (Carpeta B) y Propuesta Económica (Carpeta C) de acuerdo al Numeral 15 del presente documento de Especificaciones Técnicas, mediante el Formulario de verificación (PARTE V) del Documento Base de Contrataciones (DBC), mediante el cual se verificará la presentación de todos los documentos solicitados y no así el cumplimiento y validez de la documentación presentada. Posteriormente y en sesión reservada, se realizará la evaluación de las propuestas y el cumplimiento de la documentación presentada.

La evaluación de propuestas se realizará en tres (3) etapas:

1ra ETAPA: Evaluación del Cumplimiento de los Documentos Legales y Administrativos (Carpeta A) 
2da ETAPA: Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica (Carpeta C)
3ra ETAPA: Evaluación del Costo o Propuesta Económica (Carpeta B)
16.1 1raETAPA DE EVALUACIÓN: Cumplimiento de los Documentos Legales y Administrativos (Carpeta A)

El Comité de Habilitación realizará la verificación del cumplimiento de la presentación de los Documentos Legales y Administrativos en sesión reservada, registrándose en el Formulario de Verificación (PARTE V) del Documento Base de Contrataciones (DBC), determinando si las propuestas califican para la etapa de evaluación técnica o se descalifican.

16.2 2da ETAPA DE EVALUACIÓN: Evaluación de la Propuesta Técnica (Carpeta C) – 100 Puntos

La evaluación de la Propuesta Técnica se realizará en función de los criterios de evaluación presentados en la Tabla N˚ 6 a continuación.
Tabla 6. Criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica

	N˚
	DESCRIPCION
	PUNTAJE MAXIMO

	1
	EVALUACIÓN DEL PLAN DE PROYECTO
	10 Puntos

	2
	EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA
	20 Puntos

	3
	EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA
	30 Puntos

	4
	EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
	30 Puntos

	5
	EVALUACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS – CAPACIDAD FINANCIERA
	10 Puntos

	PUNTAJE TOTAL PROPUESTA TÉCNICA
	100 puntos


Las propuestas que no obtengan una calificación mínima de 60 puntos en la Evaluación de la Propuesta Técnica serán inhabilitadas para la apertura y evaluación de la Carpeta B – Propuesta Económica, descalificándose su propuesta.

16.2.1 EVALUACIÓN DEL PLAN DE PROYECTO
La Evaluación del Plan de Proyecto será realizada por el Comité de Evaluación mediante el Formulario V-1 “Evaluación del Plan de Proyecto” (ANEXO VI) – 10 Puntos.

La propuesta técnica será evaluada sobre 10 puntos y debe contener como mínimo la información presentada en el inciso a) del Numeral 15.2.1 del presente documento de Especificaciones Técnicas, los criterios de evaluación y calificación de la Propuesta Técnica se exponen en la Tabla N˚ 7 a continuación:

Tabla N˚ 7 Criterios de Evaluación del Plan de Proyecto

	DESCRIPCION
	CRITERIO
	PUNTAJE MAXIMO

	PLAN DE TRABAJO
	Se evaluará el grado de cumplimiento del contenido mínimo (ver Numeral 15.2.1) y  todos los requisitos incluidos en la presente especificación técnica, incluyendo el alcance y ejecución del servicio. Se asignará la máxima puntuación a la empresa que presente el Plan de Trabajo con mayor grado de detalle y objetividad de ejecución del servicio y proporcionalmente se calificará a las otras empresas proponentes. En caso que sólo se evalúe y califique a una sola empresa, el Plan de Trabajo será evaluado en función al grado de detalle de ejecución del servicio en comparación con las presentes especificaciones técnicas.
	4 puntos

	ORGANIGRAMA (*)
	Se asignará la máxima puntuación por la presentación del Organigrama que detalle de manera ordenada y coherente la organización del equipo del proyecto a cargo de la ejecución del mismo
	3 puntos

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	Se asignará la máxima puntuación a la propuesta que presente el menor plazo de entrega, al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional
	3 puntos


(*) La declaratoria del proponente sobre la cantidad del personal será verificada durante la ejecución del Proyecto el contratante  podrá suspender la Obra en caso de incumplimiento. 

16.2.2 EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA
La Evaluación de la Experiencia General de la Empresa será realizada por el Comité de Evaluación mediante el Formulario V-2 “Evaluación de la Experiencia General del Proponente” (ANEXO VI) – 20 Puntos.

La Experiencia General de la Empresa será evaluada sobre 20 puntos, los criterios de evaluación y calificación de la Experiencia General de la Empresa se exponen en la Tabla N˚ 8 a continuación:

Tabla N˚ 8 Criterios de Evaluación de la Experiencia General de la Empresa

	

	EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
	20 Puntos
	

	

	CRITERIO
	PUNTAJE ASIGNADO 

	Mayor o igual a 7 veces el Precio Referencial

Entre 4 y 6.99 veces el Precio Referencial
Entre 2 y 3.99 veces el Precio Referencial
Entre 0 y 1.99 veces el Precio Referencial
	20

15

10

0


La Evaluación de la Experiencia General considerará la relación entre la Experiencia General de la Empresa con el Precio Referencial de cada uno de los Paquetes para los cuales la empresa proponente presentara su propuesta. 

16.2.3 EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA
La Evaluación de la Experiencia Específica de la Empresa será realizada por el Comité de Evaluación mediante el Formulario V-3 “Evaluación de la Experiencia Específica del Proponente” (ANEXO VI) – 30 Puntos.

La Experiencia Específica de la Empresa será evaluada sobre 30 puntos, los criterios de evaluación y calificación de la Experiencia Específica de la Empresa se exponen en la Tabla N˚ 9 a continuación:

Tabla N˚ 9 Criterios de Evaluación de la Experiencia Específica de la Empresa

	

	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
	30 Puntos
	

	

	CRITERIO
	PUNTAJE ASIGNADO 

	Mayor o igual a 2 veces el Precio Referencial

Entre 1.5 y 1.99 veces el Precio Referencial
Entre 1 y 1.49 veces el Precio Referencial
Entre 0 y 0.99 veces el Precio Referencial
	30

20

10

0


La Evaluación de la Experiencia Específica considerará la relación entre la Experiencia Específica de la Empresa con el Precio Referencial de cada uno de los Paquetes para los cuales la empresa proponente presenta su propuesta. 

La propuesta que no acredite una experiencia mínima de 1 vez el Precio Referencial del paquete, será descalificada para la evaluación de la Propuesta Económica
16.2.4 EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
La Evaluación de la Experiencia del Personal Clave de la Empresa será realizada por el Comité de Evaluación mediante el Formulario V-4 “Evaluación de la Experiencia del Personal Clave” (ANEXO VI) – 30 Puntos.

La Experiencia del Personal Clave de la Empresa será evaluada sobre 30 puntos, los criterios de evaluación y calificación de la Experiencia del Personal Clave de la Empresa se exponen en la Tabla N˚ 10 a continuación:

Tabla N˚ 10 Criterios de Evaluación de la Experiencia del Personal Clave de la Empresa

	DESCRIPCION
	EXPERIENCIA
	PUNTAJE ASIGNADO

	GERENTE DE PROYECTO
	GENERAL: Mínimo 8 años desde la obtención del Título en Provisión Nacional

ESPECIFICA: Mínimo 3 años en Gerenciamiento o Dirección de Proyectos relacionados a las actividades del Upstream y/o Downstream de la Cadena de Hidrocarburos 
	Cumple con lo Solicitado: 2 Puntos

Experiencia Específica Mayor a 3 años: 1 Punto Adicional 

Mayor Experiencia Específica: 1 Punto Adicional

Total Máximo Asignado: 4  Puntos

	COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN
	GENERAL: Mínimo 7 años desde la obtención del Título en Provisión Nacional

ESPECIFICA: Mínimo 2 años como coordinador de planificación de Proyectos relacionados a las actividades del Upstream y/o Downstream de la Cadena de Hidrocarburos
	Cumple con lo Solicitado: 2 Puntos

Experiencia Específica Mayor a 2 años: 1 Punto Adicional 

Mayor Experiencia Específica: 1 Punto Adicional

Total Máximo Asignado: 4 Puntos

	RESPONSABLE DE MONTAJE MECÁNICO
	GENERAL: Mínimo 5 años desde la obtención del Título en Provisión Nacional

ESPECIFICA: Mínimo 3 años como responsable, superintendente, director, supervisor y/o fiscal de montaje mecánico en Proyectos relacionados a las actividades del Upstream y/o Downstream de la Cadena de Hidrocarburos
	Cumple con lo Solicitado: 2 Puntos

Experiencia Específica Mayor a 3 años: 1 Punto Adicional 

Mayor Experiencia Específica: 1 Punto Adicional

Total Máximo Asignado: 4 Puntos

	RESPONSABLE DE OBRAS CIVILES
	GENERAL: Mínimo 5 años desde la obtención del Título en Provisión Nacional

ESPECIFICA: Mínimo 3 años como responsable, superintendente, director, supervisor y/o fiscal de obras civiles en Proyectos relacionados a las actividades del Upstream y/o Downstream de la Cadena de Hidrocarburos
	Cumple con lo Solicitado: 2 Puntos

Experiencia Específica Mayor a 3 años: 1 Punto Adicional 

Mayor Experiencia Específica: 1 Punto Adicional

Total Máximo Asignado: 4 Puntos

	RESPONSABLE DE MONTAJE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
	GENERAL: Mínimo 5 años desde la obtención del Título en Provisión Nacional

ESPECIFICA: Mínimo 2 años como responsable, superintendente, director, supervisor y/o fiscal de montaje instrumentación y control en Proyectos relacionados a las actividades del Upstream y/o Downstream de la Cadena de Hidrocarburos
	Cumple con lo Solicitado: 2 Puntos

Experiencia Específica Mayor a 2 años: 1 Punto Adicional 

Mayor Experiencia Específica: 1 Punto Adicional

Total Máximo Asignado: 4 Puntos

	RESPONSABLE DE MONTAJE ELECTRICO
	GENERAL: Mínimo 5 años desde la obtención del Título en Provisión Nacional

ESPECIFICA: Mínimo 2 años como responsable, superintendente, director, supervisor y/o fiscal de montaje eléctrico en Proyectos relacionados a las actividades del Upstream y/o Downstream de la Cadena de Hidrocarburos
	Cumple con lo Solicitado: 2 Puntos

Experiencia Específica Mayor a 2 años: 1 Punto Adicional 

Mayor Experiencia Específica: 1 Punto Adicional

Total Máximo Asignado: 4 Puntos

	RESPONSABLE DE CALIDAD
	GENERAL: Mínimo 5 años desde la obtención del Título en Provisión Nacional
ESPECIFICA: Mínimo 2 años como responsable de calidad en Proyectos relacionados a las actividades del Upstream y/o Downstream de la Cadena de Hidrocarburos
	Cumple con lo Solicitado: 1 Punto

Experiencia Específica Mayor a 2 años: 1 Punto Adicional

Mayor Experiencia Específica: 1 Punto Adicional 

Total Máximo Asignado: 3 Puntos

	COORDINADOR DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
	GENERAL: Mínimo 5 años desde la obtención del Título en Provisión Nacional
ESPECIFICA: Mínimo 3 años como coordinador de seguridad, salud y medio ambiente en Proyectos relacionados a las actividades del Upstream y/o Downstream de la Cadena de Hidrocarburos
	Cumple con lo Solicitado: 1 Punto

Experiencia Específica Mayor a 3 años: 1 Punto Adicional

Mayor Experiencia Específica: 1 Punto Adicional 

Total Máximo Asignado: 3 Puntos


Nota Importante: En caso de no cumplir con la experiencia mínima solicitada para cada personal clave solicitado, la propuesta será descalificada para la evaluación de la Propuesta Económica.  

16.2.5 EVALUACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS – CAPACIDAD FINANCIERA

La Evaluación de la Indicadores Financieros – Capacidad Financiera de la Empresa será realizada por el Comité de Evaluación mediante el Formulario V-5 “Evaluación Indicadores Financieros – Capacidad Financiera” (ANEXO VI) – 10 Puntos.

La Evaluación de la Indicadores Financieros – Capacidad Financiera de la Empresa será evaluada sobre 10 puntos, los criterios de evaluación y calificación de Indicadores Financieros – Capacidad Financiera de la Empresa se exponen en la Tabla N˚ 11 a continuación:

Tabla 11.  Criterios de Evaluación de Indicadores Financieros – Capacidad Financiera

	INDICADORES
	FORMULAS
	RESULTADO
	PUNTAJE

	RENTABILIDADSOBRE PATRIMONIO
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	RENTABILIDAD SOBRE TOTAL ACTIVO
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[image: image8.wmf]Neto

Patrimonio

Pasivo

P

P

=

/


	>=1

<1
	2.5

0

	PUNTAJE MAXIMO TOTAL
	10


16.3 3ra ETAPA DE EVALUACIÓN: Evaluación de la Propuesta Económica (Carpeta B) – 100 Puntos

La Evaluación del Costo o Propuesta Económica, consistirá en:

· Seleccionar el precio más bajo ofertado.

La Evaluación del Costo o Propuesta Económica, consistirá en evaluar mediante el Formulario V-6: “Ajuste y Evaluación de la Propuesta Económica” (ANEXO VI) el precio ofertado más bajo. La Evaluación del Costo o Propuesta Económica, consistirá en asignar cien (100) puntos a la propuesta económica que tenga el menor costo. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:
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= Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica del Proponente 
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= Propuesta ajustada de menor valor
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= Propuesta ajustada del Proponente 
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= 1,2,3…n
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= Numero de propuestas admitidas

16.4 PUNTAJE TOTAL

El puntaje total corresponderá a la ponderación de los puntajes obtenidos de la evaluación técnica y económica de las propuestas considerando los porcentajes determinados en el Numeral 16 del presente documento de Especificaciones Técnicas.

El puntaje final será registrado en el Formulario V-7: “Cuadro Comparativo y Calificativo” (ANEXO VI) para este cálculo es necesario considerar la información que corresponde al Paquetes o los Paquetes para los cuales el proponente presentó su propuesta.
17 FORMA DE ADJUDICACION

La adjudicación se realizara por Paquetes, pudiendo cada proponente presentar su propuesta para uno o la totalidad de los Paquetes en función de su capacidad financiera y disponibilidad de equipos y de recursos humanos.
18 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INICIO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
18.1 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A PLANTAS DE ALMACENAJE 

Todo el personal y equipo de la Empresa Contratista adjudicada deberá presentar la siguiente documentación y seguros:

· Inducción por parte del Supervisor de Seguridad de la Planta de Almacenaje

· Llenado Formulario de Registro Básico Personal Contratista YPFB

· Original del Certificado de Antecedentes de la FELCC (no mayor a 3 meses)

· Fotocopia de Vacunas: Fiebre Amarilla, Tétanos – Difteria y Fiebre Tifoidea (cuando corresponda)
· Exámenes complementarios en función a la actividad a ser desarrollada por el personal, Trabajo en Altura e Ingreso a Espacios confinados de acuerdo a lo siguiente:

· Electroencefalograma (trabajo en Altura)

· Electrocardiograma (Trabajos en Altura y/o Trabajos en Espacios Confinados) 

· Espirometría (Trabajos en espacios confinados)

· Fotocopia de la Póliza de Accidentes Personales (Numeral 19.1.4 del Presente documento de Especificaciones Técnicas)

· Fotocopia del Seguro Social de Salud (Cualquier ente gestor de Salud)

· Afiliación AFP respectiva

· 2 Fotografías Tamaño 3x3

· Para Ingreso a Refinería Guillermo Elder Bell – Planta Santa Cruz se debe considerar: Curso de Capacitación SMS Impartido los días sábados por personal de SMS (se debe agendar con anticipación)

· Fotocopia de la Cédula de Identidad

· En caso de hacer uso de movilidad:

· Licencia de Conducir Vigente

· Manejo Defensivo

· Seguro de Responsabilidad Civil: (Numeral 19.1.3 del Presente documento de Especificaciones Técnicas)

18.2 REQUISITOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

La empresa proponente tendrá que cumplir con los Estándares de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente contemplados en las REGLAS Y REGLAMENTACIONES PARA CONTRATISTAS de YPFB contenidos en el ANEXO V del presente documento de Especificaciones Técnicas.
El Contratista y Subcontratista en todo momento tomara las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El Contratista y Subcontratista se obliga a:

· El contratista de la Obra/Servicio es responsable de contar con su plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el Ministerio de Trabajo; el mismo será presentado a YPFB  a simple requerimiento.

· Presentar el Plan de Seguridad Industrial específico para la Obra/Servicio.

Posterior a la adjudicación y antes del inicio de las actividades la Empresa  adjudicada deberá presentar para la aprobación de YPFB los siguientes documentos:

· Plan de Contingencias en caso de emergencia, para las actividades relacionadas con el contrato en el lugar de trabajo

· Procedimiento de residuos sólidos, líquidos y gestión de los mismos

· Identificación de Peligros/Aspectos y Evaluación de Riesgos/Impactos y Medidas de Control, recuperación y contingencia de las actividades adjudicadas por la Contratista

· Capacitaciones: EPP, Manejo de Extintores, Primeros Auxilios, Permisos de Trabajo

· Lista de Vehículos y Conductores Asignados, Licencia de Conducir y Conducción Defensiva Vigente

· Programa de Charlas de Seguridad a ser realizadas por el Supervisor MASS dela Contratista, por el tiempo que dure el proyecto

· Procedimientos de seguridad individualizados para cada actividad principal adjudicada

Objetivos y Metas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para el Proyecto.

· Programas de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para el

Proyecto.

· Plan de respuesta a Emergencias específico para el proyecto.

· Procedimientos específicos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para el proyecto.

· Políticas y Programa de Control de Alcohol y Drogas.
18.3 REQUISITOS Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS

De manera previa al inicio de las actividades del proyecto la Empresa Contratista adjudicada deberá presentar los siguientes Planes de Gestión de Proyectos, los mismos que deberán considerar los lineamientos establecidos en la Guía del PMBOK del Project Management Institute:

· Gestión del Alcance del Proyecto

· Gestión del Tiempo del Proyecto

· Gestión de la Calidad del Proyecto

· Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto

· Gestión de las Comunicaciones del Proyecto

· Gestión de los Riesgos del Proyecto

· Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

18.4 PROCEDIMIENTOS

De manera previa al inicio de las actividades especificadas a continuación, la Empresa Contratista adjudicada deberá presentar los Procedimientos Generales:

· Procedimiento de Soldadura

· Procedimiento de Montaje de Tanques

· Procedimiento de Arenado y Pintado de Tanques

· Procedimiento de Montaje de Tuberías, Válvulas y Accesorios

· Procedimiento de Arenado y Pintado de Tuberías

· Procedimiento de Aplicación de Protección para Tuberías Enterradas

· Procedimiento de Radiografiado

· Procedimiento de Prueba Hidrostática

· Procedimiento de Montaje de Equipos Mayores

· Procedimiento de Izaje

· Procedimiento Para Ingreso a Espacios Confinados
· Procedimiento para Trabajos en Altura

· Procedimiento para Trabajos de Corte y Relleno de Terreno

· Procedimiento para Vaciado de Fundaciones de Tanques

· Procedimiento para Vaciado de losas y Fundaciones de Electrobombas y Motobombas

· Procedimiento de Inspección de Calidad de Materiales (Tuberías, Válvulas y Fittings)

19 SEGUROS

19.1 SEGUROS DEL CONTRATISTA

El Contratista obtendrá y mantendrá vigentes de forma ininterrumpida mientras dure el contrato, los seguros obligatorios requeridos en el Estado Plurinacional de Bolivia, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa las Pólizas de Seguro descritas en el presente numeral. Queda entendido y acordado que el costo de dichas Pólizas (primas), incluyendo todos los gastos relacionados con la obtención de los Seguros, y los gastos por concepto de pago de franquicias y/o deducibles en caso de siniestro(s), correrán por cuenta y cargo del Contratista.
El Contratista notificará inmediatamente a la(s) Aseguradora(s) y proveerá toda la Información necesaria en relación con cualquier evento, siniestro y/o accidente del que pueda surgir una reclamación bajo dichas Pólizas de Seguros. Asimismo, el Contratista informará al Contratante inmediatamente el referido evento, siniestro y/o accidente y le hará llegar las copias de toda la correspondencia y los documentos relacionados con dicho evento o con cualquier reclamación bajo dichas pólizas. El Contratante será incluido como Asegurado Adicional en las Pólizas especificadas en este numeral hasta el límite de responsabilidad cubierto por la póliza del Contratista. Todas las Pólizas de Seguros que el Contratista deba mantener: (i) dispondrán que no podrán ser canceladas, no renovadas o cambiadas sustancialmente sin el envío al Contratante de un aviso con treinta (30) Días antes por correo certificado, (ii) serán endosadas para especificar que son primarias y no en exceso de o en base de una aportación con cualquier seguro o seguro propio mantenido por el Grupo del Contratante por concepto de las pérdidas que surjan de o estén relacionadas con operación y mantenimiento (iii) incluirán en cada póliza la Renuncia a cualquier Derecho de Subrogación, expreso o tácito, contra el Contratante y el Grupo del Contratante.

Las pólizas requeridas y los límites de dichas pólizas deberán ser obtenidas de compañías aseguradoras autorizadas a operar en el Estado Plurinacional de Bolivia por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) de acuerdo a lo establecido en la Ley Seguros aplicable y que posean como mínimo una calificación de riesgo equivalente a "A2" de acuerdo a la nomenclatura de la APS y cuya calificación de riesgo corresponda a la más baja de las obtenidas a la última fecha disponible, y como mínimo serán las que se indican a continuación:

19.1.1 Seguro de Todo Riesgo de Construcción

Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá obtener una póliza de Seguro de Todo Riesgo de Construcción, la misma que cubrirá la ejecución del Proyecto de Incremento de la Capacidad de Almacenaje para cada una de las Plantas objeto del presente proceso de contratación en función a los Paquetes adjudicados, por un valor asegurado equivalente al valor del contrato al finalizar la obra, debiendo mantener actualizada la suma asegurada.

Debe incluir las coberturas de: Daños materiales a los bienes asegurados por cualquier causa. Daños causados directamente por terremoto, temblor y erupción volcánica. Daños causados directamente por ciclón, huracán tempestad, lluvia, vientos, inundación, desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas. Daños causados directamente por el Contratista en el curso de la ejecución de las operaciones llevadas a cabo con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas del contrato de construcción. Remoción de escombros, errores de diseño, gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días festivos, flete expreso, gastos de aceleración de siniestros, impericia o descuido de los obreros o empleados del asegurado o de terceros, de equipos y maquinaria del contratista, periodo de mantenimiento amplio y otras coberturas que vea necesarias el Contratista inherentes a la ejecución de la obra.

También debe incluir las coberturas de: Responsabilidad Civil Extracontractual por daños materiales y lesiones personales, Responsabilidad Civil cruzada, Responsabilidad Civil de Contratistas y Sub Contratistas y la Responsabilidad Civil por los daños a propiedades existentes en la obra o adyacentes a la misma, dejando indemne a YPFB por cualquier suceso.

La vigencia de la Póliza deberá incluir todo el periodo de construcción hasta la fecha de entrega y aceptación definitiva de la obra

19.1.2 Seguro de Todo Riesgo de Montaje

Durante la ejecución del montaje, el Contratista deberá obtener una póliza de Seguro de Todo Riesgo de Montaje, la misma que cubrirá la ejecución del Proyecto de Incremento de la Capacidad de Almacenaje para cada una de las Plantas objeto del presente proceso de contratación en función a los Paquetes adjudicados, considerando el valor total a riesgo, equivalente al valor del contrato al finalizar la obra, debiendo mantener actualizada la suma asegurada.
Debe incluir las coberturas de: Daños materiales a los bienes asegurados, incluyendo errores durante el Montaje. Daños causados directamente por terremoto, temblor. Daños causados directamente por ciclón, huracán tempestad, lluvia, vientos, inundación, desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas. Daños causados por errores en diseño, defectos de construcción, fundición, uso de materiales defectuosos y defectos de mano de obra ocurridos en el taller del fabricante. Los Gastos por concepto de desmontaje y Remoción de escombros. Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días festivos, flete expreso, gastos de aceleración de siniestros, Cobertura para Propiedad Adyacente, Transporte Terrestre, de equipos y maquinaria del contratista y otras coberturas que vea necesarias el Contratista inherentes a la ejecución misma de las labores de montaje.

También debe incluir las coberturas de: Responsabilidad Civil Extracontractual por daños materiales y lesiones personales, Responsabilidad Civil cruzada, Responsabilidad Civil de Contratistas y Sub Contratistas y la Responsabilidad Civil por los daños a propiedades existentes en la obra o adyacentes, dejando indemne a YPFB por cualquier suceso.

La vigencia de la Póliza deberá incluir el periodo de construcción/montaje, periodo de pruebas y el periodo de mantenimiento hasta la fecha de entrega y aceptación definitiva de la obra.

19.1.3 Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros

La cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros se proveerá para la responsabilidad que surja de todas las actividades derivadas de la ejecución del Proyecto de Incremento de la Capacidad de Almacenaje para cada una de las Plantas objeto del presente proceso de contratación en función a los Paquetes adjudicados. La póliza deberá incluir la cobertura de Responsabilidad Civil General, Contractual, Operacional, Cruzada, de Contratistas y Subcontratistas, Operaciones Completadas, Incendio y/o explosión, responsabilidad civil medioambiental incluyendo polución, contaminación súbita y accidental, gastos de remoción, remediación y limpieza, para el área de trabajo, local (o sus equivalentes). El límite mínimo de indemnización de la Póliza será de Sus. 150.000.- (Ciento Cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos) por evento y/o reclamo. Esta póliza contemplará también su activación en exceso de las coberturas primarias de Responsabilidad Civil de la Póliza de Automotores.

La presente Póliza, deberá incluir la cobertura de Responsabilidad Civil Patronal para todos los oficiales, directores y empleados del Contratista en relación con un accidente o lesión según lo establezcan y requieran las Normas Aplicables en el área de la operación o en otra jurisdicción bajo las cuales el Contratista podría ser obligado a pagar los beneficios. El seguro de responsabilidad del empleador que cubre a los empleados, se proveerá por persona con límites mínimos de SUS 50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Dólares Americanos) por evento o según lo requieran las Normas Aplicables, lo que sea mayor.

19.1.4 Seguro Accidentes Personales y Vida en Grupo

Todos los trabajadores, funcionarios y empleados designados por el Contratista, para la ejecución del servicio, deberán estar cubiertos por el Seguro de Vida en Grupo y Seguro de Accidentes Personales (que cubre muerte, invalidez y gastos médicos) por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

Los Montos Mínimos a considerarse para la Póliza de Seguro Contra Accidentes Personales se muestran a continuación:

· Muerte Accidental                       20.000 $us

· Invalidez Total y permanente   20.000 $us

· Gastos Médicos                            6.000 $us

19.1.5 Seguro de Automotores

La cobertura del seguro de automotores deberá cubrir la responsabilidad civil por vehículo hasta Sus. 30.000.- (Treinta mil 00/100 Dólares Americanos) a todos los vehículos propios, no propios y alquilados del Contratista.

19.1.6 Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito SOAT

De conformidad a las Normas Aplicables, se deberá contratar anualmente antes del 1ro de Enero de cada año la cobertura del Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito, para la totalidad de vehículos de propiedad y/o uso del Contratista.
19.2 SEGURO WORKMEN'S COMPENSATION

El Contratista es responsable de cumplir con las leyes aplicables, incluyendo las leyes del Estado de origen de los empleados expatriados para prestar servicios. Además de cumplir con lo establecido en la Ley de Pensiones Ley N° 065 de 10 de diciembre de 2010, el Código de Seguridad Social de 12 de diciembre de 1956 y su correspondiente Reglamento en todo lo referido a materia de Seguridad Social y accidentes de trabajo en relación con los empleados nacionales y contratar todos aquellos seguros exigidos por dicha legislación.

19.3 EVIDENCIA DE LOS SEGUROS
Para la suscripción del Contrato la empresa Adjudicada deberá remitir al Contratante copia fotostática de las Pólizas de Seguros. Dichas copias deberán considerar las Condiciones Generales y las Condiciones Particulares en su totalidad e integridad de acuerdo a los términos y condiciones requeridos el presente documento de Especificaciones Técnicas.

El Contratante, en su calidad de asegurado adicional, podrá requerir de forma directa a la(s aseguradora(s) que hayan suscrito los seguros, informe respecto al pago de primas por parte del Contratista. En caso de que el Contratista no cumpla con el pago de primas correspondientes, y consecuentemente un eventual siniestro quede sin cobertura debido a esta falta de pago, los daños y pérdidas que surjan del siniestro no cubierto por el seguro serán reconocidos por el Contratista, hasta el límite de la cobertura que hubiese sido efectiva en caso de no haberse suspendido el seguro por falta de pago, y sujeto a la Limitación de Responsabilidad definida en el presente documento de Especificaciones Técnicas. En ningún caso, el Contratante podrá ser afectado por tales eventos, ni el objeto del presente documento de Especificaciones Técnicas.

19.4 INCUMPLIMIENTO DE SUSCRIPCION Y COBERTURAS REQUERIDAS

En caso de anulación, cancelación, rechazo de cobertura, suspensión de la vigencia por falta de pago de primas, quiebra, liquidación insolvencia de las aseguradoras o cualquier hecho que determine la falta de pago por las aseguradoras a cualquier evento cuyo riesgo y/o seguro se encuentre descrito en el Numeral 19.1 del presente documento de Especificaciones Técnicas, la empresa Contratista será responsable por la reparación, indemnización y/o reposición de las perdidas y/o daños sufridos.


19.5 SUBROGACION

Todas las pólizas de seguros del Contratista relacionadas con las operaciones llevadas a cabo bajo el Contrato contemplarán la cláusula de renuncia de subrogación al Contratante, según la siguiente redacción, para renunciar a todos los derechos de subrogación explícitos o implícitos: "Las aseguradoras por la presente renuncian a sus derechos de subrogación en contra de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y sus afiliadas y cualquier, director, gerente, empleado o Gerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y sus afiliadas y en contra de cualquier individuo, empresa o corporación por quien o con quien Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos pueda estar actuando, pero sólo hasta el grado y el alcance de la responsabilidad asumida por el contratista (o sub contratista) bajo su Contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos."

19.6 SEGUROS DEL SUBCONTRATISTA

El Contratista requerirá que todos los Subcontratistas provean las coberturas establecidas en el Numeral 19.1 del presente documento de Especificaciones Técnicas, así como cualesquiera otras coberturas que el Contratista considere necesarias. El Contratista requerirá que dichas pólizas incluyan la redacción de la renuncia a la subrogación contenida en el Numeral 19.5 del presente documento de Especificaciones Técnicas. 
El hecho de que cada Subcontratista provea cualquiera de las coberturas anteriores, o cualquier otra cobertura, no relevará al Contratista de su obligación de proveer dichas coberturas y de obtener dichas renuncias a la subrogación. En la medida en que el Contratista no requiera, o los Subcontratistas no obtengan, dichas coberturas, incluidas las renuncias a la subrogación, el Contratista acuerda defender, indemnizar, salvar y mantener al Contratante y a cualquier individuo, empresa o corporación por quien o con quien el Contratante pueda estar actuando, exentos de cualesquiera reclamaciones, demandas, pérdidas, gastos y sentencias a las que dichas coberturas (incluidas las renuncias) les habrían aplicado.
19.7 RECLAMACIONES Y/O DEMANDAS

Cualquier reclamación o información que lleve a una posible demanda por responsabilidad civil en contra del Contratista o Contratante, deberá ser notificada entre las partes en el plazo de veinticuatro (24) horas de conocida la reclamación o riesgo de demanda. El Contratista tiene la obligación de coordinar con el Contratante y los aseguradores de este último, tales eventos y no podrá llegar a acuerdos que excedan sus límites asegurados, sin previa autorización del Contratante.

19.8 INDEMNIZACION DE LOS SEGUROS 

Cualquier pago o indemnización de aseguradoras, bajo las pólizas de seguros a las que se hace referencia en el Numeral 19.1 del presente documento de Especificaciones Técnicas, deberá ser utilizado para reparar, reponer, o comprar el bien o activo por el cual se recibió tal pago (en caso de seguros patrimoniales) o indemnizar a la(s) persona(s) o beneficiario(s) en caso de seguros personales.

En caso de que la indemnización sea insuficiente para reponer, reparar o comprar el activo que dio origen a la indemnización, el Contratista deberá responder a su costo para que la reposición, reparación o compra en ningún caso determine como producto final un activo cuyo costo, tecnología o valor sea inferior al siniestrado.

19.9 RENUNCIA

El Contratista renuncia a todos los derechos de recuperación en contra del Grupo del Contratante que el Contratista pueda tener o adquirir debido a secciones de deducibles en insuficiencia de los límites de cualesquiera pólizas de seguros que de cualquier manera se relacionen a las Obras y que han sido obtenidas y mantenidas por el Contratista. El Contratista requerirá que todos los Subcontratistas renuncien a los derechos de recuperación (dicha renuncia en todo sentido sustancial será idéntica a la renuncia del Contratista mencionada anteriormente) en contra del Grupo del Contratante.

20 ORDEN DE PROCEDER

La Orden de Proceder se la efectuará una vez se haga efectivo el pago del anticipo y se emitirá en la Reunión de Inicio (KOM) del proyecto conjuntamente la apertura del libro de fiscalización en fecha pactada entre la Contratista e YPFB. Los Plazos serán computados a partir de la emisión de la Orden de Proceder, misma que será emitida para cada una de las 3 Plantas de Almacenaje objeto del presente proceso de contratación. 

Los Plazos de Ejecución y el Inicio de Obra serán computados a partir de la emisión de la Orden de Proceder, misma que será emitida para cada una de las 3 Plantas de Almacenaje objeto del presente proceso de contratación.
21 IMPUESTOS

La empresa contratada es la responsable de cumplir con sus obligaciones tributarias por la que es sujeto pasivo, de acuerdo a lo que establece las leyes vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. La factura debe ser emitida de acuerdo a Normativa de Facturación Vigente a Nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020.
Las empresas proponentes, deberán presentar el certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes donde se verifiquen el Número de Identificación Tributaria (NIT) y el domicilio fiscal como requisito necesario para su habilitación.

Cuando existan anticipos, la empresa contratada deberá emitir la factura al momento de recibirlos, según establece la Norma Impositiva. Anticipos que correspondan a contratación de Obras civiles, Estudios a Diseño Final y Supervisión Técnica vinculado a la Obra, se aplica lo dispuesto en el Articulo 19 del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de Junio de 2009, modificado por el Decreto Supremo, N° 1783 de 30 de Octubre de 2013.
22 FACILIDADES PARA EL MONTAJE

El Contratista deberá considerar las siguientes facilidades para el desarrollo de las actividades:
22.1 INSTALACIÓN DE OFICINAS Y OBRADOR
YPFB asignará un espacio para obrador en cada una de las Plantas de Almacenaje, en el cual el Contratista deberá instalar o construir sus propias instalaciones y facilidades que considere necesarias como ser: oficinas, salas de reuniones, almacenes, talleres temporales, área de acopio de materiales, áreas para depósito de equipos y herramientas, área de acopio de residuos (debidamente clasificados), baterías de baños, sistemas de comunicación, etc. El contratista deberá elaborar y presentar el Lay Out de Obrador con dimensiones a escala.

Las oficinas a ser habilitadas por la Empresa Contratista adjudicada deberán incluir un espacio adecuado y con las comodidades necesarias para el personal asignado para la Fiscalización del Proyecto por parte de YPFB, el ambiente deberá ser proyectado para contener un mínimo de 5 personas con las comodidades y facilidades adecuadas, incluidas servicio de calefacción, aire acondicionado, baños, internet, telefonía, etc.

El Contratista deberá contar con una sala de atención para primeros auxilios que cuente con medicamentos y con su respectivo plan de evacuación en caso de emergencia.

Las instalaciones del Contratista en el sitio de trabajo deberán contar con los servicios básicos mínimos como ser: agua potable, agua para sanitarios, generación eléctrica propia, instalaciones eléctricas en general, instalaciones sanitarias y cualquier otra instalación provisional que el proyecto demande que sea necesario. 

El Contratista también instalará temporalmente un ambiente cerrado a ser utilizado como sala de reuniones, la cual será usada con representantes de YPFB y contará como mínimo con mesa amplia para extender planos, proyector, sillas, una pizarra blanca con marcadores, el ambiente debe ser climatizado.

Se deberá considerar la utilización de geomembrana o impermeabilizantes adecuados para ser aplicados en áreas en las que puedan existir agentes contaminantes tales como combustibles o lubricantes almacenados, por un posible derrame que afecte el medio circundante y estar ubicado a una distancia mínima de cien (100) m de distancia a cualquier drenaje natural (ríos, quebradas, etc.).

Las diferentes dependencias del Contratista, deberán contar con la debida identificación. Se empleará criterios de distribución de áreas tales como área de oficina, comunicación, almacén, y otras que fuesen necesarias disponer.

El Contratista deberá instalar tanto en los predios de la obra como áreas adyacentes y caminos, las señalizaciones necesarias para garantizar un flujo del personal suficientemente seguro. Como también se deberá delimitar las áreas de trabajos respectivas de acuerdo a las exigencias de YPFB.

El Contratista deberá disponer en puntos estratégicos de la obra, incluyendo las oficinas, talleres y almacenes, aparatos tipo “dispenser” de agua potable para el consumo de su personal y representantes de YPFB.

El Contratista instalará mallas temporales que delimiten las áreas de trabajo. Se elaborará un diagrama tipo plot  plan, donde se delimitarán las áreas de trabajo. La malla que se utilice de seguridad plástica, de color anaranjado, mínimo 70 cm de altura, con protección para rayos UV y alta resistencia mecánica.

Provisión de los equipos y herramientas sin limitarse a herramientas especiales, insumos y otros para las actividades comprendidas en el presente documento, como ser grúas, generación eléctrica, palas mecánicas, volquetas, compactadoras, combustible, grasas, gatos hidráulicos, teodolitos y otros.

El Contratista instalará su propio generador eléctrico para todos los trabajos de construcción, mecanismos de protección, cableado y demás accesorios.

La electricidad para situaciones especiales de manera temporal será provista por YPFB. El Contratista hará todas las interconexiones temporales necesarias. Incluyendo interruptores en los puntos de interconexión, mecanismos de protección, cableado y demás accesorios.

El Contratista instalará su propio compresor de aire para uso en sus herramientas neumáticas, operaciones de limpieza, etc.

El Contratista incluirá cualquier tratamiento que fuese necesario para cumplir con las normativas medio ambientales al descargar aguas al sistema pluvial de la refinería y de las Plantas de almacenaje con su respectivo análisis de laboratorio para aprobación por YPFB.

El Contratista considerará la instalación temporal de un tanque de agua para almacenar agua para las pruebas hidráulicas de los sistemas de tuberías. El agua para pruebas podrá ser re-utilizada siempre y cuando cumpla con los límites permisibles.

El Contratista proveerá a su personal con todo el equipamiento que le fuese necesario para llevar a cabo sus tareas en forma segura y efectiva, de acuerdo a la actividad que las personas deban desarrollar y las áreas a las que van a ingresar.

Se asegurará de cumplir con los requisitos de equipos de protección personal como se describe en el documento REGLAS Y REGULACIONES PARA CONTRATISTAS de YPFB contenidos en el ANEXO V.
Las áreas asignadas al Contratista para su uso como obrador, oficinas, almacenes, áreas de acopio de materiales, parqueos de vehículos, deben ser devueltas en las mismas condiciones en que fueron asignadas. Las áreas donde se ejecutará el servicio deberán ser devueltas con todas las restauraciones necesarias.

22.2  ALIMENTACIÓN
El Contratista deberá proporcionar a su personal el servicio de alimentación (catering) bajo su propio costo y responsabilidad en horarios adecuados.
22.3  PROVISIÓN DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 
El transporte para su personal es de responsabilidad del Contratista, cumpliendo con todos los reglamentos del Código de Tránsito.

El transporte de los insumos requeridos en el servicio, es de responsabilidad del Contratista. 

El Contratista proveerá un listado de toda sustancia que la legislación boliviana clasifique como “Sustancia Controlada” y requiera autorización especial para su uso y transporte, será responsabilidad del Contratista de obtener los permisos necesarios
YPFB no está en la obligación de proporcionar transporte, sistemas de comunicación, computadoras, servicio de internet, impresoras, fax para el personal del Contratista.

22.4   SERVICIOS BÁSICOS
Se proporcionará agua industrial no apta para consumo humano, el transporte del mismo desde las fuentes de suministro a los lugares de trabajo es responsabilidad del Contratista.

El suministro de agua potable para el consumo de su personal, será provista por el Contratista.

El Contratista proveerá baterías de baños en cantidad suficiente en función del número de trabajadores, el Contratista está en obligación de realizar limpieza diaria y mantener en condiciones adecuadas de higiene y limpieza.
22.5 MANTENIMIENTO DE ACCESOS, ÁREAS DE TRABAJO E INSTALACIONES.
Si las actividades del Contratista son susceptibles de provocar daños a las vías de circulación y acceso al área de trabajo, estas deberán ser, mantenidas y/o restauradas en condiciones óptimas de circulación por cuenta y costo del Contratista. 

23 FISCALIZACION DE LA OBRA

YPFB designará para la FISCALIZACION a la ejecución del proyecto, un equipo de funcionarios de YPFB.
24 RECEPCION PROVISIONAL OBRAS CIVILES

La recepción provisional procederá cuando se haya superado satisfactoriamente la lista de pendientes menores y el contratista notifique al contratante que los trabajos han finalizado de acuerdo con el alcance indicado en los documentos y especificaciones del proyecto. Los trabajos de subsanación de las observaciones no deberá afectar el inicio de las actividades de montaje mecánico.
25 RECEPCIÓN PROVISIONAL 
Los trámites para la Recepción Provisional, se iniciarán cuando el Contratista notifique al Contratante que los trabajos han finalizado de acuerdo con el alcance indicado en los documentos y especificaciones del proyecto y que se han producido todos los ensayos finales y que todos los defectos y/o no conformidades encontrados durante las etapas de Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha se han corregido, sólo cuando estas etapas se hayan completado se procederá a la Recepción Provisional del Proyecto en cada una de las Plantas de Almacenaje.

El Contratista notificará al Contratante, con una semana de antelación, la fecha prevista para la realización de la inspección correspondiente para la Recepción Provisional. 
Si el Contratante, a través del Comité de Recepción designado, al completarse la inspección conjunta, está de acuerdo con la forma en que han sido realizados los trabajos en total conformidad con el Contrato, incluyendo las ordenes de cambio, el Contratante emitirá al Contratista, por escrito, un Acta de Recepción Definitiva, de los trabajos, que será firmada por el Contratista y el Comité de Recepción del Contratante.

Si al momento de realizar la inspección conjunta de los trabajos, el Contratante considera que los mismos no han sido terminados de acuerdo con el contrato, se emitirá un Acta de Recepción Provisional firmada por el Contratista y el Comité de Recepción del Contratante enumerando las discrepancias con el Contrato, los defectos y/o no conformidades y lista de faltantes detectados por el Comité de Recepción. 
El plazo para subsanar todas las observaciones y defectos no deberá exceder de 30 días calendario posteriores al plazo de ejecución del Proyecto establecido mediante contrato.

El Contratista tomará todas las medidas necesarias para corregir las discrepancias, defectos y no conformidades identificadas por el Comité de Recepción, sin aumento del presupuesto del proyecto y dentro del período especificado. 
26 RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Una vez se haya verificado que todas las observaciones realizadas por el Comité de Recepción a  través del Acta de Recepción Provisional, hayan sido subsanadas a conformidad del Comité de Recepción, se emitirá el Acta de Recepción Definitiva como constancia de la ejecución del proyecto de acuerdo a Contrato.

La Emisión del Acta de Recepción Definitiva no deberá exceder de 30 días calendario posteriores al plazo de ejecución del Proyecto establecido mediante contrato.
El Acta de Recepción Definitiva será el único documento que pruebe que los trabajos realizados son conformes con el Contrato y sus anexos. 
26.1 FUNCIONES DEL COMITE DE RECEPCION
 
El Comité de Recepción tendrá como funciones principales las siguientes:

· La Recepción de Obras se realizara en dos etapas: Provisional y Definitiva, emitiéndose las actas respectivas, sujeta al cumplimiento de lo estipulado en el contrato y solicitar el pago.
· Elaborar el Informe de Disconformidad cuando corresponda

· Determinar el Importe de las multas por incumplimiento de lo estipulado en el contrato y solicitar el pago.

27 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CONTRATANTE (YPFB)

El proponente deberá realizar una capacitación para los siguientes tópicos:

· Operación y Mantenimiento del Sistema Contraincendio 

· Operación y mantenimiento de sistemas de medición en Tanques

· Operación y Mantenimiento de sistemas de medición para operaciones de recepción y despacho. 

· Operación y Mantenimiento de Equipos de Bombeo

· Operación y Mantenimiento de Tanques de Almacenaje

· Operación de Sistemas de Control

Mismas que serán desarrolladas de manera posterior a la Puesta en Marcha de las ampliaciones y serán facilitadas al personal operativo y de mantenimiento de las Plantas de Almacenaje. El desarrollo de las capacitaciones no se contabilizarán dentro el Plazo de Entrega de ejecución del Proyecto, sin embargo su desarrollo será condicionante para el pago de la totalidad de la ejecución del Proyecto. 

El contenido de la Capacitación deberá incluir aquellos tópicos detallados y presentados en los Documentos de la Propuesta Técnica incluidos en el Numeral 15.2.1 del presente Especificaciones Técnicas.

El Contratista inicialmente deberá capacitar en forma teórica a todo el personal designado por el Contratante para lo cual los instructores deberán ser expertos en sus áreas y conocedores de las tecnologías.

El Contratista deberá presentar para la aprobación del Contratante, el programa detallado de cada curso, el nombre de la institución que impartirá la capacitación el diseño curricular de cada curso y el Curriculum Vitae del o los instructores especializados.
El Contratista deberá presentar un plan de capacitación, adiestramiento y entrenamiento para el personal del Contratante (debe incluir teoría y entrenamiento práctico), con la siguiente información:

· El temario del curso.

· Duración del Curso.

· Lugar de realización del curso.

28 MULTAS Y PENALIDADES

En caso de que el Contratista se retrase en el tiempo de Entrega Definitiva de la Ingenieria de Detalle del(los) Paquete(s) adjudicado(s), el Contratante procederá a la retención económica según detalle de la Tabla N˚ 12.
Tabla N˚ 12. Multas y Penalidades

	DIAS DE RETRASO
	RETENCION ECONOMICA

	1 a 30 días
	Equivalente a Dos (2) por mil (1000) del monto total de la Ingeniería de Detalle por cada día de retraso

	31 a 60 días
	Equivalente a Tres(3) por mil (1000) del monto total de la Ingeniería de Detalle por cada día de retraso

	61 días adelante
	Equivalente a Cuatro (4) por mil (1000) del monto total de la Ingeniería de Detalle por cada día de retraso


En caso de que el Contratista se retrase en el tiempo de Entrega Definitiva del(los) Paquete(s) adjudicado(s), el Contratante procederá a la retención económica según detalle de la Tabla N˚ 13.
Tabla N˚ 13. Multas y Penalidades

	DIAS DE RETRASO
	RETENCION ECONOMICA

	1 a 30 días
	Equivalente a Dos (2) por mil (1000) del monto total del contrato por cada día de retraso

	31 a 60 días
	Equivalente a Tres (3) por mil (1000) del monto total del contrato por cada día de retraso

	61 días adelante
	Equivalente a Cuatro (4) por mil (1000) del monto total del contrato por cada día de retraso


El Contratista podrá justificar prórrogas y solicitudes de ampliación de plazo por caso fortuito o fuerza mayor  debidamente comprobados y aprobados por el Contratante, que podrán considerarse para la elaboración de Contratos Modificatorios por Ampliación de Plazo de Entrega. 

El contratante podrá iniciar el proceso de resolución de contrato si por la aplicación de multas la contratista ha superado el 20% del monto total contratado.
29 ELABORACION Y ENTREGA DE DATA BOOK Y AS BUILT 
El documento denominado Data Book deberá ser presentado en Formatos acorde al tipo de Información especificada, en general los documentos deberán ser presentados en DIN A4 y los Planos DIN A1 – A2 y A3 en 5 copias impresas y magnéticas por paquete (Planta) las mismas deberán estar bien identificadas con la denominación del proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre de la empresa Contratista. 

29.1 CONTENIDO MINIMO DEL DATA BOOK
El contenido mínimo del documento para el Paquete esta descrito a continuación, debiendo en caso de no haberse realizado la actividad mencionada incluir la separación en la carpeta del proyecto indicando que el punto no corresponde o no aplica.
a. Documentación Final de Equipos y Materiales Suministrados 

Ingeniería 

· Planos As Built

· Memorias de calculo

· Hojas de Datos

· Planos Generales de Ubicación – Lay Outs

· Planos de Detalle

· Planos Isométricos

· Lista de Materiales y Equipos

· Especificaciones Técnicas

Toda la documentación solicitada en el ANEXO II de la presente Especificación Técnica.
Calidad

· Certificados de materiales metálicos o no metálicos, incluyendo ensayos mecánicos, físicos y químicos, de las materias primas y de los componentes, de los consumibles
· Mill Test Report/Certificate de Materiales Mecánicos

· Registros de inspecciones realizadas de acuerdo al Plan de Calidad
· Registro o informe de No Conformidades ocurridas durante el proceso de fabricación, montaje, pruebas y expedición, las acciones correctivas y preventivas tomadas
· Certificados de calibración de todos los instrumentos (mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc.) utilizados durante la inspección
· Registros de calificación del Procedimiento de soldadura, de soldadores y operadores de soldadura, emitidos por inspectores calificados por empresa u órgano reconocido en el país donde se desarrolla la fabricación.

· Informes de soldadura, incluyendo las instrucciones para ejecución e inspección de las mismas
· Registro de calificación de los procedimientos de ensayos no destructivos ejecutado por inspector calificado
· Registros de ensayos no destructivos
· Registros de pruebas hidrostáticas y de estanqueidad
· Welding Map (equipos, recipientes, línea, etc.)

Manuales

· Manuales de Instalación, Operación y Mantenimiento de Equipos Principales

· Certificados de Calidad de Equipos

· Fichas Técnicas

b. Documentación Final de Obra
Calidad:

· Procedimientos (Planes, Procedimientos, Instructivos Planes de Inspección y Ensayo)

· Procedimientos de soldadura (WPS, PQR)

· Clasificación de personal (Soldadores, Inspectores de soldadura, END)

· No conformidades (internas y del cliente)

· Materiales (informes de recepción, informes de inspección y certificados de calidad)

· Informes y ensayos (sin ser limitativos):
· Registros Civiles: granulometrías, densidad en Situ, clasificación de suelos, compactación, excavación, control topográfico, preparación de hormigones, control de relleno, rotura de probetas, control de grouting, etc.

· Registros Mecánicos: verticalidad, horizontalidad, control dimensional, torque, control de juntas y bulones de uniones bridadas, alineación, preservación de equipos, espesor de pintura, ensayos no destructivos, pruebas hidrostáticas, etc.

· Registros Eléctricos: registros de cables BT y control, medición de aislamiento, planilla de hinchamiento de jabalinas, protocolos de malla de tierra, instalación bandejas, registros de paneles, etc.

· Registros de Instrumentación: Calibración de Instrumentos, Pruebas de Cables, Instalaciones de Cajas de Conexión

· Planillas de trazabilidad: Planilla de trazabilidad civiles, planilla de rotura de probetas, planilla de provisión de hormigón,  planilla de máquinas de soldar calibradas, planilla de recepción de consumibles de soldadura, planilla de trazabilidad eléctricas, Planilla de trazabilidad de instrumentación, etc.
· Informe de inspección visual

· Informes de reparación y soldadura

· Welding Map

· Informes END (RX, líquidos penetrantes, UT, etc)

· Informes de Revestimiento de Tuberías, registros de Detección y Reparación de Fallas con Holiday, registros de Preparación de Superficie y Recubrimiento, registros de Aislación Térmica, etc)

· Pruebas Hidrostáticas
SSMS:
· Procedimientos (Planes, Procedimientos, Instructivos)

· Aspectos Ambiental:
· Registros de capacitación/difusión 

· Auditorias del MMA y A

· Preventivas ambientales 

· Control de erosión y estabilización de taludes 

· Desmovilización, abandono y cierre de instalaciones provisionales 

· No Conformidades, acciones correctivas y preventivas 

· Informe final de simulacros

· Gestión de residuos sólidos y líquidos. 

· Registros de balance de generación y disposición final 

· Licencias ambientales (Vertederos, empresas de disposición final).

· Disposición final de aguas negras (Reporte de Transporte y Disposición Final)

· Agua para construcción: puntos de captación, volúmenes

· Aguas para pruebas hidrostáticas: captación, descargas, análisis, 

· Emisiones de gases fuentes fijas y móviles

· Certificados de calibración de equipos de medición

· Informes de monitoreo

· Certificados de equipos de medición

· Mantenimiento maquinaria y equipos
· Aspectos de Seguridad:
· Permisos de trabajo

· Informes mensuales de SSMS 

· Plan de Emergencia 

· Capacitaciones 

· Estadísticas de Proyecto 

· Informes de accidentes/incidentes

· Informes realizados según el cronograma (herramientas, extintores, EPP's, vehículos, equipos, etc.)
· Aspectos de Salud
· Estadísticas

· Atenciones Médicas

· Control de alcoholemia

· Inspecciones (catering, etc)

· Registro de fumigaciones
· Aspectos Social
· Permisos sociales y autorizaciones

· Actas de conformidad

· Conformidad pago a proveedores

· Cartas/Notas de solicitudes sociales

· Actos/Acuerdos sociales

· Pagos a cajas de salud y AFP

30 ANEXOS
· ANEXO I: Listado Documentos Ingeniería Básica Ampliada 
· ANEXO II:  Listado Documentación Mínima Ingeniería de Detalle
· ANEXO III: Vendor List
· ANEXO IV: Acuerdo de Confidencialidad de Entrega de Ingenieria
· ANEXO V: Requisitos de Seguridad Para Contratistas 
· ANEXO VI: Formularios para la Evaluación de Propuestas
· ANEXO VII: Modelo de Contrato
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