[image: image5.png]Corporacién




[image: image6.png]Corporacién
Praad - A




	[image: image7.png]


[image: image5.png]
	UNIDAD SOLICITANTE: 
UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES 

DISTRITAL DE REDES DE GAS COCHABAMBA
	PLIEGO

TÉCNICO

ADJUNTO

	
	OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ESPECIAL PARA CITY GATE MUNICIPIO BULO BULO
SEGUNDA CONVOCATORIA
	Hoja:

Página 32 de 32



[image: image8.png]


  


GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS

DISTRITAL REDES DE GAS COCHABAMBA

PLIEGO TÉCNICO ADJUNTO

ANEXO I
OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA INSTALACION DE CITY GATE EN EL MUNICIPIO DE BULO BULO
 SEGUNDA CONVOCATORIA

COCHABAMBA

OCTUBRE - 2015
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SECCIÓN I.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.
1. NOMBRE DEL PROYECTO.
	OBJETO
	LONGITUD(m)

	OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA INSTALACION DE CITY GATE EN EL MUNICIPIO BULO BULO
	370.00


2. LOCALIZACIÓN.

DEPARTAMENTO: 
COCHABAMBA

PROVINCIA: 

CARRASCO
MUNICIPIO: 

ENTRE RIOS

POBLACION:

BULO BULO
3. PRECIO REFERENCIAL.
	LITERAL EN BOLIVIANOS
	PRECIO REFERENCIAL(Bs)

	Son: Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Cinco 30/100 Bolivianos
	485.005,30


4. PLAZO DE EJECUCIÓN.

	PLAZO DE ENTREGA

	60 DÍAS CALENDARIO


5. NUMERO DE FRENTES DE TRABAJO.

	NRO DE FRENTE
	OBJETIVO
	OBSERVACIONES

	2
	OBRA MECÁNICA
	TRABAJOS RELACIONADOS CON  SOLDADURAS/MANTEO O REVESTIMIENTOS/ TENDIDO DE TUBERÍA/ INTERVENCIONES/ MONTAJE DE VALVULAS.

	2
	OBRA CIVIL
	TRABAJOS RELACIONADOS CON RELEVAMIENTOS  TOPOGRAFICOS/ REMOCIONES/EXCAVACIONES/RELLENOS Y COMPACTADOS/REPOSICIONES. 


6. HERRAMIENTAS Y EQUIPO MÍNIMO

La empresa Proponente deberá presentar la descripción, la cantidad total (numérica) y el estado actual de los Equipos/Maquinaria y/o herramientas mínimas a ser utilizadas en la obra y que guarde relación con el número de frentes, de acuerdo a Especificaciones técnicas de obras civiles y obras mecánicas (ANEXO II). Este detalle deberá ser presentado por cada ITEM y Firmado por el Representante Legal de la empresa. 

La Empresa Contratista, estará obligado a mantener el Equipo, Maquinaria y/o herramientas mínimas de acuerdo a cronograma y/o requerimiento del SUPERVISOR, caso contrario será sancionada por el SUPERVISOR de acuerdo a contrato y normativa.
7. LISTADO DE LOS ÍTEMS Y VOLÚMENES.

	OBRAS GENERALES

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO
	1,00
	Global

	2
	INSTALACIÓN DE FAENAS
	1,00
	Global

	3
	LIBRO DE INGENIERÍA DE LA ACOMETIDA ESPECIAL  Y DATA BOOK
	1,00
	Global

	4
	TRANSPORTE, CARGUIO Y DESCARGUIO DE TUBERIA Y OTROS ACCESORIOS
	1,00
	Global

	5
	PLANOS AS BUILT
	1,00
	Global

	6
	LIMPIEZA GENERAL
	1,00
	Global


	OBRAS CIVILES

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	7
	REPLANTEO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
	370,00
	m

	8
	EXCAVACIÓN DE ZANJA
	331,50
	m3

	9
	PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL FINO
	91,44
	m3

	10
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL COMÚN
	239,00
	m3

	11
	SEÑALIZACIÓN CON  POSTES  DE HORMIGÓN ARMADO
	5,00
	Pieza

	12
	CONSTRUCCION DE CAMARA PARA EL SISTEMA SHUTDOWN (tipo2)
	1,00
	Pieza


	OBRAS MECÁNICAS

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	13
	DISTRIBUCIÓN, DESFILE, CORTE Y CURVADO 
	370,00
	m

	14
	SOLDADURA DE TUBERÍA DE 2" Y ACCESORIOS
	41,00
	Junta

	15
	SOLDADURA DE ACCESORIOS DE 1"
	2,00
	Junta

	16
	RADIOGRAFIADO DE JUNTA SOLDADA DE 2" Y ACCESORIOS
	41,00
	Junta

	17
	PRUEBA DE TINTES PENETRANTES DE  JUNTA SOLDADAS DE 1" 
	2,00
	Junta

	18
	REVESTIMIENTO DE JUNTA SOLDADA DE 2" Y ACCESORIOS (CON PROVISIÓN DE MANTAS)
	34,00
	Junta

	19
	TENDIDO DE TUBERÍA
	370,00
	m

	20
	PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA
	375,00
	m

	21
	ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE ANODOS GALVANICOS(INCLUYE ESTACIONES DE PRUEBA TIPO A)
	1,00
	Global

	22
	INSTALACIÓN, PRUEBA, REVESTIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE VÁLVULAS Y BRIDAS
	1,00
	Global

	23
	MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE SHUT DOWN
	1,00
	Global


	ACCESORIOS MECÁNICOS

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	24
	SISTEMA PILOTADO SHUT DOWN (INCLUTE ACTUADOR, PILOTOS, MANOMETROS, TUBINGS, VALVULAS DE AGUJA Y FITTING DE ACERO INOXIDABLE PARA EL SISTEMA DE CONTROL)
	1,00
	Pzas.

	25
	VALVULA DE BOLA TRUNNION 2"ANSI 600 BRIDADA PASO TOTAL
	1,00
	Pzas.

	26
	BRIDA CON CUELLO PARA SOLDAR DE 2" ANSI 600
	4,00
	Pzas.

	27
	ESPARRAGOS PARA BRIDAS DE 2" ANSI 600 (ZINCADO)
	32,00
	Pzas.

	28
	EMPAQUETADURA DIELECTRICAS 2" ANSI 600
	2,00
	Pzas.

	29
	WELDOLET  A-105 2" x 1 " SCH 80 x SCH 80 BW
	2,00
	Pzas.
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2210.
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2311.
DEVOLUCIÓN DE MATERIALES.




1. INTRODUCCIÓN.

Estas consideraciones establecen las diferentes exigencias para la ejecución de Obras Civiles y Obras Mecánicas en la construcción de Redes de Distribución de Gas Natural.
La construcción de Acometida Especial deberá sujetarse a las especificaciones técnicas mínimas de YPFB (ANEXO II), normas y reglamentos vigentes, precautelando además la Salud, Higiene Ocupacional y Protección del Medio Ambiente. 
2. DEFINICIONES.
Se establecerán las siguientes definiciones:
Cargos similares: SUPERINTENDENTE, RESIDENTE DE OBRA, SUPERINTENDENTE DE OBRA, DIRECTOR DEL PROYECTO, SUPERVISOR o FISCAL.

Obras similares: Construcción y/o Mantenimiento de Redes Primarias, Gasoductos, oleoductos, poliductos o líneas de recolección, en las cuales se hayan realizado obras civiles y obras mecánicas de magnitud referente al proyecto.

Obras Mecánicas: Trabajos que mínimamente involucran; soldadura calificada de tubería de acero negro, ensayos no destructivos, revestimiento, tendido y curvado de tubería en ductos de acero.
Obras Civiles: Trabajos que mínimamente involucran relevamiento topográficos, corte, remoción y reposición de coberturas, excavación relleno y compactado de zanja en ductos de acero.
Días Calendario:   Son todos los días del año; comprendidos en hábiles, sábados, domingos, feriados y otros días que fuesen declarados por leyes y decretos especiales durante el año. 

Empresa Proponente: Empresa interesada en la ejecución del proyecto ofertado por YPFB, que presente todos los documentos requeridos en su propuesta y cumpla las condiciones para su adjudicación.
Empresa Contratista: Empresa adjudicada para la ejecución del proyecto ofertado por YPFB,  que haya cumplido con todos los documentos requeridos para su adjudicación; teniendo la mejor y más baja oferta técnica/económica  evaluada.
Gas Natural: mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.
Cadista: Dibujante de Planos As Built en formato digital CAD.
Plano As Built: Planos que definen en forma clara las características de la tubería (longitudes de tramos, diámetros, perfil, etc.)  y su ubicación con respecto a un punto de referencia.

Acometida especial: Conjunto de tuberías y accesorios que conforman la derivación de servicio, desde la Válvula de Derivación del gasoducto hasta la Válvula de Ingreso al City Gate. La cual opera a presión de transporte.
Red Primaria: conjunto de cañerías o ductos de acero u de otro material que conforman la matriz del sistema de distribución a partir de la estación de recepción y despacho, cuya presión de operación supera los 6,9 bar (100 PSIG) por lo cual también se denominan Sistemas de Alta Presión.
Ruta o Trazo: Trayectoria por la cual se realizaran las Obras requeridas para tender tubería.
Tubería: significa todas las partes de las instalaciones físicas a través de las cuales el gas es transportado, incluyendo tubos, válvulas y otros accesorios fijos al tubo, estaciones de medición, regulación y derivación.
Usuarios: todas las personas naturales o jurídicas que reciben el servicio público de Distribución de Gas Natural por redes.
3. PERSONAL EN OBRA.
3.1. FISCAL DE OBRA. 

Profesional calificado del área técnica de la Distrital Redes de Gas Cochabamba, quien tendrá a su cargo:

a) Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra.

b) Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

c) Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el SUPERVISOR.

d) Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción.

El FISCAL DE OBRA tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está facultado para suplantar en el ejercicio de sus específicas funciones y responsabilidades al SUPERVISOR. 

3.2. SUPERVISOR. 

Profesional calificado del área técnica de la Distrital Redes de Gas Cochabamba, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión e inspección Técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:
a) Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA.

b) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo, por el cual comunicará al CONTRATISTA la iniciación de Obra y el proceso de ejecución.

c) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

d) En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración del CONTRATANTE a efectos de su aprobación.

e) Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la Obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de Obra. 

f) Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL DE OBRA, la ejecución de estas cuando corresponda.

Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA deberá prestarle todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a disposición del SUPERVISOR, los documentos del Proceso.
3.3. RESIDENTE DE OBRA.
Profesional encargado de la dirección de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, de acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos deberá hallarse permanentemente en la Obra. 

Deberá inspecciones constantes a todos los frentes de trabajo, estará a cargo de todo el personal de avance y remitir informes, resolver problemas con terceros, recibir: llamadas de atención, instrucciones y notificaciones como lo defina el SUPERVISOR y FISCAL DE OBRA. Además el representara al CONTRATISTA en Obra sobre las decisiones que se tomen en ella.
El Residente de Obra en ningún momento deberá abandonar la Obra, mientras esta se encuentre en ejecución, los detalles correspondientes a cómputos métricos aclaración de mediciones y la elaboración de la Planilla de Avance, se Coordinara directamente con el Coordinador de Calidad. 

3.4. CADISTA. 
Profesional responsable de realizar los planos conforme a obra de acuerdo a las mediciones realizadas por el supervisor de calidad. Además, el CADISTA deberá presentar los Borradores de Planos As BUilt de los Tramos Avanzados en el Periodo de la Elaboración de la Planilla de Avance, para luego realizar la revisión conjunta con el supervisor de calidad y el supervisor de Obras en periodos de presentación de Planillas de Avance mensuales, para su posterior compilación y presentación en la entrega provisional.
3.5. RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
Personal Capacitado en Seguridad Industrial, propiamente en Primeros Auxilios, Manejo de Extintores y Equipos de Protección Personal.  Siendo este responsable del  seguimiento y cumplimiento del Plan de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar del Proyecto como las demás normas de seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en nuestro país.

Debido a la Importancia de su labor, el mismo deberá encontrarse todo el Tiempo en Obra mientras dure la ejecución de la misma; debiendo realizar las siguientes actividades a titulo enunciativo y no limitativo:

· Identificar y evaluar los riesgos, para la toma de medidas preventivas / correctivas, su correspondiente implementación /aplicación, seguimiento y control

· Seguimiento de actividades a través del Plan de Seguridad Industrial presentado por el contratista

· Coordinar acciones con el inmediato superior, para la implementación del plan de seguridad industrial

· Aplicar y/o Elaborar formularios (check list) de inspección (vehículos, herramientas, etc.), permisos de trabajo (trabajos en altura, en caliente, espacios confinados, etc.), y otros instrumentos de verificación de cumplimiento de medidas de seguridad industrial

· Evaluar los riesgos de las actividades desarrolladas por el personal, para la asignación y seguimiento al uso de EPP y la generación y aplicación de procedimientos seguros de trabajo

· Realizar inspecciones de campo 

· Hacer cumplir las medidas de seguridad industrial en las actividades / operaciones para minimizar riesgos

· Capacitar al personal de la Unidad en diversos tópicos propios de seguridad industrial

· Elaborar reporte de seguridad industrial: Accidentes, incidentes, capacitaciones, inspecciones, tratamientos médicos, primeros auxilios, etc. Generar estadísticas.

· Sistematizar información referente a indicadores SISO.

· Investigar incidentes/accidentes de trabajo, determinar sus causas, elaborar recomendaciones, medidas correctivas / preventivas, y elaborar informe.

El RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, no deberá encontrarse realizando trabajos diferentes en otros proyectos con YPFB o cualquier institución pública y/o privada. En caso de realizar la inspección por parte de la Supervisión, FISCAL y/o Encargado de Seguridad Industrial de YPFB, y no se encontrara el mismo en Obra; inmediatamente se detendrán todas las actividades hasta la presencia del mismo. La Supervisión podrá dar las correspondientes llamadas de atención si la falta fuera recurrente.  Pidiendo el cambio del personal por otro con las mismas o mejores características de la propuesta adjudicada.

3.6. RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE.

 Siendo este responsable del seguimiento y cumplimiento del Manual de Gestión Ambiental para Construcciones de Redes Primarias e Instalaciones de Regulación de Presión como las demás normas Medio Ambientales vigentes en nuestro país.

Permanecer en obra de acuerdo a cronograma o cuando la supervisión lo requiera. 

Deberá presentarse un informe ambiental INICIAL, un informe ambiental FINAL e informes MENSUALES a la Supervisión con copia al RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE DE LA GNRGD de YPFB y al FISCAL DE OBRA.

En el caso de los informes mensuales se deberá presentar hasta el 25 de cada mes.

3.7. SUPERVISOR DE CALIDAD

Profesional encargado del control de calidad de ejecución en obra, el cual será responsable de:

· Realizar las mediciones de avance en la Obra, una vez verificadas dichas mediciones por el Residente de Obra, el supervisor de calidad elaborara los certificados de avance correspondientes con la Conformidad y Firma del Residente de Obra como la suya.
· Elaboración de libro de ingeniería y compilación de documentación de Data Book.

· La elaboración de Procedimientos específicos de control de calidad en las diferentes actividades e ítems del proyecto. Estos procedimientos serán presentados al supervisor de obra para su aprobación y se encontraran enmarcados dentro lo estipulado en las especificaciones técnicas. Todo esto previo a la solicitud de inicio de ejecución de las actividades correspondientes.

· Realizar el seguimiento a cada actividad que se vaya desarrollando; haciendo cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, como los procedimientos específicos de control de calidad realizados por él.

· Realizar los Registros Diarios de Obra, de acuerdo al contenido mínimo solicitado en las especificaciones técnicas para cada ítem del proyecto.

· Realizar informes diarios, mensuales o como lo solicite el supervisor de obra de acuerdo a los requerimientos y características de cada actividad.

· El seguimiento y control del trabajo que realizan sus monitores de calidad. Como la obtención y manejo de datos con los cuales se hacen los registros de avance diario.  

De acuerdo con la naturaleza e importancia de estas responsabilidades, el Supervisor de Calidad deberá hallarse permanentemente en Obra; caso contrario la Supervisión podrá realizar la detención de actividades, hasta contar con la presencia del profesional. Si la ausencia del Supervisor de Calidad es recurrente, la Supervisión emitirá las llamadas de atención correspondientes y podrá solicitar al FISCAL de Obra el Cambio del profesional, por otro con igual o mejor experiencia de acuerdo a la terna que presentaría la Empresa Contratista para reiniciar actividades.

3.8. INSPECTOR DE SOLDADURA

Persona Certificada de acuerdo a la AWS, IRAM–IAS U 500:169 o equivalente (Inspector de Soldadura Certificado - Nivel II para cualquiera de las certificaciones),  quien será encargado de realizar los siguientes trabajos:
· Llevar consigo la especificación de procedimiento de soldadura (WPS), elaborado y signado por un inspector de soldadura nivel II CWI o su equivalente, el mismo que deberá ser respaldado con el Registro de calificación (PQR) y la calificación de  soldadores (WPQ).
· Hacer cumplir las variables esenciales, no esenciales y complementarias del procedimiento de soldadura (WPS).
· Permanecer en obra cuando se ejecuten soldaduras de tubería y accesorio de acero negro al carbono.
· Evaluar y emitir registros en torno a las inspecciones de soldadura realizadas, mismas que contendrán toda la información pertinente con la codificación de las juntas, características de las tuberías soldadas, electrodos utilizados, personal que ejecutó la soldadura y otros datos técnicos que permitan la trazabilidad de todas las juntas soldadas.
· Entregar los informes y/o registros al Coordinador de Calidad para ser revisados por el Residente de obra y aprobados por el SUPERVISOR de obra por parte de YPFB.

Todas estas actividades están enmarcadas dentro las especificaciones técnicas para Soldadura, Examinación y calificación de soldadores según GNRGD.DTRGCB.ET.OM.003.
3.9. SOLDADORES

Personal Calificado por  IBNORCA para la posición de soldadura 6G (ASME IX) o API 45 GRADOS (API 1104)  vigente,  quienes serán los encargados de realizar los siguientes trabajos:

· Tener conocimiento de la especificación de procedimiento de soldadura (WPS), elaborado y asignado por un inspector de soldadura nivel II CWI o su equivalente.
· Cumplir las variables esenciales, no esenciales y complementarias del procedimiento de soldadura (WPS).

· Ejecutar los trabajos de soldadura de acuerdo al WPS aprobado.

· Realizar las reparaciones a juntas soldadas, en caso de ser observadas por el inspector de soldadura o los inspectores de los ensayos no destructivos.

Todas estas actividades están enmarcadas dentro las especificaciones técnicas para Soldadura, Examinación y calificación de soldadores según GNRGD.DTRGCB.ET.OM.003.

Se hace notar que cada frente de ejecución de obras mecánicas debe contar con al menos un soldador calificado.

3.10. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

MÉTODOS: RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL, PARTÍCULAS MAGNETICAS Y TINTES PENETRANTES
Personal Certificado de acuerdo a la práctica escrita SNT-TC-1A o Norma ISO 9712, Nivel 2, quien será responsable de las siguientes actividades: 
· Elaborar los procedimientos de la examinación del ensayo no destructivo de Tintes Penetrantes y Radiografía, enmarcándose en las especificaciones técnicas GNRGD.DTRGCB.ET.END.001, 002  y 003 según corresponda.

· Asegurar que los equipos e instrumentos utilizados se encuentren previamente calibrados. 
· Proceder con la examinación del ensayo, de acuerdo a procedimiento aprobado.
· Emitir Informe de la examinación de acuerdo a los criterios de aceptación de la norma de referencia para la construcción de red primaria.
· Entregar los informes y/o registros al Supervisor de Calidad para ser revisados por el Residente de obra y aprobados por el SUPERVISOR de obra por parte de YPFB.

YPFB por su parte, a través de su personal certificado, evaluará los informes remitidos al SUPERVISOR de obra para su aprobación final. 

3.11. INSTRUMENTISTA
Personal calificado con experiencia en la ejecución de pruebas hidrostáticas en tubería de acero negro al carbono destinadas al transporte y/o distribución de hidrocarburos o productos químicos cuyas responsabilidades son:

· Elaboración de procedimiento y ejecución de montaje, instalación y puesta en marcha del sistema de shut down.
· Elaborar el procedimiento de las pruebas hidrostáticas, plan de prueba, limpieza previa, llenado, presurizado, secado y los criterios de aceptación de acuerdo a la práctica recomendada API RP 1110 o su equivalente así mismo estas deberán  enmarcarse en las especificaciones técnicas GNRGD.DRGCB.ET.TC.005.

· Asegurarse de que todos los equipos e instrumentos de medición se encuentren calibrados (cuyo periodo entre la fecha de emisión del certificado de calibración y la fecha de ejecución, no deberá ser mayor a un año).

· Una vez aprobado el procedimiento y fijada la fecha de ejecución según cronograma, se debe ejecutar y cumplir a cabalidad el mismo.

· Cumplir con el Reglamento Ambiental Sector Hidrocarburos (RASH)

· Entregar los informes y/o registros al Coordinador de Calidad para ser revisados por el Residente de obra y aprobados por el SUPERVISOR de obra por parte de YPFB.

3.12. PERSONAL DE AVANCE.

El personal de avance y número de frentes mínimos, tendrán que ser presentados de acuerdo al proyecto mediante el organigrama, debiendo estar de acuerdo al Personal Mínimo en la sección anterior.

Se deberá tomar en cuenta el Número de frentes de trabajo, para la elaboración del cronograma de actividades, rendimientos, precios unitarios. Parámetros indispensables para cumplir satisfactoriamente con las metas de avance diarios y total del proyecto. 
En función al número de frentes de trabajo para el proyecto, se deberá tomar en cuenta la cantidad mínima de personal de avance expuesto en la sección anterior.

4. DOCUMENTACIÓN EN OBRA.
De manera Obligatoria e Imprescindible y con el cuidado o resguardo respectivo, se deberá contar en Obra, con la correspondiente documentación para la buena ejecución del Proyecto:  
a) Libro de Órdenes notariado 

b) Contrato Administrativo entre YPFB y la Empresa CONTRATISTA.

c) Plan de Higiene y Salud Ocupacional 

d) Pliego Técnico Adjunto

e) Manual de Gestión Ambiental para Construcción de Redes Primarias e Instalaciones de Regulación de Presión.
f) Procedimientos aprobados de cada uno de los Ítems del proyecto de acuerdo al cronograma de ejecución.

5. CONSIDERACIONES EN OBRA.

Se tienen las siguientes consideraciones que se deberán tener en la ejecución del proyecto, las cuales podrán ser complementadas y/o adicionadas por el SUPERVISOR y FISCAL  DE OBRA; siempre y cuando se tengan las justificaciones correspondientes:
5.1. INICIO DE OBRA
a) El CONTRATISTA  deberá contar con el personal calificado, materiales, equipos y herramientas comprometidos en la propuesta técnica, Seguros, Boletas de Garantía,  Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB) e informes Ambientales para la Construcción de la Acometida Especial. Además de ello haber recabado la Información de planos de referencia de SIG de YPFB y tener la Autorización correspondiente de la entidad competente del sector de trabajo (Gobernación /Municipio/ Empresas del Estado) para poder ser emitida la Orden de Proceder.
b)  Si el CONTRATISTA no presentara toda la documentación solicitada por el SUPERVISOR en los plazos correspondientes; el FISCAL DE OBRA,  podrá emitir la Orden de Proceder sin realizar la Autorización de inicio de actividades de avance, hasta que el Contratista presente o complete la documentación generándose  de esta manera retrasos con referencia al  plazo de ejecución, que no serán atribuibles a algún tipo de compensación.
c) Expedida la Orden de Proceder por el FISCAL DE OBRA, el CONTRATISTA deberá presentar un informe fotográfico a color identificando las calles a intervenir e identificar todas las instalaciones subterráneas existentes (cables, tuberías, drenajes, etc.) del sitio para el inicio de la Obra. 
d) Una vez que el CONTRATISTA ejecute, verifique, presente, informe, las actividades de avance del proyecto, siguiendo el pliego de especificaciones técnicas; se dará las Autorizaciones correspondientes para el inicio de cada nueva actividad del Proyecto.

5.2. CONTROL DE PERSONAL.

a) En caso que la Supervisión verifique que el RESIDENTE DE OBRA O SUPERINTENDENTE DE OBRA, RESPONSABLE DE SEGURIDAD  Y SALUD OCUPACIONAL, RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE, Y SUPERVISOR DE CALIDAD se encuentren trabajando en más de un proyecto o lote; deberán ser remplazados del proyecto más reciente, con la inmediata detención de actividades hasta ser reemplazados por uno igual o mejor en experiencia que el propuesto inicialmente.
b) Durante la ejecución de este lote, por ningún motivo el personal clave podrá intercambiar funciones en caso de ausencia de uno de ellos, de ser necesario el reemplazo de uno de ellos, se procederá con la detención total de actividades hasta la APROBACIÓN del nuevo profesional. 

c) En Caso de Cambio de algún integrante del personal clave, durante la ejecución del Proyecto, el CONTRATISTA deberá entregar los currículum vitae de la terna de profesionales (Formato Propuesta Técnica) al FISCAL DE OBRA, quien verificara la veracidad de su contenido y de esta manera evaluara y dará su visto bueno para que el mejor de los proponentes ejerza las funciones del profesional o técnico saliente.

5.3. CONTROL DE MATERIALES.
a) Los materiales de construcción deberán acopiarse en zonas limpias y aprobadas por el SUPERVISOR, de forma tal que se asegure la preservación de su calidad y aceptabilidad para la OBRA antes de su uso en la Obra. 

a) Cualquier tipo de Carencia o falta del Material o insumo (Obras Civiles) en las diferentes Actividades del Proyecto, será responsabilidad del CONTRATISTA, no siendo atribuible alguna ampliación de Plazo o Paralización de Obras. 
5.4. CRUCES EN VÍAS DE COMUNICACIÓN 
a) Si la acometida especial  atravesara de manera transversal vías férreas, carreteras, Alta tensión, calzadas en avenidas, calles y pasajes como en sus respectivas aceras; el CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de elaborar el proyecto de solicitud de autorización de cruce de vía conforme al requerimiento de cada ente (FCA, ABC, SEDCAM, YPFB Transporte, ENDE, TDE, Gobernaciones, Alcaldías Gobiernos Municipales, otras empresas de servicio público.), el mismo será remitido a YPFB; siendo solicitadas y obtenidas por el CONTRATISTA, trámite que deberá ser coordinado con el ente correspondiente. Cualquier costo que involucre la obtención de las autorizaciones y otros que surjan durante el normal desenvolvimiento de la Obra serán a Costo del CONTRATISTA. 
5.5. OBSTRUCCIONES.
a) El CONTRATISTA deberá retirar, remover los obstáculos que no permitan la ejecución adecuada de la Obra, siempre y cuando no afecten al medio ambiente, previa coordinación y autorización del SUPERVISOR.
b) En los casos en que las obstrucciones fueran de propiedad municipal, estatal y/o privada, El CONTRATISTA deberá gestionar, quitar, reparar y volver a colocarlas, corriendo con los gastos correspondientes a su cuenta.

c) El CONTRATISTA deberá conformar Derechos de Vías Peatonales para los domicilios, garajes, comercios y otros que así lo requieran, en coordinación con los propietarios de bienes inmuebles, todo esto para garantizar la circulación de movilidades o personas, colocando rampas o cualquier otro sistema seguro que satisfaga este requerimiento por lo menos cada 20 metros.
d) Para retirar las líneas de transmisión de energía eléctrica, teléfonos, agua potable, drenajes pluviales, alcantarillas, sistemas de riego, etc. el CONTRATISTA deberá coordinar con las empresas de servicios para evitar ocasionar deterioros o daños, de ocurrir esto los costos que emanen correrán por cuenta de la empresa CONTRATISTA.
e) Cualquier daño que ocasionase, el equipo de excavación, reposición, el personal, vehículos, etc. a redes circundantes en la zona como: gas, telefonía, agua potable, alcantarillado, acometidas y otras redes de servicio público; El CONTRATISTA se verá obligado a reponer de forma inmediata y con personal calificado, tanto los materiales como la ejecución misma de los trabajos de reposición bajo su costo sin que YPFB realice un reconocimiento económico adicional en el proyecto. 

f) El CONTRATISTA es responsable del suministro de energía eléctrica y el agua necesaria para la correcta ejecución de Obra.

g) El CONTRATISTA limpiará y nivelará el Área de trabajo, quedando a la conclusión del trabajo en condiciones mejores a las encontradas inicialmente.
6. SEÑALIZACIÓN EN OBRA.
Desde el inicio de las Obras hasta su finalización el CONTRATISTA deberá proveer, instalar y mantener a su costo los materiales necesarios para la señalización de las áreas de trabajo (es decir en todos los tramos de trabajo en la Obra). Estos materiales incluyen la cinta de precaución para toda la extensión de la Obra, Letreros estandarizados por YPFB, conos de señalización y cualquier otro material necesario que disponga el SUPERVISOR, para evitar daños y accidentes. Estos Letreros serán:

a) Disculpe las Molestias: Estará ubicado en el sector que presente trabajos que impidan el paso total o parcial tanto para la Circulación Peatonal como Vehicular (Las Características estarán de acuerdo al Formato de YPFB.)

b) Hombres Trabajando: Como máximo cada 100 m (o de acuerdo a la Instrucción del SUPERVISOR). En los tramos donde se realizan los Trabajos Destinados al Tendido de Acometida Especial. Letrero que deberá ser respetado y elaborado por la Empresa CONTRATISTA.

c) Peligro Gas: Toda Actividad relacionada con las Interconexiones a la Red Existente, delimitando un Área de Trabajo para garantizar la seguridad de los trabajos de acuerdo a lo Instruido por el SUPERVISOR; tanto en su posición como en el número de letreros. (Las Características estarán de acuerdo al Formato de YPFB.)

d) Atención Desvió: Cuando se realicen Trabajos en Cruces de Calles o Avenidas, o trabajos que sobrepase más de la mitad del ancho de calzada o conforme a Instrucción del SUPERVISOR. 

e) Letrero(s) de Obra: El CONTRATISTA deberá proveer y colocar letreros, los cuales deberán permanecer durante todo el tiempo que duren los trabajos en Obra, el o los Letreros serán retirados durante la Inspección de la entrega definitiva del Proyecto. Debiéndose colocar 2 letreros como mínimo, la ubicación será definida por el SUPERVISOR.

Será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y a su costo el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro y sustracción de los letreros.  

El letrero deberá estar elaborado en lona con densidad de 18 onzas/m2, con una impresión como mínimo de 1440 DPI de resolución, no aceptándose de ninguna manera trabajos con menor calidad.

La lona impresa deberá colocarse sobre una estructura metálica portante con una calamina plana de 0.50 mm  como mínimo o el equivalente a la calamina N° 26,  la cual deberá garantizar la estabilidad del letrero, en caso de necesidad se colocaran contrafuertes que permitan su adecuada estabilidad.  Las estructuras portantes, serán preferentemente de perfiles metálicos de 20X20, los mismos que tendrán que tener todo el recubrimiento necesario que evite el deterioro por exposición a la intemperie. 

El letrero ya terminado con la lona impresa y colocado en la estructura metálica, será fijado a columnas Metálicas (tubería galvanizada de 2 pulgadas), las mismas que luego serán empotradas en el suelo, de tal manera que queden perfectamente firmes y verticales. La altura final del letrero debe ser fija de acuerdo a esquema (Ver SECCIÓN GRÁFICOS), de forma tal que sea visible y de fácil identificación, sin ningún costo adicional para YPFB. 

En caso de requerirse fundaciones de hormigón Armado, las mismas deberán cumplir con todo lo establecido en las normas vigentes y especificaciones técnicas.
7. CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE.

7.1. CONOCIMIENTO PREVIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.

Una vez adjudicada la Empresa Contratista, será responsable de llevar a cabo todas las actividades e Item´s que implica el Proyecto sin ningún cobro adicional fuera de sus precios unitarios, debido a posibles incidencias o variaciones en las características o propiedades del terreno que encontrara por debajo de las coberturas correspondientes, puesto que se asume que la empresa realizo las inspecciones previas y considero las mismas para presentar su propuesta.

7.2. SANCIONES EN OBRA. 

El SUPERVISOR esta encargada de evaluar la calidad y buena ejecución de los trabajos a realizarse en Obra, el mismo podrá sancionar al CONTRATISTA con:

Restricciones de avance dentro de las Actividades o Tramos

Detenciones o Suspensiones de Actividades (Sin Paralización del Plazo de entrega)
Llamadas de Atención (máximo tres de acuerdo a Contrato Administrativo) 

Otras que el SUPERVISOR vea conveniente. 

Las que se darán las veces que sea necesario de acuerdo a Contrato Administrativo, cuando El CONTRATISTA no ejecute adecuadamente los trabajos y/o estas actividades estén incompletas, incumpliendo las especificaciones técnicas y todos los parámetros de control de calidad que involucran. 

Estas sanciones deberá durar hasta que el CONTRATISTA subsane, complete, corrija, repare, etc., los trabajos en la actividad observada. Una vez realizada la corrección con el visto bueno del SUPERVISOR, se autorizara por escrito el reinicio de Actividades en el Libro de Órdenes.

A partir de la presente gestión se tendrá el correspondiente registro de Llamadas de Atención que se realicen  a cada empresa CONTRATISTA en los proyectos ejecutados. Con el fin de elaborar los Antecedentes de cada empresa contratista, de esta manera evaluar el número  de llamadas de Atención del total de proyectos 2015, las causas, las reincidencias y centralizarlas en una base de datos.  

Estos Antecedentes  servirán para detectar aquellas Empresas que sean reincidentes en dichas sanciones, las cuales han sido generadas debido a las  observaciones durante la ejecución del proyecto. De esta manera NO serán consideradas en la etapa de habilitación de nuevos proyectos, aquellas empresas que sobrepasen las llamadas de atención de acuerdo a evaluación realizada en la gestión por YPFB. 
8. CARTA NOTARIADA POR BUENA EJECUCIÓN  DE OBRAS. 

EL CONTRATISTA está obligado a presentar para la firma de contrato una Carta Notariada con el fin de garantizar la buena ejecución de las Obras realizadas, de acuerdo a formato establecido por YPFB, en dos ejemplares originales con una vigencia mínima de 2 años a partir de la fecha en que se realizó la Entrega Definitiva. 

Con la carta Notariada  se podrá exigir la reparación de cualquier daño encontrado en el Proyecto y/o cualquier tipo de incidencia o modificación en el terreno que pueda afectar a la seguridad de la tubería o la calidad de materiales empleados en el proyecto. Esta reparación deberá ser inmediata y los costos correrán por cuenta del CONTRATISTA. En caso del Incumplimiento de la misma, se realizara el Informe el personal Encargado de YPFB y de acuerdo a este se procederá conforme a los procedimientos legales correspondientes que YPFB realice en contra de la empresa contratista, pudiendo ser perjudicada en futuras licitaciones que realice la entidad. 
9. PRESENTACIÓN DE PLANILLAS DE AVANCE.

La modalidad de pago será contra avance de Obra en planilla, por lo cual el CONTRATISTA deberá presentar planillas de avance de Obra de manera obligatoria mensualmente, debiendo estar su presentación completa y de acuerdo a lo requerido por YPFB con la aprobación del SUPERVISOR, antes de su ingreso por ventanilla Única.  

Para ello el CONTRATISTA Tendrá un Plazo máximo de presentación hasta el 20 de cada mes o el día hábil más cercano. La no presentación será sujeta a sanción de acuerdo a contrato y normativa interna.
10. DATA BOOK. 
El DATA BOOK estará conformado por 3 tomos, los mismos deberán ser Aprobados por el SUPERVISOR Y FISCAL DE OBRA, con las siguientes fechas de entrega:

Tomo I.- Conformado por la documentación de las Obras mecánicas, la cual deberá ser entregada una vez concluida las Obras mecánicas.

Tomo II.- Conformado por la documentación de las Obras Civiles, la cual deberá ser entregado una vez realizada la entrega definitiva de la Obra.

Tomo III.- Conformado por la documentación administrativa, la cual deberá ser entregada como requisito para la cancelación de la Planilla de cierre.  

En ningún caso se realizara la entrega definitiva sin la previa aprobación del Tomo I (Obras Mecánicas).

El Documento denominado Data Book deberá ser presentado en Carpetas Tapa dura tamaño carta con tres orificios de perforación, en edición original y una copia, las mismas deberán estar bien identificadas con la denominación del proyecto, el nombre del documento(Data Book) y el nombre de la empresa contratista. Así mismo se deberá presentar una copia en formato digital (documentos escaneados y firmados).

El correspondiente índice de cada tomo, será proporcionado por la Unidad de Construcciones de YPFB. 
11. DEVOLUCIÓN DE MATERIALES.
Como requisito para la Entrega Definitiva, el CONTRATISTA deberá realizar la devolución correspondiente a YPFB del Material sobrante y/o que no fue empleado. 
SECCIÓN III.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

	FICHA TÉCNICA

	NOMBRE DEL PROYECTO
	OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA INSTALACION DE CITY GATE EN EL MUNICIPIO DE BULO BULO

	DIÁMETRO
	2”

	LONGITUD
	370 METROS

	TUBERÍA
	ACERO NEGRO SCH 40 CON REVESTIMIENTO

	PRESIÓN DE OPERACIÓN ACOMETIDA ESPECIAL [PSI]
	900 PSI  –  1400 PSI


2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA
El presente proyecto/paquete “OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA INSTALACION DE CITY GATE EN EL MUNICIPIO DE BULO BULO”, tiene como principal objetivo maximizar el consumo de gas natural y el cambio de matriz energética de GLP a Gas Natural, por tanto, se requiere realizar la contratación de una empresa especializada en la ejecución de obras civiles y obras mecánicas para la Construcción de Acometida Especial.

El proyecto contempla la Construcción de la Acometida Especial para el city gate en el Municipio de Entre Ríos – Población Bulo Bulo, con una longitud aproximada de 370 metros de tendido de tubería de Acero Negro, provisión y puesta en marcha de válvula con sistema Shut-Dow. El trazo a detalle por donde se construirá la Red Primaria se encuentra descrito en el punto 5. RUTA. Durante el desarrollo de la línea regular la profundidad de la zanja será de 1,5 m.
El proyecto incluye la construcción de cámara para válvula definidas como Tipo III, la configuración mecánica de las mismas se encuentra detallada en la sección de Gráficos.
3. ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA OBRA

El proyecto “OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA INSTALACIÓN DE CITY GATE EN EL MUNICIPIO DE BULO BULO” contempla la ejecución de trabajos especiales los cuales se detallan a continuación:
KP 0+000: Construcción de cámara de válvula y montaje de sistema shut down.
KP 0+370: interconexión con city gate mediante unión bridada.
4. ENTREGA DE MATERIALES Y ACCESORIOS POR PARTE DE YPFB
La Empresa Contratista deberá efectuar la recepción en almacenes de Redes de Gas Cochabamba de los siguientes ítems.

	PROVISIÓN DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y EQUIPOS

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	Cinta de Señalización
	370,00
	Metros

	2
	Empaquetadura Espiralada No Asbesto DE 2" ANSI 600
	2,00
	Pzas.

	3
	Codo 90º RL DE 2" SCH -80, A-234 WPB, BW
	3,00
	Pzas.

	4
	Tubería Sin Costura ASTM A 106 GR. B SCH 40 CON REVEST. DE 2"
	380,00
	m


5. RUTA
La empresa Contratista deberá realizar la inspección a la ruta señalada por YPFB para el emplazamiento de la Red Primaria a ser Construida según el siguiente detalle:
	RUTA

	PROYECTO:
	OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA INSTALACION DE CITY GATE EN EL MUNICIPIO DE BULO BULO

	(1): instalación del sistema shut down, según la figura nª 1.

Construcción de cubierta con estructura metálica.

(2): construcción de 136m de gasoducto enterrado con tubería de 2” ASTM A 106 Gr. B Sch 80. desde la salida del sistema shut down hasta la brida de entrada al City Gate.

(3): construcción de la salida del city gate con tubería de 3” y 6” ASTM A 106 Gr. B sch 40

(4):  corte de cap de acero de 6” y empalme a la red existente a través de una junta a tope.
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	RUTA

	PROYECTO:
	OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA INSTALACION DE CITY GATE EN EL MUNICIPIO DE BULO BULO

	(1): Instalación del sistema Shut Down, según la Figura nª 1. Construcción cámara para válvula de seguridad.

(2): Construcción de 370 m de acometida especial enterrada con tubería de 2” ASTM A 106 Gr. B SCH 40. Desde la salida del sistema Shut Down hasta la brida de entrada al City Gate.

(3): Empalme a brida de 3” e instalación de empaquetadura dieléctrica.
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SECCIÓN IV.

GRÁFICOS.

INSTALACIÓN DE SISTEMA SHUTDOWN -Figura Nº 1
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DETALLE DE CONTENIDO MINIMO DEL SISTEMA SHUT DOWN

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	Thredolet de acero negro de ½”   
	2
	PZA

	2
	Niple NPT 1/2 “ INOX
	5
	PZA

	3
	Válvula de aguja de ½”  H/H INOX
	2
	PZA

	4
	Conector de ½ NPT – 3/8 OD INOX
	3
	PZA

	5
	Conector 3/8 OD INOX
	1
	PZA

	6
	Tubing 3/8” INOX 
	5
	METROS 

	7
	Tee ½ “ NPT INOX
	2
	PZA

	8
	Manómetro de 15 bar
	2
	PZA

	9
	Codo 1/2” M – 1/2“H  NPT INOX
	1
	PZA

	10
	Sistema de control de actuador de presión de línea.
	1
	UNIDAD

	11
	Actuador neumático de cuarto de giro.
	1
	UNIDAD


CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS 
1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS
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Todas las cámaras deberán tener las siguientes especificaciones:

· El espesor en la base, espesor de pared y espesor de techo es de 20 cm de H°A° con parrilla doble de fierro corrugado de Ø 6 mm, con separación de 150 mm.

· La profundidad de la cámara para el vaciado es de 2.2 m, el vaciado se debe realizar sobre un lecho de piedra.

· La tapa de ingreso para inspección es de 0.7x0.7 m, de material plancha de acero con un espesor de 3 mm sujeto mediante bisagras a un marco de fierro angular 50x50x5 mm.

· El material para los peldaños es de fierro corrugado de Ø 25 mm, ancho de peldaño 0.4 m, separación entre peldaños 0.35 m.

· El conducto de ventilación es de Acero Negro Ø 2”plg SCH 40.

· El largo y ancho de la cámara estará de acuerdo al contenido y disposición de las válvulas dentro la cámara, teniendo en cuenta la cómoda maniobrabilidad de las válvulas y accesorios por parte del operador.

GASODUCTO DE 6”





(4)


INTERCONEXIÓN A RED EXISTENTE 
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SALIDA DE CITY  GATE 6”
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ENTRADA A CITY GATE 2”





(1)





INSTALACIÓN DEL SISTEMA SHUT DOWN





COORDENADAS: 


ESTE: 264435.91 m


SUR: 7972183.79 m





COLISEO MUNICIPAL


(REFERENCIA)
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ENTRADA A CITY GATE 
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ENTRADA A CITY GATE 2”
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA SHUT DOWN


COORDENADAS:  20 K


ESTE: 355282.00 m


SUR: 8092243.00 m








EJEMPLO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA SHUT DOWN 





GASODUCTO”





ACOMETIDA ESPECIAL DE 2”
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