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TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN “SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE COPACABANA Y DESAGUADERO”

1. OBJETIVO GENERAL

Contratar una Empresa Supervisora (denominado SUPERVISOR) que se encargue de la “Supervisión para el Proyecto Construcción de Obras Civiles Complementarias para las ESRs de Copacabana y Desaguadero”, para garantizar la correcta ejecución y culminación de la obra en el plazo establecido, así como una correcta interpretación de las especificaciones técnicas y administrativas del proyecto a diseño final.
2. LUGAR DE EJECUCIÓN

La supervisión objeto de la presente contratación se ejecutará en las poblaciones de Copacabana y Desaguadero del Departamento de La Paz.

3. PRECIO REFERENCIAL TOTAL

El precio referencial para la supervisión del presente proyecto es Bs. 235.922,97 (Doscientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Veintidós 97/100 Bolivianos).
4. VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas deben tener un tiempo de validez de por lo menos noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de propuestas.

5. TIEMPO DE EJECUCIÓN

EL SUPERVISOR desarrollará sus actividades de forma satisfactoria en estricto acuerdo con el alcance de trabajo, la propuesta adjudicada, y el cronograma elaborado por el CONTRATISTA, hasta la recepción definitiva de la obra y posterior emisión de la versión definitiva de la planilla de liquidación final. El tiempo de ejecución de la supervisión es de 125 días calendario, debiendo contabilizarse adicionalmente las ampliaciones de plazo que fueran justificadas y aprobadas por el CONTRATANTE. 

6. FORMA DE ADJUDICACIÓN

El presente proceso será adjudicado por la totalidad de un único Lote, es decir que la empresa adjudicada deberá realizar la construcción de las obras en las poblaciones señaladas en el punto 1.

7. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

En base a los criterios de selección existentes, para el presente proceso se aplicará el Método de Selección y Adjudicación de Calidad, Propuesta Técnica y Costo. La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: 1. Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica y 2. Evaluación del Costo o Propuesta Económica.

8. ANTICIPO

YPFB podrá dar un anticipo, hasta del 20% del monto total del contrato, previa presentación de una garantía de correcta inversión de anticipo a favor de YPFB y que cubra el 100% del anticipo solicitado. Dicha Boleta de Garantía debe ser renovable, irrevocable y de ejecución inmediata a primer requerimiento del beneficiario.

9. ORDEN DE PROCEDER

Suscrito el contrato se emitirá la Orden de Proceder por orden del CONTRATANTE al SUPERVISOR una vez se haya hecho efectivo el desembolso del anticipo solicitado por la empresa contratista (si lo hubiera solicitado).

Una vez emitida la Orden de Proceder comenzará a correr el plazo de supervisión.

10. GARANTÍAS

De acuerdo a lo establecido en el D.S. 29506, en el artículo 23, cada empresa proponente deberá presentar la Garantía de Seriedad de Propuesta por un valor equivalente al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica. Dicha Garantía deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

Así mismo, se requiere que la empresa adjudicada presente la Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato y/o Póliza de Garantía de Cumplimiento de Contrato emitida a nombre de  Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por el Valor equivalente al 7% del total del contrato, que adicionalmente debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata. 

La vigencia de la Boleta deberá exceder en 90 días calendario al plazo de entrega debiendo ser renovada las veces que YPFB lo requiera.

11. CLAUSULA DE SEGUROS

La Empresa Constructora, deberá presentar y mantener vigente de forma interrumpida durante todo el periodo del contrato las pólizas de seguros especificadas a continuación: 

a. Póliza de Responsabilidad Civil Patronal e Indemnización por accidentes del Trabajo o Póliza de Accidentes Personales. Todos los trabajadores, funcionarios y empleados del Contratista, estarán cubiertos bajo el Seguro de Responsabilidad Civil de Empleadores o  Póliza de Accidentes Personales (que cubra muerte e invalidez). Daños a cualquier miembro del personal que figure en sus planillas, por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. Esta póliza no podrá ser inferior al 2% del monto total del Contrato. 
b.
Condiciones Adicionales

Las Pólizas de Seguro anteriormente mencionadas, deberán cumplir las siguientes condiciones adicionales:

I.
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de cualquiera de las pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; el Contratista se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros por todos los daños emergentes desde el inicio del proyecto hasta la fecha de culminación. 

II.
El Contratista, una vez adjudicado, deberá entregar una copia legalizada de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

12. INSPECCIÓN PREVIA

Se requiere para esta consultoría la realización de la inspección previa del terreno en las poblaciones de Copacabana y Desaguadero del Departamento de La Paz. Sin embargo la misma no es limitativa para la presentación de propuestas.

13. FORMA DE PAGO

El pago será paralelo al progreso de la obra, mediante Certificados de Avance de Obra. La misma deberá ser emitida cada 25 de cada mes.
El pago se realizará en forma mensual en moneda nacional (bolivianos), mediante transferencia bancaria a través del SIGMA o SIGEP, posterior a la emisión y aprobación de la planilla de Avance Obras por el Fiscal de Obras nombrado por YPFB, para lo cual la empresa contratada deberá emitir factura e informe solicitando el pago de todos los trabajos realizados y concluidos, acompañando al informe documentación de respaldo (copia NIT y SIGMA o SIGEP), el mismo que será aprobado por las instancias correspondientes para viabilizara el pago correspondiente.

El tiempo en el cual YPFB realizara el pago una vez aprobada la planilla de Avance de Obras por el Fiscal, no deberá exceder los 30 días calendario.

14. TÉRMINOS DE REFERENCIA

Los Términos de Referencia para el Servicio de Supervisión Técnica, son los siguientes:

a. Antecedentes, Objeto y Alcance.

En fecha 18 de junio de 2014 y mediante Resolución de Directorio N° 036/2014, se efectuó la aprobación de la modificación presupuestaria para la asignación del presupuesto necesario para la ejecución del Proyecto de Inversión “Construcción de Obras Civiles Complementarias para Estaciones Satelitales de Regasificación del Distrito de Redes de Gas El Alto”.

Para la ejecución de este proyecto, es necesario contratar a una empresa supervisora, en adelante llamada SUPERVISOR, con el objeto de ejecutar Supervisión de la construcción de las Obras Civiles Complementarias de ESRs para la adecuada operación, mantenimiento y resguardo de los equipos de las ESRs y de las Redes de Gas en las Poblaciones de Copacabana y Desaguadero para garantizar la correcta ejecución y culminación de la obra en el plazo establecido, contar con el Data Book de las obras así como una correcta interpretación de las especificaciones técnicas y administrativas de los proyectos a diseño final.

b. Glosario

Supervisor: Es el profesional independiente o empresa consultora, que realiza un servicio de consultoría de supervisión técnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra es corresponsable con el Contratista de la ejecución de la obra.
Supervisión Técnica: Es el servicio de supervisión del trabajo que realiza una empresa contratista para YPFB. Este servicio consiste en el control por cuenta de YPFB para asegurarse que la ejecución de una obra civil sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las especificaciones técnicas.

Gerente de Supervisión: Cuando la supervisión está a cargo de una empresa consultora, el Gerente de Supervisión es el profesional titulado con suficiente experiencia en la dirección de Supervisiones similares, que lo califiquen como idóneo para llevar a cabo satisfactoriamente la prestación del servicio.

Contratista de Obra: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra civil específica, de acuerdo a las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad Contratante.

Director de Obra: Es el profesional que representa al Contratista de Obra en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el Fiscal de Obra como el SUPERVISOR a través del libro de órdenes, así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de YPFB, o persona natural o jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra civil. Legalmente es la persona que en representación de YPFB toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra y ejerce el control sobre la Supervisión Técnica.

Contratante: Es la persona o institución de derecho público que contrata la realización de obras, en este caso YPFB.

c. Servicios, personal e instalaciones que prestará YPFB

El CONTRATISTA tiene la obligación de brindar un ambiente e instalaciones al SUPERVISOR; por tanto, el CONTRATANTE no tiene la obligación de prestar servicios, personal, ni instalaciones al SUPERVISOR.

d. Responsabilidad técnica del supervisor y del contratista.

El SUPERVISOR asume la responsabilidad técnica absoluta de los servicios profesionales prestados bajo el presente contrato, conforme lo establecido en los términos de referencia y propuesta técnico-económica, por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las más altas normas técnicas de competencia profesional, conforme a las leyes, normas de conducta y costumbres locales. En consecuencia el SUPERVISOR garantiza y responde del servicio prestado bajo su contrato, por lo que en caso de ser requerida su presencia solicitada por escrito para cualquier aclaración de forma posterior a la liquidación del contrato, se compromete a no negar su participación.

En caso de no responder favorablemente a dicho requerimiento, el CONTRATANTE hará conocer ello a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales pertinentes en razón de que el servicio ha sido prestado bajo un contrato administrativo, por lo cual el SUPERVISOR es responsable ante el Estado.

El SUPERVISOR en ningún caso efectuará pagos a terceros, ni aceptará pagos indirectos de terceros en relación con el servicio objeto de este documento o con los pagos que de estos deriven.

Bajo esta responsabilidad, se establece que el SUPERVISOR se hará pasible a las sanciones legales pertinentes cuando se haya establecido su culpabilidad por la vía legal correspondiente.

Por otra parte el SUPERVISOR debe conocer que:

El CONTRATISTA y su representante en la obra están obligados a conocer minuciosamente los planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás documentos de la Obra que le fueron proporcionados.

En caso existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, quién le responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo.

En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o la liquidación final, según corresponda.

Queda también establecido que el CONTRATANTE podrá retener el total o parte del importe de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del SUPERVISOR. Desaparecidas las causales anteriores, el CONTRATANTE procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo ni intereses.

No deberá tener vinculación alguna con empresas, organizaciones, funcionarios públicos o personas que puedan potencialmente o de hecho, derivar beneficio comercial del servicio encomendado al SUPERVISOR, o de los resultados o recomendaciones de éste.

e. Certificados mensuales de pago del servicio de Supervisión

El pago será paralelo al progreso del servicio, a este fin, mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la planilla de avance.

El SUPERVISOR presentará al FISCAL DE OBRA para su revisión en versión definitiva el informe periódico y un certificado de pago debidamente llenado, con fecha y firmado por el Gerente de Supervisión que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios establecidos de acuerdo a los trabajos desarrollados.

De no presentar el SUPERVISOR el informe periódico y el respectivo certificado de pago dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el FISCAL DE OBRA a efectos de deducir los mismos del plazo que el CONTRATANTE en su caso pueda demorar en la efectivización del pago del citado certificado.

El FISCAL DE OBRA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes después de recibir el informe periódico y en versión definitiva el certificado de pago, indicará por escrito su aprobación o devolverá el informe y el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el SUPERVISOR en éste último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el informe y certificado con la nueva fecha.

El pago de cada certificado de prestación de servicios se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL DE OBRA a la dependencia prevista del CONTRATANTE para el pago.

En cada caso, el informe del FISCAL DE OBRA consignará también la deducción de los días de demora en la presentación del certificado en que en su caso hubiese incurrido el SUPERVISOR. En caso de que el SUPERVISOR no presente al FISCAL DE OBRA el respectivo certificado de avance de obra hasta treinta (30) días calendario posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el FISCAL DE OBRA deberá elaborar el certificado en base a los datos de  control del servicio prestado que disponga y la enviará para la firma del GERENTE DE PROYECTO del SUPERVISOR, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual y advirtiéndole de las implicancias posteriores de esta omisión. 

El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado será el establecido precedentemente.

f. Instrucciones por escrito para la ejecución de la obra.

Bajo su responsabilidad y en la obra, el CONTRATISTA llevará un Libro de Órdenes de trabajo con páginas numeradas en un ejemplar original y dos copias, el mismo que deberá ser foliado y  aperturado con participación de Notario de Fe Pública en la fecha en que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder.

En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al CONTRATISTA que se refieran a los trabajos, cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR y la constancia firmada del Director de Obra, ello en caso de haberla recibido.

El Director de Obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para comunicar al SUPERVISOR actividades de la obra, firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el libro de órdenes, deberá hacerla conocer al CONTRATANTE por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el libro de órdenes dentro de dos (2) días subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior.

Asimismo, el CONTRATISTA está facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro de Órdenes, los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por ejemplo, el día en que se presente lluvia que pueda afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra a efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie de forma objetiva, así como solicitar autorización para la realización de las actividades de los Hitos de la Obra.

El original del Libro de Órdenes será entregado a YPFB a tiempo de la recepción definitiva de la obra, quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA. Las comunicaciones cursadas entre partes sólo entrarán en vigor cuando sean efectuadas y entregadas por escrito a través del Libro de Órdenes o notas oficiales.

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de ejecución de la obra, salvo instrucción escrita del SUPERVISOR con conocimiento del FISCAL DE OBRA.

g. Orden de proceder del servicio de supervisión y del contratista.

El FISCAL DE OBRA dará la orden de proceder del servicio de supervisión.

El SUPERVISOR dará la orden de proceder del inicio de la ejecución de la obra por orden de YPFB. En caso de otorgarse anticipo, la orden de proceder no podrá ser emitida antes de que se haga efectivo el desembolso total del anticipo.

Emitida la orden de proceder que constará en el libro de órdenes comenzará a correr el plazo de ejecución de la obra.

h. Responsabilidad civil del Supervisor.

El SUPERVISOR será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del servicio bajo este Contrato.

i. Informes del Supervisor.

El SUPERVISOR, someterá a la consideración y aprobación de YPFB a través del FISCAL DE OBRA los siguientes informes:

Informe Inicial: Un informe inicial en cuatro (4) ejemplares a los diez (10) días calendario de la recepción de la orden de proceder, conteniendo un cronograma detallado de sus actividades, ajustado a la fecha de orden de proceder indicando como se propone ejecutar y concluir el servicio. Este cronograma, una vez aprobado, solamente podrá ser modificado con la aprobación escrita del CONTRATANTE, en la instancia competente.

Informes Mensuales: Los informes mensuales (no repetitivos) a remitirse hasta cada 25 de cada mes, serán empleados para el pago por la prestación de servicios del SUPERVISOR, el mismo deberá presentarse en cuatro (4) ejemplares al FISCAL DE OBRA y contendrán el avance del producto final contratado, consignado en el DBC y un detalle de:

· Problemas más importantes encontrados en la prestación del servicio o en el desarrollo de obra y el criterio técnico que sustentó las soluciones aplicadas en cada caso.

· Personal empleado por el SUPERVISOR en el periodo reportado.

· Actividades realizadas por el SUPERVISOR.

· Estado de avance de la obra en comparación con el cronograma de ejecución vigente.

· Comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista y con el FISCAL DE OBRA.

· Información sobre modificaciones (si se procesaron en el periodo).

· Información miscelánea.

· Anexos:

· Carta de solicitud de pago

· Planilla de avance de obra

· Certificado de Avance de Obra

· Cronograma físico financiero 

· Planos

· Cómputos métricos

· Documentos de respaldo

· Boletas de Garantía 

· Seguros 

· Reporte fotográfico

· Libro de Órdenes

· Orden de Proceder

· NIT 

· SIGMA

· Factura

Planillas de Avance Semanal: De acuerdo al avance logrado cada semana, el SUPERVISOR deberá remitir al FISCAL DE OBRA una planilla de Avance Semanal de acuerdo al formato establecido por el CONTRATANTE.

Informes Especiales: Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia, incidan en el desarrollo normal del servicio o de la obra, a requerimiento del CONTRATANTE a través del FISCAL DE OBRA, el SUPERVISOR emitirá informe especial sobre el tema específico requerido, en cuatro (4) ejemplares, conteniendo el detalle y las recomendaciones para que el CONTRATANTE pueda adoptar las decisiones más adecuadas.

Producto Final: En el lapso que medie entre la recepción provisional y la recepción definitiva de la obra, el SUPERVISOR emitirá un informe final del servicio de supervisión técnica que le cupo realizar, incluyendo todos los aspectos y elementos previstos en el Alcance de Trabajo y Propuesta presentada.

Este informe contendrá también las respectivas conclusiones y recomendaciones (De mantenimiento si corresponde al tipo de obra) a efectos de que el CONTRATANTE tome y asuma las acciones técnicas, económicas, legales u otras que correspondan.

El informe final debe ser presentado por el SUPERVISOR dentro del plazo previsto, en cuatro (4) ejemplares.

El informe final, deberá ser analizado por el CONTRATANTE, en el nivel operativo correspondiente dentro del plazo máximo de veinte (20) días calendario desde su presentación. Emitida su aceptación y aprobación por el FISCAL DE OBRA, éste autorizará el pago final a favor del SUPERVISOR.

En caso que el informe final presentado fuese observado por el FISCAL DE OBRA, dentro del plazo máximo de treinta (30) días calendario, el mismo será devuelto al SUPERVISOR, para que éste realice ya sea las complementaciones o correcciones pertinentes, dentro del plazo que el FISCAL DE OBRA prevea al efecto de forma expresa en la carta de devolución del informe final.

Concluido el plazo señalado, el SUPERVISOR presentará el informe final y el trámite de aprobación, se procesará conforme lo previsto en la presente Cláusula.

j. Análisis de los diseños y planos de la obra.

Los servicios del SUPERVISOR se iniciarán con la revisión de:

· Planos generales, de ubicación, localización de las obras. Planos constructivos de dimensionamiento con detalle de partes de las obras en planta, cortes, elevaciones, vistas isométricas, perspectivas y fachadas. Planos topográficos. Planos de detalle constructivo. Otros planos como fachadas, vistas isométricas, etc.

· Especificaciones Técnicas, como la definición de los insumos el procedimiento de ejecución, cuidados ambientales, medición y forma de pago.

· Memorias de Cálculo.

· Análisis de Precios Unitarios.

Los planos de construcción contractuales muchas veces pueden resultar 1) insuficientes, 2) confusos o 3) erróneos para la ejecución de obras, en cuyo caso el Supervisor de Obras procederá a verificar el diseño estructural, complementar, aclarar o corregir estos planos con otros adicionales de manera de resolver oportunamente cualquier falencia en el proceso de ejecución por su exclusiva cuenta.

Es oportuno que cualquier observación al respecto sea expuesta en el Informe Inicial de Supervisión.

Por otra parte, si existieran contradicciones cualitativas o cuantitativas entre el Pliego de Especificaciones Técnicas, los Análisis de Precios Unitarios, el Presupuesto o los Planos, el Supervisor definirá aquellos parámetros de ejecución más convenientes por el “bien de la obra y precautelando siempre los intereses del Estado”.
k. Replanteo físico y trabajos topográficos.

El SUPERVISOR deberá participar en el replanteo de los vértices del predio cedido por los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM), conjuntamente con el CONTRATISTA, el CONTRATANTE y GAMs. Dicho replanteo finalizará con la firma de un acta que defina los límites del terreno.
Consiste en la supervisión de la ejecución de todos los trabajos topográficos destinados a la ejecución, medición y verificación de los trabajos de construcción de la obra, así como en la preservación, conservación y reposición de los mojones, estacas u otros elementos que sirven de referencia planimétrica o altimétrica del diseño de la obra.
La SUPERVISIÓN procederá a la supervisión y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el replanteo de ejes, nivelación y levantamientos, que servirán de base para la elaboración de órdenes de trabajo.

Los trabajos topográficos serán considerados como una obligación subsidiaria a la ejecución del contrato por parte del CONTRATISTA, por lo tanto, su costo está considerado en los precios unitarios contractuales de los ítems de obra que lo utilizan, por lo que, el CONTRATISTA está obligado a realizar los trabajos topográficos necesarios para la ejecución de las actividades que así lo ameriten, en caso de divergencia con el SUPERVISOR, el FISCAL DE OBRA definirá la alternativa correcta.
l. Periodo de movilización de la obra.
Emitida la orden de proceder, que constará en el libro de órdenes, comenzará a correr el plazo de ejecución de la obra. El plazo para la movilización del CONTRATISTA, realizando los trabajos de instalación de faenas, facilidades para la SUPERVISIÓN y propias, que será de siete (7) días calendario, forma parte del plazo total de ejecución de la obra, por lo que también se computa a partir de la emisión de la orden de proceder.

m. Cronograma o programa de ejecución de obras.

El CONTRATISTA, en el periodo de movilización, siguiente a la emisión de la Orden de Proceder, deberá presentar a consideración del SUPERVISOR, un cronograma o programa detallado de ejecución de la obra, en el que se muestre el orden en que se procederá a la ejecución de los diferentes trabajos, incluyendo cualquier modificación debidamente justificada con relación al cronograma presentado con su propuesta, respetando el plazo total de ejecución de obra aprobado por el CONTRATANTE. Este documento deberá estar ajustado en fecha a la de emisión de orden de proceder al CONTRATISTA.

El cronograma o programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el método de Camino Crítico (CPM), el método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio para el SUPERVISOR y el FISCAL DE OBRA. El cronograma será presentando en formato digital.

El Cronograma es parte de la propuesta aceptada y contratada, por tanto no puede ser modificado por el CONTRATISTA, sin embargo en el inicio de las obras puede ser “revisado” y luego “aprobado”, por el SUPERVISOR con el propósito de ajustar el plan en base a mejores estrategias laborales, prioridades, condiciones climáticas y sociales y optimización de rendimientos sin que esto signifique una modificación del plazo total contractual, el cual es irrevisable.

Una vez revisado y aprobado el Cronograma por el SUPERVISOR, el mismo no podrá ser modificado y regirá como sistema de control cronológico de la ejecución de obras.

Cualquier modificación posterior a este cronograma sólo se justificará previo reconocimiento de ampliaciones de plazo que pudiera tramitarse y aprobarse formalmente.

Metodológicamente el Cronograma se elabora a través de la programación de actividades de obra siguiendo el método de la Ruta Crítica (CPM) y se esquematizan barras en un Diagrama de Gantt.

n. Plazo para la ejecución de la obra y causas para su ampliación
El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con los ítems de la propuesta adjudicada, los planos del diseño final, la validación del lugar de la obra, las especificaciones técnicas y el cronograma de trabajos en un plazo indicado en el contrato del CONTRATISTA, que serán computados a partir de la fecha en la que el SUPERVISOR expida la orden de proceder, por orden del CONTRATANTE. En caso de otorgarse anticipo, la orden de proceder no podrá ser emitida antes de que se haga efectivo el desembolso total del anticipo.

El plazo de ejecución de la obra establecida en la presente cláusula, podrá ser ampliado en los siguientes casos:

· Cuando el CONTRATANTE así lo determine de acuerdo con el procedimiento establecido en el D.S. N° 29506, dando lugar a una modificación del contrato por orden de cambio y/o contrato modificatorio, conforme lo establecido en el DBC.

· Por demora en el pago de planillas de avance de obra de acuerdo a lo establecido en el presente documento.

· Por otras de las causales previstas en este documento y documentos que forman parte del mismo.

El CONTRATISTA deberá efectuar el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que será analizado por el SUPERVISOR para luego emitir informe y recomendación respectiva al FISCAL, a efectos de la emisión de la orden de cambio y/o contrato modificatorio que establezca la ampliación de plazo.

o. Mantenimiento de obra en ejecución.

El CONTRATISTA deberá mantener la obra en todas sus partes terminadas, en buenas condiciones, evitando que la acción de agentes atmosféricos o de otra naturaleza ocasione daños, los que de producirse deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del SUPERVISOR.

La negligencia del CONTRATISTA en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutadas, hasta que su reparación o reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada.

Se exceptúa de este mantenimiento los daños que pueda sufrir la obra por causa de desastres naturales (temblores, terremotos, inundaciones, aludes, tornados, etc.), que por su magnitud o intensidad hagan imprevisibles o inútiles las medidas de preservación de la obra.

p. Inspección de la calidad de los trabajos de la obra

La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente en campo, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la obra.

El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo.

La SUPERVISIÓN estará autorizada para llamar la atención del CONTRATISTA sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. Las instrucciones u observaciones verbales de la SUPERVISIÓN deberán ser ratificadas por escrito, en el Libro de Órdenes que para el efecto deberá tener disponible el CONTRATISTA.

Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al CONTRATISTA a realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN considere necesarios para verificar la calidad de la Obra cubierta sin su previa autorización.

Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato por lo que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier fase de los trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus responsabilidades para la ejecución de la obra de acuerdo con el contrato.

q. Remoción de trabajos defectuosos de la obra.

Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique un defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN. Toda parte de la obra que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones, planos u otros documentos del contrato, será considerada trabajo defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que sea resultado de mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra causa, será removido y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN. La SUPERVISIÓN notificará al CONTRATISTA todos los defectos que tenga conocimiento antes de la recepción provisional de la obra para que estos sean reparados. Si los defectos no fuesen de importancia y se procediese a la recepción provisional, estas observaciones constarán en el acta respectiva para que sean enmendadas o subsanadas dentro de un plazo de hasta treinta (30) días, previos a la recepción definitiva. 

Defectos no corregidos: Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la obra, antes de la recepción provisional o antes de la recepción definitiva, la SUPERVISIÓN podrá estimar el precio de la corrección del defecto para ser pagado por el CONTRATISTA, o rechazará la recepción provisional o la recepción definitiva, según corresponda.

r. Mediciones de las cantidades de obra

Para la medición de las cantidades de obra ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA, éste notificará al SUPERVISOR con dos (2) días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida.

Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignarán en una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en dos ejemplares, uno de los cuales será entregado con fecha, en versión definitiva al SUPERVISOR para su control y aprobación.

El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en función de las mediciones realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. Las obras deberán medirse de acuerdo a lo establecido en los ítems del Pliego de Especificaciones Técnicas.

No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el SUPERVISOR.

s. Certificados y planillas mensuales de pago.

El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Director de Obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA.

De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que el CONTRATANTE en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla.

El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha.

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE OBRA hasta cada 25 de cada mes, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de cinco (5) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente del CONTRATANTE para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción.

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA.

El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista del CONTRATANTE, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. 

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en el presente inciso, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Director de Obra, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. 

El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.

t. Firma y fecha en el certificado de pago.

Cada certificado de pago deberá necesariamente llevar las siguientes firmas y la fecha en que se efectúan las mismas:

· Firma del DIRECTOR DE OBRA y fecha de entrega al SUPERVISOR.

· Firma del SUPERVISOR y fecha de entrega al FISCAL DE OBRA.

· Firma del FISCAL DE OBRA, fecha de remisión a la UNIDAD SOLICITANTE de la obra.

· Firma del JEFE DE LA UNIDAD SOLICITANTE de la obra. Fecha de remisión a la autoridad delegada, para autorización de pago.

· Firma de la autoridad delegada, fecha de autorización del pago.

u. Incumplimiento en la conclusión de la obra dentro del plazo de contrato.

El cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función de la fecha de emisión de la orden de proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de la orden de proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación  en el plazo determinado, el SUPERVISOR en un plazo de cinco (5) días hábiles actualizará el cronograma de ejecución de obra en base al de la propuesta adjudicada. 

Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecución de Obra por el SUPERVISOR y aceptada por el CONTRATANTE, constituye un documento fundamental del contrato a los fines del control mensual del avance de la obra, así como de control del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de ejecución de la obra para cada actividad, por cuanto si el plazo total fenece sin que se haya concluido la actividad en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento del CONTRATANTE obligándose a ésta última el pago de una multa por cada día calendario de retraso de acuerdo a la siguiente fórmula:
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Mi = Multa aplicada por incumplimiento del plazo en la actividad i.

DM = # días de mora correspondiente a la actividad i.

n = # días pactado para la conclusión de la obra.

MT = Monto total de Contrato.

i = 1,2,3 … k (k Actividades)

El SUPERVISOR contabilizará la multa acumulada Ma sumando las multas establecidas por cada actividad, de acuerdo a la siguiente fórmula:
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De establecer el SUPERVISOR que la multa acumulada por mora es del 20% del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación al CONTRATANTE a efectos del procesamiento de la resolución del contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo documento.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, de los certificados o planillas de pago mensuales o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que el CONTRATANTE ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.

v. Terminación de la obra.

A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

Cinco días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o antes, mediante el libro de órdenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del acto de recepción provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer al CONTRATANTE su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.

La recepción de la obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

w. Recepción provisional de obra.

La Limpieza final de la obra para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento del contrato. 

La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación del CONTRATANTE, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a dicha recepción provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha recepción provisional. 

El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la recepción definitiva, mismo que no podrá exceder de treinta (30) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.

x. Recepción definitiva de obra.

Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el libro de órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la recepción definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el acta de recepción provisional (si estas existieron). El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el verificativo de este acto y pondrá en conocimiento del CONTRATANTE.

La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la obra y, si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de recepción definitiva. Ningún otro documento que no sea el acta de recepción definitiva de la obra podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el acta de recepción definitiva de la obra, en la que conste que la obra ha sido concluida a entera satisfacción del CONTRATANTE, y entregada a esta institución. 

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la recepción definitiva hasta que la obra esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la multa pertinente, aplicándose el importe estipulado en el inciso v del presente documento.

Si el SUPERVISOR no realizara el acto de recepción de la obra en los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación, debiendo el CONTRATANTE emitir la certificación de recepción definitiva a requerimiento del CONTRATISTA. Si el CONTRATANTE no elaborase el mencionado documento, la notificación presentada por el CONTRATISTA será el instrumento legal que dará por concluida la relación contractual.

Este proceso, desde la presentación de la solicitud por parte del CONTRATISTA hasta el día de realización del acto, no debe exceder el plazo de diez (10) días hábiles.

y. Certificado de Liquidación Final.

Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Definitiva, el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o certificado de liquidación final conjuntamente con los planos “AS BUILT” y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del Director de Obra.

El SUPERVISOR y el CONTRATANTE, no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos, por lo que el SUPERVISOR y el CONTRATANTE podrán efectuar correcciones en el certificado de liquidación final y se reservan el derecho de que aún después del pago final, de establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA.

El cierre de contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA, otorgado por la autoridad competente del CONTRATANTE, luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite precedentemente especificado.

Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del certificado final los siguientes conceptos:

· Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

· Reposición de daños, si hubieren.

· El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.

· Las multas y penalidades, si hubieren.

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por el CONTRATANTE.

Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por el CONTRATANTE, para el procesamiento del pago correspondiente.

z. Propiedad de los documentos.

Los originales de los documentos, libretas en obra, memorias de cálculo, planos, diseños y otros documentos que elabore el SUPERVISOR con relación a la obra, serán de propiedad del CONTRATANTE y en consecuencia deberán ser entregados a éste en su totalidad y bajo inventario, quedando absolutamente prohibida la difusión de dicha documentación, total o parcialmente, sin consentimiento previo y por escrito del CONTRATANTE.

aa. Juego de planos del proyecto.

Previo al inicio de obras, la empresa que resultara adjudicada deberá preparar un (1) juego de planos tamaño A1 para su aplicación constructiva, el cual deberá mantenerse en obra.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
CRITERIO EVALUADO

	No.
	DESCRIPCIÓN
	TOTAL

	1
	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
	20

	2
	CONDICIONES ADICIONALES DE CALIDAD
	50

	3
	TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA
	30

	
	TOTAL
	100


PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

	PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA

	
	
	
	REQUISITOS DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

	1
	Ingeniero Civil o Arquitecto
	Supervisor de Obra  (con permanencia completa en obra, es decir 8 horas diarias)*
	Formación de Post Grado (para evaluación) en: Maestría o Diplomado en: Gerencia de Proyectos, Preparación o Evaluación de Proyectos, Estructuras.

Experiencia General.- Tener 3 años de experiencia del ejercicio profesional desde la obtención del título en provisión nacional.

Experiencia Específica: 2 años de haber sido gerente, fiscal, director de obra o supervisor de obras similares.

	2
	Ingeniero Eléctrico
	Especialista  Eléctrico (con permanencia en obra parcial)**
	Experiencia General.- Tener 3 años de experiencia del ejercicio profesional desde la obtención del título académico.

Experiencia Específica: 2 años de haber sido fiscal, director de obra o supervisor de obras o realizado trabajos en instalaciones eléctricas en obras similares.


(*) Nota.- Deberá considerarse un Director de Obra para cada Población (1 para Copacabana y 1 para Desaguadero).

(**) Nota.- Este profesional podrá ser el mismo para todas las poblaciones.

EXPERIENCIA REQUERIDA DE LA EMPRESA 

Experiencia General de la Empresa

La empresa deberá contar con experiencia general certificada en contratos de supervisión y/o fiscalización de obras con un monto de contratos mínimo de 1 vez el valor del precio referencial de la convocatoria.

La información brindada debe estar respaldada por fotocopia de certificados de conclusión de servicio u otros similares.

Experiencia Específica de la Empresa

La empresa deberá contar con experiencia específica certificada en contratos de supervisión y/o fiscalización de obras con un monto de contratos mínimo de 0,5 veces el valor del precio referencial de la convocatoria.

La información brindada debe estar respaldada por fotocopia de certificados de conclusión de servicio u otros similares.

LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA COMO EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA, DEBERÁ ADJUNTARSE EN FOTOCOPIA SIMPLE CON LA PROPUESTA AL MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN.
Clasificación de obras para la determinación de servicios similares de supervisión técnica

Edificaciones:

-
Edificios 

-
Hospitales

-
Centros de salud

-
Centros educativos

-
Centros sociales y comerciales

-
Instalaciones deportivas y recreativas

-
Terminales

-
Viviendas multifamiliares

-
Galpones y Hangares

-
Remodelaciones y restauraciones.

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

Los factores de evaluación podrán determinarse de acuerdo con los siguientes parámetros:

	FACTOR
	DESCRIPCION
	PUNTAJE

	A
	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
	A = 20

	B
	CONDICIONES ADICIONALES 
	B = 50 

	C
	TOTAL PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD  Y PROPUESTA TÉCNICA
	C = A+B = 70

	D
	TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA
	D= 30 

	E
	TOTAL PUNTAJE CALIDAD PROPUESTA TECNICA Y COSTO
	E= C + D =100


	EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA

	
	
	
	

	Identificación del proponente
	:
	
	
	

	
	
	
	
	


	

	A. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
	 A=  
	20
	

	

	CRITERIO
	PUNTAJE ASIGNADO POR EL CONTRATANTE
	PUNTAJE CALIFICADO 

	EXPERIENCIA GENERAL: 

a.1.1. Monto de contratos de supervisión y fiscalización mayor a 2 veces el valor del precio referencial de la convocatoria.

a.1.2. Monto de contratos de supervisión y fiscalización mayor a una vez y menor o igual a 2 veces al valor del precio referencial de la convocatoria.

a.1.3. Monto de contratos de supervisión y fiscalización menor o igual 1 vez respecto al valor del Precio Referencial de la convocatoria.
	a.1.1 = 10

a.1.2 = 5

a.1.3 = 0 
	

	EXPERIENCIA ESPECIFICA:
a.2.1. Monto de contratos de supervisión y fiscalización mayor a 1 veces el valor del precio referencial de la convocatoria.

a.2.2. Monto de contratos de supervisión y fiscalización mayor a0,5 veces y menor o igual a 1 veces al valor del precio referencial de la convocatoria.

a.2.3. Monto de contratos de supervisión y fiscalización igual o menor 0,5 veces respecto al valor del Precio Referencial de la convocatoria.
	a.2.1 = 10

a.2.2 = 5

a.2.3 = 0
	

	

	SUBTOTAL A
	
	
	

	

	


	B.    CONDICIONES ADICIONALES DE CALIDAD
	 
	B=
	50,0

	CRITERIO
	PUNTAJE ASIGNADO
	PUNTAJE CALIFICADO

	 
	BASES DE EVALUACION*
	COPACABANA
	DESAGUADERO
	

	b.1. Supervisor de Obra
	24
	12,00
	12,00
	24,0

	b.2. Personal técnico clave adicional (Especialista Eléctrico)
	16
	8,00
	8,00
	16,0

	b.3. Objetivos
	2
	1,00
	1,00
	2,0

	b.4. Alcances
	2
	1,00
	1,00
	2,0

	b.5. Metodología
	3
	1,50
	1,50
	3,0

	b.6. Plan de trabajo
	3
	1,50
	1,50
	3,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL B 
	 
	 
	50,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	*Cada una de las poblaciones debe ser evaluada bajo estos puntajes, una vez obtenida dicha calificación se deberá dividir entre 2 (2 poblaciones) y colocar la calificación en las celdas de la derecha que correspondan a cada población

	
	
	
	
	
	

	C.    PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PROPUESTA TECNICA= SUBTOTAL A + SUBTOTAL B
	 
	70,0

	
	
	
	
	
	

	D.    TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA*
	 
	 
	30

	(*) A la oferta económica con el precio más bajo se le asignará 30 puntos, al resto un puntaje inversamente proporcional
	
	

	E.    TOTAL PUNTAJE CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y COSTO 
	 
	100


	COPACABANA

	Condiciones Adicionales de Calidad (PERSONAL)

	1
	Director de Obra
	24

	
	1
	Formación académica (según el área de formación requerida por YPFB)
	3

	
	
	1
	Licenciatura = 1
	3

	
	
	
	Posgrado en el área específica = 3
	

	
	2
	Experiencia General en el ejercicio de la profesión
	11

	
	
	1
	Menor a 4 Años = 2
	11

	
	
	
	Mayor o Igual a 4 Años y Menor que 6 Años = 6
	

	
	
	
	Mayor o Igual a 6 Años = 11
	

	
	3
	Experiencia Específica en gerencia, fiscalización, dirección de obra o supervisión de obras similares
	10

	
	
	1
	Dos puntos por obra similar hasta un máximo de 10 puntos.
	10

	2
	Especialista Eléctrico
	16

	
	2
	Experiencia General en el ejercicio de la profesión
	6

	
	
	1
	Menor a 4 Años = 3
	6

	
	 
	
	Mayor o Igual a 4 Años = 6
	

	
	3
	Experiencia Específica en gerencia, fiscalización, dirección de obra o supervisión de obras similares
	10

	
	
	1
	Por cada servicio de fiscal, director de obra o supervisor se asignará 2 puntos hasta un máximo de 10 puntos.
	10

	 
	 
	 
	 
	 

	Condiciones Adicionales de Calidad (PROPUESTA TECNICA)

	1
	Objetivos*
	2

	
	1
	Similar a lo solicitado = 2
	2

	
	2
	Tiene deficiencias = 1
	

	2
	Alcances*
	2

	
	1
	Similar a lo solicitado = 2
	2

	
	2
	Tiene deficiencias = 1
	

	3
	Metodología*
	3

	
	1
	Propone más a lo solicitado = 3
	3

	
	2
	Similar a lo solicitado = 2
	

	
	3
	Tiene deficiencias = 1
	

	4
	Plan de Trabajo*
	3

	
	1
	Propone más a lo solicitado = 3
	3

	
	2
	Similar a lo solicitado = 2
	

	
	3
	Tiene deficiencias = 1
	

	*En caso de no presentar este requisito, el puntaje correspondiente será = 0

	
	
	
	
	

	DESAGUADERO

	Condiciones Adicionales de Calidad (PERSONAL)

	1
	Director de Obra
	24

	
	1
	Formación académica (según el área de formación requerida por YPFB)
	3

	
	
	1
	Licenciatura = 1
	3

	
	
	
	Posgrado en el área específica = 3
	

	
	2
	Experiencia General en el ejercicio de la profesión
	11

	
	
	1
	Menor a 4 Años = 2
	11

	
	
	
	Mayor o Igual a 4 Años y Menor que 6 Años = 6
	

	
	
	
	Mayor o Igual a 6 Años = 11
	

	
	3
	Experiencia Específica en gerencia, fiscalización, dirección de obra o supervisión de obras similares
	10

	
	
	1
	Dos puntos por obra similar hasta un máximo de 10 puntos.
	10

	2
	Especialista Eléctrico
	16

	
	2
	Experiencia General en el ejercicio de la profesión
	6

	
	
	1
	Menor a 4 Años = 3
	6

	
	 
	
	Mayor o Igual a 4 Años = 6
	

	
	3
	Experiencia Específica en gerencia, fiscalización, dirección de obra o supervisión de obras similares. 
	10

	
	
	1
	Por cada servicio de fiscal, director de obra o supervisor se asignará 2 puntos hasta un máximo de 10 puntos.
	10

	 
	 
	 
	 
	 

	Condiciones Adicionales de Calidad (PROPUESTA TECNICA)

	1
	Objetivos*
	2

	
	1
	Similar a lo solicitado = 2
	2

	
	2
	Tiene deficiencias = 1
	

	2
	Alcances*
	2

	
	1
	Similar a lo solicitado = 2
	2

	
	2
	Tiene deficiencias = 1
	

	3
	Metodología*
	3

	
	1
	Propone más a lo solicitado = 3
	3

	
	2
	Similar a lo solicitado = 2
	

	
	3
	Tiene deficiencias = 1
	

	4
	Plan de Trabajo*
	3

	
	1
	Propone más a lo solicitado = 3
	3

	
	2
	Similar a lo solicitado = 2
	

	
	3
	Tiene deficiencias = 1
	

	*En caso de no presentar este requisito, el puntaje correspondiente será = 0


�





�








	

ELABORADO POR:
	APROBADO POR:

	
	

	FIRMA, PIE DE FIRMA
	FIRMA, PIE DE FIRMA



[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


