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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS
	RG-02-A-GCC



“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO YARARA-X1”
I. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
	1. ANTECEDENTES

	A partir del Decreto Supremo 28701 de Nacionalización de los Hidrocarburos y la firma de los Contratos de Operación, se incrementaron las actividades de exploración y explotación en el País. YPFB en su Plan agresivo de Exploración y para cumplir con las metas del Plan Estratégico Corporativo 2015 – 2019, a través de la GERH - GNEE, se ha propuesto dar celeridad a la perforación de pozos exploratorios.

Es en ese sentido luego de definido el marco geológico – geofísico del área Yarará – Yapacaní – Santa Cruz, se pretende determinar el potencial hidrocarburífero de la estructura Geológica de Yarará, el pozo propuesto Yarará-X1 se encontrará ubicado en las siguientes coordenadas PSAD 56 zona 20S X=366.453 Y=8.122.564, está programado para 3000 mbbp de profundidad, pretende encontrar hidrocarburos en la formación Yantata de edad Jurásica estimados en 122.74 Bcf de gas in situ (OGIP) y 2.6 MM Bbls de condensado. 

	2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

	La presente contratación tiene como objeto la “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO YARARA-X1”, consistente en: Ingeniería a nivel constructivo, Construcción y Mantenimiento de caminos , Construcción de planchadas, y otras obras civiles en el área que operará YPFB, que permita contar con los requisitos necesarios para la movilización, construcción y desmovilización con los recursos necesarios, seguridad, responsabilidad y celeridad, a objeto de alcanzar los requerimientos exigidos (Seguridad, Calidad, Costo y Plazo) en el desarrollo de los trabajos de perforación del pozo exploratorio YRA-X1; que YPFB a través de la GERH - GNEE, tiene programado realizar en la gestión 2016.

	3. DESCRIPCION DEL SERVICIO

	ACTIVIDADES PRELIMINARES

· Movilización de maquinaria, personal y equipos hasta el lugar de la obra.

· Instalación de faenas para el desarrollo correcto de las actividades de la obra

· Ingeniería de detalle a nivel constructivo de todas las obras de construcción de camino de acceso; planchada del pozo YARARA-X1 (YRA-X1) para equipo de perforación de 1500 HP.
· Las actividades para elaboración de Ingeniería de detalle a Nivel Constructivo serán divididas en 2 etapas:

· Trabajo de campo; consistirá en el relevamiento topográfico y la obtención de información necesaria y suficiente en el sitio de obra, para realizar la ingeniería de detalle.

· Trabajo de gabinete; consistirá en la elaboración de la Ingeniería a Nivel Constructivo necesaria y suficiente para poder ejecutar el servicio de construcción de obras civiles para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO YARARA-X1” (YRA-X1).

Estos trabajos deberán ser realizados, presentados y aprobados previos a la ejecución de servicios de construcción.

TRAMO I

Consiste en la adecuación y mejoramiento de 9,86 Km de camino existente el cual presenta en la mayoría de su emplazamiento un ancho de alzada de 4 metros y algunos sectores hasta 3,50 metros de ancho lo cual por motivos operativos no es funcional para el ingreso de camiones y tráiler a Pozo con los equipos de perforación, cuando esté en funcionamiento.

De igual manera en 4 sectores la plataforma se encuentra a nivel del terreno natural lo cual en época de lluvia ocurre inundación localizada.(anegamiento)

Por lo anteriormente mencionado los trabajos a considerar en este Tramo I son los siguientes:

· Aumentar el ancho de Plataforma a 5,00 metros mínimo en todos los sectores donde no cumpla este ancho.

· Conformación de terraplén en los sectores que el nivel de rodadura este igual o por debajo del terreno natural.

· 
Construcción de 5 alcantarillas de diámetro de 1000 mm de chapa metálica con cabezal de Hormigón Ciclópeo.

· 
Colocación de señalización vertical en el tramo.

· 
Ripiado en los sectores de aumento de ancho de plataforma de 0,15 m de espesor.

TRAMO II

Construcción de camino de acceso a la planchada del pozo (745 m) y obras de arte de acuerdo a la ingeniería de detalle.

· 
Desmonte, desbroce y descape de camino en un ancho de 8 metros total.

· 
Realización de un terraplén de 0,45 metros de altura y 6 metros de ancho de plataforma

· 
Ripio seleccionado de espesor 0,15 metros compactado

· 
Construcción de 2 alcantarillas de diámetro de 1000 mm de chapa metálica con cabezal de Hormigón Ciclópeo.

· 
Colocación de señalización vertical en el tramo

CONSTRUCCION PLANCHADA DE PERFORACION

Construcción de planchada para la perforación del pozo YRA-X1, para equipo de perforación de 1500 HP.

· Dimensione de la Planchada será de 115,00 metros x 120,00 metros teniendo un área efectiva de 13800, 00 m2

· Incluye desmonte, desbroce y remoción capa vegetal

· Se construirá un terraplén con una altura de 0,40 metros con relleno y compactado de terreno al 95% proctor modificado, en capas de 20 cm
· Se colocará ripio seleccionado de 0,15 metros de espesor.

· Se construirá una fosa de quema 

· La Planchada tendrá las siguientes estructuras de Hormigón Armado

· Cámara Antepozo de HºAº

· Losa Patín de HºAº

· Losa de Grupo de Bombas (Panel de madera suministrado por YPFB)

· Losa Zona de Poder (Panel de madera suministrado por YPFB)

· Losa de tanque de purificación de Lodo (Panel de madera suministrado por YPFB)

· Skimers de Hormigón armado

· Canales Industriales de Hormigón Armado

· La planchada contará con canales perimetrales de hormigón simple con desfogues de colchoneta revestida hacia el terreno natural.

· Se colocará señalización vertical correspondiente 

· Se colocará cerco perimetral de 5 hiladas de alambre liso con postes de madera dura cada 2,50 metros.

· Construcción de elementos de HºAº en planchadas: cámara de ante-pozo y patines, losas para equipos, fundaciones para estructuras, etc.

CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO BASE

· Construcción de la planchada para el campamento base.

· Dimensiones de planchada Campamento será de 60 metros x 80 metros teniendo un área efectiva de 4800 m2

· Se colocará ripio con un espesor de 0,15 m

· 
Se construirá cerco perimetral de 5 hiladas con alambre liso y postes de madera para evitar el ingreso de animales

· 
Se construirá canales de tierra en todo el perímetro de la planchada 

· 
Se conformará un terraplén de 0,40 metros de altura.

ACTIVIDADES FINALES
Consiste en generar toda la documentación del proyecto como es el DATABOOK, PLANOS CONFORME A OBRA y la desmovilización del proyecto

SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONTINGENCIAS

Esta actividad se la realizará una vez entregada las Obras civiles de acuerdo a programación de campo. Consiste en:

· Realizar el mantenimiento del camino de acceso principal (9.86 km) y camino a pozo (750 m) con maquinaria, de acuerdo a planificación en campo, durante el periodo de perforación del pozo YRA-X1 (aproximadamente 2.8 meses).

· En circunstancias de que el equipo empleado para el mantenimiento sea insuficiente, se solicitará equipo adicional para poder completar el servicio de acuerdo a la programación aprobada por YPFB.

· Realizar el desbroce de vegetación y limpieza de drenajes de los caminos del anterior punto y planchadas con cuadrillas manual, de acuerdo a planificación en campo.

· Apoyo con maquinaria y mano de obra durante las labores de DTM como operaciones de contingencia mediante planilla de alquiler de equipo y mano de obra, esto de acuerdo a solicitud de Fiscalización.

· En circunstancias de que el equipo empleado para el mantenimiento sea insuficiente, se solicitará equipo adicional para poder completar el servicio de acuerdo a la programación aprobada por YPFB.

No se reconocerá cobro por el equipo que presente algún desperfecto, por lo que su uso no fuera disponible, por el lapso de tiempo que esté fuera de servicio. Así también por causas de fuerza mayor y casos fortuitos.

	4. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	LISTADO DE EQUIPOS Y RECURSOS COMPROMETIDOS

La Contratista deberá disponer de acuerdo a los plazos requeridos los equipos ofertados en ésta licitación.

De manera enunciativa y no limitativa se requerirá mínimamente el siguiente listado de equipo:

PERMANENTE

N°

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

POTENCIA

CAPACIDAD

1

Motoniveladora

Pza.

2
140 HP

2

Excavadora

Pza.

1
3

Volqueta

Pza.

4

12 M3

4

Vibrocompactador Liso

Pza.

1

5

Pala Cargadora

Pza.

1

6

Tractor agrícola
Pza.

1

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

N°

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

POTENCIA

CAPACIDAD

1

Cisterna 

Pza.

2

15000 Lts

2

Retroexcavadora

Pza.

1

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.
Los equipos y recursos comprometidos en la obra, deberán ser habilitados previa inspección del personal de YPFB, cumpliendo requerimientos exigidos en el rubro de operatividad, mantenimiento y estado de los mismos; con la finalidad de no tener paralizaciones de obra y/o frentes de trabajo por malas condiciones de los mismos.


	5. CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

	       4.1 PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica a ser presentada por el proponente del servicio deberá contener de manera enunciativa y no limitativa los siguientes acápites:

· Organigrama (Debiendo incluir como mínimo: Gerente, Jefe de Obra, Coordinador de Calidad – Coordinador de ingeniería - Laboratorio – Topografía – Capataz – Coordinador SMS).

· Objetivos y equipos comprometidos.

· Plan y metodología de trabajo/Desarrollo del servicio.

· Cronograma de ejecución de Obra en Microsoft Project o similar (deberá indicar la ruta crítica).

· Metodología de control de calidad y parámetros de evaluación a ser empleados por el Contratista, además deberá incluir tentativamente los tipos de análisis, ensayos o servicios de laboratorio a emplear.

· Cronograma tentativo de planificación financiera.
       4.2 PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica a ser presentada por el proponente del servicio, deberá contener de manera enunciativa y no limitativa los siguientes acápites:

· Costos unitarios y costo total por el servicio, para planilla inserta en punto 7 del presente documento.

· Análisis de Precios Unitarios, para ítems de planilla inserta en punto 7 del presente documento.

· Costos unitarios auxiliares, según listado a continuación; que no formarán parte de la oferta económica a ser presentada y podrán ser requeridos para su utilización en obra en cualquier etapa de la misma.

#

ÍTEM

UNIDAD

g.1
Motoniveladora (Tipo CAT-120 o similar)
Hr
g.2

Excavadora a orugas (Tipo CAT-320 o similar)

Hr

g.3

Tractor oruga (Tipo CAT-D7 o similar)

Hr

g.4

Tracto camión + Low boy de 3 ejes

Km

g.5

Camión cisterna de 15000lts

Día

g.6

Camión Volqueta de 12 m3

Día
g.7

Pala Cargadora (Tipo CAT-950 o similar)

Hr

g.8

Vibro compactador (Liso – Pata Cabra)

Hr

g.9

Camioneta 4x4 + Conductor

Día

g.10

Cuadrilla topográfica

Día

g.11

Ayudante general

Día

g.12

Ripio seleccionado para camino

M3

g.13

Transporte de ripio

M3*Km

g 14

Capataz de obra

Día

g 15

Albañil de primera

Día



	6. ORGANIGRAMA

	Este deberá ser funcional, indicando los nombres, funciones y responsabilidades dentro del proyecto del personal involucrado; debiendo considerar mínimamente la siguiente estructura:
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Fig. 4.- Organigrama del proyecto de Obras Civiles


	7.  CRONOGRAMA

	El cronograma de ejecución de obra debe ser acorde a lo requerido por YPFB, para el inicio y entrega de las obras, el mismo deberá ser en días calendario, que incluyan feriados, imprevistos, lluvias y otros. Los días de atraso justificados se refieren a fenómenos fuera de las probabilidades y consideraciones anteriores. El tiempo total para la conclusión de obras civiles no deberá ser mayor a 120 Días Calendario, incluida la elaboración de Ingeniería a Nivel Constructivo. Posteriormente considerar 85 días para los trabajos de mantenimiento y reparación de caminos.
El tiempo es computable a partir de la orden de proceder emitida por el Fiscal de obra.

Como se muestra en el cronograma adjunto el tiempo total de la obra no deberá ser mayor a 191 días, se puede optimizar el tiempo de la construcción de obras civiles, no así el tiempo de mantenimiento de camino y apoyo a operaciones de pozo
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1  |OBRAS CIVILES POZO VMT-X7 191dias  01/12/16 09/06/17
2 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 120dias  01/12/16 30/03/17
3 ACTIVIDADES PRELIMINARES 30dias  01/12/16 30/12/16
4 ADECUACION DE PLANCHADA DE 30dias  21/12/16 19/01/17
CAMPAMENTO BASE (60x80)
5 MANTENIMIENTO DE CAMINO DE 60dias  21/12/16 18/02/17
ACCESO PRINCIPAL ANCHO 5 m
6 CONSTRUCCION DE CAMINO A 50dias  20/01/17 10/03/17
PLANCHADA DE POZO ANCHO 6 m
7 CONSTRUCCION DE PLANCHADA DE 30 dias 16/02/17 17/03/17 q
POZO (120X15)
ACTIVIDADES GENERALES 30dias  01/03/17 30/03/17 (;—
MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y APOYO 85 dias 17/03/17 09/06/17 N |






	8.  CANTIDADES/VOLUMENES DE OBRA

	Las cantidades de obra presentados son estimativos resultados de una ingeniería básica y no compromete pagos de volúmenes de obra fuera de los medidos en forma real en campo, los precios unitarios serán los mismos referidos a la Planilla de Cotización aprobada por YPFB. Estos Volúmenes deberán ser verificados y corroborados por el contratista quien tiene la exclusiva responsabilidad.

Ítem
Descripción 

Unidad

Cantidad

1

ACTIVIDADES PRELIMINARES

 

 

1,1

Movilización y desmovilización
GLB

1,00

1,2

Instalación de Faenas

GLB

1,00

1,3

Estudio de Ingeniería (A Nivel constructivo)

GLB

1,00

2

TRAMO I MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE CAMINO ANCHO 5 METROS

 

 

2,1

Descape de camino 

m3

3.123,00

2,2

Corte de terreno 

M3

200,00

2,3

Conformación de terraplén

M3

2.105,50

2,4

Ripio Bruto  e= 15 cm

M3

1.230,00

2,5

Señalización Vertical

PZA

4,00

2,6

Alcantarilla metálica chapa corrugada de 1000 mm 

ML

40,00

2,7

Cabezales de Hormigón Ciclópeo
M3

30,00

2,8

Transporte de Material (Ripio, Relleno, Top Soild)

M3-KM

100.479,21

3

TRAMO II CONSTRUCCION CAMINO DE INGRESO A PLANCHADA ANCHO DE 6 METROS

 

 

3,1

Desmonte

M2

5.215,00

3,2

Descape de camino

M3

1.341,00

3,3

Corte de terreno 

M3

150,00

3,4

Conformación de terraplén

M3

2.464,09

3,5

Ripio Bruto  e= 15 cm

M3

670,50

3,6

Señalización Vertical

PZA

2,00

3,7

Alcantarilla metálica chapa corrugada de 1000 mm

ML

16,00

3,8

Cabezales de Hormigón Ciclópeo
M3

12,00

3,9

Transporte de Material (Ripio, Relleno, Top Soil)

M3-KM

69.470,99

4

CONSTRUCCIÓN PLANCHADA CAMPAMENTO BASE

(60 m x 80 m).
 

 

4,1

Desmonte Planchada Campamento

M2

5.084,00

4,2

Descape Planchada Campamento

M3

1.440,00

4,3

Corte de terreno

M3

120,00

4,4

Conformación de terraplén

M3

1.987,78

4,5

Ripio Bruto  e = 15 cm

M3

720,00

4,6

Cerco perimetral de alambre liso de 5 hiladas

ML

360,00

4,7

Señalización Vertical

PZA

3,00

4,8

Transporte de Material (Ripio, Relleno, Top Soil)

M3-KM

73.056,33

4,9

Cuneta de Tierra

ML

280,00

5

CONSTRUCCION PLANCHADA PERFORACION MOV SUELOS  (120 m x 115 m)

 

 

5,1

Desmonte Planchada Perforación 

M2

14.274,00

5,2

Descape Planchada Perforación 

M3

4.140,00

5,3

Corte de terreno 

M3

100,00

5,4

Conformación de terraplén

M3

5.633,38

5,5

Ripio Bruto e= 15 cm

M3

2.070,00

5,6

Construcción de Fosa de Quema

Glb

1,00

5,7

Mejoramiento de suelo de fundación de área de patines 

M3

394,80

5,8

Transporte de Material (Ripio, Relleno, Top Soild, Mat Granular)

M3-KM

212.822,13

5,9

Gaviones

M3

16,00

5,10

Colchonetas


M3

7.20

5.11

Geotextil


M2

56.00

6

OBRAS CIVILES EN PLANCHADA PERFORACION 

 

 

6,1

Señalización Vertical

PZA

3,00

6,2

Canales perimetrales de Hormigón Simple

ML

486,00

6,3

Cámara antepozo+Accesorios

M3

7,95

6,4

Losa Patín

M3

65,70

6,5

Skimer de Hormigón Armado

PZA

2,00

6,6

Portón metálico de Ingreso

PZA

1,00

6,7

Cerco Perimetral de alambre liso de 5 Hiladas

ML

566,00

6,8

Hincado de tubo guía hormigonado de base de H°C°

PZA

1,00

7

ACTIVIDADES FINALES

 

 

7,1

Desmovilización

GLB

1,00

7,2

Data Book

GLB

1,00

8

SERVICIO FIJO DE MANTENIMIENTO

 

 

8,1

Cuadrilla de Mantenimiento Vial manual
Días
20
8.2

Cuadrilla de Mantenimiento Vial con equipo
GLB

1,00
8,3
Contingencia

GLB

1,00



	9.  EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA

	La empresa especializada que se adjudique el servicio de construcción de obras civiles para el proyecto de perforación del pozo exploratorio Yarara-X1 (YRA-X1), deberá cumplir mínimo con el siguiente detalle:
· Experiencia general: 3 proyectos con tiempo de ejecución igual o mayor a 3 meses, en el rubro de Construcción de Obras Civiles. Debiendo presentar toda la documentación que acredite su experiencia (Contratos, actas de recepción definitiva u otros documentos equivalentes donde se pueda identificar la información solicitada), en fotocopia simple.

· Experiencia específica: 2 trabajos con tiempo de ejecución igual o mayor a 3 meses; en construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación. Debiendo presentar toda la documentación que acredite su experiencia (Contratos, actas de recepción definitiva u otros documentos equivalentes donde se pueda identificar la información solicitada) en fotocopia simple.

Cabe aclarar que la experiencia específica es parte de la experiencia general no así viceversa.

En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar los documentos de respaldo en original y/o copia legalizada para su verificación y validación.

	10.  EXPERIENCIA DEL PERSONALTÉCNICO ESPECIALIZADO

	El personal mínimo indispensable para la ejecución del proyecto se describe líneas abajo, sin embargo el Contratista podrá mejorar este requerimiento:

Un (1) Gerente de Proyecto

Un (1) Jefe de Obra

Un (1) Coordinador de Ingeniería

Un (1) Capataz

Un (1) Coordinador de Calidad

El Contratista deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo.

De manera previa a la suscripción del contrato YPFB requerirá las hojas de vida, con sus respaldos respectivos en original o copia legalizada, del personal acreditado por la empresa adjudicada, para su validación, el personal debe cumplir al menos con la siguiente experiencia general y especifica.
10.1. Gerente de Proyecto
Experiencia; Ingeniero Civil, con título en provisión nacional.

Experiencia específica, en cargo igual o superior en grado de responsabilidad. Como mínimo 2 trabajos en construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación, con tiempos de ejecución mayor o igual a 3 meses.
El gerente de proyecto será el representante técnico de la contratista ante YPFB.

10.2. Jefe de Obra

Experiencia; Ingeniero Civil, con título en provisión nacional.

Experiencia específica, en cargo igual o superior en grado de responsabilidad. Como mínimo 2 trabajos en construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación o planchadas para estaciones de compresión, con tiempos de ejecución mayor o igual a 3 meses.
10.3. Coordinador de Ingeniería
Experiencia; Ingeniero Civil, con título en provisión nacional.

Experiencia específica mínima de 2 trabajos como:

a) Cadista o Coordinador de ingeniería durante la construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación

b) Ing. de proyectos o similar cargo en elaboración de ingeniería para construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación.
La experiencia puede ser declarada indistintamente de acuerdo al inciso a) o b) debiendo sumar un total de 2 trabajos con tiempo de ejecución mayor a 2 meses.
10.4. Capataz

Experiencia; Ingeniero Civil, con título en provisión nacional o especialista con alto grado de conocimiento del rubro.

a) Ingeniero Civil.- Experiencia específica mínima de 2 trabajos en construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación, como Capataz, jefe de fase o cargo de mayor responsabilidad, con tiempos de ejecución mayor o igual a 3 meses.

b) Especialista.- Experiencia específica de 4 trabajos en construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación, con tiempos de ejecución mayor o igual a 3 meses, como capataz o jefe de fase.
10.5. Coordinador de Calidad.
Experiencia; Ingeniero Civil; con título en provisión nacional.

Experiencia específica, mínima 2 trabajos como Coordinador de Calidad y/o Inspector de Calidad para proyectos de construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación con tiempos de ejecución mayor o igual a 3 meses.


II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	11. ACTIVIDADES PRELIMINARES

	10.1. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN
Descripción.- Esta actividad se refiere al traslado de equipo necesario de ida y vuelta al lugar de ejecución de la obra, en donde se ejecutaran las diferentes obras civiles referidos a caminos de acceso, planchadas y obras de arte, con el objeto de habilitar las condiciones destinados a la perforación del pozo YRA-X1. 

Materiales.- No se requiere

Equipo.- Se requiere el siguiente equipo:

· Tracto camión + Low boy.

· Vehículo de apoyo adicional.

Ejecución.- Previo a iniciar los trabajos de movilización y desmovilización de equipo, el contratista primeramente deberá tramitar los permisos correspondientes de paso de puntos de control con VIAS BOLIVIA (si corresponde), posteriormente se procederá al traslado de los equipos en un Tracto camión + Low boy y un vehículo liviano como apoyo.

La ejecución de esta actividad se procederá de acuerdo a la programación y cronograma de ejecución de obra. 

El ítem contempla el traslado de equipo pesado requerido de ida y vuelta al lugar de ejecución de obra, en función al cronograma vigente del proyecto.

Control del ingeniero.- El Supervisor verificará el cumplimiento adecuado de los trabajos de movilización y desmovilización de equipo y garantizara que el mismo se ejecute de acuerdo a contrato y los cronogramas establecidos.

Medición y forma de pago.- La medición se realizará por global (glb), una vez verificado y aprobado la correcta ejecución por el supervisor, el pago será según el precio unitario contractual.

10.2. INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO BASE
Descripción.- Esta actividad se refiere a la instalación de un campamento temporal pequeño ubicado en las proximidades de la planchada del Pozo Exploratorio YRA-X1, esto en caso de que en la población de Cascabel (a 9 Km de Yarará) no contara con las condiciones mínimas para campamento del Obrador,  (incluye movilización y desmovilización), tendrá mínimamente lo siguiente:

· Ambientes para oficinas del contratista con aire acondicionado, debidamente amoblado, dotado de energía eléctrica (tipo container).

· Ambientes para vivienda del personal de la contratista adecuadas para las condiciones climáticas del lugar.

· Dos Ambientes para oficinas una para el personal de supervisión y otra para el fiscal de YPFB con aire acondicionado, debidamente amoblado (4 Escritorios, 4 sillas, 1 frigo bar, 4 estantes como mínimo para almacenar la información), dotado de energía eléctrica (tipo container), impresora tipo escáner con bandeja de alimentación automática, consumibles de escritorio.
· Batería de baños debidamente equipados con los sistemas de recolección y tratamiento de aguas servidas.

· La contratista deberá proveer una movilidad tipo camioneta 4x4 habilitada según estándares de seguridad de YPFB Corporación para la movilización dentro de obra del personal de Supervisión y Fiscalización. La mantención y dotación de combustible correrá por cuenta de la contratista encargada de la Construcción del proyecto.

· Provisión de agua potable para todo el personal de la contratista, Supervisión y fiscalización. 

· Ambulancia y medico en el sitio de obras con carácter permanente, durante la ejecución de obras civiles, hasta la conclusión de la planchada y entrega provisional de la misma.
Materiales.- El contratista proveerá el material necesario para la ejecución de esta actividad (si corresponde).

Equipo.- Se requiere el siguiente equipo mínimo no limitativo:

· Transporte e instalación de Ambientes tipo containers debidamente amoblados y equipados.
· Batería de baños portátil (3 duchas y 3 baños como mínimo)
· Tanque cisterna fija de 15.000,00 lts

· Ambulancia con equipamiento.

· Vehículo de apoyo adicional (según requerimiento).

Ejecución.- Previo a iniciar los trabajos de instalación del campamento base, el contratista primeramente deberá realizar el traslado de los containers hacia el lugar de emplazamiento.

Posteriormente previo replanteo, el supervisor aprobará y autorizará el lugar de emplazamiento de los containers y los diferentes servicios, los mismos deberán cumplir con las dimensiones y condiciones exigidas por el contratante, una vez emplazado se realizará las diferentes instalaciones con el fin de dar la funcionalidad correspondiente así como la instalación eléctrica, agua potable, recolección y tratamiento de aguas servidas y otros.

Por otro lado, la ambulancia deberá estar totalmente equipada y acompañada por un médico permanentemente hasta la conclusión de las obras civiles.
La ejecución de esta actividad se procederá de acuerdo a la programación y cronograma de ejecución de obra. 

El ítem contempla la movilización y desmovilización de todo el equipo concerniente a esta actividad así como los containers, batería de baños, tanque cisterna, ambulancia, etc.

Control del ingeniero.- El Supervisor verificara el cumplimiento adecuado de los trabajos de Instalación del Obrador y garantizar que el mismo se ejecute de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas.

Medición y forma de pago.- La medición se realizará por global (glb), una vez verificado y aprobado la correcta ejecución por el supervisor, el pago será según el precio unitario contractual.

10.3. Estudio de ingeniería a nivel constructivo
Descripción.- Esta actividad se refiere a la elaboración de planos de detalle a nivel constructivo y procedimientos de ejecución a partir de la información básica proporcionada por YPFB en el presente pliego.

El Contratista es responsable de obtener todos los permisos necesarios ante las instancias correspondientes, para lograr el cumplimiento de su trabajo (ABC, Ferroviaria, YPFB transporte, etc.). Se excluye de este listado, el permiso de desmonte y licencia ambiental.

El relevamiento topográfico deberá realizarse en sistema WGS-84 Zona 20K Proyección UTM.

Equipo.- Se requiere el siguiente equipo mínimo no limitativo:

•
Estación total de última generación + accesorios.

•
Nivel de ingeniero + accesorios.

•
GPS L2

•
Computadora portátil de última generación

•
Equipos de impresión (impresora y ploter) 

•
Vehículo de apoyo adicional y necesario.

Los instrumentos que el proponente utilizará para el relevamiento topográfico, nivelación y lectura de BM’s, deben estar claramente identificados, contar con sus certificados de calibración y cumplir con los requisitos de tolerancia y grados de exactitud de acuerdo al certificado de garantía y las exigencias de YPFB COrporación. Se consideran instrumentos topográficos teodolitos, nivel de ingeniero, GPS L2, Estación total.

Ejecución.- La contratista será responsable del diseño de perfil del proyecto a nivel constructivo a partir de 2 etapas a desarrollar:

Trabajo de campo

Levantamiento topográfico del camino de acceso principal, acceso pozo y planchadas de (Pozo Exploratorio YRA-X1, Campamento Base), con instalación de BM’s y Auxiliares enlazados a un punto geo-referencial real, relevando el área necesaria para evaluación y diseño de los trabajos a realizar; tanto para los caminos de acceso como las planchadas.
Se deben establecer un par de BM´s previo relevamiento topográfico, enlazada y ajustada a la red geodésica nacional (RGN). Ubicadas de manera que no sean removidas durante la ejecución de los trabajos de construcción.
Para el establecimiento de los BM’s de partida, se deberán emplear instrumentos GPS de doble frecuencia que aseguren una precisión submétrica para un trabajo topográfico de Segundo Orden, no se aceptan instrumentos GPS del tipo Navegador que no aseguran la precisión requerida.

El relevamiento Geodésico y Topográfico deberá ser de “Segundo Orden” partiendo de la Red Margen de IGM (no se aceptará otra red base), guardando como tolerancia un error submétrico menor a 1 m, en las coordenadas X,Y como en elevación Z.

Los parámetros básicos para la observación de datos GPS son: 

· Observación mínima 30 minutos 

· Mínimo 5 satélites observados 

· PDOP y GDOP < 6 

· Intervalo para el grabado de datos 15 segundos 

· Máscara de elevación 15 grados (ángulo de corte) 
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La monumentación de nuevos puntos de control, deberán realizarse a través de la construcción de monumentos con hormigón armado, de tal manera que asegure razonablemente su permanencia y estabilidad. Se deberá tomar en cuenta para su establecimiento las características geológicas locales del suelo y considerando el siguiente gráfico, así como su correspondiente identificación por medio de bulones.
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                                                                                                           VISTA EN PLANTA

                        VISTA EN ELEVACION

Los puntos de control se identificarán de acuerdo a las siguientes especificaciones:

a) Titulo: YPFB Corporación

b) Subtitulo: No destruir

c) Nombre: YRA-01 / YRA-02…
d) FECHA: MES Y AÑO

La contratista será responsable de garantizar que los BM’s no sean removidos durante la construcción de la planchada.
La contratista deberá adquirir el certificado del BM de enlace del IGM y los datos para el ajuste de lectura de los BM’s, de la fecha y horas en las que se realizará la lectura de los BM´s con GPS L2.
Posteriormente Realizar las correcciones mediante 

Estudios de geotecnia, realizando sondeos a lo largo de los caminos de acceso y mínimamente 5 puntos en el área de la planchada distribuidos sobre la planchada, patines y ante pozo.

Trabajo de gabinete

En función a los datos de campo, el contratista deberá realizar todos los trabajos necesarios referidos a la ingeniería de detalle que contemple (diseños, planos de detalle, memorias de cálculo, procedimientos de ejecución y otros que sean necesarios.), para poder llevar adelante la ejecución física del mejoramiento de caminos de acceso y construcción de planchada, que garantice las óptimas operaciones de perforación del pozo YRA-X1; siendo los mismos de entera responsabilidad de empresa contratista.

Control del ingeniero.- El Supervisor de Obra verificara el cumplimiento adecuado de los trabajos de ingeniería de proyecto, que estén de acuerdo a las especificaciones técnicas y dentro de los cronogramas establecidos.

Así mismo verificara que los equipos estén en condiciones óptimas de operación y funcionamiento.

Medición y forma de pago.- La medición se realizará de forma global (glb), una vez verificado y aprobado la correcta ejecución y aprobación de documentación por el supervisor, el pago será según el precio unitario contractual.


	12.  TRAMO I MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE CAMINO ANCHO 5 M

	11.1. DESCAPE DEL CAMINO

Esta actividad se refiere al descape del material orgánico, acopiando en lugares estratégicos para su posterior retiro a un banco definido por la supervisión.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Previa a la ejecución de esta actividad, la contratista deberá relevar topográficamente la faja a ser intervenida (Seccionamiento cada 10 mts.), mediante nube de puntos para la modelización de la superficie. Deberá colocar estacas en lugares alejados de la faja a intervenir, la misma que servirán para colocar las estacas para corte de terreno, esta actividad topográfica será utilizada posteriormente para la actividad de corte.

La contratista deberá realizar el descape hasta una profundidad de 30 cm., el material producto del descape deberá ser depositado en áreas destinadas como buzones en áreas definidas por Supervisión.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)

FORMA DE PAGO

La forma de pago de este ítem será mediante mediciones topográficas, esta actividad contempla el descape y acopiado del material, el acarreo a un buzón determinado será cobrado en el Ítem de “Transporte de material” correspondientemente.

11.2.  CORTE DE TERRENO

DESCRIPCIÓN

Esta actividad contempla al corte del terreno común o blando para llegar los niveles de plataforma de acuerdo a los planos de la ingeniería, de igual manera este ítem contempla al condicionamiento y limpieza posterior del área intervenida.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Antes de realizar los cortes o excavaciones con maquinaria se debe de replantear topográficamente con estacas los hombros y pies de talud de acuerdo a los planos de la ingeniería a nivel constructivo.

Una vez se tenga replanteado se procederá a realizar el corte con equipo pesado, acopiando el material y realizando el carguío a las volquetas para su posterior traslado.

Si el material está dentro de las especificaciones de ítem de terraplén se lo empleara para dicha actividad, si el material no es adecuado o es excedente se procederá a trasladarlo al buzón más cercano aprobado por la Supervisión.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual (M3)

FORMA DE PAGO

La actividad de corte de material será medido topográficamente, de acuerdo al avance mensual, y aprobado por la supervisión para efectos de pago. El transporte de material excedente será pagado en el ítem “transporte de Material”.

11.3. CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN

DESCRIPCIÓN

Esta actividad se refiere a la conformación del cuerpo del terraplén para lograr habilitar una plataforma de 6mts de ancho.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez terminada la actividad de Descape se iniciará la conformación del terreno de fundación siendo el cambio del mismo dependiendo del estudio de suelos para que cumpla con las características técnicas que el proyecto requiere, compactado el suelo de fundación se procederá a la toma de densidades al 85% de Proctor Modificado T180 D. Una vez liberado por Supervisión se comenzará con el carguío de la primera capa del terraplén.

El material producto del corte de terreno, debe ser preparado, seleccionado y colocado como parte del terraplén y los que no cumplan con los requerimientos del tipo de material solicitado deberán ser trasladados a sitios definidos por Supervisión. En caso de que se requiera de mayor cantidad de material de relleno, la contratista podrá utilizar el material de los bancos de préstamos aprobados por Supervisión. El material sólo puede ser utilizado luego de verificar la no disponibilidad de material producto del corte. 

Previo a la ejecución de los terraplenes en relleno, la contratista deberá realizar ensayos de compactación con el material disponible para determinar la humedad óptima y granulometría adecuada para lograr el grado de compactación requerido.

Todo relleno debe ser humedecido y compactado en capas horizontales, de acuerdo a documentación a ser generada en etapa de Ingeniería Nivel Constructivo (Planos de planta y perfil, planos de secciones, anexos técnicos), y deberá ser realizado por medio mecánicos tales como rodillo liso, pata de cabra, estáticos y/o vibratorios, tractores agrícolas con arado y otros, al valor de compactación indicado.

Toda compactación de relleno deberá realizarse en capas no mayores de 30 cm, por cada capa finalizada de compactación se deberá realizar ensayos in-situ y verificación del porcentaje de humedad y densidad para garantizar la correcta terminación del relleno compactado, los ensayos deberán ser presentados a Supervisión para su Aprobación, en caso que los ensayos in-situ estén fuera del rango de aceptación se deberá descapar y volver a compactar hasta alcanzar el nivel de compactación requerido, 95% del Proctor modificado para los últimos 60 cm. y 90% para la compactación a partir de los 60 cm. de profundidad, los ensayos de verificación in-situ serán considerados como parte del ítem de relleno compactado y no será pagado por separado.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)

FORMA DE PAGO

Se pagará mensualmente por volúmenes ejecutados y aprobados por Supervisión según medición topográfica. En caso que se tenga que utilizar material de préstamo de otro banco el proceso del mismo y carguío correrá por la contratista no así el transporte del material que será computado por m3-km en el Ítem correspondiente.

11.4. RIPIO BRUTO E= 15 CM

DESCRIPCIÓN

Consiste en la provisión del material y colocado del mismo en el cual contempla el acondicionamiento del área de extracción (descape, provisión de zarandas seleccionadoras acondicionamiento de accesos para volquetes y todos los trabajos previos para iniciar el procesado y zarandeo del material). Esto trabajos se realizarán con el equipo adecuado para dicha actividad el cual acondicionará el área para la extracción y de igual manera finalizando la misma. La Supervisión definirá la ubicación del banco de préstamo para la extracción del Ripio de acuerdo a las especificaciones técnicas. Este ítem no contempla el transporte del material.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez terminado el cuerpo del terraplén, se procederá a colocar una capa de 15 cm de ripio, el material se cargará, extenderá, homogeneizara, nivelara, y se compactara, terminada la compactación se procederá a la toma de densidades, la densidad mínima del ripio será del 95% del Proctor Modificado T-180 (AASHTO).

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)

FORMA DE PAGO

Los trabajos de Ripio Bruto (Seleccionado) medidos de acuerdo al inciso anterior, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados. Dicho precio incluye las Operaciones de provisión de material, acondicionamiento del área y trabajos previos al procesado del mismo; de acuerdo a lo que indica el DBC.

El Transporte de material será computado con el Ítem de transporte correspondientemente.

11.5. SEÑALIZACION VERTICAL

UNIDAD: PZA

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la provisión de letreros de señalización vertical (incluye postes de acero al carbón prefabricado).

MATERIALES

El diseño de los carteles exteriores, lo mismo que todos los elementos y materiales que los componen deberán poseer la resistencia al viento, lluvia, humedad, calor y frio. La señalética deberá tener una vida útil no inferior a los 3 años, sin que resulte afectada su integridad estructural ni su imagen.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Los letreros serán de chapa pintada galvanizada de 2mm de espesor en tamaño 60 x 80 cm. Con pintura sobre la chapa en polvo blanco RAL 9010 (60 micras) con vinilo reflectivo de 70 candelas color blanco con impresión serigrafía reflectiva.

Los postes serán de acero al carbón de 2.5metros de largo con pernos tuercas y arandelas galvanizadas, arenados con dos capas de anticorrosivo, dos capas de pintura liquida, y una capa de barniz poliuretano.

MEDICIÓN

El letrero de señalización vertical se medirá mensual por pieza (PZA). 

FORMA DE PAGO:

Se pagara por cada letrero colocado en obra. Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

11.6. ALCANTARILLA METALICA CHAPA CORRUGADA DE 1000 mm
UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de alcantarillas de chapas metálicas corrugado. Comprende el suministro de los tubos por parte del contratista, la excavación de la zanja con su respectivo preparado de suelo de fundación, el colocado sobre el lecho adecuado, el relleno compactado a nivel de rasante de camino.

MATERIALES

Se utilizarán tubos de Acero corrugado de 1000 mm de diámetro. Los tubos deberán cumplir con las normas o especificaciones del fabricante, los que deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Para llevar a cabo la correcta colocación de los tubos para la alcantarilla, se realizará el replanteo, la excavación hasta el nivel de fundación, nivelación y compactación según los planos, de modo que se adopte al fondo del conducto en alineamiento y pendiente. En lugares donde existan terrenos blandos y orgánicos, deben ser removidos en lo ancho y profundidad, lo necesario para estabilizar con material granular, si no es posible, emplear colchones de piedra para distribuir la carga.

La fundación y los laterales deberá rellenarse con material granular adecuado aprobado por el Supervisor en capas de 30 cm. compactados como mínimo al 95% de la densidad obteniendo mediante el ensayo “Densidad Proctor Modificado” según las normas AASHTO y con una pendiente del 2 al 5%.

Los tubos deben colocarse de modo que el cuarto de su diámetro quede firme y debidamente apoyado, la colocación de los tubos deberá comenzar en el extremo aguas abajo de la alcantarilla. Las uniones deberán ser bien ajustados con los pernos.

MEDICIÓN

La colocación de las alcantarillas se medirá en metros lineales de alcantarilla terminada y rellenada.

FORMA DE PAGO:

Se pagará por metro lineal por cada alcantarilla que este colocada y rellenada. Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

11.7. CABEZALES DE HORMIGON CICLOPEO

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de cabezales de alcantarillas construidos de hormigón ciclópeo de acuerdo a los planos liberados por la supervisión de la obra. 

MATERIALES

Se utilizarÁ hormigón ciclópeo el cual tendrá una resistencia de 180  kg/cm2, conteniendo piedra desplazadora, cuyo volumen será entre el 50% y el 60%. La piedra desplazadora será piedra bolón limpia.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez colocado las alcantarillas metálicas se procederá al relleno longitudinal a ambos lados hasta el nivel de la parte superior del tubo cumpliendo los grados de compactación como mínimo al 95%, así mismo se procederá a la construcción de cabezales y aleros de acuerdo a los planos de detalle aprobados, los mismos serán de HºAº tipo H21 (210 kg/cm2 a los 28 días) y debe estar de acuerdo a la última edición de ASTM C150 para cemento portland y C33-76ª para agregados, la resistencia característica de acero debe ser de 5000 kg/cm2 y deberán estar limpias sin corrosión al momento de su utilización.

Durante los vaciados se debe asegurar el cumplimiento de los valores fijados en la dosificación, siendo indispensable el control granulométrico, el grado de asentamiento de la mezcla y la resistencia de la misma.

MEDICIÓN

Los cabezales serán medidos por metros cúbicos (M3) en un periodo mensual

FORMA DE PAGO

Se pagará por metro lineal por cada alcantarilla que este colocada y rellenada. Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados. Previa presentación de certificación de rotura de probetas en laboratorio.
11.8. TRANSPORTE DE MATERIAL (RIPIO, RELLENO, TOPSOIL, RIPIO)

UNIDAD: M3-KM

DESCRIPCIÓN

El Transporte de Materiales es una operación que permite el traslado de materiales entre dos puntos previstos con anterioridad. 

Solo se considerará el ítem de transporte de materiales que indica el Pliego y la Supervisión mediante comunicación escrita dispondrá el transporte de materiales desde el lugar en que existen materiales hasta el sitio seleccionado por la Supervisión. 

El transporte es un servicio que presta el CONTRATISTA para favorecer la normal evolución del contrato. 

Los materiales como el Relleno, Material de Corte, Ripio y Material Granular para cambio de material tendrán una distancia libre de transporte (DLT) de 10km desde el centro de masa de su carguío, a excepción del Top Soil que no tendrá distancia libre de Transporte (DLT)

MATERIALES HERRAMIENTA Y/O EQUIPO

Se considera transporte de material a todos los materiales donde no estén incluidos su transporte en sus respectivos ítems como ser Topsoil, relleno, material de corte, ripio etc.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

El transporte de materiales será aplicado en los ítems relacionados con el transporte de materiales La medición se efectuará en metros cúbicos por kilómetro (m3 – km) según especificaciones. 

FORMA DE PAGO

El transporte de materiales será pagado de acuerdo a la distancia efectiva de transporte y el volumen del material considerando, al precio unitario contractual correspondientes a los ítems de pago definidos en la licitación y presentados en los formularios de propuesta.

	13.  TRAMO II CONSTRUCCION CAMINO DE INGRESO A PLANCHADA DE POZO (ANCHO 6 m)

	12.1. DESMONTE

UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN

Esta actividad se refiere al Desmonte, se la realizará con Equipo pesado.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Previa a la ejecución de esta actividad, la contratista deberá relevar topográficamente la faja a ser intervenida (Seccionamiento cada 10 mts.), mediante nube de puntos para la modelización de la superficie. Deberá colocar estacas en lugares alejados de la faja a intervenir, la misma que servirán para colocar las estacas para corte de terreno, esta actividad topográfica será utilizada posteriormente para la actividad de corte.

La contratista deberá realizar el desmote de los troncos de acuerdo a las áreas que indican los planos, todo el material será acopiado para su traslado al buzón más cercano. 

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M2)
FORMA DE PAGO

La forma de pago de este ítem será mediante mediciones topográficas, esta actividad contempla el desmonte, el acarreo a un buzón determinado será cobrado en el Ítem de “Transporte de material” correspondientemente.

12.2. DESCAPE DEL CAMINO

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Esta actividad se refiere al descape del material orgánico, acopiando en lugares estratégicos para su posterior retiro a un banco definido por la supervisión.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Previa a la ejecución de esta actividad, la contratista deberá relevar topográficamente la faja a ser intervenida (Seccionamiento cada 10 mts.), mediante nube de puntos para la modelización de la superficie. Deberá colocar estacas en lugares alejados de la faja a intervenir, la misma que servirán para colocar las estacas para corte de terreno, esta actividad topográfica será utilizada posteriormente para la actividad de corte.

La contratista deberá realizar el descape hasta una profundidad de 30 cm., el material producto del descape deberá ser depositado en áreas destinadas como buzones en áreas definidas por Supervisión.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)
FORMA DE PAGO

La forma de pago de este ítem será mediante mediciones topográficas, esta actividad contempla el descape y acopiado del material, el acarreo a un buzón determinado será cobrado en el Ítem de “Transporte de material” correspondientemente.

12.3. CORTE DE TERRENO 

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Esta actividad contempla al corte del terreno común o blando para llegar los niveles de plataforma de acuerdo a los planos de la ingeniería, de igual manera este ítem contempla al condicionamiento y limpieza posterior del área intervenida.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.
FORMA DE EJECUCIÓN

Antes de realizar los cortes o excavaciones con maquinaria se debe de replantear topográficamente con estacas los hombros y pies de talud de acuerdo a los planos de la ingeniería a nivel constructivo.

Una vez se tenga replanteado se procederá a realizar el corte con equipo pesado, acopiando el material y realizando el carguío a las volquetas para su posterior traslado.

Si el material está dentro de las especificaciones de ítem de terraplén se lo empleara para dicha actividad, si el material no es adecuado o es excedente se procederá a trasladarlo al buzón más cercano aprobado por la Supervisión.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)
FORMA DE PAGO

La actividad de corte de material será medido topográficamente, de acuerdo al avance mensual, y aprobado por la supervisión para efectos de pago. El transporte de material excedente será pagado en el ítem “transporte de Material”.

12.4. CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Esta actividad se refiere a la conformación del cuerpo del terraplén para lograr habilitar una plataforma de 6mts de ancho.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez terminada la actividad de Descape se iniciará la conformación del terreno de fundación siendo el cambio del mismo dependiendo del estudio de suelos para que cumpla con las características técnicas que el proyecto requiere, compactado el suelo de fundación se procederá a la toma de densidades al 85% de Proctor Modificado T180 D. Una vez liberado por Supervisión se comenzará con el carguío de la primera capa del terraplén.

El material producto del corte de terreno, debe ser preparado, seleccionado y colocado como parte del terraplén y los que no cumplan con los requerimientos del tipo de material solicitado deberán ser trasladados a sitios definidos por Supervisión. En caso de que se requiera de mayor cantidad de material de relleno, la contratista podrá utilizar el material de los bancos de préstamos aprobados por Supervisión. El material sólo puede ser utilizado luego de verificar la no disponibilidad de material producto del corte. 

Previo a la ejecución de los terraplenes en relleno, la contratista deberá realizar ensayos de compactación con el material disponible para determinar la humedad óptima y granulometría adecuada para lograr el grado de compactación requerido.

Todo relleno debe ser humedecido y compactado en capas horizontales, de acuerdo a documentación a ser generada en etapa de Ingeniería Nivel Constructivo (Planos de planta y perfil, planos de secciones, anexos técnicos), y deberá ser realizado por medio mecánicos tales como rodillo liso, pata de cabra, estáticos y/o vibratorios, tractores agrícolas con arado y otros, al valor de compactación indicado.

Toda compactación de relleno deberá realizarse en capas no mayores de 30 cm, por cada capa finalizada de compactación se deberá realizar ensayos in-situ y verificación del porcentaje de humedad y densidad para garantizar la correcta terminación del relleno compactado, los ensayos deberán ser presentados a Supervisión para su Aprobación, en caso que los ensayos in-situ estén fuera del rango de aceptación se deberá descapar y volver a compactar hasta alcanzar el nivel de compactación requerido, 95% del Proctor modificado para los últimos 60 cm. y 90% para la compactación a partir de los 60 cm. de profundidad, los ensayos de verificación in-situ serán considerados como parte del ítem de relleno compactado y no será pagado por separado.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)
FORMA DE PAGO

Se pagará mensualmente por volúmenes ejecutados y aprobados por Supervisión según medición topográfica. En caso que se tenga que utilizar material de préstamo de otro banco el proceso del mismo y carguío correrá por la contratista no así el transporte del material que será computado por m3-km en el Ítem correspondiente.

12.5. RIPIO BRUTO E= 15 CM

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Consiste en la provisión del material y colocado del mismo en el cual contempla el acondicionamiento del área de extracción (descape, provisión de zarandas seleccionadoras acondicionamiento de accesos para volquetes y todos los trabajos previos para iniciar el procesado y zarandeo del material). Esto trabajos se realizarán con el equipo adecuado para dicha actividad el cual acondicionará el área para la extracción y de igual manera finalizando la misma. La Supervisión definirá la ubicación del banco de préstamo para la extracción del Ripio de acuerdo a las especificaciones técnicas. Este ítem no contempla el transporte del material.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez terminado el cuerpo del terraplén, se procederá a colocar una capa de 15 cm de ripio, el material se cargara, extenderá, homogeneizara, nivelara, y se compactara, terminada la compactación se procederá a la toma de densidades, la densidad mínima del ripio será del 95% del Proctor Modificado T-180 (AASHTO).

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)

FORMA DE PAGO
Los trabajos de Ripio Bruto (Seleccionado) medidos de acuerdo al inciso anterior, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados. Dicho precio incluye las Operaciones de provisión de material, acondicionamiento del área y trabajos previos al procesado del mismo; de acuerdo a lo que indica el DBC.

El Transporte de material será computado con el Ítem de transporte correspondientemente.

12.6. SEÑALIZACION VERTICAL

UNIDAD: PZA

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la provisión de letreros de señalización vertical (incluye postes de acero al carbón prefabricado).

MATERIALES

El diseño de los carteles exteriores, lo mismo que todos los elementos y materiales que los componen deberán poseer la resistencia al viento, lluvia, humedad, calor y frio. La señalética deberá tener una vida útil no inferior a los 3 años, sin que resulte afectada su integridad estructural ni su imagen.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Los letreros serán de chapa pintada galvanizada de 2mm de espesor en tamaño 60 x 80 cm. Con pintura sobre la chapa en polvo blanco RAL 9010 (60 micras) con vinilo reflectivo de 70 candelas color blanco con impresión serigrafía refractiva.

Los postes serán de acero al carbón de 2.5metros de largo con pernos tuercas y arandelas galvanizadas, arenados con dos capas de anticorrosivo, dos capas de pintura liquida, y una capa de barniz poliuretano.

MEDICIÓN

El letrero de señalización vertical se medirá mensual por pieza (PZA). 

FORMA DE PAGO:

Se pagara por cada letrero colocado en obra. Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

12.7. ALCANTARILLAS METALICAS DE CHAPA CORRUGADA Ø=1000 mm 
UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de alcantarillas de chapas metálicas corrugado. Comprende el suministro de los tubos por parte del contratista, la excavación de la zanja con su respectivo preparado de suelo de fundación, el colocado sobre el lecho adecuado, el relleno compactado a nivel de rasante de camino.

MATERIALES

Se utilizarán tubos de Acero corrugado de 1000 mm, de diámetro. Los tubos deberán cumplir con las normas o especificaciones del fabricante, los que deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Para llevar a cabo la correcta colocación de los tubos para la alcantarilla, se realizará el replanteo, la excavación hasta el nivel de fundación, nivelación y compactación según los planos, de modo que se adopte al fondo del conducto en alineamiento y pendiente. En lugares donde existan terrenos blandos y orgánicos, deben ser removidos en lo ancho y profundidad, lo necesario para estabilizar con material granular, si no es posible, emplear colchones de piedra para distribuir la carga.

La fundación y los laterales deberá rellenarse con material granular adecuado aprobado por el Supervisor en capas de 30 cm. compactados como mínimo al 90% de la densidad obteniendo mediante el ensayo “Densidad Proctor Modificado” según las normas AASHTO y con una pendiente del 2 al 5%.

Los tubos deben colocarse de modo que el cuarto de su diámetro quede firme y debidamente apoyado, la colocación de los tubos deberá comenzar en el extremo aguas abajo de la alcantarilla. Las uniones deberán ser bien ajustados con los pernos.

MEDICIÓN

La colocación de las alcantarillas se medirá en metros lineales de alcantarilla terminada y rellenada.

FORMA DE PAGO:

Se pagará por metro lineal por cada alcantarilla que este colocada y rellenada. Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

12.8. CABEZALES DE HORMIGON CICLOPEO

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de cabezales de alcantarillas construidos de hormigón ciclópeo de acuerdo a los planos liberados por la supervisión de la obra. 

MATERIALES

Se utilizará hormigón ciclópeo con resistencia de 180 kg/cm2, conteniendo piedra desplazadora, cuyo volumen será entre el 50% y el 60%. La piedra desplazadora será piedra bolón limpia.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una colocada las chapas de alcantarillas y rellenado, se procederá a la excavación del área del cabezal y de los del dentellón. Se procederá al vaciado de la losa y del dentellón, para que luego se proceda a la colocación del encofrado de los muros de los cabezales. 

Durante los vaciados se debe asegurar el cumplimiento de los valores fijados en la dosificación, siendo indispensable el control granulométrico, el grado de asentamiento de la mezcla y la resistencia de la misma.
MEDICIÓN

Los cabezales serán medidos por metros cúbicos (M3) en un periodo mensual

FORMA DE PAGO

Se pagara por metro lineal por cada alcantarilla que este colocada y rellenada. Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

12.9. TRANSPORTE DE MATERIAL (RIPIO, RELLENO, TOPSOIL, RIPIO)

UNIDAD: M3-KM

DESCRIPCIÓN
El Transporte de Materiales es una operación que permite el traslado de materiales entre dos puntos previstos con anterioridad. 

Solo se considerará el ítem de transporte de materiales que indica el Pliego y la Supervisión mediante comunicación escrita dispondrá el transporte de materiales desde el lugar en que existen materiales hasta el sitio seleccionado por la Supervisión. 

El transporte es un servicio que presta el CONTRATISTA para favorecer la normal evolución del contrato. 

Los materiales como el Relleno, Material de Corte, Ripio y Material Granular para cambio de material tendrán una distancia libre de transporte (DLT) de 10km desde el centro de masa de su carguío, a excepción del Top Soil que no tendrá distancia libre de Transporte (DLT).

MATERIALES HERRAMIENTA Y/O EQUIPO

Se considera transporte de material a todos los materiales donde no estén incluidos su transporte en sus respectivos ítems como ser Topsoil, relleno, material de corte, etc.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

El transporte de materiales será aplicado en los ítems relacionados con el transporte de materiales La medición se efectuará en metros cúbicos por kilómetro (m3 – km) según especificaciones. 

FORMA DE PAGO

El transporte de materiales será pagado de acuerdo a la distancia efectiva de transporte y el volumen del material considerando, al precio unitario contractual correspondientes a los ítems de pago definidos en la licitación y presentados en los formularios de propuesta.

	14.  CONSTRUCCION PLANCHADA DE CAMPAMENTO (60m x 80m)

	12.10. DESMONTE PLANCHADA DE CAMPAMENTO

UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN

Esta actividad se refiere al Desmonte, se la realizará con Equipo pesado.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Previa a la ejecución de esta actividad, la contratista deberá relevar topográficamente la faja a ser intervenida (Seccionamiento cada 10 mts.), mediante nube de puntos para la modelización de la superficie. Deberá colocar estacas en lugares alejados de la faja a intervenir, la misma que servirán para colocar las estacas para corte de terreno, esta actividad topográfica será utilizada posteriormente para la actividad de corte.

La contratista deberá realizar el desmote de los troncos de acuerdo a las áreas que indican los planos, todo el material será acopiado para su traslado al buzón más cercano. 

Se aclara que todos los materiales que no especificados en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M2)
FORMA DE PAGO

La forma de pago de este ítem será mediante mediciones topográficas, esta actividad contempla el desmonte, el acarreo a un buzón determinado será cobrado en el Ítem de “Transporte de material” correspondientemente.

12.11. DESCAPE DE LA PLANCHADA

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Esta actividad se refiere al descape del material orgánico, acopiando en lugares estratégicos para su posterior retiro a un banco definido por la supervisión.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Previa a la ejecución de esta actividad, la contratista deberá relevar topográficamente la faja a ser intervenida (Seccionamiento cada 10 mts.), mediante nube de puntos para la modelización de la superficie. Deberá colocar estacas en lugares alejados de la faja a intervenir, la misma que servirán para colocar las estacas para corte de terreno, esta actividad topográfica será utilizada posteriormente para la actividad de corte.

La contratista deberá realizar el descape hasta una profundidad de 30 cm., el material producto del descape deberá ser depositado en áreas destinadas como buzones en áreas definidas por Supervisión.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)
FORMA DE PAGO

La forma de pago de este ítem será mediante mediciones topográficas, esta actividad contempla el descape y acopiado del material, el acarreo a un buzón determinado será cobrado en el Ítem de “Transporte de material” correspondientemente.

12.12. CORTE DE TERRENO 

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Esta actividad contempla al corte del terreno común o blando para llegar los niveles de plataforma de acuerdo a los planos de la ingeniería, de igual manera este ítem contempla al condicionamiento y limpieza posterior del área intervenida.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Antes de realizar los cortes o excavaciones con maquinaria se debe de replantear topográficamente con estacas los hombros y pies de talud de acuerdo a los planos de la ingeniería a nivel constructivo.

Una vez se tenga replanteado se procederá a realizar el corte con equipo pesado, acopiando el material y realizando el carguío a las volquetas para su posterior traslado.

Si el material está dentro de las especificaciones de ítem de terraplén se lo empleara para dicha actividad, si el material no es adecuado o es excedente se procederá a trasladarlo al buzón más cercano aprobado por la Supervisión.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)
FORMA DE PAGO

La actividad de corte de material será medido topográficamente, de acuerdo al avance mensual, y aprobado por la supervisión para efectos de pago. El transporte de material excedente será pagado en el ítem “transporte de Material”.

12.13. CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Esta actividad se refiere a la conformación del cuerpo del terraplén para lograr habilitar una plataforma de 6mts de ancho.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez terminada la actividad de Descape se iniciará la conformación del terreno de fundación siendo el cambio del mismo dependiendo del estudio de suelos para que cumpla con las características técnicas que el proyecto requiere, compactado el suelo de fundación se procederá a la toma de densidades al 85% de Proctor Modificado T180 D. Una vez liberado por Supervisión se comenzará con el carguío de la primera capa del terraplén.

El material producto del corte de terreno, debe ser preparado, seleccionado y colocado como parte del terraplén y los que no cumplan con los requerimientos del tipo de material solicitado deberán ser trasladados a sitios definidos por Supervisión. En caso de que se requiera de mayor cantidad de material de relleno, la contratista podrá utilizar el material de los bancos de préstamos aprobados por Supervisión. El material sólo puede ser utilizado luego de verificar la no disponibilidad de material producto del corte. 

Previo a la ejecución de los terraplenes en relleno, la contratista deberá realizar ensayos de compactación con el material disponible para determinar la humedad óptima y granulometría adecuada para lograr el grado de compactación requerido.

Todo relleno debe ser humedecido y compactado en capas horizontales, de acuerdo a documentación a ser generada en etapa de Ingeniería Nivel Constructivo (Planos de planta y perfil, planos de secciones, anexos técnicos), y deberá ser realizado por medio mecánicos tales como rodillo liso, pata de cabra, estáticos y/o vibratorios, tractores agrícolas con arado y otros, al valor de compactación indicado.

Toda compactación de relleno deberá realizarse en capas no mayores de 30 cm, por cada capa finalizada de compactación se deberá realizar ensayos in-situ y verificación del porcentaje de humedad y densidad para garantizar la correcta terminación del relleno compactado, los ensayos deberán ser presentados a Supervisión para su Aprobación, en caso que los ensayos in-situ estén fuera del rango de aceptación se deberá descapar y volver a compactar hasta alcanzar el nivel de compactación requerido, 95% del Proctor modificado para los últimos 60 cm. y 90% para la compactación a partir de los 60 cm. de profundidad, los ensayos de verificación in-situ serán considerados como parte del ítem de relleno compactado y no será pagado por separado.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)

FORMA DE PAGO

Se pagará mensualmente por volúmenes ejecutados y aprobados por Supervisión según medición topográfica. En caso que se tenga que utilizar material de préstamo de otro banco el proceso del mismo y carguío correrá por la contratista no así el transporte del material que será computado por m3-km en el Ítem correspondiente.

12.14. RIPIO BRUTO E= 15 CM

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Consiste en la provisión del material y colocado del mismo en el cual contempla el acondicionamiento del área de extracción (descape, provisión de zarandas seleccionadoras acondicionamiento de accesos para volquetes y todos los trabajos previos para iniciar el procesado y zarandeo del material). Esto trabajos se realizarán con el equipo adecuado para dicha actividad el cual acondicionará el área para la extracción y de igual manera finalizando la misma. La Supervisión definirá la ubicación del banco de préstamo para la extracción del Ripio de acuerdo a las especificaciones técnicas. Este ítem no contempla el transporte del material.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez terminado el cuerpo del terraplén, se procederá a colocar una capa de 15 cm de ripio, el material se cargara, extenderá, homogeneizara, nivelara, y se compactara, terminada la compactación se procederá a la toma de densidades, la densidad mínima del ripio será del 95% del Proctor Modificado T-180 (AASHTO).

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)

FORMA DE PAGO
Los trabajos de Ripio Bruto (Seleccionado) medidos de acuerdo al inciso anterior, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados. Dicho precio incluye las Operaciones de provisión de material, acondicionamiento del área y trabajos previos al procesado del mismo; de acuerdo a lo que indica el DBC.

El Transporte de material será computado con el Ítem de transporte correspondientemente.

12.15. CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE LISO DE 5 HILADAS

UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de Alambrados con postes de madera y cinco (5) hileras de alambre de púas para cercar las planchadas y caminos que lo requieran para impedir el ingreso de animales.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

La alambrada debe ejecutarse mediante el colocado de postes de madera dura (provista por el contratista), a 5.00 metros de espaciamiento uno de otro, se empotrará en el suelo 0.60 metros parte que irá enterrada con el relleno alrededor del poste bien apisonado; se colocarán cinco (5) corridas de alambre de liso debidamente tensadas de acuerdo a prácticas reconocidas de alambrado colocando también postes más gruesos (Machones).

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual en metros lineales (ML)
FORMA DE PAGO
Los trabajos del alambrado serán medidos de acuerdo al inciso anterior, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados. 

12.16. SEÑALIZACION VERTICAL

UNIDAD: PZA

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la provisión de letreros de señalización vertical (incluye postes de acero al carbón prefabricado).

MATERIALES

El diseño de los carteles exteriores, lo mismo que todos los elementos y materiales que los componen deberán poseer la resistencia al viento, lluvia, humedad, calor y frio. La señalética deberá tener una vida útil no inferior a los 3 años, sin que resulte afectada su integridad estructural ni su imagen.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Los letreros serán de chapa pintada galvanizada de 2mm de espesor en tamaño 60 x 80 cm. Con pintura sobre la chapa en polvo blanco RAL 9010 (60 micras) con vinilo reflectivo de 70 candelas color blanco con impresión serigráfica reflectiva.

Los postes serán de acero al carbón de 2.5metros de largo con pernos tuercas y arandelas galvanizadas, arenados con dos capas de anticorrosivo, dos capas de pintura liquida, y una capa de barniz poliuretano.

MEDICIÓN

El letrero de señalización vertical se medirá mensual por pieza (PZA). 

FORMA DE PAGO:

Se pagara por cada letrero colocado en obra. Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

12.17. TRANSPORTE DE MATERIAL (RIPIO, RELLENO, TOPSOIL, RIPIO)
UNIDAD: M3-KM

DESCRIPCIÓN
El Transporte de Materiales es una operación que permite el traslado de materiales entre dos puntos previstos con anterioridad. 

Solo se considerará el ítem de transporte de materiales que indica el Pliego y la Supervisión mediante comunicación escrita dispondrá el transporte de materiales desde el lugar en que existen materiales hasta el sitio seleccionado por la Supervisión. 

El transporte es un servicio que presta el CONTRATISTA para favorecer la normal evolución del contrato. 

Los materiales como el Relleno, Material de Corte, Ripio y Material Granular para cambio de material tendrán una distancia libre de transporte (DLT) de 10km desde el centro de masa de su carguío, a excepción del Top Soil que no tendrá distancia libre de Transporte (DLT).

MATERIALES HERRAMIENTA Y/O EQUIPO

Se considera transporte de material a todos los materiales donde no estén incluidos su transporte en sus respectivos ítems como ser Topsoil, relleno, material de corte, etc.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

El transporte de materiales será aplicado en los ítems relacionados con el transporte de materiales La medición se efectuará en metros cúbicos por kilómetro (m3 – km) según especificaciones. 

FORMA DE PAGO

El transporte de materiales será pagado de acuerdo a la distancia efectiva de transporte y el volumen del material considerando, al precio unitario contractual correspondientes a los ítems de pago definidos en la licitación y presentados en los formularios de propuesta.

12.18. CUNETA DE TIERRA

UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de cunetas de tierra perimetrales alrededor de la plataforma de la planchada.

MATERIALES

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Las cunetas serán medidas mensualmente por metros lineales de avance (ML). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

	15. CONSTRUCCION DE PLANCHADA PERFORACION (120m x 115m)

	12.19. DESMONTE

UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN

Esta actividad se refiere al Desmonte, se la realizará con Equipo pesado.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Previa a la ejecución de esta actividad, la contratista deberá relevar topográficamente la faja a ser intervenida (Seccionamiento cada 10 mts.), mediante nube de puntos para la modelización de la superficie. Deberá colocar estacas en lugares alejados de la faja a intervenir, la misma que servirán para colocar las estacas para corte de terreno, esta actividad topográfica será utilizada posteriormente para la actividad de corte.

La contratista deberá realizar el desmote de los troncos de acuerdo a las áreas que indican los planos, todo el material será acopiado para su traslado al buzón más cercano. 

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M2)
FORMA DE PAGO

La forma de pago de este ítem será mediante mediciones topográficas, esta actividad contempla el desmonte, el acarreo a un buzón determinado será cobrado en el Ítem de “Transporte de material” correspondientemente.

12.20. DESCAPE DE LA PLANCHADA

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Esta actividad se refiere al descape del material orgánico, acopiando en lugares estratégicos para su posterior retiro a un banco definido por la supervisión.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Previa a la ejecución de esta actividad, la contratista deberá relevar topográficamente la faja a ser intervenida (Seccionamiento cada 10 mts.), mediante nube de puntos para la modelización de la superficie. Deberá colocar estacas en lugares alejados de la faja a intervenir, la misma que servirán para colocar las estacas para corte de terreno, esta actividad topográfica será utilizada posteriormente para la actividad de corte.

La contratista deberá realizar el descape hasta una profundidad de 30 cm., el material producto del descape deberá ser depositado en áreas destinadas como buzones en áreas definidas por Supervisión.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)
FORMA DE PAGO

La forma de pago de este ítem será mediante mediciones topográficas, esta actividad contempla el descape y acopiado del material, el acarreo a un buzón determinado será cobrado en el Ítem de “Transporte de material” correspondientemente.

12.21. CORTE DE TERRENO 

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Esta actividad contempla al corte del terreno común o blando para llegar los niveles de plataforma de acuerdo a los planos de la ingeniería, de igual manera este ítem contempla al condicionamiento y limpieza posterior del área intervenida.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Antes de realizar los cortes o excavaciones con maquinaria se debe de replantear topográficamente con estacas los hombros y pies de talud de acuerdo a los planos de la ingeniería a nivel constructivo.

Una vez se tenga replanteado se procederá a realizar el corte con equipo pesado, acopiando el material y realizando el carguío a las volquetas para su posterior traslado.

Si el material está dentro de las especificaciones de ítem de terraplén se lo empleara para dicha actividad, si el material no es adecuado o es excedente se procederá a trasladarlo al buzón más cercano aprobado por la Supervisión.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)
FORMA DE PAGO

La actividad de corte de material será medido topográficamente, de acuerdo al avance mensual, y aprobado por la supervisión para efectos de pago. El transporte de material excedente será pagado en el ítem “transporte de Material”.

12.22. CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Esta actividad se refiere a la conformación del cuerpo del terraplén para lograr habilitar una plataforma de 6mts de ancho.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez terminada la actividad de Descape se iniciará la conformación del terreno de fundación siendo el cambio del mismo dependiendo del estudio de suelos para que cumpla con las características técnicas que el proyecto requiere, compactado el suelo de fundación se procederá a la toma de densidades al 85% de Proctor Modificado T180 D. Una vez liberado por Supervisión se comenzará con el carguío de la primera capa del terraplén.

El material producto del corte de terreno, debe ser preparado, seleccionado y colocado como parte del terraplén y los que no cumplan con los requerimientos del tipo de material solicitado deberán ser trasladados a sitios definidos por Supervisión. En caso de que se requiera de mayor cantidad de material de relleno, la contratista podrá utilizar el material de los bancos de préstamos aprobados por Supervisión. El material sólo puede ser utilizado luego de verificar la no disponibilidad de material producto del corte. 

Previo a la ejecución de los terraplenes en relleno, la contratista deberá realizar ensayos de compactación con el material disponible para determinar la humedad óptima y granulometría adecuada para lograr el grado de compactación requerido.

Todo relleno debe ser humedecido y compactado en capas horizontales, de acuerdo a documentación a ser generada en etapa de Ingeniería Nivel Constructivo (Planos de planta y perfil, planos de secciones, anexos técnicos), y deberá ser realizado por medio mecánicos tales como rodillo liso, pata de cabra, estáticos y/o vibratorios, tractores agrícolas con arado y otros, al valor de compactación indicado.

Toda compactación de relleno deberá realizarse en capas no mayores de 30 cm, por cada capa finalizada de compactación se deberá realizar ensayos in-situ y verificación del porcentaje de humedad y densidad para garantizar la correcta terminación del relleno compactado, los ensayos deberán ser presentados a Supervisión para su Aprobación, en caso que los ensayos in-situ estén fuera del rango de aceptación se deberá descapar y volver a compactar hasta alcanzar el nivel de compactación requerido, 95% del Proctor modificado para los últimos 60 cm. y 90% para la compactación a partir de los 60 cm. de profundidad, los ensayos de verificación in-situ serán considerados como parte del ítem de relleno compactado y no será pagado por separado.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)

FORMA DE PAGO

Se pagará mensualmente por volúmenes ejecutados y aprobados por Supervisión según medición topográfica. En caso que se tenga que utilizar material de préstamo de otro banco el proceso del mismo y carguío correrá por la contratista no así el transporte del material que será computado por m3-km en el Ítem correspondiente.

12.23. RIPIO BRUTO E= 15 CM

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Consiste en la provisión del material y colocado del mismo en el cual contempla el acondicionamiento del área de extracción (descape, provisión de zarandas seleccionadoras acondicionamiento de accesos para volquetes y todos los trabajos previos para iniciar el procesado y zarandeo del material). Esto trabajos se realizarán con el equipo adecuado para dicha actividad el cual acondicionará el área para la extracción y de igual manera finalizando la misma. La Supervisión definirá la ubicación del banco de préstamo para la extracción del Ripio de acuerdo a las especificaciones técnicas. Este ítem no contempla el transporte del material.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez terminado el cuerpo del terraplén, se procederá a colocar una capa de 15 cm de ripio, el material se cargara, extenderá, homogeneizara, nivelara, y se compactara, terminada la compactación se procederá a la toma de densidades, la densidad mínima del ripio será del 95% del Proctor Modificado T-180 (AASHTO).

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)

FORMA DE PAGO.
Los trabajos de Ripio Bruto (Seleccionado) medidos de acuerdo al inciso anterior, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados. Dicho precio incluye las Operaciones de provisión de material, acondicionamiento del área y trabajos previos al procesado del mismo; de acuerdo a lo que indica el DBC.

El Transporte de material será computado con el Ítem de transporte correspondientemente.

12.24. CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE QUEMA 

UNIDAD: GLB

DESCRIPCIÓN

Se deberá construir la fosa de quema con material adecuado, que podría ser proveniente del corte del terreno o de un banco de préstamo, y según planos y las especificaciones dadas por el Supervisor de YPFB Corporación

Queda incluido dentro el alcance de trabajo, el desmonte, limpieza, desbroce y reacomodo del material, no así el material de préstamo para la formación de la Fosa.

MATERIALES FERRAMIENTA Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN 

 En el caso de la fosa de quema, será medida conforme lo indicado en la planilla de cotización, por lo que se deberá incluir todas las tareas necesarias para este objeto. Será medido por GLB.
FORMA DE PAGO

Este Ítem contempla la conformación de la fosa de quema con equipo pesado si fuera el caso de requerir material para la conformación de la fosa será pagado aparte en los Ítems correspondientes.

12.25. MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN DE AREA DE PATINES

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la construcción de la fundación para el patín de la torre de perforación conforme las dimensiones ilustradas en los planos. Su ubicación se encuentra detallada en los planos.

MATERIALES HERRAMIENTA Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez definida la ubicación, se dará inicio con la excavación conforme a la profundidad requerida y con el mejoramiento de suelo especificado compactando a 95% de la densidad máxima del Proctor T-180 modificado. En capas de 30cm.

De ser necesario, se deberá dotar al suelo mejorado de un sistema de drenaje adecuado para poder evacuar las aguas pluviales infiltradas en el terreno y evitar su saturación, este puede ser usando dren (tuberías perforadas) que recolectaran el agua de estas área y las llevaran fuera de la planchada hacia el drenaje natural.

MEDICIÓN

En el caso de la fundación para patín de torre de perforación, será medida conforme lo indicado en la planilla de cotización QUE SERA POR M3, por lo que se deberá incluir todas las tareas necesarias para este objeto, las cuales son ilustradas en los planos para construcción.
FORMA DE PAGO

Este Ítem será pagado por M3 el ítem contempla el cambio de material la excavación será pagado aparte en el Ítem correspondiente.

12.26. TRANSPORTE DE MATERIAL (RIPIO, RELLENO, TOPSOIL, MAT GRANULAR)

UNIDAD: M3-KM

DESCRIPCIÓN
El Transporte de Materiales es una operación que permite el traslado de materiales entre dos puntos previstos con anterioridad. 

Solo se considerará el ítem de transporte de materiales que indica el Pliego y la Supervisión mediante comunicación escrita dispondrá el transporte de materiales desde el lugar en que existen materiales hasta el sitio seleccionado por la Supervisión. 

El transporte es un servicio que presta el CONTRATISTA para favorecer la normal evolución del contrato. 

Los materiales como el Relleno, Material de Corte, Ripio y Material Granular para cambio de material tendrán una distancia libre de transporte (DLT) de 10km desde el centro de masa de su carguío, a excepción del Top Soil que no tendrá distancia libre de Transporte (DLT).

MATERIALES HERRAMIENTA Y/O EQUIPO

Se considera transporte de material a todos los materiales donde no estén incluidos su transporte en sus respectivos ítems como ser Topsoil, relleno, material de corte, etc.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

El transporte de materiales será aplicado en los ítems relacionados con el transporte de materiales La medición se efectuará en metros cúbicos por kilómetro (m3 – km) según especificaciones. 

FORMA DE PAGO

El transporte de materiales será pagado de acuerdo a la distancia efectiva de transporte y el volumen del material considerando, al precio unitario contractual correspondientes a los ítems de pago definidos en la licitación y presentados en los formularios de propuesta.

12.27. GAVIONES

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de gaviones con piedra manzana.

MATERIALES

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Los gaviones se ejecutaran de acuerdo a los planos, verificando que los amarres entre las mallas sean los adecuados.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Los Gaviones serán medidos mensualmente por metros cúbicos de avance (M3). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

12.28. COLCHONETAS

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de colchonetas con piedra manzana.

MATERIALES

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Las colchonetas se ejecutarán de acuerdo a los planos, verificando que los amarres entre las mallas sean los adecuados.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Las colchonetas serán medidas mensualmente por metros cúbicos de avance (M3). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

12.29. GEOTEXTIL

UNIDAD: M2

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste al colocado del geotextil en las mallas de Gaviones y Colchonetas.
MATERIALES

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

El geotextil se colocara de acuerdo a los planos, verificando que los amarres entre las mallas sean los adecuados.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Las colchonetas serán medidas mensualmente por metros cúbicos de avance (M3). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.


	16. PLANCHADA PERFORACION OBRAS CIVILES

	12.30. SEÑALIZACION VERTICAL

UNIDAD: PZA

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la provisión de letreros de señalización vertical (incluye postes de acero al carbón prefabricado).

MATERIALES

El diseño de los carteles exteriores, lo mismo que todos los elementos y materiales que los componen deberán poseer la resistencia al viento, lluvia, humedad, calor y frio. La señalética deberá tener una vida útil no inferior a los 3 años, sin que resulte afectada su integridad estructural ni su imagen.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Los letreros serán de chapa pintada galvanizada de 2mm de espesor en tamaño 60 x 80 cm. Con pintura sobre la chapa en polvo blanco RAL 9010 (60 micras) con vinilo reflectivo de 70 candelas color blanco con impresión serigráfica reflectiva.

Los postes serán de acero al carbón de 2.5metros de largo con pernos tuercas y arandelas galvanizadas, arenados con dos capas de anticorrosivo, dos capas de pintura liquida y una capa de barniz poliuretano.

MEDICIÓN

El letrero de señalización vertical se medirá mensual por pieza (PZA). 

FORMA DE PAGO:

Se pagará por cada letrero colocado en obra. Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

12.31. CANALES PERIMETRALES DE HORMIGON SIMPLE
UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de cunetas perimetrales de hormigón simple (H-18) de la plataforma de la planchada.

MATERIALES Y EQUIPOS

CEMENTO.- El cemento Portland deberá llenar las exigencias de las especificaciones AASTHO M-85. Será función del Supervisor aprobar el cemento a ser empleado pudiendo exigir la presentación de un certificado de calidad cuando lo juzgue necesario. Todo cemento debe de ser entregado en el lugar de la obra en su embalaje original y deberá almacenarse en lugares secos y abrigados por un tiempo y en tal forma de almacenamiento que no comprometan su calidad. Se deberá utilizar un solo tipo de cemento en la obra, excepto cuando el Ingeniero autorice de otro modo por escrito. En este caso serán almacenados por separado los distintos tipos y no deberán mezclarse. Las bolsas de cemento que por cualquier causa hubiera fraguado parcialmente o tuvieran terrones de cemento aglutinado deberán ser rechazadas. El uso de cemento recuperado de bolsas rechazadas o usadas no será permitido.

AGREGADOS.- Los agregados para la preparación de hormigones y morteros deberán ser materiales sanos resistentes é inertes, de acuerdo con las características más adelante indicadas. Deberán almacenarse separadamente y aislados del terreno natural mediante tarimas de madera o camadas de hormigón.

AGREGADO FINO.- Los agregados finos se compondrán de arenas naturales, o previa aprobación, de otros materiales inertes de características similares que posean partículas durables. Los materiales finos provenientes de distintas fuentes de origen no deberán depositarse o almacenarse en un mismo acopio, ni usarse en forma alternada en la misma obra de construcción sin permiso especial del Supervisor. Los agregados finos no podrán contener sustancias perjudiciales que excedan los porcentajes indicados como Terrones de arcilla 1%, Carbón y lignito 1%, Material que pase el tamiz Nº 200 3%, Esquistos, Álcalis, Mica, Granos recubiertos ni Partículas blandas y escamosas u Orgánicas, salvo en las cantidades permitidas en las normas ACI-318-83, determinadas mediante los ensayos AASHO correspondientes.

AGREGADOS GRUESOS.- Los agregados gruesos para hormigón se compondrán de piedra triturada, grava y otro material inerte aprobado de características similares que se compongan de piezas durables y carentes de recubrimientos adheridos indeseables. Los agregados gruesos no podrán contener sustancias perjudiciales que excedan los porcentajes indicados como Terrones de arcilla 0.25%, Material que pase el tamiz No. 200 1%, Piezas planas o alargadas  (Longitud mayor de 5 veces el espesor promedio) 15%, Carbón y Lignito 1%, Fragmentos blandos 5%, todos definidas en los ensayos AASTHO correspondientes y que no excedan de los porcentajes indicados en las normas ACI-318-83; así mismo otras substancias inconvenientes de origen local no podrán exceder el 5 % del peso del material. Los agregados gruesos deberán tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40 % a 500 revoluciones al ser sometidos a ensayo AASTHO T-96.

AGUA.- Toda el agua utilizada en los hormigones y morteros deberá de ser aprobada por el Supervisor, y carecerá de aceites, ácidos, álcalis, sustancias vegetales e impurezas. 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez finalizado el ripiado en la planchada, se procederá al replanteo de las pendientes de los canales de la planchada. Se realizara la excavación de la sección tipo de la cuneta definida por los planos aprobados por la supervisión. Una vez verificadas las pendientes se procederá al vaciado de hormigón H-18.

El diseño de la dosificación del H°A°, será proporcionada por el Contratista y será medida en peso de tal manera de alcanzar la resistencia ya indicada. Caso contrario se usara la dosificación convencional de: 1:2:3 (Cemento: Arena: Grava), medidos en recipientes normalizados.

Y una relación de agua cemento de a/c=0,50., la medición de los agregados, para su mezclado, deberá efectuarse en recipientes aprobados, por el Supervisor de obras. 

PREPARACIÓN.- El Hormigón estará compuesto por una mezcla de cemento portland, arena, ripio y agua.

La preparación del Hormigón se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón.

El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, su reactivación será rechazada.

En ningún caso se permitirá que  en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas.

El contratista proveerá medios adecuados para el almacenamiento del cemento como así también la protección de la humedad.

Las bolsas de cemento que por cualquier circunstancia hubiera  fraguado parcialmente o que contengan terrones de cemento, serán totalmente rechazadas.

EL ENCOFRADO.- a utilizar para el vaciado del Hormigón  podrá ser de madera ochoó, madera multilaminada o planchas de acero, el espesor de los mismos deberá ser tal que garantice su resistencia al momento de vaciar el Hormigón, los encofrados deberán contar con los chaflanes a 45° en todos los vértices de terminación exterior.

La preparación y colocación del encofrado deberá ser realizada por personal competente de tal manera que garantice su estabilidad, verticalidad y las dimensiones indicadas en los planos.

VACIADO.- el vaciado de hormigón simple, se realizará una vez, el Supervisor, haya aprobado el encofrado y los niveles de la estructura, para después colocar el hormigón de inicio a fin sin interrupciones, como norma general se recomienda usar hormigones de consistencia plástica y no fluida, se usara compactados por vibrado, se controlara los valores límites de asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrahams, de acuerdo con el método de ensayo indicado en la N.B./UNE 7103, como referencia se tomaran asentamientos de 4 a6,5 cm, correspondiente a una mezcla plástica semi blanda.

CURADO.- El curado es muy importante ya que de eso depende la buena calidad y resistencia del hormigón, el contratista es el responsable del curado del hormigón para lo cual dispondrá de una persona que se encargara de realizar el curado correspondiente de la estructura.

LIMPIEZA.- El contratista desencofrará la estructura y reparará algunas deficiencias del vaciado y luego retirará los materiales sobrantes y limpiara y nivelara el lugar de la obra.

El contratista proveerá los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de este ítem.

ADITIVOS.-El uso de aditivos dispersantes, para inclusión de aire, acelerador, retardador, etc., solo será permitido mediante autorización expresa del Supervisor previa la ejecución de ensayos en condiciones similares a la obra y con los mismos materiales con los cuales se pretenden utilizar el aditivo.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Las cunetas serán medidas mensualmente por metros lineales de avance (ML). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

12.32. CAMARA ANTEPOZO + ACCESORIOS 

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Se construirá una cámara de HºAº (Hormigón 210 kg/cm2) de dimensiones internas de 2.5mts.x 2.5mts. x 2mts. de profundidad; la misma que funcionará como antepozo. La cámara estará provista de una cámara interna de 50x50x50cm para extracción y bombeo de líquidos y también se colocará un caño tubo guía (Provisto por YPFB) de longitud 6mts., mismo que se enterrará 5 mts. y sobresaldrá 1 mts.(según requerimiento de Company Man de pozo).

MATERIALES Y EQUIPOS

CEMENTO.- El cemento Portland deberá llenar las exigencias de las especificaciones AASHO M-85. Será función del Supervisor aprobar el cemento a ser empleado pudiendo exigir la presentación de un certificado de calidad cuando lo juzgue necesario. Todo cemento debe de ser entregado en el lugar de la obra en su embalaje original y deberá almacenarse en lugares secos y abrigados por un tiempo y en tal forma de almacenamiento que no comprometan su calidad. Se deberá utilizar un solo tipo de cemento en la obra, excepto cuando el Ingeniero autorice de otro modo por escrito. En este caso serán almacenados por separado los distintos tipos y no deberán mezclarse. Las bolsas de cemento que por cualquier causa hubiera fraguado parcialmente o tuvieran terrones de cemento aglutinado deberán ser rechazadas. El uso de cemento recuperado de bolsas rechazadas o usadas no será permitido.

AGREGADOS.- Los agregados para la preparación de hormigones y morteros deberán ser materiales sanos resistentes é inertes, de acuerdo con las características más adelante indicadas. Deberán almacenarse separadamente y aislados del terreno natural mediante tarimas de madera o camadas de hormigón.

AGREGADO FINO.- Los agregados finos se compondrán de arenas naturales, o previa aprobación, de otros materiales inertes de características similares que posean partículas durables. Los materiales finos provenientes de distintas fuentes de origen no deberán depositarse o almacenarse en un mismo acopio, ni usarse en forma alternada en la misma obra de construcción sin permiso especial del Supervisor. Los agregados finos no podrán contener sustancias perjudiciales que excedan los porcentajes indicados como Terrones de arcilla 1%, Carbón y lignito 1%, Material que pase el tamiz Nº 200 3%, Esquistos, Álcalis, Mica, Granos recubiertos ni Partículas blandas y escamosas u Orgánicas, salvo en las cantidades permitidas en las normas ACI-318-83, determinadas mediante los ensayos AASHO correspondientes.

AGREGADOS GRUESOS.- Los agregados gruesos para hormigón se compondrán de piedra triturada, grava y otro material inerte aprobado de características similares que se compongan de piezas durables y carentes de recubrimientos adheridos indeseables. Los agregados gruesos no podrán contener sustancias perjudiciales que excedan los porcentajes indicados como Terrones de arcilla 0.25%, Material que pase el tamiz No. 200 1%, Piezas planas o alargadas  (Longitud mayor de 5 veces el espesor promedio) 15%, Carbón y Lignito 1%, Fragmentos blandos 5%, todos definidas en los ensayos AASTHO correspondientes y que no excedan de los porcentajes indicados en las normas ACI-318-83; así mismo otras substancias inconvenientes de origen local no podrán exceder el 5 % del peso del material. Los agregados gruesos deberán tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40 % a 500 revoluciones al ser sometidos a ensayo AASTHO T-96.

AGUA.- Toda el agua utilizada en los hormigones y morteros deberá de ser aprobada por el Supervisor, y carecerá de aceites, ácidos, álcalis, sustancias vegetales e impurezas. 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Luego de la colocación del tubo guía se procederá al armado, encofrado y hormigonado de la cámara. El tipo de hormigón será de 210 kg/cm2.

Se colocará una escalera metálica de ingreso de 1.8mts. y 50cm. de ancho con peldaños c/ 30cm. La escalera de la cámara de antepozo deberá colocarse una vez esté instalado el equipo de perforación.

El diseño de la dosificación del H°A°, será proporcionada por el Contratista y será medida en peso de tal manera de alcanzar la resistencia ya indicada. Caso contrario se usara la dosificación convencional de: 1:2:3 (Cemento: Arena: Grava), medidos en recipientes normalizados.

Y una relación de agua cemento de a/c=0,50., la medición de los agregados, para su mezclado, deberá efectuarse en recipientes aprobados, por el Supervisor de obras. 

PREPARACIÓN.- El Hormigón estará compuesto por una mezcla de cemento portland, arena, ripio y agua.

La preparación del Hormigón se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón.

El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, su reactivación será rechazada.

En ningún caso se permitirá que en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas.

El contratista proveerá medios adecuados para el almacenamiento del cemento como así también la protección de la humedad.

Las bolsas de cemento que por cualquier circunstancia hubiera fraguado parcialmente o que contengan terrones de cemento, serán totalmente rechazadas.

EL ENCOFRADO.- a utilizar para el vaciado del Hormigón podrá ser de madera ochoó, madera multilaminada o planchas de acero, el espesor de los mismos deberá ser tal que garantice su resistencia al momento de vaciar el Hormigón, los encofrados deberán contar con los chaflanes a 45° en todos los vértices de terminación exterior.

La preparación y colocación del encofrado deberá ser realizada por personal competente de tal manera que garantice su estabilidad, verticalidad y las dimensiones indicadas en los planos.

HORMIGONADO.- Se realizará una vez, el Supervisor, haya aprobado el encofrado y los niveles de la estructura, para después colocar el hormigón de inicio a fin sin interrupciones, como norma general se recomienda usar hormigones de consistencia plástica y no fluida, se usara compactados por vibrado, se controlara los valores límites de asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrahams, de acuerdo con el método de ensayo indicado en la N.B./UNE 7103, como referencia se tomaran asentamientos de 4 a6,5 cm, correspondiente a una mezcla plástica semi blanda.

CURADO.- El curado es muy importante ya que de eso depende la buena calidad y resistencia del hormigón, el contratista es el responsable del curado del hormigón para lo cual dispondrá de una persona que se encargara de realizar el curado correspondiente de la estructura.

LIMPIEZA.- El contratista desencofrará la estructura y reparará algunas deficiencias del vaciado y luego retirará los materiales sobrantes y limpiara y nivelara el lugar de la obra.

El contratista proveerá los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de este ítem.

ADITIVOS.- El uso de aditivos dispersantes, para inclusión de aire, acelerador, retardador, etc., solo será permitido mediante autorización expresa del Supervisor previa la ejecución de ensayos en condiciones similares a la obra y con los mismos materiales con los cuales se pretenden utilizar el aditivo.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.
MEDICIÓN

Este Ítem será medido por M3

FORMA DE PAGO

Este Ítem contempla la construcción de la cámara antepozo mas sus accesorios es decir contemplan la escalera de ingreso al Pozo la cual será medida según planos constructivos de Obra.

12.33. LOSA PATIN

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Se construirá dos losas patines de Hormigón Armado (Hormigón: 210 kg/cm2) para el asiento de los patines de la torre de perforación, las dimensiones de las losas estarán de acuerdo a los planos aprobados por la supervisión.

 MATERIALES Y EQUIPOS

CEMENTO.- El cemento Portland deberá llenar las exigencias de las especificaciones AASHO M-85. Será función del Supervisor aprobar el cemento a ser empleado pudiendo exigir la presentación de un certificado de calidad cuando lo juzgue necesario. Todo cemento debe de ser entregado en el lugar de la obra en su embalaje original y deberá almacenarse en lugares secos y abrigados por un tiempo y en tal forma de almacenamiento que no comprometan su calidad. Se deberá utilizar un solo tipo de cemento en la obra, excepto cuando el Ingeniero autorice de otro modo por escrito. En este caso serán almacenados por separado los distintos tipos y no deberán mezclarse. Las bolsas de cemento que por cualquier causa hubiera fraguado parcialmente o tuvieran terrones de cemento aglutinado deberán ser rechazadas. El uso de cemento recuperado de bolsas rechazadas o usadas no será permitido.

AGREGADOS.- Los agregados para la preparación de hormigones y morteros deberán ser materiales sanos resistentes é inertes, de acuerdo con las características más adelante indicadas. Deberán almacenarse separadamente y aislados del terreno natural mediante tarimas de madera o camadas de hormigón.

AGREGADO FINO.- Los agregados finos se compondrán de arenas naturales, o previa aprobación, de otros materiales inertes de características similares que posean partículas durables. Los materiales finos provenientes de distintas fuentes de origen no deberán depositarse o almacenarse en un mismo acopio, ni usarse en forma alternada en la misma obra de construcción sin permiso especial del Supervisor. Los agregados finos no podrán contener sustancias perjudiciales que excedan los porcentajes indicados como Terrones de arcilla 1%, Carbón y lignito 1%, Material que pase el tamiz Nº 200 3%, Esquistos, Álcalis, Mica, Granos recubiertos ni Partículas blandas y escamosas u Orgánicas, salvo en las cantidades permitidas en las normas ACI-318-83, determinadas mediante los ensayos AASHO correspondientes.

AGREGADOS GRUESOS.- Los agregados gruesos para hormigón se compondrán de piedra triturada, grava y otro material inerte aprobado de características similares que se compongan de piezas durables y carentes de recubrimientos adheridos indeseables. Los agregados gruesos no podrán contener sustancias perjudiciales que excedan los porcentajes indicados como Terrones de arcilla 0.25%, Material que pase el tamiz No. 200 1%, Piezas planas o alargadas  (Longitud mayor de 5 veces el espesor promedio) 15%, Carbón y Lignito 1%, Fragmentos blandos 5%, todos definidas en los ensayos AASTHO correspondientes y que no excedan de los porcentajes indicados en las normas ACI-318-83; así mismo otras substancias inconvenientes de origen local no podrán exceder el 5 % del peso del material. Los agregados gruesos deberán tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40 % a 500 revoluciones al ser sometidos a ensayo AASTHO T-96.

AGUA.- Toda el agua utilizada en los hormigones y morteros deberá de ser aprobada por el Supervisor, y carecerá de aceites, ácidos, álcalis, sustancias vegetales e impurezas. 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Luego de la colocación del tubo guía se procederá al armado, encofrado y hormigonado de la cámara. El tipo de hormigón será de 180 kg/cm2.

Se colocará una escalera metálica de ingreso de 1.8mts. y 50cm. de ancho con peldaños c/ 30cm. La escalera de la cámara de antepozo deberá colocarse una vez esté instalado el equipo de perforación.

El diseño de la dosificación del H°A°, será proporcionada por el Contratista y será medida en peso de tal manera de alcanzar la resistencia ya indicada. Caso contrario se usara la dosificación convencional de: 1:2:3 (Cemento: Arena: Grava), medidos en recipientes normalizados.

Y una relación de agua cemento de a/c=0,50., la medición de los agregados, para su mezclado, deberá efectuarse en recipientes aprobados, por el Supervisor de obras. 

PREPARACIÓN.- El Hormigón estará compuesto por una mezcla de cemento portland, arena, ripio y agua.

La preparación del Hormigón se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón.

El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, su reactivación será rechazada.

En ningún caso se permitirá que en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas.

El contratista proveerá medios adecuados para el almacenamiento del cemento como así también la protección de la humedad.

Las bolsas de cemento que por cualquier circunstancia hubiera fraguado parcialmente o que contengan terrones de cemento, serán totalmente rechazadas.

EL ENCOFRADO.- a utilizar para el vaciado del Hormigón podrá ser de madera ochoó, madera multilaminada o planchas de acero, el espesor de los mismos deberá ser tal que garantice su resistencia al momento de vaciar el Hormigón, los encofrados deberán contar con los chaflanes a 45° en todos los vértices de terminación exterior.

La preparación y colocación del encofrado deberá ser realizada por personal competente de tal manera que garantice su estabilidad, verticalidad y las dimensiones indicadas en los planos.

VACIADO.- el vaciado de hormigón simple, se realizará una vez, el Supervisor, haya aprobado el encofrado y los niveles de la estructura, para después colocar el hormigón de inicio a fin sin interrupciones, como norma general se recomienda usar hormigones de consistencia plástica y no fluida, se usara compactados por vibrado, se controlara los valores límites de asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrahams, de acuerdo con el método de ensayo indicado en la N.B./UNE 7103, como referencia se tomaran asentamientos de 4 a6,5 cm, correspondiente a una mezcla plástica semi blanda.

CURADO.- El curado es muy importante ya que de eso depende la buena calidad y resistencia del hormigón, el contratista es el responsable del curado del hormigón para lo cual dispondrá de una persona que se encargara de realizar el curado correspondiente de la estructura.

LIMPIEZA.- El contratista desencofrará la estructura y reparará algunas deficiencias del vaciado y luego retirará los materiales sobrantes y limpiara y nivelara el lugar de la obra.

El contratista proveerá los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de este ítem.

ADITIVOS.-El uso de aditivos dispersantes, para inclusión de aire, acelerador, retardador, etc., solo será permitido mediante autorización expresa del Supervisor previa la ejecución de ensayos en condiciones similares a la obra y con los mismos materiales con los cuales se pretenden utilizar el aditivo.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.
MEDICIÓN

Este Ítem será medido por M3

FORMA DE PAGO

Este Ítem contempla la construcción de las dos losas para el asiento de los patines de la torre de perforación la cual será medida según planos constructivos de Obra.

12.34. SKIMERS DE HORMIGON ARMADO

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Se construirán Skimers de Hormigón Ciclópeo (Hormigón 180 kg/cm2) en los muros y de Hormigón Armado (210 kg/cm2) en la pantalla divisoria de líquidos. 

 MATERIALES

CEMENTO.- El cemento Portland deberá llenar las exigencias de las especificaciones AASHO M-85. Será función del Supervisor aprobar el cemento a ser empleado pudiendo exigir la presentación de un certificado de calidad cuando lo juzgue necesario. Todo cemento debe de ser entregado en el lugar de la obra en su embalaje original y deberá almacenarse en lugares secos y abrigados por un tiempo y en tal forma de almacenamiento que no comprometan su calidad. Se deberá utilizar un solo tipo de cemento en la obra, excepto cuando el Ingeniero autorice de otro modo por escrito. En este caso serán almacenados por separado los distintos tipos y no deberán mezclarse. Las bolsas de cemento que por cualquier causa hubiera fraguado parcialmente o tuvieran terrones de cemento aglutinado deberán ser rechazadas. El uso de cemento recuperado de bolsas rechazadas o usadas no será permitido.

AGREGADOS.- Los agregados para la preparación de hormigones y morteros deberán ser materiales sanos resistentes é inertes, de acuerdo con las características más adelante indicadas. Deberán almacenarse separadamente y aislados del terreno natural mediante tarimas de madera o camadas de hormigón.

AGREGADO FINO.- Los agregados finos se compondrán de arenas naturales, o previa aprobación, de otros materiales inertes de características similares que posean partículas durables. Los materiales finos provenientes de distintas fuentes de origen no deberán depositarse o almacenarse en un mismo acopio, ni usarse en forma alternada en la misma obra de construcción sin permiso especial del Supervisor. Los agregados finos no podrán contener sustancias perjudiciales que excedan los porcentajes indicados como Terrones de arcilla 1%, Carbón y lignito 1%, Material que pase el tamiz Nº 200 3%, Esquistos, Álcalis, Mica, Granos recubiertos ni Partículas blandas y escamosas u Orgánicas, salvo en las cantidades permitidas en las normas ACI-318-83, determinadas mediante los ensayos AASHO correspondientes.

AGREGADOS GRUESOS.- Los agregados gruesos para hormigón se compondrán de piedra triturada, grava y otro material inerte aprobado de características similares que se compongan de piezas durables y carentes de recubrimientos adheridos indeseables. Los agregados gruesos no podrán contener sustancias perjudiciales que excedan los porcentajes indicados como Terrones de arcilla 0.25%, Material que pase el tamiz No. 200 1%, Piezas planas o alargadas  (Longitud mayor de 5 veces el espesor promedio) 15%, Carbón y Lignito 1%, Fragmentos blandos 5%, todos definidas en los ensayos AASTHO correspondientes y que no excedan de los porcentajes indicados en las normas ACI-318-83; así mismo otras substancias inconvenientes de origen local no podrán exceder el 5 % del peso del material. Los agregados gruesos deberán tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40 % a 500 revoluciones al ser sometidos a ensayo AASTHO T-96.

AGUA.- Toda el agua utilizada en los hormigones y morteros deberá de ser aprobada por el Supervisor, y carecerá de aceites, ácidos, álcalis, sustancias vegetales e impurezas. 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Luego de la colocación del tubo guía se procederá al armado, encofrado y hormigonado de la cámara. El tipo de hormigón será de 180 kg/cm2.

Se colocará una escalera metálica de ingreso de 1.8mts. y 50cm. de ancho con peldaños c/ 30cm. La escalera de la cámara de antepozo deberá colocarse una vez esté instalado el equipo de perforación.

El diseño de la dosificación del H°A°, será proporcionada por el Contratista y será medida en peso de tal manera de alcanzar la resistencia ya indicada. Caso contrario se usara la dosificación convencional de: 1:2:3 (Cemento: Arena: Grava), medidos en recipientes normalizados.

Y una relación de agua cemento de a/c=0,50., la medición de los agregados, para su mezclado, deberá efectuarse en recipientes aprobados, por el Supervisor de obras. 

PREPARACIÓN.- El Hormigón estará compuesto por una mezcla de cemento portland, arena, ripio y agua.

La preparación del Hormigón se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón.

El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, su reactivación será rechazada.

En ningún caso se permitirá que en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas.

El contratista proveerá medios adecuados para el almacenamiento del cemento como así también la protección de la humedad.

Las bolsas de cemento que por cualquier circunstancia hubiera fraguado parcialmente o que contengan terrones de cemento, serán totalmente rechazadas.

EL ENCOFRADO.- a utilizar para el vaciado del Hormigón podrá ser de madera ochoó, madera multilaminada o planchas de acero, el espesor de los mismos deberá ser tal que garantice su resistencia al momento de vaciar el Hormigón, los encofrados deberán contar con los chaflanes a 45° en todos los vértices de terminación exterior.

La preparación y colocación del encofrado deberá ser realizada por personal competente de tal manera que garantice su estabilidad, verticalidad y las dimensiones indicadas en los planos.

VACIADO.- el vaciado de hormigón simple, se realizará una vez, el Supervisor, haya aprobado el encofrado y los niveles de la estructura, para después colocar el hormigón de inicio a fin sin interrupciones, como norma general se recomienda usar hormigones de consistencia plástica y no fluida, se usara compactados por vibrado, se controlara los valores límites de asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrahams, de acuerdo con el método de ensayo indicado en la N.B./UNE 7103, como referencia se tomaran asentamientos de 4 a 6,5 cm, correspondiente a una mezcla plástica semi blanda.

CURADO.- El curado es muy importante ya que de eso depende la buena calidad y resistencia del hormigón, el contratista es el responsable del curado del hormigón para lo cual dispondrá de una persona que se encargara de realizar el curado correspondiente de la estructura.

LIMPIEZA.- El contratista desencofrará la estructura y reparará algunas deficiencias del vaciado y luego retirará los materiales sobrantes y limpiara y nivelara el lugar de la obra.

El contratista proveerá los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de este ítem.

ADITIVOS.-El uso de aditivos dispersantes, para inclusión de aire, acelerador, retardador, etc., solo será permitido mediante autorización expresa del Supervisor previa la ejecución de ensayos en condiciones similares a la obra y con los mismos materiales con los cuales se pretenden utilizar el aditivo.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.
MEDICIÓN

Este Ítem será medido por M3

FORMA DE PAGO

Este Ítem contempla la construcción de las dos losas para el asiento de los patines de la torre de perforación la cual será medida según planos constructivos de Obra.

12.35. PORTON METALICO DE INGRESO

UNIDAD: PZA

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la provisión de materiales, construcción y colocado del portón metálico, de acuerdo a las dimensiones de los planos aprobados por la supervisión. 

MATERIALES

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

El portón será medido por pieza (PZA). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

12.36. CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE LISO DE 5 HILADAS

UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de Alambrados con postes de madera y cinco (5) hileras de alambre de púas para cercar las planchadas y caminos que lo requieran para impedir el ingreso de animales.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

La alambrada debe ejecutarse mediante el colocado de postes de madera dura (provista por el contratista), a 5.00 metros de espaciamiento uno de otro, se empotrará en el suelo 0.60 metros parte que irá enterrada con el relleno alrededor del poste bien apisonado; se colocarán cinco (5) corridas de alambre de liso debidamente tensadas de acuerdo a prácticas reconocidas de alambrado colocando también postes más gruesos (Machones).

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual en metros lineales (ML)

12.37. HINCADO DE TUBO GUIA HORMIGONADO DE BASE DE H°C° 

UNIDAD: PZA

DESCRIPCIÓN

Esta actividad consiste en el hincado o colocado del tubo guía el cual tendrá que ser protegido por un encamisado de Hormigón Ciclópeo.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.
FORMA DE EJECUCIÓN

La ejecución del colocado del tubo debe garantizar la verticalidad y emplazamiento del mismo según coordenadas de boca de Pozo esto se debe realizar con instrumentos topográficos de alta precisión.

La contratista deberá sellar los contactos entre el hormigón y el caño de tubo guía y deberá revocar la parte interna con impermeabilizante con un espesor mínimo de recubrimiento de 2.5cm.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago

MEDICIÓN

Este Ítem será medido por PZA

FORMA DE PAGO

Este Ítem contempla la colocación y verificación de su emplazamiento del mismo así como también el hormigón ciclópeo que servirá de camisa de protección del mismo. 

	17. ACTIVIDADES FINALES

	12.38. DESMOVILIZACION 

UNIDAD: GLB

DESCRIPCIÓN

La desmovilización consistirá en los trabajos de desmovilización de personal y equipo de la obra.

MATERIALES

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago

MEDICIÓN

Este Ítem se pagará de manera GLB.

FORMA DE PAGO:

La desmovilización se pagará al precio de suma global contractual licitada para la partida de pago, cuyo precio y pago constituirá la compensación total por el trabajo prescrito.

12.39. DATA BOOK

UNIDAD: GLB

DESCRIPCIÓN

El data book consiste en la generación y entrega de todos los documentos de la obra; además, de la elaboración de los planos conforme a obra. 

MATERIALES

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago

MEDICIÓN

Este Ítem se pagará de manera GLB.

FORMA DE PAGO:

La desmovilización se pagará al precio de suma global contractual licitada para la partida de pago, cuyo precio y pago constituirá la compensación total por el trabajo prescrito. Los pagos parciales se harán a medida que avance la obra de acuerdo con lo siguiente:

· Se cancelará el 40% del ítem una vez se tenga liberado por el fiscal de obra el índice del data book.

· El 60% restante se podrá cobrar una vez entregadas las carpetas con la documentación debidamente ordenadas.

	18. SERVICION DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y PLANCHADAS

	14.1. MATENIMIENTO DE CAMINO Y PLANCHADA CON MAQUINARIA

· Descripción.- Esta actividad se refiere a la ejecución de trabajos de mantenimiento y reparación de camino de acceso y planchadas con maquinaria en CUATRO intervenciones, durante el periodo de perforación del Pozo exploratorio YRA-X1.

· Los trabajos más resaltantes a realizar son: nivelación de caminos, rellenos de canales erosionados, reposición de ripio (si corresponde), limpieza y encauce de cunetas, transporte de materiales de canteras o bancos de préstamos, humedecimiento de calzada, entre otros.

Materiales.- Para la ejecución de esta actividad se requerirá ripio seleccionado (si corresponde) y por otro lado material del lugar. 

Equipo.- Se requiere el siguiente equipo mínimo y no limitativo:

· Motoniveladora (Tipo CAT-120 o similar) (1 Unidad).

· Volqueta de 12 m3 (1 Unidad). 

· Retroexcavadora (1 Unidad).

· Camión cisterna de 15000lts (1 Unidad).

· Vehículo liviano de apoyo (1 Unidad).

· Vibrocompactadora.

· Ejecución.- Los equipos pesados, se utilizarán para la reparación y mantenimiento de caminos de acceso, planchada del pozo exploratorio VMT-X7, los trabajos a realizarse en cada intervención son nivelación de caminos, humedecimiento de calzada, limpieza y encauce de cunetas, reposición de ripio (si corresponde), rellenos de canales erosionados, transporte de materiales de canteras o bancos de préstamos.

· Para la ejecución de esta actividad el equipo del contratista deberá estar en perfecto estado de funcionamiento y provisto del equipo adecuado, el trabajo será realizado de acuerdo al estado de transitabilidad del camino y a requerimiento del supervisor, quien dará las indicaciones generales para el trabajo como representante YPFB el mismo dará las instrucciones y velará por la eficacia de los métodos de trabajo impartiendo directamente las órdenes generales al encargado de la operación. 

· La programación de cada intervención se realizará en campo de acuerdo a condiciones contractuales definidas por la Supervisión o fiscalización del proyecto.

· En caso de desperfecto de los equipos se procederá al reemplazo inmediato. El contratista establecerá tarjetas de control por cada día de trabajo, donde se indique el trabajo, avance y otros datos del mantenimiento y cualquier novedad importante se hará saber inmediatamente al Fiscal de obra.

· Control del ingeniero.- El Fiscal de obra verificará el cumplimiento adecuado de los trabajos de mantenimiento y reparación de camino de acceso y planchadas con maquinaria durante la ejecución del Pozo YRA-X1 para óptimas condiciones de transitabilidad.

· Medición y forma de pago.- La medición se realizará en unidad de global (glb), por avance de cada intervención se cancelará el 25% del costo global, una vez verificado y aprobado la correcta ejecución por el Fiscal de obra, el pago será según el precio unitario contractual. El costo incluirá la movilización y desmovilización de los equipos de acuerdo a las condiciones de cada intervención.
· MANTENIMIENTO DE CAMINO MANUAL (CUADRILLA MANUAL)

· Descripción.- Esta actividad se refiere a la ejecución de trabajos de mantenimiento de camino de acceso y apoyo en las planchadas por medio de una cuadrilla, de manera rutinaria, discontinua,  durante el periodo de perforación del Pozo Exploratorio YRA-X1
· La cuadrilla estará conformada por 1 capataz (conductor) con experiencia mayor a 5 años en las tareas indicadas y 4 ayudantes entre los que debe haber un albañil de primera, todos en buenas condiciones físicas y que tengan experiencia mínima de 3 años en trabajos similares; 

· Materiales.- No se requiere.

· Equipo.- La cuadrilla debe estar provista mínimamente de los siguientes equipos y herramientas:

· Herramientas menores,

· 1 hacha, 4 machetes, 3 palas, 2 picotas, 3 cavadoras, 1 barreta, 1 carretilla con ruedas de goma,

· 30 mts. de soga PERLON ¾” cabo manila,

· Herramientas completas de albañilería,

· Vehículo liviano de apoyo.

· Ejecución.- La cuadrilla manual consiste en un grupo de hombres que realizará en cada intervención: tareas de mantenimiento de caminos manual de acceso principal, planchada pozo YRA-X1 y apoyo al personal de perforación durante el periodo ejecución, así mismo debe de estar capacitada para ejecutar tareas relacionadas con la industria petrolera, los trabajos incluyen de manera no limitativa las siguientes tareas: Tareas generales reparación y mantenimiento de caminos como limpieza de cunetas, reparación o reconstrucción de alcantarillas, apertura de drenajes, desbroce de taludes y brechas en general, trabajos de albañilería simples, limpieza y mantenimiento de campamentos, enroscado, tendido, desenroscado de tuberías, colocado de cámaras API, colocado de membranas, etc.

· Las herramientas y todo el equipo debe estar en excelentes condiciones de uso, si alguno de ellos presentará desgaste o daño, deberá ser reemplazado por otro similar. Si este reemplazo no se efectúa dentro de las 24 hrs. se considerará a la cuadrilla con su equipo incompleto y no se abonará el día de trabajo.

· El contratista deberá proporcionar una camioneta doble cabina 4x4 de modelo acorde a los reglamentos de YPFB, con capacidad mínima de 1.0 Toneladas que esté a disposición las 24 hrs. del día para todas las movilizaciones y trabajos necesarios y en buen estado de funcionamiento, la provisión de combustible, lubricantes y mantenimiento para el vehículo correrá por cuenta del contratista y el vehículo deberá estar con su respectivo seguro contra todo riesgo. Está terminantemente prohibido llevar personal en la carrocería de la camioneta.

· El computo de este ítem es en días: 20 días que deberán ser divididos en 4 intervenciones de 5 días cada una, distribuidas durante el periodo de mantenimiento de acuerdo a instrucciones y coordinación con el Fiscal de obra de YPFB

· Control del ingeniero.- El Supervisor verificara el cumplimiento adecuado de los trabajos de mantenimiento y reparación de camino de acceso y planchadas con cuadrilla manual durante la ejecución del Pozo YRA-X1 y garantizar la trazabilidad ininterrumpida.

· Medición y forma de pago.- La medición de esta actividad se realizará por día-cuadrilla de trabajo (día), una vez verificado y aprobado la correcta ejecución por el supervisor, el pago será según el precio unitario contractual.

OTRAS CONSIDERACIONES

Movilización y Desmovilización, deberá ser realizado cumpliendo los estándares de la industria.

Transporte de personal comprometido desde la base de la empresa hasta la obra.

Equipo, herramienta y materiales, Para la ejecución de los diferentes ítems, el contratista deberá garantizar y asumir todo el costo de la disposición, adquisición y transporte  de equipo, herramienta y materiales necesarios.

Se realizará la recepción provisional de las obras civiles al concluir las mismas.


	19. TRABAJOS INCLUIDOS EN EL ALCANCE DEL SERVICIO

	Los siguientes trabajos y provisiones están incluidos en el alcance del suministro del contratista; proveerá toda la maquinaria, equipos, herramientas, mano de obra, materiales consumibles, no consumibles necesarios (excepto aquellos que se estipulen como de suministro de otros), ensayos de campo y laboratorio requeridos para cumplir con la materialización de todas las obras requeridas y especificadas en los planos de construcción, formularios de propuesta, diseños a detalle de todas las obras, las mismas que deberán ser ejecutadas en cumplimiento con las leyes bolivianas y con las normas de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad indicadas en esta requisición.

Entre otros aspectos a ser considerados por el contratista y que están dentro del alcance del trabajo son:

El contratista deberá considerar en su cotización la construcción, mantenimiento, señalización y restauración de caminos de desvíos que sean necesarios en todos los emplazamientos; caminos de acceso que deberán ser mantenidos transitables durante todo el tiempo que dure el proceso constructivo de las obras.

En todos los ítems de obra estará incluido el levantamiento topográfico de detalle y otros estudios si es necesario para la correcta ubicación de las obras antes de su ejecución. También el replanteo, ajuste de ubicación de obras in situ y control topográfico necesario para su ejecución está incluido en cada ítem.

En los ítems que correspondan se deberá contemplar la limpieza, y restitución a la conclusión de cada servicio dentro del costo del ítem cumpliendo las normas y leyes vigentes.

Todos los trabajos que la empresa realice para facilitar el proceso constructivo, como desvío del cauce de quebradas, drenajes provisionales, defensivos temporales, derecho de usos de zonas adyacentes y otros, terraplenaje provisional, accesos provisionales que involucren corte o relleno, estarán previstos dentro de los ítems de obra y no serán objeto de pagos adicionales.

El contratista deberá en todo momento contemplar los resultados del análisis de riesgo ejecutado por el contratista antes de iniciar los trabajos y considerar las recomendaciones en la etapa de construcción de las obras.

En caso de ser necesario, la provisión de materiales para relleno, contemplar el transporte del material desde el o los bancos de préstamo hasta el lugar donde se desarrolle la actividad y el costo estará en el ítem de relleno.

La capa vegetal previamente acopiada deberá colocarse sobre los rellenos y el material vegetal producto del desmonte deberá desbrozarse y colocarse encima en forma de disipadores de energía.



	20.  PLAN DE INGENIERÍA

	La contratista deberá elaborar un listado maestro de todos los documentos técnicos a ser elaborados con fecha de presentación a YPFB, plan de ingeniería que es una descripción de cómo la contratista desarrollará los trabajos de ingeniería, organigrama de ingeniería y hojas de vida del personal que desarrollará la ingeniería durante el proyecto, cronograma de ingeniería y deberán ser presentados a YPFB para su revisión previo a la etapa de obra. El tiempo de revisión de documentos es de 5 días hábiles tanto para la contratista como para el contratante.

El cronograma de ingeniería deberá contemplar los tiempos de revisiones por parte de YPFB y el tiempo que demore la contratista en atender y corregir la documentación de ingeniería.

	21.  ELABORACIÓN DE CONFORME A OBRA (AS BUILT)

	La elaboración de los planos de conforme a obra (As built) a ser incluidos en la carpeta técnica de obra, serán presentados en dos ejemplares en forma física y en dos copias en formato digital editable, junto con los red mark.

El contratista deberá considerar en sus precios, todos los gastos inherentes a esta tarea, según el alcance mínimo descrito a continuación:

Planos conforme a obra; el contratista deberá efectuar todos los cambios que éstos sufrieron durante la elaboración de la ingeniería de detalle y la ejecución de las obras, también deberá efectuar los planos de obras adicionales ejecutadas.

Para realizar el conforme obra del camino y planchada, se deberá realizar un relevamiento topográfico del terreno afectado y las obras ejecutada

	22.  PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE ACTIVIDADES

	Permisos de trabajo (SMS). El Contratista no podrá realizar ningún trabajo, sino cuenta con el respectivo permiso de trabajo emitido por el Supervisor.

Certificados de calidad de los materiales como: acero, cemento, bancos de préstamos y otros. Todos los registros de calidad efectuados durante la ejecución de los trabajos como ser: Ensayos de densidad de campo, proctor modificado T-180D, granulometrías, determinación de tipo de suelo, dosificación, resistencias de hormigones con rotura de probetas, otros ensayos necesarios referente a suelos y hormigones.

Cronogramas actualizados, mostrando línea base respecto del primer cronograma presentado y el desfase hasta la finalización de la obra.

Presupuesto y análisis de precios unitarios de ítems nuevos o adicionales.

Especificaciones técnicas de ítems nuevos o adicionales.

Planillas de cómputos métricos.

Otros documentos que el Fiscal de la contratante solicite referente a la ejecución de los trabajos.

Toda la documentación de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional.

Todos los documentos del As Built serán revisados y aprobados por el Fiscal de su presentación definitiva denominados Red Mark.


III. CONDICIONES REQUERIDAS
	23. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	De acuerdo al punto 6 cronograma del proyecto


	24. UBICACIÓN DE LA OBRA

	La ubicación del proyecto de perforación del pozo exploratorio YRA-X1, se encuentra en el Departamento de Santa Cruz, Provincia Ichilo, Municipio de Yapacaní, a una distancia de 227 Km al noroeste de la ciudad de Santa Cruz.
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Fig.1.- Camino de acceso y ubicación Pozo YRA-X1
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Fig. 2.- Ubicación Planchada del pozo y planchada campamento base
Locación

Coordenada x

Coordenada y

Área m2

Pozo

 

366.247 

8.122.194 

 

Planchada 

vértice a

366.188

8.122.251

13.800   

vértice b

366.308

8.122.251

vértice c

366.308

8.122.136

vértice d

366.188

8.122.136

Campamento base

(a verificar en visita previa)

vértice a

367.009

8.122.185

4.800   

vértice b

367.069

8.122.185

vértice c

367.069

8.122.105

vértice d

367.009

8.122.105

Tabla. 1.- Coordenadas UTM de puntos de interés

	25.  REUNIÓN DE INICIO DE PROYECTO

	En esta reunión se presenta la documentación de inicio: Organigrama, Presupuesto, Listado de Equipo y Cronograma de ejecución actualizado. Así mismo en ésta reunión se elaborará un acta en la que se deben incluir:
· La entrega de la totalidad de la DOCUMENTACIÓN DE INICIO (Contratista).

· Se deberá asentar la fecha programada para inicio del proyecto (YPFB).

· Establecer la fecha de revisión y/o aprobación de la DOCUMENTACIÓN DE INICIO (YPFB),

· Consultas, observaciones, respuestas (YPFB – Contratista).

Una vez aprobados por YPFB, el contratista dispondrá los equipos y recursos de acuerdo a los volúmenes y tiempos comprometidos para el proyecto de construcción. Los recursos comprometidos para este servicio serán certificados de acuerdo al avance de obra y la medición real en campo de las actividades y/o ítems que hayan sido ejecutadas en el periodo de certificación.

YPFB, podrá solicitar recursos (personal y equipos) adicionales para los trabajos de construcción que sean considerados de mayor envergadura o contingentes a través de su Supervisor de obra; debiendo la contratista



	26.  PRECIO REFERENCIAL

	1. PRECIO REFERENCIAL
El precio referencial fue estimado en base a los precios de trabajos de contratos que manejan las contratistas del rubro petrolero y precios de mercado, bajo condiciones de la contratación solicitada en cuanto a plazo, lugar de entrega, garantías y otros.

El precio debe incluir todo lo señalado en el presente documento de Especificaciones Técnicas de Obra

El precio referencial para la presente contratación es de:

DETALLE SERVICIOS
PRECIO Bs.-

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO YRA—X1”

RESERVADO


	27.  REQUISITOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Con la finalidad de realizar la perforación del YRA-X1, se ha previsto los siguientes sistemas:

a) Ingeniería de detalle del proyecto camino de acceso y planchadas, a nivel constructivo.

b) Mejoramiento de camino de acceso a la planchada y campamentos (9860,00 m).

c) Construcción de camino de acceso a la planchada del pozo (745 m)

d) Construcción de planchada para la perforación del pozo YRA-X1.

e) Construcción de elementos de HºAº en planchadas: cámara de ante pozo, losas para equipos, fundaciones para estructuras, tinglados; construcción tinglados, fosas de agua, etc. 

f) Construcción de la planchada para el campamento base.

g) Trabajos de mantenimiento del camino de acceso al Pozo YRA-X1 y a los campamentos, durante las operaciones de perforación.

h) Apoyo con maquinaria y manual durante las operaciones de perforación según requerimiento.

i) Elaboración de Data Book + planos As-Built.



	28. FISCAL DEL OBRA

	YPFB, designará como Fiscal de Obra a personal de la Gerencia de Exploración y Explotación, quien será el directo responsable con quien se desarrollará la coordinación de la obra

Fiscal de Obra – Supervisión, YPFB contará en campo con personal técnico capacitado para realizar los trabajos de fiscalización y supervisión de obra; mismos que realizaran el seguimiento a la empresa contratista que es la directa responsable de la correcta ejecución y calidad de la obra. También deberán realizar el seguimiento al cumplimiento de plazos de ejecución y optimización de recursos.

	29. MEDIOS DE TRANSPORTE

	La CONTRATISTA será responsable de todo el transporte de personal propio hasta la obra; además de proveer vehículo con conductor a disposición de Supervisión Técnica para control y seguimiento de obra y uso exclusivo en obra.

	30.  MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DE EQUIPOS

	La CONTRATISTA será, durante el periodo que dure el servicio, la única responsable por el mantenimiento, suministro de combustible, lubricantes, grasas y consumibles similares que sean requeridos para sus equipos, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.



	31. FORMA DE PAGO

	Los pagos se efectuarán en función al avance real Certificado de la Obra (Pagos por avance de obra), previo informe técnico, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por el Supervisor o fiscal de obra, debiendo emitirse la correspondiente factura por los servicios prestados para cada pago. El pago será efectuado en base a los precios unitarios contenidos en la oferta económica del contratista, previa presentación del respectivo informe mensual y una Planilla o Certificado de Pago. 
El avance real mensual certificado del Servicio será calculado en base a un Procedimiento de Medición que contemple las actividades del ítem del Presupuesto General de Obra adjudicado.

El Procedimiento de Medición de avance de las actividades será acordado entre las Partes en los primeros quince (15) Días a partir de la fecha de firma del Contrato.

En caso de no existir un acuerdo entre las partes, YPFB establecerá los procedimientos utilizados en este tipo de obras.

YPFB contratará a una empresa especializada, que para efectos de éste contrato será denominada SUPERVISIÓN TÉCNICA (Supervisor de Obra – Topógrafo), empresa que entre otras funciones tendrá la de validar los volúmenes y/o cantidades de obra ejecutados durante los periodos de medición.

El Contratista remitirá a YPFB a través del Supervisor una pre-factura en la que se detalle la cantidad de actividades ejecutadas según planilla de cómputos métricos revisada y avalada en campo, con los debidos respaldos de calidad del servicio realizado. El servicio se considerará efectivamente prestado y terminado cuando YPFB emita el respectivo informe de conformidad, debiendo el contratista emitir la correspondiente factura con la fecha de dicho informe para su correspondiente pago.

El pago por la ejecución de la obra será efectuado en pagos mensuales de acuerdo al avance físico real de la Obra certificado (Pagos por avance de obra) y aprobado y validado por los Supervisores y Fiscal de obra, quienes verificaran que el trabajo realizado este en conformidad con los requerimientos establecido por YPFB. El pago será efectuado en base a los precios unitarios contenidos en la oferta económica del contratista, previa presentación del respectivo informe mensual, una Planilla y Certificado de avance de obra o certificado de Pago.

Los Pagos serán realizados en conformidad al avance real mensual CERTIFICADO y efectivamente ejecutado, debiendo cumplir el procedimiento que comprende los siguientes pasos:

i. Certificación de avance (no aplica al pago de anticipo)

ii. Solicitud de Pago

iii. Pago Efectivo de la/s Factura/s

A continuación, se detallan cada uno de estos tres pasos para las distintas fases de facturación del proyecto: a) anticipo, b) avance y c) pago final.

Cualquier modificación al Procedimiento de Pagos deberá ser solicitada, técnicamente respaldada, con una anticipación mínima de treinta (30) Días.

a) Pago por Anticipo

Para efectuar el Pago por Anticipo, la Empresa Contratista deberá presentar lo siguiente:
i. Carta de Solicitud de Pago de Anticipo dirigida al Gerente de Exploración y Explotación de YPFB (GEE), que consigne: 

· Concepto del Pago 


· Moneda del Pago 

· Datos de la(s) cuenta(s) bancarias en las cuales se debe efectuar el Pago

· Impuestos y retenciones (Si aplica)

· Firma y sello del Representante Legal

· Copia del Contrato

· Informe técnico de uso y/o destino del monto del Anticipo.  Este Informe debe estar firmado y sellado por el Representante Legal o Director de Proyecto, con la correspondiente documentación de respaldo.

· Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo.

ii. Una vez recibida la Solicitud de Pago con la documentación de respaldo correspondiente, YPFB, tendrá cinco (5) Días Hábiles Administrativos para emitir la aprobación o rechazo respectivo. 

La/s Factura/s comercial/es deberán emitirse una vez aprobada la Solicitud de Pago de Anticipo por parte del Contratante. Una vez recibida la factura fiscal por parte del Contratante, éste dispone de treinta (30) Días desde la recepción de la misma para efectivizar el pago.

b) Pago por Avance de Obra

Los Pagos por Avance de Obra serán realizados en conformidad al avance real mensual Certificado efectivamente ejecutados de acuerdo al Procedimiento de Medición y al Cronograma de Pagos Referencial por Avance:


i. Certificación de Avance en base al Boletín de Medición de Prestación firmado y sellado por el Representante Legal de la Empresa Contratista o Supervisor de Obra y aprobado por el Contratante, con la correspondiente documentación de respaldo validado y la conformidad de la contraparte.

ii. Carta de Solicitud de Pago dirigida al Gerente de Exploración y Explotación de YPBF (GEE) que consigne: 

· Concepto del Pago 

· Número de Pago 

· Moneda del Pago 

· Datos de la(s) cuenta(s) bancarias en las cuales se debe efectuar el Pago

· Impuestos y retenciones que apliquen 

· Firma y sello del Representante Legal de la Empresa Contratista.

· Informe Periódico Correspondiente.

iii. Una vez recibida la Solicitud de Pago con la documentación de respaldo correspondiente del certificado de avance o Boletín de Medición, YPFB tendrá cinco (5) días hábiles para emitir la aprobación o rechazo respectivo en base a los Informes del SUPERVISOR y el FISCAL DE OBRA. En ningún caso se aplicará el Silencioso Administrativo respecto a éste procedimiento. 

En caso de que la Empresa Contratista presente una solicitud de pago incompleta, inexacta, o que no tenga los detalles con respaldo documentario requerido o especificado, la misma será devuelta por el Contratante siendo considerada inválida el certificado o Boletín de Medición, debiendo rectificar las observaciones previo reenvío.

La/s Factura/s comercial/es deberán emitirse una vez aprobada la Solicitud de Pago por parte del Contratante. Una vez recibida la factura fiscal por parte del Contratante, éste dispone de cuarenta y cinco (45) Días desde la recepción de la misma para efectivizar el pago.

c) Pago Final

Cuando corresponda, se descontará de este pago todas las Retenciones y Multas que apliquen.
i. Certificación de Avance en base al Boletín de Medición firmado y sellado por el Representante Legal de la Empresa Contratista o Director de Proyecto y aprobado por la contraparte de YPFB, con la correspondiente documentación de respaldo.

ii. Carta de Solicitud de Pago dirigida al Gerente de Exploración y Explotación de YPBF (GEE) que consigne: 

· Concepto del Pago 

· Número de Pago 

· Moneda del Pago 

· Datos de la(s) cuenta(s) bancarias en las cuales se debe efectuar el Pago

· Impuestos y retenciones que apliquen 

· Firma y sello del Representante Legal

· Producto final del Servicio.

iii. Una vez recibida la Solicitud de Pago con la documentación de respaldo correspondiente, el Contratante tendrá quince (15) días hábiles para emitir la aprobación o rechazo respectivo en base a los Informes del SUPERVISOR y el FISCAL DE OBRA.

iv. En caso de que la Empresa Contratista presente una solicitud de pago incompleta, inexacta, o que no tenga los detalles, la especificidad o los documentos de respaldo requeridos, la misma será devuelta por el Contratante siendo considerada inválida, debiendo rectificar las observaciones previo reenvío.

La/s Factura/s comercial/es deberán emitirse una vez aprobada la Solicitud de Pago por parte del Contratante. Una vez recibida la factura fiscal por parte del Contratante, éste dispone de cuarenta y cinco (45) días desde la recepción de la misma para efectivizar el pago.

La Empresa Contratista deberá autorizar la cuenta o cuentas bancarias bolivianos para hacer efectiva la realización de los pagos dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Todos los impuestos, comisiones bancarias y transferencias bancarias, así como los impuestos que generen están a cargo de la Empresa Contratista.

Para efectivizar el primer pago se debe presentar los siguientes documentos: 


a) Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal de la cuenta bancaria 

b) Fotocopia del Certificado de Registro de Beneficiarios en el SIGMA de la cuenta bancaria. 

c) Fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT). 

La facturación realizada dentro de Bolivia reflejará el importe numeral y literal que deberá consignarse en bolivianos al tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Bolivia del día de la emisión de la factura.

Una que vez que el Contratante realice el depósito a la cuenta bancaria autorizada, la Empresa Contratista deberá emitir en un plazo máximo de tres (3) días su conformidad del pago. Sin esta conformidad el Contratante no podrá proceder a realizar otros pagos.    

Las comisiones bancarias y accesorias que se generen por las transferencias de los Pagos, serán asumidas en su totalidad por la Empresa Contratista y si corresponde, serán descontados de cada Pago solicitado. 

En caso de existir dudas, necesidad de aclaraciones o se requiera complementaciones o establecer directrices para dar cumplimiento al procedimiento de facturación y pago objeto de este anexo; YPFB de manera formal, absorberá las consultas y se pronunciará respecto a ellas.

	32. MULTAS

	El contratista se obliga a cumplir con el plazo de entrega del servicio, caso contrario será multado con el 1 % sobre el importe total de la adjudicación por día de retraso. Computable a partir del primer día vencido el plazo.

a) Multa por llamada de atención:

El Contratista será pasible de una 1‰ (uno por mil) del monto total del Contrato cada vez que el Fiscal de Obra mediante el Supervisor llame la atención por segunda vez sobre un mismo tema.

El Supervisor podrá emitir llamadas de atención al Contratista, sin perjuicio, en el caso de corresponder por la gravedad de los efectos previstos en la cláusula (Terminación del Contrato) por incumplimiento en:

· Incorporación de personal propuesto en el plazo previsto.

· Inasistencia del personal propuesto y/o autorizado, de acuerdo a lo establecido en el documento de contratación directa.

· Incumplimiento de las actas de coordinación suscritas entre el Contratista, Supervisor y Fiscal de Obra durante la ejecución del Contrato. 

· Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su propuesta.

· No permitir la realización de inspecciones a la Obra.

· Incumplimiento en el cronograma de entrega de materiales.

· Incumplimiento a las instrucciones impartidas por el Supervisor. 

· Retraso en más de 10 (diez) días hábiles, al plazo de entrega de la planilla de pago mensual prevista en la cláusula (Forma de pago).

b) Multa por cambio de personal: 

El Contratista será pasible de una multa del 1‰ (uno por mil) del monto total del Contrato cada vez que proceda al cambio del personal propuesto, que habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios sea sustituido por cualquier causa, sin la debida autorización del Fiscal de Obra, excepto por incapacidad física total del profesional o caso de muerte, sin que la aplicación de la multa signifique una aceptación tácita del cambio de personal, siendo obligación del Supervisor cumplir el procedimiento previsto contractualmente para solicitar el cambio del personal. En cualquiera de los casos el Contratista deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida.

De establecer el Supervisor que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la Entidad podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer el Supervisor que la multa acumulada por mora es del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación al Fiscal de Obra a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en el presente Contrato

	33.  GARANTÍAS FINANCIERAS 

	A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros.

· GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA
Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 90  días por un importe equivalente al 1(%) del valor total de la propuesta económica.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días, por un importe equivalente al 1 (%) del valor total la propuesta económica.

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días a contar de la fecha prevista para la presentación de propuestas y por un importe equivalente de al menos a 1 (%) del valor total de la propuesta económica

· GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 180 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 180 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de ...(4).... días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

Retenciones, el proponente podrá solicitar expresamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la retención del 7% de cada pago parcial recibido.

· GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata cuya vigencia será de 90 días, por un importe equivalente al 100%  del monto del anticipo.
Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento cuya vigencia será 90 días , a la orden de Yacimientos  Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por un importe equivalente al 100%  del monto del anticipo.

	34.  SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

	La empresa  contratista de la actividad/obra/proyecto/servicio, adquisición y/o provisión de  ​bienes y servicios deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:

Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. 

La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo 1: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

ASPECTOS GENERALES:
La empresa contratista deberá prever el número de personal de SMS para el proyecto en función a las siguientes consideraciones:

a) Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del proyecto, número de trabajadores y numero de frentes de trabajo.

b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con más de 80 trabajadores  deberá contar necesariamente con personal médico (in situ). 

PERSONAL DE SMS:

La empresa contratista deberá contar mínimamente con el siguiente personal de SMS (Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios:

Proyectos de Red Primaria/City Gates:

· 1 Supervisor ó Coordinador SySO

· 1 Monitor de SySO: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el proyecto

Proyectos de Red Secundaria/Estación Distrital de Regulación (EDR):

· 1 Monitor de SySO: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el frente de trabajo)

Curriculum Vitae de Personal SMS: (Monitor/Supervisor/Coordinador), asignado  al proyecto (adjuntar los respaldos correspondientes para evaluación y aprobación de YPFB).

Perfil de Cargos: La educación, formación y experiencia del personal debe ser adecuada y  coherente para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto/servicio. Debe mínimamente contemplar lo siguiente:

a) Supervisor o Coordinador de SMS

Nivel

Requisitos

Educación 

Profesional a nivel licenciatura en ingeniería 

Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
Sistemas de Gestión  de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de  incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.

Formación

DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
Legislación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas

Experiencia

Experiencia general de 4 años y experiencia específica de 3 años en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. 

Experiencia especifica:

· Manejo y/o supervisión de personal  
· Gestión de indicadores de SySO
b) Monitor de SMS:

Nivel

Requisitos

Educación 

Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares)

Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
Sistemas de Gestión  de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de  incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.

Formación

DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas

Experiencia

Experiencia general mínima de 2 años y experiencia específica mínima de 1 año en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial.

Experiencia especifica:

- Auditoría e inspección de actos y/o condiciones inseguras

- Gestión de Equipos de protección personal (EPP)

- Gestión de Permisos de trabajo

- Conocimiento básico de sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y  Medio Ambiente  (OHSAS 18001 - ISO 14001)

POSTERIOR A LA ADJUDICACION: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SMSG de YPFB:

1. Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación.
El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimento a la legislación laboral, social y otras aplicables al presente proyecto/obra/servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante).

 Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
2. Presentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (En caso de poseer un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión). Caso contrario, la empresa contratista deberá presentar un documento que contenga la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - específico para la actividad/obra/proyecto/servicio.
3. Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional: debe contener al menos los siguientes puntos:
a) Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
b) Programas y políticas de control de alcohol y drogas

c) Programa de gestión vehicular (cronograma de mantenimiento de vehículos)

d) Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional
e) Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto).

f) Plan de evacuación Médica (MEDEVAC)

g) Plan de rescate

h) Sistemas de permisos de trabajo
i) Sistemas de reporte de accidentes e incidentes.
j) Sistemas de reporte de SMS (Semanal/Mensual).
k) Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos inicial de la actividad (este registro debe ser actualizado periódicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios en la actividad a realizarse).

l) Lista de procedimientos específicos de SMS (permisos de trabajo, reporte de accidentes, incidentes e informes del proyecto).

4. Nómina de personal (nombre y Cédula de Identificación) con los respaldos correspondientes de “dotación de ropa de trabajo y EPP”.

5. Contrato del personal (Bajo la modalidad que corresponda)

6. Seguro médico (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una póliza de Seguro contra accidentes – grupal o individual 

7. Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT. (cuando aplique)

8. Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte)  (cuando aplique)

9. Check list de vehículos livianos y pesados. (cuando aplique)
10. Capacitaciones básicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables)

Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto/servicio.

(Personal propio, y sub contratistas).

11. Sustancias Peligrosas: En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas deberán existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben estar a disposición de todos los trabajadores.
NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinámica de la actividad/obra/proyecto/servicio y/o adquisición de bienes y servicios.

NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto/servicio y adquisición y/o provisión de bienes y servicios, deben ser acordados y determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen de YPFB;  debiendo ser validados por la Unidad de SMSG de YPFB.

REQUISITOS MINIMOS: Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto/servicio

· Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa)

· Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la empresa Contratista).

· Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que sean necesarios o aplicables)

· Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal):

· Casco de seguridad

· Calzado de seguridad

· Lentes de seguridad

· Protectores auditivos (si corresponde)

· Guantes (específicos a la tarea a realizar)

· EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados, eléctricos, trabajos en caliente, etc,)

· Arnés de seguridad de cuerpo completo.

· Línea de vida. (sistema de supresión contra caídas)

· Detector de gases (en caso de requerir).

· Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir).

· Guantes dieléctricos (en caso de requerir).

· Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir).

· Equipo de respiración autónoma (en caso de requerir).

· Extintores para el área de intervención y combate contra incendios. Trabajos en caliente (soldadura, eléctricos, etc.). 

Documentación que debe estar en la actividad/obra/proyecto/servicio:

· Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico)

· Plan de Emergencias/Contingencias

· Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar.

· Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidentes

· Permiso de trabajo, AST – Identificación de peligros y riesgos

Documentación para Data Book:

· Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional 

· Procedimientos de las actividades

· Nómina de todo el personal (con los respaldos establecidos por YPFB)

· Informes de SMS

· Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas)

· Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables)   

(El formato será remitido por el área de SMS de YPFB)

· Registro de capacitaciones 

12. De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el área de SMS de YPFB. 

13. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente,  remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998,  DS 1996 y otras disposiciones legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato de la actividad/obra/proyecto/servicio.
14. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en  proyectos de YPFB. 

15. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios Corporativos de YPFB.
16. La subcontratación de Servicios deberá ser previamente aprobada por YPFB y la Empresa Subcontratada deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos de SySO establecidos por YPFB para el CONTRATISTA.

La empresa  contratista de la actividad/obra/proyecto/servicio, adquisición y/o provisión de  -bienes y servicios deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de  disposiciones de Medio ambiente y Relaciones Comunitarias:

DISPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE Y RELACIONES COMUNITARIAS

1. DISPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE

1.1 El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO, en relación a la prevención y control de la calidad ambiental. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a la Supervisión e YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de la legislación aplicable.

1.2 La Empresa CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales, Sociales y de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, aprobados a través del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la Licencia Ambiental y al realizar la fiscalización del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a la Supervisión e YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos.

1.3 De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación o remediación. Para el efecto, el mismo deberá remitir a la Supervisión e YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.

2. PERSONAL REQUERIDO

La Empresa CONTRATISTA deberá contar con un plantel de profesionales de acuerdo al siguiente

requerimiento:

PERSONAL TÉCNICO:

Un (1) “Supervisor General de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” permanente en

campo con profesión en: Civil, Industrial, Petrolera, Medio Ambiente, Forestal, Química, Biología o ramas afines, con una experiencia general de al menos tres (3) proyectos de obras civiles de

construcción de caminos, planchadas o similares.

Un (1) Relacionador Comunitario con experiencia de al menos dos (2) proyectos en el rubro petrolero.

3. CONTROL DE CALIDAD DE LA DOCUMENTACION

3.1 La información presentada por parte del CONTRATISTA, tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que los responsables de la documentación expresan dar fe de la veracidad y legitimidad de cada uno de los documentos.

3.2 Toda documentación generada o adquirida deberá ser legible y contar con las correspondientes rúbricas y sellos de los responsables, asimismo deberá ser correctamente archivada, en formato físico y digital.

3.3 En caso de que la documentación no cumpla con las características establecidas en el parágrafo precedente, se le otorga al responsable de la documentación, 96 Hrs para subsanar las no conformidades identificadas.

3.4 La custodia y control de la documentación es responsabilidad de los Encargados de Área e inmediatos superiores. Toda copia de la documentación original deberá ser coordinada y autorizada por los responsables de YPFB, de acuerdo al área que corresponda.

4. INFRACCIONES Y SANCIONES

YPFB realizará inspecciones, entrevistas o consultas para el seguimiento y fiscalización a todas las instalaciones y actividades que se ejecuten en el proyecto; al detectar desviaciones a lo establecido en el EEIA, legislación aplicable, normativa nacional e internacional y disposiciones técnicas, legales y administrativas de las Autoridades Competentes, se elaborará una matriz de observaciones, en la cual se plasmarán las desviaciones detectadas que deberán ser subsanadas por el CONTRATISTA, si no fuesen subsanadas las desviaciones, se emitirá “No Conformidades” que deberán ser cerradas en un plazo no mayor a 72 horas de acuerdo a la criticidad del mismo.

Si la “No Conformidad” es de alta criticidad de acuerdo a la evaluación de la SUPERVISION y Fiscalización de YPFB, la “No Conformidad” deberá ser atendida inmediatamente hasta su cierre.

La empresa de servicio adjudicada al momento de cerrar la “No Conformidad”, deberá remitir toda aquella documentación técnica, administrativa y legal requerida por YPFB en forma física y digital, en un plazo a determinarse entre 24 a 72 horas después de realizarse la solicitud.

Si no se toman acciones con respecto a la “No Conformidad” en el tiempo correspondiente, se aplicará una multa del 1 por 10.000 con respecto al costo total del proyecto según contrato suscrito para el servicio, computables de manera progresiva por cada día que no se toma las acciones correctivas y/o preventivas.

El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, así como la reparación de estas, pago de multas y otros, bajo su propio presupuesto.

Si por acción u omisión de la empresa de servicio adjudicada se incurre en alguna infracción meramente administrativa o infracción administrativa de impacto ambiental y que por consecuencia de las mismas la Autoridad Ambiental Competente Nacional aplicase las sanciones establecidas en el Decreto Supremo N° 28592 y Decreto Supremo N° 26705, YPFB se reserva el derecho de asumir las acciones de repetición en contra de la empresa del servicio adjudicado, a objeto de que la misma asuma las correspondientes sanciones bajo su propio presupuesto.

5. REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE MEDIO AMBIENTE, Y RELACIONES COMUNITARIAS

El CONTRATISTA y las SUBCONTRATISTAS en coordinación con YPFB y la SUPERVISION programarán reuniones de planificación de pre-inicio y posteriormente de manera semanal entre las áreas de Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias, con la finalidad de integrar los planes, programas y procedimientos para dar cumplimiento a lo establecido en el EEIA y legislación aplicable; asimismo, se realizará una evaluación y análisis del estado de situación en cuanto los aspectos de Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias. Este esfuerzo requerirá que el CONTRATISTA cuente con el personal apropiado.

En las reuniones programadas, el CONTRATISTA y Subcontratistas en coordinación con personal de YPFB tratarán principalmente los siguientes aspectos:

Revisión del Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA).

Si correspondiera, se adecuará y mejorará los planes, programas y procedimientos para las áreas de sensibilidad ambiental, seguridad y salud ocupacional y social, de acuerdo a las características y circunstancias del área de influencia del proyecto, tomando en cuenta el Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA).

Evaluación y Planificación de actividades.

6. INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL

La empresa de servicio adjudicada deberá generar toda la documentación de respaldo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental cumpliendo con lo establecido en el EEIA aprobado por la Autoridad Ambiental Competente – AAC al momento de emitir la Licencia Ambiental, y enviar dichos respaldos a requerimiento de YPFB.

Dichos respaldos deberán tomar en cuenta todos los aspectos referidos a Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Relaciones Comunitarias en concordancia con el EEIA.

7. INFORME DE PLAN DE DESMONTE (IPDM)

La CONTRATISTA deberá elaborar el Informe Final de Desmonte u otro que requiera la ABT, en el marco del Plan de Desmonte del proyecto y la normativa forestal vigente y enviar dichos Informes para su revisión por YPFB y posterior presentación a la ABT correspondiente.

El profesional responsable de la elaboración, deberá contar con el Registro de Habilitación emitido por la ABT.

Los Informes de Plan de Desmonte deberán ser entregados a YPFB con la Declaración Jurada firmada por el profesional técnico responsable de la elaboración o en su defecto, deberá estar firmada por un Consultor Forestal que podrá ser sub contratado por la Contratista.

ASPECTOS TECNICOS OPERATIVOS DE MEDIO AMBIENTE

1. ASPECTOS AMBIENTALES PARA CAMPAMENTOS

El campamento y sus distintas unidades auxiliares y logísticas deberán cumplir las especificaciones técnicas establecidas en la legislación ambiental vigente, Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA) y requerimientos de YPFB.

1.1 APROVISIONAMIENTO DE AGUA, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUA RESIDUAL:

El aprovisionamiento de agua para las actividades operativas del proyecto, deberán cumplir con las medidas de prevención establecidas en el EEIA y reglamentación aplicable, generándose los registros y control diario de extracción de agua (Caudales y/o Volúmenes).

Se deberá realizar un control de calidad del agua para consumo humano, uso doméstico y sanitario, efectuándose muestreos para su correspondiente análisis en laboratorio, con una periodicidad de 25 días calendario.

En el campamento se instalará una planta potabilizadora de agua de consumo domiciliario que cuenten con unidades de filtración y desinfección a través sistema UV.

En el campamento se instalará una planta de tratamiento de aguas residuales tipo REDFOX o

equivalentes que garanticen las descargas líquidas cumpliendo los límites permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o su equivalente, debe funcionar antes del inicio de las operaciones. El agua residual de las operaciones de campo debe ser dispuesta en tanques sépticos construidos y diseñados de manera apropiada con campos de lixiviación o apropiadamente tratada antes de ser descartada. Esto incluye tanto el agua residual negra de las instalaciones sanitarias (retretes) y el agua residual grises de otras operaciones del campamento (duchas, urinarios, cocina, etc.) Todos los descartes de agua residual deberán estar en cumplimiento con la ley aplicable como se provee en el Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA).

El CONTRATISTA deberá realizar los controles diarios de los insumos requeridos y mantenimiento para el correcto funcionamiento de las mencionadas Plantas, generando las Planillas de Registros y de Mantenimiento que demuestren el estado de funcionamiento.

La calidad de los productos resultantes de las mencionadas Plantas, deberán cumplir con los parámetros establecidos en el Anexo 2 del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica y normativa conexa aplicable, para el efecto se deberá realizar la toma de muestras para su correspondiente análisis en laboratorio y posterior presentación de los Informes de Laboratorio para que se asuman las acciones que correspondan, con una periodicidad de 25 días calendario.

Los análisis de laboratorio se realizarán por una Empresa Especializada y aprobada por YPFB que cumplan con el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica.

La disposición final se realizará, previa verificación de la calidad de las aguas residuales tratadas, generándose los registros que detallen los volúmenes para disposición final.

El CONTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de Residuos Líquidos donde se reporten las condiciones de funcionamiento de las Plantas de Tratamiento, una evaluación de los parámetros de calidad de las aguas en forma diaria, identificación de aspectos técnicos que originan desviaciones de los parámetros de calidad, acciones correctivas y recomendaciones para asegurar la mejora continua.

1.2 GENERACION, ALMACENAMIENTO, CLASIFICACION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

El CONTRATISTA deberá desarrollar la gestión de residuos sólidos de acuerdo a procedimientos

metodológicos que contengan las etapas de recolección, clasificación, almacenamiento temporal, tratamiento cuando corresponda y disposición final, de acuerdo a lo establecido en el EEIA y legislación aplicable.

Todo personal que participe de la gestión de residuos sólidos, deberá contar con el correspondiente Equipo de Protección Personal (EPP).

El CONTRATISTA proveerá suficientes contenedores señalizados en locaciones apropiadas para asegurar la capacidad adecuada de almacenamiento y prevenir que los residuos se acumulen. El CONTRATISTA debe colectar y eliminar los residuos sobre una base regular.

El CONTRATISTA debe presentar registros que describan la cuantificación de los residuos de acuerdo a su clasificación como residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, residuos sólidos industriales, residuos sólidos peligrosos y residuos sólidos reciclables.

El CONTRATISTA tomará las acciones más apropiados para evitar la proliferación de vectores durante la disposición final de todo residuo orgánico.

El CONTRATISTA debe presentar registros que describan el tipo de residuos, cantidad, rutas de

transporte y comprobantes por la entrega y recepción de los residuos.

De presentarse derrames de aceites, grasas o combustibles, reportar las cantidades de suelo

contaminado y materiales e insumos empleados para la recuperación de dichos suelos.

El CONTRATISTA manejará, segregará y entregará sus residuos peligrosos no reciclables a instalaciones que realicen el tratamiento o disposición final de dichos residuos, las mismas deben contar con Licencia Ambiental aprobada por la Autoridad Ambiental Competente.

El CONTRATISTA temporalmente acumulará todos los residuos peligrosos de una manera apropiada, en contenedores claramente señalizados y en cumplimiento con la legislación ambiental. La acumulación se realizará en áreas que cuenten con las correspondientes medidas de seguridad y de contención.

El CONTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de Residuos Sólidos donde se reporten los procedimientos aplicados para la recolección, clasificación, almacenaje, tratamiento si corresponde, transporte y disposición final; por otra parte, se debe presentar un balance másico de residuos sólidos.

Uno o más representante(s) designado(s) de YPFB, podrá realizar inspecciones en el área de

emplazamiento con respecto al manejo de residuos en las operaciones de la CONTRATISTA. El Plan de Manejo de Residuos será utilizado como una lista de revisión en la inspección.

En la ejecución del trabajo, el CONTRATISTA deberá en todo momento:

Minimizar la cantidad de residuos y maximizar el reciclaje.

Para la disposición de residuos sólidos, se deberá tener un contrato con una empresa especializada en el manejo de residuos y disposición final y que tenga una Licencia Ambiental vigente otorgada por Autoridad Ambiental Competente.

1.3 GESTION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

El CONTRATISTA desempeñará la gestión de sustancias peligrosas dando cumplimiento a lo establecido en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y disposiciones técnicas, legales y administrativas emitidas por las Instituciones que regulan la adquisición, transporte, almacenaje, manipulación y distribución de sustancias peligrosas; asimismo, se dará cumplimiento a los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas en las Hojas de Seguridad de cada una de las Sustancias Peligrosas y la legislación aplicable.

El uso de camiones cisternas para el transporte de combustibles deberá cumplir con los criterios técnicos establecidos en el Capítulo VII “Del Mercadeo y Distribución”, del Título II del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos.

Para el aprovisionamiento de combustible con cisternas se deberá establecer medidas de seguridad especiales en proximidades de los cuerpos de agua y de áreas de sensibilidad ambiental a objeto de evitar derrame de combustibles, para el efecto se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos:

     Asegurar que todos los contenedores, mangueras, y boquillas no tengan fugas.
     Equipar los camiones cisternas con sistema de puesta a tierra.
     El CONTRATISTA se asegurará que los vehículos de servicio cuenten con material absorbente industrial y comercial apropiado para dar respuesta inmediata a los posibles derrames.
El CONTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de las Sustancias Peligrosas adjuntando planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el control de cada una de las Sustancias Peligrosas, describiendo los responsables, las características CRETIB, origen de distribución, cantidades en peso y/o volumen, rutas de transporte, destino y aplicación, además de un balance másico y/o volumétrico.

1.4 PREVENCIÓN DE EVENTOS O SUCESOS NO DESEADOS Y PLAN DE CONTINGENCIAS

El CONTRATISTA deberá contar con un Plan de Contingencias que cumpla las disposiciones técnicas establecidas en los artículos 118° al 124° del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos y otras disposiciones técnicas nacionales e internacionales que permitan alcanzar los estándares de seguridad más altos del sector hidrocarburos.

De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios; el CONTRATISTA deberá activar su Plan de Contingencias e inmediatamente deberá iniciar las actividades de Remediación.

De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios, el CONTRATISTA reportará a YPFB el suceso e inmediatamente remitirá un Informe que contenga lo siguiente:

a) El tipo de material derramado.

b) Las coordenadas de ubicación de la contingencia.

c) Hora de la contingencia.

d) En caso de ser un derrame, estimar la cantidad del producto derramado.

e) Breve descripción del área afectada (presencia de cuerpos de agua y otros de sensibilidad

ambiental).

f) Población afectada o susceptible de ser afectada.

g) Acciones asumidas para el control de la contingencia.

h) Cualquier otra información que permita realizar una evaluación preliminar de la contingencia.

El CONTRATISTA proveerá los equipos, materiales absorbentes y la mano de obra suficiente en toda el área en la cual ejecuta el trabajo para la respuesta a derrames de más de 2 m 3

con el objetivo de proteger los recursos locales y mitigar el daño local.

En caso de presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios de gran magnitud y que el CONTRATISTA no pueda tomar control del evento o suceso no deseado, el mismo podrá solicitar asistencia inmediata a organismos o instituciones especializadas, previo análisis y evaluación de manera coordinada con YPFB.

El CONTRATISTA deberá presentar Informes de Avance con respecto a las actividades de remediación, adjuntando Informes de Laboratorio que certifiquen que los factores ambientales afectados cumplan con los parámetros de calidad establecidos en la legislación ambiental vigente.

El CONTRATISTA investigará y analizará las causas que originaron los eventos o sucesos no deseados y de esta manera se establecerán medidas correctivas y preventivas para eliminar o reducir las causas o deficiencias.

2. ASPECTOS AMBIENTALES PARA LA HABILITACION, ABANDONO Y RESTAURACION DE

CAMPAMENTOS, PLANCHADA DEL POZO, OBRADORES Y ACCESOS

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a los criterios técnicos establecidos en la normativa ambiental vigente, Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Plan de Desmonte, para la habilitación, limpieza y desmovilización de las áreas de campamento, planchada, obradores y accesos. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a la Supervisión y fiscalización ambiental de YPFB, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de las consideraciones técnicas.

La empresa adjudicada antes de concluir con la desmovilización deberá abandonar las áreas ocupadas en su totalidad recolectando todos los residuos generados durante la actividad y restaurará las áreas contaminadas por derrames de hidrocarburos dejando las mismas en condiciones similares a las que se encontraban antes de la ejecución del proyecto.

La empresa adjudicada deberá dar estricto cumplimiento a la normativa forestal aplicable para la habilitación de la planchada del pozo, campamentos, obradores y accesos, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

Dar estricto cumplimiento a la Resolución Administrativa de aprobación del Plan de Desmonte

emitido por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).

En caso de requerir ampliaciones o modificaciones de carácter técnico, comunicar oportunamente al fiscal de medio ambiente de YPFB, para su consideración y aprobación si correspondiera.

El manejo, acopio y disposición final de las especies maderables producto del desmonte, se realizará bajo procedimientos establecidos por la normativa forestal.

La empresa adjudicada deberá dar estricto cumplimiento a la normativa de extracción de áridos aplicable para la habilitación de la planchada del pozo, campamentos, obradores y accesos, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

Dar estricto cumplimiento al Reglamento para la Extracción de Áridos y Agregados y reglamentación aplicable por los Municipios, según la ubicación del área de extracción de áridos.

En caso de que la empresa adjudicada determine realizar la extracción de áridos y/o material de

relleno en lechos de rio o quebradas, es responsable de obtener las autorizaciones para extracción y realizar el pago de las patentes que correspondan.

En caso de que la empresa adjudicada determine realizar la extracción de áridos y/o material de

relleno en áreas superficiales, es responsable de obtener las autorizaciones para extracción, realizar el pago de las patentes y si corresponde gestionar la aprobación del Plan de Desmonte para el área establecida.

En caso de que la empresa adjudicada determine realizar la compra de áridos y/o material de

relleno, deberá presentar a YPFB la documentación legal del proveedor de áridos y sus

correspondientes autorizaciones.

Durante la etapa de ejecución del proyecto, la empresa adjudicada deberá presentar a la fiscalización ambiental de YPFB, planillas, registros fotográficos e informes sobre las medidas de prevención y/o restauración de las áreas establecidas para la extracción de áridos.

El CONTRATISTA deberá generar Informes con respecto al abandono de las áreas ocupadas, adjuntando registros fotográficos, documentos de conformidad por propietarios privados, autoridades de las Comunidades Campesinas e Indígenas y presentar la cronología de las actividades de desmovilización, limpieza, abandono y restauración.

3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA acuerda asumir la obligación de defender, indemnizar, liberar y mantener a YPFB indemne de y contra cualquier multa o sanción que resulte debido a la polución o contaminación que surja debido a la negligencia del CONTRATISTA o de sus SUBCONTRATISTAS.

DISPOSICIONES SOBRE RELACIONES COMUNITARIAS

1. El CONTRATISTA, implementara el Plan de Relaciones Comunitarias y todo lo relacionado a

Relacionamiento Comunitario establecido en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA).

2. El CONTRATISTA, mantendrá una coordinación e información permanente y constante con la

fiscalización social de YPFB, a efectos de que esta instancia coadyuve en la solución de posibles conflictos con las comunidades del área de influencia del proyecto.

3. El CONTRATISTA, deberá reportar a la fiscalización social de YPFB, todos los permisos de propietarios que se hubieran obtenido, como también todo la documentación sobre acuerdos, convenios o actividades relativas al pago de daños, indemnizaciones, servidumbres.

ASPECTOS OPERATIVOS DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

YPFB concibe a las relaciones comunitarias como una de sus más altas prioridades dentro sus actividades. Es de importancia primordial que el CONTRATISTA comprometa el esfuerzo y estructura necesarios para permitir una operación fluida y cumpla con el compromiso social de la empresa.

El CONTRATISTA estará bajo la fiscalización directa de los relacionadores comunitarios de YPFB en campo, quienes estarán a cargo de proveer las directrices necesarias al personal del CONTRATISTA, de cómo conducir las relaciones con los propietarios.
Los relacionadores comunitarios de YPFB en campo, coordinarán con el responsable de la CONTRATISTA en esta área, la capacitación del personal, en temas relacionados con el comportamiento hacia las comunidades influenciadas por el proyecto.

Las demandas de apoyo social requeridas por las comunidades influenciadas por el proyecto, así como todo tipo de negociaciones o actividades relativas al pago de daños, indemnizaciones, servidumbres, deben ser de conocimiento de la supervisión social de YPFB, y deberán ser asumidos por el CONTRATISTA dentro de sus costos operativos.
El monto de la indemnización por afectación a ser entregado a los propietarios de predios afectados por actividades del proyecto, se realizara en coordinación con YPFB. En esta etapa, el propietario de la tierra firmará un documento declarando que no queda ningún reclamo referido al Proyecto. (Acta de Conformidad).
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	35. INFORMACION ADICIONAL

	REQUISITOS ADICIONALES

a) MÉTODO DE SELECCIÓN

El método de selección de la empresa proponente, para realizar la construcción de camino y planchada y mantenimiento de caminos de acceso del pozo YRA-X1 será por el precio evaluado más bajo.

a) FORMA DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación de la obra será por el total.

b) INSPECCIÓN PREVIA

Se realizará una inspección previa al área del Pozo YARARA-X1 y el acceso hasta el área de campamento base, con el fin de que los proponentes visualicen el área de trabajo y sus posibles dificultades.
c) CONSULTAS ESCRITAS AL DBC

Los proponentes podrán formular consultas a través del siguiente correo electrónico habilitado: jtoro@ypfb.gob.bo hasta la fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente Documento Base de Contratación (DBC), en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

d) REUNIÓN DE ACLARACIÓN

Se realizara una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente Documento Base de Contratación, en la que los proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DBC, las mismas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.
e) ANTICIPO

YPFB otorgará un anticipó del veinte por ciento (20%) del total de la oferta económica del contratista, a fin de asegurar el cumplimiento y la calidad de la Obra.

· GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO
Cuando la empresa adjudicada solicite anticipo que podrá otorgarse hasta un máximo del 20% del importe adjudicado, deberá presentar obligatoriamente Boleta de Garantía o Garantía a primer requerimiento de correcta inversión de anticipo, a favor de YPFB equivalente al 100% del monto del anticipo, debiendo ser renovada mientras se deduzca el monto total.

f) VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta del servicio deberá tener un tiempo de validez de noventa (90) días calendario a partir de su presentación a YPFB.

g) FACTURACIÓN 
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 

Los proponentes deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes con el domicilio fiscal debidamente actualizado, así como fotocopia de la dosificación de facturas cuya actividad guarde directa relación con el objeto del contrato.

En caso de otorgarse un anticipo el proveedor no está obligado a emitir factura, debiendo cumplir con lo dispuesto por el Artículo 19 del Decreto Supremo N°181.

h) TRIBUTOS

El proponente declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

i) SEGUROS

La empresa adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la póliza de seguros especificada a continuación:

•
Póliza de Accidentes Personales
Todos los trabajadores funcionarios y empleados de la empresa adjudicada, estarán cubiertos bajo la Póliza de Accidentes Personales (Cubierto muerte e invalidez). Daños a cualquier miembro del personal que figure en sus planillas, por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

•
Condiciones adicionales a la Póliza de Seguros
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la póliza mencionada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros, por todos los daños emergentes en el desempeño de sus funciones.

La empresa adjudicada deberá entregar copia legalizada de la citada Póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

j) ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE

La empresa adjudicada durante el tiempo de construcción de camino y planchada también deberá proveer:
· Alojamiento, alimentación, servicio de limpieza y lavandería para todo el personal, exceptuando el alojamiento para personal del lugar.

· Alojamiento, alimentación, servicio de limpieza (oficina y habitaciones) y lavandería para 4 personas (3 (tres) Supervisores contratados por YPFB y 1 (un) Fiscal de YPFB.

· 2 oficinas cada una con 2 escritorios y un archivero debidamente acondicionados.

· 1 camioneta Toyota Hilux 4x4 con conductor, habilitada para desplazamiento de Supervisión dentro de la obra.

k) ANEXOS

                ANEXO 1 Disposiciones de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

ANEXO 2 Disposiciones Ambientales para Empresas de Obras Civiles para Proyectos de Perforación Exploratoria.
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DIRECCION DE SSMSG CORPORATIVA GSAC- DSSMSG
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL SEGISTRO: 1UN/2016

EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB HOJA: 1de7?

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

La empresa contratista de la actividad/obra/proyecto/servicio, adquisicién y/o provisién
de bienes y servicios debera cumplir de forma obligatoria con los siguientes estandares de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:

Estandares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporacion.

La empresa contratista debera garantizar el cumplimiento de los requisitos y estandares de
Seguridad descritos en el Anexo 2.1: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA
CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a politicas internas de YPFB y en estricto
cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

ASPECTOS GENERALES:

La empresa contratista debera prever el nimero de personal de SMS para el proyecto en
funcioén a las siguientes consideraciones:

a) Anadlisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud
del proyecto, nimero de trabajadores y numero de frentes de trabajo.

b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con mas de 80
trabajadores debera contar necesariamente con personal médico (in situ).

c) En caso de procesos bajo la modalidad de contratacidn directa |a unidad solicitante
podra coordinar con el area de SMS el apoyo y/o soporte para la ejecucién de dicha
actividad (Aplicable a obras menores cuyo analisis de peligros y riesgos evidencia
valores no significativos).

PERSONAL DE SMS:

La empresa contratista deberd contar minimamente con el siguiente personal de SMS
(Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios:

Proyectos de Red Primaria/City Gates:

v 1 Supervisor 6 Coordinador SMS
v" 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al analisis de Riesgos
de las actividades a desarrollarse en el proyecto
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DISPOSICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

Proyectos de Red Secundaria/Estacion Distrital de Regulacion (EDR):

v" 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al anélisis de Riesgos
de las actividades a desarrollarse en el frente de trabajo)

Curriculum Vitae de Personal SMS: (Monitor/Supervisor/Coordinador), asignado al
proyecto (adjuntar los respaldos correspondientes para evaluacién y aprobacion de YPFB).

Perfil de Cargos: La educacién, formacién y experiencia del personal debe ser adecuada y
coherente para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la
obra/proyecto/servicio. Debe minimamente contemplar lo siguiente:

a) Supervisor o Coordinador de SMS

Nivel Requisitos
Educacion Profesional a nivel licenciatura en ingenieria
Formacion Sistemas de Gestion de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
OBLIGATORIA (OHSAS 18001 - ISO 14001). Proteccién y prevencién de incendios. Primeros

(Cursos, seminarios,
talleres, etc.)

Auxilios Basicos. Manejo Defensivo.

Formacion
DESEABLE (Cursos,
seminarios, talleres,
etc.)

Legislacion en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para
trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en
excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificacidn y control
de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas

Experiencia

Experiencia general de 4 afios y experiencia especifica de 3 afios en cargos
similares en proyectos de gas y petréleo, construccién, y/o rubro industrial.

Experiencia especifica:
- Manejo y/o supervision de personal
- Gestidn de indicadores de SYSO

b) Monitor de SMS:

Nivel Requisitos
Educacion Profesional a nivel licenciatura en ingenieria o Técnico del area Industrial
(mecanico, eléctrico, SMS o similares)
Formacion Sistemas de Gestion de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente
OBLIGATORIA (OHSAS 18001 - ISO 14001). Proteccion y prevencién de incendios. Primeros
(Cursos, Auxilios Basicos. Manejo Defensivo.
seminarios,

talleres, etc.)
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Formacion Legislacion en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para
DESEABLE trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en
(Cursos, excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificacidn y control
seminarios, de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas

talleres, etc.)

Experiencia Experiencia general minima de 2 afios y experiencia especifica minima de 1 afio

en cargos similares en proyectos de gas y petréleo, construccidn, y/o rubro
industrial.

Experiencia especifica:

- Auditoria e inspeccion de actos y/o condiciones inseguras
- Gestion de Equipos de proteccién personal (EPP)

- Gestion de Permisos de trabajo

- Conocimiento basico de sistemas de Gestidn de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001)

POSTERIOR A LA ADJUDICACION: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la
Empresa adjudicada deberd presentar los siguientes documentos para la aprobacién y
VoBo de la Unidad SMSG de YPFB:

1. Declaracion jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de

Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB
Corporacién.

El CONTRATISTA deberd dar estricto cumplimento a la legislacion laboral, social y
otras aplicables al presente proyecto/obra/servicio, vigentes en el Estado
Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de
los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante).

Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia
firmada del documento de identificacidn (pasaporte/Cl), con la impresidn dactilar del
mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

Presentacion del sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional (En caso de
poseer un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestidn).
Caso contrario, la empresa contratista deberd presentar un documento que
contenga la Gestién de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto
(Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - especifico para la

actividad/obra/proyecto/servicio.
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3. Plan especifico de Seguridad y Salud Ocupacional: debe contener al menos los
siguientes puntos:

a) Politica de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

b) Programas y politicas de control de alcohol y drogas

c) Programa de gestién vehicular (cronograma de mantenimiento de vehiculos)

d) Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional

e) Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto).

f) Plan de evacuacién Médica (MEDEVAC)

g) Plan de rescate

h) Sistemas de permisos de trabajo

i) Sistemas de reporte de accidentes e incidentes.

j) Sistemas de reporte de SMS (Semanal/Mensual).

k) Identificacién de Peligros y Evaluacién de Riesgos inicial de la actividad (este
registro debe ser actualizado periddicamente y cada vez que se presente la
necesidad o cambios en la actividad a realizarse).

[) Lista de procedimientos especificos de SMS (permisos de trabajo, reporte de
accidentes, incidentes e informes del proyecto).

4. Nomina de personal (nombre y Cédula de Identificacion) con los respaldos
correspondientes de “dotacion de ropa de trabajoy EPP”.

5. Contrato del personal (Bajo la modalidad que corresponda)

6. Seguro médico (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con
una pdliza de Seguro contra accidentes — grupal o individual

7. Seguro Obligatorio contra Accidentes de Trdnsito — SOAT. (cuando aplique)

8. Copia de pdliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez
parcial permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique)

9. Check list de vehiculos livianos y pesados. (cuando aplique)
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10. Capacitaciones bdsicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de
Emergencia, uso de EPP y otros aplicables)
Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto/servicio.
(Personal propio, y sub contratistas).

11. Sustancias Peligrosas: En todas las areas donde se transporte, almacene, utilice y/o
manipulen sustancias peligrosas deberan existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para

cada una de las sustancias. Deben estar a disposicion de todos los trabajadores.

NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinamica de la
actividad/obra/proyecto/servicio y/o adquisicion de bienes y servicios.

NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto/servicio y
adquisicion y/o provision de bienes y servicios, deben ser acordados y determinados
formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen de
YPFB; debiendo ser validados por la Unidad de SMSG de YPFB.

REQUISITOS MINIMOS: Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto/servicio

e Induccion de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa)

e Induccion de SMS (A realizarse “in situ” — A cargo de la empresa Contratista).

e Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros
que sean necesarios o aplicables)

e Uso obligatorio de EPP (Equipo de Proteccion Personal):

Casco de seguridad

Calzado de seguridad

Lentes de seguridad

Protectores auditivos (si corresponde)
Guantes (especificos a la tarea a realizar)

ASENENENRN

» EPP para riesqgos especiales y tareas criticas (altura, espacios confinados, eléctricos,
trabajos en caliente, etc,)

Arnés de seguridad de cuerpo completo.

Linea de vida. (sistema de supresion contra caidas)
Detector de gases (en caso de requerir).

Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir).

0O O O O
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Guantes dieléctricos (en caso de requerir).

Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir).
Equipo de respiracién auténoma (en caso de requerir).

Extintores para el area de intervencidon y combate contra incendios.
Trabajos en caliente (soldadura, eléctricos, etc.).

O O O O

Documentacion que debe estar en la actividad/obra/proyecto/servicio:

e Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Especifico)

e Plan de Emergencias/Contingencias

e Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar.

e Nomina del personal, con copia de su pdliza de seguro contra accidentes
e Permiso de trabajo, AST — Identificacién de peligros y riesgos

Documentacion para Data Book:

e Plan especifico de Seguridad y Salud Ocupacional
e Procedimientos de las actividades
e Noémina de todo el personal (con los respaldos establecidos por YPFB)
e Informes de SMS
e Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas)
e Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables)
(El formato sera remitido por el area de SMS de YPFB)
e Registro de capacitaciones

12. De acuerdo a las caracteristicas y dindamica de cada proyecto podra establecerse una
reunion inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el drea de SMS de YPFB.

13. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero,

deberd cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud
ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentacion
correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecucién de la obra
o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente establecida
en la LGT 1939, DL HSOB 16998, DS 1996 y otras disposiciones legales aplicables a la
actividad comprendida en el contrato de la actividad/obra/proyecto/servicio.
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14. Se deja claramente establecido la prohibicidn total y definitiva de ingreso a obra o
ejecucion de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub
contratista en proyectos de YPFB.

15. YPFB Corporacidn se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO que
sean necesarios para garantizar la correcta ejecucién de la actividad, cuyo objetivo
es prevenir accidentes e incidentes que puedan producirse; mediante el
cumplimiento de la legislacidon vigente en materia de SYSO y los aspectos normativos
y regulatorios de YPFB Corporacién.

16. La subcontratacion de Servicios debera ser previamente aprobada por YPFB y la
Empresa Subcontratada debera cumplir con todos y cada uno de los requisitos de
SYSO establecidos por YPFB para el CONTRATISTA.
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ANEXO 3.1
DISPOSICIONES AMBIENTALES PARA EMPRESAS DE OBRAS CIVILES PARA PROYECTOS DE
PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS

DISPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE Y RELACIONES COMUNITARIAS

1. DISPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE

1.1

1.2

1.3

El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas
establecidas en la legislacién ambiental vigente, como también la reglamentacién sectorial, normativa
conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO, en relacion
a la prevencion y control de la calidad ambiental. Para el efecto, el CONTRATISTA debera remitir a la
Supervision e YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentacién de
respaldo que demuestre el cumplimiento de la legislacién aplicable.

La Empresa CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales, Sociales y
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, aprobados a través del Estudio de Evaluacién de Impacto
Ambiental, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al
momento de otorgar la Licencia Ambiental y al realizar la fiscalizacion del proyecto. Para el efecto, el
CONTRATISTA debera remitir a la Supervision e YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y
toda aquella documentaciéon de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y
Procedimientos.

De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos
ambientales, perdidas, dafos o perjuicios; el CONTRATISTA debera comunicar inmediatamente a YPFB
para que se proceda en el marco de la legislacién aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomara
acciones inmediatas de prevencion, mitigacion o remediacion. Para el efecto, el mismo debera remitir a
la Supervisién e YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentacion de
respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.

2. PERSONAL REQUERIDO
La Empresa CONTRATISTA debera contar con un plantel de profesionales de acuerdo al siguiente
requerimiento:

PERSONAL TECNICO:

Un (1) “Supervisor General de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” permanente en
campo con profesion en: Civil, Industrial, Petrolera, Medio Ambiente, Forestal, Quimica, Biologia o
ramas afines, con una experiencia general de al menos tres (3) proyectos de obras civiles de
construcciéon de caminos, planchadas o similares.

Un (1) Relacionador Comunitario con experiencia de al menos dos (2) proyectos en el rubro petrolero.

3. CONTROL DE CALIDAD DE LA DOCUMENTACION

3.1

3.2

3.3

3.4

La informacién presentada por parte del CONTRATISTA, tiene caracter de Declaracion Jurada, por lo
que los responsables de la documentacion expresan dar fe de la veracidad y legitimidad de cada uno de
los documentos.

Toda documentacion generada o adquirida debera ser legible y contar con las correspondientes rubricas
y sellos de los responsables, asimismo debera ser correctamente archivada, en formato fisico y digital.
En caso de que la documentacion no cumpla con las caracteristicas establecidas en el paragrafo
precedente, se le otorga al responsable de la documentacion, 96 Hrs para subsanar las no
conformidades identificadas.

La custodia y control de la documentacién es responsabilidad de los Encargados de Area e inmediatos
superiores. Toda copia de la documentaciéon original debera ser coordinada y autorizada por los
responsables de YPFB, de acuerdo al area que corresponda.

4. INFRACCIONES Y SANCIONES
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YPFB realizara inspecciones, entrevistas o consultas para el seguimiento y fiscalizacion a todas las
instalaciones y actividades que se ejecuten en el proyecto; al detectar desviaciones a lo establecido en el EEIA,
legislacion aplicable, normativa nacional e internacional y disposiciones técnicas, legales y administrativas de
las Autoridades Competentes, se elaborard una matriz de observaciones, en la cual se plasmaran las
desviaciones detectadas que deberan ser subsanadas por el CONTRATISTA, si no fuesen subsanadas las
desviaciones, se emitira “No Conformidades” que deberan ser cerradas en un plazo no mayor a 72 horas de
acuerdo a la criticidad del mismo.

Si la “No Conformidad” es de alta criticidad de acuerdo a la evaluacion de la SUPERVISION y Fiscalizacion de
YPFB, la “No Conformidad” debera ser atendida inmediatamente hasta su cierre.

La empresa de servicio adjudicada al momento de cerrar la “No Conformidad”, debera remitir toda aquella
documentacion técnica, administrativa y legal requerida por YPFB en forma fisica y digital, en un plazo a
determinarse entre 24 a 72 horas después de realizarse la solicitud.

Si no se toman acciones con respecto a la “No Conformidad” en el tiempo correspondiente, se aplicara una
multa del 1 por 10.000 con respecto al costo total del proyecto segin contrato suscrito para el servicio,
computables de manera progresiva por cada dia que no se toma las acciones correctivas y/o preventivas.

El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas
establecidas en la legislacion ambiental y forestal vigente, como también la reglamentacién sectorial,
normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal
sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la
responsabilidad y sus consecuencias, asi como la reparacion de estas, pago de multas y otros, bajo su propio
presupuesto.

Si por accién u omisién de la empresa de servicio adjudicada se incurre en alguna infraccion meramente
administrativa o infracciéon administrativa de impacto ambiental y que por consecuencia de las mismas la
Autoridad Ambiental Competente Nacional aplicase las sanciones establecidas en el Decreto Supremo N°
28592 y Decreto Supremo N° 26705, YPFB se reserva el derecho de asumir las acciones de repeticion en
contra de la empresa del servicio adjudicado, a objeto de que la misma asuma las correspondientes sanciones
bajo su propio presupuesto.

5. REUNION DE PLANIFICACION DE MEDIO AMBIENTE, Y RELACIONES COMUNITARIAS

El CONTRATISTA y las SUBCONTRATISTAS en coordinacion con YPFB y la SUPERVISION programaran
reuniones de planificacion de pre-inicio y posteriormente de manera semanal entre las areas de Medio
Ambiente y Relaciones Comunitarias, con la finalidad de integrar los planes, programas y procedimientos
para dar cumplimiento a lo establecido en el EEIA y legislaciéon aplicable; asimismo, se realizara una
evaluacion y analisis del estado de situacion en cuanto los aspectos de Medio Ambiente y Relaciones
Comunitarias. Este esfuerzo requerira que el CONTRATISTA cuente con el personal apropiado.

En las reuniones programadas, el CONTRATISTA y Subcontratistas en coordinaciéon con personal de YPFB
trataran principalmente los siguientes aspectos:

e Revision del Estudio de Evaluacion Impacto Ambiental (EEIA).

e Si correspondiera, se adecuara y mejorara los planes, programas y procedimientos para las areas de
sensibilidad ambiental, seguridad y salud ocupacional y social, de acuerdo a las caracteristicas y
circunstancias del area de influencia del proyecto, tomando en cuenta el Estudio de Evaluacion
Impacto Ambiental (EEIA).

e Evaluacion y Planificacion de actividades.
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6. INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL
La empresa de servicio adjudicada debera generar toda la documentaciéon de respaldo para la elaboracion de
los Informes de Monitoreo Ambiental cumpliendo con lo establecido en el EEIA aprobado por la Autoridad
Ambiental Competente — AAC al momento de emitir la Licencia Ambiental, y enviar dichos respaldos a
requerimiento de YPFB.

Dichos respaldos deberan tomar en cuenta todos los aspectos referidos a Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional y Relaciones Comunitarias en concordancia con el EEIA.

7. INFORME DE PLAN DE DESMONTE (IPDM)

La CONTRATISTA debera elaborar el Informe Final de Desmonte u otro que requiera la ABT, en el marco del
Plan de Desmonte del proyecto y la normativa forestal vigente y enviar dichos Informes para su revisiéon por
YPFB y posterior presentaciéon a la ABT correspondiente.

El profesional responsable de la elaboracién, debera contar con el Registro de Habilitacién emitido por la ABT.

Los Informes de Plan de Desmonte deberan ser entregados a YPFB con la Declaracion Jurada firmada por el
profesional técnico responsable de la elaboracién o en su defecto, debera estar firmada por un Consultor
Forestal que podra ser sub contratado por la Contratista.

ASPECTOS TECNICOS OPERATIVOS DE MEDIO AMBIENTE

1. ASPECTOS AMBIENTALES PARA CAMPAMENTOS
El campamento y sus distintas unidades auxiliares y logisticas deberan cumplir las especificaciones técnicas
establecidas en la legislacion ambiental vigente, Estudio de Evaluacion Impacto Ambiental (EEIA) y
requerimientos de YPFB.

1.1 APROVISIONAMIENTO DE AGUA, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUA RESIDUAL:

e El aprovisionamiento de agua para las actividades operativas del proyecto, deberan cumplir con las
medidas de prevencion establecidas en el EEIA y reglamentacién aplicable, generandose los registros y
control diario de extraccion de agua (Caudales y/o Volumenes).

e Se debera realizar un control de calidad del agua para consumo humano, uso doméstico y sanitario,
efectuandose muestreos para su correspondiente analisis en laboratorio, con una periodicidad de 25 dias
calendario.

e En el campamento se instalara una planta potabilizadora de agua de consumo domiciliario que cuenten
con unidades de filtracion y desinfeccion a través sistema UV.

e En el campamento se instalara una planta de tratamiento de aguas residuales tipo REDFOX o
equivalentes que garanticen las descargas liquidas cumpliendo los limites permisibles establecidos en la
normativa ambiental vigente.

e La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o su equivalente, debe funcionar antes del inicio de las
operaciones. El agua residual de las operaciones de campo debe ser dispuesta en tanques sépticos
construidos y disenados de manera apropiada con campos de lixiviacion o apropiadamente tratada antes
de ser descartada. Esto incluye tanto el agua residual negra de las instalaciones sanitarias (retretes) y el
agua residual grises de otras operaciones del campamento (duchas, urinarios, cocina, etc.) Todos los
descartes de agua residual deberan estar en cumplimiento con la ley aplicable como se provee en el
Estudio de Evaluacion Impacto Ambiental (EEIA).

e El CONTRATISTA debera realizar los controles diarios de los insumos requeridos y mantenimiento para el
correcto funcionamiento de las mencionadas Plantas, generando las Planillas de Registros y de
Mantenimiento que demuestren el estado de funcionamiento.

e La calidad de los productos resultantes de las mencionadas Plantas, deberan cumplir con los parametros
establecidos en el Anexo 2 del Reglamento en Materia de Contaminacion Hidrica y normativa conexa
aplicable, para el efecto se debera realizar la toma de muestras para su correspondiente analisis en
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laboratorio y posterior presentacion de los Informes de Laboratorio para que se asuman las acciones que
correspondan, con una periodicidad de 25 dias calendario.

Los analisis de laboratorio se realizaran por una Empresa Especializada y aprobada por YPFB que
cumplan con el Reglamento en Materia de Contaminaciéon Hidrica.

La disposicién final se realizara, previa verificacion de la calidad de las aguas residuales tratadas,
generandose los registros que detallen los volimenes para disposicién final.

El CONTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestion de Residuos Liquidos donde se
reporten las condiciones de funcionamiento de las Plantas de Tratamiento, una evaluacion de los
parametros de calidad de las aguas en forma diaria, identificacibn de aspectos técnicos que originan
desviaciones de los parametros de calidad, acciones correctivas y recomendaciones para asegurar la
mejora continua.

1.2GENERACION, ALMACENAMIENTO, CLASIFICACION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS

El CONTRATISTA debera desarrollar la gestion de residuos sélidos de acuerdo a procedimientos
metodolégicos que contengan las etapas de recoleccion, clasificacion, almacenamiento temporal, tratamiento
cuando corresponda y disposicion final, de acuerdo a lo establecido en el EEIA y legislacion aplicable.

Todo personal que participe de la gestion de residuos soélidos, debera contar con el correspondiente
Equipo de Proteccion Personal (EPP).

E1 CONTRATISTA proveera suficientes contenedores senalizados en locaciones apropiadas para asegurar
la capacidad adecuada de almacenamiento y prevenir que los residuos se acumulen. E1 CONTRATISTA
debe colectar y eliminar los residuos sobre una base regular.

El CONTRATISTA debe presentar registros que describan la cuantificacién de los residuos de acuerdo a
su clasificacion como residuos solidos organicos e inorganicos, residuos soélidos industriales, residuos
sélidos peligrosos y residuos so6lidos reciclables.

El1 CONTRATISTA tomara las acciones mas apropiados para evitar la proliferacion de vectores durante la
disposicion final de todo residuo organico.

El CONTRATISTA debe presentar registros que describan el tipo de residuos, cantidad, rutas de
transporte y comprobantes por la entrega y recepcion de los residuos.

De presentarse derrames de aceites, grasas o combustibles, reportar las cantidades de suelo
contaminado y materiales e insumos empleados para la recuperacion de dichos suelos.

El CONTRATISTA manejara, segregara y entregara sus residuos peligrosos no reciclables a instalaciones
que realicen el tratamiento o disposicion final de dichos residuos, las mismas deben contar con Licencia
Ambiental aprobada por la Autoridad Ambiental Competente.

El CONTRATISTA temporalmente acumulara todos los residuos peligrosos de una manera apropiada, en
contenedores claramente senalizados y en cumplimiento con la legislacion ambiental. La acumulacion se
realizara en areas que cuenten con las correspondientes medidas de seguridad y de contencién.

El CONTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestion de Residuos Soélidos donde se
reporten los procedimientos aplicados para la recoleccién, clasificacién, almacenaje, tratamiento si
corresponde, transporte y disposicion final; por otra parte, se debe presentar un balance masico de
residuos soélidos.

Uno o mas representante(s) designado(s) de YPFB, podra realizar inspecciones en el area de
emplazamiento con respecto al manejo de residuos en las operaciones de la CONTRATISTA. El Plan de
Manejo de Residuos sera utilizado como una lista de revision en la inspeccion.

En la ejecucion del trabajo, el CONTRATISTA debera en todo momento:

Minimizar la cantidad de residuos y maximizar el reciclaje.

Para la disposicion de residuos solidos, se debera tener un contrato con una empresa especializada en el
manejo de residuos y disposiciéon final y que tenga una Licencia Ambiental vigente otorgada por
Autoridad Ambiental Competente.
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1.3 GESTION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

El CONTRATISTA desempenara la gestion de sustancias peligrosas dando cumplimiento a lo establecido
en el Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental y disposiciones técnicas, legales y administrativas
emitidas por las Instituciones que regulan la adquisicién, transporte, almacenaje, manipulacién y
distribucion de sustancias peligrosas; asimismo, se dara cumplimiento a los procedimientos y
especificaciones técnicas establecidas en las Hojas de Seguridad de cada una de las Sustancias
Peligrosas y la legislacion aplicable.
El uso de camiones cisternas para el transporte de combustibles debera cumplir con los criterios técnicos
establecidos en el Capitulo VII “Del Mercadeo y Distribucion”, del Titulo II del Reglamento Ambiental del
Sector Hidrocarburos.
Para el aprovisionamiento de combustible con cisternas se debera establecer medidas de seguridad
especiales en proximidades de los cuerpos de agua y de areas de sensibilidad ambiental a objeto de evitar
derrame de combustibles, para el efecto se deberan tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos:

= Asegurar que todos los contenedores, mangueras, y boquillas no tengan fugas.

» Equipar los camiones cisternas con sistema de puesta a tierra.

= El CONTRATISTA se asegurara que los vehiculos de servicio cuenten con material absorbente

industrial y comercial apropiado para dar respuesta inmediata a los posibles derrames.

El CONTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestion de las Sustancias Peligrosas
adjuntando planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentacién de respaldo que demuestre
el control de cada una de las Sustancias Peligrosas, describiendo los responsables, las caracteristicas
CRETIB, origen de distribucion, cantidades en peso y/o volumen, rutas de transporte, destino y
aplicacion, ademas de un balance masico y/o volumétrico.

1.4 PREVENCION DE EVENTOS O SUCESOS NO DESEADOS Y PLAN DE CONTINGENCIAS

El CONTRATISTA debera contar con un Plan de Contingencias que cumpla las disposiciones técnicas
establecidas en los articulos 118° al 124° del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos y otras
disposiciones técnicas nacionales e internacionales que permitan alcanzar los estandares de seguridad
mas altos del sector hidrocarburos.
De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos
ambientales, perdidas, dafos o perjuicios; el CONTRATISTA debera activar su Plan de Contingencias e
inmediatamente debera iniciar las actividades de Remediacion.
De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos
ambientales, perdidas, danos o perjuicios, el CONTRATISTA reportara a YPFB el suceso e
inmediatamente remitira un Informe que contenga lo siguiente:

a) El tipo de material derramado.

b) Las coordenadas de ubicacion de la contingencia.

c) Hora de la contingencia.

d) En caso de ser un derrame, estimar la cantidad del producto derramado.

e) Breve descripcion del area afectada (presencia de cuerpos de agua y otros de sensibilidad

ambiental).

f) Poblaciéon afectada o susceptible de ser afectada.

g) Acciones asumidas para el control de la contingencia.

h) Cualquier otra informaciéon que permita realizar una evaluacion preliminar de la contingencia.
El CONTRATISTA proveera los equipos, materiales absorbentes y la mano de obra suficiente en toda el
area en la cual ejecuta el trabajo para la respuesta a derrames de mas de 2 m3 con el objetivo de proteger
los recursos locales y mitigar el dano local.
En caso de presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos
ambientales, perdidas, dafios o perjuicios de gran magnitud y que el CONTRATISTA no pueda tomar
control del evento o suceso no deseado, el mismo podra solicitar asistencia inmediata a organismos o
instituciones especializadas, previo analisis y evaluacién de manera coordinada con YPFB.
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e El CONTRATISTA debera presentar Informes de Avance con respecto a las actividades de remediacion,
adjuntando Informes de Laboratorio que certifiquen que los factores ambientales afectados cumplan con
los parametros de calidad establecidos en la legislacién ambiental vigente.

e El CONTRATISTA investigara y analizara las causas que originaron los eventos o sucesos no deseados y
de esta manera se estableceran medidas correctivas y preventivas para eliminar o reducir las causas o
deficiencias.

2. ASPECTOS AMBIENTALES PARA LA HABILITACION, ABANDONO Y RESTAURACION DE

CAMPAMENTOS, PLANCHADA DEL POZO, OBRADORES Y ACCESOS
El CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento a los criterios técnicos establecidos en la normativa
ambiental vigente, Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental y Plan de Desmonte, para la habilitacién,
limpieza y desmovilizacién de las areas de campamento, planchada, obradores y accesos. Para el efecto, el
CONTRATISTA debera remitir a la Supervisiéon y fiscalizacibn ambiental de YPFB, planillas, registros,
comprobantes y toda aquella documentacion de respaldo que demuestre el cumplimiento de las
consideraciones técnicas.

La empresa adjudicada antes de concluir con la desmovilizacién debera abandonar las areas ocupadas en su
totalidad recolectando todos los residuos generados durante la actividad y restaurara las areas contaminadas
por derrames de hidrocarburos dejando las mismas en condiciones similares a las que se encontraban antes
de la ejecucion del proyecto.

La empresa adjudicada debera dar estricto cumplimiento a la normativa forestal aplicable para la habilitacion
de la planchada del pozo, campamentos, obradores y accesos, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

e Dar estricto cumplimiento a la Resolucion Administrativa de aprobacion del Plan de Desmonte
emitido por la Autoridad de Fiscalizacién y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).

e En caso de requerir ampliaciones o modificaciones de caracter técnico, comunicar oportunamente al
fiscal de medio ambiente de YPFB, para su consideracién y aprobacion si correspondiera.

e EIl manejo, acopio y disposicion final de las especies maderables producto del desmonte, se realizara
bajo procedimientos establecidos por la normativa forestal.

La empresa adjudicada debera dar estricto cumplimiento a la normativa de extraccion de aridos aplicable
para la habilitacion de la planchada del pozo, campamentos, obradores y accesos, tomando en cuenta los
siguientes aspectos:

e Dar estricto cumplimiento al Reglamento para la Extraccion de Aridos y Agregados y reglamentacion
aplicable por los Municipios, segun la ubicacion del area de extraccion de aridos.

e En caso de que la empresa adjudicada determine realizar la extraccion de aridos y/o material de
relleno en lechos de rio o quebradas, es responsable de obtener las autorizaciones para extraccién y
realizar el pago de las patentes que correspondan.

e En caso de que la empresa adjudicada determine realizar la extraccion de aridos y/o material de
relleno en areas superficiales, es responsable de obtener las autorizaciones para extraccion, realizar
el pago de las patentes y si corresponde gestionar la aprobacién del Plan de Desmonte para el area
establecida.

e En caso de que la empresa adjudicada determine realizar la compra de aridos y/o material de
relleno, debera presentar a YPFB la documentacion legal del proveedor de aridos y sus
correspondientes autorizaciones.

e Durante la etapa de ejecucién del proyecto, la empresa adjudicada debera presentar a la fiscalizacion
ambiental de YPFB, planillas, registros fotograficos e informes sobre las medidas de prevenciéon y/o
restauracion de las areas establecidas para la extraccion de aridos.

El CONTRATISTA debera generar Informes con respecto al abandono de las areas ocupadas, adjuntando
registros fotograficos, documentos de conformidad por propietarios privados, autoridades de las Comunidades
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Campesinas e Indigenas y presentar la cronologia de las actividades de desmovilizacion, limpieza, abandono y
restauracion.

3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA acuerda asumir la obligacion de defender, indemnizar, liberar y mantener a YPFB indemne
de y contra cualquier multa o sancién que resulte debido a la polucion o contaminacion que surja debido a la
negligencia del CONTRATISTA o de sus SUBCONTRATISTAS.

DISPOSICIONES SOBRE RELACIONES COMUNITARIAS

1. El CONTRATISTA, implementara el Plan de Relaciones Comunitarias y todo lo relacionado a
Relacionamiento Comunitario establecido en el Estudio de Evaluaciéon de Impacto Ambiental (EEIA).

2. El CONTRATISTA, mantendra una coordinaciéon e informacion permanente y constante con la
fiscalizacion social de YPFB, a efectos de que esta instancia coadyuve en la solucion de posibles conflictos
con las comunidades del area de influencia del proyecto.

3. El CONTRATISTA, debera reportar a la fiscalizacién social de YPFB, todos los permisos de propietarios
que se hubieran obtenido, como también todo la documentacién sobre acuerdos, convenios o actividades
relativas al pago de dafos, indemnizaciones, servidumbres.

ASPECTOS OPERATIVOS DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

YPFB concibe a las relaciones comunitarias como una de sus mas altas prioridades dentro sus actividades.
Es de importancia primordial que el CONTRATISTA comprometa el esfuerzo y estructura necesarios para
permitir una operacion fluida y cumpla con el compromiso social de la empresa.

El CONTRATISTA estara bajo la fiscalizacion directa de los relacionadores comunitarios de YPFB en
campo, quienes estaran a cargo de proveer las directrices necesarias al personal del CONTRATISTA, de cémo
conducir las relaciones con los propietarios.

Los relacionadores comunitarios de YPFB en campo, coordinaran con el responsable de la CONTRATISTA en
esta area, la capacitacion del personal, en temas relacionados con el comportamiento hacia las comunidades
influenciadas por el proyecto.

Las demandas de apoyo social requeridas por las comunidades influenciadas por el proyecto, asi como
todo tipo de negociaciones o actividades relativas al pago de dafos, indemnizaciones, servidumbres,
deben ser de conocimiento de la supervision social de YPFB, y deberan ser asumidos por el
CONTRATISTA dentro de sus costos operativos.

El monto de la indemnizacién por afectacion a ser entregado a los propietarios de predios afectados por
actividades del proyecto, se realizara en coordinacion con YPFB. En esta etapa, el propietario de la tierra
firmara un documento declarando que no queda ningun reclamo referido al Proyecto. (Acta de Conformidad).







