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Revisión de la 
Propuesta Técnico 

Económica

Existen 
Observaciones

Elabora CICC en 
Sistema LABS

Elaboración de 
Propuesta Técnico 
Económica (PTE)

Aprobación del CICC 
(Labs)

SI

NO

Envío de la PTE y 
CICC  p/Aprobación

Verifica la Habilitación 
de Personal y Equipo 

en Intranet

Ejecuta la Ingeniería 
según PTE y 

Gestión de eB

Revisa y Libera 
Documentos                   

(SGP-eB)

Emite Certificación 
Mensual %Avance y 

Costo 

Mantiene original de 
la OS y PTE firmado 
en archivo Proyectos

Elabora y Firma 
Orden de Servicio a 

través del 
SGP-RG-17=2 

Emite Factura  
Con Código de 

CICC 

Elabora Avance 
de Obra del 

CICC

Firma OS y PTE 

Habilita Personal y 
Equipo nuevo en 
Internet de YPFB 

Chaco S.A.

El Proyecto 
está concluido

SI

NO

Nuevo 
proyecto

Reunión 
explicativa 

del proyecto 

Firma Acta de 
Aceptación 

final

Movilización 
a Campo 

para Definir 
Alcance

Aprobación y Firma 
de Certificación por 
YPFB Chaco S.A. e 
YPFB Fiscalización 

en SCZ

Solicitud de 
Cotización PTE

Llama a reunión p/ 
aclaración de  

observaciones PTE

Envía OS y PTE para 
firma de Contratista

Acta de 
Inicio del 
Proyecto

Envía a YPFB la OS 
y PTE con 

Cronograma firmado
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DIAGRAMA DE FLUJO DE TRABAJO


