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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LA ESR DE LLALLAGUA
	RG-02-A-GCC



CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LA ESR DE LLALLAGUA
1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
	1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

	Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

	1.2. PLANOS

	En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los planos de la obra.

	1.3. EQUIPO MÍNIMO DE REQUERIMIENTO 

	Para la ejecución de la obra, la EMPRESA PROPONENTE debe garantizar mínimamente la disponibilidad de los siguientes equipos (propios o alquilados), para la población de LLALLAGUA, conforme al siguiente detalle:
TABLA: EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA POBLACIÓN DE LLALLAGUA
PERMANENTE

N°

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

POTENCIA

CAPACIDAD

1

MEZCLADORA

PZA

1

----
Desde 220 Litros

2

VIBROCOMPACTADORA TIPO SALTARINA

PZA

2

----
260 M2/H

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

N°

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

POTENCIA

CAPACIDAD

1

RETROEXCAVADORA

PZA

1

----
----
2

VOLQUETA

PZA

1

----
≥ a 4 m3

3

EQUIPO  DE SOLDADOR DE ARCO

PZA

1

----
----
4

EQUIPO TOPOGRAFICO

PZA

1

----
----
5

COMPRESOR

PZA

1

325 P3/MIN.

----
El listado anterior no es limitativo, vale decir que la EMPRESA PROPONENTE podrá presentar un listado más amplio de equipo, material y herramientas.



	1.4. CANTIDADES/VOLÚMENES DE OBRA 

	POBLACIÓN DE LLALLAGUA
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UND.

CANTIDAD

01.

TRABAJOS PRELIMINARES

 

 

01.1.

INSTALACION DE FAENAS

GLB

1,00

01.2.

REPLANTEO Y TRAZADO

GLB

1,00

01.3.

MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA. CORTE Y NIVELACION

M3

744,95

01.4.

RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

404,50

01.5.

LETRERO DE OBRA

PZA

1,00

01.6.

MURO DE H.C.

M3

140,64

02.

CONSTRUCCION MURO DE CERCO

 

 

02.1.

EXCAVACION CON MAQUINARIA DE 0-1.5 M

M3

118,95

02.2.

HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.

M2

346,52

02.3.

CIMIENTO DE HO CO 1:2:4 50% PIEDRA DESPLAZADORA

M3

105,39

02.4.

SOBRECIMIENTO DE HO CO 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA

M3

39,45

02.5.

RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

84,77

02.6.

IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO

M2

85,76

02.7.

MURO DE BLOQUES DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF:1:3

M2

776,31

02.8.

COLUMNA DE BLOQUES DE CEMENTO

ML

272,16

02.9.

BOTAGUAS DE HO AO MURO PERIMETRAL

ML

357,34

02.10.

PROVISION E INSTALACION BAYONETA

PZA

103,00

02.11.

ALAMBRE DE PUAS

ML

1.071,99

03.

CONSTRUCCION PORTON INGRESO TRANSPORTE

 

 

03.1.

ZAPATA DE HO AO DOSIF: 1:2:3

M3

6,64

03.2.

COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3 PORTON

M3

1,18

03.3.

PORTON DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM INCLUYE PUERTA PEATONAL

GLB

1,00

04.

INSTALACION ELECTRICA TERRENO

 

 

04.1.

TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL

PZA

1,00

04.2.

TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA

PZA

1,00

04.3.

TABLERO METALICO INCLUYE TEMPORIZADOR ELECTRONICO 16 AMP - CONTACTOR TRIFASICO

GLB

1,00

04.4.

CAMARA DE PASO  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.

PZA

3,00

04.5.

CONDUCTOR TETRAPOLAR 16 MM 2/6 AWG ALIMENTADOR

ML

60,00

04.6.

DISYUNTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA 80 AMP 25 KA

PZA

1,00

04.7.

DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO  32 AMP 10 KA

PZA

2,00

04.8.

DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO  16 AMP 10 KA

PZA

2,00

04.9.

DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 63 AMP 10 KA

PZA

1,00

04.10.

DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA

PZA

1,00

04.11.

TUBERIA PVC CONDUIT  3/4"

ML

25,00

04.12.

TUBO PVC 1 1/2"

ML

463,00

04.13.

LUMINARIA HALURO METALICO 150 W ANTIEXPLOSIVA

PZA

15,00

04.14.

POSTES DE CAÑERIA GALVANIZADA 4" A 2 " 6 M INCLUYE BASE Y SUJECION

PZA

15,00

04.15.

VARILLA DE COBRE

PZA

15,00

04.16.

CABLE DESNUDO CU # 6 AWG

ML

30,00

04.17.

SOLDADURA EXOTERMICA

PTO

15,00

04.18.

CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR

ML

413,00

04.19.

CAJA DE CONEXIONES AREAS CLASIFICADAS

PZA

15,00

04.20.

TUBO CONDUIT RIGIDO 1 1/2"

PZA

15,00

04.21.

CONDUCTOR TRIPOLAR 3 X 4 MM

PZA

15,00

05.

CONST. OFICINA GNRGD OBRA GRUESA

 

 

05.1.

EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)

M3

19,60

05.2.

HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.

M2

32,67

05.3.

ZAPATA DE HO AO DOSIF: 1:2:3

M3

2,40

05.4.

CIMIENTO DE HO CO 1:2:4 50% PIEDRA DESPLAZADORA

M3

25,48

05.5.

SOBRECIMIENTO DE HO CO 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA

M3

3,79

05.6.

RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

14,39

05.7.

IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO

M2

13,07

05.8.

COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3

M3

1,99

05.9.

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

M3

37,38

05.10.

MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)

M2

70,99

05.11.

MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5

M2

91,44

05.12.

DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO

ML

17,50

05.13.

VIGA DE HO AO ENCADENADO

M3

3,76

05.14.

BOTAGUAS DE HO AO

ML

9,30

05.15.

MESON DE HO AO DE 5 CM.

M2

1,56

05.16.

CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA OFICINA

M2

115,07

06.

CONST. OFICINA GNRGD OBRA FINA

 

 

06.1.

CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28

ML

14,80

06.2.

BAJANTE DE CALAMINA 4" N. 28

ML

6,58

06.3.

REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO

M2

151,65

06.4.

REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO

M2

115,42

06.5.

REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METALICA

M2

76,56

06.6.

REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS

M2

22,44

06.7.

REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA

M2

26,58

06.8.

EMPEDRADO Y CONTRAPISO E = 5 CM DE Hº Sº  PLANTA BAJA

M2

88,34

06.9.

REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO - COCINA

M2

26,58

06.10.

REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS

M2

88,34

06.11.

ZOCALO DE CERAMICA

ML

58,82

06.12.

VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM

M2

8,57

06.13.

PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4"  + CHAPA + QUINCALLERIA

M2

18,90

06.14.

PINTURA DE INTERIOR LATEX

M2

163,31

06.15.

PINTURA DE EXTERIOR LATEX

M2

151,65

06.16.

PINTURA DE CIELO FLASO

M2

89,16

06.17.

PINTURA AL OLEO INTERIOR

M2

23,82

06.18.

ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE PIEDRA INCL. CORDON DE ACERA

M2

56,14

06.19.

PUERTA DE METAL PLEGABLE LATERAL

M2

3,82

06.20.

REJAS VENTANAS

M2

4,60

06.21.

PUERTA BATIENTE TABLERO DE MADERA C/MARCO 2" X 2" + DIVISION HORIZONTAL Y QUINCALLERIA

M2

3,86

06.22.

BARANDA  Y PASAMANOS FG 2"

ML

6,00

07.

INSTALACION AGUA POTABLE OFICINA

 

 

07.1.

EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)

M3

6,51

07.2.

PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10  INC. ACC.

ML

28,00

07.3.

PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 20MM PVC CLASE 10  INC. ACC.

ML

43,00

07.4.

PROV. E INST. TUBERÍA AGUA CALIENTE 15 MM HIDRO 3 INC. ACC.

ML

7,60

07.5.

PROV. E INST. VALVULA DE PASO  DE 20 MM

PZA

1,00

07.6.

CAMARA DE VALVULA  30 X 30 X 30 CM HO SO

PZA

1,00

07.7.

RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

6,51

07.8.

BASE PARA DUCHA INCLUYE REGADERA - MEZCLADOR Y ACCESORIOS.

PZA

1,00

07.9.

INODORO BLANCO TANQUE BAJO INCLUYE ACC.

PZA

1,00

07.10.

LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS

PZA

1,00

07.11.

LAVAPLATOS 1 DEPOSITO, 1 FREGADERO INCLUYE ACCESORIOS

PZA

1,00

08.

INSTALACION SANITARIA OFICINA

 

 

08.1.

EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)

M3

11,04

08.2.

PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM  INC. ACC.

ML

4,00

08.3.

PROV. E INST. TUBERIA  SANITARIA PVC SDR 35 100MM  INC. ACC.

ML

20,20

08.4.

PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA

PZA

2,00

08.5.

CAMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS

PZA

1,00

08.6.

CAMARA DE REGISTRO SANITARIO  DE  HºSº   CON TAPA  DE   HºAº

PZA

6,00

08.7.

POZO SEPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H. A. D = 2 M

GLB

1,00

08.8.

RELLENO DE ZANJA COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

3,00

09.

INSTALACION ELECTRICA OFICINA

 

 

09.1.

TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA

PZA

1,00

09.2.

CAMARA DE PASO  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.

PZA

2,00

09.3.

DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 63 AMP 10 KA

PZA

1,00

09.4.

DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA

PZA

2,00

09.5.

DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10 KA

PZA

2,00

09.6.

DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA

PZA

2,00

09.7.

CABLE AISLADO CU AWG 14

ML

180,00

09.8.

CABLE AISLADO CU AWG 12

ML

270,00

09.9.

TUBERIA PVC CONDUIT  3/4"

ML

180,00

09.10.

TUBERIA PVC CONDUIT 1 "

ML

45,00

09.11.

TOMACORRIENTE PLACA DOBLE

PZA

12,00

09.12.

TOMA DE FUERZA

PZA

1,00

09.13.

INTERRUPTOR SIMPLE

PZA

8,00

09.14.

INTERRUPTOR DOBLE 10A/220V,

PZA

3,00

09.15.

LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE

PZA

3,00

09.16.

LUMINARIA INCANDESCENTE APLIQUE

PZA

7,00

09.17.

LUMINARIA REFLECTORA PARA EXTERIORES TIPO LED

PZA

3,00

09.18.

LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 36 W C/DIFUSOR

PZA

8,00

09.19.

CAJA DE CONEXIONES

PZA

11,00

09.20.

CONDUCTOR TETRAPOLAR 10 MM 2/8 AWG

ML

36,00

09.21.

TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2 "

ML

102,00

09.22.

CABLE UTP CAT. 6

ML

80,00

09.23.

TOMA PARA TELEFONO

PZA

2,00

09.24.

CABLE AISLADO DE CU AWG 10

ML

110,76

09.25.

VARILLA DE COBRE

PZA

4,00

09.26.

CABLE DESNUDO DE CU # 2/0 AWG

ML

143,51

09.27.

SOLDADURA EXOTERMICA

PTO

7,00

09.28.

CABLE AISLADO CU AWG  8

ML

45,00

10.

CONST. GALPON GNRGD OBRA GRUESA

 

 

10.1.

EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)

M3

29,52

10.2.

HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.

M2

44,93

10.3.

ZAPATA DE HO AO DOSIF: 1:2:3

M3

5,24

10.4.

VIGA DE HO AO FUNDACION

M3

5,05

10.5.

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

M3

55,50

10.6.

IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO

M2

10,10

10.7.

COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3

M3

8,96

10.8.

EMPEDRADO Y CONTRAPISO E = 5 CM DE Hº Sº  PLANTA BAJA

M2

142,56

10.9.

RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

23,15

10.10.

MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5

M2

177,52

10.11.

VIGA DE HO AO ENCADENADO

M3

5,68

10.12.

CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA GALPON

M2

188,11

11.

CONST. GALPON GNRGD OBRA FINA

 

 

11.1.

VENTANA TIPO CELOSIA

M2

9,00

11.2.

REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO

M2

229,65

11.3.

PINTURA DE EXTERIOR LATEX

M2

229,65

11.4.

CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28

ML

32,90

11.5.

BAJANTE DE CALAMINA 4" N. 28

ML

19,48

11.6.

PUERTA DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM CORREDERA DOS HOJAS INCL. PUERTA PEATONAL + CHAPA

M2

16,00

11.7.

RECUBRIMIENTO LATERAL CALAMINA PREPINTADA TRAPEZOIDAL N. 28

M2

12,64

11.8.

ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE PIEDRA INCL. CORDON DE ACERA

M2

61,39

12.

INSTALACION ELECTRICA GALPON

 

 

12.1.

TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA

PZA

1,00

12.2.

CAMARA DE PASO  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.

PZA

2,00

12.3.

DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 40 AMP 10 KA

PZA

2,00

12.4.

DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO  32 AMP 10 KA

PZA

1,00

12.5.

DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10 KA

PZA

3,00

12.6.

CABLE AISLADO CU AWG 14

ML

120,00

12.7.

CABLE AISLADO CU AWG 12

ML

200,00

12.8.

TUBO PVC 1 1/2"

ML

110,00

12.9.

TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"

ML

300,00

12.10.

CONDUIT METALICO 3/4"

ML

160,00

12.11.

TOMACORRIENTE PLACA DOBLE

PZA

4,00

12.12.

INTERRUPTOR DOBLE DE POTENCIA

PZA

1,00

12.13.

LUMINARIA HALURO METALICO 150 W

PZA

8,00

12.14.

CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR

ML

101,00

12.15.

CAJA DE CONEXIONES

PZA

4,00

12.16.

TOMA TRIFASICA HEMBRA Y MACHO

PZA

1,00

13.

CONST. PUESTO CONTROL OBRA GRUESA

 

 

13.1.

EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)

M3

3,36

13.2.

HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.

M2

5,60

13.3.

CIMIENTO DE HO CO 1:2:4 50% PIEDRA DESPLAZADORA

M3

3,36

13.4.

SOBRECIMIENTO DE HO CO 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA

M3

0,65

13.5.

RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

1,49

13.6.

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

M3

24,82

13.7.

IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO

M2

2,24

13.8.

MURO DE BLOQUES DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF:1:3

M2

1,20

13.9.

MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)

M2

22,54

13.10.

MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5

M2

5,50

13.11.

DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO

ML

5,20

13.12.

VIGA DE HO AO ENCADENADO

M3

0,67

13.13.

BOTAGUAS DE HO AO

ML

3,40

13.14.

CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA

M2

21,00

14.

CONST. PUESTO CONTROL OBRA FINA

 

 

14.1.

REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO

M2

66,03

14.2.

REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO

M2

28,82

14.3.

REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METALICA

M2

12,71

14.4.

REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS

M2

12,75

14.5.

REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA

M2

13,42

14.6.

EMPEDRADO Y CONTRAPISO E = 5 CM DE Hº Sº  PLANTA BAJA

M2

12,71

14.7.

REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO

M2

13,42

14.8.

REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS

M2

12,71

14.9.

ZOCALO DE CERAMICA

ML

10,04

14.10.

VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM

M2

2,85

14.11.

PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4"  + CHAPA + QUINCALLERIA

M2

3,99

14.12.

PINTURA DE INTERIOR LATEX

M2

28,82

14.13.

PINTURA DE EXTERIOR LATEX

M2

66,03

14.14.

PINTURA DE CIELO FALSO

M2

12,17

14.15.

PINTURA AL OLEO INTERIOR

M2

1,45

14.16.

ACERA DE CONCRETO 1:2:4  CON BASE DE PIEDRA INCL. CORDON DE ACERA

M2

24,97

14.17.

REJAS VENTANAS

M2

1,68

15.

INSTALACION AGUA POTABLE PUESTO CONTROL

 

 

15.1.

INODORO BLANCO TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS.

PZA

1,00

15.2.

LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE ACCESORIOS.

PZA

1,00

15.3.

CAMARA DE VALVULA  30 X 30 X 30 CM HO SO

PZA

1,00

15.4.

EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)

M3

0,25

15.5.

PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10  INC. ACC.

ML

6,00

15.6.

PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 20MM PVC CLASE 10  INC. ACC.

ML

12,00

15.7.

PROV. E INST. VALVULA DE PASO  DE 20 MM  INC. ACC. (AGUA FRIA)

PZA

1,00

15.8.

RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

0,88

16.

INSTALACION SANITARIA PUESTO CONTROL

 

 

16.1.

EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)

M3

3,83

16.2.

PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM  INC. ACC.

ML

4,00

16.3.

PROV. E INST. TUBERIA  SANITARIA PVC SDR 35 100MM  INC. ACC.

ML

10,70

16.4.

PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA

PZA

1,00

16.5.

CAMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS

PZA

1,00

16.6.

POZO SEPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H. A. D = 1 M

GLB

1,00

16.7.

RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

0,50

17.

INSTALACION ELECTRICA PUESTO CONTROL

 

 

17.1.

TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA

PZA

1,00

17.2.

DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA

PZA

1,00

17.3.

DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10 KA

PZA

1,00

17.4.

DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 20 AMP 10 KA

PZA

1,00

17.5.

CABLE AISLADO CU AWG 14

ML

30,00

17.6.

CABLE AISLADO CU AWG 12

ML

30,00

17.7.

TUBERIA PVC CONDUIT  3/4"

ML

60,00

17.8.

TOMACORRIENTE PLACA DOBLE

PZA

2,00

17.9.

INTERRUPTOR SIMPLE

PZA

2,00

17.10.

LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE

PZA

2,00

17.11.

CAJA DE CONEXIONES

PZA

2,00

17.12.

CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR

ML

10,00

17.13.

TUBO PVC 1 1/2"

ML

48,00

18.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

 

 

18.1.

LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

GLB

1,00

18.2.

LOGOTIPO YPFB PINTADO

PZA

1,00

18.3.

LOGOTIPO YPFB PINTADO  SOBRE PLANCHA METALICA

PZA

4,00

18.4.

SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A00 PLANCHA GALVANIZADA

PZA

1,00

18.5.

SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A0 PLANCHA GALVANIZADA

PZA

1,00

18.6.

SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A1 PLANCHA GALVANIZADA

PZA

1,00

18.7.

SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A2 PLANCHA GALVANIZADA

PZA

3,00

18.8.

SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A3 PLANCHA GALVANIZADA

PZA

4,00

18.9.

CARTELES DE SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A1 (60 X 90 CM)

PZA

1,00

18.10.

CARTELES DE SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A2 (42 X 60 CM)

PZA

1,00

18.11.

CARTELES DE SEÑALIZACION DE ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A3 (30 X 42 CM)

PZA

5,00

18.12.

CARTELES DE SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A4 (21 X 30 CM)

PZA

2,00

18.13.

PLAQUETA DE ENTREGA DE OBRA, TAMAÑO A3 (30 X 42 CM)

PZA

1,00

18.14.

MASTILES DE CAÑERIA GALVANIZADA DE 4" A 2 " 6,60 M INCLUYE BASE Y SUJECION

GLB

1,00

NOTA.- Para tener una mejor comprensión y diferenciación se aclara que la unidad de medida ML se refiere a Metro Lineal.
NOTA 2.- LA MODIFICACIÓN DE VOLÚMENES O UNIDADES DE MEDIDA DE LOS ÍTEMS DESCRITOS ES CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN.


	1.5. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA 

	La experiencia general y específica del proponente será computada considerando la cantidad de documentos de respaldo de obras ejecutadas durante los últimos 10 años, que deberán ser acreditados con el certificado de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en fotocopia simple adjunto a su propuesta, en caso de adjudicación se deberá presentar originales o fotocopias legalizadas de los documentos de respaldo.

Experiencia General de la Empresa

La empresa deberá contar con experiencia certificada en documentos de respaldo de obras, acumuladas con un monto comprendido en el rango mínimo mayor a 1 vez el valor del precio referencial de la convocatoria. La información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva, fotocopia simple.

Experiencia Específica de la Empresa

La empresa deberá contar con experiencia certificada en documentos de respaldo de obras similares, acumuladas con un monto comprendido en el rango mínimo de 0,5 veces el valor del precio referencial de la convocatoria. La información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva, fotocopia simple.


	1.6. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

	1.6.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)

Las experiencias generales y específicas declaradas deberán ser acreditadas con certificados de trabajo, certificado de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en fotocopia simple adjunto a su propuesta, en caso de adjudicación se deberá presentar originales o fotocopias legalizadas de los documentos de respaldo.
PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

N°

FORMACIÓN

CARGO A DESEMPEÑAR

CANTIDAD

CARGO SIMILAR (*)

EXPERIENCIA

1

INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO

DIRECTOR DE OBRA 

1

FISCAL DE OBRAS, SUPERVISOR DE OBRAS, GERENTE DE SUPERVISIÓN, JEFE DE SUPERVISIÓN, GERENTE DE OBRAS, SUPERINTENDENTE DE OBRAS, JEFE DE OBRAS, DIRECTOR  DE OBRAS, RESIDENTE DE OBRAS, ENCARGADO DE OBRAS.

GENERAL.- NO MENOR A 2 AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL DESDE LA EMISIÓN DEL TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL.

ESPECÍFICA.- NO MENOR A 1 AÑO EN CARGOS SIMILARES U OBRAS SIMILARES (*).

2

INGENIERO ELÉCTRICO,  INGENIERO ELECTROMECÁNICO , INGENIERO ELECTRÓNICO O LICENCIADO EN ELECTRICIDAD

PROFESIONAL ELÉCTRICO (PERMANENCIA PARCIAL EN LA OBRA)

1

FISCAL DE OBRAS, SUPERVISOR DE OBRAS, GERENTE DE SUPERVISIÓN, GERENTE DE PROYECTO, JEFE DE SUPERVISIÓN, GERENTE DE 

OBRAS, SUPERINTENDENTE DE OBRAS, JEFE DE OBRAS, DIRECTOR  DE OBRAS, DIRECTOR DE PROYECTO, RESIDENTE DE OBRAS, ENCARGADO DE OBRAS, PROYECTISTA, JEFE DE PROYECTO, GERENTE DE PROYECTO, CONSULTOR

GENERAL.- NO MENOR A 2 AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL DESDE LA EMISIÓN DEL TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL.

ESPECÍFICA.- NO MENOR A 1 AÑO EN CARGOS SIMILARES U OBRAS SIMILARES (*)

3

INGENIERO CIVIL

PROFESIONAL EN INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES (PERMANENCIA PARCIAL EN LA OBRA)

1

FISCAL DE OBRAS, SUPERVISOR DE OBRAS, GERENTE DE SUPERVISIÓN, JEFE DE SUPERVISIÓN, GERENTE DE OBRAS, SUPERINTENDENTE DE OBRAS, JEFE DE OBRAS, DIRECTOR  DE OBRAS, RESIDENTE DE OBRAS, ENCARGADO DE OBRAS, EN OBRAS QUE INVOLUCREN INSTALACIONES SANITARIAS DE INFRAESTRUCTURA

GENERAL.- NO MENOR A 2 AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL DESDE LA EMISIÓN DEL TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL.

ESPECÍFICA.- NO MENOR A 1 AÑOS EN CARGOS SIMILARES U OBRAS SIMILARES (*)
 (*)        Cargos Similares, ver el punto 1.7 OBRAS SIMILARES 

 

	1.7. OBRAS SIMILARES

	A continuación se listan las obras de construcción similares que pueden ser consideradas como experiencia específica para la evaluación de la EMPRESA PROPONENTE y el DIRECTOR DE OBRA:

· Edificios.

· Hospitales.

· Centros de salud.

· Centros educativos.

· Centros sociales y comerciales.

· Instalaciones deportivas y recreativas.

· Terminales.

· Viviendas de interés social, unifamiliares y multifamiliares.
· Galpones y Hangares.

· Remodelaciones y restauraciones.

· Estaciones de Servicio.

A continuación se listan las obras de construcción similares que pueden ser consideradas como experiencia específica para la evaluación del PROFESIONAL EN INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES:

· Obras de saneamiento básico y Riego (Redes de agua potable, Redes de alcantarillado sanitario y pluvial, Obras civiles para redes en general, Plantas de tratamiento, Obras de riego, y micro riego, Drenaje fluvial cerrado o abierto, Rellenos sanitarios).

A continuación se listan las obras de construcción similares que pueden ser consideradas como experiencia específica para la evaluación del PROFESIONAL ELÉCTRICO:

· Obras que involucren construcción o elaboración de proyectos en instalaciones eléctricas (Montaje de Sub-estaciones, Tendido de líneas eléctricas, instalaciones eléctricas de todo tipo de infraestructura).


2. CONDICIONES REQUERIDAS 
	2.1.  PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	El plazo de ejecución de la obra será de CIENTO NUEVE (109) días calendario, que serán computados a partir de la fecha en la que el SUPERVISOR expida la Orden de Proceder, por orden del Fiscal de Obra, el mismo debe contemplar la ejecución y entrega de la obra satisfactoriamente concluida hasta la recepción provisional. Adicionalmente se dará un plazo máximo de TREINTA (30) días calendario desde la recepción provisional para la recepción definitiva.

	2.2.  UBICACIÓN DE LA OBRA

	La Construcción objeto de la presente contratación será ejecutada en la población de: 

· Llallagua, ubicado en la zona N°3, Distrito de Llallagua, cuyas colindancias son: al Norte con el Río Chaquimayu, al Sur con la Sede del Ayllu Chuilpa y al Este con la carretera Llallagua-Huanuni, del Departamento de Potosí.
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	2.3.  FORMA DE PAGO

	La modalidad de pago será contra avance de obra en planilla, mismas que deberán ser elaboradas con redondeo a dos (2) decimales.
Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras.
Para cubrir los gastos iniciales, correspondientes únicamente al objeto del contrato, YPFB podrá otorgar un anticipo, que no deberá exceder al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. 

Este anticipo será otorgado a solicitud del proveedor, previa presentación de una garantía de correcta inversión de anticipo a favor de YPFB y que cubra el 100% del anticipo solicitado.

El importe del anticipo será descontado en cada pago parcial.


	2.4.  MULTAS

	El cronograma de ejecución de obra y el cronograma de desembolsos propuestos serán ajustados en función de la fecha de emisión de la orden de proceder y presentados en la Reunión Preliminar de Inicio de Actividades para su aprobación. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación en el plazo determinado, el SUPERVISOR actualizará el cronograma de ejecución de obra y el cronograma de desembolsos en base al de la propuesta adjudicada y procederá a realizar una llamada de atención. 

Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecución de Obra y el Cronograma de Desembolsos por el SUPERVISOR y aceptada por el CONTRATANTE, constituye un documento fundamental del contrato a los fines del control mensual del avance de la obra, así como de control del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de Ejecución de la Obra para la población, por cuanto si el plazo total fenece sin que se haya concluido en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de YPFB obligándose a ésta última al pago de una multa por cada día calendario de retraso conforme la siguiente fórmula:
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 Dónde:

Mi = Multa aplicada por incumplimiento del plazo en la obra.

DMi = # días de mora correspondiente a la obra.

n = # días pactado para la conclusión de la obra correspondientes a la obra.

MT = Monto de Contrato correspondiente a la obra.

De establecer el supervisor que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto del contrato, la entidad podrá iniciar el proceso de resolución del contrato.

De establecer el supervisor que la multa acumulada por mora es del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, comunicara oficialmente esta situación al fiscal de obra a efectos del procesamiento de la resolución del contrato.

MULTAS ADICIONALES

MOTIVO DE LA MULTA

MULTA

POR CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE

0,10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

POR DOS LLAMADAS DE ATENCIÓN SOBRE UN MISMO TEMA

0,10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, en las planillas de pago mensuales o la planilla final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva.

	2.5.  PROPUESTA TÉCNICA 

	La Propuesta deberá contener como mínimo: Organigrama, Número de frentes de Trabajo, Métodos Constructivos y Cronograma de Obras.

2.5.1. ORGANIGRAMA

La EMPRESA PROPONENTE deberá presentar un organigrama que contemple en su estructura a todo el personal comprometido para la construcción del proyecto, donde incluirá el número de frentes de trabajo propuesto según el punto 2.5.2.

La EMPRESA PROPONENTE deberá presentar el siguiente detalle:

· ORGANIGRAMA EN LA POBLACIÓN DE LLALLAGUA.

2.5.2. NÚMERO DE FRENTES DE TRABAJO A UTILIZAR

Se debe describir la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por cada frente de trabajo según lo descrito a continuación:

· FRENTES DE TRABAJO EN LA POBLACIÓN DE LLALLAGUA, Se debe describir la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por cada frente de trabajo con un mínimo de (5) cinco frentes para la población. Se deberá presentar como mínimo tres (3) frentes de trabajo para la construcción del muro perimetral, un (1) frente de trabajo para la oficina y puesto de control y un (1) frente de trabajo para el galpón.
Cada FRENTE DE TRABAJO estará conformado por 2 albañiles y 3 ayudantes, obligatoriamente y para estricto cumplimiento de la Empresa Proponente, Supervisor de Obra y Fiscal de Obra, sin embargo dicha conformación no será evaluable en la Propuesta Técnica.

2.5.3. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

El PROPONENTE deberá presentar la metodología constructiva utilizada para desarrollar y ejecutar las actividades de la obra.

2.5.4.  CRONOGRAMA DE OBRA 

EL cronograma de obra debe contemplar todas las actividades a ejecutarse. 


	2.6.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	Para la evaluación de propuestas YPFB recurrirá a los siguientes criterios:

FACTOR

DESCRIPCIÓN

PUNTAJE

A

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y PROPUESTA TÉCNICA

A = 40 puntos

B

PERSONAL CLAVE 

B = 30 puntos

C

TOTAL PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD  Y PROPUESTA TÉCNICA

C = A+B = 70 puntos

D

TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

D= 30 puntos

E

TOTAL PUNTAJE CALIDAD PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

E= C+D =100 puntos

A.    EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y PROPUESTA TÉCNICA

40
CRITERIO

PUNTAJE ASIGNADO

PUNTAJE CALIFICADO

EXPERIENCIA GENERAL: 

 

6

a.1.1. Monto de contratos mayor o igual a 2 veces el valor del precio referencial de la convocatoria

a.1.1 = 6

a.1.2. Monto de contratos mayor o igual a una vez y menor a dos veces el valor del precio referencial de la convocatoria

a.1.2 = 5

EXPERIENCIA ESPECÍFICA:

25

a.2.1. Monto de contratos mayor o igual a una vez el valor del precio referencial de la convocatoria en obras similares

a.2.1 = 25

a.2.2. Monto de contratos mayor o igual a 0,5 veces y menor a 1 vez al valor del precio referencial de la convocatoria en obras similares

a.2.2 = 17

CRITERIO

BASES DE EVALUACIÓN

PUNTAJE CALIFICADO

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

a.3. Puntuación a la oferta de mejores condiciones en el tiempo de ejecución establecido para la conclusión de la Obra, para cada población.

4,5

a.3.1
Empresa(s) que haya(n) ofertado el menor tiempo de ejecución se puntuarán de manera proporcional hasta un puntaje de 2,25 según la siguiente fórmula:

TE = (TEM * 4,5 / TEPi) 
TE=Puntaje por tiempo de ejecución

TEM=Menor tiempo de ejecución propuesto de empresas habilitadas en días 

TEPi=Tiempo de ejecución del proponente i en días

4,5

NÚMERO DE FRENTES DE TRABAJO:

 a.4. Puntuación a la oferta que ofrezca mayor cantidad de frentes de trabajo, para cada población.         
4,5

a.4.1
Empresa(s) que haya(n) ofertado un mayor número de frentes de trabajo, se puntuarán de manera proporcional hasta un puntaje de 2,25 según la siguiente fórmula:

FT = (FTPi * 4,5 / FTM)
FT=Puntaje por tiempo de ejecución

FTM=Mayor cantidad de frentes de trabajo de empresas habilitadas 

FTPi=Cantidad de frentes de trabajo del proponente i 
4,5

SUBTOTAL A

 

 

40,0

B.    PERSONAL CLAVE 

30,0

CRITERIO

PUNTAJE ASIGNADO

PUNTAJE CALIFICADO

 

BASES DE EVALUACIÓN

b.1. Director de obra

20,0

20,0

b.2. Profesional Eléctrico (*)

5,0

5,0

b.3.. Profesional en Instalaciones Sanitarias y Pluviales (**)

5,0

5,0

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL B

 

 

30,0

 

 

 

 

 

 

C.    PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA= SUBTOTAL A + SUBTOTAL B
 
70

D.    TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA (***)

 

 

 

30

(***) A la oferta económica con el precio más bajo se le asignará 30 puntos, al resto un puntaje inversamente proporcional

E.    TOTAL PUNTAJE CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO 

 

100

LLALLAGUA 
Condiciones Adicionales de Calidad (PERSONAL)

1

Director de Obra
10

1

Formación académica (según el área de formación requerida por YPFB)
2

Diplomado (Mín. 200 hrs.) en el área específica

0,5

Maestría en el área específica

1,5

2

Experiencia Específica.- No menor a 1 año en cargos similares y obras similares (Según cuadro de Personal Técnico Clave Requerido)

8

Mayor a 3 años 

8

Mayor a 2 años y menor igual a 3 años

7
Mayor a 1 año y menor igual a 2 años

6

2

Profesional eléctrico

2,5

1

Experiencia Específica.- No menor a 1 año en cargos similares y obras similares (Según cuadro de Personal Técnico Clave Requerido)

2,5

Mayor a 3 años 

2,5

Mayor a 2 años y menor igual a 3 años

2,0

Mayor a 1 año y menor igual a 2 años

1,5

3

Profesional en instalaciones sanitarias y pluviales

2,5

1

Experiencia Específica.- No menor a 1 año en cargos similares y obras similares (Según cuadro de Personal Técnico Clave Requerido)

1,5

Mayor a 3 años 

1,5

Mayor a 2 años y menor igual a 3 años

1,0

Mayor a 1 año y menor igual a 2 años

0,5

2

El profesional en instalaciones sanitarias y pluviales tiene espacialidad en la mención sanitaria.

1,0

Mención en especialidad Sanitaria

1,0

· Las propuestas que en la Evaluación de Calidad y Propuesta Técnica no alcancen el puntaje mínimo de treinta y ocho (38) puntos serán descalificadas.

La CONTRATISTA durante el periodo asignado de la Construcción, no podrá cambiar a su conveniencia al personal clave detallado en esta sección sin previa aprobación de la SUPERVISIÓN.

La EMPRESA PROPONENTE deberá presentar obligatoriamente en su totalidad y contenido, las exigencias y requerimientos de la Experiencia General, Experiencia Específica, Personal Clave, Propuesta Técnica y Propuesta Económica, debe presentarse además los respaldos correspondientes en fotocopia simple, caso contrario lo declarado no será contabilizado.

PROPUESTA ECONÓMICA

Se le Asignará el puntaje total a la empresa que proponga el menor valor, mientras al resto de las EMPRESAS PROPONENTES un puntaje inversamente proporcional al mismo, en base a la siguiente fórmula:
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Donde: 

n
Número de ofertas admitidas

c
1,2,3…..,n

Pc
Puntaje de evaluación del costo o propuesta económica de la empresa proponente i
PAi
Propuesta ajustada del proponente “i”

PAMV
Propuesta ajustada del menor valor


	2.7. VALIDACIONES 

	2.7.1. ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  

	PARA EMPRESAS CONTRATISTAS  DE  YPFB

El Proponente o contratista a cargo de "Obras Civiles en las Estaciones de Gas Virtual", deberá cumplir con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de YPFB. 

1. ASPECTOS GENERALES
Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riesgos para cada actividad a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación” de ciertos requisitos de SySO, de acuerdo a las actividades de las "obras civiles en las estaciones de gas virtual".

2. EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PERSONAL DE SMS 
Para procesos de contratación de "obras civiles en las estaciones de gas virtual", la Unidad Solicitante (Unidad Operativa) deberá evaluar de forma interna (como parte del análisis preliminar de peligros y riesgos) y el alcance del trabajo; tomando una determinación en base a los siguientes aspectos:

2.1. La unidad solicitante puede supervisar con personal de SMS propio el desarrollo de los trabajos que componen las "obras civiles en las estaciones de gas virtual".

2.2. La unidad solicitante toma la determinación de requerir personal de SMS como parte del equipo de la empresa contratista a cargo de las "obras civiles en las estaciones de gas virtual".

2.3. Tanto la unidad solicitante como la empresa contratista deben garantizar el cumplimiento de aspectos y normativa en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, con la finalidad de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y afectaciones al medio ambiente.

3. ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES E INGRESO A OBRA
La empresa adjudicada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:

3.1. Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos de las "obras civiles en las estaciones de gas virtual".
3.2. Nota formal de designación del supervisor de SMS para la Obra. (cuando la empresa cuente con uno propio)
3.3. Seguro médico / Seguro contra accidentes personales
3.4. Uso obligatorio de Ropa de trabajo (1 ó 2 piezas)
3.5. Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal)
3.5.1.  Casco de seguridad

3.5.2.  Lentes de seguridad (en caso de requerirse en la actividad)

3.5.3. Protectores auditivos (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido)

3.5.4. Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases u otros nocivos)

3.5.3.  Botín / Bota de seguridad

3.5.4.  Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)

3.5.5.  Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad)

3.5.7 Otros equipos de protección personal que sean requeridos de acuerdo a la actividad a fiscalizar (alturas, espacios confinados, eléctricos, etc.)

EPP Para riesgos especiales

3.5.6.   Trabajos en altura

3.5.7.   Trabajos eléctricos

3.5.8.   Trabajos en espacios confinados

3.5.9.   Trabajos en zanja abierta

3.5.10. Trabajos con cargas suspendidas

3.5.11. Trabajos con materiales peligrosos

3.6. Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.

4. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los mismos requisitos citados en esta disposición, para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de las "obras civiles en las estaciones de gas virtual".
5. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB.
6. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes.

	2.7.2. DISPOSICIONES AMBIENTALES  PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REDES DE GAS

	1. DISPOSICIONES AMBIENTALES

1.1. La Empresa CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato) con el cual se obtuvo la Autorización Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, según el alcance del presente proyecto, la información solicitada en el Anexo “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”, parte integral del presente documento.
Toda esta documentación de respaldo deberá demostrar el cumplimiento de la legislación aplicable, misma que será de insumo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental que elabore YPFB cuando corresponda.

1.2. El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, así como la reparación de estas, cuando corresponda.
1.3. De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque perdidas, daños y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación y/o remediación. Para tal efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.
1.4. La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Punto 2. “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generación de planillas de la gestión de residuos sólidos durante la ejecución del proyecto, además de solicitar un informe donde se detalle las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestión de residuos sólidos.
1.5. Al momento de adjudicarse el servicio, YPFB entregará a la CONTRATISTA el Procedimiento Gerencial de Residuos Sólidos para su aplicación, según corresponda durante la ejecución de sus actividades.
2. REQUISITOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL CONTRATISTAS 

El Director de Obra, tendrá la responsabilidad de implementar las medidas de mitigación declaradas en el documento ambiental y como medio de verificación la generación de respaldos exigidos para esta actividad, para lo cual la USSMSG/GRGD o TSIMA/DTRG brindarán el soporte antes del inicio de obras.

Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente:

RESPALDO

FORMATO INFORME

PRESENTACIÓN

1.- INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL INICIAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO

FÍSICO/DIGITAL

INICIAL

2.- PLANILLA DE CONSUMO DE AGREGADOS, ÁRIDOS Y/O MADERA

FÍSICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

3.-INFORME DE PLAN DE DESMONTE PRESENTADO A LA ABT (SI APLICA Y CUANDO SE REALICE DESMONTE)*

FÍSICO/DIGITAL

HASTA 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE CONCLUIDO EL DESMONTE

4.- PLANILLA DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

FÍSICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

5.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RELACIONADO AL PUNTO ANTERIOR

FÍSICO/DIGITAL

FINAL

6.- PLANILLA DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA

FÍSICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

7.- PLANILLA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FÍSICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

8.- PLANILLA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

FÍSICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

9.- INFORME SOBRE EL MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS

FÍSICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

10.- PLANILLAS DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL

FÍSICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

11.- AUTORIZACIONES DE TRABAJO OTORGADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL (USOS DE DDV, CERTIFICADOS DE SERVIDUMBRE, ETC)
FÍSICO/DIGITAL

FINAL

12.- REGISTROS Y ACTAS DE ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO O INFORMES QUE INDIQUEN QUE NO FUE REQUERIDA ESTA ACTIVIDAD (COPIAS LEGALIZADAS)

FÍSICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

13.- INSTRUCTIVO DE HORARIOS DE TRABAJO

FÍSICO/DIGITAL

INICIAL

14.- PLANILLAS DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS

FÍSICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

15.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO

FÍSICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

16.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP E INFORME DE SEÑALIZACIÓN PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE

FÍSICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

17.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS

FÍSICO/DIGITAL

FINAL

18.- INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL FINAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEDIDAS DE RESTAURACIÓN

FÍSICO/DIGITAL

FINAL

El cumplimiento de las disposiciones ambientales estará bajo responsabilidad de la Empresa contratista, y formará parte de las actividades a ser informadas por la supervisión.


	2.7.3. VALIDACIÓN DE FACTURACIÓN  Y TRIBUTOS 

	FACTURACIÓN 

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.
El proponente adjudicado (persona natural o jurídica o sociedad accidentada) deberá(n) presentar el reporte Consulta de Padrón en original emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

En caso de otorgarse un anticipo el proveedor no está obligado a emitir factura, debiendo cumplir con lo dispuesto por el Artículo 19 del Decreto Supremo N°181.
TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.



	2.7.4. VALIDACIÓN DE SEGUROS

	La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:

a)
Póliza Todo Riesgo de Construcción.

Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales.

La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista.

b)
Seguro de Responsabilidad Civil.

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 50.000,0
c)
Póliza de Accidentes Personales.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

d)
Condiciones Adicionales.

I.
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

II.
La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

	2.7.5. VALIDACIÓN DE GARANTÍAS FINANCIERAS 

	GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA
A elección de la empresa (Proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros.

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de (90) días por un importe equivalente al (1,0) (%) del valor total de la propuesta económica.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de (90) días, por un importe equivalente al (1,0) (%) del valor total la propuesta económica.

GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO
A elección de la empresa (Proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros.

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata cuya vigencia será de (90) días, por un importe equivalente al 100% del monto del anticipo.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento cuya vigencia será (90) días , a la orden de Yacimientos  Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por un importe equivalente al 100%  del monto del anticipo.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
A elección de la empresa (Proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros.

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de (60) días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de (60) días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

GARANTÍA ADICIONAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA
A elección de la empresa (Proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros.

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia  de (60) días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del valor de la propuesta económica.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de (60) días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del valor de la propuesta económica.


3. INFORMACIÓN PARA EL CONTRATISTA 

	3.1. REUNIÓN PRELIMINAR PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES.

	En un plazo no mayor a 5 días hábiles después de la firma de contrato, y con carácter previo a la emisión de la Orden de Proceder YPFB convocará una Reunión preliminar para el inicio de actividades entre la CONTRATISTA, la SUPERVISIÓN y la FISCALIZACIÓN a objeto de establecer el cronograma actualizado y otros aspectos relevantes.

	3.2. EMISIÓN DE LA ORDEN DE PROCEDER

	En un plazo no mayor a 5 días hábiles después de la Reunión preliminar para el inicio de actividades mencionada en el punto anterior, la SUPERVISIÓN emitirá la Orden de Proceder, que establecerá la fecha a partir de la cual correrá el plazo de obra, misma que será enviada oficialmente en el mismo día a la dirección de la oficina y al correo electrónico del  CONTRATISTA, la que deberá estampar su sello de recepción, no pudiendo justificar bajo ninguna circunstancia la no recepción de la Orden de Proceder.

	3.3. TIPOS DE MODIFICACIONES AL CONTRATO.

	a) Mediante una Orden de Trabajo.

Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes serán emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de Órdenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

b) Mediante Orden de Cambio.

La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en el DBC), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto total de Contrato. 

c) Mediante Contrato Modificatorio.

Solo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. Esta modalidad de modificación de la obra solo es admisible hasta el diez por ciento (10%) del monto original del contrato, e independiente de la emisión de Orden (es) de Cambio.


	3.4. EJECUCIÓN DE LA OBRA.

	El CONTRATISTA debe conocer que:

El CONTRATISTA y sus representantes en la obra están obligados a conocer minuciosamente los planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás documentos de la Obra que le fueron proporcionados.

En caso existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, quién le responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo.

En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o la liquidación final, según corresponda.

Queda también establecido que YPFB podrá retener el total o parte del importe de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del SUPERVISOR. Desaparecidas las causales anteriores, YPFB procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo ni intereses. 

	3.5. INSTRUCCIONES POR ESCRITO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

	Bajo su responsabilidad y en la obra, el CONTRATISTA llevará un Libro de Órdenes de trabajo con páginas numeradas en un ejemplar original y dos copias, el mismo que deberá ser foliado y aperturado con participación de Notario de Fe Pública en la fecha en que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder.

En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al CONTRATISTA que se refieran a los trabajos, cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR y la constancia firmada del Residente de Obra, ello en caso de haberla recibido.

El Residente de Obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para comunicar al SUPERVISOR actividades de la obra, firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el libro de órdenes, deberá hacerla conocer a YPFB por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el libro de órdenes dentro de dos (2) días subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior.

Asimismo, el CONTRATISTA está facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro de Órdenes, los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por ejemplo, el día en que se presente lluvia que pueda afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra a efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie de forma objetiva, así como solicitar autorización para la realización de las actividades de los Hitos de la Obra.

El original del Libro de Órdenes será entregado a YPFB a tiempo de la recepción definitiva de la obra, quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA. Las comunicaciones cursadas entre partes sólo entrarán en vigor cuando sean efectuadas y entregadas por escrito a través del Libro de Órdenes o notas oficiales.

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de ejecución de la obra, salvo instrucción escrita del SUPERVISOR con conocimiento del FISCAL DE OBRA.

	3.6. CRONOGRAMA O PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.

	El cronograma de obra debe contemplar todas las actividades a ejecutarse. El cronograma debe presentarse con las actividades desarrolladas por día, debe ser legible, de fácil interpretación, con fecha de inicio y fecha de finalización para cada actividad. La fecha de inicio debe estimarse tomando en cuenta 1 mes después de la fecha de publicación del proceso.

El Cronograma es parte de la propuesta aceptada y contratada, por tanto no puede ser modificado por el CONTRATISTA, sin embargo en el inicio de las obras puede ser “revisado” y luego “aprobado”, por el SUPERVISOR con el propósito de ajustar el plan en base a mejores estrategias laborales, prioridades, condiciones climáticas y sociales y optimización de rendimientos sin que esto signifique una modificación del plazo total contractual, el cual es irrevisable.

Una vez revisado y aprobado el Cronograma por el SUPERVISOR, el mismo no podrá ser modificado y regirá como sistema de control cronológico de la ejecución de obras.

Cualquier modificación posterior a este cronograma sólo se justificará previo reconocimiento de ampliaciones de plazo que pudiera tramitarse y aprobarse formalmente.



	3.7. MANTENIMIENTO DE OBRA EN EJECUCIÓN.

	El CONTRATISTA deberá mantener la obra en todas sus partes terminadas, en buenas condiciones, evitando que la acción de agentes atmosféricos o de otra naturaleza ocasione daños, los que de producirse deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del SUPERVISOR.

La negligencia del CONTRATISTA en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutadas, hasta que su reparación o reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada.

Se exceptúa de este mantenimiento los daños que pueda sufrir la obra por causa de desastres naturales (temblores, terremotos, inundaciones, aludes, tornados, etc.), que por su magnitud o intensidad hagan imprevisibles o inútiles las medidas de preservación de la obra.

	3.8. INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA.

	El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo.

Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al CONTRATISTA a realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN considere necesarios para verificar la calidad de la Obra cubierta sin su previa autorización.

Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato por lo que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier fase de los trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus responsabilidades para la ejecución de la obra de acuerdo con el contrato.



	3.9. REMOCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS DE LA OBRA.

	Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique un defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN. Toda parte de la obra que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones, planos u otros documentos del contrato, será considerada trabajo defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que sea resultado de mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra causa, será removido y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN. 

La SUPERVISIÓN notificará al CONTRATISTA todos los defectos que tenga conocimiento antes de la recepción provisional de la obra para que estos sean reparados. Si los defectos no fuesen de importancia y se procediese a la recepción provisional, estas observaciones constarán en el acta respectiva para que sean enmendadas o subsanadas dentro de un plazo de hasta treinta (15) días, previos a la recepción definitiva. 

Defectos no corregidos: Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la obra, antes de la recepción provisional o antes de la recepción definitiva, la SUPERVISIÓN podrá estimar el precio de la corrección del defecto para ser pagado por el CONTRATISTA, o rechazará la recepción provisional o la recepción definitiva, según corresponda.

	3.10. MEDICIONES DE LAS CANTIDADES DE OBRA.

	Para la medición de las cantidades de obra ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA, éste notificará al SUPERVISOR con dos (2) días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida.

Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignarán en una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en tres ejemplares, uno de los cuales será entregado con fecha, en versión definitiva al SUPERVISOR para su control y aprobación.

El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en función de las mediciones realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. Las obras deberán medirse de acuerdo a lo establecido en los ítems del Pliego de Especificaciones Técnicas.

No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el SUPERVISOR.

	3.11. FISCALIZACIÓN DE LA OBRA.

	La FISCALIZACIÓN de la Obra estará a cargo de personal especializado designado expresamente por YPFB.

	3.12. SUPERVISIÓN DE LA OBRA.

	La SUPERVISIÓN de la obra, se la realizará a través de personal designado por YPFB, garantizando la correcta ejecución y culminación de la obra en el plazo establecido, así como una correcta interpretación de las especificaciones técnicas y administrativas del proyecto.

	3.13. SUSPENSIÓN DE LA OBRA.

	La obra podrá ser suspendida solamente por el Fiscal, único facultado para este efecto, suspendiendo la misma a través de notificación escrita en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o inconvenientes a los intereses del Estado.   

	3.14. TERMINACIÓN DE LA OBRA.

	A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra se encuentra concluida y en condiciones adecuadas para su entrega.

Cinco días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o antes, mediante el Libro de Órdenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del acto de recepción provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL hará conocer al CONTRATANTE su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.

La recepción de la obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

a. RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA.

Limpieza final de la obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento del contrato. 

La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación de YPFB, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a dicha recepción provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha recepción provisional. 

El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la recepción definitiva, mismo que no podrá exceder de Quince (15) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.

b. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA.

Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la recepción definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el acta de recepción provisional (si estas existieron). El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el verificativo de este acto y pondrá en conocimiento de YPFB.

La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la obra y, si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de recepción definitiva. Ningún otro documento que no sea el acta de recepción definitiva de la obra podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el acta de recepción definitiva de la obra, en la que conste que la obra ha sido concluida a entera satisfacción de YPFB y entregada a esta institución.

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la recepción definitiva hasta que la obra esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la multa pertinente, aplicándose el importe estipulado en el presente documento.

Si el SUPERVISOR no realizara el acto de recepción de la obra en los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación, debiendo YPFB emitir la certificación de recepción definitiva a requerimiento del CONTRATISTA. Si YPFB no elaborase el mencionado documento, la notificación presentada por el CONTRATISTA será el instrumento legal que dará por concluida la relación contractual.

Este proceso, desde la presentación de la solicitud por parte del CONTRATISTA hasta el día de realización del acto, no debe exceder el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

c. CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL.

Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Definitiva, el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o certificado de liquidación final, conjuntamente el DATABOOK con los planos “AS BUILT” (El CONTRATISTA debe presentar un (1) original y tres (3) copias) al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del Residente de Obra.

YPFB y el SUPERVISOR, no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos, por lo que el SUPERVISOR y el CONTRATANTE podrán efectuar correcciones en el certificado de liquidación final y se reservan el derecho de que aún después del pago final, de establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA.

El cierre de contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA, otorgado por la autoridad competente de YPFB, luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite precedentemente especificado.

· Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del certificado final los siguientes conceptos:

· Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

· Reposición de daños, si hubieren.

· El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.

· Las multas y penalidades, si hubieren.

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados y sustentados oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por YPFB.

Una vez preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR, en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL, para su aprobación y conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por YPFB, para el procesamiento del pago correspondiente.

d. PROPIEDAD DE LOS DOCUMENTOS.

Los originales de los documentos, libretas en obra, memorias de cálculo, planos, diseños y otros documentos que elabore el CONTRATISTA con relación a la obra, serán de propiedad de YPFB y en consecuencia deberán ser entregados a éste en su totalidad y bajo inventario, quedando absolutamente prohibida la difusión de dicha documentación, total o parcialmente, sin consentimiento previo y por escrito de YPFB.
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