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1. INTRODUCCIÓN

Las especificaciones técnicas para la ejecución de la obra por cada lote, se encuentran descritas en los siguientes anexos:

· Anexo N°1: Especificación Técnica Civil 
· Anexo N°2: Especificación técnica eléctrica 
· Anexo N°3: Planos constructivos 
· Anexo N°4: Ubicación 
· Anexo N°5: Requisitos Control de Calidad 
· Anexo N°6: Requisitos SMS 

La Construcción de Obras Civiles en las Estaciones Satelitales de Regasificación, comprende la ejecución de obras civiles complementarias y obras de nivelación por lotes, de acuerdo al siguiente detalle: 

LOTE 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ESRS “COBIJA, RIBERALTA, GUAYARAMERIN”.

	#
	ESR
	Obras Civiles Complementarias
	Obras de Nivelación

	1
	COBIJA
	X
	X

	2
	RIBERALTA
	X
	X

	3
	GUAYARAMERIN
	X
	X



LOTE 2: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ESRS “GUANAY, COPACABANA, DESAGUADERO Y ACHACACHI”.

	 #
	ESR
	Obras Civiles Complementarias
	Obras de Nivelación

	1
	GUANAY
	X
	X

	2
	COPACABANA
	X
	X

	3
	DESAGUADERO
	X
	X

	4
	ACHACACHI
	
	X



2. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

La ejecución de la obra, se llevará a cabo en predios de las ESRs descritas a continuación, y detalladas en el anexo N°4 de cada Lote:




	N° LOTE
	#
	Estación Satelital
de Regasificación
	Coordenadas
Este (UTM)
	Coordenadas
Norte (UTM)

	1
	1
	COBIJA
	524083.00
	8773658.00

	
	2
	RIBERALTA
	822353.00
	8782042.00

	
	3
	GUAYARAMERIN
	242882.00
	8800425.00

	2
	4
	GUANAY
	620859.00
	8285968.00

	
	5
	COPACABANA
	491337.00
	8212513.00

	
	6
	DESAGUADERO
	497251.00
	8168170.00

	
	7
	ACHACACHI
	535068.00
	8222215.00
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3. VOLÚMENES DE LA OBRA

LOTE 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESRS “COBIJA, RIBERALTA, GUAYARAMERIN”

COBIJA:

	 
	 
	 
	 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD

	1.
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 

	1.1
	INSTALACIONES DE FAENAS
	GLB
	1.00

	1.2
	REPLANTEO Y TRAZADO
	GLB
	1.00

	1.3
	MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA. CORTE Y NIVELACION
	M3
	43.94

	1.4
	LETRERO DE OBRA
	PZA
	1.00

	1.5
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	247.00

	1.6
	LIMPIEZA Y DESBROCE
	M2
	6,753.09

	2.
	CONSTRUCCION MURO DE CERCO
	 
	 

	2.7
	EXCAVACION CON MAQUINARIA DE 0-1.5 M
	M3
	211.68

	2.8
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	313.71

	2.9
	CIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	179.41

	2.10
	SOBRECIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	66.25

	2.11
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	71.25

	2.12
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	111.33

	2.13
	MURO DE BLOQUE DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF 1:3
	M2
	1,083.35

	2.14
	COLUMNA DE BLOQUE DE CEMENTO
	ML
	380.52

	2.15
	BOTAGUAS DE HO AO MURO PERIMETRAL
	ML
	490.68

	2.16
	PROVISION E INSTALACION BAYONETA
	PZA
	155.00

	2.17
	ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO SIMPLE
	ML
	1,472.04

	2.18
	PROV. E INSTALACION ENREJADO METALICO
	M2
	34.74

	3.
	CONSTRUCCION PORTON INGRESO TRANSPORTE
	 
	 

	3.19
	ZAPATA DE HO AO DOSIF 1:2:3
	M3
	3.44

	3.20
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3 PORTON
	M3
	1.35

	3.21
	PORTON DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM INCLUYE PUERTA PEATONAL
	GLB
	1.00

	4.
	INSTALACION ELECTRICA TERRENO
	 
	 

	4.22
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL
	PZA
	1.00

	4.23
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	4.24
	TABLERO METALICO INCLUYE TEMPORIZADOR ELECTRONICO 16 AMP - CONTACTOR TRIFASICO
	GLB
	1.00

	4.25
	CAMARA DE PASO 30 X 30 X 40 CM HO SO
	PZA
	4.00

	4.26
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 16 MM 2/6 AWG ALIMENTADOR
	ML
	53.10

	4.27
	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA 80 AMP 25 KA
	PZA
	1.00

	4.28
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 32 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	4.29
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 16 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	4.30
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	4.31
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	4.32
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	28.50

	4.33
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	586.50

	4.34
	LUMINARIA HALURO METALICO 150 W ANTIEXPLOSIVA
	PZA
	19.00

	4.35
	POSTES DE CANERIA GALVANIZADA 4" A 2" 6 M INCLUYE BASE Y SUJECION
	PZA
	19.00

	4.36
	VARILLA DE COBRE
	PZA
	19.00

	4.37
	CABLE DESNUDO CU # 6 AWG
	ML
	38.00

	4.38
	SOLDADURA EXOTERMICA
	PTO
	19.00

	4.39
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	507.70

	4.40
	CAJA DE CONEXIONES AREAS CLASIFICADAS
	PZA
	19.00

	4.41
	TUBO CONDUIT RIGIDO 1 1/2"
	ML
	22.80

	4.42
	CONDUCTOR TRIPOLAR 3 X 4 MM
	ML
	220.00

	5.
	CONST. OFICINA GRGD OBRA GRUESA
	 
	 

	5.43
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	53.34

	5.44
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	54.98

	5.45
	ZAPATA DE HO AO DOSIF 1:2:3
	M3
	2.40

	5.46
	CIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	18.87

	5.47
	SOBRECIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	5.08

	5.48
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	32.30

	5.49
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	9.26

	5.50
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3
	M3
	1.89

	5.51
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	312.06

	5.52
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)
	M2
	68.93

	5.53
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	101.50

	5.54
	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO
	ML
	20.40

	5.55
	VIGA DE HO AO ENCADENADO
	M3
	3.99

	5.56
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	11.10

	5.57
	MESON DE HO AO DE 5 CM.
	M2
	2.24

	5.58
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA OFICINA
	M2
	119.29

	6.
	CONST. OFICINA GRGD OBRA FINA
	 
	 

	6.59
	CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28
	ML
	14.80

	6.60
	BAJANTE DE CALAMINA 4" N. 28
	ML
	6.14

	6.61
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	153.10

	6.62
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO
	M2
	180.14

	6.63
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METALICA
	M2
	74.25

	6.64
	REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS
	M2
	9.84

	6.65
	REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA
	M2
	30.03

	6.66
	CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO H°S° PLANTA BAJA
	M2
	74.25

	6.67
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO - COCINA
	M2
	28.39

	6.68
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS
	M2
	75.71

	6.69
	ZOCALO DE CERAMICA
	M2
	63.48

	6.70
	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM
	M2
	10.35

	6.71
	PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4" + CHAPA + QUINCALLERIA
	M2
	17.22

	6.72
	PINTURA DE INTERIOR LATEX
	M2
	160.71

	6.73
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	153.10

	6.74
	PINTURA DE CIELO FALSO
	M2
	64.35

	6.75
	PINTURA AL OLEO INTERIOR
	M2
	24.22

	6.76
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE ADOBIT INLCUYE CORDON DE ACERA
	M2
	60.68

	6.77
	PUERTA DE METAL PLEGABLE LATERAL
	M2
	3.94

	6.78
	REJAS VENTANAS
	M2
	4.71

	6.79
	PUERTA BATIENTE TABLERO DE MADERA C/MARCO 2" X 2" + DIVISION HORIZONTAL Y QUINCALLERIA
	M2
	1.76

	7.
	INSTALACION AGUA POTABLE OFICINA
	 
	 

	7.80
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	5.47

	7.81
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10
	ML
	14.90

	7.82
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 20 MM PVC CLASE 10
	ML
	77.62

	7.83
	PROV. E INST. TUBERIA AGUA CALIENTE 15 MM HIDRO 3 INC. ACC.
	ML
	4.55

	7.84
	PROV. E INST. VALVULA DE PASO DE 20 MM
	PZA
	1.00

	7.85
	CAMARA DE VALVULA 30 X 30 X 30 CM HO SO
	PZA
	1.00

	7.86
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	5.47

	7.87
	BASE PARA DUCHA INCLUYE REGADERA - MEZCLADOR Y ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	7.88
	INODORO BLANCO TANQUE BAJO INLCUYE ACC.
	PZA
	1.00

	7.89
	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	7.90
	LAVAPLATOS 1 DEPOSITO, 1 FREGADERO INCLUYE ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	8.
	INSTALACION SANITARIA OFICINA
	 
	 

	8.91
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	12.64

	8.92
	PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM INC. ACC.
	ML
	7.40

	8.93
	PROV. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC SDR 35 100MM INC. ACC.
	ML
	19.46

	8.94
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA
	PZA
	2.00

	8.95
	CAMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS
	PZA
	1.00

	8.96
	CAMARA DE REGISTRO SANITARIO DE H°S° CON TAPA DE H°A°
	PZA
	4.00

	8.97
	POZO SEPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H°A° D = 2,00 M INT.
	GLB
	1.00

	8.98
	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	4.76

	9.
	INSTALACION ELECTRICA OFICINA
	 
	 

	9.99
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	9.100
	CAMARA DE PASO 30 X 30 X 40 CM HO SO
	PZA
	2.00

	9.101
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	9.102
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	9.103
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	9.104
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	9.105
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	180.00

	9.106
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	270.00

	9.107
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	163.20

	9.108
	TUBERIA PVC CONDUIT 1"
	ML
	131.50

	9.109
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	13.00

	9.110
	TOMA DE FUERZA
	PZA
	1.00

	9.111
	INTERRUPTOR SIMPLE
	PZA
	7.00

	9.112
	INTERRUPTOR DOBLE 10A/220V
	PZA
	2.00

	9.113
	LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE
	PZA
	3.00

	9.114
	LUMINARIA INCANDESCENTE APLIQUE
	PZA
	7.00

	9.115
	LUMINARIA REFLECTORA PARA EXTERIORES TIPO LED
	PZA
	3.00

	9.116
	LUMINARIA FLOURESCENTE 2 X 36 W C/DIFUSOR
	PZA
	8.00

	9.117
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	21.00

	9.118
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 16 MM 2/6 AWG
	ML
	57.50

	9.119
	TUBO PVC CONDUIT 1 1/2"
	ML
	50.00

	9.120
	CABLE UTP CAT. 6
	ML
	43.00

	9.121
	TOMA PARA TELEFONO
	PZA
	2.00

	9.122
	CABLE AISLADO DE CU MONOPOLAR AWG 10
	ML
	262.00

	9.123
	VARILLA DE COBRE INCLUYE TRATAMIENTO DE TIERRA
	PZA
	4.00

	9.124
	CABLE DESNUDO DE CU # 2/0 AWG
	ML
	91.50

	9.125
	SOLDADURA EXOTERMICA
	PTO
	7.00

	9.126
	CABLE AISLADO CU AWG 8
	ML
	58.80

	9.127
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 20 AMP 10KA
	PZA
	4.00

	10.
	CONST. GALPON GRGD OBRA GRUESA
	 
	 

	10,128
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	94.00

	10,129
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	53.76

	10,130
	ZAPATA DE HO AO DOSIF 1:2:3
	M3
	7.43

	10,131
	VIGA DE HO AO FUNDACION
	M3
	4.48

	10,132
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	97.38

	10,133
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	8.96

	10,134
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3
	M3
	8.78

	10,135
	CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO H°S° PLANTA BAJA
	M2
	142.14

	10,136
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	79.93

	10,137
	MURO DE LADRILLO VISTO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	182.12

	10,138
	VIGA DE HO AO ENCANDENADO
	M3
	5.28

	10,139
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA GALPON
	M2
	191.22

	11.
	CONST. GALPON GRGD OBRA FINA
	 
	 

	11,140
	VENTANA TIPO CELOCIA
	M2
	7.20

	11,141
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	226.38

	11,142
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	226.38

	11,143
	CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28
	ML
	32.30

	11,144
	BAJANTE DE CALAMINA 4" N. 28
	ML
	19.12

	11,145
	PUERTA DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM CORREDERA DOS HOJAS INCL. PUERTA PEATONAL + CHAPA
	M2
	16.00

	11,146
	RECUBRIMIENTO LATERAL CALAMINA PREPINTADA TRAPEZOIDAL N. 28
	M2
	12.64

	11,147
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE ADOBIT INLCUYE CORDON DE ACERA
	M2
	66.36

	12.
	INSTALACION ELECTRICA GALPON
	 
	 

	12,148
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	12,149
	CAMARA DE PASO 30 X 30 X 40 CM HO SO
	PZA
	2.00

	12,150
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 40 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	12,151
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 32 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	12,152
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10KA
	PZA
	3.00

	12,153
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	241.00

	12,154
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	168.00

	12,155
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	24.00

	12,156
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	206.00

	12,157
	CONDUIT METALICO 3/4"
	ML
	54.00

	12,158
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	4.00

	12,159
	INTERRUPTOR DOBLE DE POTENCIA
	PZA
	1.00

	12,160
	LUMINARIA HALURO METALICO 150 W
	PZA
	8.00

	12,161
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	30.50

	12,162
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	7.00

	12,163
	TOMA TRIFASICA HEMBRA Y MACHO
	PZA
	1.00

	13.
	CONST. PUESTO CONTROL OBRA GRUESA
	 
	 

	13,164
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	4.00

	13,165
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	6.17

	13,166
	CIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	3.69

	13,167
	SOBRECIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	0.86

	13,168
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	1.50

	13,169
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	28.13

	13,170
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	2.10

	13,171
	MURO DE BLOQUE DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF 1:3
	M2
	6.57

	13,172
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)
	M2
	24.84

	13,173
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	5.07

	13,174
	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO
	ML
	5.10

	13,175
	VIGA DE HO AO ENCANDENADO
	M3
	0.42

	13,176
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	3.20

	13,177
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA
	M2
	21.12

	14.
	CONST. PUESTO CONTROL OBRA FINA
	 
	 

	14,178
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	32.50

	14,179
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO
	M2
	32.08

	14,180
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METALICA
	M2
	12.17

	14,181
	REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS
	M2
	2.88

	14,182
	REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA
	M2
	13.63

	14,183
	CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO E= 5 CM H°S° PLANTA BAJA
	M2
	12.17

	14,184
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO
	M2
	13.63

	14,185
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS
	M2
	12.17

	14,186
	ZOCALO DE CERAMICA
	M2
	10.12

	14,187
	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM
	M2
	2.25

	14,188
	PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4" + CHAPA + QUINCALLERIA
	M2
	3.78

	14,189
	PINTURA DE INTERIOR LATEX
	M2
	32.08

	14,190
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	32.50

	14,191
	PINTURA DE CIELO FALSO
	M2
	8.50

	14,192
	PINTURA AL OLEO INTERIOR
	M2
	9.94

	14,193
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE ADOBIT INLCUYE CORDON DE ACERA
	M2
	22.08

	14,194
	REJAS VENTANAS
	M2
	0.99

	15.
	INSTALACION AGUA POTABLE PUESTO CONTROL
	 
	 

	15,195
	INODORO BLANCO TANQUE BAJO INLCUYE ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	15,196
	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	15,197
	CAMARA DE VALVULA 30 X 30 X 30 CM HO SO
	PZA
	1.00

	15,198
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	5.53

	15,199
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10 INC. ACC.
	ML
	4.90

	15,200
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 20 MM PVC CLASE 10 INC. ACC.
	ML
	69.15

	15,201
	PROV. E INST. VALVULA DE PASO DE 20 MM INC. ACC. (AGUA FRIA)
	PZA
	1.00

	15,202
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	5.53

	16.
	INSTALACION SANITARIA PUESTO CONTROL
	 
	 

	16,203
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	5.15

	16,204
	PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM INC. ACC.
	ML
	1.11

	16,205
	PROV. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC SDR 35 100MM INC. ACC.
	ML
	7.03

	16,206
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA
	PZA
	1.00

	16,207
	CAMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS
	PZA
	1.00

	16,208
	CAMARA DE REGISTRO SANITARIO DE H°S° CON TAPA DE H°A°
	PZA
	2.00

	16,209
	POZO SEPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H°A° D = 1,50 M
	GLB
	1.00

	16,210
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	1.58

	17.
	INSTALACION ELECTRICA PUESTO CONTROL
	 
	 

	17,211
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	17,212
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	17,213
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10KA
	PZA
	1.00

	17,214
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 16 AMP 10 KA
	PZA
	3.00

	17,215
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	37.00

	17,216
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	37.00

	17,217
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	29.50

	17,218
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	2.00

	17,219
	INTERRUPTOR SIMPLE
	PZA
	2.00

	17,220
	LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE
	PZA
	2.00

	17,221
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	4.00

	17,222
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	20.00

	17,223
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	20.00

	17,224
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 20 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	17,225
	CABLE AISLADO DE CU MONOPOLAR AWG 10
	ML
	12.00

	17,226
	TUBERIA PVC CONDUIT 1"
	ML
	4.00

	18.
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 

	18,227
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLB
	1.00

	18,228
	LOGOTIPO YPFB PINTADO
	PZA
	1.00

	18,229
	LOGOTIPO YPFB PINTADO SOBRE PLANCHA METALICA
	PZA
	4.00

	18,230
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A00 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1.00

	18,231
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A0 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1.00

	18,232
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A1 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1.00

	18,233
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A2 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	3.00

	18,234
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A3 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	4.00

	18,235
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A1 (60 X 90 CM)
	PZA
	1.00

	18,236
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A2 (42 X 60 CM)
	PZA
	1.00

	18,237
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A3 (30 X 42 CM)
	PZA
	5.00

	18,238
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A4 (21 X 30 CM)
	PZA
	2.00

	18,239
	PLAQUETA DE ENTREGA DE OBRA TAMANO A3 (30 X 42 CM)
	PZA
	1.00

	18,240
	PROVISION COLOCACION E INSTALACION TANQUE DE POLIETILENO CON BOMBA HIDRONEUMATICA 0,75 HP INCLUYE ACCESORIOS MECANICOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS
	GLB
	1.00

	19.
	OBRAS DE NIVELACION TERRENO
	 
	 

	19,241
	EXCAVACION CON MAQUINARIA - RETROEXCAVADORA
	M3
	0.00

	19,242
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	139.99

	20.
	OBRAS DE ENLOSETADO
	 
	 

	20,243
	PROVISION Y COLOCACION DE CAPA SUB-BASE E=25 CM
	M3
	60.69

	20,244
	 PROVISION Y COLOCACION LOSETA PREFABRICADA E=10 CM
	M2
	242.74

	20,245
	CORDON DE ACERA DE HORMIGON SIMPLE 0.2 X 0.40
	ML
	90.97

	20,246
	CORDON DE SUJECION DE HS 0.20 X 0.30
	ML
	3.60

	21.
	OBRAS DE DRENAJE
	 
	 

	21,247
	PROVISION E INSTALACION DEBARBACANAS DE PVC 4"
	ML
	80.00

	21,248
	CANAL DE DRENAJE PLUVIAL HS E=5 CM INCLUYE EMPEDRADO
	M2
	0.00

	22.
	OBRAS COMPLEMENTARIAS NIVELACION
	 
	 

	22,249
	SEÑALIZACION HORIZONTAL
	GLB
	1.00

	22,250
	PROV Y COLOC MASTILES PARA BANDERAS FE H=8
	GLB
	1.00



RIBERALTA:

	 
	 
	 
	 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD

	23.
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 

	23.1
	INSTALACIONES DE FAENAS
	GLB
	1.00

	23.2
	REPLANTEO Y TRAZADO
	GLB
	1.00

	23.3
	MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA. CORTE Y NIVELACION
	M3
	65.45

	23.4
	LETRERO DE OBRA
	PZA
	1.00

	23.5
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	169.25

	24.
	CONSTRUCCION MURO DE CERCO
	 
	 

	24.6
	EXCAVACION CON MAQUINARIA DE 0-1.5 M
	M3
	142.03

	24.7
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	222.54

	24.8
	CIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	124.68

	24.9
	SOBRECIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	46.57

	24.10
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	54.54

	24.11
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	79.17

	24.12
	MURO DE BLOQUE DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF 1:3
	M2
	771.28

	24.13
	COLUMNA DE BLOQUE DE CEMENTO
	ML
	267.12

	24.14
	BOTAGUAS DE HO AO MURO PERIMETRAL
	ML
	349.44

	24.15
	PROVISION E INSTALACION BAYONETA
	PZA
	111.00

	24.16
	ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO SIMPLE
	ML
	1,048.32

	25.
	CONSTRUCCION PORTON INGRESO TRANSPORTE
	 
	 

	25.17
	ZAPATA DE HO AO DOSIF 1:2:3
	M3
	3.44

	25.18
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3 PORTON
	M3
	1.35

	25.19
	PORTON DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM INCLUYE PUERTA PEATONAL
	GLB
	1.00

	26.
	INSTALACION ELECTRICA TERRENO
	 
	 

	26.20
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL
	PZA
	1.00

	26.21
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	26.22
	TABLERO METALICO INCLUYE TEMPORIZADOR ELECTRONICO 16 AMP - CONTACTOR TRIFASICO
	GLB
	1.00

	26.23
	CAMARA DE PASO 30 X 30 X 40 CM HO SO
	PZA
	4.00

	26.24
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 16 MM 2/6 AWG ALIMENTADOR
	ML
	158.10

	26.25
	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA 80 AMP 25 KA
	PZA
	1.00

	26.26
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 32 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	26.27
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 16 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	26.28
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	26.29
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	26.30
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	19.50

	26.31
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	756.50

	26.32
	LUMINARIA HALURO METALICO 150 W ANTIEXPLOSIVA
	PZA
	13.00

	26.33
	POSTES DE CANERIA GALVANIZADA 4" A 2" 6 M INCLUYE BASE Y SUJECION
	PZA
	13.00

	26.34
	VARILLA DE COBRE
	PZA
	13.00

	26.35
	CABLE DESNUDO CU # 6 AWG
	ML
	26.00

	26.36
	SOLDADURA EXOTERMICA
	PTO
	13.00

	26.37
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	453.20

	26.38
	CAJA DE CONEXIONES AREAS CLASIFICADAS
	PZA
	13.00

	26.39
	TUBO CONDUIT RIGIDO 1 1/2"
	ML
	15.60

	26.40
	CONDUCTOR TRIPOLAR 3 X 4 MM
	ML
	287.50

	27.
	CONST. OFICINA GRGD OBRA GRUESA
	 
	 

	27.41
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	53.34

	27.42
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	54.98

	27.43
	ZAPATA DE HO AO DOSIF 1:2:3
	M3
	2.40

	27.44
	CIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	18.87

	27.45
	SOBRECIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	5.08

	27.46
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	32.30

	27.47
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	9.26

	27.48
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3
	M3
	1.89

	27.49
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	30.50

	27.50
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)
	M2
	68.93

	27.51
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	101.50

	27.52
	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO
	ML
	20.40

	27.53
	VIGA DE HO AO ENCADENADO
	M3
	3.99

	27.54
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	11.10

	27.55
	MESON DE HO AO DE 5 CM.
	M2
	2.24

	27.56
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA OFICINA
	M2
	119.29

	28.
	CONST. OFICINA GRGD OBRA FINA
	 
	 

	28.57
	CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28
	ML
	14.80

	28.58
	BAJANTE DE CALAMINA 4" N. 28
	ML
	6.14

	28.59
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	153.10

	28.60
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO
	M2
	180.14

	28.61
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METALICA
	M2
	74.25

	28.62
	REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS
	M2
	9.84

	28.63
	REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA
	M2
	30.03

	28.64
	CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO H°S° PLANTA BAJA
	M2
	74.25

	28.65
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO - COCINA
	M2
	28.39

	28.66
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS
	M2
	75.71

	28.67
	ZOCALO DE CERAMICA
	M2
	63.48

	28.68
	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM
	M2
	10.35

	28.69
	PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4" + CHAPA + QUINCALLERIA
	M2
	17.22

	28.70
	PINTURA DE INTERIOR LATEX
	M2
	160.71

	28.71
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	153.10

	28.72
	PINTURA DE CIELO FALSO
	M2
	64.35

	28.73
	PINTURA AL OLEO INTERIOR
	M2
	24.22

	28.74
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE ADOBIT INLCUYE CORDON DE ACERA
	M2
	56.10

	28.75
	PUERTA DE METAL PLEGABLE LATERAL
	M2
	3.94

	28.76
	REJAS VENTANAS
	M2
	4.71

	28.77
	PUERTA BATIENTE TABLERO DE MADERA C/MARCO 2" X 2" + DIVISION HORIZONTAL Y QUINCALLERIA
	M2
	1.76

	29.
	INSTALACION AGUA POTABLE OFICINA
	 
	 

	29.78
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	1.76

	29.79
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10
	ML
	14.90

	29.80
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 20 MM PVC CLASE 10
	ML
	31.29

	29.81
	PROV. E INST. TUBERIA AGUA CALIENTE 15 MM HIDRO 3 INC. ACC.
	ML
	4.55

	29.82
	PROV. E INST. VALVULA DE PASO DE 20 MM
	PZA
	1.00

	29.83
	CAMARA DE VALVULA 30 X 30 X 30 CM HO SO
	PZA
	1.00

	29.84
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	1.76

	29.85
	BASE PARA DUCHA INCLUYE REGADERA - MEZCLADOR Y ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	29.86
	INODORO BLANCO TANQUE BAJO INLCUYE ACC.
	PZA
	1.00

	29.87
	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	29.88
	LAVAPLATOS 1 DEPOSITO, 1 FREGADERO INCLUYE ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	30.
	INSTALACION SANITARIA OFICINA
	 
	 

	30.89
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	11.90

	30.90
	PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM INC. ACC.
	ML
	7.40

	30.91
	PROV. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC SDR 35 100MM INC. ACC.
	ML
	15.97

	30.92
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA
	PZA
	2.00

	30.93
	CAMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS
	PZA
	1.00

	30.94
	CAMARA DE REGISTRO SANITARIO DE H°S° CON TAPA DE H°A°
	PZA
	4.00

	30.95
	POZO SEPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H°A° D = 2,00 M INT.
	GLB
	1.00

	30.96
	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	4.02

	31.
	INSTALACION ELECTRICA OFICINA
	 
	 

	31.97
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	31.98
	CAMARA DE PASO 30 X 30 X 40 CM HO SO
	PZA
	1.00

	31.99
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	31.100
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	31.101
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	31.102
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	31.103
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	180.00

	31.104
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	270.00

	31.105
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	163.20

	31.106
	TUBERIA PVC CONDUIT 1"
	ML
	131.50

	31.107
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	13.00

	31.108
	TOMA DE FUERZA
	PZA
	1.00

	31.109
	INTERRUPTOR SIMPLE
	PZA
	7.00

	31.110
	INTERRUPTOR DOBLE 10A/220V
	PZA
	2.00

	31.111
	LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE
	PZA
	3.00

	31.112
	LUMINARIA INCANDESCENTE APLIQUE
	PZA
	7.00

	31.113
	LUMINARIA REFLECTORA PARA EXTERIORES TIPO LED
	PZA
	3.00

	31.114
	LUMINARIA FLOURESCENTE 2 X 36 W C/DIFUSOR
	PZA
	8.00

	31.115
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	21.00

	31.116
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 16 MM 2/6 AWG
	ML
	20.00

	31.117
	TUBO PVC CONDUIT 1 1/2"
	ML
	20.00

	31.118
	CABLE UTP CAT. 6
	ML
	43.00

	31.119
	TOMA PARA TELEFONO
	PZA
	2.00

	31.120
	CABLE AISLADO DE CU MONOPOLAR AWG 10
	ML
	262.00

	31.121
	VARILLA DE COBRE INCLUYE TRATAMIENTO DE TIERRA
	PZA
	4.00

	31.122
	CABLE DESNUDO DE CU # 2/0 AWG
	ML
	165.00

	31.123
	SOLDADURA EXOTERMICA
	PTO
	7.00

	31.124
	CABLE AISLADO CU AWG 8
	ML
	58.80

	31.125
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 20 AMP 10KA
	PZA
	4.00

	32.
	CONST. GALPON GRGD OBRA GRUESA
	 
	 

	32,126
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	71.04

	32,127
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	42.56

	32,128
	ZAPATA DE HO AO DOSIF 1:2:3
	M3
	5.05

	32,129
	VIGA DE HO AO FUNDACION
	M3
	4.48

	32,130
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	161.60

	32,131
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	8.96

	32,132
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3
	M3
	8.78

	32,133
	CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO H°S° PLANTA BAJA
	M2
	142.14

	32,134
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	82.31

	32,135
	MURO DE LADRILLO VISTO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	182.12

	32,136
	VIGA DE HO AO ENCANDENADO
	M3
	5.28

	32,137
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA GALPON
	M2
	191.22

	33.
	CONST. GALPON GRGD OBRA FINA
	 
	 

	33,138
	VENTANA TIPO CELOCIA
	M2
	7.20

	33,139
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	226.38

	33,140
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	226.38

	33,141
	CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28
	ML
	32.30

	33,142
	BAJANTE DE CALAMINA 4" N. 28
	ML
	19.12

	33,143
	PUERTA DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM CORREDERA DOS HOJAS INCL. PUERTA PEATONAL + CHAPA
	M2
	16.00

	33,144
	RECUBRIMIENTO LATERAL CALAMINA PREPINTADA TRAPEZOIDAL N. 28
	M2
	12.64

	33,145
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE ADOBIT INLCUYE CORDON DE ACERA
	M2
	66.36

	34.
	INSTALACION ELECTRICA GALPON
	 
	 

	34,146
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	34,147
	CAMARA DE PASO 30 X 30 X 40 CM HO SO
	PZA
	2.00

	34,148
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 40 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	34,149
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 32 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	34,150
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10KA
	PZA
	3.00

	34,151
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	241.00

	34,152
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	168.00

	34,153
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	155.00

	34,154
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	206.00

	34,155
	CONDUIT METALICO 3/4"
	ML
	54.00

	34,156
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	4.00

	34,157
	INTERRUPTOR DOBLE DE POTENCIA
	PZA
	1.00

	34,158
	LUMINARIA HALURO METALICO 150 W
	PZA
	8.00

	34,159
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	169.50

	34,160
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	7.00

	34,161
	TOMA TRIFASICA HEMBRA Y MACHO
	PZA
	1.00

	35.
	CONST. PUESTO CONTROL OBRA GRUESA
	 
	 

	35,162
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	4.74

	35,163
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	7.28

	35,164
	CIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	4.74

	35,165
	SOBRECIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	1.01

	35,166
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	1.12

	35,167
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	2.13

	35,168
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	3.06

	35,169
	MURO DE BLOQUE DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF 1:3
	M2
	4.41

	35,170
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)
	M2
	29.80

	35,171
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	5.07

	35,172
	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO
	ML
	5.10

	35,173
	VIGA DE HO AO ENCANDENADO
	M3
	0.52

	35,174
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	3.20

	35,175
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA
	M2
	23.97

	36.
	CONST. PUESTO CONTROL OBRA FINA
	 
	 

	36,176
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	41.60

	36,177
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO
	M2
	32.08

	36,178
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METALICA
	M2
	12.17

	36,179
	REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS
	M2
	2.77

	36,180
	REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA
	M2
	13.63

	36,181
	CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO E= 5 CM H°S° PLANTA BAJA
	M2
	12.17

	36,182
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO
	M2
	13.63

	36,183
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS
	M2
	12.17

	36,184
	ZOCALO DE CERAMICA
	M2
	10.12

	36,185
	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM
	M2
	2.25

	36,186
	PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4" + CHAPA + QUINCALLERIA
	M2
	3.78

	36,187
	PINTURA DE INTERIOR LATEX
	M2
	32.08

	36,188
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	41.60

	36,189
	PINTURA DE CIELO FALSO
	M2
	8.50

	36,190
	PINTURA AL OLEO INTERIOR
	M2
	9.94

	36,191
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE ADOBIT INLCUYE CORDON DE ACERA
	M2
	18.62

	36,192
	REJAS VENTANAS
	M2
	0.99

	37.
	INSTALACION AGUA POTABLE PUESTO CONTROL
	 
	 

	37,193
	INODORO BLANCO TANQUE BAJO INLCUYE ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	37,194
	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	37,195
	CAMARA DE VALVULA 30 X 30 X 30 CM HO SO
	PZA
	1.00

	37,196
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	1.76

	37,197
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10 INC. ACC.
	ML
	4.90

	37,198
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 20 MM PVC CLASE 10 INC. ACC.
	ML
	22.06

	37,199
	PROV. E INST. VALVULA DE PASO DE 20 MM INC. ACC. (AGUA FRIA)
	PZA
	1.00

	37,200
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	1.76

	38.
	INSTALACION SANITARIA PUESTO CONTROL
	 
	 

	38,201
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	5.09

	38,202
	PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM INC. ACC.
	ML
	1.11

	38,203
	PROV. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC SDR 35 100MM INC. ACC.
	ML
	6.77

	38,204
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA
	PZA
	1.00

	38,205
	CAMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS
	PZA
	1.00

	38,206
	CAMARA DE REGISTRO SANITARIO DE H°S° CON TAPA DE H°A°
	PZA
	2.00

	38,207
	POZO SEPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H°A° D = 1,50 M
	GLB
	1.00

	38,208
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	1.52

	39.
	INSTALACION ELECTRICA PUESTO CONTROL
	 
	 

	39,209
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	39,210
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	39,211
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10KA
	PZA
	1.00

	39,212
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 16 AMP 10 KA
	PZA
	3.00

	39,213
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	37.00

	39,214
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	37.00

	39,215
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	29.50

	39,216
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	2.00

	39,217
	INTERRUPTOR SIMPLE
	PZA
	2.00

	39,218
	LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE
	PZA
	2.00

	39,219
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	4.00

	39,220
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	10.00

	39,221
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	10.00

	39,222
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 20 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	39,223
	CABLE AISLADO DE CU MONOPOLAR AWG 10
	ML
	12.00

	39,224
	TUBERIA PVC CONDUIT 1"
	ML
	4.00

	40.
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 

	40,225
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLB
	1.00

	40,226
	LOGOTIPO YPFB PINTADO
	PZA
	1.00

	40,227
	LOGOTIPO YPFB PINTADO SOBRE PLANCHA METALICA
	PZA
	4.00

	40,228
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A00 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1.00

	40,229
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A0 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1.00

	40,230
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A1 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1.00

	40,231
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A2 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	3.00

	40,232
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A3 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	4.00

	40,233
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A1 (60 X 90 CM)
	PZA
	1.00

	40,234
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A2 (42 X 60 CM)
	PZA
	1.00

	40,235
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A3 (30 X 42 CM)
	PZA
	5.00

	40,236
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A4 (21 X 30 CM)
	PZA
	2.00

	40,237
	PLAQUETA DE ENTREGA DE OBRA TAMANO A3 (30 X 42 CM)
	PZA
	1.00

	40,238
	PROVISION COLOCACION E INSTALACION TANQUE DE POLIETILENO CON BOMBA HIDRONEUMATICA 0,75 HP INCLUYE ACCESORIOS MECANICOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS
	GLB
	1.00

	41.
	OBRAS DE NIVELACION TERRENO
	 
	 

	41,239
	EXCAVACION CON MAQUINARIA - RETROEXCAVADORA
	M3
	15.05

	41,240
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	242.16

	42.
	OBRAS DE ENLOSETADO
	 
	 

	42,241
	PROVISION Y COLOCACION DE CAPA SUB-BASE E=25 CM
	M3
	53.67

	42,242
	 PROVISION Y COLOCACION LOSETA PREFABRICADA E=10 CM
	M2
	214.68

	42,243
	CORDON DE ACERA DE HORMIGON SIMPLE 0.2 X 0.40
	ML
	69.58

	42,244
	CORDON DE SUJECION DE HS 0.20 X 0.30
	ML
	3.60

	43.
	OBRAS DE DRENAJE
	 
	 

	43,245
	PROVISION E INSTALACION DEBARBACANAS DE PVC 4"
	ML
	11.50

	43,246
	CANAL DE DRENAJE PLUVIAL HS E=5 CM INCLUYE EMPEDRADO
	M2
	0.00

	44.
	OBRAS COMPLEMENTARIAS NIVELACION
	 
	 

	44,247
	SEÑALIZACION HORIZONTAL
	GLB
	1.00

	44,248
	PROV Y COLOC MASTILES PARA BANDERAS FE H=8
	GLB
	1.00



GUAYARAMERIN:

	 
	 
	 
	 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD

	45.
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 

	45.1
	INSTALACIONES DE FAENAS
	GLB
	1.00

	45.2
	REPLANTEO Y TRAZADO
	GLB
	1.00

	45.3
	LETRERO DE OBRA
	PZA
	1.00

	45.4
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	112.90

	45.5
	LIMPIEZA Y DESBROCE
	M2
	2,000.00

	46.
	CONSTRUCCION MURO DE CERCO
	 
	 

	46.6
	EXCAVACION CON MAQUINARIA DE 0-1.5 M
	M3
	136.82

	46.7
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	198.53

	46.8
	CIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	110.31

	46.9
	SOBRECIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	41.12

	46.10
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	12.93

	46.11
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	68.53

	46.12
	MURO DE BLOQUE DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF 1:3
	M2
	687.70

	46.13
	COLUMNA DE BLOQUE DE CEMENTO
	ML
	229.32

	46.14
	BOTAGUAS DE HO AO MURO PERIMETRAL
	ML
	309.70

	46.15
	PROVISION E INSTALACION BAYONETA
	PZA
	98.00

	46.16
	ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO SIMPLE
	ML
	929.10

	47.
	CONSTRUCCION PORTON INGRESO TRANSPORTE
	 
	 

	47.17
	ZAPATA DE HO AO DOSIF 1:2:3
	M3
	3.44

	47.18
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3 PORTON
	M3
	1.35

	47.19
	PORTON DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM INCLUYE PUERTA PEATONAL
	GLB
	1.00

	48.
	INSTALACION ELECTRICA TERRENO
	 
	 

	48.20
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL
	PZA
	1.00

	48.21
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	48.22
	TABLERO METALICO INCLUYE TEMPORIZADOR ELECTRONICO 16 AMP - CONTACTOR TRIFASICO
	GLB
	1.00

	48.23
	CAMARA DE PASO 30 X 30 X 40 CM HO SO
	PZA
	4.00

	48.24
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 16 MM 2/6 AWG ALIMENTADOR
	ML
	133.10

	48.25
	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA 80 AMP 25 KA
	PZA
	1.00

	48.26
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 32 AMP 10 KA
	PZA
	3.00

	48.27
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 16 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	48.28
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	48.29
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	48.30
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	19.50

	48.31
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	480.60

	48.32
	LUMINARIA HALURO METALICO 150 W ANTIEXPLOSIVA
	PZA
	13.00

	48.33
	POSTES DE CANERIA GALVANIZADA 4" A 2" 6 M INCLUYE BASE Y SUJECION
	PZA
	13.00

	48.34
	VARILLA DE COBRE
	PZA
	13.00

	48.35
	CABLE DESNUDO CU # 6 AWG
	ML
	26.00

	48.36
	SOLDADURA EXOTERMICA
	PTO
	13.00

	48.37
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	276.88

	48.38
	CAJA DE CONEXIONES AREAS CLASIFICADAS
	PZA
	13.00

	48.39
	TUBO CONDUIT RIGIDO 1 1/2"
	ML
	15.60

	48.40
	CONDUCTOR TRIPOLAR 3 X 4 MM
	ML
	218.00

	49.
	CONST. OFICINA GRGD OBRA GRUESA
	 
	 

	49.41
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	53.34

	49.42
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	54.98

	49.43
	ZAPATA DE HO AO DOSIF 1:2:3
	M3
	2.40

	49.44
	CIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	18.87

	49.45
	SOBRECIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	5.08

	49.46
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	32.30

	49.47
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	9.26

	49.48
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3
	M3
	1.89

	49.49
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	91.04

	49.50
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)
	M2
	68.93

	49.51
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	101.50

	49.52
	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO
	ML
	20.40

	49.53
	VIGA DE HO AO ENCADENADO
	M3
	3.99

	49.54
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	11.10

	49.55
	MESON DE HO AO DE 5 CM.
	M2
	2.24

	49.56
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA OFICINA
	M2
	119.29

	49.57
	EXCAVACION CON AGOTAMIENTO DE 2-4 M
	M3
	17.50

	50.
	CONST. OFICINA GRGD OBRA FINA
	 
	 

	50.58
	CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28
	ML
	14.80

	50.59
	BAJANTE DE CALAMINA 4" N. 28
	ML
	6.14

	50.60
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	153.10

	50.61
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO
	M2
	180.14

	50.62
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METALICA
	M2
	74.25

	50.63
	REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS
	M2
	9.84

	50.64
	REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA
	M2
	30.03

	50.65
	CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO H°S° PLANTA BAJA
	M2
	74.25

	50.66
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO - COCINA
	M2
	28.39

	50.67
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS
	M2
	75.71

	50.68
	ZOCALO DE CERAMICA
	M2
	63.48

	50.69
	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM
	M2
	10.35

	50.70
	PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4" + CHAPA + QUINCALLERIA
	M2
	17.22

	50.71
	PINTURA DE INTERIOR LATEX
	M2
	160.71

	50.72
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	153.10

	50.73
	PINTURA DE CIELO FALSO
	M2
	64.35

	50.74
	PINTURA AL OLEO INTERIOR
	M2
	24.22

	50.75
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE ADOBIT INLCUYE CORDON DE ACERA
	M2
	52.10

	50.76
	PUERTA DE METAL PLEGABLE LATERAL
	M2
	3.94

	50.77
	REJAS VENTANAS
	M2
	4.71

	50.78
	PUERTA BATIENTE TABLERO DE MADERA C/MARCO 2" X 2" + DIVISION HORIZONTAL Y QUINCALLERIA
	M2
	1.76

	50.79
	BARANDA FG 2"
	ML
	6.60

	51.
	INSTALACION AGUA POTABLE OFICINA
	 
	 

	51.80
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	8.89

	51.81
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10
	ML
	14.90

	51.82
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 20 MM PVC CLASE 10
	ML
	120.38

	51.83
	PROV. E INST. TUBERIA AGUA CALIENTE 15 MM HIDRO 3 INC. ACC.
	ML
	4.55

	51.84
	PROV. E INST. VALVULA DE PASO DE 20 MM
	PZA
	1.00

	51.85
	CAMARA DE VALVULA 30 X 30 X 30 CM HO SO
	PZA
	1.00

	51.86
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	8.89

	51.87
	BASE PARA DUCHA INCLUYE REGADERA - MEZCLADOR Y ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	51.88
	INODORO BLANCO TANQUE BAJO INLCUYE ACC.
	PZA
	1.00

	51.89
	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	51.90
	LAVAPLATOS 1 DEPOSITO, 1 FREGADERO INCLUYE ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	52.
	INSTALACION SANITARIA OFICINA
	 
	 

	52.91
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	12.64

	52.92
	PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM INC. ACC.
	ML
	7.40

	52.93
	PROV. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC SDR 35 100MM INC. ACC.
	ML
	19.46

	52.94
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA
	PZA
	2.00

	52.95
	CAMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS
	PZA
	1.00

	52.96
	CAMARA DE REGISTRO SANITARIO DE H°S° CON TAPA DE H°A°
	PZA
	4.00

	52.97
	POZO SEPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H°A° D = 2,00 M INT.
	GLB
	1.00

	52.98
	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	4.76

	53.
	INSTALACION ELECTRICA OFICINA
	 
	 

	53.99
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	53,100
	CAMARA DE PASO 30 X 30 X 40 CM HO SO
	PZA
	2.00

	53,101
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	53,102
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	53,103
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	53,104
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	53,105
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	180.00

	53,106
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	270.00

	53,107
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	163.20

	53,108
	TUBERIA PVC CONDUIT 1"
	ML
	131.50

	53,109
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	13.00

	53,110
	TOMA DE FUERZA
	PZA
	1.00

	53,111
	INTERRUPTOR SIMPLE
	PZA
	7.00

	53,112
	INTERRUPTOR DOBLE 10A/220V
	PZA
	2.00

	53,113
	LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE
	PZA
	3.00

	53,114
	LUMINARIA INCANDESCENTE APLIQUE
	PZA
	7.00

	53,115
	LUMINARIA REFLECTORA PARA EXTERIORES TIPO LED
	PZA
	3.00

	53,116
	LUMINARIA FLOURESCENTE 2 X 36 W C/DIFUSOR
	PZA
	8.00

	53,117
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	21.00

	53,118
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 16 MM 2/6 AWG
	ML
	10.00

	53,119
	TUBO PVC CONDUIT 1 1/2"
	ML
	10.00

	53,120
	CABLE UTP CAT. 6
	ML
	33.00

	53,121
	TOMA PARA TELEFONO
	PZA
	2.00

	53,122
	CABLE AISLADO DE CU MONOPOLAR AWG 10
	ML
	262.00

	53,123
	VARILLA DE COBRE INCLUYE TRATAMIENTO DE TIERRA
	PZA
	4.00

	53,124
	CABLE DESNUDO DE CU # 2/0 AWG
	ML
	170.00

	53,125
	SOLDADURA EXOTERMICA
	PTO
	7.00

	53,126
	CABLE AISLADO CU AWG 8
	ML
	58.80

	53,127
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 20 AMP 10KA
	PZA
	4.00

	53,128
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 16 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	54.
	CONST. GALPON GRGD OBRA GRUESA
	 
	 

	54,129
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	88.26

	54,130
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	50.96

	54,131
	ZAPATA DE HO AO DOSIF 1:2:3
	M3
	6.81

	54,132
	VIGA DE HO AO FUNDACION
	M3
	4.48

	54,133
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	330.93

	54,134
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	8.96

	54,135
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3
	M3
	8.78

	54,136
	CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO H°S° PLANTA BAJA
	M2
	142.14

	54,137
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	74.95

	54,138
	MURO DE LADRILLO VISTO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	182.12

	54,139
	VIGA DE HO AO ENCANDENADO
	M3
	5.28

	54,140
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA GALPON
	M2
	191.22

	54,141
	EXCAVACION CON AGOTAMIENTO DE 2-4 M
	M3
	61.06

	55.
	CONST. GALPON GRGD OBRA FINA
	 
	 

	55,142
	VENTANA TIPO CELOCIA
	M2
	7.20

	55,143
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	226.38

	55,144
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	226.38

	55,145
	CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28
	ML
	32.30

	55,146
	BAJANTE DE CALAMINA 4" N. 28
	ML
	19.12

	55,147
	PUERTA DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM CORREDERA DOS HOJAS INCL. PUERTA PEATONAL + CHAPA
	M2
	16.00

	55,148
	RECUBRIMIENTO LATERAL CALAMINA PREPINTADA TRAPEZOIDAL N. 28
	M2
	12.64

	55,149
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE ADOBIT INLCUYE CORDON DE ACERA
	M2
	66.36

	56.
	INSTALACION ELECTRICA GALPON
	 
	 

	56,150
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	56,151
	CAMARA DE PASO 30 X 30 X 40 CM HO SO
	PZA
	2.00

	56,152
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 40 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	56,153
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 32 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	56,154
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10KA
	PZA
	3.00

	56,155
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	241.00

	56,156
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	168.00

	56,157
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	56.00

	56,158
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	206.00

	56,159
	CONDUIT METALICO 3/4"
	ML
	54.00

	56,160
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	4.00

	56,161
	INTERRUPTOR DOBLE DE POTENCIA
	PZA
	2.00

	56,162
	LUMINARIA HALURO METALICO 150 W
	PZA
	8.00

	56,163
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	58.00

	56,164
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	7.00

	56,165
	TOMA TRIFASICA HEMBRA Y MACHO
	PZA
	1.00

	57.
	CONST. PUESTO CONTROL OBRA GRUESA
	 
	 

	57,166
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	4.00

	57,167
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	6.17

	57,168
	CIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	3.69

	57,169
	SOBRECIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	0.86

	57,170
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	1.50

	57,171
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	26.89

	57,172
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	2.10

	57,173
	MURO DE BLOQUE DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF 1:3
	M2
	6.57

	57,174
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)
	M2
	24.84

	57,175
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	5.07

	57,176
	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO
	ML
	5.10

	57,177
	VIGA DE HO AO ENCANDENADO
	M3
	0.42

	57,178
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	3.20

	57,179
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA
	M2
	21.12

	58.
	CONST. PUESTO CONTROL OBRA FINA
	 
	 

	58,180
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	32.50

	58,181
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO
	M2
	32.08

	58,182
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METALICA
	M2
	12.17

	58,183
	REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS
	M2
	2.88

	58,184
	REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA
	M2
	13.63

	58,185
	CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO E= 5 CM H°S° PLANTA BAJA
	M2
	12.17

	58,186
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO
	M2
	13.63

	58,187
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS
	M2
	12.17

	58,188
	ZOCALO DE CERAMICA
	M2
	10.12

	58,189
	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM
	M2
	2.25

	58,190
	PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4" + CHAPA + QUINCALLERIA
	M2
	3.78

	58,191
	PINTURA DE INTERIOR LATEX
	M2
	32.08

	58,192
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	32.50

	58,193
	PINTURA DE CIELO FALSO
	M2
	8.50

	58,194
	PINTURA AL OLEO INTERIOR
	M2
	9.94

	58,195
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE ADOBIT INLCUYE CORDON DE ACERA
	M2
	22.08

	58,196
	REJAS VENTANAS
	M2
	0.99

	59.
	INSTALACION AGUA POTABLE PUESTO CONTROL
	 
	 

	59,197
	INODORO BLANCO TANQUE BAJO INLCUYE ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	59,198
	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	59,199
	CAMARA DE VALVULA 30 X 30 X 30 CM HO SO
	PZA
	1.00

	59,200
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	6.03

	59,201
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10 INC. ACC.
	ML
	4.90

	59,202
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 20 MM PVC CLASE 10 INC. ACC.
	ML
	75.37

	59,203
	PROV. E INST. VALVULA DE PASO DE 20 MM INC. ACC. (AGUA FRIA)
	PZA
	1.00

	59,204
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	6.03

	60.
	INSTALACION SANITARIA PUESTO CONTROL
	 
	 

	60,205
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	5.15

	60,206
	PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM INC. ACC.
	ML
	1.11

	60,207
	PROV. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC SDR 35 100MM INC. ACC.
	ML
	7.03

	60,208
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA
	PZA
	1.00

	60,209
	CAMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS
	PZA
	1.00

	60,210
	CAMARA DE REGISTRO SANITARIO DE H°S° CON TAPA DE H°A°
	PZA
	2.00

	60,211
	POZO SEPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H°A° D = 1,50 M
	GLB
	1.00

	60,212
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	1.58

	61.
	INSTALACION ELECTRICA PUESTO CONTROL
	 
	 

	61,213
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	61,214
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	61,215
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10KA
	PZA
	1.00

	61,216
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 16 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	61,217
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	37.00

	61,218
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	37.00

	61,219
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	29.50

	61,220
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	2.00

	61,221
	INTERRUPTOR SIMPLE
	PZA
	2.00

	61,222
	LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE
	PZA
	2.00

	61,223
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	4.00

	61,224
	CONDUCTOR BIPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	165.00

	61,225
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	159.00

	61,226
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 20 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	61,227
	CABLE AISLADO DE CU MONOPOLAR AWG 10
	ML
	12.00

	61,228
	TUBERIA PVC CONDUIT 1"
	ML
	4.00

	62.
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 

	62,229
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLB
	1.00

	62,230
	LOGOTIPO YPFB PINTADO
	PZA
	1.00

	62,231
	LOGOTIPO YPFB PINTADO SOBRE PLANCHA METALICA
	PZA
	4.00

	62,232
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A00 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1.00

	62,233
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A0 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1.00

	62,234
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A1 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1.00

	62,235
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A2 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	3.00

	62,236
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A3 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	4.00

	62,237
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A1 (60 X 90 CM)
	PZA
	1.00

	62,238
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A2 (42 X 60 CM)
	PZA
	1.00

	62,239
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A3 (30 X 42 CM)
	PZA
	5.00

	62,240
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A4 (21 X 30 CM)
	PZA
	2.00

	62,241
	PLAQUETA DE ENTREGA DE OBRA TAMANO A3 (30 X 42 CM)
	PZA
	1.00

	62,242
	PROVISION COLOCACION E INSTALACION TANQUE DE POLIETILENO CON BOMBA HIDRONEUMATICA 0,75 HP INCLUYE ACCESORIOS MECANICOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS
	GLB
	1.00

	63.
	OBRAS DE NIVELACION TERRENO
	 
	 

	63,243
	EXCAVACION CON MAQUINARIA - RETROEXCAVADORA
	M3
	0.00

	63,244
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	641.11

	64.
	OBRAS DE ENLOSETADO
	 
	 

	64,245
	PROVISION Y COLOCACION DE CAPA SUB-BASE E=25 CM
	M3
	113.24

	64,246
	 PROVISION Y COLOCACION LOSETA PREFABRICADA E=10 CM
	M2
	452.95

	64,247
	CORDON DE ACERA DE HORMIGON SIMPLE 0.2 X 0.40
	ML
	138.66

	64,248
	CORDON DE SUJECION DE HS 0.20 X 0.30
	ML
	7.20

	65.
	OBRAS DE DRENAJE
	 
	 

	65,249
	PROVISION E INSTALACION DEBARBACANAS DE PVC 4"
	ML
	20.00

	65,250
	CANAL DE DRENAJE PLUVIAL HS E=5 CM INCLUYE EMPEDRADO
	M2
	0.00

	66.
	OBRAS COMPLEMENTARIAS NIVELACION
	 
	 

	66,251
	SEÑALIZACION HORIZONTAL
	GLB
	1.00

	66,252
	PROV Y COLOC MASTILES PARA BANDERAS FE H=8
	GLB
	1.00



LOTE 2: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESRS “GUANAY, COPACABANA, DESAGUADERO Y ACHACACHI

GUANAY:

	 
	 
	 
	 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD

	1.
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 

	1.1
	INSTALACIONES DE FAENAS
	GLB
	1.00

	1.2
	REPLANTEO Y TRAZADO
	GLB
	1.00

	1.3
	LETRERO DE OBRA
	PZA
	1.00

	1.4
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	120.60

	1.5
	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO E=18 CM
	M3
	3.77

	2.
	CONSTRUCCION MURO DE CERCO
	 
	 

	2.6
	EXCAVACION CON MAQUINARIA DE 0-1.5 M
	M3
	102.72

	2.7
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	146.07

	2.8
	CIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	78.83

	2.9
	SOBRECIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	31.31

	2.10
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	16.49

	2.11
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	47.03

	2.12
	MURO DE BLOQUE DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF 1:3
	M2
	519.85

	2.13
	COLUMNA DE BLOQUE DE CEMENTO
	ML
	178.92

	2.14
	BOTAGUAS DE HO AO MURO PERIMETRAL
	ML
	235.17

	2.15
	PROVISION E INSTALACION BAYONETA
	PZA
	83.00

	2.16
	ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO
	ML
	710.31

	3.
	CONSTRUCCION PORTON INGRESO TRANSPORTE
	 
	 

	3.17
	ZAPATA DE HO AO DOSIF 1:2:3
	M3
	3.44

	3.18
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3 PORTON
	M3
	1.35

	3.19
	PORTON DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM INCLUYE PUERTA PEATONAL
	GLB
	1.00

	4.
	INSTALACION ELECTRICA TERRENO
	 
	 

	4.20
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL
	PZA
	1.00

	4.21
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	4.22
	TABLERO METALICO INCLUYE TEMPORIZADOR ELECTRONICO 16 AMP - CONTACTOR TRIFASICO
	GLB
	1.00

	4.23
	CAMARA DE PASO 30 X 30 X 40 CM HO SO
	PZA
	3.00

	4.24
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 16 MM 2/6 AWG ALIMENTADOR
	ML
	47.25

	4.25
	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA 80 AMP 25 KA
	PZA
	1.00

	4.26
	DISYUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 20 AMP 10KA
	PZA
	3.00

	4.27
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 16 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	4.28
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	4.29
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	15.00

	4.30
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	301.98

	4.31
	LUMINARIA HALURO METALICO 150 W ANTIEXPLOSIVA
	PZA
	10.00

	4.32
	POSTES DE CANERIA GALVANIZADA 4" A 2" 6 M INCLUYE BASE Y SUJECION
	PZA
	10.00

	4.33
	VARILLA DE COBRE
	PZA
	10.00

	4.34
	CABLE DESNUDO CU # 6 AWG
	ML
	20.00

	4.35
	SOLDADURA EXOTERMICA
	PTO
	10.00

	4.36
	CAJA DE CONEXIONES AREAS CLASIFICADAS
	PZA
	10.00

	4.37
	TUBO CONDUIT RIGIDO 1 1/2"
	ML
	120.00

	4.38
	CONDUCTOR TRIPOLAR 3 X 4 MM
	ML
	85.00

	5.
	CONST. OFICINA GRGD OBRA GRUESA
	 
	 

	5.39
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	53.34

	5.40
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	54.98

	5.41
	ZAPATA DE HO AO DOSIF 1:2:3
	M3
	2.40

	5.42
	CIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	18.87

	5.43
	SOBRECIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	5.08

	5.44
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	37.10

	5.45
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	9.26

	5.46
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3
	M3
	1.89

	5.47
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	30.50

	5.48
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)
	M2
	68.93

	5.49
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	101.50

	5.50
	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO
	ML
	20.40

	5.51
	VIGA DE HO AO ENCADENADO
	M3
	3.99

	5.52
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	11.10

	5.53
	MESON DE HO AO DE 5 CM.
	M2
	1.56

	5.54
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA OFICINA
	M2
	119.29

	6.
	CONST. OFICINA GRGD OBRA FINA
	 
	 

	6.55
	CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28
	ML
	14.80

	6.56
	BAJANTE DE CALAMINA 4" N. 28
	ML
	6.14

	6.57
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	153.10

	6.58
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO
	M2
	180.14

	6.59
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METALICA
	M2
	74.25

	6.60
	REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS
	M2
	9.84

	6.61
	REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA
	M2
	30.03

	6.62
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO - COCINA
	M2
	28.39

	6.63
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS
	M2
	75.71

	6.64
	ZOCALO DE CERAMICA
	M2
	63.48

	6.65
	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM
	M2
	10.35

	6.66
	PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4" + CHAPA + QUINCALLERIA
	M2
	17.22

	6.67
	PINTURA DE INTERIOR LATEX
	M2
	160.71

	6.68
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	153.10

	6.69
	PINTURA DE CIELO FALSO
	M2
	64.35

	6.70
	PINTURA AL OLEO INTERIOR
	M2
	24.22

	6.71
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE ADOBIT INLCUYE CORDON DE ACERA
	M2
	54.87

	6.72
	PUERTA DE METAL PLEGABLE LATERAL
	M2
	3.94

	6.73
	REJAS VENTANAS
	M2
	4.71

	6.74
	PUERTA BATIENTE TABLERO DE MADERA C/MARCO 2" X 2" + DIVISION HORIZONTAL Y QUINCALLERIA
	M2
	1.76

	6.75
	BARANDA FG 2"
	ML
	6.60

	7.
	INSTALACION AGUA POTABLE OFICINA
	 
	 

	7.76
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	3.26

	7.77
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10
	ML
	16.10

	7.78
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 20 MM PVC CLASE 10
	ML
	48.85

	7.79
	PROV. E INST. TUBERIA AGUA CALIENTE 15 MM HIDRO 3 INC. ACC.
	ML
	4.45

	7.80
	PROV. E INST. VALVULA DE PASO DE 20 MM
	PZA
	1.00

	7.81
	CAMARA DE VALVULA 30 X 30 X 30 CM HO SO
	PZA
	1.00

	7.82
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	3.26

	7.83
	BASE PARA DUCHA INCLUYE REGADERA - MEZCLADOR Y ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	7.84
	INODORO BLANCO TANQUE BAJO INLCUYE ACC.
	PZA
	1.00

	7.85
	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	7.86
	LAVAPLATOS 1 DEPOSITO, 1 FREGADERO INCLUYE ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	8.
	INSTALACION SANITARIA OFICINA
	 
	 

	8.87
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	10.56

	8.88
	PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM INC. ACC.
	ML
	7.40

	8.89
	PROV. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC SDR 35 100MM INC. ACC.
	ML
	20.20

	8.90
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA
	PZA
	2.00

	8.91
	CAMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS
	PZA
	1.00

	8.92
	CAMARA DE REGISTRO SANITARIO DE H°S° CON TAPA DE H°A°
	PZA
	4.00

	8.93
	POZO SEPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H°A° D = 2,00 M INT.
	GLB
	1.00

	8.94
	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	4.91

	9.
	INSTALACION ELECTRICA OFICINA
	 
	 

	9.95
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	9.96
	CAMARA DE PASO 30 X 30 X 40 CM HO SO
	PZA
	2.00

	9.97
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	9.98
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	9.99
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	9.100
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	9.101
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	198.00

	9.102
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	270.20

	9.103
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	179.52

	9.104
	TUBERIA PVC CONDUIT 1"
	ML
	144.65

	9.105
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	13.00

	9.106
	TOMA DE FUERZA
	PZA
	1.00

	9.107
	INTERRUPTOR SIMPLE
	PZA
	7.00

	9.108
	INTERRUPTOR DOBLE 10A/220V
	PZA
	2.00

	9.109
	LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE
	PZA
	3.00

	9.110
	LUMINARIA INCANDESCENTE APLIQUE
	PZA
	7.00

	9.111
	LUMINARIA REFLECTORA PARA EXTERIORES TIPO LED
	PZA
	3.00

	9.112
	LUMINARIA FLOURESCENTE 2 X 36 W C/DIFUSOR
	PZA
	8.00

	9.113
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	21.00

	9.114
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 16 MM 2/6 AWG
	ML
	49.50

	9.115
	TUBO PVC CONDUIT 1 1/2"
	ML
	50.16

	9.116
	CABLE UTP CAT. 6
	ML
	33.00

	9.117
	TOMA PARA TELEFONO
	PZA
	2.00

	9.118
	CABLE AISLADO DE CU MONOPOLAR AWG 10
	ML
	288.20

	9.119
	VARILLA DE COBRE INCLUYE TRATAMIENTO DE TIERRA
	PZA
	4.00

	9.120
	CABLE DESNUDO DE CU # 2/0 AWG
	ML
	119.90

	9.121
	SOLDADURA EXOTERMICA
	PTO
	4.00

	9.122
	CABLE AISLADO CU AWG 8
	ML
	64.68

	10.
	CONST. GALPON GRGD OBRA GRUESA
	 
	 

	10,123
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	65.83

	10,124
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	28.81

	10,125
	ZAPATA DE HO AO DOSIF 1:2:3
	M3
	3.25

	10,126
	VIGA DE HO AO FUNDACION
	M3
	3.61

	10,127
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	19.80

	10,128
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	7.21

	10,129
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3
	M3
	5.73

	10,130
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	42.83

	10,131
	VIGA DE HO AO ENCANDENADO
	M3
	4.24

	10,132
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA GALPON
	M2
	119.90

	11.
	CONST. GALPON GRGD OBRA FINA
	 
	 

	11,133
	VENTANA TIPO CELOCIA
	M2
	5.40

	11,134
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	170.28

	11,135
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	170.28

	11,136
	CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28
	ML
	26.08

	11,137
	BAJANTE DE CALAMINA 4" N. 28
	ML
	19.12

	11,138
	PUERTA DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM CORREDERA DOS HOJAS INCL. PUERTA PEATONAL + CHAPA
	M2
	16.00

	11,139
	RECUBRIMIENTO LATERAL CALAMINA PREPINTADA TRAPEZOIDAL N. 28
	M2
	10.46

	11,140
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE ADOBIT INLCUYE CORDON DE ACERA
	M2
	23.68

	12.
	INSTALACION ELECTRICA GALPON
	 
	 

	12,141
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	12,142
	CAMARA DE PASO 30 X 30 X 40 CM HO SO
	PZA
	2.00

	12,143
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 40 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	12,144
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 32 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	12,145
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10KA
	PZA
	3.00

	12,146
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	189.20

	12,147
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	128.70

	12,148
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	100.10

	12,149
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	141.90

	12,150
	CONDUIT METALICO 3/4"
	ML
	41.80

	12,151
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	4.00

	12,152
	INTERRUPTOR DOBLE DE POTENCIA
	PZA
	2.00

	12,153
	LUMINARIA HALURO METALICO 150 W
	PZA
	6.00

	12,154
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	105.50

	12,155
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	7.00

	12,156
	TOMA TRIFASICA HEMBRA Y MACHO
	PZA
	1.00

	13.
	CONST. PUESTO CONTROL OBRA GRUESA
	 
	 

	13,157
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	4.00

	13,158
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	6.17

	13,159
	CIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	3.70

	13,160
	SOBRECIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	0.86

	13,161
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	1.50

	13,162
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	8.30

	13,163
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	2.10

	13,164
	MURO DE BLOQUE DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF 1:3
	M2
	6.03

	13,165
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)
	M2
	24.84

	13,166
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	5.07

	13,167
	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO
	ML
	5.10

	13,168
	VIGA DE HO AO ENCANDENADO
	M3
	0.42

	13,169
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	3.20

	13,170
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA
	M2
	21.12

	14.
	CONST. PUESTO CONTROL OBRA FINA
	 
	 

	14,171
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	32.50

	14,172
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO
	M2
	32.08

	14,173
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METALICA
	M2
	12.17

	14,174
	REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS
	M2
	2.88

	14,175
	REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA
	M2
	13.63

	14,176
	EMPEDRADO Y CONTRAPISO
	M2
	12.17

	14,177
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO
	M2
	13.63

	14,178
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS
	M2
	12.17

	14,179
	ZOCALO DE CERAMICA
	M2
	10.12

	14,180
	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM
	M2
	2.25

	14,181
	PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4" + CHAPA + QUINCALLERIA
	M2
	3.78

	14,182
	PINTURA DE INTERIOR LATEX
	M2
	32.08

	14,183
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	32.50

	14,184
	PINTURA DE CIELO FALSO
	M2
	8.50

	14,185
	PINTURA AL OLEO INTERIOR
	M2
	9.94

	14,186
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE ADOBIT INLCUYE CORDON DE ACERA
	M2
	24.96

	14,187
	REJAS VENTANAS
	M2
	0.99

	15.
	INSTALACION AGUA POTABLE PUESTO CONTROL
	 
	 

	15,188
	INODORO BLANCO TANQUE BAJO INLCUYE ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	15,189
	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	15,190
	CAMARA DE VALVULA 30 X 30 X 30 CM HO SO
	PZA
	1.00

	15,191
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	8.42

	15,192
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10 INC. ACC.
	ML
	4.90

	15,193
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 20 MM PVC CLASE 10 INC. ACC.
	ML
	105.19

	15,194
	PROV. E INST. VALVULA DE PASO DE 20 MM INC. ACC. (AGUA FRIA)
	PZA
	1.00

	15,195
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	8.42

	16.
	INSTALACION SANITARIA PUESTO CONTROL
	 
	 

	16,196
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	3.81

	16,197
	PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM INC. ACC.
	ML
	1.70

	16,198
	PROV. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC SDR 35 100MM INC. ACC.
	ML
	10.70

	16,199
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA
	PZA
	1.00

	16,200
	CAMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS
	PZA
	1.00

	16,201
	POZO SEPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H°A° D = 1,50 M
	GLB
	1.00

	16,202
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	2.40

	17.
	INSTALACION ELECTRICA PUESTO CONTROL
	 
	 

	17,203
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	17,204
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	17,205
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10KA
	PZA
	1.00

	17,206
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 20 AMP 10KA
	PZA
	1.00

	17,207
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	40.70

	17,208
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	46.20

	17,209
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	32.45

	17,210
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	2.00

	17,211
	INTERRUPTOR SIMPLE
	PZA
	2.00

	17,212
	LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE
	PZA
	2.00

	17,213
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	5.00

	17,214
	CONDUCTOR BIPOLAR 4 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	10.00

	17,215
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 20 AMP 10KA
	PZA
	1.00

	17,216
	CABLE AISLADO DE CU MONOPOLAR AWG 10
	ML
	11.00

	17,217
	TUBERIA PVC CONDUIT 1"
	ML
	4.40

	18.
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 

	18,218
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLB
	1.00

	18,219
	LOGOTIPO YPFB PINTADO
	PZA
	1.00

	18,220
	LOGOTIPO YPFB PINTADO SOBRE PLANCHA METALICA
	PZA
	4.00

	18,221
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A00 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1.00

	18,222
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A0 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1.00

	18,223
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A1 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1.00

	18,224
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A2 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	3.00

	18,225
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A3 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	2.00

	18,226
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A1 (60 X 90 CM)
	PZA
	4.00

	18,227
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A2 (42 X 60 CM)
	PZA
	1.00

	18,228
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A3 (30 X 42 CM)
	PZA
	6.00

	18,229
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A4 (21 X 30 CM)
	PZA
	2.00

	18,230
	PLAQUETA DE ENTREGA DE OBRA TAMANO A3 (30 X 42 CM)
	PZA
	1.00

	18,231
	REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO
	M2
	1.47

	19.
	OBRAS DE NIVELACION TERRENO
	 
	 

	19,232
	EXCAVACION CON MAQUINARIA - RETROEXCAVADORA
	M3
	0.00

	19,233
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	0.00

	20.
	OBRAS DE ENLOSETADO
	 
	 

	20,234
	PROVISION Y COLOCACION DE CAPA SUB-BASE E=25 CM
	M3
	81.61

	20,235
	 PROVISION Y COLOCACION LOSETA PREFABRICADA E=10 CM
	M2
	326.42

	20,236
	CORDON DE ACERA DE HORMIGON SIMPLE 0.2 X 0.40
	ML
	96.20

	20,237
	CORDON DE SUJECION DE HS 0.20 X 0.30
	ML
	3.60

	21.
	OBRAS DE DRENAJE
	 
	 

	21,238
	PROVISION E INSTALACION DEBARBACANAS DE PVC 4"
	ML
	0.00

	21,239
	CANAL DE DRENAJE PLUVIAL HS E=5 CM INCLUYE EMPEDRADO
	M2
	50.61

	22.
	OBRAS COMPLEMENTARIAS NIVELACION
	 
	 

	22,240
	SEÑALIZACION HORIZONTAL
	GLB
	1.00

	22,241
	PROV Y COLOC MASTILES PARA BANDERAS FE H=8
	GLB
	1.00



COPACABANA:

	 
	 
	 
	 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD

	23.
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 

	23.1
	INSTALACIONES DE FAENAS
	GLB
	1.00

	23.2
	REPLANTEO Y TRAZADO
	GLB
	1.00

	23.3
	LETRERO DE OBRA
	PZA
	1.00

	23.4
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	468.25

	23.5
	MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA. CORTE Y NIVELACION
	M3
	579.88

	23.6
	MURO DE HORMIGON CICLOPEO 1:2:4 60% PIEDRA
	M3
	17.22

	24.
	CONSTRUCCION MURO DE CERCO
	 
	 

	24.7
	EXCAVACION CON MAQUINARIA DE 0-1.5 M
	M3
	146.49

	24.8
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	183.04

	24.9
	CIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	88.98

	24.10
	SOBRECIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	33.55

	24.11
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	87.27

	24.12
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	55.91

	24.13
	MURO DE BLOQUE DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF 1:3
	M2
	558.73

	24.14
	COLUMNA DE BLOQUE DE CEMENTO
	ML
	191.52

	24.15
	BOTAGUAS DE HO AO MURO PERIMETRAL
	ML
	286.58

	24.16
	PROVISION E INSTALACION BAYONETA
	PZA
	161.00

	24.17
	ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO
	ML
	805.74

	25.
	CONSTRUCCION PORTON INGRESO TRANSPORTE
	 
	 

	25.18
	ZAPATA DE HO AO DOSIF 1:2:3
	M3
	5.98

	25.19
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3 PORTON
	M3
	2.54

	25.20
	PORTON DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM INCLUYE PUERTA PEATONAL
	GLB
	2.00

	26.
	INSTALACION ELECTRICA TERRENO
	 
	 

	26.21
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL
	PZA
	1.00

	26.22
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	26.23
	TABLERO METALICO INCLUYE TEMPORIZADOR ELECTRONICO 16 AMP - CONTACTOR TRIFASICO
	GLB
	1.00

	26.24
	CAMARA DE PASO 30 X 30 X 40 CM HO SO
	PZA
	6.00

	26.25
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 16 MM 2/6 AWG ALIMENTADOR
	ML
	152.00

	26.26
	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA 80 AMP 25 KA
	PZA
	1.00

	26.27
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 32 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	26.28
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 16 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	26.29
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	26.30
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	26.31
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	16.50

	26.32
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	462.00

	26.33
	LUMINARIA HALURO METALICO 150 W ANTIEXPLOSIVA
	PZA
	11.00

	26.34
	POSTES DE CANERIA GALVANIZADA 4" A 2" 6 M INCLUYE BASE Y SUJECION
	PZA
	11.00

	26.35
	VARILLA DE COBRE
	PZA
	11.00

	26.36
	CABLE DESNUDO CU # 6 AWG
	ML
	22.00

	26.37
	SOLDADURA EXOTERMICA
	PTO
	11.00

	26.38
	CONDUCTOR BIPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	349.00

	26.39
	CAJA DE CONEXIONES AREAS CLASIFICADAS
	PZA
	11.00

	26.40
	TUBO CONDUIT RIGIDO 1 1/2"
	ML
	13.20

	26.41
	CONDUCTOR TRIPOLAR 3 X 4 MM
	ML
	93.50

	27.
	CONST. OFICINA GRGD OBRA GRUESA
	 
	 

	27.42
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	40.77

	27.43
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	47.56

	27.44
	ZAPATA DE HO AO DOSIF 1:2:3
	M3
	3.53

	27.45
	CIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	25.48

	27.46
	SOBRECIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	3.79

	27.47
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	17.99

	27.48
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	13.07

	27.49
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3
	M3
	1.99

	27.50
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	51.36

	27.51
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)
	M2
	70.99

	27.52
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	91.44

	27.53
	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO
	ML
	17.50

	27.54
	VIGA DE HO AO ENCADENADO
	M3
	3.76

	27.55
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	9.30

	27.56
	MESON DE HO AO DE 5 CM.
	M2
	1.56

	27.57
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA OFICINA
	M2
	115.07

	27.58
	GRADAS DE HC
	M3
	1.56

	27.59
	PISO DE CEMENTO ENLUCIDO FINO
	M2
	2.23

	28.
	CONST. OFICINA GRGD OBRA FINA
	 
	 

	28.60
	CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28
	ML
	14.80

	28.61
	BAJANTE DE CALAMINA 4" N. 28
	ML
	6.58

	28.62
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	151.65

	28.63
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO
	M2
	155.42

	28.64
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METALICA
	M2
	76.56

	28.65
	REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS
	M2
	22.44

	28.66
	REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA
	M2
	26.58

	28.67
	EMPEDRADO Y CONTRAPISO
	M2
	88.34

	28.68
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO - COCINA
	M2
	26.58

	28.69
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS
	M2
	88.34

	28.70
	ZOCALO DE CERAMICA
	M2
	58.82

	28.71
	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM
	M2
	8.57

	28.72
	PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4" + CHAPA + QUINCALLERIA
	M2
	18.90

	28.73
	PINTURA DE INTERIOR LATEX
	M2
	163.31

	28.74
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	151.65

	28.75
	PINTURA DE CIELO FALSO
	M2
	89.16

	28.76
	PINTURA AL OLEO INTERIOR
	M2
	23.82

	28.77
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE ADOBIT INLCUYE CORDON DE ACERA
	M2
	56.14

	28.78
	PUERTA DE METAL PLEGABLE LATERAL
	M2
	3.82

	28.79
	REJAS VENTANAS
	M2
	4.60

	28.80
	PUERTA BATIENTE TABLERO DE MADERA C/MARCO 2" X 2" + DIVISION HORIZONTAL Y QUINCALLERIA
	M2
	3.86

	28.81
	BARANDA FG 2"
	ML
	6.00

	29.
	INSTALACION AGUA POTABLE OFICINA
	 
	 

	29.82
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	8.37

	29.83
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10
	ML
	14.90

	29.84
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 20 MM PVC CLASE 10
	ML
	113.88

	29.85
	PROV. E INST. TUBERIA AGUA CALIENTE 15 MM HIDRO 3 INC. ACC.
	ML
	4.55

	29.86
	PROV. E INST. VALVULA DE PASO DE 20 MM
	PZA
	1.00

	29.87
	CAMARA DE VALVULA 30 X 30 X 30 CM HO SO
	PZA
	1.00

	29.88
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	8.37

	29.89
	BASE PARA DUCHA INCLUYE REGADERA - MEZCLADOR Y ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	29.90
	INODORO BLANCO TANQUE BAJO INLCUYE ACC.
	PZA
	1.00

	29.91
	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	29.92
	LAVAPLATOS 1 DEPOSITO, 1 FREGADERO INCLUYE ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	30.
	INSTALACION SANITARIA OFICINA
	 
	 

	30.93
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	11.81

	30.94
	PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM INC. ACC.
	ML
	7.40

	30.95
	PROV. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC SDR 35 100MM INC. ACC.
	ML
	15.51

	30.96
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA
	PZA
	2.00

	30.97
	CAMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS
	PZA
	1.00

	30.98
	CAMARA DE REGISTRO SANITARIO DE H°S° CON TAPA DE H°A°
	PZA
	4.00

	30.99
	POZO SEPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H°A° D = 2,00 M INT.
	GLB
	1.00

	30.100
	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	3.93

	31.
	INSTALACION ELECTRICA OFICINA
	 
	 

	31,101
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	31,102
	CAMARA DE PASO 30 X 30 X 40 CM HO SO
	PZA
	2.00

	31,103
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	31,104
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	31,105
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	31,106
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	31,107
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	180.00

	31,108
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	270.00

	31,109
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	163.20

	31,110
	TUBERIA PVC CONDUIT 1"
	ML
	131.50

	31,111
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	13.00

	31,112
	TOMA DE FUERZA
	PZA
	1.00

	31,113
	INTERRUPTOR SIMPLE
	PZA
	7.00

	31,114
	INTERRUPTOR DOBLE 10A/220V
	PZA
	2.00

	31,115
	LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE
	PZA
	3.00

	31,116
	LUMINARIA INCANDESCENTE APLIQUE
	PZA
	7.00

	31,117
	LUMINARIA REFLECTORA PARA EXTERIORES TIPO LED
	PZA
	3.00

	31,118
	LUMINARIA FLOURESCENTE 2 X 36 W C/DIFUSOR
	PZA
	8.00

	31,119
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	17.00

	31,120
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 16 MM 2/6 AWG
	ML
	11.00

	31,121
	TUBO PVC CONDUIT 1 1/2"
	ML
	8.00

	31,122
	CABLE UTP CAT. 6
	ML
	43.00

	31,123
	TOMA PARA TELEFONO
	PZA
	2.00

	31,124
	CABLE AISLADO DE CU MONOPOLAR AWG 10
	ML
	60.00

	31,125
	VARILLA DE COBRE INCLUYE TRATAMIENTO DE TIERRA
	PZA
	7.00

	31,126
	CABLE DESNUDO DE CU # 2/0 AWG
	ML
	195.00

	31,127
	SOLDADURA EXOTERMICA
	PTO
	7.00

	31,128
	CABLE AISLADO CU AWG 8
	ML
	58.80

	32.
	CONST. GALPON GRGD OBRA GRUESA
	 
	 

	32,129
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	98.55

	32,130
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	50.96

	32,131
	ZAPATA DE HO AO DOSIF 1:2:3
	M3
	7.92

	32,132
	VIGA DE HO AO FUNDACION
	M3
	4.48

	32,133
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	67.88

	32,134
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	8.96

	32,135
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3
	M3
	8.78

	32,136
	EMPEDRADO Y CONTRAPISO
	M2
	142.14

	32,137
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	83.88

	32,138
	MURO DE LADRILLO VISTO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	182.12

	32,139
	VIGA DE HO AO ENCANDENADO
	M3
	5.28

	32,140
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA GALPON
	M2
	191.22

	33.
	CONST. GALPON GRGD OBRA FINA
	 
	 

	33,141
	VENTANA TIPO CELOCIA
	M2
	7.20

	33,142
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	226.38

	33,143
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	226.38

	33,144
	CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28
	ML
	32.30

	33,145
	BAJANTE DE CALAMINA 4" N. 28
	ML
	19.12

	33,146
	PUERTA DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM CORREDERA DOS HOJAS INCL. PUERTA PEATONAL + CHAPA
	M2
	16.00

	33,147
	RECUBRIMIENTO LATERAL CALAMINA PREPINTADA TRAPEZOIDAL N. 28
	M2
	12.64

	33,148
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE ADOBIT INLCUYE CORDON DE ACERA
	M2
	66.36

	34.
	INSTALACION ELECTRICA GALPON
	 
	 

	34,149
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	34,150
	CAMARA DE PASO 30 X 30 X 40 CM HO SO
	PZA
	1.00

	34,151
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 40 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	34,152
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 32 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	34,153
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10KA
	PZA
	3.00

	34,154
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	241.00

	34,155
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	168.00

	34,156
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	42.00

	34,157
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	206.00

	34,158
	CONDUIT METALICO 3/4"
	ML
	54.00

	34,159
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	4.00

	34,160
	INTERRUPTOR DOBLE DE POTENCIA
	PZA
	1.00

	34,161
	LUMINARIA HALURO METALICO 150 W
	PZA
	8.00

	34,162
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	49.50

	34,163
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	7.00

	34,164
	TOMA TRIFASICA HEMBRA Y MACHO
	PZA
	1.00

	35.
	CONST. PUESTO CONTROL OBRA GRUESA
	 
	 

	35,165
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	4.00

	35,166
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	6.17

	35,167
	CIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	3.70

	35,168
	SOBRECIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	0.86

	35,169
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	0.65

	35,170
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	20.72

	35,171
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	2.10

	35,172
	MURO DE BLOQUE DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF 1:3
	M2
	5.64

	35,173
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)
	M2
	24.04

	35,174
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	5.07

	35,175
	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO
	ML
	5.10

	35,176
	VIGA DE HO AO ENCANDENADO
	M3
	0.42

	35,177
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	3.20

	35,178
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA
	M2
	21.12

	36.
	CONST. PUESTO CONTROL OBRA FINA
	 
	 

	36,179
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	31.93

	36,180
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO
	M2
	32.08

	36,181
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METALICA
	M2
	12.17

	36,182
	REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS
	M2
	2.88

	36,183
	REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA
	M2
	13.63

	36,184
	EMPEDRADO Y CONTRAPISO
	M2
	12.17

	36,185
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO
	M2
	13.63

	36,186
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS
	M2
	12.17

	36,187
	ZOCALO DE CERAMICA
	M2
	10.12

	36,188
	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM
	M2
	2.25

	36,189
	PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4" + CHAPA + QUINCALLERIA
	M2
	3.78

	36,190
	PINTURA DE INTERIOR LATEX
	M2
	32.08

	36,191
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	31.93

	36,192
	PINTURA DE CIELO FALSO
	M2
	8.50

	36,193
	PINTURA AL OLEO INTERIOR
	M2
	9.94

	36,194
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE ADOBIT INLCUYE CORDON DE ACERA
	M2
	22.08

	36,195
	REJAS VENTANAS
	M2
	0.99

	37.
	INSTALACION AGUA POTABLE PUESTO CONTROL
	 
	 

	37,196
	INODORO BLANCO TANQUE BAJO INLCUYE ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	37,197
	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	37,198
	CAMARA DE VALVULA 30 X 30 X 30 CM HO SO
	PZA
	1.00

	37,199
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	4.68

	37,200
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10 INC. ACC.
	ML
	4.90

	37,201
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 20 MM PVC CLASE 10 INC. ACC.
	ML
	58.53

	37,202
	PROV. E INST. VALVULA DE PASO DE 20 MM INC. ACC. (AGUA FRIA)
	PZA
	1.00

	37,203
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	4.68

	38.
	INSTALACION SANITARIA PUESTO CONTROL
	 
	 

	38,204
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	5.84

	38,205
	PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM INC. ACC.
	ML
	1.19

	38,206
	PROV. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC SDR 35 100MM INC. ACC.
	ML
	15.75

	38,207
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA
	PZA
	1.00

	38,208
	CAMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS
	PZA
	1.00

	38,209
	POZO SEPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H°A° D = 1,50 M
	GLB
	1.00

	38,210
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	2.27

	39.
	INSTALACION ELECTRICA PUESTO CONTROL
	 
	 

	39,211
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	39,212
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	39,213
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10KA
	PZA
	1.00

	39,214
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 20 AMP 10KA
	PZA
	1.00

	39,215
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	37.00

	39,216
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	37.00

	39,217
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	29.50

	39,218
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	2.00

	39,219
	INTERRUPTOR SIMPLE
	PZA
	2.00

	39,220
	LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE
	PZA
	2.00

	39,221
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	2.00

	39,222
	CONDUCTOR BIPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	186.00

	39,223
	TUBERIA PVC CONDUIT 1"
	ML
	170.00

	40.
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 

	40,224
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLB
	1.00

	40,225
	LOGOTIPO YPFB PINTADO
	PZA
	1.00

	40,226
	LOGOTIPO YPFB PINTADO SOBRE PLANCHA METALICA
	PZA
	4.00

	40,227
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A00 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1.00

	40,228
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A0 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1.00

	40,229
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A1 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1.00

	40,230
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A2 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	3.00

	40,231
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A3 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	4.00

	40,232
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A1 (60 X 90 CM)
	PZA
	1.00

	40,233
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A2 (42 X 60 CM)
	PZA
	1.00

	40,234
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A3 (30 X 42 CM)
	PZA
	5.00

	40,235
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A4 (21 X 30 CM)
	PZA
	2.00

	40,236
	PLAQUETA DE ENTREGA DE OBRA TAMANO A3 (30 X 42 CM)
	PZA
	1.00

	40,237
	PROVISION COLOCACION E INSTALACION TANQUE DE POLIETILENO CON BOMBA HIDRONEUMATICA 0,75 HP INCLUYE ACCESORIOS MECANICOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS
	GLB
	1.00

	50.
	OBRAS DE NIVELACION TERRENO
	 
	 

	50,238
	EXCAVACION CON MAQUINARIA - RETROEXCAVADORA
	M3
	0.00

	50,239
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	0.00

	51.
	OBRAS DE ENLOSETADO
	 
	 

	51,240
	PROVISION Y COLOCACION DE CAPA SUB-BASE E=25 CM
	M3
	81.61

	51,241
	 PROVISION Y COLOCACION LOSETA PREFABRICADA E=10 CM
	M2
	326.42

	51,242
	CORDON DE ACERA DE HORMIGON SIMPLE 0.2 X 0.40
	ML
	96.20

	51,243
	CORDON DE SUJECION DE HS 0.20 X 0.30
	ML
	3.60

	52.
	OBRAS DE DRENAJE
	 
	 

	52,244
	PROVISION E INSTALACION DEBARBACANAS DE PVC 4"
	ML
	0.00

	52,245
	CANAL DE DRENAJE PLUVIAL HS E=5 CM INCLUYE EMPEDRADO
	M2
	50.61

	53.
	OBRAS COMPLEMENTARIAS NIVELACION
	 
	 

	53,246
	SEÑALIZACION HORIZONTAL
	GLB
	1.00

	53,247
	PROV Y COLOC MASTILES PARA BANDERAS FE H=8
	GLB
	1.00



DESAGUADERO:

	 
	 
	 
	 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD

	54.
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 

	54.1
	INSTALACIONES DE FAENAS
	GLB
	1.00

	54.2
	REPLANTEO Y TRAZADO
	GLB
	1.00

	54.3
	LETRERO DE OBRA
	PZA
	1.00

	54.4
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	474.96

	54.5
	MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA. CORTE Y NIVELACION
	M3
	0.00

	54.6
	MURO DE HORMIGON CICLOPEO 1:2:4 60% PIEDRA
	M3
	64.17

	55.
	CONSTRUCCION MURO DE CERCO
	 
	 

	55.7
	EXCAVACION CON MAQUINARIA DE 0-1.5 M
	M3
	103.20

	55.8
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	148.90

	55.9
	CIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	44.49

	55.10
	SOBRECIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	24.04

	55.11
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	56.31

	55.12
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	40.06

	55.13
	MURO DE BLOQUE DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF 1:3
	M2
	400.23

	55.14
	COLUMNA DE BLOQUE DE CEMENTO
	ML
	136.08

	55.15
	BOTAGUAS DE HO AO MURO PERIMETRAL
	ML
	180.77

	55.16
	PROVISION E INSTALACION BAYONETA
	PZA
	59.00

	55.17
	ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO
	ML
	542.31

	56.
	CONSTRUCCION PORTON INGRESO TRANSPORTE
	 
	 

	56.18
	ZAPATA DE HO AO DOSIF 1:2:3
	M3
	3.44

	56.19
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3 PORTON
	M3
	1.35

	56.20
	PORTON DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM INCLUYE PUERTA PEATONAL
	GLB
	1.00

	57.
	INSTALACION ELECTRICA TERRENO
	 
	 

	57.21
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL
	PZA
	1.00

	57.22
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	57.23
	TABLERO METALICO INCLUYE TEMPORIZADOR ELECTRONICO 16 AMP - CONTACTOR TRIFASICO
	GLB
	1.00

	57.24
	CAMARA DE PASO 30 X 30 X 40 CM HO SO
	PZA
	3.00

	57.25
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 16 MM 2/6 AWG ALIMENTADOR
	ML
	99.50

	57.26
	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA 80 AMP 25 KA
	PZA
	1.00

	57.27
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 32 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	57.28
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 16 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	57.29
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	57.30
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	57.31
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	15.00

	57.32
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	320.00

	57.33
	LUMINARIA HALURO METALICO 150 W ANTIEXPLOSIVA
	PZA
	10.00

	57.34
	POSTES DE CANERIA GALVANIZADA 4" A 2" 6 M INCLUYE BASE Y SUJECION
	PZA
	10.00

	57.35
	VARILLA DE COBRE
	PZA
	10.00

	57.36
	CABLE DESNUDO CU # 6 AWG
	ML
	20.00

	57.37
	SOLDADURA EXOTERMICA
	PTO
	10.00

	57.38
	CONDUCTOR BIPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	257.00

	57.39
	CAJA DE CONEXIONES AREAS CLASIFICADAS
	PZA
	10.00

	57.40
	TUBO CONDUIT RIGIDO 1 1/2"
	ML
	12.00

	57.41
	CONDUCTOR TRIPOLAR 3 X 4 MM
	ML
	85.00

	58.
	CONST. OFICINA GRGD OBRA GRUESA
	 
	 

	58.42
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	40.77

	58.43
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	47.56

	58.44
	ZAPATA DE HO AO DOSIF 1:2:3
	M3
	3.53

	58.45
	CIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	25.48

	58.46
	SOBRECIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	3.79

	58.47
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	17.99

	58.48
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	13.07

	58.49
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3
	M3
	1.99

	58.50
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	51.36

	58.51
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)
	M2
	70.99

	58.52
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	91.44

	58.53
	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO
	ML
	17.50

	58.54
	VIGA DE HO AO ENCADENADO
	M3
	3.76

	58.55
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	9.30

	58.56
	MESON DE HO AO DE 5 CM.
	M2
	1.56

	58.57
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA OFICINA
	M2
	115.07

	59.
	CONST. OFICINA GRGD OBRA FINA
	 
	 

	59.58
	CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28
	ML
	14.80

	59.59
	BAJANTE DE CALAMINA 4" N. 28
	ML
	6.58

	59.60
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	151.65

	59.61
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO
	M2
	155.42

	59.62
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METALICA
	M2
	76.56

	59.63
	REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS
	M2
	22.44

	59.64
	REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA
	M2
	26.58

	59.65
	EMPEDRADO Y CONTRAPISO
	M2
	88.34

	59.66
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO - COCINA
	M2
	26.58

	59.67
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS
	M2
	88.34

	59.68
	ZOCALO DE CERAMICA
	M2
	58.82

	59.69
	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM
	M2
	8.57

	59.70
	PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4" + CHAPA + QUINCALLERIA
	M2
	18.90

	59.71
	PINTURA DE INTERIOR LATEX
	M2
	163.31

	59.72
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	151.65

	59.73
	PINTURA DE CIELO FALSO
	M2
	89.16

	59.74
	PINTURA AL OLEO INTERIOR
	M2
	23.82

	59.75
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE ADOBIT INLCUYE CORDON DE ACERA
	M2
	56.14

	59.76
	PUERTA DE METAL PLEGABLE LATERAL
	M2
	3.82

	59.77
	REJAS VENTANAS
	M2
	4.60

	59.78
	PUERTA BATIENTE TABLERO DE MADERA C/MARCO 2" X 2" + DIVISION HORIZONTAL Y QUINCALLERIA
	M2
	3.86

	59.79
	BARANDA FG 2"
	ML
	6.00

	60.
	INSTALACION AGUA POTABLE OFICINA
	 
	 

	60.80
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	1.57

	60.81
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10
	ML
	14.90

	60.82
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 20 MM PVC CLASE 10
	ML
	28.92

	60.83
	PROV. E INST. TUBERIA AGUA CALIENTE 15 MM HIDRO 3 INC. ACC.
	ML
	4.55

	60.84
	PROV. E INST. VALVULA DE PASO DE 20 MM
	PZA
	1.00

	60.85
	CAMARA DE VALVULA 30 X 30 X 30 CM HO SO
	PZA
	1.00

	60.86
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	1.57

	60.87
	BASE PARA DUCHA INCLUYE REGADERA - MEZCLADOR Y ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	60.88
	INODORO BLANCO TANQUE BAJO INLCUYE ACC.
	PZA
	1.00

	60.89
	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	60.90
	LAVAPLATOS 1 DEPOSITO, 1 FREGADERO INCLUYE ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	61.
	INSTALACION SANITARIA OFICINA
	 
	 

	61.91
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	14.19

	61.92
	PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM INC. ACC.
	ML
	7.40

	61.93
	PROV. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC SDR 35 100MM INC. ACC.
	ML
	26.88

	61.94
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA
	PZA
	2.00

	61.95
	CAMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS
	PZA
	1.00

	61.96
	CAMARA DE REGISTRO SANITARIO DE H°S° CON TAPA DE H°A°
	PZA
	4.00

	61.97
	POZO SEPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H°A° D = 2,00 M INT.
	GLB
	1.00

	61.98
	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	6.31

	62.
	INSTALACION ELECTRICA OFICINA
	 
	 

	62.99
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	62,100
	CAMARA DE PASO 30 X 30 X 40 CM HO SO
	PZA
	2.00

	62,101
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	62,102
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	62,103
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	62,104
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	62,105
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	180.00

	62,106
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	270.00

	62,107
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	163.20

	62,108
	TUBERIA PVC CONDUIT 1"
	ML
	131.50

	62,109
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	13.00

	62,110
	TOMA DE FUERZA
	PZA
	1.00

	62,111
	INTERRUPTOR SIMPLE
	PZA
	7.00

	62,112
	INTERRUPTOR DOBLE 10A/220V
	PZA
	2.00

	62,113
	LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE
	PZA
	3.00

	62,114
	LUMINARIA INCANDESCENTE APLIQUE
	PZA
	7.00

	62,115
	LUMINARIA REFLECTORA PARA EXTERIORES TIPO LED
	PZA
	3.00

	62,116
	LUMINARIA FLOURESCENTE 2 X 36 W C/DIFUSOR
	PZA
	8.00

	62,117
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	17.00

	62,118
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 16 MM 2/6 AWG
	ML
	26.50

	62,119
	TUBO PVC CONDUIT 1 1/2"
	ML
	22.00

	62,120
	CABLE UTP CAT. 6
	ML
	43.00

	62,121
	TOMA PARA TELEFONO
	PZA
	2.00

	62,122
	CABLE AISLADO DE CU MONOPOLAR AWG 10
	ML
	60.00

	62,123
	VARILLA DE COBRE INCLUYE TRATAMIENTO DE TIERRA
	PZA
	4.00

	62,124
	CABLE DESNUDO DE CU # 2/0 AWG
	ML
	115.00

	62,125
	SOLDADURA EXOTERMICA
	PTO
	7.00

	62,126
	CABLE AISLADO CU AWG 8
	ML
	58.80

	63.
	CONST. GALPON GRGD OBRA GRUESA
	 
	 

	63,127
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	85.80

	63,128
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	49.76

	63,129
	ZAPATA DE HO AO DOSIF 1:2:3
	M3
	6.56

	63,130
	VIGA DE HO AO FUNDACION
	M3
	4.48

	63,131
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	67.88

	63,132
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	8.96

	63,133
	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3
	M3
	8.78

	63,134
	EMPEDRADO Y CONTRAPISO
	M2
	142.14

	63,135
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	85.24

	63,136
	MURO DE LADRILLO VISTO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	182.12

	63,137
	VIGA DE HO AO ENCANDENADO
	M3
	5.28

	63,138
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA GALPON
	M2
	191.22

	64.
	CONST. GALPON GRGD OBRA FINA
	 
	 

	64,139
	VENTANA TIPO CELOCIA
	M2
	7.20

	64,140
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	226.38

	64,141
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	226.38

	64,142
	CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28
	ML
	32.30

	64,143
	BAJANTE DE CALAMINA 4" N. 28
	ML
	19.12

	64,144
	PUERTA DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM CORREDERA DOS HOJAS INCL. PUERTA PEATONAL + CHAPA
	M2
	16.00

	64,145
	RECUBRIMIENTO LATERAL CALAMINA PREPINTADA TRAPEZOIDAL N. 28
	M2
	12.64

	64,146
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE ADOBIT INLCUYE CORDON DE ACERA
	M2
	66.36

	65.
	INSTALACION ELECTRICA GALPON
	 
	 

	65,147
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	65,148
	CAMARA DE PASO 30 X 30 X 40 CM HO SO
	PZA
	2.00

	65,149
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 40 AMP 10 KA
	PZA
	2.00

	65,150
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 32 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	65,151
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10KA
	PZA
	3.00

	65,152
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	241.00

	65,153
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	168.00

	65,154
	TUBO PVC 1 1/2"
	ML
	91.00

	65,155
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	206.00

	65,156
	CONDUIT METALICO 3/4"
	ML
	54.00

	65,157
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	4.00

	65,158
	INTERRUPTOR DOBLE DE POTENCIA
	PZA
	1.00

	65,159
	LUMINARIA HALURO METALICO 150 W
	PZA
	8.00

	65,160
	CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	55.50

	65,161
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	7.00

	65,162
	TOMA TRIFASICA HEMBRA Y MACHO
	PZA
	1.00

	66.
	CONST. PUESTO CONTROL OBRA GRUESA
	 
	 

	66,163
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	3.10

	66,164
	HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.
	M2
	4.78

	66,165
	CIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	2.87

	66,166
	SOBRECIMIENTO DE HO SO 1:2:3 FC=21 MPA
	M3
	0.66

	66,167
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	1.50

	66,168
	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	28.61

	66,169
	IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO
	M2
	1.54

	66,170
	MURO DE BLOQUE DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF 1:3
	M2
	8.98

	66,171
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)
	M2
	16.77

	66,172
	MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5
	M2
	5.07

	66,173
	DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO
	ML
	5.10

	66,174
	VIGA DE HO AO ENCANDENADO
	M3
	0.30

	66,175
	BOTAGUAS DE HO AO
	ML
	3.20

	66,176
	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA
	M2
	18.48

	67.
	CONST. PUESTO CONTROL OBRA FINA
	 
	 

	67,177
	REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO
	M2
	22.90

	67,178
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO
	M2
	32.07

	67,179
	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METALICA
	M2
	12.17

	67,180
	REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS
	M2
	2.88

	67,181
	REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA
	M2
	13.63

	67,182
	EMPEDRADO Y CONTRAPISO
	M2
	12.17

	67,183
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO
	M2
	13.63

	67,184
	REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS
	M2
	12.17

	67,185
	ZOCALO DE CERAMICA
	M2
	10.12

	67,186
	VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM
	M2
	2.25

	67,187
	PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4" + CHAPA + QUINCALLERIA
	M2
	3.78

	67,188
	PINTURA DE INTERIOR LATEX
	M2
	32.08

	67,189
	PINTURA DE EXTERIOR LATEX
	M2
	22.90

	67,190
	PINTURA DE CIELO FALSO
	M2
	8.50

	67,191
	PINTURA AL OLEO INTERIOR
	M2
	9.94

	67,192
	ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE ADOBIT INLCUYE CORDON DE ACERA
	M2
	16.70

	67,193
	REJAS VENTANAS
	M2
	0.99

	68.
	INSTALACION AGUA POTABLE PUESTO CONTROL
	 
	 

	68,194
	INODORO BLANCO TANQUE BAJO INLCUYE ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	68,195
	LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
	PZA
	1.00

	68,196
	CAMARA DE VALVULA 30 X 30 X 30 CM HO SO
	PZA
	1.00

	68,197
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	0.53

	68,198
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10 INC. ACC.
	ML
	4.90

	68,199
	PROV. E INST. TUBERIA PARA AGUA FRIA 20 MM PVC CLASE 10 INC. ACC.
	ML
	6.65

	68,200
	PROV. E INST. VALVULA DE PASO DE 20 MM INC. ACC. (AGUA FRIA)
	PZA
	1.00

	68,201
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	0.53

	69.
	INSTALACION SANITARIA PUESTO CONTROL
	 
	 

	69,202
	EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)
	M3
	6.21

	69,203
	PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM INC. ACC.
	ML
	1.25

	69,204
	PROV. E INST. TUBERIA SANITARIA PVC SDR 35 100MM INC. ACC.
	ML
	19.97

	69,205
	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA
	PZA
	1.00

	69,206
	CAMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS
	PZA
	1.00

	69,207
	POZO SEPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H°A° D = 1,50 M
	GLB
	1.00

	69,208
	RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	2.64

	70.
	INSTALACION ELECTRICA PUESTO CONTROL
	 
	 

	70,209
	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
	PZA
	1.00

	70,210
	DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA
	PZA
	1.00

	70,211
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10KA
	PZA
	1.00

	70,212
	DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 20 AMP 10KA
	PZA
	1.00

	70,213
	CABLE AISLADO CU AWG 14
	ML
	37.00

	70,214
	CABLE AISLADO CU AWG 12
	ML
	37.00

	70,215
	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"
	ML
	29.50

	70,216
	TOMACORRIENTE PLACA DOBLE
	PZA
	2.00

	70,217
	INTERRUPTOR SIMPLE
	PZA
	2.00

	70,218
	LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE
	PZA
	2.00

	70,219
	CAJA DE CONEXIONES
	PZA
	4.00

	70,220
	CONDUCTOR BIPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR
	ML
	10.00

	70,221
	TUBERIA PVC CONDUIT 1"
	ML
	10.00

	71.
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 

	71,222
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLB
	1.00

	71,223
	LOGOTIPO YPFB PINTADO
	PZA
	1.00

	71,224
	LOGOTIPO YPFB PINTADO SOBRE PLANCHA METALICA
	PZA
	4.00

	71,225
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A00 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1.00

	71,226
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A0 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1.00

	71,227
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A1 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	1.00

	71,228
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A2 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	3.00

	71,229
	SENALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMANO A3 PLANCHA GALVANIZADA
	PZA
	4.00

	71,230
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A1 (60 X 90 CM)
	PZA
	1.00

	71,231
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A2 (42 X 60 CM)
	PZA
	1.00

	71,232
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A3 (30 X 42 CM)
	PZA
	5.00

	71,233
	CARTELES DE SENALIZACIN EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A4 (21 X 30 CM)
	PZA
	2.00

	71,234
	PLAQUETA DE ENTREGA DE OBRA TAMANO A3 (30 X 42 CM)
	PZA
	1.00

	71,235
	PROVISION COLOCACION E INSTALACION TANQUE DE POLIETILENO CON BOMBA HIDRONEUMATICA 0,75 HP INCLUYE ACCESORIOS MECANICOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS
	GLB
	1.00

	72.
	OBRAS DE NIVELACION TERRENO
	 
	 

	72,236
	EXCAVACION CON MAQUINARIA - RETROEXCAVADORA
	M3
	0.60

	72,237
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	38.23

	73.
	OBRAS DE ENLOSETADO
	 
	 

	73,238
	PROVISION Y COLOCACION DE CAPA SUB-BASE E=25 CM
	M3
	40.31

	73,239
	 PROVISION Y COLOCACION LOSETA PREFABRICADA E=10 CM
	M2
	161.20

	73,240
	CORDON DE ACERA DE HORMIGON SIMPLE 0.2 X 0.40
	ML
	84.20

	73,241
	CORDON DE SUJECION DE HS 0.20 X 0.30
	ML
	0.00

	74.
	OBRAS DE DRENAJE
	 
	 

	74,242
	PROVISION E INSTALACION DEBARBACANAS DE PVC 4"
	ML
	12.00

	74,243
	CANAL DE DRENAJE PLUVIAL HS E=5 CM INCLUYE EMPEDRADO
	M2
	0.00

	75.
	OBRAS COMPLEMENTARIAS NIVELACION
	 
	 

	75,244
	SEÑALIZACION HORIZONTAL
	GLB
	1.00

	75,245
	PROV Y COLOC MASTILES PARA BANDERAS FE H=8
	GLB
	1.00



ACHACACHI:

	 
	
	 
	 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD

	76.
	OBRAS DE NIVELACION TERRENO
	 
	 

	76.1
	EXCAVACION CON MAQUINARIA - RETROEXCAVADORA
	M3
	207.36

	76.2
	RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA
	M3
	414.71

	77.
	OBRAS DE ENLOSETADO
	 
	 

	77.3
	PROVISION Y COLOCACION DE CAPA SUB-BASE E= 25 CM
	M3
	80.69

	77.4
	PROVISION Y COLOCACION LOSETA PREFABRICADA E= 10 CM
	M2
	327.83

	77.5
	CORDON DE ACERA DE HORMIGON SIMPLE 20 X 40 CM
	ML
	81.40

	77.6
	CORDON DE SUJECION DE H°S° 20 X 30 CM
	ML
	38.20

	78.
	OBRAS DE DRENAJE
	 
	 

	78.7
	PROVISION E INSTALACION DE BARBACANAS DE PVC SERIE NORMAL 100 MM
	ML
	30.35

	78.8
	CANAL DE DRENAJE PLUVIAL H°S° E= 5 CM INCLUYE EMPEDRADO
	M2
	93.21

	79.
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	 
	 

	79.9
	SEÑALIZACION HORIZONTAL DE PARQUEO
	GLB
	1.00

	79.10
	MASTILES DE CAÑERIA GALVANIZADA DE 4" A 2" 6,60 M INCLUYE BASE Y SUJECION
	GLB
	1.00



Nota 1: Dentro las actividades 21, 43, 63 y 65 del Lote 1, se describe cantidad 0.00 (cero), toda vez que no se requiere dichos ítems para ejecución del contrato.

Nota 2: Dentro las actividades 19, 21, 52, 54, 73 y 74 del Lote 2, se describe cantidad 0.00 (cero), toda vez que no se requiere dichos ítems para ejecución del contrato.


4. DESCRIPCION TRABAJOS DEL CONTRATISTA

El(los) CONTRATISTA(S) de acuerdo a los documentos contractuales deberá(n) ejecutar la totalidad de los trabajos, realizar todas las actividades requeridas en función a los volúmenes de obra requeridos; para la buena ejecución y completa terminación de la obra.

El alcance de la obra comprende la realización de todos los estudios, mediciones, trabajos y modificaciones que se requieran y conlleven al cumplimiento de la buena ejecución de la obra.

Por tanto, el alcance descrito a continuación es de carácter enunciativo más no limitativo, debiendo el(los) CONTRATISTA(S) realizar todas las actividades necesarias que se requieran para el cumplimiento de los objetivos y que tenga concordancia entre todos los documentos solicitados dentro las especificaciones técnicas y sus respectivos ANEXOS.

El trabajo se llevará a cabo en estricto cumplimiento con las Leyes Nacionales, Códigos, Normas Internacionales, Locales, y buenas prácticas de construcción, así como las especificaciones y/o exigencias particulares del CONTRATANTE establecidas para el Proyecto a fin de lograr un desarrollo que cumpla con todos los criterios aplicables, los requisitos del Contrato y altos niveles internacionales de calidad de la industria de la construcción, de manera que las instalaciones sean seguras, operables, fiables y de mantenimiento a bajo costo.

El(los) CONTRATISTA(S) deberá(n) trabajar con la Ingeniería a Detalle entregada por el CONTRATANTE.

El alcance del CONTRATISTA consiste en la prestación de todos los servicios y suministros necesarios para la ejecución y culminación de la obra requerida, entre ellos:

· Provisión de todos los materiales de obra, consumibles, maquinaria, mano de obra y otros, necesarios para la ejecución de la obra.
· Validar la ingeniería a detalle entregada por el CONTRATANTE.
· Ser responsable de la dirección y coordinación general de la obra.
· Cumplir los requisitos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del CONTRATANTE.
· Cumplir las Reglamentaciones Nacionales e Internacionales, así como las buenas prácticas de Ingeniería para el diseño y construcción de las obras dentro las ESRs.
· Velar por la Gestión y Control de Calidad en todas las fases y/o etapas de la obra.
· Elaborar y entregar planos “AS BUILT”, Data Book, Manuales de Seguridad y Mantenimiento, así como el resto de entregables definidos en el presente documento y sus ANEXOS.
· Movilizar su fuerza laboral y equipamiento a cada sitio de las ESR para realizar los trabajos de construcción, actividades que en general deberán ser llevadas a cabo en paralelo en varios sitios de las ESR para optimizar los tiempos. La movilización debe contemplar la instalación de oficinas temporales, almacenes temporales, áreas de acopio, obradores y todo lo necesario para realizar sus actividades dentro los sitios. El CONTRATISTA deberá prever en su programación el número adecuado de cuadrillas (personal, mano de obra), maquinaria, herramientas y otros para culminar las actividades definidas por cronograma, así como lo relevos para el personal, deberá prever transporte, alojamiento y alimentación para todo su personal.
· EL contratista deberá contar con todo el personal (Directo e indirecto) necesario para cumplir a cabalidad el alcance de la obra (Plazo, Calidad, etc.).

Para la supervisión y el Contratante, el contratista emplazara una oficina con una superficie mínima de 25 m2 cada uno dotada de los siguientes muebles: tres escritorios con sillas giratorias para cada uno, una mesa de reuniones con sus respectivos sillones, un porta planos y un estante para archivo, material de escritorio, Además debe existir acceso a internet wifi satelital de al menos 2MB de ancho de banda, servicios básicos, A/C (Frio/Caliente) y otros.

[bookmark: _Toc490474724]El alcance del CONTRATISTA consistirá en la prestación de todos los servicios necesarios para la construcción, seguimiento, control y verificación de las siguientes etapas, sin ser limitativo:

1. Obras civiles

· Construcción de las obras civiles complementarias OCC (Muros perimetrales, Oficinas, Galpón, Puesto de Control, Pavimento, Parqueo, aceras, tanques sépticos y/o cualquier otra actividad necesaria para el buen funcionamiento del Proyecto)
· Obras de nivelación del terreno de acuerdo a la topografía de cada sitio.
· Obras de drenaje para evacuar las aguas de lluvia (Barbacanas en los muros, canales de drenaje) según corresponda a la topografía de cada ESR.
· Conexión a red de agua potable y sanitaria.
· Validar la ingeniería a detalle (Civil).
· Ver ANEXO 1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CIVIL POR CADA ESR.

2. Obras Eléctricas

· Provisión e instalación de cable subterráneo.
· Provisión e instalación sistema puesta a tierra. 
· Ingeniería a detalle, provisión e instalación de Luminarias para (OSBL).
· Acometida eléctrica.
· Validar la ingeniería a detalle (Eléctrica).
· Ver ANEXO 2 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ELÉCTRICA POR CADA ESR.

A continuación se definen las diferentes etapas del Proyecto junto a las actividades esperadas en cada una de ellas de manera enunciativa más no limitativa.

5. [bookmark: _Toc490474727]ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

El CONTRATISTA proveerá el personal, mano de obra, equipos especiales, repuestos, insumos, materiales y otros para la construcción de las Obras Civiles Complementarias para las Estaciones de Regasificación Satelitales ESRs, cuyo trabajo deberá realizarse en los sitios designados.

En caso que se evidencie retrasos considerables que afecten al plazo de ejecución del Contrato, el CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Recuperación en el que se especifique las causas del retraso y las actividades en las cuales se enfocara el Plan de Recuperación. Este Plan de Recuperación será a costo del propio CONTRATISTA.

El CONTRATISTA deberá presentar un Reporte Diario de Obra (RDO) donde se registren todas las actividades del día.

Todos los materiales y consumibles que se incorporen serán nuevos, sin uso y certificados de acuerdo a Norma, a satisfacción de la inspección del CONTRATANTE.
El CONTRATISTA está a cargo de todas las actividades de construcción de los ítems comprendidos en el alcance del Proyecto.

Deberá presentar un Plan detallado de Construcción, que describa las actividades a ser desarrolladas en cada ESR.

El CONTRATISTA ejecutará todos los trabajos de Construcción necesarios para la instalación de las obras civiles complementarias, velando por el cumplimiento de los estándares, normas, especificaciones técnicas del Proyecto, Legislación Boliviana, tiempos de ejecución y calidad de las obras y la documentación generada (Reportes Diarios de Obra (RDO), etc.), salvaguardando los intereses del CONTRATANTE y el objeto de la contratación. 

El CONTRATISTA debe también:

· Movilizar al personal necesario en cada sitio para el inicio de las actividades de campo (obras preliminares o pre-construcción) a fin cumplir con el cronograma del Proyecto.
· Ejecutar todos los trabajos con las últimas versiones y emisiones de Planos, dimensiones y especificaciones técnicas del Proyecto.
· Garantizar la correcta ejecución de la construcción, durante todas las etapas correspondientes al mismo.
· Garantizar, durante toda la etapa de construcción, la culminación de todos los trabajos contemplados en esta etapa y la subsanación de fallas y daños originados, identificadas por el CONTRATANTE o SUPERVISOR.
· Generar un Plan de Construcción, a ser aprobado por el CONTRATANTE. Dicho plan definirá principalmente las metodologías para la construcción de forma que se asegure el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Normas Nacionales e Internacionales de Ingeniería, Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
· Realizar la movilización, instalación de oficinas temporales, talleres, almacenes temporales, áreas de acopio y otros, para que todas las actividades sean desarrolladas dentro de las exigencias de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, verificando el cumplimiento del alcance solicitado en las Especificaciones Técnicas.
· Ejecutar todos los trabajos en el sitio en estricto cumplimiento de la Ingeniería de Detalle y la aplicación de las Normas de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, incluyendo medidas de prevención, mitigación y control ambiental.
· Realizar indefectiblemente cada día, por escrito, los Reportes Diarios de Obra y la elaboración de los Permisos de Trabajo en los formatos aprobados por el CONTRATANTE.
· Registrar la información relativa a las fechas efectivas de inicio y conclusión de las tareas constructivas en los Reportes Diarios de Obra, incluyendo los avances diarios de actividades tanto en términos de volumen de obra ejecutada como en términos de porcentajes de avance físico ejecutado diario y otros datos que se generen en la actividad diaria de la fase de trabajo y que luego se plasmarán en los Reportes Diarios de Obra para su correspondiente registro y observaciones. 
· Desarrollar el informe Mensual de Avance de Obra disgregado por ESR y disciplinas con respecto al desglose de actividades de su servicio, incluyendo reporte fotográfico.
· Realizar los informes semanales y mensuales, reportando el avance físico y financiero de construcción (disgregado por ESR y consolidado).
· Emitir las eventuales consultas u observaciones técnicas, relativas al diseño, construcción u otro factor, canalizando las mismas directamente al SUPERVISOR del Proyecto, a través del Director de Obra designado en cada ESR.
· Elaborar los permisos de trabajo diariamente con su respectivo análisis de riesgo de acuerdo a la actividad. Asimismo, gestionar con el SUPERVISOR y personal del CONTRATANTE todos los permisos y autorizaciones que sean necesarios para le ejecución de las actividades y del Proyecto en general, con respecto a habilitación del personal, ingreso de vehículos y materiales, etc.

5.1 RECEPCION PROVISIONAL

Los trámites para la Recepción Provisional, se iniciarán cuando el CONTRATISTA notifique al CONTRATANTE que los trabajos han finalizado de acuerdo con el alcance indicado en los documentos y especificaciones del Proyecto, conforme a lo estipulado en el Contrato.

La inspección para la recepción provisional se realizara por Lotes, cada Lote compuesto por 3 o más ESRs cercanas.

LOTE 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESRS “COBIJA, RIBERALTA, GUAYARAMERIN”
LOTE 2: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESRS “GUANAY, COPACABANA, DESAGUADERO Y ACHACACHI

Si el CONTRATANTE, al completarse la inspección conjunta, está provisionalmente de acuerdo con la forma en que han sido realizados los trabajos, o una parte de los mismos, en total conformidad con el Contrato, incluyendo las Ordenes de Cambio, el CONTRATANTE emitirá al CONTRATISTA, por escrito, un Acta de Recepción Provisional Total, de los trabajos, que será firmada por el CONTRATISTA y el CONTRATANTE.

Si, al realizar la inspección conjunta de los trabajos, o de una parte de los mismos, el CONTRATANTE considera que los mismos no han sido terminados de acuerdo con el contrato, se preparará un acta firmada por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA que enumere las discrepancias con el contrato o los defectos o ambos. El acta especificará además una fecha antes de la cual deberán ser corregidas las discrepancias o los defectos, a fin de celebrar una segunda inspección conjunta en esta fecha. Los gastos que se produzcan estarán a cargo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA tomará todas las medidas necesarias para corregir las discrepancias y los defectos, sin aumento del presupuesto de las obras y dentro del período especificado. 

4. 
5. 
5.2 RECEPCION DEFINITIVA

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgará como máximo el plazo de sesenta (60) días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta circunstanciada de recepción provisional. En casos excepcionales previa justificación técnica el Comité de Recepción podrá solicitar un plazo mayor.

El CONTRATISTA, cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la recepción provisional, mediante carta expresa y en el libro de órdenes, solicitará al Fiscal de Obra y Supervisor el señalamiento de día y hora para la recepción definitiva de la Obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el acta de recepción provisional (si estas existieron). El Supervisor y Fiscal de Obra señalarán la fecha y hora para el verificativo de este acto y pondrán en conocimiento de la ENTIDAD.
El Comité de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la Obra y si no surgen observaciones, procederán a la redacción y suscripción del acta de recepción definitiva. Ningún otro documento que no sea el acta de recepción definitiva de la Obra podrá considerarse como una admisión de que el Contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el Contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el acta de recepción definitiva de la Obra, en la que conste que la Obra ha sido concluida y entregada a entera satisfacción de la ENTIDAD. 

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la recepción definitiva hasta que la Obra esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la multa pertinente, aplicándose el importe estipulado en la cláusula (Morosidad y sus penalidades) del presente Contrato.

Este proceso, desde la presentación de la solicitud por parte del CONTRATISTA hasta el día de realización del acto, no debe exceder el plazo de cinco (5) días hábiles. 

5.3. PLANIFICACIÓN / CONTROL DE COSTOS /ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO

El CONTRATISTA deberá elaborar un Plan de Gestión de Planificación, Control de Costos y Administración para realizar el seguimiento y control del Proyecto.

Asimismo, el CONTRATISTA deberá:

a) Enviar el avance diario de Obra por ESR.
b) Realizar la estimación y reportes de control de costos del Proyecto (costos directos e indirectos) por ESR. Presentando a YPFB la información disgregada por ESR, siendo responsabilidad del CONTRATISTA llevar el adecuado control de los mismos para la emisión de los avances financieros y para la entrega final de los costos disgregados por ESR. 
c) Emitir los informes de avance físico y presentar los informes de la curva ¨S¨ del Proyecto, Histogramas. Estos informes deberán estar disgregados por cada ESR y el consolidado del Proyecto, la documentación será de acuerdo a los formatos del CONTRATANTE.   
d) Emitir los informes de avance financiero. Estos informes deberá estar disgregados por cada ESR y el consolidado por cada Lote del Proyecto.
e) Emitir el informe mensual disgregado por cada ESR y Lote.  
f) Emitir los informes Semanales de avance, el mismo debe contener 
g) Realizar reuniones semanales y mensuales de Proyecto reportando los avances del Proyecto.
h) Emitir los procedimientos, instructivos, formatos y otros documentos técnicos necesarios para el desarrollo del Proyecto.

5.4. GESTIÓN DOCUMENTAL

El CONTRATISTA deberá realizar sus actividades en base a un Sistema de gestión documental, en el cual se pueda realizar el seguimiento a los transmittals, cartas y certificaciones. 

El CONTRATANTE tendrá como plazo máximo de 7 días calendario para la revisión, emisión de comentarios y/o aprobación de la documentación emitida.

El SUPERVISOR utilizará sello, fecha y firma para la revisión y/o aprobación de la documentación generada por el CONTRATISTA. Asimismo, en la emisión de todo informe, reporte y documentación el CONTRATISTA deberá utilizar sello, fecha y firma.

La información final emitida y entregada al CONTRATANTE (memorias de cálculo, planos 2D, planos 3D, etc.) deberá estar en formato nativo, editable y con la base de datos completa para la posterior utilización del CONTRATANTE.

Durante la ejecución del Proyecto, los documentos deberán ser emitidos en formato electrónico. Una vez finalizado el Proyecto, el CONTRATISTA debe enviar al CONTRATANTE dos (2) copias de la totalidad de los archivos electrónicos, incluyendo sus formatos editables sin ningún tipo de restricción (.doc, .dwg, .dgn, .xls, etc.) copiados en dos CD’s o DVD’s.

Los informes, listas, planos, hojas de datos y documentos en general deberán ser emitidos de acuerdo al formato establecido en los procedimientos internos del CONTRATANTE (a ser provistos durante la Reunión de Inicio de Proyecto) o acordados entre las partes.

Después de la Recepción Definitiva, se deberán emitir 2 (dos) copias físicas y electrónicas del libro final del Proyecto por ESR, incluyendo toda la información generada (DATA BOOK de Construcción, DATA BOOK de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, Documentos finales, Planos, Manuales, etc. por ESR con sus respectivos ANEXOS).

5.5. [bookmark: _Toc461096709]CONTROL DE CALIDAD

El CONTRATISTA al inicio del servicio deberá presentar un Plan de Calidad para el Proyecto, el cual será aprobado por el CONTRATANTE. Dentro las labores de Calidad se contemplan las siguientes actividades, sin ser limitativas:

a) Emitir los Procedimientos, Instructivos, Formatos de Calidad, a ser empleados en el servicio. 
b) Emitir Planes de Calidad e Inspección y Ensayo elaborados por el CONTRATISTA.
c) Generar los registros de Calidad de su servicio y sus proveedores y emitir los mismos para la aprobación del CONTRATANTE.
d) Ejecutar todas las inspecciones y ensayos requeridos, ya sea en taller o en sitio según el Plan de Inspección y Ensayos aprobado por el CONTRATANTE. 
e) Hacer cumplir los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas.

5.6. INSPECCIÓN 

El CONTRATISTA dentro el plan de calidad deberá contemplar las actividades de inspección. Dentro las labores de Inspección se contemplan las siguientes actividades, sin ser limitativas:

· Ejecutar los ensayos (Probetas, densidades, etc.) y laboratorios requeridos por las Normas y especificaciones del Proyecto.
· Realizar todas las inspecciones necesarias a los materiales, de procesos constructivos para asegurar la calidad de los trabajos realizados. 

Ver ANEXO 5: REQUISITOS CONTROL DE CALIDAD 

5.7. [bookmark: _Toc524518881]PLANOS

Se adjuntan todos los planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, sanitarios y topográficos (Ver ANEXO 3 PLANOS CONSTRUCTIVOS POR CADA LOTE).

5.8. [bookmark: _Toc524518883]ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se adjuntan todas las Especificaciones Técnicas por cada lote (Ver ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CIVILES y ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELÉCTRICAS POR CADA LOTE)

5.9. [bookmark: _Toc524518884]EQUIPO MINIMO REQUERIDO (POR CADA LOTE)

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos:

LOTE 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESRS “COBIJA, RIBERALTA, GUAYARAMERIN”

	PERMANENTE PARA LA ESR DE COBIJA

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	MEZCLADORA DE HORMIGON (320 LITROS)
	PZA
	3
	 
	320 L

	2
	VIBRADORA DE INMERSION TIPO AGUJA
	PZA
	6
	 2. A 5 HP
	

	3
	VOLQUETA 
	PZA
	1
	 
	≥ a 12 m3

	4
	BOMBA DE AGUA
	UNID
	1
	 
	≥ 3 HP

	5
	COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL
	UNID
	2
	2 A 4 HP
	

	6
	CAMIONETA 4X4
	UNID
	1
	 
	

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO PARA LA ESR DE COBIJA (*)

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	RETROEXCAVADORA 90 HP
	UNID
	1
	90 HP
	

	2
	VIBROCOMPACTADOR 130 HP
	UNID
	1
	130 HP
	

	3
	CAMION GRUA
	UNID
	1
	
	2 ton.

	4
	MOTONIVELADORA 130 HP
	UNID
	1
	130 HP
	

	PERMANENTE PARA LA ESR DE RIBERALTA

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	MEZCLADORA DE HORMIGON (320 LITROS)
	PZA
	3
	
	320 L

	2
	VIBRADORA DE INMERSION TIPO AGUJA
	PZA
	6
	2. A 5 HP
	

	3
	VOLQUETA 
	PZA
	1
	
	≥ a 12 m3

	4
	BOMBA DE AGUA
	UNID
	1
	
	≥ 3 HP

	5
	COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL
	UNID
	2
	2 A 4 HP
	

	6
	CAMIONETA 4X4
	UNID
	1
	
	

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO PARA LA ESR DE RIBERALTA  (*)

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	RETROEXCAVADORA 90 HP
	UNID
	1
	90 HP
	

	2
	VIBROCOMPACTADOR 130 HP
	UNID
	1
	130 HP
	

	3
	CAMION GRUA
	UNID
	1
	
	2 ton.

	4
	MOTONIVELADORA 130 HP
	UNID
	1
	130 HP
	

	PERMANENTE PARA LA ESR DE GUAYARAMERIN

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	MEZCLADORA DE HORMIGON (320 LITROS)
	PZA
	3
	
	320 L

	2
	VIBRADORA DE INMERSION TIPO AGUJA
	PZA
	6
	2. A 5 HP
	

	3
	VOLQUETA 
	PZA
	1
	
	≥ a 12 m3

	4
	BOMBA DE AGUA
	UNID
	1
	
	≥ 3 HP

	5
	COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL
	UNID
	2
	2 A 4 HP
	

	6
	CAMIONETA 4X4
	UNID
	1
	
	

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO PARA LA ESR DE GUAYARAMERIN (*)

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	RETROEXCAVADORA 90 HP
	UNID
	1
	90 HP
	

	2
	VIBROCOMPACTADOR 130 HP
	UNID
	1
	130 HP
	

	3
	CAMION GRUA
	UNID
	1
	
	2 ton.

	4
	MOTONIVELADORA 130 HP
	UNID
	1
	130 HP
	



LOTE 2: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESRS “GUANAY, COPACABANA, DESAGUADERO Y ACHACACHI

	PERMANENTE PARA LA ESR DE GUANAY

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	MEZCLADORA DE HORMIGON (320 LITROS)
	PZA
	3
	
	320 L

	2
	VIBRADORA DE INMERSION TIPO AGUJA
	PZA
	6
	2. A 5 HP
	

	3
	VOLQUETA 
	PZA
	1
	
	≥ a 12 m3

	4
	BOMBA DE AGUA
	UNID
	1
	
	≥ 3 HP

	5
	COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL
	UNID
	2
	2 A 4 HP
	

	6
	CAMIONETA 4X4
	UNID
	1
	
	

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO PARA LA ESR DE GUANAY (*)

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	RETROEXCAVADORA 90 HP
	UNID
	1
	90 HP
	

	2
	VIBROCOMPACTADOR 130 HP
	UNID
	1
	130 HP
	

	3
	CAMION GRUA
	UNID
	1
	
	2 ton.

	4
	MOTONIVELADORA 130 HP
	UNID
	1
	130 HP
	

	PERMANENTE PARA LA ESR DE COPACABANA

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	MEZCLADORA DE HORMIGON (320 LITROS)
	PZA
	3
	
	320 L

	2
	VIBRADORA DE INMERSION TIPO AGUJA
	PZA
	6
	2. A 5 HP
	

	3
	VOLQUETA 
	PZA
	1
	
	≥ a 12 m3

	4
	BOMBA DE AGUA
	UNID
	1
	
	≥ 3 HP

	5
	COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL
	UNID
	2
	2 A 4 HP
	

	6
	CAMIONETA 4X4
	UNID
	1
	
	

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO PARA LA ESR DE COPACABANA (*)

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	RETROEXCAVADORA 90 HP
	UNID
	1
	90 HP
	

	2
	VIBROCOMPACTADOR 130 HP
	UNID
	1
	130 HP
	

	3
	CAMION GRUA
	UNID
	1
	
	2 ton.

	4
	MOTONIVELADORA 130 HP
	UNID
	1
	130 HP
	

	PERMANENTE PARA LA ESR DE DESAGUADERO-ACHACACHI

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	MEZCLADORA DE HORMIGON (320 LITROS)
	PZA
	3
	
	320 L

	2
	VIBRADORA DE INMERSION TIPO AGUJA
	PZA
	6
	2. A 5 HP
	

	3
	VOLQUETA 
	PZA
	1
	
	≥ a 12 m3

	4
	BOMBA DE AGUA
	UNID
	1
	
	≥ 3 HP

	5
	COMPACTADOR VIBRATORIO MANUAL
	UNID
	2
	2 A 4 HP
	

	6
	CAMIONETA 4X4
	UNID
	1
	
	

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO PARA LA ESR DE DESAGUADERO-ACHACACHI (*)

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	RETROEXCAVADORA 90 HP
	UNID
	1
	90 HP
	

	2
	VIBROCOMPACTADOR 130 HP
	UNID
	1
	130 HP
	

	3
	CAMION GRUA
	UNID
	1
	
	2 ton.

	4
	MOTONIVELADORA 130 HP
	UNID
	1
	130 HP
	


(*)  El equipo eventual (A REQUERIMIENTO), es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. El requerimiento se habilita con la necesidad física de la actividad en obra o con la instrucción expresa del supervisor y fiscal de obra. 

5.10. FORMA DE ADJUDICACION

La forma de adjudicación será por lotes:

· LOTE 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESRS “COBIJA, RIBERALTA, GUAYARAMERIN”
· LOTE 2: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESRS “GUANAY, COPACABANA, DESAGUADERO Y ACHACACHI

Los Proponentes podrán presentar su propuesta para uno o más lotes, empero no se deberá comprometer al mismo personal en diferentes lotes.

6. [bookmark: _Toc524518906]PROPUESTA TECNICA (PARA TODOS LOS LOTES)

La empresa proponente deberá presentar como parte de su propuesta técnica (por lotes), lo siguiente:

6. 
6.1 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

El Proponente deberá presentar los métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra.

6.2 ORGANIGRAMA 

El proponente deberá presentar los organigramas o detalle del personal para la ejecución de la obra hasta el nivel de supervisores de obra.

6.3  CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El proponente deberá presentar el Cronograma de Ejecución del Proyecto Nivel 3 identificando claramente la cantidad de frentes de trabajo y la ruta crítica.

6.4 NÚMERO DE FRENTES DE TRABAJO

El proponente deberá contar mínimamente con dos frentes de trabajo al mismo tiempo por cada ESR.

6.5 HISTOGRAMAS 

El proponente deberá presentar como mínimo los siguientes histogramas, sin ser limitativos:

· Histograma de Recursos Humanos.
· Histograma de equipos livianos y pesados para construcción.

La Propuesta Técnica será ponderada bajo la modalidad CUMPLE/NO CUMPLE, si no cumple lo solicitado en la presente Especificación Técnica, se procederá a la DESCALIFICACIÓN de la Empresa Proponente. 

6.6 [bookmark: _Toc524518907]PERSONAL CLAVE REQUERIDO 

El personal clave requerido sujeto a evaluación, por cada lote es el siguiente:

		LOTE 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESRS “COBIJA, RIBERALTA, GUAYARAMERIN”

	Cantidad
	Unidad
	Cargo a desempeñar

	1
	Persona
	GERENTE DE PROYECTO, Especialista en dirección y planificación de obra. Con permanencia parcial en obra.  

	1
	Persona
	DIRECTOR DE OBRA (Cobija) - Con permanencia completa en obra.

	1
	Persona
	DIRECTOR DE OBRA (Riberalta) - Con permanencia completa en obra.

	1
	Persona
	DIRECTOR DE OBRA (Guayaramerin) - Con permanencia completa en obra.

	1
	Persona
	Especialista Estructural – Con permanencia parcial en obra.

	1
	Persona
	Especialista Eléctrico – Con permanencia parcial en obra.



LOTE 2: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESRS “GUANAY, COPACABANA, DESAGUADERO Y ACHACACHI.

	Cantidad
	Unidad
	Cargo a desempeñar

	1
	Persona
	GERENTE DE PROYECTO, Especialista en dirección y planificación de obra. Con permanencia parcial en obra.

	1
	Persona
	DIRECTOR DE OBRA (Guanay) - Con permanencia completa en obra.

	1
	Persona
	DIRECTOR DE OBRA (Copacabana) - Con permanencia completa en obra.

	1
	Persona
	DIRECTOR DE OBRA (Desaguadero y Achacachi) - Con permanencia completa en obra.

	1
	Persona
	Especialista Estructural – Con permanencia parcial en obra.

	1
	Persona
	Especialista Eléctrico – Con permanencia parcial en obra.



6.7 PERFIL DEL PERSONAL REQUERIDO SUJETO A EVALUACION:

El personal para la ejecución de la obra de acuerdo al cargo descrito en cada lote, deberá contar con el siguiente perfil profesional:

	N°
	CARGO A DESEMPEÑAR
	FORMACIÓN
	CARGO SIMILAR
	EXPERIENCIA

	1
	Gerente de Proyecto.
	Ingeniero Civil o  Arquitecto (Con Titulo en Provisión Nacional)
	Gerente de obra, o Gerente de Proyecto, o Director de obra, o Director de Proyecto, o Jefe de Obra, o Jefe de Proyecto, o Superintendente de obra, o Supervisor de obra, o Fiscal de obra, o Ingeniero Encargado de Obra.
	GENERAL: Mínimo 7 trabajos o servicios desde la obtención del título en Provisión Nacional, sin sobre posición de fechas en la ejecución de los trabajos.

	
	
	
	
	ESPECIFICA: Mínimo 5 trabajos o servicios en cargos similares de Obras Similares (*) desde la obtención del título en Provisión Nacional, sin sobre posición de fechas en la ejecución de los trabajos.

	2
	Director de Obra

	Ingeniero Civil o  Arquitecto (Titulo en Provisión Nacional)
	Superintendente de obra, o Jefe de Obra, o Jefe de Proyecto, o Supervisor de obra, o Fiscal de obra, o Director de obra, o Director de Proyecto, o Especialista Arquitecto o Ingeniero Encargado de Obra.
	GENERAL: Mínimo 5 trabajos o servicios desde la obtención del título en Provisión Nacional, sin sobre posición de fechas en la ejecución de los trabajos.

	
	
	
	
	ESPECIFICA: Mínimo 3 trabajos o servicios en cargos similares de Obras Similares (*) desde la obtención del título en Provisión Nacional, sin sobre posición de fechas en la ejecución de los trabajos.

	3
	Especialista Estructural
	Ingeniero Civil
	Especialista estructural, o Consultor Estructural, o Calculista Estructural, o Proyectista o Encargado de diseño o Supervisión estructural, o Ingeniero encargado.
	GENERAL: Mínimo 5 trabajos o servicios desde la obtención del título en Provisión Nacional.

	
	
	
	
	ESPECIFICA: Mínimo 3 trabajos o servicios en cargos similares de Obras Similares (*) desde la obtención del título en Provisión Nacional.

	4
	Especialista Eléctrico
	Ingeniero Eléctrico  o Electrónico  o Electromecánico  o ramas afines
	Especialista eléctrico, o Consultor Eléctrico, o Encargado de diseño eléctrico, o Supervisor Eléctrico, o Fiscal Eléctrico.
	GENERAL: Mínimo 6 trabajos o servicios desde la obtención del título en Provisión Nacional.

	
	
	
	
	ESPECIFICA: Mínimo 3 trabajos o servicios en cargos similares de Obras Similares (*) desde la obtención del título en Provisión Nacional.

	(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA.

Se debe respaldar la formación y experiencia de cada profesional con certificados de trabajos y/u otros documentos que especifiquen el periodo de trabajo y cargo desempeñado, adjuntando documentación en original o fotocopia legalizada (previa a la firma de Contrato) y fotocopia simple (presentación de propuesta), según corresponda cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación.



6.8 PERSONAL TECNICO MINIMO REQUERIDO NO SUJETO A EVALUACION 

Es importante aclarar que el CONTRATISTA, además del personal clave, deberá contar con el siguiente personal mínimo requerido, este personal no está sujeto a evaluación en la etapa de contratación, pero el CONTRATISTA deberá presentar el Curriculum Vitae con sus respaldos correspondientes de cada uno de ellos para la aprobación del SUPERVISOR DE OBRA, previo a la emisión de la Orden de Proceder del Proyecto.

1. CADA ESR  DEBE CONTAR CON:

· (1) Residente de obra, con licenciatura en Ingeniería Civil,  debe tener 3 (tres) años de experiencia en Obras de infraestructura civil y/o industrial a partir del Título Provisional Nacional, que trabajará bajo supervisión del equipo Personal Clave. Con permanencia completa en Obra. 

· (1) Inspector de Seguridad, Salud y Medio Ambiente por cada ESR, técnico superior o  con licenciatura en Ingeniería Ambiental, Civil, Industrial, Petrolera, Química, Forestal, Agrónomo, Biología o ramas afines, debe tener 3 (tres) años de años de experiencia en cargos relacionados con Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el sectores hidrocarburifero y/o minero y/o industrial a partir del título Provisión Nacional, que trabajará bajo supervisión del equipo Personal Clave. Con permanencia completa en Obra. 

2. CADA LOTE DEBE CONTAR:

· (1) Coordinador de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y Calidad con formación a nivel licenciatura en ingeniería (civil o industrial o mecánica o petrolero o ambiental o forestal o agrónomo o ramas afines), debe tener 5 (seis) años de experiencia en cargos relacionados con Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el sector hidrocarburifero o minero o industrial a partir del título Provisión Nacional. Con permanencia parcial en Obra.

· (1) Responsable de Planificación encargado de realizar la planificación, control, seguimiento, certificados de avance, etc., con formación a nivel licenciatura en ingeniería (civil, industrial, mecánico, eléctrico, o ramas afines), debe tener 3 (tres) años de experiencia en planificación y control de Obras a partir del Título Provisional Nacional. Con permanencia parcial en Obra

· (1) Topógrafo para cada Lote con formación de técnico superior o con licenciatura en Topografía o ramas afines, debe tener 2 (dos) años como Topógrafo o Encargado de Topografía, o Ingeniero en Agrimensura, o cargos relacionados con topografía, agrimensura o geodesia. Con permanencia parcial en Obra.

6.9 [bookmark: _Toc524518908]EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

La experiencia general y específica del proponente será computada considerando la cantidad de obras ejecutadas en los últimos 15 (quince) años.

En caso de presentar su propuesta para dos Lotes, el proponente deberá presentar Los formularios de experiencia general y específica y sus respaldos correspondientes por cada lote donde presente su propuesta.

6.9.1 EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

Experiencia en obras, Igual o mayor a 1 vez el valor del precio referencial del lote al que corresponda su propuesta. Respaldado con fotocopia simple de certificados de conclusión de obra, actas de recepción definitiva o su equivalente que demuestre la entrega y conclusión de la obra.

6.9.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

Experiencia de obras similares, igual o mayor a 0,5 veces el valor del precio referencial del lote al que corresponda su propuesta. Respaldado con fotocopia simple de certificados de conclusión de obra, actas de recepción definitiva o su equivalente que demuestre la entrega y conclusión de la obra.

6.9.3 [bookmark: _Toc524518910]OBRAS SIMILARES PARA EXPERIENCIA ESPECÍFICA (PARA CONSIDERAR EN LA EVALUACION) 

Se consideran obras similares a:

Construcción de:

· Edificios.
· Hospitales.
· Centros de salud, Postas sanitarias.
· Centros educativos.
· Centros sociales y comerciales, Mercados, Centros de Abasto, Plazas, Parques.
· Instalaciones deportivas y recreativas (Estadios, Coliseos, Piscinas, Canchas Polifuncionales o infraestructura en general para disciplinas deportivas). 
· Terminales, Estaciones, Aeropuertos.
· Viviendas unifamiliares, multifamiliares.
· Galpones, Tinglados, Hangares.
· Obras civiles en Plantas industriales o sector de hidrocarburos
· Estaciones de Servicio, o de medición o regulación o regasificación
· Obras en estructuras de contención por gravedad (rígida o flexible), ancladas o entibadas.

7. CONDICIONES REQUERIDAS (PARA TODOS LOS LOTES)

7 
7.1 INSPECCIÓN PREVIA 

La inspección previa al lugar no es requerida para este proceso de contratación. Empero si el proponente ve por conveniente hacer la inspección previa, el mismo debe hacerlo por cuenta propia.

7.2 PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El tiempo de ejecución para cada lote no debe ser mayor a 240 días calendarios hasta la Recepción Provisional. Tiempo computado a partir de la notificación al CONTRATISTA con la Orden de Proceder, según lo estipulado en el Contrato. 

El plazo entre la recepción provisional y la recepción definitiva es de 60 días calendario como máximo.

El plazo para la movilización de la empresa, realizando los trabajos de instalación de faenas, facilidades para la supervisión y propias, que será de máximo 20 días calendario, forma parte del plazo total de ejecución de la obra, por lo que también se computa a partir de la emisión de la Orden de Proceder.

7.3 FORMA DE PAGO

Los pagos se efectuarán mediante el SIGEP, de forma proporcional y paralelamente al avance certificado del Proyecto, demostrado con el Certificado de Avance de Obra del CONTRATISTA aprobado por YPFB. Se tomará en cuenta los documentos o respaldos aprobados entre las tres partes: Contratista, Supervisora y Contratante.

Los Pagos serán efectuados en Moneda Nacional (Bolivianos).
 
El CONTRATISTA deberá solicitar el pago al Contratante mediante nota de Solicitud de Pago por el avance certificado. La nota de Solicitud de Pago debe contener mínimamente lo siguiente:
			
i. Concepto del Pago 	
ii. Número de Pago
iii. Moneda del Pago 
iv. Impuestos y retenciones que apliquen 
v. Datos de la(s) cuenta(s) bancarias en las cuales se debe efectuar el Pago 
vi. Firma y sello del Representante Legal
vii. Adjuntos:

a) Factura en el marco de la normativa vigente.
b) Fotocopia simple de las Garantías de acuerdo a lo establecido en el Contrato.
c) Fotocopia simple de los Seguros de acuerdo a lo establecido en el Contrato.
d) Fotocopia del Formulario de Registro de Beneficiario SIGEP, con cuenta bancaria en estado ACTIVO.
e) Fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT). 
f) Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal de la cuenta bancaria.
g) Fotocopia simple del testimonio de poder del representante legal para personas jurídicas (excepto empresas unipersonales).
h) Fotocopia de la Orden de Inicio o Proceder.
i) Fotocopia simple de Contrato.
j) Certificado de Avance de Obra
k) Informe de Avance del CONTRATISTA del periodo.
l) Otros

Cualquier retraso en el proceso de pago debido a la imprecisión, falta de documentación y/o respaldos, será entera responsabilidad del CONTRATISTA.
	
Una vez recibida y aprobada por parte del Contratante la Solicitud de Pago, el CONTRATANTE dispone de hasta sesenta (60) Días calendario desde la recepción de la Solicitud de Pago aprobada, para efectivizar el pago. 

Todas las comisiones bancarias, accesorias y costos que se generen por las transferencias de los Pagos, serán asumidas en su totalidad por el CONTRATISTA y serán descontados de cada Pago solicitado.
	
Con el CONTRATISTA, en la Reunión de Inicio, se detallará un Anexo de Cronograma de Pago y Procedimiento de pago, considerando el presente punto y la normativa vigente. 

7.4 ANTICIPO

A partir la orden de proceder, a solicitud del CONTRATISTA y aprobación del CONTRATANTE se podrá realizar un anticipo de hasta el 20% (veinte por ciento) del monto adjudicado del contrato, previa presentación de una garantía de correcta inversión de anticipo a favor de YPFB y que cubra el 100% del anticipo solicitado. 

El importe del anticipo, si se otorgase, será descontado de acuerdo al “Informe de Uso/Destino de anticipo” presentado por el CONTRATISTA y aprobado por el CONTRATANTE.


7.5 SUPERVISION
La Supervisión de la obra será realizada por una empresa designada como SUPERVISOR contratada por el CONTRATANTE.

El SUPERVISOR estará a cargo de la supervisión, seguimiento, control, verificación, validación y aprobación de la obra mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador estará en contacto con el CONTRATANTE. 

7.6 FISCALIZACION DE LA OBRA
La fiscalización del Contrato será realizada por personal designado por el YPFB.

7.7 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Se establece que la propiedad de la Ingeniería Básica realizada por el CONTRATANTE y toda la documentación final del Proyecto es de uso exclusivo del CONTRATANTE, por lo cual el CONTRATISTA debe guardar la confidencialidad respectiva de la información generada.

7.8 PROHIBICION DE MODIFICACIONES ORALES

Ningún acuerdo oral relacionado al Contrato del Proyecto, independientemente de si se hizo antes o después de la Fecha del Contrato, tendrá fuerza ni producirá efecto alguno a menos que dicha modificación sea aprobada por escrito y firmada por la Parte a la cual cause obligación.

7.9 IDIOMA DE LOS DOCUMENTOS

EI idioma del Contrato será el Castellano. Todos los documentos producidos por el CONTRATISTA o los que provengan de los SUBCONTRATISTAS, estarán escritos en castellano y en la medida en que cualquier documentación emitida por el CONTRATISTA esté en otro idioma, el CONTRATISTA proveerá una traducción en español. De igual modo, los Documentos de Diseño que sean literatura impresa de los fabricantes podrán estar en otro idioma siempre que se acompañen con una traducción en español.

7.10 CUIDADO DE LOS EQUIPOS Y LAS OBRAS

La custodia y salvaguarda de los Equipos y las Obras será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA hasta: (a) la Fecha de Recepción Definitiva según lo indicado en el Certificado de Recepción Definitiva que corresponda o (b) la fecha de Resolución del Contrato de conformidad con los términos de este documento, lo que ocurra primero.

7.11 SUBCONTRATOS

7.11.1 SUBCONTRATACIÓN TOTAL

El CONTRATISTA no podrá subcontratar todo el Proyecto.

7.11.2 SUBCONTRATACIÓN PARCIAL

El CONTRATISTA podrá realizar subcontrataciones parciales, para la provisión de equipos, servicios y obras, cumpliendo los siguientes parámetros:

· El CONTRATISTA podrá subcontratar entre las Personas y actividades establecidas en su propuesta que será aprobada por el CONTRATANTE. Ninguna Subcontratación liberará al CONTRATISTA de cualquier responsabilidad bajo el Contrato;
· El CONTRATISTA mantendrá actualizada la lista de sus SUBCONTRATISTAS, la misma que deberá ser remitida de manera trimestral o cuando el CONTRATANTE lo requiera;
· El CONTRATISTA le proveerá al CONTRATANTE las copias de todos los Subcontratos, que deberán ser remitidas de manera trimestral o cuando el CONTRATANTE los requiera, 
· El CONTRATISTA garantiza que todos los SUBCONTRATISTAS realizarán la parte de las Obra subcontratadas y proveerán los Equipos y los materiales de acuerdo con los términos y condiciones del presente Contrato;
· El CONTRATISTA será responsable por los actos, los incumplimientos y las omisiones de cualquiera de sus SUBCONTRATISTAS, empleados o trabajadores, al mismo grado que si fueran los actos, los incumplimientos y las omisiones del propio CONTRATISTA, empleados o trabajadores;
· Ningún Subcontrato suscrito por el CONTRATISTA obligará o pretenderá obligar al CONTRATANTE, siendo de exclusiva cuenta y riesgo en constituirse en los únicos responsables por el cumplimiento de las obligaciones laborales o patronales, que provengan o emanen de la Normas Aplicables;
· El CONTRATISTA incluirá en los Subcontratos las disposiciones que requieran que cada SUBCONTRATISTA provea y mantenga los seguros apropiados en conformidad con la naturaleza y alcance de sus obligaciones relacionadas con el Contrato;

El CONTRATISTA garantizara que todos los contratos con los SUBCONTRATISTAS con respecto a la capacidad del Equipo y el arreglo de cualquier Defecto se extiendan por al menos el Período de Responsabilidad por Defectos previsto en el Contrato y obligará a los respectivos fabricantes, Gerentes autorizados y proveedores en general a renovar, remover y reemplazar el Equipo y las Obras defectuosas.

7.12 MULTAS

Una vez emitida la Orden de Proceder, el CONTRATISTA presentará, en un plazo de quince (15) días hábiles, el Cronograma del Proyecto propuesto ajustado en función de la fecha de emisión de la Orden de Proceder para revisión, validación y aprobación del CONTRATANTE. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación de este Cronograma Actualizado en el plazo determinado, será sujeto a una primera llamada de atención.

Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecución, este constituye un documento fundamental para los fines del control de avance mensual, del plazo total de ejecución y, cuando corresponda, de la aplicación de multas. Para la aplicación de multas durante la ejecución, el CONTRATISTA deberá tener muy en cuenta los plazos del Cronograma de Ejecución.

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo total de entrega de la obra, establecido en el Contrato, caso contrario el CONTRATISTA será multado con el 0.50% del monto total del contrato por cada día calendario de retraso. 

De establecer el Supervisor que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, el CONTRATANTE podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato) del Contrato.

De establecer el Supervisor que la multa acumulada por mora es del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación al Fiscal de Obra a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato por parte del CONTRATANTE, conforme a lo estipulado en el Contrato. 

Asimismo, la empresa será multada por los siguientes conceptos:

7.12.1 MULTA POR CAMBIO DE PERSONAL

El CONTRATISTA será pasible de una multa de Uno por Mil del monto de total del contrato, cada vez que proceda al cambio del personal propuesto, que habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios sea sustituido por cualquier causa, sin la debida autorización del CONTRATANTE, excepto por incapacidad física total del profesional o caso de muerte sin que la aplicación de la multa signifique una aceptación tácita del cambio de personal, siendo obligación del SUPERVISOR cumplir el procedimiento previsto contractualmente para solicitar el cambio del personal. En cualquiera de los casos el CONTRATISTA deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida.

7.12.2 MULTA POR LLAMADA DE ATENCIÓN 

El CONTRATISTA será pasible de una multa de Uno por Mil del monto de total del Contrato, cada vez que el FISCAL DEL CONTRATANTE mediante el SUPERVISOR llame la atención por segunda vez sobre un mismo tema.
	
El SUPERVISOR podrá emitir llamadas de atención al CONTRATISTA, sin perjuicio, en el caso de corresponder por la gravedad de los efectos previstos, por incumplimiento en:

a) Incorporación de personal propuesto en el plazo previsto.
b) Inasistencia del personal propuesto y/o autorizado, de acuerdo a lo establecido en el DBC.
c) Incumplimiento de las actas de coordinación suscritas entre el CONTRATISTA, SUPERVISOR y FISCAL durante la ejecución del contrato. 
d) Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su propuesta.
e) No permitir la realización de inspecciones a la obra.
f) Incumplimiento en el cronograma de entrega de materiales.
g) Incumplimiento a las instrucciones impartidas por el SUPERVISOR. 
h) Retraso en más de diez (10) días hábiles, al plazo de entrega convenido de la planilla de pago mensual.

7.13 FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 					
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 
					
El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.					
					
En caso de otorgarse un anticipo el proveedor no está obligado a emitir factura, debiendo cumplir con lo dispuesto por el Artículo 19 del Decreto Supremo N°181.	
				
7.14 TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.
					
7.15 GARANTIAS FINANCIERAS

7.15.1 CONDICION GENERAL

Todos los gastos, tasas, comisiones, cargos y otros, por operaciones Bancarias generados por la emisión, notificación, confirmación (según corresponda) vinculadas a la Garantía de Seriedad de Propuesta y Garantía de Cumplimiento de Contrato u otros, serán asumidas por cuenta del ORDENANTE (Proponente/Adjudicado).

7.15.2 GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantía, emitida por Entidad de Intermediación Financiera Local  establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,  registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, con vigencia mínima de 150 días calendario computables a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto equivalente de al menos 1% del valor de la propuesta económica.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera Local establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento, con vigencia mínima de 150 días calendario computables a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto equivalente de al menos 1% del valor de la propuesta económica.

7.15.3 GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

A elección de la empresa adjudicada, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantía, emitida por Entidad de Intermediación Financiera Local  establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,  registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB,  con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado y con vigencia de sesenta (60) días calendario adicionales a la fecha en que se estima la recuperación del 100% del monto otorgado por concepto de anticipo de acuerdo al “Cronograma de Pagos” establecido entre las partes.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera Local establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento, por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado y con vigencia de sesenta (60) días calendario adicionales a la fecha en que se estima la recuperación del 100% del monto otorgado por concepto de anticipo de acuerdo al “Cronograma de Pagos” establecido entre las partes.

7.15.4 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

A elección de la empresa adjudicada, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: 

Boleta de Garantía, emitida por Entidad de Intermediación  Financiera Local  establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,  registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB,  con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, con vigencia de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario adicionales a la fecha de Recepción Definitiva, por un monto equivalente de al menos 7% del valor del monto total del contrato.
	
Garantía a Primer Requerimiento emitida por una Entidad de Intermediación Financiera Local establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento, con vigencia de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario adicionales a la fecha de Recepción Definitiva, por un monto equivalente de al menos 7% del valor del monto total del contrato.

7.15.5 GARANTÍA ADICIONAL A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS

El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: 

Boleta de Garantía, emitida por Entidad de Intermediación  Financiera Local  establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,  registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB,  con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, con vigencia de sesenta (60) días calendario adicionales a la fecha de Recepción Definitiva,  por un monto equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. 

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera Local establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento, con vigencia de sesenta (60) días calendario adicionales a la fecha de Recepción Definitiva y por un monto equivalente a la diferencia entre el ochenta y  cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

7.15.6 INSTRUCCIONES PARA LA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS-V.3

El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:
	VARIABLE
	INSTRUCCIÓN

	INSTRUMENTO DE GARANTIA
	Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el anexo o acápite de Garantias Financieras.
En caso de Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, se deberá remitir todos los anexos vinculados.

	OBJETO DE LA GARANTÍA
 (“Para Garantizar:”)
	Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: 
· Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”)[footnoteRef:1] conforme lo requerido en el anexo o acápite de Garantías Financieras.  [1:  “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras.] 

· Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web:
http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion

	NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE 
	Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en el Registro (informático o documental) FUNDEMPRESA -o equivalente en el país de origen-. 
Para Asociaciones Accidentales, podrá figurar el nombre de la Asociación Accidental o de una de las empresas que conforman la misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA.
Para Empresas Unipersonales, alternativamente podrá figurar el nombre del Contribuyente (NIT).

	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
	Debe consignar:
· YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; YPFB; o ambos.

	MONTO GARANTIZADO Y MONEDA
	Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el anexo o acápite de Garantías Financieras, la “Garantía según el objeto” y la moneda del proceso de contratación requerido en el DBC o DCD.
Para adjudicación por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES O ETAPAS, el “monto máximo de la contratación” corresponderá al registrado en el acápite “Precio Referencial” del DBC o DCD.

	VIGENCIA
	Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el Anexo o acápite de Garantías Financieras, 
· Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: mínimamente 150 días computables a partir de la “Fecha de presentación de propuestas”, establecida en el Cronograma de Plazos del DBC. 
· Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): según lo requerido, computables a partir de la fecha de emisión del instrumento financiero, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del objeto de la contratación.
Vigencia de la Gtia. = fecha de emisión + Plazo de entrega + 60 días

	CLÁUSULAS O CONDICIONES  
	Debe incluir las cláusulas de:
· Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido. 



NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, POR PARTE DEL PROPONENTE O ADJUDICADO, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA.

7.16 SEGUROS

I. CLAUSULA DE SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante la vigencia del contrato las Pólizas de Seguros especificadas a continuación:
 
a)  PÓLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución y materiales.

La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo al documento base de contratación, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras coberturas que vea necesarias el contratista
 
b)  SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros a YPFB. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
 
c) PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES
Los trabajadores y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

La Póliza deberá estar a nombre del Adjudicado como contratante y sus empleados deberán figurar como asegurados.

d) SEGURO DE EQUIPO PESADO O SEGURO PARA EQUIPO DE CONTRATISTAS

Con cobertura de: Incendio y/o rayo, Explosión o implosión, Ciclón, Tornado, huracán y/o vendaval, inundación, terremoto, Alud de tierra (derrumbes de tierra, piedras, rocas), Desplome o hundimiento de obras de ingeniería o arquitectura, Colisión, descarrilamiento o vuelco del medio de conducción, Robo total y Descarrilamiento, vuelco o colisión del equipo. 

e) SEGURO DE AUTOMOTORES

La cobertura del seguro de automotores se tendrá para cubrir la responsabilidad civil material, responsabilidad civil personal y accidentes personales a pasajeros (estas últimas dos en exceso del SOAT), correspondiente a todos los vehículos propios, no propios y alquilados.
  
II. CONDICIONES ADICIONALES 
 
a) De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; el adjudicado (a) se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir en el desempeño de sus funciones.  
b) El adjudicado (a), deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato. 

7.17 SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El CONTRATISTA garantizará la ejecución integral de los trabajos velando por la gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del Proyecto, para ello en cada planta deberá contar con personal dedicado para dicho fin, a continuación se describen algunas actividades, sin ser limitativas:

a) Emitir el Plan de Seguridad Industrial cumpliendo con los requerimientos de SMS del CONTRATANTE.  
b) Generar la Carpeta de inicio de Obra 
c) Generar la documentación necesaria para realizar las actividades en campo (planes, programas, procedimientos, instructivos, cronogramas, certificaciones, registros de inspecciones, check list, capacitaciones, charlas, permisos de trabajo,  informes, investigaciones de accidentes, análisis de riesgos, permisos ambientales, monitoreo, inspecciones ambientales, etc.)
d) Realizar la gestión de Autorizaciones de Servicios y Permisos de Trabajo que se requieran, cumpliendo los requerimientos de SMS de las plantas.
e) Generar lo Procedimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, para la aprobación del CONTRATANTE. 
f) Velar porque todo el personal del Proyecto cumpla con los procedimientos y normas de seguridad, aplicación de los permisos de trabajo, ejecución segura de las actividades, de acuerdo con lo establecido en los procedimientos y normas SMS del CONTRATANTE. 
g) Proporcionar personal capacitado para el desempeño de sus tareas y métodos de trabajo seguros, así como sistemas para identificar riesgos y peligros en cada lugar de trabajo. 
h) Elaborar los permisos de trabajo y los análisis de riesgo de cada actividad de forma diaria y durante la ejecución del Proyecto. 
i) Elaborar informes mensuales de la Gestión de SMS.
j) Dotar de Equipos de Protección Personal (EPP) de acuerdo a la actividad que realizará su personal, la misma debe estar en buen estado y la dotación deber ser adecuada y suficiente para el personal.
k) Desarrollar los Análisis de Riesgos para las actividades de montaje y construcción, identificando los Riesgos y Desafíos para la ejecución segura de las actividades. 
l) Realizar las gestiones correspondientes con suficiente anticipación para la habilitación de su personal en cada una de las ESRs, de manera de evitar retrasos en el Cronograma, es entera responsabilidad del CONTRATISTA estas gestiones, el CONTRATANTE no se hará responsable de retrasos por la omisión o presentación tardía de documentación para dicho fin.
m) Realizar las gestiones correspondientes con suficiente anticipación para la autorización de ingreso de materiales y equipos en cada una de las ESRs, de manera de evitar retrasos en el cronograma, es entera responsabilidad del CONTRATISTA estas gestiones, el CONTRATANTE no se hará responsable de retrasos por la omisión o presentación tardía de documentación para dicho fin.

7.17.1 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Posterior a la adjudicación, la Empresa contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación del CONTRATANTE: DECLARACIÓN JURADA “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para CONTRATISTA de YPFB Corporación. 

La empresa Adjudicada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB.

Deberá presentar la “DECLARACIÓN JURADA” debidamente firmada por el Representante Legal de la Empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

a) Antes del inicio de las actividades: 

El CONTRATISTA deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

El CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el ANEXO 6: “REQUISITOS DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD “SMS” PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas del CONTRATANTE y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). 

Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del Proyecto.

Aspectos Generales:
El CONTRATISTA deberá presentar un “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener entre otros los siguientes puntos:

1. Medidas preventivas en Seguridad, Salud Ocupacional (prevención de accidentes)
2. Uso de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas)
3. Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo
4. Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.) según corresponda.
5. Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SySO).

b) Documentos para aprobación del CONTRATANTE 
El CONTRATISTA deberá presentar en documentos oficiales para aprobación del CONTRATANTE los siguientes Requisitos de SMS, de acuerdo a las actividades del Servicio:

1. Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Servicio.
2. Política y programas de control de Alcohol y drogas.
3. Programa de capacitación y charlas de seguridad
4. Procedimientos específicos de Seguridad para el Servicio.
5. Plan de respuesta ante Emergencias (Para el Servicio).
6. Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC)
7. Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el Servicio.

Antes del inicio de actividades, la empresa CONTRATISTA debe cumplir con lo establecido en los Requisitos de Seguridad, Medio Ambiente y Salud “SMS” para CONTRATISTAS (vigente), a continuación se detalla un listado de requisitos siendo el mismo enunciativo y no limitativo:

1. Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 
2. Nota formal del CONTRATISTA a YPFB, designando al personal de SMS para el Proyecto en base a lo establecido en el Especificaciones Técnicas, Contrato y  “REQUISITOS DE SMS PARA CONTRATISTAS”.
3. Seguro Médico.
4. Pólizas contra accidentes personales y muerte
5. Uso obligatorio de Ropa de trabajo
6. Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.
7. Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal)
a. Casco de seguridad
b. Lentes de seguridad
c. Botín / Bota de seguridad
d. Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)
e. Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad)
8. EPP Para riesgos especiales (según Corresponda)
a. Trabajos en altura
b. Trabajos eléctricos
c. Trabajos en espacios confinados
d. Trabajos en zanja abierta
e. Trabajos con cargas suspendidas
f. Trabajos con materiales peligrosos

Toda Empresa CONTRATISTA, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente vigente, remitiendo al CONTRATANTE la documentación correspondiente de los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al Contrato.

1. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la CONTRATISTA y/o sub CONTRATISTA en Proyectos del CONTRATANTE. 
2. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes en materia de SYSO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.

Entre los requisitos mínimos que el CONTRATISTA deberá cumplir para la habilitación de su personal para ingreso a Obra están:

· Ropa de trabajo (pantalón jean y camisa manga larga, mínimamente 80% algodón), casco de seguridad, botas de seguridad, gafas de seguridad y protector auditivo.
· Seguro de vida (mínimo de $us 15.000,00) y Seguro contra accidentes personales (mínimo de $us 15.000,00)
· Vacunas vigentes:
· Tétanos
· Fiebre Amarilla
· Hepatitis B
· Fiebre Tifoidea
· Capacitaciones y/o cursos según establecido en los “REQUISITOS DE SMS PARA CONTRATISTAS”

En caso de ser requerido el ingreso de vehículos a Obra, el CONTRATISTA deberá asegurar que el vehículo cuente con los siguientes requisitos mínimos para su habilitación previos al ingreso a Obra:

· Antigüedad no mayor a 5 años para camionetas o vehículos hasta 3,5 ton y 15 para vehículos semi y pesados.
· Seguro de accidente vehicular.
· SOAT.
· Inspección técnica emitida por un Ente Certificador (Petrovisa, Ibnorca, etc.)
· Inspección técnica vehicular realizada por la Dirección de Transito de la Policía Boliviana.
· Debe obligatoriamente estar identificado con logo de su Empresa.
· Estar equipados con un extintor de polvo químico seco tipo ABC de capacidad de 2 kg. mínimamente. 
· Disponer de 2 triángulos de emergencia como mínimo. Vehículos que dispongan de un acoplado o sean más largos de los 5 metros deben tener 3 triángulos como mínimo. 
· Los autoadhesivos, etiquetas de velocidad máxima y rosetas de inspección técnica de la policía de tránsito y SOAT deben estar en una posición de no impedir la visibilidad del conductor.
· Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente.
· Deberá contar con arresta llamas para ingresar a Obra, si corresponde

Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso a Obra:
· Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor.
· Contar con certificado de manejo defensivo vigente.

7.17.2 REQUISITOS AMBIENTALES

I. GENERALIDADES 

El CONTRATISTA acuerda dar estricto cumplimiento a:

· Todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO, en relación a la prevención y control de la calidad ambiental. 
· Los compromisos Ambientales, de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, aprobados a través del documento ambiental con que se obtuvo la Licencia Ambiental y otros complementarios
· Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de la legislación aplicable y al cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos
· El CONTRATISTA es la responsable de dar cumplimiento a lo establecido en la LEY 530 y normativa conexa vigente, con la finalidad de no afectar el patrimonio arqueológico boliviano durante la ejecución de las actividades del proyecto.
· El CONTRATISTA es la responsable de dar cumplimiento a la Ley N° 3425, Resolución Administrativa Viceministerio de Medio Ambiente VMA N° 025/010 y Ley N° 535 respectivamente, para llevar a cabo la extracción de áridos y agregados que se encuentren dentro o fuera de lechos de rio. 
· El Contratista es el responsable de dar cumplimiento a Leyes, Decretos Supremos, Normativas Municipales referente a la conservación, recuperación, protección del árbol y la aplicación de sus respectivas medidas, o la obtención de autorizaciones bajo su propio presupuesto cuando corresponda; si resultado de contravenciones a la normativa antes indicada emergen infracciones que deriven en procesos administrativos, multas y/o penalidades estará bajo la responsabilidad del contratista hasta la conformidad de la instancia competente y de YPFB
· El contratista debe dar cumplimiento a los compromisos Ambientales, de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, aprobados a través del documento ambiental con que se obtuvo la Licencia Ambiental.
·  El CONTRATISTA es la responsable de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N°755 y normativa conexa vigente. Es responsabilidad del CONTRATISTA, contar con permisos de parte de la Municipalidad para la disposición de escombros.

II.  REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN

El CONTRATISTA en coordinación con YPFB programarán reuniones de planificación y cuando sea requerida, con la finalidad de acordar los cumplimientos a lo establecido en el documento ambiental por el cual se obtuvo la Licencia Ambiental, en función a la legislación vigente; asimismo, se realizará una evaluación y análisis del estado de situación en cuanto a los aspectos Ambientales, Sociales y de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional establecidos en el documento ambiental. 

III. SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
El CONTRATISTA debe dar cumplimiento a las medidas ambientales establecidas en el documento ambiental por el cual se obtuvo la licencia Ambiental entre las que se encuentran: 

· Planillas de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las maquinarias, equipos a utilizarse en la obra debidamente firmada.                   
· Registro fotográfico de la humectación del área (Formato físico y digital mínimo 5 fotos) 
· Planilla de regado de área con volúmenes de agua utilizado debidamente firmada.
· Planillas de dotación de EPP y ropa de trabajo debidamente firmada. 
·  Planilla de inspección de extintores debidamente firmada. 
· Registro fotográfico de señalética de seguridad (Formato físico y digital mínimo 10 fotos) 
· Registro fotográfico de Extintores (Formato físico y digital mínimo 5 fotos).
· Planilla de Capacitación en temas de Seguridad y Medio Ambiente debidamente firmada. Asimismo, Incluir Resumen de las capacitaciones
· Informe de la disposición de aguas residuales durante la ejecución del proyecto debidamente firmado.
· Registro fotográfico de contenedores diferenciados de residuos sólidos (Formato físico y digital mínimo 5 fotos).
· Planilla de entrega de residuos sólidos a empresas legalmente establecidas o recolectores autorizados debidamente firmada. 

La documentación indicada anteriormente es la mínima requerida que deberá remitir el contratista y podrá ser modificada o ampliada a solicitud de YPFB.

IV. NO CONFORMIDADES POR TEMAS AMBIENTALES
YPFB realizará inspecciones, entrevistas o consultas para el seguimiento y fiscalización a todas las instalaciones y actividades que se ejecuten en el proyecto; si se llegara a detectar no conformidades a lo establecido en el documento ambiental por el cual se obtuvo la Licencia Ambiental, legislación aplicable, normativa nacional y disposiciones técnicas, legales y administrativas de las Autoridades Competentes, se comunicara las no conformidades detectadas al contratista y se le asignará un plazo para su solución.

Asimismo, si el CONTRATISTA incurre en incumplimiento a la legislación aplicable, normativa nacional y disposiciones técnicas, legales y administrativas de las Autoridades Competentes y derivan en sanciones, el contratista debe asumir la responsabilidad bajo su propio presupuesto.

8. [bookmark: _Toc524518872]DEFINICIONES Y ABREVIACIONES

8 
8.1 DEFINICIONES:

	AS BUILT
	Planos que representan las instalaciones y trabajos tal y como se realizaron en obra, incluyendo los cambios de los Red mark-ups

	CONTRATANTE
	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB

	CONTRATISTA
	La entidad o persona, que suscribe contrato como encargado de la ejecución y suministros de servicios en la construcción de obras con el CONTRATANTE.

	Proyecto
	Contempla el “CONSTRUCCION OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA ESRS”, a cargo del CONTRATISTA (descrito en las especificaciones técnicas).

	FISCAL 
	Personal designado por YPFB para llevar adelante el seguimiento y control, verificando el cumplimiento del alcance del Proyecto conforme especificaciones técnicas.

	SUPERVISOR
	Empresa Supervisora, es el representante del CONTRATANTE que tendrá a su cargo la supervisión, el seguimiento, control y verificación de las distintas etapas de ejecución a cargo del CONTRATISTA dentro su alcance contractual y la responsabilidad de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de las obras debiendo verificar el cumplimiento de leyes bolivianas, normas, plazos, calidad y costos aprobando entregables, certificaciones mensuales y otros.

	Obras
	Significa la totalidad de los trabajos y servicios de cualquier naturaleza a ser proporcionados o realizados por el CONTRATISTA que se encuentran específicamente considerados en el Contrato o que se produzca como resultado del alcance o la necesidad del objetivo del mismo, que se encuentra dentro del alcance del Contrato, incluyendo enunciativamente mas no limitativamente, relevamiento planialtimétrico, el estudio de suelos, el movimiento de suelos, la ingeniería de detalle, la procura de materiales y Equipos, Construcción, armado e instalación, las Obras Civiles, electromecánicas, instrumentación y control así como el montaje, pruebas de control de calidad en campo conforme a lo descrito en las presentes especificaciones técnicas y sus anexos.



8.2 ABREVIACIONES Y ACRONIMOS 
AAC 		:	Autoridad Ambiental Competente
ESR		: 	Estación Satelital de Regasificación
GRGD 		:	Gerencia De Redes De Gas Y Ductos
GIPI		:	Gerencia De Ingeniería, Proyectos E Infraestructura
O.C.C		:	Obras Civiles Complementarias
SMS		:	SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD
SySO		:	Seguridad y Salud Ocupacional
YPFB		:	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
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