

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia

NOTA DE ENMIENDA N° 01-15

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN
Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

CÓDIGO: CDO-DCTJ-054-15

**OBJETO: "TRANSPORTE DE GARRAFAS PARA
RECALIFICACIÓN DEPARTAMENTAL E
INTERDEPARTAMENTAL DEL DISTRITO COMERCIAL TARIJA"**

Primera Convocatoria

TARIJA, AGOSTO 17 DE 2015

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

NOTA DE ENMIENDA N° 001-15

CÓDIGO:CDO-DCTJ-054-15

OBJETO: "TRANSPORTE DE GARRAFAS PARA RECALIFICACIÓN DEPARTAMENTAL E INTERDEPARTAMENTAL DEL DISTRITO COMERCIAL TARIJA"

Por iniciativa de la **UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OPERACIONES**, dependiente del DISTRITO COMERCIAL TARIJA de YPFB, según el informe N° 047/2015 de fecha 17 de agosto de 2015; se emite la presente Nota de Enmienda N° 01-15, con enmienda al Cronograma de Plazos del Documento Base de Contratación, de acuerdo a lo señalado a continuación:

ENMIENDA EMITIDA COMO PRODUCTO DE LA INICIATIVA DE LA UNIDAD SOLICITANTE DE YPFB

ENMIENDA N°1				ENMIENDA N°1			
DICE				DEBE DECIR			
En el CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL DBC DICE:				En el CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL DBC DEBE DECIR:			
4	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS (*)	FECHA: 25-08-2015	HORAS: 11:00	4	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS (*)	FECHA: 21-08-2015	HORAS: 11:00
5	ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS (*)	DEL: 25-08-2015	AL: 11:05	5	ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS (*)	DEL: 21-08-2015	AL: 11:05
6	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS (**)	DEL: 25-08-15	AL: 26-08-15	6	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS (**)	DEL: 21-08-15	AL: 21-08-15
7	CONCERTACIÓN (CUANDO CORRESPONDA) (**)	DEL:	AL:	7	CONCERTACIÓN (CUANDO CORRESPONDA) (**)	DEL:	AL:
8	ADJUDICACIÓN / DECLARATORIA DESIERTA (**)	DEL: 31-08-15	AL: 31-08-15	8	ADJUDICACIÓN / DECLARATORIA DESIERTA (**)	DEL: 21-08-15	AL: 21-08-15
9	NOTIFICACIÓN (**)	DEL: 02-09-15	AL: 02-09-15	9	NOTIFICACIÓN (**)	DEL: 24-08-15	AL: 24-08-15
10	PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA ELABORACIÓN DE CONTRATO (**)	DEL: 02-09-15	AL: 10-09-15	10	PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA ELABORACIÓN DE CONTRATO (**)	DEL: 24-08-15	AL: 28-08-15
11	ELABORACIÓN DE CONTRATOS (**)	DEL: 10-09-15	AL: 18-09-15	11	ELABORACIÓN DE CONTRATOS (**)	DEL: 28-08-15	AL: 31-08-15
12	FIRMA DE CONTRATOS (**)	DEL: 18-09-15	AL: 23-09-15	12	FIRMA DE CONTRATOS (**)	DEL: 01-09-15	AL: 04-09-15

Tarija, agosto 17 de 2015

Ing. Oscar Loayza Colque
DISTRITAL COMERCIAL TARIJA
DCTJ - GNC
Y.P.F.B.