



INFORME DE CANCELACIÓN

EPNE DRGOR-58-15 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE ACERO SANTIAGO DE HUARI

A: *Ing. Edwin Aguilar Ayma*
RPC – DISTRITO REDES DE GAS ORURO

DE: **COMISIÓN DE RECEPCIÓN**

REF.: **INFORME DE RECEPCIÓN**

FECHA: *Oruro, 17 de diciembre de 2015*

1. ANTECEDENTES.-

*En la gestión 2015, se inicia el proceso de contratación para la ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE ACERO SANTIAGO DE HUARI según proceso EPNE-DRGOR-58-15, donde se adjudica la adquisición a la empresa **GAMMA REALIDAD VIRTUAL**.*

En cumplimiento a Memorándum de designación de Comisión de Recepción de fecha 17 de Noviembre de 2015, se procedió a la recepción de los accesorios de acero.

2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

En fecha 04 de Diciembre en almacenes de Redes de Gas Oruro YPFB, se procedió a la recepción de los ACCESORIOS DE ACERO para la localidad de SANTIAGO DE HUARI producto del proceso de contratación mencionado.

a) Recepción de los bienes.

Se hizo la recepción de 4 Ítem como se detalla en el tabla posterior, mismo se encuentra de acuerdo a especificaciones solicitadas.



La fuerza que transforma Bolivia

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P/UNIT.	P/TOTAL
1	BRIDA WELDING NECK (CON CUELO) DE 3" S-300 SCH-40 ASTM A-105 ASME B16.5, MARCA FUTURA - IND. ARGENTINA	PZA.	13	386,80	5.028,40
2	PERNO PRISIONERO (ESPARRAGO) PARA BRIDA DE 3" S300/600 3/4" x 5", ASTM A-193 GR-B7, A-194 GR 2H ROSCA UNC, MARCA BOLT & NUT - UK	PZA.	104	44,60	4.638,40
3	EMPAQUETADURA METALICA DE 3" #300 RF, SS316L NO-ASBESTO, ASME B16.2, MARCA FLEXSEAL - IND ARGENTINA	PZA	12	46,00	552,00
4	VALVULA ESFERICA DE 3" S300 PASO TOTAL FRIDADA RF, ACCIONAMIENTO CON PALANCA DE 1/4 DE GIRO, MARCA MGA S.A. - IND. BRASILEIRA	PZA	6	4.002,00	24.012,00



La fuerza que transforma Bolivia

3. **COMISIÓN DE RECEPCIÓN YPFB.-**

Participaron como comisión de recepción lo siguientes funcionarios:

- Grover Condori Vargas
- Limbert R. Molina Ocaña

4. **REPRESENTANTE EMPRESA PROVEEDORA.-**

Participo representando a la empresa el:

- Ricardo Mita Castro

5. **DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.-**

Adjuntamos la siguiente documentación:

- Designación Comité de Contratación
- Orden de Compra
- Memorándum de Designación de Comité de Recepción
- Factura Original No. 552
- Certificación Presupuestaria
- Certificación Electrónica NIT
- Condiciones de Garantía
- Check List Entrega Técnica
- Fundempresa
- Registro de Beneficiarios del Sigma
- Poder del Representante Legal
- Formulario de recepción de materiales N° RCM-12-001-2015-I

6. **ENTREGA DE FACTURA.-**

La empresa proveedora entrego su factura y otros documentos requeridos para su cancelación en fecha 04 de diciembre de 2015.



La fuerza que transforma Bolivia

7. **BALANCE DE FECHAS.-**

FECHA DE ORDEN DE COMPRA:	20/11/15
PLAZO DE ENTREGA:	• 15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE ENTREGA SEGUN ORDEN DE COMPRA:	• 04/12/15
FECHA DE ENTREGA PROVEEDOR:	• 04/12/15

8. **CONCLUSION:**

Por consiguiente, en nuestra condición de miembros de la COMISIÓN DE RECEPCIÓN damos la CONFORMIDAD al pago por parte de la empresa **GAMMA REALIDAD VIRTUAL**.

Es cuanto informamos a Ud., para fines consiguientes.

POR LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN


Gervasio Condori Vargas
Supervisor C. C. Redes de Gas
REDES DE GAS ORURO - D.N.M.G.
Y.P.F.B.


Lic. Limberto Tamayo
RESP. DE ALMACENES Y ACTIVOS FIJOS
DTRGOR - GNRGD
Y.P.F.B.

cc Arch.
Adj. Lo citado