



La fuerza que transforma Bolivia

### ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

PROCESO DE CONTRATACION: EPNE-DRGOR-65-15

ORDEN DE COMPRA: OC-01-65-15

ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL DTRGOR

En la ciudad de Oruro, a horas 11:30 a.m. del día 28 de diciembre de 2015, en ambientes de la Distrital de Redes de Gas Oruro (Arce Nº 163 Velasco Galvarro y 6 de agosto), se firma el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, por la adquisición de herramientas, en presencia de la comisión de recepción de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS y la Empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PETROLEROS DEVELOP OIL & GAS del proceso de:

### “ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL DTRGOR”

Realizada la recepción correspondiente se constató que el material eléctrico está conforme a las especificaciones técnicas por lo que se recibe la misma sin observaciones y de manera definitiva

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN (*)	UNIDAD DE MEDIDA (*)	CANTIDAD (*)	DETALLE TÉCNICO O MARCA
1	Cortapicos	Pza.	10,00	MARGIRIUS
2	Estabilizador	Pza.	1,00	500W
3	Cable engomado bajo goma 2X2,5	Mts.	70,00	BAJO GOMA 2x2.5mm
4	Alambre AWG	Rollo	1,00	TIGRE PLASMAR #14
5	Cordón bipolar	Mts.	50,00	AWG 2x14
6	Foco fluorescente 80W	Pza.	25,00	TIPO ESPIRAL 42W E-27
7	Tubo fluorescente 40W	Pza.	10,00	1,20m/40W
8	Tubo fluorescente 20W	Pza.	25,00	0,60m/20W
9	Reactancia 40W	Pza.	3,00	10A/40W
10	Reactancia 20W	Pza.	3,00	10A/20W
11	Arrancador	Pza.	12,00	15A/40W
12	Socket	Pza.	15,00	TIPO PLATO E-27
13	Cable de teléfono	Mts.	20,00	4 HILOS
14	Conector de teléfono	Pza.	7,00	RJ 11
15	Tomacorriente	Pza.	5,00	DE SOBRE PONER
16	Caja de teléfono	Pza.	7,00	DE CONECTOR RJ-11





La fuerza que transforma Bolivia

17	Tapa cable	Pza.	36,00	10x20mm
18	Clavija	Pza.	5,00	15A/220V
19	Cinta aislante	Pza.	6,00	3M 20 Yardas
20	Tornillo y Ramplús	Docena	10,00	# 6
21	Grampa	Caja.	6,00	TIPO "U" ¾

**INFORMACION GENERAL**

*ORDEN DE COMPRA*

Fecha de Suscripción de Contrato: 24 de diciembre del 2015.  
 Plazo de Ejecución según contrato: 15 días calendario.  
 Fecha de Entrega: 28 de diciembre de 2015.  
 Tiempo de entrega del producto: 5 días (los mismos que se encuentran dentro del plazo establecido según contrato).  
 Monto Adjudicado: Bs. 5.984,00

Se realiza la Recepción Definitiva de todo lo descrito líneas arriba, a satisfacción de la empresa contratante, ya que se entregó dentro el plazo establecido y conforme a las especificaciones técnicas y según orden de compra OC-01-65-15.

Para constancia se firma al pie de la presente acta.

Oruro, 28 de diciembre de 2015

Por el contratante: YPFB Redes de Gas Oruro:

Franco Edir Cayoja Huayta  
 SUPERVISOR DE REDES SECUNDARIAS  
 UNIDAD DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
 DTRGOR - Y.P.F.B.

Lic. Limbert Ramiro Molina Grana  
 RESP. DE ALMACENES Y ACTIVOS FIJOS  
 DTRGOR - GNRGD  
 Y.P.F.B.

Por la empresa contratista: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PETROLEROS DEVELOP OIL & GAS

JUAN CARLOS  
 SARRIENTE Q  
 CI 7100857

