

ANEXO 3

PLAN DE TRABAJO

Item	ACTIVADES																			
	Dias	1	2	3	4	5	15	30	45	55	60	67	72	75	80	90	97	102	105	
VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN																				
Entrega de la información		X	X																	
Validación y requerimiento a YPF de los datos complementarios				X	X	X														
CUANTIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE HIDROCARBUROS																				
Reuniones informativas de avance videoconferencia							X	X	X	X										
Entrega informe preliminar																				
Reunion presentacion informe preliminar																				
Revisión y envío de observaciones al Contratista del informe preliminar													X							
Presentación del informe subsanado														X						
Aprobación del informe preliminar															X					
Reuniones informativas de avance videoconferencia												X	X		X					
Entrega informe final detallado y Resumen ejecutivo																				
Reunion presentacion informe final																				
Revisión y envío de observaciones al Contratista del informe Final																			X	
Presentación del informe subsanado																			X	
Aprobación del informe final																				X
Reuniones informativas de avance videoconferencia																		X	X	
Reunion presentacion ejecutiva																				

A REQUERIMIENTO