

	APROBACION DE ENMIENDA(S)	RG-14-A-GCC
---	----------------------------------	--------------------

ENMIENDA N° 1
OBJETO: "ADQUISICIÓN DE PLACA Y CAMPANA (PARA SEÑALIZACION)
CÓDIGO: CODIGO: DCO-CDL-GRGD-273-17".
PRIMERA CONVOCATORIA

La Unidad Solicitante, de acuerdo a Informe de Justificación, emite las enmiendas al DBC, de acuerdo a lo descrito a continuación:

FORMULARIO C-1 LOTE N° 1
DICE: PLAZO DE ENTREGA El plazo de entrega máximo para cada uno de los lotes será: LOTE 1: <u>CIENTO (120) DÍAS CALENDARIO</u> , computables a partir de la firma de contrato. Nota. - El presente plazo contempla el periodo de aprobación de muestras.
DEBE DECIR: PLAZO DE ENTREGA El plazo de entrega máximo para cada uno de los lotes será: LOTE 1: <u>CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO</u> , computables a partir de la firma de contrato. Nota. - El presente plazo contempla el periodo de aprobación de muestras.
FORMULARIO C-1 LOTE N° 2
DICE: PLAZO DE ENTREGA El plazo de entrega máximo para cada uno de los lotes será: LOTE 2: <u>CIENTO VEINTE (140) DÍAS CALENDARIO</u> , computables a partir de la firma de contrato. Nota. - El presente plazo contempla el periodo de aprobación de muestras.
DEBE DECIR: PLAZO DE ENTREGA El plazo de entrega máximo para cada uno de los lotes será: LOTE 2: <u>CIENTO CUARENTA (140) DÍAS CALENDARIO</u> , computables a partir de la firma de contrato. Nota. - El presente plazo contempla el periodo de aprobación de muestras.
ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TECNICAS
DICE: PLAZO DE ENTREGA El plazo de entrega máximo para cada uno de los lotes será: LOTE 1: <u>CIENTO (120) DÍAS CALENDARIO</u> , computables a partir de la firma de contrato. Nota. - El presente plazo contempla el periodo de aprobación de muestras. LOTE 2: <u>CIENTO VEINTE (140) DÍAS CALENDARIO</u> , computables a partir de la firma de contrato. Nota. - El presente plazo contempla el periodo de aprobación de muestras.
DEBE DECIR: PLAZO DE ENTREGA El plazo de entrega máximo para cada uno de los lotes será: LOTE 1: <u>CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO</u> , computables a partir de la firma de contrato. Nota. - El presente plazo contempla el periodo de aprobación de muestras. LOTE 2: <u>CIENTO CUARENTA (140) DÍAS CALENDARIO</u> , computables a partir de la firma de contrato. Nota. - El presente plazo contempla el periodo de aprobación de muestras.



APROBACION DE ENMIENDA(S)

RG-14-A-GCC

ELABORADO POR:

APROBADO POR

[Handwritten signature]
Ing. Daniel Suárez Rodas
Responsable de Red Secundaria
UOM - DOM
Y.P.F.B.

[Handwritten signature]
Ing. Carlos Domingo López
Jefe Unidad de Operación y Mantenimiento
UOM - DOM
Y.P.F.B.

[Handwritten signature]

FIRMA CARGO Y SELLO

NOMBRE, FIRMA CARGO Y SELLO

[Handwritten signature]
Ing. Juan Carlos Blanco Alvarez
Director de Operacion
y Mantenimiento
DOM - GRGD
Y.P.F.B.

Ing. José William Morales Arteaga
GERENTE DE REDES DE GAS Y DUCTOS a.i.
GRGD - VPNO
Y.P.F.B.