



APROBACION DE ENMIENDA(S)



RG-14-A-GCC

ENMIENDA N° 1
OBJETO: MANTENIMIENTO EN EDR
CÓDIGO: GCC-CDL-DRSB-8-18
(SEGUNDA CONVOCATORIA)

Fecha: 19/09/2018

La Unidad Solicitante, de acuerdo a Informe de Justificación, emite la enmienda al DBC, de acuerdo a lo descrito a continuación:

ENMIENDA N° 1	
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
DICE:	
1.1. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA	
El plazo de ejecución será computado en días calendario, contabilizados a partir de la emisión de la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecución de la obra:	
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN	PLAZO DE EJECUCION [Días Calendario]
MANTENIMIENTO EN EDR	90
DEBE DECIR:	
1.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA	
El plazo de ejecución será computado en días calendario, contabilizados a partir de la emisión de la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecución de la obra:	
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN	PLAZO DE EJECUCION [Días Calendario]
MANTENIMIENTO EN EDR	60

ELABORADO POR:	APROBADO POR DISTRICTAL
 Ing. Edwin Domingo Gutiérrez Guillón Ingeniero de Proyectos Redes de Gas Santa Cruz - Beni V.P.N.O. - G.R.G.D. YPFB	 Ing. Juan Carlos Severiche M. Distrital Redes de Gas Santa Cruz - Beni a.l. V.P.N.O. - G.R.G.D. YPFB
NOMBRE, FIRMA CARGO Y SELLO	NOMBRE, FIRMA CARGO Y SELLO