



APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS



OBJETO: CONSTRUCCIÓN GALPÓN DISTRITO DE REDES DE GAS SANTA CRUZ
CÓDIGO: DRCO-EPNE-GIPI-222-18

El Responsable del Proceso de Contratación – RPC, de acuerdo a informe técnico de justificación VPNO-GIPI-DIM-UFEI-IN-004/2019 de fecha 07/01/2019, aprueba la AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, de acuerdo a lo descrito a continuación:

DICE:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	DIRECCIÓN
1	Fecha de publicación en el sitio web de YPFB	Fecha: 20/12/2018		
2	Inspección Previa	Fecha: 27/12/2018	Hora: 10:00 a.m.	Lugar: Av. 23 de marzo (3er anillo) Tres Pasos al Frente – Santa Cruz-Bolivia Responsable: Tatiana Villarroel Alave
3	Consultas Escritas	Fecha:	Hasta hora:	No aplica
4	Reunión de Aclaración	Fecha: 04/01/2019	Hora: 15:00	Lugar: Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Sala de Reuniones - DRCO, Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo Av. Mario R. Gutierrez y Calle Las Palmas S/N), Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Adriana Viruez VArgas
5	Presentación de Propuestas.	Fecha: 10/01/2019	Hasta hora: 10:00	Lugar: Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Sala de Reuniones - DRCO, Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo Av. Mario R. Gutierrez y Calle Las Palmas S/N), Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Adriana Viruez VArgas
6	Apertura de propuestas	Fecha: 10/01/2019	Hora: 10:30	Lugar: Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Sala de Reuniones - DRCO, Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo Av. Mario R. Gutierrez y Calle Las Palmas S/N), Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Adriana Viruez VArgas
7	Resultados de la Contratación	Fecha Estimada: 22/01/2019		Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo
8	Firma de Contrato	Fecha Estimada: 25/02/2019		







APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS



DEBE DECIR:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	DIRECCIÓN
1	Fecha de publicación en el sitio web de YPFB	Fecha: 20/12/2018		
2	Inspección Previa	Fecha: 27/12/2018	Hora: 10:00 a.m.	Lugar: Av. 23 de marzo (3er anillo) Tres Pasos al Frente – Santa Cruz-Bolivia Responsable: Tatiana Villarroel Alave
3	Consultas Escritas	Fecha:	Hasta hora:	No aplica
4	Reunión de Aclaración	Fecha: 04/01/2019	Hora: 15:00	Lugar: Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Sala de Reuniones - DRCO, Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo Av. Mario R. Gutierrez y Calle Las Palmas S/N), Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Adriana Viruez VArgas
5	Presentación de Propuestas.	Fecha: 18/01/2019	Hasta hora: 10:00	Lugar: Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Sala de Reuniones - DRCO, Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo Av. Mario R. Gutierrez y Calle Las Palmas S/N), Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Adriana Viruez VArgas
6	Apertura de propuestas	Fecha: 18/01/2019	Hora: 10:30	Lugar: Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Sala de Reuniones - DRCO, Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo Av. Mario R. Gutierrez y Calle Las Palmas S/N), Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Adriana Viruez VArgas
7	Resultados de la Contratación	Fecha Estimada: 01/02/2019		Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo
8	Firma de Contrato	Fecha Estimada: 08/03/2019		

Elaborado por:	Aprobado por:
<p>Adriana Viruez Vargas ANALISTA DE CONTRATACIONES UCPP-DRCO-GCC Y.P.F.B.</p> 	
NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO	RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION -RPC

JOSE ANTONIO COBARRUBIAS
 JEFE DE UNIDAD DE CONTRATACIONES
 PROYECTOS Y PLANTAS S.I.
 UCPP-DRCO-GCC
 Y.P.F.B.