



APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS



OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA TALLER AUTOMOTRIZ SANTA CRUZ

CÓDIGO: DRCO-EPNE-GAFC-5-19

El Responsable del Proceso de Contratación – RPC, de acuerdo a informe de justificación YPFB-DAC-DAOR-UTR-IN-33/2019, aprueba la AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, de acuerdo a lo descrito a continuación:

DICE:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	DIRECCIÓN
1	Fecha de publicación en el sitio web de YPFB	Fecha: 22/02/2019		
2	Inspección Previa	Fecha: 25/02/2019	Hora: 09:00	Lugar: Distrito Comercial Santa Cruz, Ubicado en el segundo anillo de la avenida Santa Cruz frente al parque urbano, en los ambientes de la ex Gerencia de Perforación área maestranza. Responsable: Sr. Michael Tani Ortuño TECNICO DE GESTION Y CONTROL TRANSPORTE Se requiere el que el personal ingrese con botines de seguridad y casco
3	Consultas Escritas	Fecha: 26/02/2019	Hasta hora: 18:30	Correo corporativo vferrel@ypfb.com.bo
4	Reunión de Aclaración	Fecha: 27/02/2019	Hora: 10:00	EDIFICIO VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES – DIRECCION REGIONAL DE CONTRATACIONES Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) S/N entre 3er anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas Responsable: Victor Hugo Ferrel Zárate
5	Presentación de Propuestas.	Fecha: 07/03/2019	Hasta hora: 10:00	EDIFICIO VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES – DIRECCION REGIONAL DE CONTRATACIONES Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) S/N entre 3er anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas Responsable: Victor Hugo Ferrel Zárate
6	Apertura de Propuestas.	Fecha: 07/03/2019	Hora: 10:30	EDIFICIO VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES – DIRECCION REGIONAL DE CONTRATACIONES Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) S/N entre 3er anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas Responsable: Victor Hugo Ferrel Zárate
7	Resultados del Proceso	Fecha Estimada: 08/04/2019		Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo
8	Firma de Contrato/Orden de Compra	Fecha Estimada: 30/04/2019		





APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS



DEBE DECIR

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	DIRECCIÓN
1	Fecha de publicación en el sitio web de YPFB	Fecha: 22/02/2019		
2	Inspección Previa	Fecha: 25/02/2019	Hora: 09:00	Lugar: Distrito Comercial Santa Cruz, Ubicado en el segundo anillo de la avenida Santa Cruz frente al parque urbano, en los ambientes de la ex Gerencia de Perforación área maestranza. Responsable: Sr. Michael Tani Ortuño TECNICO DE GESTION Y CONTROL TRANSPORTE Se requiere el que el personal ingrese con botines de seguridad y casco
3	Consultas Escritas	Fecha: 26/02/2019	Hasta hora: 18:30	Correo corporativo verrel@ypfb.com.bo
4	Reunión de Aclaración	Fecha: 27/02/2019	Hora: 10:00	EDIFICIO VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES – DIRECCION REGIONAL DE CONTRATACIONES Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) S/N entre 3er anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas Responsable: Victor Hugo Ferrel Zárate
5	Presentación de Propuestas.	Fecha: 14/03/2019	Hasta hora: 10:00	EDIFICIO VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES – DIRECCION REGIONAL DE CONTRATACIONES Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) S/N entre 3er anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas Responsable: Victor Hugo Ferrel Zárate
6	Apertura de Propuestas.	Fecha: 14/03/2019	Hora: 10:30	EDIFICIO VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES – DIRECCION REGIONAL DE CONTRATACIONES Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) S/N entre 3er anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas Responsable: Victor Hugo Ferrel Zárate
7	Resultados del Proceso	Fecha Estimada: 08/04/2019		Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo
8	Firma de Contrato/Orden de Compra	Fecha Estimada: 30/04/2019		

Elaborado por:	Aprobado por:
NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO Victor Hugo Ferrel Zárate ANALISTA DE CONTRATACIONES III UCPP-DRCO-GCC Y.P.F.B.	RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN -RPC Jose Antonio Coronado JEFE DE UNIDAD DE CONTRATACIONES PROYECTOS Y PLANTAS a.i. UCPP-DRCO-GCC Y.P.F.B.