La fuerza que transforma Bolivia

UDCOR-1137-2015

INFORME DE CANCELACION

EPNE-DRGOR-49-15
ADQUISICION DE TORRE DE ILUMINACION

A: Ing. Edwin Aguilar Ayma /
RPC — DISTRITO REDES DE GAS ORUKR(

DE: COMISION DE RECEPCION

REF.: INFORME DE CANCELACION

FECHA: Oruro, 23 de Noviembre de 2015
1. ANTECEDENTES.-
En la gestion 2015, se inicia el proceso de contratacion para la ADQUISICION DE TORRE DE
ILUMINACION segun proceso EPNE-DRGOR-49-15, donde se adjudica la adquisicion a la
empresa COMPANIA COMERCIAL, INDUSTRIAL BOLIVIANA CIBO S.A.

En cumplimiento a Memorandum de designacion de Comision de Recepcion de fecha 17 de
Noviembre de 2015, se procedio a la recepcion del equipo del proceso de contratacion

2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

En fecha 20 de Noviembre en almacenes de Redes de Gas Oruro YPFB, se procedio a la
recepcion del equipo TORRE DE ILUMINACION producto del proceso de contratacion
mencionado,

a) Recepcion de los bienes.

Se hizo la recepcion de 1 ltem como se detalla en el tabla posterior, mismo se encuentra de

acuerdo a especificaciones solicitadas.
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3. COMISION DE RECEPCION YPFB.-

Participaron como comision de recepcion lo siguientes funcionarios:
~ e Grover Condori Vargas
e Sandra Eugenia Luna Tapia

4. REPRESENTANTE EMPRESA PROVEEDORA.-

Participo representando a la empresa el propietario:
e Sra. Ruth Ferrufino Avila

5. DOCUMENTACION PRESENTADA -

Adjuntamos la siguiente documentacion:

Designacion Comité de Contratacion

e Orden de Compra

* Memorandum de Designacion de Comité de Recepcion

e Registro de Beneficiarios del Sigma

e Factura original # 4614 COMPANIA COMERCIAL INDUSTRIAL BOLIVIANA “CIBO” S.A.

e Certificacion Electronica NIT

¢ Condiciones de Garantia
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e Check List Entrega Técnica LTN 6L TORRE DE ILUMINACION

e Formulario de recepcion de materiales N2 RCM-06-008-2015-I

e FUNDEMPRESA

6. ENTREGA DE FACTURA.-

La empresa proveedora entrego su factura y otros documentos requeridos para su
cancelacion en fecha 20 de noviembre de 2015.

7. BALANCE DE FECHAS.-
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8. CONCLUSION:

Por consiguiente, en nuestra condicion de miembros de la COMISION DE RECEPCION damos

la CONFORMIDAD al PAGO por parte de la empresa COMPANIA COMERCIAL, INDUSTRIAL
~ CIBO S.A.

Es cuanto informamos a Ud., para fines consiguientes.

POR LA COMISION DE RECEPCION
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