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SUPERVISION CONSTRUCCION ESTACION DE SERVICIO LLALLAGUA
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

	ANTECEDENTES

	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha priorizado en el Plan Operativo Anual del 2016 la “CONSTRUCCION ESTACION DE SERVICIO LLALLAGUA” que se dedicara a la comercialización de combustibles. 

Para la ejecución de este proyecto, es necesario contratar a una empresa supervisora, en adelante llamada “Supervisión” con el objeto de ejercer control sobre la “CONSTRUCCION ESTACION DE SERVICIO LLALLAGUA”, hasta el cierre físico - financiero, asegurando que se logren de manera precisa las exigencias del proyecto, determinada en los planos, las especificaciones técnicas de la obra y demás documentos contractuales, aplicando los más estrictos y rigurosos procedimientos técnicos para garantizar como parte fundamental de su trabajo, la calidad y cantidad de las actividades establecidas en la propuesta del Contratista aprobada. 
El servicio de supervisión técnica a ser realizado, es de carácter enunciativo y no limitativo. Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico y no se aceptarán estimaciones o apreciaciones de la Supervisión sin el debido respaldo.
La Supervisión Técnica es la responsable por el trabajo a ser realizado dentro de los alcances previstos en los Términos de Referencia y el contenido aceptado de su propuesta.

	OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICO

	Objetivo General.- 
El objetivo principal del presente proceso de contratación es la de realizar los trabajos de Supervisión Técnica, para garantizar la calidad y cantidad ejecutada de los trabajos, en la construcción del proyecto “CONSTRUCCION ESTACION DE SERVICIO LLALLAGUA”, de acuerdo a normas y especificaciones técnicas que establecen el presente proyecto.


Objetivos Específicos.- 
· La Supervisión deberá evaluar profundamente y técnicamente el proyecto de forma previa al inicio de obra.

· Realizar cualquier evaluación y/o modificación técnica a fin de cumplir con el objeto del proyecto.

· La Supervisora también deberá presentar informes periódicos de la ejecución de la obra, según cronograma y verificara el cumplimiento de todos los ítems establecidos en el proyecto, por la empresa adjudicada para los trabajos de dicho proyecto, en concordancia con los requisitos y formatos establecidos.

· Ejercer un control del cumplimiento de las condiciones establecidas en los Contratos de Obra suscritos a ser realizado a través de los instrumentos, normas, reglamentos a fin de lograr la correcta administración y control de calidad de la obra.
· Establecer un sistema de seguimiento y control a la obra mediante los lineamientos generales que deben regir las tareas de Supervisión de proyectos de inversión.
· Establecer formatos de trabajo para los servicios de supervisión, con el fin de facilitar la recopilación de datos que procuren un buen seguimiento a la ejecución.
· Llevar un control directo de la obra.

	ALCANCE, ENFOQUE

	La Supervisión asumirá la responsabilidad total por la ejecución de los trabajos de movimiento de tierras, estructuras, control, seguimiento, verificación y supervisión de los proyectos y de los planos de construcción, tipo de estructura, facilidades para la ejecución de las obras, dificultades previsibles, para ello. La Supervisión deberá tener conocimiento pleno sobre las condiciones de la zona del proyecto, del diseño de las obras civiles a ser ejecutadas por la empresa o consorcio de empresas constructoras.

Antes de iniciarse la ejecución de la Obra, La Supervisión deberá examinar, todo el equipo de construcción del Contratista, debiendo estar de acuerdo con las exigencias del pliego de licitación y la propuesta técnica del Contratista, para otorgar la orden de iniciación de obras.

La amplitud del trabajo y las obligaciones de La Supervisión estarán de acuerdo con las necesidades de la labor a realizarse a satisfacción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y deberán cubrir las actividades a realizar por La Supervisión, que se describe más adelante con carácter enunciativo y no limitativo. Por lo tanto, el proponente deberá complementarlo con el mejor criterio para que el resultado de sus servicios se traduzca en obras civiles de condiciones técnicas y económicas, iniciativa que deberá traducirse en el alcance y Métodos de Trabajo de la propuesta, además de otros que se detallan a continuación:
· Aprobación de programa de control de calidad de la construcción de la estructura de la edificación o de los elementos no estructurales cuando su grado de desempeño así lo requiera.
· Aprobación de laboratorio o laboratorios, que realicen los ensayos de control de calidad.

· Realizar los controles exigidos para los materiales estructurales empleados en obra.

· Aprobación de los procedimientos constructivos propuestos por el constructor.

· Exigir a la empresa contratista el complemento o corrección de los planos, cuando estos estén incompletos, indefinidos o tengan omisiones o errores.

· Mantener actualizado el libro de órdenes de todas las tareas realizadas, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas de obra.

· Velar en todo momento por la obtención de la mejor calidad de obra.

· Prevenir por escrito al constructor sobre posibles deficiencias en la mano de obra, equipos, procedimientos constructivos y materiales inadecuados y vigilar por que se tomen los correctivos necesarios.

· Recomendar la suspensión de labores de construcción de la estructura cuando el constructor no cumpla o se niegue a cumplir con los planos, especificaciones y controles exigidos, informando por escrito a la autoridad competente para ejercer un control eficiente de la obra.

· Rechazar las partes de la estructura de la obra que no cumplan con los planos y especificaciones.

· Ordenar los estudios necesarios para evaluar la seguridad de la parte o partes afectadas y ordenar las medidas correctivas correspondientes supervisando los trabajos de reparación.

· En caso de no ser posible la reparación recomendar la demolición de la estructura a la autoridad competente para ejercer control de la obra.

	METODOLOGÍA

	La supervisión establecerá una metodología basada en:
· Planificación de trabajo 

· Secuencia lógica de actividades para la supervisión del proyecto

· Asignación de personal y equipo 


	LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA SUPERVISIÓN TECNICA

	La construcción de la Estacion de Servicio Llallagua se ejecutará en el Departamento de Potosi, Provincia Rafael Bustillo, Municipio de Llallagua situado en la zona N° 3 cuyas colindancias son: Norte: Rio Chaquimayu, al Sur: Sede del Ayllu Chuilpa; al Este: Camino asfaltado a Llallagua - Hununi; y al Oeste: Rio Chaquimayu.

	PLAZO DE REALIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

	El plazo previsto para la ejecución de la obra “CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE SERVICIO LLALLAGUA”, es de Trescientos Diez (310) días calendario. La supervisión tendrá un plazo similar, sin embargo se deja claramente establecido que el plazo de las funciones del supervisión es por ejecución de obra, vale decir que, la supervisión deberá controlar de forma cuantitativa y cualitativa, además de ser responsable de la ejecución de la obra, desde el momento en que recibe la orden de proceder hasta la entrega definitiva aprobada de la obra; concluyendo de esta manera con el cierre físico y financiero del proyecto, sin considerar que en el intermedio hayan existido interrupciones en la ejecución de la obra. Por lo que deberá considerar que el monto de contrato por La Supervisión es por la ejecución de la obra y el cierre físico y financiero de la obra, y no por el plazo.

La ejecución del servicio se computará a partir de la fecha de la Orden de Proceder emitida por el fiscal de obra designado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

	ORDEN DE PROCEDER

	La Orden de Proceder será emitida por el Fiscal designado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, una vez se haga efectivo la firma de contrato.

	PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR

	La Supervisión, presentará informes de avance del trabajo de las diferentes etapas determinadas al Fiscal designado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. También La Supervisión presentará los siguientes informes:
· Informes mensuales

Informes mensuales de progreso en 2 ejemplares (1 original y 1 copia) que serán entregados a Fiscalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos hasta el 10 del mes siguiente, en los que se abarcarán los siguientes aspectos:

· Generalidades, describiendo antecedentes, como son; Contrato de Servicios de La Supervisión y Contrato de Construcción, esto solo debe ir en el informe inicial y final.

· Descripción del Proyecto supervisado indicando ubicación y características principales, incluyendo mapas de ubicación y un croquis general del desarrollo del proyecto, esto solo debe ir en el informe inicial y final.

· Cronograma de ejecución de obra vigente, aprobado por La Supervisión.

· Evaluación por parte de La Supervisión: calidad de los materiales utilizados y del trabajo del Contratista, equipo, personal, cronogramas, etc. estableciendo el desempeño de este durante el mes.

· Progreso de los trabajos durante el mes objeto del informe mediante descripción sucinta del avance alcanzado en los principales ítems de trabajo.

· Gráficos que muestren el progreso de los trabajos en comparación con las programaciones mensuales correspondientes, incluyéndose gráficos Tiempo – Obra y avance por sectores.

· Recomendaciones tendientes a modificar la metodología que emplea el contratista para la gestión de los trabajos y capacitación y entrenamiento o la estructura organizativa para la ejecución de los mismos.

· Informe sobre la necesidad de ejecutar actividades no tipificadas que incluya las recomendaciones técnicas y económicas a adoptar.

· Informe sobre las dificultades que pueden anticiparse en el futuro y recomendación de las medidas a tomar para disminuir sus efectos con relación al avance de las obras.

· Provisión de materiales informando sobre el cumplimiento del plan de acopios y su relación con el plan de trabajos vigente.

· Consideraciones sobre la calidad de los trabajos ejecutados y de los materiales incorporados, incluyendo los resultados de los ensayos y mediciones de contraste realizados por La Supervisión y el análisis comparativo de los realizados por el Contratista.

· Informe ejecutivo en no más de 3 páginas, en el que se describan los aspectos más importantes ocurridos en el mes.

· Informes Especiales sobre temas específicos del proyecto

Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia, inciden en el desarrollo normal de cualquier obra, o cuando el contratante lo requiera, se elevará a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, un informe circunstanciado sobre el particular, conteniendo las recomendaciones de La Supervisión para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos pueda adoptar las decisiones más adecuadas.

· Informe adjunto a la planilla de pago

Informe ejecutivo en no más de 3 páginas, en el que se describan los aspectos más importantes ocurridos en el periodo de avance de la planilla. 

Preparación de los certificados de pago respectivos para los pagos mensuales de avance de obra al contratista, de acuerdo a los precios y cumplimiento de las especificaciones; certificación de dichos 
pagos mensuales y recomendación por escrita, aprobando el pago correspondiente.

· Informe Final

Informe Final sobre la construcción de las obras civiles y complementarios, con la descripción detallada de los volúmenes de trabajo ejecutado, costos de construcción, personal y equipos utilizados, cumplimiento de plazo, problemas confrontados y soluciones adoptadas, aceptabilidad de cada obra construida, y cualquier otro aspecto relevante ocurrido durante la ejecución de los trabajos y recomendaciones para el mantenimiento futuro y sugerencia para la ejecución de obras en el futuro. También deben incluirse los planos As Built definitivo de las obras.

El Informe Final deberá ser presentado dentro de los veinte (20) días calendario contabilizados a partir de la Recepción Definitiva de la obra, este informe deberá ser presentado en 4 ejemplares (2 originales y 2 copias).

En caso de incumplimiento en la presentación del Informe Final dentro del plazo establecido, La Supervisión se hará pasible a una multa del 1.0 por 1000 del monto del contrato por cada día de atraso. 

· Multas

En caso de incumplimiento en la presentación del Informe Final estipulado, dentro del plazo establecido, la Supervisión se hará pasible a una multa del 1 por 1000 del monto del contrato por cada día de atraso. 

	SEGUIMIENTO, EVALUACION SUPERVISION Y FISCALIZACION

	YPFB designara un FISCAL, dependiente de la Gerencia de Comercialización Interna de Líquidos, el mismo que cumplirá la siguiente función: seguimiento y evaluación de trabajos de la SUPERVISION.

El trabajo de La Supervisión estará sujeto a FISCALIZACIÓN permanente designada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

La Supervisión deberá tener presente en el desarrollo de los trabajos lo siguiente:

· El FISCAL estará encargado del seguimiento, control, coordinación y revisión de los trabajos.

Cualquier demora en la entrega de los Informes del servicio deberá estar sustentada.

	COORDINACION CON INSTITUCIONES 

	Además de la Coordinación continua con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Supervisión deberá coordinar con las diferentes instituciones involucradas todos los aspectos necesarios que tengan relación con el proyecto. En forma permanente deberá coordinar con el FISCAL designado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Será parte del alcance de la Supervisión el exponer el proyecto, ante las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos o ante los beneficiarios según sea requerida su socialización.

Coordinación con otras instituciones públicas que prestan servicios en el área de ubicación de los proyectos. La Supervisión al inicio de su trabajo deberá investigar la existencia de infraestructura urbana y/ó servicios existentes en el área de emplazamiento de los proyectos, para evitar posibles interferencias o afectaciones daños a tubos, cables, ductos, cajas, postes ú otros elementos o estructuras existentes; debiendo por lo tanto coordinar antes de elaborar el proyecto final con las instituciones encargadas de su administración; a fin de conservarlas y protegerlas, y donde sea necesario retirarlas, reubicarlas ó plantear soluciones que eviten su afectación.

Coordinación con otras instituciones si corresponde. Se realizara la coordinación con otras instituciones públicas o agrupaciones de control ciudadano si correspondiese. Toda coordinación será consultada y autorizada por la FISCALIZACION designada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. 

	ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SUPERVISION 

	a. CONTROLES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Replanteo y trazado

Verificación de los controles de nivel de la OBRA, de la línea y nivel para ductos, muros y otras estructuras, para cualquier otro trabajo de replanteo realizado por el contratista.

Control y Seguimiento de la Ejecución

· Verificar y exigir el cumplimiento del Contrato de obras y cronograma respectivo propuesto por el contratista para la ejecución del proyecto de acuerdo a contrato y especificaciones técnicas generales y especiales.

· Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el Contratista.

· Verificar y exigir que en obra exista la suficiente mano de obra, materiales, maquinaria y recursos económicos para que el proyecto se ejecute de acuerdo a los plazos establecidos y según la propuesta del Contratista.

· Verificar de que el Contratista haya movilizado oportunamente a la obra, el personal y equipo ofertados en su propuesta, y en caso contrario exigirle el cumplimiento de estos requisitos.

· Verificación y aprobación de los métodos constructivos, construcción y/o mejoramiento de los ítems adjudicados por parte de la empresa, incluyendo encofrados y planos de detalle preparados por el Contratista.

· Cuando se requieran cambios en el diseño, debido a condiciones que se revelen durante la construcción, La Supervisión presentará recomendaciones específicas por escrito a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con relación a dichos cambios. Al recibo de la aprobación escrita correspondiente, La Supervisión realizará los diseños respectivos introduciendo los cambios necesarios, cuya ejecución será ordenada al Contratista que corresponda a través de una Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio. Estos puede iniciarse con una orden de trabajo si entra en el presupuesto y no consigna mayor plazo.

· La Supervisión verificará comparativamente el progreso de los trabajos con relación a los cronogramas de construcción vigentes e informará por escrito a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos de cualquier desfase o retraso de los proyectos con relación a los citados cronogramas, recomendando oportunamente las medidas a tomarse para subsanar dicha demora.

· La Supervisión deberá exigir al Contratista la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo, por el cual comunicará al contratista la iniciación de obra y el proceso de ejecución. 

· La Supervisión llevará a cabo el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al Contratista su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la Entidad a través del Fiscal la ejecución de estas cuando corresponda.

· Preparación de los planos AS – BUILT de obra concluida incluyendo todas las modificaciones durante el periodo de construcción y entrega a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos cuatro original impreso, firmadas , más dos dispositivos magnéticos externos CD.

· Elaboración de un Informe Final sobre la construcción de cada ítem de obra en el que se certificará la aceptabilidad del trabajo realizado por el Contratista.

· La Supervisión tendrá la obligación de realizar cualquier trabajo y tomar cualquier acción de naturaleza técnica o administrativa que, de acuerdo con la mejor práctica de la ingeniería o por las necesidades del Proyecto, tenga la responsabilidad de realizar, aun cuando no haya sido expresamente mencionado en los presentes Términos de Referencia o en el Contrato.

· Verificación permanente de que el Contratista aplique en todas y cada una de las fases de trabajo las mejores normas de ingeniería y ética profesional.

· Inspección permanente de las obras y ejecución de ensayos de campo para verificar que los trabajos son ejecutados en cantidad y calidad de acuerdo con los planos y especificaciones.

· Organización de los laboratorios de campo necesarios para verificar el cumplimiento de las especificaciones en todos los aspectos, como ser calidad de los suelos y materiales utilizados, compactación de terraplenes, dosificación, calidad de los hormigones de cemento Pórtland, etc.

· Controlar  la colocación y la permanencia del letrero identificatorio de la obra

· Inspección de las obras y recomendación por escrito a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con relación a la recepción provisional, recepción definitiva o inspección final para realizar y recomendar la recepción definitiva del trabajo terminado del contrato de obra.

b. MEDICIONES Y CERTIFICACIONES DE OBRA

· Mediciones detalladas por ítem de trabajo adecuado para determinar los volúmenes de obra definitivos para el Certificado Parciales y Final de Pago del contrato.

· Medición de todos los ítems diariamente, para cumplir con el reporte mensual y planilla de pago.

· La Supervisión exigirá al contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

· Realizará mediciones conjuntas con el Contratista de la obra ejecutada y aprobar los certificados o planillas de avance de obra.

· Revisión y verificación del certificado de pago respectivo para los pagos mensuales de avance de obra al Contratista de acuerdo a precios y cumplimiento de las especificaciones, certificación de dichos pagos mensuales y recomendación por escrito a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

· Asimismo La Supervisión deberá realizar toma de documentación magnética (fotografías, filmaciones) de los trabajos realizados por el contratista y deberá entregar toda la documentación a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

c. CONTROL DE CALIDAD.

El desarrollo del control de calidad en obras se basa en la importancia de la inspección y en la identificación de los problemas antes de que ocurran o suficientemente pronto en el proceso de control, de tal manera que puedan ser corregidos. Una adecuada inspección asegura la finalización exitosa del proyecto, además del cumplimiento de las especificaciones y planos. El control de calidad indica profesionalismo, ética y respeto por la vida y el trabajo.

Control de calidad de los materiales

· La Supervisión deberá revisar los materiales suplidos por el Contratista, rechazando los que a su juicio no sean satisfactorios por no cumplir con las normas y especificaciones requeridas por el proyecto.

· Cuando un material sea rechazado, lo mejor será verificar que se retire del sitio, pues puede suceder que dejándolo, inadvertidamente o no, más adelante se incorpore a la obra.

Control de calidad de la puesta en obra de encofrados, armaduras y hormigón

· Supervisar la preparación y puesta en obra de los encofrados, para que se realice de acuerdo a las especificaciones contenidas en la documentación del proyecto y en los procedimientos de montaje, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud de acuerdo con los planes correspondientes de la obra.

· Supervisar la colocación de las armaduras en los elementos de hormigón armado, para que se realice de acuerdo a las especificaciones contenidas en la documentación del proyecto, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad de acuerdo con los planes correspondientes de la obra.

· Supervisar la recepción, transporte y vertido del hormigón, para permitir su puesta en obra de acuerdo a las especificaciones contenidas en la documentación del proyecto, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud de acuerdo con los planes correspondientes de la obra.

· Supervisar la compactación y curado del hormigón para que la puesta en obra se complete de acuerdo a las especificaciones contenidas en la documentación del proyecto, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud de acuerdo con los planes correspondientes de la obra.

· Supervisar los trabajos de desencofrado para que se realicen de acuerdo a las especificaciones contenidas en la documentación del proyecto, cumpliendo las condiciones de calidad y de seguridad y salud de acuerdo a los planes correspondientes de la obra.

· Supervisar la toma de muestras de probetas cilíndricas de hormigón para la realización de ensayos a compresión de las mismas de acuerdo a las especificaciones.

Control de la seguridad industrial

· La Supervisión deberá detectar contingencias relacionadas con riesgos laborales en el entorno, instalaciones y condiciones de los trabajos asignados, realizando las comprobaciones requeridas, con el fin de promover y controlar el desarrollo seguro de los mismos.

Actuar en casos de emergencia y primeros auxilios, a fin de minimizar los daños y atender de manera rápida, eficaz y segura a los trabajadores accidentados, comunicando y coordinándose con los responsables establecidos y servicios de emergencia, y gestionando las primeras intervenciones al efecto.

	RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION

	La Supervisión asumirá la responsabilidad técnica total de los servicios profesionales presentados en función a las disposiciones establecidas dentro de la ley 1178; por lo tanto no podrá aducir desconocimiento alguno de la normativa vigente para eximirse de responsabilidad alguna, en caso de presentarse una situación adversa a lo estipulado en el documento de Contrato de Prestación de Servicios.

Contendrá todas las secciones indicadas en los presentes términos de referencia, para lo cual todas las páginas del Expediente Técnico contarán con el visado y sello de La Supervisión, Jefe de Proyecto y la firma de cada uno de los profesionales propuestos, según la especialidad correspondiente, en señal de conformidad e integridad del mismo.

La Supervisión es pasible a recibir llamadas de atención, en caso del no cumplimiento de los Términos de Referencia, contrato o cualquier documento inherente al mismo. A las tres (3) llamadas de atención la entidad contratante podrá rescindir el contrato por causales atribuibles al contratante.

	PERSONAL DE APOYO (No Evaluable)

	a. Topógrafo / Agrimensor

Licenciado en topografía / Agrimensor con una experiencia en relevamiento y replanteo de obras civiles.

La empresa Contratada deberá contar con el Topógrafo / Agrimensor las veces que YPFB así lo requiera, la misma que será solicitado a través del Fiscal designado.



	PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACION

	Todos los documentos elaborados durante la ejecución de La Supervisión serán de propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

	PROPUESTA TECNICA

	La propuesta técnica presentada por los Proponentes, mínimamente contendrá lo siguiente:

· Enfoque: Es en términos amplios, la explicación de cómo La Supervisión piensa llevar adelante la realización del servicio bajo criterio de coherencia y lógica, resaltando los aspectos novedosos o aspectos especiales que el proponente ofrece para la realización del servicio.

· Objetivo y Alcance: Objetivo es la descripción concreta y tangible del fin último que se persigue en el ente contratante luego de realizado el trabajo de La Supervisión.

Alcance es la descripción detallada y ordenada de las actividades que La Supervisión desarrollará para lograr el objetivo del trabajo en directa relación al logro de los productos intermedios y finales a ser entregados.

· Metodología: Es la descripción de los métodos que empleará La Supervisión, para lograr el alcance del trabajo en la ejecución del servicio ofrecido, incluyendo tanto una descripción amplia como detallada de cómo el proponente piensa llevar adelante la realización de cada tarea. Si La Supervisión así lo considera, será conveniente resaltar cuál de los métodos planteados son novedosos y diferenciadores de la metodología propuesta.

· Plan de trabajo: Es la descripción de la secuencia lógica expresada en un cronograma de trabajo que tendrá las actividades del servicio y su interrelación con los productos intermedios y finales descritos en el alcance de trabajo, con la organización, asignación de personal y equipamiento ofrecido, para llevar adelante la realización del servicio en el plazo ofertado. 



	EQUIPO MINIMO REQUERIDO

	La Supervisión deberá contar con el equipo mínimo solicitado en los presentes Términos de Referencia por el periodo que dure la Supervisión, lo que estará a disposición del FISCAL cuando este así lo requiera.

a. Equipo de Topografía

· GPS

b. Equipo de Cómputo y Software

· Una computadora portátil.

· Una Impresora a colores.   

c. Otros

Una cámara fotográfica digital para el chequeo y reporte de los trabajos en ejecución, mínimo 12mpx y que grave en HD.

	DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

	Los términos de referencia, se describen en forma general, los alcances y actividades necesarias para la elaboración del Diseño Técnico; que sin embargo no deben considerarse limitativas. En ningún caso remplaza al conocimiento de los principios básicos de la ingeniería y técnicas exigibles afines, así como tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, La Supervisión, será responsable de la calidad, integridad e idoneidad del Proyecto encomendado.

Para el efecto de presentar una propuesta sustentada, y estar en condiciones adecuadas para elaborar el expediente técnico en armonía con los procedimientos técnicos legales vigentes, así como de los términos de referencia, y para lograr su correcta e idónea elaboración, es obligación de los participantes:

· Revisar detenidamente los presentes Términos de Referencia y comunicar por escrito, en el plazo previsto en el calendario del proceso de selección, para la presentación de consultas, aclaraciones y observaciones a las bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, así como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entenderá que el postor encuentra correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los términos de referencia.

· Tener conocimiento, de las condiciones locales de la zona donde se va a desarrollar el proyecto, de las condiciones del transporte, manejo, almacenamiento, disposición y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energía y comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en ésta.
La presentación de la Propuesta implicará la tácita aceptación del Proponente de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparación de la Propuesta como para su ejecución dentro del plazo previsto.

Además deberá presentar un documento con la propuesta técnica, metodología de trabajo, enfoque, acciones a tomar, etc.


2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA PRESTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN TECNICA
	PRECIO REFERENCIAL

	El monto de precio referencial de la Supervisión es Bs.- 280.288,60 (Doscientos ochenta mil doscientos ochenta y ocho 60/100).

	FORMA DE PAGO

	Los pagos se realizaran por este concepto de la siguiente manera:

Pagos parciales, en planillas de avance, es decir la SUPERVISION cobrara paralelamente al avance físico de la obra demostrada con el certificado de pago de la constructora.

	VALIDEZ DE LA PROPUESTA

	La propuesta tendrá una validez de 90 días calendario 

	FORMA DE ADJUDICACION

	La forma de adjudicación será por el Total

	MODALIDAD DE CONTRATACION

	Por Licitación

	METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION

	El presente proceso de contratación utilizará el Método de Selección y Adjudicación de Calidad, Propuesta Técnica y Costo.
Los factores de la evaluación se determinaran de acuerdo con los siguientes parámetros:

FACTOR

DESCRIPCION

PUNTAJE

A

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

A = Hasta 30 puntos

B

CONDICIONES ADICIONALES 

B = 40 

C
TOTAL PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA

C = A+B = 70

D
TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA

D= 30 

E
TOTAL PUNTAJE CALIDAD PROPUESTA TECNICA Y COSTO

E= D+C =100



	PERSONAL TECNICO REQUERIDO

	PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO

FORMACIÓN

CARGO A DESEMPEÑAR

DESCRIPCIÓN EXPERIENCIA

REQUISITOS DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Ingeniero Civil  

Gerente de Supervisión (con permanencia completa en obra).
Experiencia General.- Deberá Tener 5 Contratos que demuestren su experiencia profesional desde la obtención del título en provisión nacional.

Experiencia Específica: Contar con 3 contratos o designaciones como gerente de Proyecto, fiscal de Obras, director de obra o supervisor de obras similares

Ingeniero Eléctrico o Electromecánico

Especialista Electromecánico (con permanencia parcial en obra).
Experiencia General.- Deberá Tener 3 Contratos que demuestren su experiencia profesional desde la obtención del título en provisión nacional.

Experiencia Específica: Contar con 2 contratos o designaciones gerente de Obra u Proyecto, fiscal de Obras, director de obra o supervisor de obras similares



	EXPERIENCIA REQUERIDA

	Experiencia General de la Empresa                             

La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de supervisión de obras en general con un monto de contratos (Acumulado) comprendidos en el rango mínimo de 1 vez el valor del precio referencial de la convocatoria.

La información brindada debe estar respaldada por fotocopia de certificados de conclusión de servicio u otros similares.

Experiencia Específica de la Empresa

La empresa deberá contar con experiencia específica en supervisión de obras similares, certificada en contratos de supervisión de obras con montos de contratos (Acumulado) comprendidos en el rango mínimo de 0,5 veces el valor del precio referencial de la convocatoria.

La información brindada debe estar respaldada por fotocopia de certificados de conclusión de servicio u otros similares

LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  PARA LA  EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEBERA ESTAR RESPALDADO CON DOCUMENTACION EN FOTOCOPIA SIMPLE TANTO PARA LA EMPRESA  COMO PARA EL PERSONAL  PROPUESTO,   ADJUNTAR LA DOCUMENTACION DE RESPALDO CON LA PROPUESTA AL MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN.

	OBRAS SIMILARES 

	Se considerara como obras similares lo siguiente:
Obras Sanitarias y Riego. 

· Redes de agua potable

· Redes de alcantarillado sanitario y pluvial

· Obras civiles en general,  que incluyan redes de agua fría o caliente y alcantarillado sanitario o pluvial o sistemas contra incendios

· Plantas de tratamiento

· Obras de riego y micro riego

· Drenaje fluvial cerrado o abierto

· Perforación, diseño y/o instalación de pozos de agua.

· Instalación de bombas

· Sistemas contra incendios

· Sistemas de bombeo de agua

· Cárcamos de bombeo

· Tendido de ductos y poliductos

· Obras de ingeniería sanitaria en general.

Obras Hidráulicas. 

· Diques, presas y represas

· Túneles de trasbase

· Canales

· Embovedados

· Regulación de ríos

· Puertos fluviales

· Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas 

· Defensivos

Edificaciones. 

· Edificios 

· Hospitales

· Centros de salud

· Centros educativos

· Centros sociales y comerciales

· Instalaciones deportivas y recreativas

· Terminales

· Viviendas de interés social, unifamiliares y multifamiliares

· Galpones y hangares

· Remodelaciones y restauraciones

· Todo tipo de obras civiles que impliquen la construcción de habitaciones cubiertas, independientemente del uso, por ejemplo, cocinas, baños, salas, dormitorios, depósitos.

	GARANTIAS

	Las empresas proponentes deberán presentar en su propuesta la siguiente garantía:

· Garantía de Seriedad de Propuesta.

· Garantía de Seriedad de Propuesta (pudiendo las empresas proponentes presentar cualquiera de las garantías descritas a continuación)

Boleta de Garantía, emitida por una entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, a la orden / a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de al menos 45 días calendario por un importe equivalente al 0,5 % del valor total de propuesta económica.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, a la orden / a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de al menos 45 días calendario por un importe equivalente al 0,5 % del valor total de propuesta económica.

Póliza de caución a Primer Requerimiento, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden /a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 45 días calendario por un importe equivalente al 0,5 % del valor total de propuesta económica.

Las empresas adjudicada deberán presentar antes de la firma de contrato la siguiente garantía:

· Garantía de Cumplimiento de Contrato (pudiendo la empresa adjudicada presentar cualquiera de las siguientes garantías descritas a continuación)
Boleta de Garantía, emitida por una entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, a la orden / a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de al menos 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato por un importe equivalente al 7% del valor del contrato, debiendo ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, a la orden/ a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de al menos 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato por un importe equivalente al 7% del valor del contrato, debiendo ser renovada las veces que YPFB asi lo requiera.

	CLAUSULA DE SEGUROS 

	El supervisor adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:

 
a. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. 

El Supervisor y/o los funcionarios y/o  trabajadores que efectúen el trabajo de Supervisión, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubra gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

 

b. CONDICIONES ADICIONALES

 

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por la misma; el  adjudicado Supervisor se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan  sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones.  

 

El adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

	CLAUSULA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

	Las empresas contratistas se adhieren a la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión de YPFB.

La empresa a cargo de la fiscalización de obras civiles, otros servicios conexos deben cumplir los planes y programas establecidos por la empresa ejecutora, bajo lineamientos y normativa específica de YPFB y en estricto cumplimientos de la legislación vigente en materia de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social. En este sentido se detallan los siguientes:

En la presentación de propuestas: No aplica

Posterior a la adjudicación y antes del inicio de las actividades: 

La Empresa adjudicada deberá exigir el cumplimiento de los siguientes documentos aprobados por YPFB , referido a los requisitos legales de SMS:

 

· Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.

· Manual de Primeros Auxilios

· MEDEVAC (Plan médico de evacuación)

· Programas de control de Alcohol y drogas.

Antes del inicio de actividades e ingreso a obra, la empresa adjudicada debe cumplir con los siguientes requisitos de Seguridad Industrial para Contratistas:

· Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de la supervisión 

· Seguro médico, Seguro contra accidentes personales y Seguro de Vida
· Uso obligatorio de Ropa de trabajo (1 pieza: cuerpo completo  ó  2 piezas)
· Uso de vehículos habilitados por personal de SMS 
· Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal)

· Casco de seguridad c/barbiquejo

· Lentes de seguridad

· Protectores auditivos (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido)

· Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas)

· Guantes de seguridad (cuero)

· Calzados de Seguridad (punta de acero o policarbonato)

(Evidenciar la dotación de EPP y ropa de trabajo y EPP para trabajos especiales mediante planillas de control de entrega).

Nota: Toda actividad realiza durante el proceso de supervisión deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de Seguridad Industrial para Contratistas.

	FACTURACION 

	La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 

La facturación surge en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

Los proponentes deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes con el domicilio fiscal debidamente actualizado, así como fotocopia de la dosificación de facturas cuya actividad guarde directa relación con el objeto del contrato.

Por el anticipo recibido no está obligado a emitir factura conforme lo dispone el Artículo 19 del Decreto Supremo N°181.

	TRIBUTOS

	El proponente declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

	CONSULTAS ESCRITAS

	Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas o mediante el correo electrónico institucional de YPFB señalado en el DBC hasta la fecha y hora límites establecidos en el cronograma de plazos del Documento Base de Contratación. Estas consultas serán consideradas en la Reunión de Aclaración.

	REUNION DE ACLARACION

	Se realizará una Reunión de Aclaración, en el lugar, fecha y hora señalados en el cronograma de plazos del DBC, donde los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas y/o solicitudes de aclaración sobre el proceso de contratación.
Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

	MULTAS

	En caso de incumplimiento en la presentación del Informe Final estipulado, dentro del plazo establecido, la Supervisión se hará pasible a una multa del 1 por 1000 del monto del contrato por cada día de atraso. 


CUADRO GUIA DE CRITERIOS Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJES:

	A. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
	A=  
	30

	CRITERIO
	PUNTAJE ASIGNADO POR LA UNIDAD SOLICITANTE

	A.1  Experiencia General de la Empresa

	A.1.1. Monto de Contrato de Supervisión (Acumulado) mayor a 2 veces al valor del precio referencial de la convocatoria.
A.1.2. Monto de Contratos de supervisión (Acumulado) mayor a una vez y menor o igual a 2 veces al valor del precio referencial de la convocatoria
	A.1.1 = 15

A.1.2 = 8

	A.2   Experiencia Específica de la Empresa

	A.2.1. Monto de contratos de supervisión (acumulado) mayor a 1 veces el valor del precio referencial de la convocatoria en obras similares.

A.2.2. Monto de contratos de supervisión (acumulado) mayor a0,5 veces y menor o igual a 1 veces al valor del precio referencial de la convocatoria en obras similares
	A.2.1 = 15

A.2.2 = 8

	SUBTOTAL A
	

	B. CONDICIONES ADICIONALES DE CALIDAD (*)
	B=  
	40

	CRITERIO
	PUNTAJE ASIGNADO POR LA UNIDAD SOLICITANTE

	B.1. GERENTE DE SUPERVISION 
	B.1 = 12 

	B.2. ESPECIALISTA ELECTROMECANICO 
	B.2 = 8

	B.3. OBJETIVOS 
	B.3 = 5

	B.4. ALCANCE
	B.4 = 5

	B.5. METODOLOGIA
	B.5 = 5

	B.6. PLAN DE TRABAJO 
	B.6 = 5 

	SUBTOTAL B
	

	C. PUNTAJE EVALUACION CALIDAD Y PROPUESTA TECNICA = SUBTOTAL A + SUBTOTAL B  
	

	D. TOTAL PUNTAJE POR EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA (**)
	

	E. PUNTAJE TOTAL CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y COSTO
	


(**) A la oferta económica con el precio más bajo se le asignara 30 puntos, al resto inversamente proporcional.

(*) Para la Evaluación de las Condiciones Adicionales de Calidad, se usara la siguiente tabla:

	B. CONDICIONES ADICIONALES DE CALIDAD
	B=
	40

	CRITERIO
	PUNTAJE ASIGNADO POR LA UNIDAD SOLICITANTE

	B.1. GERENTE DE SUPERVISION – INGENIERO CIVIL 
	B.1 = 12

	        B.1.1. GRADO DE FORMACION 
	2

	                   B.1.1.1. Licenciatura
	2
	

	        B.1.2. EXPERIENCIA GENERAL EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION
	4

	                   B.1.2.1. Mayor a 5 Contratos 
	4
	

	                   B.1.2.2. Igual a 5 Contratos 
	3
	

	        B.1.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA COMO GERENTE DE PROYECTO, 

                  FISCAL DE OBRAS, DIRECTOR DE OBRA O SUPERVISOR DE 

                  OBRAS SIMILARES
	6

	                   B.1.3.1. Mayor a 3 Contratos o Designaciones 
	6
	

	                   B.1.3.2. Igual a 3 Contratos o Designaciones
	4
	

	B.2. ESPECIALISTA ELECTROMECANICO – INGENIERO ELECTRICO O 

       ELECTROMECANICO
	B.2 = 8

	        B.2.1. GRADO DE FORMACION 
	2

	                  B.2.1.1. Licenciatura
	2
	

	        B.2.2. EXPERIENCIA GENERAL EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION 
	3

	                  B.2.2.1. Mayor a 3 Contratos  
	3
	

	                  B.2.2.2. Igual a 3 Contratos 
	2
	

	        B.2.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA COMO GERENTE DE PROYECTO, 

                  FISCAL DE OBRAS, DIRECTOR DE OBRA O SUPERVISOR DE 

                  OBRAS SIMILARES
	3

	                  B.2.3.1. Mayor a 2 contratos o designaciones 
	3
	

	                  B.2.3.2. Igual a 2 contratos o designaciones
	2
	

	B.3. OBJETIVO
	5

	       B.3.1. Propone un Objetivo con mayor detalle al solicitado
	5
	

	       B.3.2. Similar a lo solicitado
	2
	

	B.4. ALCANCE
	5

	       B.4.1. Propone un Alcance con mayor detalle al solicitado 
	5
	

	       B.4.2. Similar a lo solicitado
	2
	

	B.5. METODOLOGIA
	5

	       B.5.1. Propone una Metodología con mayor detalle a lo solicitado
	5
	

	       B.5.2. Similar a lo solicitado
	2
	

	B.6. PLAN DE TRABAJO
	5

	       B.6.1. Propone un Plan de Trabajo con mayor detalle al solicitado
	5
	

	       B.6.2. Similar a lo solicitado
	3
	


(*) La empresa Proponente deberá contar con un puntaje mínimo de 40 puntos para pasar a la evaluación de la propuesta económica.

El Comité de Licitación, procederá a la evaluación del Costo o Propuesta Económica, la misma que consistirá en asignar 30 puntos a la propuesta de menor costo luego de la revisión aritmética que tenga el menor valor. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:





         PAMV * 30

Pi = _______________________






               PAi

Donde:
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Número de Propuestas admitidas
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Puntaje de la Evaluación del Costo o Propuesta Económica del Proponente i  
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