	[image: image4.png]Corporacion

La fuerza que transforma Bolivia





	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍAS
	RG-02-A-GCC



Se tiene por objeto contratar a una empresa especializada en Adquisición Sísmica 2D y Procesamiento Sísmico para la ejecución del Proyecto: “Exploración Sísmica 2D en Hidrocarburos en el Altiplano Norte”, de acuerdo a lo establecido en el Nuevo Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del Decreto Supremo N° 29506  aprobado mediante Resolución de Directorio N° 15/2016 de 29 de febrero de 2016 en la modalidad de Contratación Directa por Licitación 
El PROPONENTE deberá tener y demostrar amplia experiencia y conocimientos en la ejecución de servicios de Adquisición, Procesamiento sísmico 2D, para su posterior interpretación con la finalidad de definir trampas estructurales, estratigráficas y/o combinadas, establecer el comportamiento geológico estructural de las mismas y generar propuestas de perforación exploratoria de los prospectos identificados en el área. 

El servicio a ser realizado por el PROPONENTE debe cumplir los términos de referencia que son enunciativos y no limitativos, por lo tanto la empresa especializada podrá mejorar los servicios enunciados en los términos de referencia.
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

	ANTECEDENTES

	YPFB al tener como objetivo principal la exploración para el incremento de reservas hidrocarburíferas, debe ampliar su frontera exploratoria, en este caso hacia el área de Tiahuanaco ubicada en el Altiplano Norte, la cual se encuentra aún en una etapa temprana de exploración por tratarse de una zona no tradicional. 

El Altiplano Centro y Sur ha sido objeto de varios estudios con objetivos exploratorios hidrocarburiferos en los años 60´ y 70´. Sin embargo, el área del Proyecto, ubicado al Norte del Altiplano, hasta el momento solo cuenta con estudios de relevamiento geológico de superficie, escasos análisis geoquímicos de rocas y no posee información sísmica ni de pozo, lo que limita la posibilidad de poder definir prospectos exploratorios. Por otro lado, la geología en la región resalta rasgos propicios para poder constituirse en un Sistema Petrolero activo, observándose Rocas Reservorio de edades Carbonífero y Terciario con buenas características en cuanto a porosidad y permeabilidad. Roca Madre de edades Pérmicas, Devónicas con valores de COT promedio de 3.5 y 1.5 respectivamente, además de su proximidad al yacimiento Pirin en el sur del Perú. Toda esta información revela la existencia de estructuras de interés en esta zona, pero la misma no ha sido suficiente para tener una mejor valoración, por ello amerita realizar otros estudios complementarios utilizando métodos geofísicos, mediante sísmica 2D en el área mencionada. 



	OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSULTORÍA.

	Objetivo General.- 
Realizar la adquisición sísmica 2D y procesamiento sísmico en el Altiplano Norte.
Objetivos Específicos.-
· Realizar el procesamiento sísmico en el dominio del tiempo PSTM (Pre Stack Time Migration). 

· Realizar el procesamiento sísmico en el dominio de profundidad PSDM (Pre Stack Depth Migration).

	ALCANCE DE LOS SERVICIOS

	El SERVICIO deberá de manera específica comprender:

· La adquisición de 11 líneas sísmicas 2D con una longitud de hasta 454 Kilómetros lineales.
· Adquirir información sísmica bidimensional de buena calidad y alta resolución, con un programa de 11 líneas sísmicas, de las cuales 7 líneas tienen dirección NE (Transversales) y 4 líneas tienen dirección SE (Longitudinales).
· El monitoreo de partículas tipo PPV.

· La realización de 12 Down-Hole (Dromocronas Verticales)
· Datos que permitan el análisis de anomalías de amplitud (AVO), inversión sísmica y  atributos sísmicos, para la generación de imágenes geofísicas.
· Procesamiento sísmico en el dominio del tiempo PSTM (Post Stack Time Migration) y en profundidad PSDM (Pre Stack Depth Migration) de las 11 líneas adquiridas. En estas actividades se deberá aplicar la secuencia de procesamiento sísmico más adecuada, utilizando software de última generación, de manera que se obtenga imágenes de alta calidad.

·  Proporcionar en medio físico y digital, todos los resultados e informes correspondientes a la Adquisición Sísmica 2D y Procesamiento Sísmico.
· El resultado final del Procesamiento PSTM y PSDM debe contemplar ambos de sistemas de proyección  WGS84 y PSAD56.

Los detalles específicos para esta CONTRATACION están incluidos en los Anexos detallados a continuación:

ANEXO A - RIESGOS ESPECIALES.

ANEXO B - PLAN DE TRABAJO  Y PROGRAMA DE EJECUCION.

ANEXO C – GENERALIDADES DEL PROYECTO SÍSMICO.

ANEXO D - ESPECIFICACIONES DE LA ADQUISICIÓN SÍSMICA.

ANEXO E - ESPECIFICACIONES DEL PROCESAMIENTO SÍSMICO.

ANEXO F - ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS.

ANEXO G - EQUIPOS DEL PROPONENTE.

ANEXO H - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y PERSONAL CLAVE

ANEXO I - SEGUROS DE LA CONTRATISTA

ANEXO J - PRECIOS GLOBALES Y FACTURACIÓN.

ANEXO K - DISPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE Y  RELACIONES.

ANEXO L - ASPECTOS TECNICOS OPERATIVOS DE MEDIO AMBIENTE.

ANEXO M - ASPECTOS OPERATIVOS DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO.

ANEXO N - ASPECTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.


	PLAN DE TRABAJO  Y PROGRAMA DE  EJECUCION 

	El PROPONENTE deberá presentar un plan de trabajo siguiendo el requerimiento mínimo expuesto en el presente documento de acuerdo al Anexo B, describiendo al personal que trabajará en el proyecto, metodología de trabajo, flujo de trabajo, cronograma y cualquier información y/o actividad que enriquezca el mencionado plan de trabajo.

	LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO DE CONSULTORÍA

	El área del proyecto, se encuentra ubicado en el departamento de La Paz en las provincias Ingavi y Los Andes.   

El PROPONENTE   deberá contar con oficinas en la ciudad de Santa Cruz o en otro departamento del Estado Plurinacional de Bolivia.

	 PLAZO DE REALIZACION DE LA CONSULTORIA.

	El plazo total para la ejecución de proyecto de Adquisición Sísmica 2D y Procesamiento Sísmico en el Altiplano Norte, es de 480 días calendario, COMPUTABLES A PARTIR DE LA EMISION  DE LA ORDEN DE PROCEDER.
Esta instrucción será el único instrumento que indique a la empresa adjudicada que puede iniciar sus actividades operativas en campo. 

Si por razones climatológicas adversas o por alguna otra circunstancia ajena a YPFB se deben paralizar las actividades, no se reconocerá ningún cargo por “stand by”. 

El Proponente deberá tomar como referencia el Cronograma de los Términos de Referencia y presentar una propuesta de un Cronograma optimizado.
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2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN SÍSMICA 2D Y PROCESAMIENTO SISMICO EN EL ALTIPLANO NORTE.
	PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR.

	1. INSTRUCCIONES DE ENVÍO PARA LOS SERVICIOS DE ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO SISMICO
En la etapa de Adquisición, el CONTRATISTA deberá entregar los reportes de la operación en forma diaria hasta el día siguiente, semanal hasta el domingo de cada semana, mensual dentro los diez primeros días de concluido el mes y un reporte final de campo de adquisición a YPFB a más tardar en treinta (30) días calendario después de la terminación de registro.
En la etapa de Procesamiento, el CONTRATISTA deberá entregar reportes de avances semanales hasta el lunes de cada semana, mensuales hasta el primer día hábil del siguiente mes y un reporte final a más tardar veinte (20 días) hábiles después de cumplido el plazo indicado en su cronograma de avances. (Ver anexo B – Plan de Trabajo y Programa de Ejecución y E- Especificaciones del Procesamiento Sismico).
Todos los reportes de avances y reportes finales, y otros ítems operacionales deben ser dirigidos a la siguiente dirección:

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS 

DIRECCIÓN: AV. GRIGOTA ESQUINA REGIMIENTO LANZA S/N ENTRE 3ER Y 4TO ANILLO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ.
ATENCIÓN: ING. PATRICIA BRAVO CUSICANQUI  

TELÉFONO: 3-527222
2. ALMACENAMIENTO DE DATOS Y COMPATIBILIDAD
La información generada deberá ser almacenada en medios digitales: diseños, dibujos, reportes, bocetos, registros y otros documentos o datos, el CONTRATISTA deberá entregar a YPFB dicha información en formato físico y digital en un medio de almacenamiento compatible a los utilizados por YPFB (Microsoft Office, Adobe Reader, Petrel, AutoCAD, ArcGIS u otros) y lo citado en el Anexo D – Especificaciones de la Adquisición Sísmica y Anexo E – Especificaciones del Procesamiento Sísmico.
3. PRODUCTOS FINALES POR LOS SERVICIOS

El CONTRATISTA deberá preparar y entregar a YPFB los productos finales de acuerdo con las especificaciones delineadas en los Anexo C – Generalidades del Proyecto Sísmico, Anexo D - Especificación de la Adquisición Sísmica, Anexo E – Especificaciones del Procesamiento Sísmico, Anexo F – Especificaciones de los Servicios. 


	FORMA DE PAGO.

	El pago del Servicio se realizará, mediante el sistema SIGEP, una vez emitido el Informe de conformidad correspondiente por la Contraparte y la presentación de la respectiva factura por el CONTRATISTA, asimismo el CONTRATISTA, presentará toda la documentación exigida por YPFB.

El pago se efectuará de la siguiente manera:

· Primer Pago, (10%) del monto total del contrato a la movilización anticipada al área de operaciones, contra entrega de informe previamente aprobado por YPFB.
· Segundo Pago, (5%) del monto total del contrato a la conclusión del (100%) de la movilización y construcción del campamento base, contra entrega de informe previamente aprobado por YPFB.

· Tercer Pago, (10%) del monto total del contrato al finalizar el 50% de Topografía contra entrega de informe previamente aprobado por YPFB.

· Cuarto Pago, (20%) del monto total del contrato al alcanzar el 100% de Topografía y 40% de Perforación, contra entrega de informe previamente aprobado por YPFB.
· Quinto Pago, (10%) del monto total del contrato al alcanzar el 80% de Perforación y 25% de Registro, contra entrega de informe previamente aprobado por YPFB.

· Sexto Pago (20%) a la conclusión del 100% de Perforación y 100% de Registro,  contra entrega de informe previamente aprobado por YPFB.

· Séptimo Pago (25%) a la finalización del procesamiento PSDM, contra entrega de productos e informe final de procesamiento aprobado por YPFB.

Los pagos también, podrán realizarse en función al avance real de los servicios,  tomando en cuenta el porcentaje  proporcional  de avance respecto al monto establecido por hito.  

El CONTRATISTA presentará a YPFB, para su revisión en versión definitiva, el informe correspondiente según lo establecido en el TDR, que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios establecidos, de acuerdo a los trabajos desarrollados.

	ANTICIPO

	En caso de que la empresa adjudicada solicite un anticipo,  YPFB podrá otorgar un anticipo hasta un máximo del 20% del monto total adjudicado, a fin de asegurar el cumplimiento y la calidad del Servicio. 

El desembolso se realizará posterior a la firma del contrato contra la presentación de la “Garantía de Correcta Inversión de Anticipo” por el 100% del monto del anticipo, que cumpla con las características de Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata. 

El CONTRATISTA deberá presentar una carta de solicitud de anticipo en la cual señale la forma del desacoplo del anticipo otorgado. 

	GARANTÍAS FINANCIERAS

	GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA
A elección del PROPONENTE, según corresponda podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros. 

· Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 90  días por un importe equivalente al 1% del valor total de la propuesta económica.
· Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90  días, por un importe equivalente al 1% del valor total la propuesta económica.
GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO
En caso de solicitar el Anticipo del veinte por ciento (20%), el CONTRATISTA podrá optar por las siguientes opciones:

· Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata cuya vigencia será de 510 días, por un importe equivalente al 100%  del monto del anticipo.
· Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 510 días, por un importe equivalente al 100% del monto del anticipo.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
A elección del CONTRATISTA, según corresponda podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros. 

· Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.
· Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada y autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

	FACTURACIÓN Y TRIBUTOS

	FACTURACIÓN: 

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio  o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El CONTRATISTA deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN) o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación.

En caso de otorgarse un anticipo, el contratado está obligado a emitir factura a momento del pago.

TRIBUTOS:

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que pueden originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.



	SUPERVISIÓN Y CONTRAPARTE

	1. CONTRAPARTE

La Contraparte para este servicio será designada por LA MAXIMA AUTORIDA DE LA UNIDAD SOLICITANTE. 
La Contraparte, de manera enunciativa y no limitativa entre otros tendrá las siguientes funciones:

· Emitir la orden de proceder 

· Revisar y aprobar los informes de avance presentados por el CONTRATISTA y recomendar el pago correspondiente.

· Administrar todo lo concerniente al contrato como representantes de YPFB 

2. FISCALIZACIÓN. 

La Fiscalización será realizada directamente por YPFB y contara con un Apoyo Técnico externo durante la adquisición de datos de campo.
3. APOYO TECNICO 
El Apoyo Técnico será realizado por una compañía independiente al CONTRATISTA, contratado por YPFB y responderá ante YPFB.
3.1. Contratación y costo

La Contratación y costo del servicio de Apoyo Técnico, correrá por cuenta de YPFB, previo proceso de contratación, según la Normativa Aplicable.
3.2. Actividades

De manera enunciativa y no limitativa el Apoyo Técnico deberá:

· Emitir conformidad a los requerimientos de pago del CONTRATISTA. 

· Validar los entregables.

· Asegurar la continuidad e integridad de la tecnología de procesos durante las fases de diseño, construcción y ejecución del proyecto.

· Seguimiento para el cumplimiento de los programas y procedimientos de salud, seguridad y medio ambiente, incluidas las medidas de prevención, mitigación y control ambiental según el estudio de evaluación de impacto ambiental (EEIA).

· Realizar el control de calidad en el sitio de los servicios durante las actividades de topografía, apertura de trocha, pruebas de carga y profundidad, dromocrona Vertical(Down-Hole), perforación de pozos fuentes, tendido de cables y geófonos, registración, procesamiento de líneas de campo, control de calidad de registros sísmicos, monitoreo PPV, arqueología, hidrogeología, remediación ambiental y desmovilización.

· Controlar la entrega de información.

· Realizar el control diario de la calidad de los registros.

· Realizar el control de calidad inmediatamente se concluya el registro de cada punto de tiro, pudiendo solicitar al PROPONENTE la repetición del registro sísmico.

· Realizar el Control de Calidad de las líneas sísmicas una vez adquiridas.

· Dar la conformidad sobre los equipos, herramientas, instrumentación y todo lo necesario para que las operaciones de campo se inicien y realicen dentro de la exigencia de YPFB contenidas en el contrato. 



	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

	La información generada durante el proyecto es de propiedad intelectual de YPFB, no pudiendo hacer uso para difusión en congresos y/o universidades, salvo expresa autorización de YPFB. 

Las herramientas utilizadas en la generación del proyecto tales como hojas de cálculo, licencias de software  y otros, serán de libre disponibilidad para el uso de los técnicos de YPFB sin reclamo posterior a la finalización del contrato de parte de la empresa adjudicada. 
NO CONFORMIDADES.

YPFB realizará inspecciones, entrevistas o consultas para el seguimiento y fiscalización a todas las instalaciones y actividades que se ejecuten en el proyecto, al detectar desviaciones a lo establecido en el EEIA, legislación aplicable, normativa nacional e internacional, disposiciones técnicas, legales y administrativas de las Autoridades Competentes, se emitirán “No Conformidades” que deberán ser cerradas en un plazo no mayor a 72 horas de acuerdo a la criticidad del mismo. 

Si la “No Conformidad” es de alta criticidad de acuerdo a la evaluación de la Contraparte y Fiscalización de YPFB, la “No Conformidad” deberá ser atendida inmediatamente hasta su cierre.

El CONTRATISTA al momento de cerrar la “No Conformidad”, deberá remitir toda aquella documentación técnica, administrativa y legal requerida por YPFB en forma física y digital, en un plazo a determinarse entre 24 a 72 horas después de realizarse la solicitud.
Si por acción u omisión del CONTRATISTA incurre en alguna infracción meramente administrativa o infracción administrativa de impacto ambiental y que por consecuencia de las mismas la Autoridad Ambiental Competente Nacional aplicase las sanciones establecidas en el Decreto Supremo N° 28592 y Decreto Supremo N° 26705, YPFB se reserva el derecho de asumir las acciones de repetición en contra del PROPONENTE, a objeto de que la misma asuma las correspondientes sanciones bajo su propio presupuesto.


	MULTAS Y SANCIONES.

	El CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos establecidos para las actividades descritas en los Términos de Referencia, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados y gestionados conforme a los plazos establecidos por la ENTIDAD, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas:

a) Equivalente al 1 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre 1 y 30 días.

b) Equivalente al 2 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre 31 y 60 días.

c)  Equivalente al 3 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre 61 y 90 días.

d) Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 91 en adelante.

Las multas podrán alcanzar un máximo de un veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, alcanzado este monto se procederá a la disolución del contrato. 

Las causales para la aplicación de multas son las siguientes:

a) Cuando el CONTRATISTA, no presentara los informes entregables después de los cinco (5) días hábiles se aplicará las multas.

b) Cuando el CONTRATISTA demorará más de cinco (5) días hábiles en responder las consultas escritas formuladas por YPFB, en asuntos relacionados con el objeto del presente documento.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por YPFB, con base en el informe específico y documentado que formulará el mismo bajo su directa responsabilidad, alcanzado el veinte por ciento (20%) de las multas YPFB podrá resolver el contrato. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan. 
Si no se toman acciones con respecto a la “No Conformidad” en el tiempo correspondiente, se aplicará una multa del 1 por 10.000 con respecto al monto total del proyecto, computables de manera progresiva por cada día que no se toma las acciones correctivas y/o preventivas. 



	IDIOMA

	El personal clave deberá comunicarse en idioma castellano, en caso de no hablar dicho idioma, el proponente deberá contar con un intérprete técnico que domine el idioma castellano oral y escrito. Este personal deberá estar al servicio del proyecto permanentemente.

Todo software a usar en el desarrollo del proyecto debe estar en español y/o inglés.

	PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS

	Los productos entregados por la empresa consultora pasarán a ser propiedad de YPFB, el mismo que tendrá los derechos exclusivos para publicar o difundir los documentos que se originan en dicha consultoría.


FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO:

	A. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA
	A=
	230
	

	CRITERIO
	PUNTAJE ASIGNADO POR LA UNIDAD SOLICITANTE
	PUNTAJE OBTENIDO

	A.1  Experiencia General de la Empresa
	a.1 = 60
	a.1 =

	El PROPONENTE deberá acreditar como mínimo tres trabajos ejecutados en  Geofísica Exploratoria (Total 30 puntos).
	30
	

	A partir del cuarto trabajo ejecutado en  Geofísica Exploratoria, se otorgara 10(diez) puntos por trabajo adicional hasta un máximo de treinta (30) puntos.
	10
	

	· 
	10
	

	· 
	10
	

	A.2   Experiencia Específica de la Empresa
	a.2 = 150
	a.2 =

	El PROPONENTE deberá acreditar como mínimo tres trabajos ejecutados  y/o en curso dentro y/o fuera de Bolivia en Adquisición Sísmica. (70 puntos).

Nota: El trabajo mencionado debe tener como mínimo 400 kilómetros lineales/200 km2
	70
	

	El PROPONENTE puede acreditar trabajos ejecutados y/o curso dentro y/o fuera de Bolivia en Procesamiento Sísmico, se otorgara veinte (20) puntos por trabajo adicional hasta un máximo de 40 puntos.
Nota: El trabajo mencionado debe tener como mínimo 400 kilómetros lineales/200 km2
	20
	

	
	20
	

	El PROPONENTE puede acreditar trabajos ejecutados y/o en curso en Adquisición Sísmica en el territorio Boliviano, y se otorgara diez (10) puntos por trabajo adicional hasta un máximo de 40 puntos.
Nota: Los trabajos mencionados deben tener como mínimo 400 kilómetros lineales/200km2
	10
	

	· 
	10
	

	· 
	10
	

	· 
	10
	

	A.3   Capacidad financiera
	a.3 = 20
	a.3 =

	Índice de liquidez
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	Si el valor de IL está entre 0.1 y menor a 0.4
	3
	

	
	Si el valor de IL está entre 0.5 y menor a 0.9
	6
	

	
	Si el valor de IL es mayor o igual a 1
	10
	

	Índice de endeudamiento
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	Si el valor de IE es mayor o igual a 2
	3
	

	
	Si el valor de IE es mayor a 1 y menor a 2
	6
	

	
	Si el valor de IE es igual o menor a 1
	10
	

	SUBTOTAL A
	
	

	B. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO
	B=
	110
	

	B.1 GERENTE DEL PROYECTO
	b.1 = b.1.1 + b.1.2 = 27
	b.1 =

	· B.1.1 Experiencia general
	b.1.1 = 9
	b.1.1 =

	Experiencia General mínima de diez (10) trabajos de Adquisición sísmica y/o Procesamiento sísmico. 
	9
	

	· B.1.2 Experiencia específica
	b.1.2 = 18
	b.1.2 =

	Experiencia  específica  mínima de seis (6) trabajos de Adquisición sísmica  como gerente de Proyecto. 
	9
	

	 Se asignara  tres (3) puntos por trabajo adicional  como gerente de proyecto hasta un máximo de nueve  (9) puntos
	3
	

	
	3
	

	
	3
	

	B.2  SUPERVISOR DE OPERACIONES
	b.2 = b.2.1 + b.2.2 = 23
	b.2 =

	· B.2.1 Experiencia general
	b.2.1 = 5
	b.2.1 =

	Experiencia General mínima de diez (10) trabajos en Adquisición sísmica y/o Procesamiento sísmico. 
	5
	

	· B.2.2 Experiencia específica
	b.2.2 = 18
	b.2.2 =

	Experiencia  específica  mínima de seis (6) trabajos de Adquisición sísmica como supervisor de operaciones.
	10
	

	 Se asignara  dos (2) puntos por trabajos adicionales  como supervisor de operaciones hasta un máximo de ocho (8) puntos
	2
	

	
	2
	

	
	2
	

	
	2
	

	B.4  JEFE DE BRIGADA
	b.4 = b.4.1 + b.4.2 =15
	b.4 = 

	· B.4.1 Experiencia general
	b.4.1. = 5
	b.4.1. =

	Experiencia General mínima de ocho (8) trabajos de Adquisición sísmica. 
	5
	

	· B.4.2 Experiencia específica
	b.4.2. = 10
	b.4.2. = 5

	Experiencia  específica  mínima de  seis (6) trabajos de Adquisición sísmica como Jefe de Brigada. 
	6
	

	 Se asignara un (1) punto por trabajo adicional como Jefe de Brigada,  hasta un máximo de cuatro (4) puntos
	1
	

	
	1
	

	
	1
	

	
	1
	

	B.5  CONTROL DE CALIDAD
	b.5 = b.5.1 + b.5.2 =15
	b.5 = 

	· B.5.1 Experiencia general
	b.5.1. = 5
	b.5.1. =

	Experiencia General mínima de ocho (8) trabajos de Adquisición sísmica. 
	5
	

	· B.5.2 Experiencia específica
	b.5.2. = 10
	b.5.2. = 5

	Experiencia  específica  mínima de seis (6) trabajos de Adquisición sísmica como  Control de Calidad (QC). 
	6
	

	Se asignara un (1) punto por trabajo adicional  como  Control de Calidad (QC),  hasta un máximo de cuatro (4) puntos.
	1
	

	
	1
	

	
	1
	

	
	1
	

	B.6  OBSERVADOR SENIOR
	b.6 = b.6.1 + b.6.2 = 15
	b.6 = 

	· B.6.1 Experiencia general
	b.6.1 = 5
	b.6.1 =

	Experiencia General mínima de ocho (8) trabajos de Adquisición Sísmica. 
	5
	

	· B.6.2. Experiencia específica
	b.6.2 = 10
	b.6.2 =

	Experiencia  específica  mínima de seis  (6)  trabajos de Adquisición Sísmica  como Observador. 
	6
	

	 Se asignara un (1) punto por trabajo adicional  como observador hasta un máximo de cuatro (4) puntos
	1
	

	
	1
	

	
	1
	

	
	1
	

	B.7  COORDINADOR DE ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO
	b.7 = b.7.1 + b.7.2 = 15
	b.7 =

	· B.7.1 Experiencia general
	b.7.1 = 5
	b.7.1 =

	Experiencia General mínima de diez (10) trabajos en Procesamiento Sísmico
	5
	

	· B.7.2 Experiencia específica
	b.7.2 = 10
	b.7.2 =

	Experiencia  específica  mínima de  seis (6) trabajos de Procesamiento Sísmico como Gerente y/o Coordinador de Procesamiento 
	6
	

	 Se asignara un (1) punto por trabajo adicional como Gerente y/o Coordinador de Actividades de Procesamiento  hasta un máximo de cuatro (4) puntos
	1
	

	
	1
	

	
	1
	

	
	1
	

	SUBTOTAL B
	
	

	C. PROPUESTA TÉCNICA
	C=
	360
	

	C.1 Alcance del trabajo

· De acuerdo a lo solicitado en los TDR´s
	60
	

	C.2 Metodología – Especificaciones (Anexos C,D,E y F)

· De acuerdo a lo solicitado en los TDR´s

	60

	

	C.3 Plan de Trabajo

· Aceptable (Cronograma igual al establecido en los Términos de Referencia, tiempo total de ejecución del proyecto igual a 480 días)
· Bueno (Cronograma optimizado, tiempo total de ejecución del proyecto entre 450 días y 479 días).
· Excelente (Cronograma optimizado, tiempo total de ejecución del proyecto menor a 450 días).
 
	aceptable = 100
bueno = 120
excelente= 140

	

	C.4 Equipos (Anexos D y G)
· Aceptable (Geófonos con antigüedad de 2 a 3 años)
· Bueno (Geófonos con antigüedad menor a 2 años)
	aceptable = 70
bueno = 80
	

	C.5 Helicópteros 

· Aceptable (con antigüedad entre 20 y 30 años)
· Bueno (con antigüedad menor a 20 años)
	aceptable = 10

bueno = 20
	

	SUBTOTAL C
	
	

	D. PROPUESTA ECONÓMICA.                                                      D =
	300
	

	Comparación de Propuestas económicas. 

Se requiere que la suma de A más B más C sea mayor a 500 puntos, para evaluar la propuesta técnica. (A+B+C > 500)
	El puntaje asignado será inversamente proporcional al costo
	

	SUBTOTAL D
	
	

	E. TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA (PCT = A+B+C+D)
	
	


	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:
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