
	[image: image4.png]CRONOGRAMA OBRAS CIVILES SIPOTINDI-X1

330 3¢ 2 w5 3 2 =3 0 3¢ © w5 3 ® =3 0 3 < w5 3

TR b 3233 BT =R B 3233 ST=® 83932
2892555523250 58825500232850588255080825
BB g 0 h h h D S S e 0 1 0 0 D D D s s
555550000 NN SNNNNNNNSNEEEEEhhnh ko

PAZO EJECUCION

ompons

(7] —31/10/2018;726
g ACTIVIDADES PRELIMINARES 04/11/2016 -,04/03/2017;120
é‘ TRAMO | 15/12/2016 - 14/04/2017;120
>
5 TRAMO 11 03/01/2017 _ ~ 18/10/2017;270
<
PLANCHADA CAMPAMENTO 23/01/2017 _, 12/07/2017;170

PLANCHADA PERFORACION POZO SIP-X1

23/01/2017 | - 30/09/2017;250
04/07/2017 | 01/11/2017;120
02/10/2017 F 01/11/2017;30

sunonoy |

31/10/2018;365

PLANCHADA CAMPAMENTO OBRAS CIVLES
ACTIVIDADES FINALES

MANTENIMIENTO





	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS
	RG-02-A-GCC


“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO SIPOTINDI-X1”
I. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
	1. ANTECEDENTES, OBJETIVO Y ALCANCE

	1.1. ANTECEDENTES

A partir del Decreto Supremo 28701 de Nacionalización de los Hidrocarburos y la firma de los Contratos de Operación, se incrementaron las actividades de exploración y explotación en el País. YPFB en su Plan agresivo de Exploración y para cumplir con las metas del Plan Estratégico Corporativo 2015 – 2019, a través de la GERH - GNEE, se ha propuesto dar celeridad a la perforación de pozos exploratorios.

YPFB Corporación actualmente viene realizando un proyecto exploratorio de gran alcance en el Área del Aguaragüe Norte. 

El proyecto abarca la serranía Aguaragüe desde la quebrada Cuevo hacia el sur hasta la colindancia con el campo Camatindi con dirección hacia la quebrada Machareti, esta serranía geológicamente configura una estructura anticlinal cerrada por cuatro lados, en cuya arquitectura interna se encuentran los reservorios Huamampampa, Icla y Santa Rosa productores de gas y condensado, en los mega campos vecinos de San Antonio (Sábalo), San Alberto y Margarita. 

En este contexto, el proyecto pretende promover la  exploración hidrocarburífera cuya actividad demandará la contratación de mano de obra, la contratación de empresas de servicios, la adquisición de equipos, materiales y suministros, entre otros aspectos, lo que permitirá dinamizar la economía local y regional.
1.2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

La presente contratación tiene como objeto la “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACION DEL POZO SIPOTINDI-X1”, el cual consiste en la elaboración del estudio de la Ingeniería a nivel constructivo, construcción de camino y planchadas, mantenimiento de camino, obras de arte (cunetas, alcantarillas), obras civiles (cámara antepozo, losas, tinglados), etc. Para emplazar e izar la torre de Perforación en el área que operará YPFB, que permita que las empresas constructoras presenten estrategias para la movilización, ejecución y trabajos de desmovilización con los recursos necesarios, seguridad, responsabilidad y celeridad, con el objeto de alcanzar los requerimientos exigidos (Seguridad, Calidad, Costo y Plazo); que YPFB a través de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación, tiene programado realizar en las gestiones 2016 -2018.
1.3. ALCANCE

El servicio deberá comprender específicamente:

· Ingeniería de detalle a nivel constructivo de todas las obras de construcción de camino de acceso y planchada del pozo Sipotindi-X1 (SIP-X1) para equipo de perforación de 2000 HP y la adecuación de planchadas para campamento base y obras civiles.

· Mejoramiento de camino de acceso principal a la planchada del pozo y a campamentos base y obras civiles.
· Construcción de camino de acceso a la planchada del pozo (ancho 5 m).
· Construcción de planchada para la perforación del pozo SIP-X1.

· Construcción de elementos de HºAº en planchadas: cámara de ante-pozo, losas para equipos, fundaciones para estructuras, depósitos con tinglados para productos químicos y recortes, fosas de agua (pileta API), etc.

· Adecuación de la planchada para el campamento base.

· Adecuación de campamento de obras civiles (opcional), el Contratista en coordinación con YPFB definirán si se realiza en el área del proyecto o en una población cercana (Boyuibe).
· Los trabajos de mantenimiento del camino de acceso al Pozo SIP-X1 y a los campamentos tanto con equipo fijo y cuadrilla manual, iniciarán en función a la necesidad de las operaciones de perforación. Se realizará mantenimiento rutinario durante la perforación del pozo SIP-X1 y desmovilización del equipo de perforación, de acuerdo a solicitud de YPFB.
· Elaboración de Data Book + As-Built.

	2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

	El servicio tendrá los siguientes Ítems 

· Actividades preliminares
· Tramo I Mejoramiento y habilitación de camino, ancho 5.2 metros (4.5 km).
· Tramo II ingreso a planchada ancho de 5.2 metros (6.5 km).
· Planchada campamento base de 4800 m2 (60 m x 80 m)

· Planchada de perforación movimiento de suelos (120 m x 115 m)

· Planchada de perforación obras civiles
· Actividades finales (mantenimiento).

	3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

	LISTADO DE EQUIPOS Y RECURSOS COMPROMETIDOS

La Contratista deberá disponer de acuerdo a los plazos requeridos los equipos ofertados en ésta licitación.

De manera enunciativa y no limitativa se requerirá mínimamente el siguiente listado de equipo:
PERMANENTE

N°

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

POTENCIA

CAPACIDAD

1

Motoniveladora

Pza.

2

140 HP

2

Excavadora

Pza.

2

3

Volqueta

Pza.

7

12 M3

4

Vibrocompactador Liso

Pza.

1
5

Vibrocompactador Pata de Cabra

Pza.

1
6

Pala Cargadora

Pza.

1
7

Tractor Oruga

Pza.

1
D7

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

N°

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

POTENCIA

CAPACIDAD

1

Cisterna 

Pza.

3
15000 Lts

2

Retroexcavadora

Pza.

1

3

Tractor agrícola c/discos de arado

Pza.
1
4

Martillo Neumático

Pza.

1

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. De acuerdo al avance de obra, YPFB podrá solicitar el incremento de equipos para cumplir con el tiempo planificado en el cronograma de obra.
Los equipos y recursos comprometidos en la obra, deberán ser habilitados previa inspección del personal de YPFB, cumpliendo requerimientos exigidos en el rubro de operatividad, mantenimiento y estado de los mismos; con la finalidad de no tener paralizaciones de obra y/o frentes de trabajo por malas condiciones de los mismos.

	4. CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

	       4.1 PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica a ser presentada por el proponente del servicio deberá contener de manera enunciativa y no limitativa los siguientes acápites:

· Organigrama (Debiendo incluir: Coordinadores: Calidad, SSMA, Ingeniería - Laboratorio – Capataz - Topografía – Planificación).

· Objetivos y equipos comprometidos.

· Plan y metodología de trabajo/Desarrollo del servicio.

· Cronograma de ejecución de Obra en Microsoft Project o similar (deberá indicar la ruta crítica).

· Metodología de control de calidad y parámetros de evaluación a ser empleados por el Contratista, además deberá incluir tentativamente los tipos de análisis, ensayos o servicios de laboratorio a emplear.

· Cronograma tentativo de planificación financiero.
       4.2 PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica a ser presentada por el proponente del servicio deberá contener de manera enunciativa y no limitativa los siguientes acápites:

· Costos unitarios y costo total por el servicio, para planilla inserta en punto 7 del presente documento (CANTIDADES/VOLUMENES DE OBRA).

· Análisis de Precios Unitarios, para ítems de planilla inserta en punto 7 del presente documento (CANTIDADES/VOLUMENES DE OBRA).
· Costos unitarios auxiliares, según listado a continuación; que no formarán parte de la oferta económica a ser presentada y podrán ser requeridos para su utilización en obra en cualquier etapa de la misma.
#

ÍTEM

UNIDAD

1
Motoniveladora (Tipo CAT-120 o similar)
Hr
2

Excavadora a orugas (Tipo CAT-320 o similar)

Hr

3

Tractor oruga (Tipo CAT-D7 o similar)

Hr

4

Tracto camión + Low boy de 3 ejes

Km

5

Camión cisterna de 15000lts

Día

6

Camión Volqueta de 12 m3

Día
7

Pala Cargadora (Tipo CAT-950 o similar)

Hr

8

Vibro compactador (Liso – Pata Cabra)

Hr

9

Camioneta 4x4 + Conductor

Día

10

Cuadrilla topográfica

Día

11

Ayudante general

Día

12

Ripio seleccionado para camino

M3

13

Transporte de ripio

M3*Km

14

Capataz de obra

Día

15

Albañil de primera

Día



	5. ORGANIGRAMA
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Este deberá ser funcional, indicando los nombres, funciones y responsabilidades dentro del proyecto del personal involucrado; debiendo considerar mínimamente la siguiente estructura:
Fig. 4.- Organigrama del proyecto de Obras Civiles


	6.  CRONOGRAMA

	El cronograma de ejecución de obra debe ser acorde a lo requerido por YPFB, para el inicio y entrega de las obras, el mismo deberá ser en días calendario, que incluyan feriados, imprevistos, lluvias y otros. Los días de atraso justificados se refieren a fenómenos fuera de las probabilidades y consideraciones anteriores. El tiempo total no deberá ser mayor a 726 Días Calendarios, contemplando la elaboración de Ingeniería a Nivel Constructivo de Obras Civiles y mantenimiento para el pozo SIP-X1.

[image: image1]
El tiempo de mantenimiento será por 365 días concluida la construcción de caminos y planchadas, sujetos a la duración de la perforación del pozo SIP-X1 hasta su desmovilización. 
El tiempo de construcción de obras civiles podrá ser optimizado por la contratista.


	7.  CANTIDADES/VOLUMENES DE OBRA

	Las cantidades de obra presentados son estimativos resultados de una ingeniería básica y no compromete pagos de volúmenes de obra fuera de los medidos en forma real en campo, los precios unitarios serán los mismos referidos a la Planilla de Cotización aprobada por YPFB. Estos Volúmenes deberán ser verificados y corroborados por el contratista quien tiene la exclusiva responsabilidad.
ÍTEM

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD

CANTIDAD

1

ACTIVIDADES PRELIMINARES

 

 

1.1

Movilización 

GLB

1.00

1.2

Instalación de Faenas

GLB

1.00

1.3

Estudio de ingeniería a nivel constructivo
GLB

1.00

2

TRAMO I MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE CAMINO ANCHO 5.2 METROS (4.5 KM)

 

 

2.1

Desmonte

M2

18,000.00

2.2

Corte de terreno 

M3

5,000.00

2.3

Conformación de terraplén

M3

2,000.00

2.4

Cuneta de Tierra

ML

4,500.00

2.5

Ripio Bruto  e= 12 cm

M3

2,808.00

2.6

Señalización Vertical

PZA

5.00

2.7

Alcantarilla metálica chapa corrugada de 1000 mm 

ML

27.20

2.8

Cabezales de Hormigón Ciclópeo

M3

20.00

2.9

Portón metálico de Ingreso

PZA

1.00

3

TRAMO II INGRESO A PLANCHADA ANCHO DE 5.2 METROS (6.5 KM)

 

 

3.1

Desmonte

M2

85,674.96

3.2

Corte de terreno 

M3

13,200.00

3.3

Corte de Roca

M3

8,800.00

3.4

Conformación de terraplén

M3

6,000.00

3.5

Cuneta de Tierra

ML

6,500.00

3.6

Ripio Bruto  e= 12 cm

M3

4,056.00

3.7

Señalización Vertical

PZA

18.00

3.8

Alcantarilla metálica chapa corrugada de 1000 mm

ML

40.80

3.9

Cabezales de Hormigón Ciclópeo

M3

36.00

3.10

Zanja de Coronamiento de Tierra

ML

1,820.00

3.11

Bajantes de agropol

ML

24.00

3.12

Cámaras Colectoras

PZA

6.00

4

PLANCHADA CAMPAMENTO 60 m x 80 m (4800m2)

 

 

4.1

Desmonte Planchada Campamento

M2

14,732.00

4.2

Relleno controlado

M3

10,080.00

4.3

Relleno no controlado

M3

108,864.00

4.4

Ripio Bruto  e = 12 cm

M3

576.00

4.5

Cerco perimetral de alambre liso de 5 hiladas

ML

296.00

4.6

Señalización Vertical

PZA

2.00

4.7

Canales en Banquina de Hormigón Simple

ML

600.00

4.8

Bajantes de agropol

ML

70.00

4.9

Canales perimetrales de Hormigón Simple

ML

280.00

5

PLANCHADA PERFORACION MOVIMIENTO DE SUELOS  (120 m x 115 m)

 

 

5.1

Desmonte Planchada Perforación 

M2

31,168.09

5.2

Corte de terreno 

M3

136,077.03

5.3

Corte de Roca

M3

73,272.24

5.4

Conformación de terraplén

M3

44,748.53

5.5

Ripio Bruto e= 15 cm

M3

2,070.00

5.6

Construcción de Fosa de Quema

GLB

1.00

5.7

Mejoramiento de suelo de fundación de área de patines 

M3

332.01

6

PLANCHADA PERFORACION OBRAS CIVILES

 

 

6.1

Señalización Vertical

PZA

3.00

6.2

Canales perimetrales de Hormigón Simple

ML

470.00

6.3

Cámara Antepozo + Accesorios

M3

8.55

6.4

Losa Patín

M3

65.70

6.5

Cerco Perimetral de alambre liso de 5 Hiladas

ML

486.00

6.6

Hincado de tubo guía hormigonado de base de H°C°

PZA

1.00

6.7

Zanja de Coronamiento de Tierra

ML

406.00

6.8

Canales en Banquina de Hormigón Simple

ML

1,100.00

6.9

Bajantes de agropol

ML

20.00

6.10

Cámaras Colectoras

PZA

3.00

6.11

Gaviones

M3

120.00

6.12

Colchonetas

M3

30.00

6.13

Geotextίl

M2

120.00

6.14
Obras Civiles
GLB
1
7

ACTIVIDADES FINALES

 

 

7.1

Desmovilización

GLB

1.00

7.2

Data Book + Conforme Obra

GLB

1.00

7.3
Mantenimiento
GLB
1.00


	8.  EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA

	La empresa especializada que se adjudique el servicio de construcción de obras civiles para el proyecto de perforación del pozo SIP-X1, deberá cumplir mínimo con el siguiente detalle:
· Experiencia general: 5 proyectos con tiempo de ejecución igual o mayor a 3 meses, en el rubro de Construcción de Obras Civiles. Debiendo presentar toda la documentación que acredite su experiencia (Contratos, actas de recepción definitiva u otros documentos equivalentes donde se pueda identificar la información solicitada), en fotocopia simple.

· Experiencia específica: 2 trabajos con tiempo de ejecución igual o mayor a 2 meses; en construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación. Debiendo presentar toda la documentación que acredite su experiencia (Contratos, actas de recepción definitiva, boletines de medición u otros documentos donde se pueda identificar la información solicitada) en fotocopia simple.

Cabe aclarar que la experiencia específica es parte de la experiencia general no así viceversa.

En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar los documentos de respaldo en original y/o copia legalizada para su verificación y validación.

	9.  EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO

	El personal mínimo indispensable para la ejecución del proyecto se describe líneas abajo.
Un (1) Gerente de Proyecto como directo responsable de la obra y nexo entre la contratista y la empresa YPFB.
Un (1) Jefe de Obra

Un (1) Coordinador de Ingeniería

Un (1) Capataz

Un (1) Coordinador de Calidad

El Contratista deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo.

De manera previa a la suscripción del contrato YPFB requerirá las hojas de vida, con sus respaldos respectivos en original o copia legalizada, del personal acreditado por la empresa adjudicada, para su validación, este personal deberá cumplir al menos con la siguiente experiencia general y especifica.
Gerente de Proyecto

Experiencia Específica; Ingeniero Civil con experiencia en cargos similares o de mayor grado de responsabilidad en construcción de caminos, de acceso y planchadas para equipos de perforación o planchadas para estaciones de compresión, como mínimo 2 trabajos con tiempos de ejecución mayor o igual a 2 meses.
El gerente de proyecto será el representante técnico de la contratista ante YPFB.

Jefe de Obra

Experiencia Específica; Ingeniero Civil con experiencia en cargos similares o de mayor grado de responsabilidad en construcción de caminos, de acceso y planchadas para equipos de perforación, como mínimo 2 trabajos con tiempos de ejecución mayor o igual a 2 meses
Coordinador de Ingeniería
Experiencia Específica; Ingeniero Civil, con experiencia en cargo similar o poseer alto conocimiento en diseño de construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación, como mínimo 3 trabajos realizados.
Capataz
Experiencia Especifica; Ingeniero Civil o especialista; como mínimo 2 trabajos como capataz en construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación, con tiempos de ejecución mayor o igual a 2 meses.

Coordinador de Calidad

Experiencia Específica; Ingeniero Civil o ramas afines de ingeniería; como mínimo 2 trabajos como Coordinador de Calidad y/o Inspector de Calidad para proyectos de construcción de caminos de acceso y planchadas para equipos de perforación o planchadas para estaciones de compresión, con tiempos de ejecución mayor o igual a 2 meses

El personal solicitado en el organigrama y que no es mencionado en este punto, no será evaluado, pero la contratista deberá proponer a profesionales idóneos para ocupar los cargos de responsabilidad.

YPFB se reserva el derecho de solicitar el cambio del personal técnico especializado a simple solicitud escrita por el Fiscal de obra, si el personal demuestra deficiencias en su trabajo durante la ejecución del proyecto y/o perjudique el desarrollo de la obra. Debiendo la contratista acatar la solicitud y reemplazar al personal señalado en un plazo no mayor a 10 días.


II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	10. ACTIVIDADES PRELIMINARES

	10.1. MOVILIZACIÓN
Descripción.- La movilización consistirá en los trabajos y operaciones preparatorios que incluirán, pero no limitado, a todo lo necesario para el traslado de personal, el equipo, las provisiones al lugar de la obra, y para todos los demás trabajos y operaciones que deban realizarse o los gastos en los que deba incurrirse antes de comenzar el trabajo en el lugar de la obra.
Materiales.- El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.
Equipo.- Se requiere el siguiente equipo mínimo.
· Tracto camión + Low boy.

· Vehículo de apoyo adicional.

Ejecución.- Previo a iniciar los trabajos de movilización y desmovilización de equipo, el contratista primeramente deberá tramitar los permisos correspondientes de paso de puntos de control con VIAS BOLIVIA (si corresponde), posteriormente se procederá al traslado de los equipos en un Tracto camión + Low boy y un vehículo liviano como apoyo.

La ejecución de esta actividad se procederá de acuerdo a la programación y cronograma de ejecución de obra. 

Control del ingeniero.- El Supervisor verificará el cumplimiento adecuado de los trabajos de movilización y desmovilización de equipo y garantizara que el mismo se ejecute de acuerdo a contrato y los cronogramas establecidos.

Medición y forma de pago.- La medición se realizará por global (glb), una vez verificado y aprobado la correcta ejecución por el supervisor, el pago será según el precio unitario contractual.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".
10.2. INSTALACIÓN DE FAENAS
Descripción.- Esta actividad se refiere a la instalación del campamento de la contratista y campamento de obras civiles (incluye movilización y desmovilización).

Los campamentos de obras civiles y campamento de la contratista pueden estar ubicadas en el sector del proyecto o en una comunidad próxima, se deberá plasmar en la propuesta técnica a implementar.
Los campamentos tendrán mínimamente lo siguiente (se debe tener el criterio de que si los campamentos se implementan en una localidad, los ambientes para viviendas y oficinas descartan a los container; asi como se descartan las condiciones de tratamiento de aguas servidas):
· Acondicionamiento del área destinada para campamento de obras civiles y campamento de la contratista, incluye todas las actividades.
· Ambientes para oficinas de la contratista con aire acondicionado, debidamente amoblado, dotado de energía eléctrica (tipo container).

· Dos Ambientes para oficinas una para el personal de supervisión (3 personas) y otra para el fiscal de YPFB con aire acondicionado frio/caliente, debidamente amoblado, dotado de energía eléctrica (tipo container).

· Batería de baños debidamente equipados con los sistemas de recolección y tratamiento de aguas servidas. En el campamento de la contratista se instalará una planta de tratamiento de aguas residuales tipo REDFOX o equivalente que garanticen las descargas liquidas cumpliendo los límites permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente
· Alimentación, transporte dentro de obra, servicio de limpieza y vivienda para los (3) supervisores y un fiscal de YPFB. El lugar designado para vivienda de la supervisión y fiscalización debe ser previamente aprobado por el Fiscal de YPFB.
· Provisión de agua potable, alimentación, vivienda, movilización y todas las condiciones necesarias para el que el personal de fuerza y staff de la contratista desarrollen sus actividades de manera óptima.
· Ambulancia y medico en el sitio de obras con carácter permanente.

· En este ítem se incluyen todos los ambientes como ser oficinas, depósitos, cercos de protección, comedor, sanitarios, sistema de agua y todo ambiente necesario para el desarrollo de la obra.
Materiales.- El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.
Equipo.- Se requiere el siguiente equipo mínimo no limitativo:

· Todos los equipos necesarios para el montaje de campamentos.

· Ambientes tipo containers debidamente amoblados y equipados para oficinas y vivienda del personal de supervisión y fiscalización.
· Batería de baños portátil (3 duchas y 3 baños).

· Tanque cisterna fija de 15.000,00 lts

· Ambulancia con equipamiento.

· Vehículo de apoyo adicional (según requerimiento).

Ejecución.- Previo a iniciar los trabajos de instalación del campamento base y campamento de obras civiles, el contratista primeramente deberá realizar el traslado de los containers hacia el lugar de emplazamiento.

Posteriormente previo replanteo, el supervisor aprobara y autorizara el lugar de emplazamiento de los containers y los diferentes servicios, los mismos deberán cumplir con las dimensiones y condiciones exigidas por el contratante, una vez emplazado se realizará las diferentes instalaciones con el fin de dar la funcionalidad correspondiente así como la instalación eléctrica, agua potable, recolección y tratamiento de aguas servidas y otros.

Por otro lado, la ambulancia deberá estar totalmente equipada con un médico con carácter de permanencia.

La ejecución de esta actividad se procederá de acuerdo a la programación y cronograma de ejecución de obra. 

El ítem contempla la movilización y desmovilización de todo el equipo concerniente a esta actividad, así como los containers, batería de baños, tanque cisterna, ambulancia, etc.

Control del ingeniero.- El Supervisor verificara el cumplimiento adecuado de los trabajos de Instalación del Obrador y garantizar que el mismo se ejecute de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas.

Medición y forma de pago.- La medición se realizará por global (glb), una vez verificado y aprobado la correcta ejecución por el supervisor, el pago será según el precio unitario contractual.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

10.3. ESTUDIO DE INGENIERIA NIVEL CONSTRUCTIVO
Descripción.- Esta actividad se refiere a la elaboración de planos de detalle a nivel constructivo y procedimientos de ejecución a partir de la información básica proporcionada por YPFB en el presente pliego.

El Contratista es responsable de obtener todos los permisos necesarios ante las instancias correspondientes, para lograr el cumplimiento de su trabajo (ABC, etc.). Se excluye de este listado, el permiso de desmonte y licencia ambiental.

El relevamiento topográfico deberá realizarse en sistema WGS-84 Zona 20K Proyección UTM.

Materiales de herramienta y equipo.- El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.
Equipo.- Se requiere el siguiente equipo mínimo no limitativo (Con certificados de calibración si aplica):

•
Estación total de última generación + accesorios.

•
Nivel de ingeniero + accesorios.

•
GPS L2

•
Computadora portátil de última generación

•
Equipos de impresión (impresora y ploter) 

•
Vehículo de apoyo adicional y necesario.

Los instrumentos que el proponente utilizará para el relevamiento topográfico, nivelación y lectura de BM’s, deben estar claramente identificados, contar con sus certificados de calibración y cumplir con los requisitos de tolerancia y grados de exactitud de acuerdo al certificado de garantía y las exigencias de YPFB. Se consideran instrumentos topográficos teodolitos, nivel de ingeniero, GPS L1 y L2, Estación total.

Ejecución.- La contratista será responsable del diseño de perfil del proyecto a nivel constructivo a partir de 2 etapas a desarrollar:
Trabajo de campo

Levantamiento topográfico y de información necesaria y suficiente para realizar el diseño y control de las obras a ejecutar. Entre la información a relevar se encuentra, el camino de acceso principal, área necesaria para realizar el diseño optimo del camino de acceso a pozo y planchadas de (Campamento Base, Campamento de obras civiles y Planchada de perforación), con instalación de BM’s y Auxiliares enlazados a un punto geo-referencial real, relevando el área necesaria para evaluación y diseño de los trabajos a realizar; tanto para los caminos de acceso como para las planchadas.

Se deben establecer pares de BM´s necesarios (6) previo relevamiento topográfico, enlazada y ajustada a la red geodésica nacional (RGN). Ubicadas de manera que no sean removidas durante la ejecución de los trabajos de construcción, un par al inicio del camino de acceso y otro par en área de la planchada y otro par en medio de de ambos extremos.
Para el establecimiento de los BM’s de partida, se deberán emplear instrumentos GPS de doble frecuencia que aseguren una precisión submétrica para un trabajo topográfico de Segundo Orden, no se aceptan instrumentos GPS del tipo Navegador que no aseguran la precisión requerida.

El relevamiento Geodésico y Topográfico deberá ser de “Segundo Orden” partiendo de la Red Margen de IGM (no se aceptará otra red base), guardando como tolerancia un error submétrico menor a 1 m, en las coordenadas X,Y como en elevación Z.

Los parámetros básicos para la observación de datos GPS son: 

· Observación mínima 2 horas 

· Mínimo 5 satélites observados 

· PDOP y GDOP < 6 

· Intervalo para el grabado de datos 15 segundos 

· Máscara de elevación 15 grados (ángulo de corte) 

La monumentación de nuevos puntos de control, deberán realizarse a través de la construcción de monumentos con hormigón armado, de tal manera que asegure razonablemente su permanencia y estabilidad. Se deberá tomar en cuenta para su establecimiento las características geológicas locales del suelo y considerando el siguiente gráfico, así como su correspondiente identificación por medio de bulones.

[image: image6.png]e

™ 9-Instructivo Topogréfico-Geodésico Jun 14.pdf - Adobe Acrobat Reader DC
Archivo Edicion Ver Ventana Ayuda

Herramientas 9-Instructivo Topo... X @ [ Iniciar sesion

®BRQA OO =2/ K DO w- - FBEBEAT S L

[3 Exportar archivo PDF v
5.4. AnexoD Y Crear archivo PDF v
=

52 Editar PDF ~

BMTIPO 1 - PARA ESTACIONES BMTIPO 2 - PARA DUCTOS BM TIPO 3 -PUNTO DE CONTROL Adobe Acrobat Pro DC

Editar féciimente documentos de texto e
- 1 imagenes en archivos PDF

@ 4 vistaenpLanTa @ 4 visTaEnpLANTA @

od (=] ==

VISTAEN PLANTA

inform:

L

() Comentar

E 3 Combinar archivos v

. Rellenary firmar

ELEVACION x4 Enviar para firmar

ENCORTE

ELEvACION
ENCORTE

ELEVACION
ENCORTE

- Enviary realizar un seguimiento

Almacene y comparta archivos en Document
Cloud

Mss informacion




[image: image7.png]BM LML—0#
JUL-2016

DETALLE 1
PLACA PARA BMs




                                                                                                                            VISTA EN PLANTA

[image: image8.emf]
                        VISTA EN ELEVACION
Los puntos de control se identificarán de acuerdo a las siguientes especificaciones:

a) Título: YPFB Corporación

b) Subtítulo: No destruir

c) Nombre: SIP-01 / SIP-02 / …
d) FECHA: MES Y AÑO

La contratista será responsable de garantizar que los BM’s no sean removidos durante la construcción de la planchada, por tanto, los lugares de instalación deben ser elegidos previendo las futuras intervenciones de maquinaria y equipo.
La contratista deberá adquirir el certificado del BM de enlace del IGM y los datos para el ajuste de lectura de los BM’s, de la fecha y horas en las que se realizará la lectura de los BM´s con GPS L2.
Se deberá realizar los ajustes necesarios para el ajuste de datos mediante poligonales para lo cual la contratista previa lectura de BM’s deberá presentar el procedimiento topográfico con todas las consideraciones y ajustes necesarios para tener datos de partida y poder realziar el relevamiento del terreno de manera precisa, este procedimiento debe ser previamente aprobado por Supervisión.

La contratista deberá entregar obligatoriamente de manera diaria a la finalización de la jornada, entregar a Supervisión los datos crudos de los equipos topográficos, la no entrega de estos datos será motivo de llamada de atención y la contratista podrá ser sancionada de acuerdo a los términos del contrato de obra y sus anexos.

Estudios de geotecnia, realizando sondeos a lo largo de los caminos de acceso y mínimamente 5 puntos en el área de la planchada distribuidos sobre la planchada, patines y ante pozo.

De la misma manera todos los estudios de geotecnia necesarios para realizar el correcto diseño de los caminos, la contratista deberá presentar un procedimiento donde se incluya la metodología y ejecución de los estudios, también se planteará el número de estudios a lo largo del camino de acceso a pozo, que deberá ser consensuado y aprobado por Supervisión.
Trabajo de gabinete

En función a los datos de campo, la contratista deberá realizar todos los trabajos necesarios referidos a la ingeniería a nivel constructivo (informe de relevamiento de datos de campo de topografía y geotecnia, monografías de BM’s, diseño de planos de detalle, memorias de cálculo, procedimientos de ejecución y otros que sean necesarios.), para poder llevar adelante la ejecución física del mejoramiento de caminos de acceso y construcción de planchada del pozo SIP-X1
Control del ingeniero.- El Supervisor de Obra verificara el cumplimiento adecuado de los trabajos de ingeniería de proyecto, que estén de acuerdo a las especificaciones técnicas y dentro de los cronogramas establecidos.

Así mismo verificará que los equipos estén en condiciones óptimas de operación y funcionamiento.

Medición y forma de pago.- La medición se realizará por global (glb), una vez verificado y aprobado la correcta ejecución por el supervisor, el pago será según el precio unitario contractual.

Para la medición, la contratista deberá presentar un listado de todos los documentos a entregar como ingeniería de a nivel constructivo que deberá ser consensuada y Aprobada por la Supervisión del proyecto.
En caso de que YPFB requiera algún estudio, memoria de cálculo o planos complementarios para la ejecución del proyecto, la contratista deberá atender la solicitud sin costo adicional.

La cuadrilla topográfica, como los laboratoristas de suelos, acompañarán a todas las actividades que requiera su intervención

La cancelación se realizará de la siguiente manera:

•
Realizado el trabajo de campo y la presentación de informe de actividades de campo, se cancelará el 30% del ítem; además de presentación de lista maestra de documentos para seguimiento de actividades de gabinete.

•
Liberada la documentación para inicio de actividades de acuerdo al cronograma, se cancelará el equivalente al 40% del ítem; debiendo tener al menos liberado para construcción documentos según lista maestra un 50% del total de documentación a ser generada.

•
Una vez liberada toda la documentación y validada sin observaciones para construcción, se cancelará el restante 30% del ítem.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

	11. TRAMO I CONSTRUCCION Y HABILITACION DE CAMINO ANCHO 5.2 METROS

	11.1. REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.
Descripción.- Esta actividad comprende la ejecución de todos los trabajos de replanteo y trazados topográficos necesarios para identificar las diferentes obras de acuerdo a los planos de construcción en el terreno como así también las obras de arte, a partir de puntos geo-referenciales conocidos y reales.

Materiales.- El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.
Equipo.- El equipo mínimo necesario y no limitativo es:

•
Estación total de última generación + accesorios.

•
Nivel de ingeniero + accesorios.

•
Vehículo liviano de apoyo 

Ejecución.- 

Previo a la ejecución del replanteo topográfico, el contratista deberá localizar dos puntos geo-referenciales con coordenadas y alturas reales (obtenidos con GPS estacionarios de doble frecuencia). 

El replanteo y trazado de las construcciones serán realizados por el Contratista con estricta sujeción a las dimensiones e indicaciones de los planos correspondientes.

El trazado deberá ser aprobado por escrito por el Supervisor con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo de excavación.

El contratista dispondrá si el caso amerita la disposición de ejes que se fijaran con estacas cada 5, 10 y 20 m. según la autorización del Supervisor. Sea cual fuere el método utilizado en la determinación de pendientes, el contratista deberá disponer en todo momento de marcas y señales para una rápida verificación de las mismas, asimismo, dadas las condiciones del terreno este deberá prever y verificar todos los servicios existentes en la zona con tal de no perjudicar el normal desarrollo de la obra.

El contratista llevará un adecuado sistema de registro (Archivos crudos y procesados) de los relevamientos topográficos y de las libretas de campo identificando mínimamente la ubicación (Km), la fecha de relevamiento y a que etapa de la construcción corresponde.

Se deberá emitir informe de poligonal y nivelación por cada tramo, cuando los informes tengan estado de LIBERADO, se podrá realizar levantamiento de detalle del tramo.

La contratista es responsable de mantener íntegros los mojones de los puntos BM’s principales y auxiliares del proyecto durante todo el tiempo que dure la ejecución.

Control del ingeniero.- El Supervisor verificara el cumplimiento adecuado de los trabajos de replanteo y control topográfico en el camino principal y el acceso al pozo SIP-X1, que estén enmarcados dentro de los procedimientos, especificaciones y plazos establecidos en el proyecto.

Medición y forma de pago.- La topografía es una actividad que acompaña a todas las fases de construcción, por tanto esta actividad no es cancelada por ítem  separado y deberá tener un punto en todos los procedimientos que requieran su participación, describiendo su alcance, materiales y procedimiento de trabajo dentro de la actividad a la que acompaña.
11.2. DESMONTE 
Descripción.- Se refiere a la actividad de desmonte y destronque de árboles y arbustos de monte alto con equipo pesado en el acceso al pozo SIP-X1, en un ancho de 5 m y una longitud aproximada de 5.4 km, el mismo contempla el carguío y transporte del material desmontado hasta los buzones definidos y aprobado por el supervisor.

Materiales.- El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.
Equipo.- Se requiere el siguiente equipo mínimo y no limitativo:

•
Tractor oruga (Tipo CAT-D7 o similar)

•
Pala Cargadora (Tipo CAT-950 o similar)

•
Volqueta de 12 m3

•
Vehículo liviano de apoyo

Ejecución.- Previa a la ejecución de esta actividad, el contratista deberá relevar topográficamente el área a ser intervenida (Secciones transversales  cada 10 mts. en recta y cada 5 mts. en curva), mediante nube de puntos para la modelización de la superficie.
Se deberán colocar estacas en lugares alejados de la faja a intervenir, la misma que servirá para colocar las estacas para el desmonte.

Posteriormente en función a los planos de detalle de planimetría, se procederá a la remoción y desbroce de árboles y arbustos con maquinaria a nivel del suelo natural respetando los procedimientos ambientales y la fauna.

La contratista deberá extraer el material orgánico “Top soil” hasta una profundidad aproximada de 30 cm., el material producto del descape deberá ser depositado en áreas destinadas como buzones en áreas definidas por el Cliente.

El material desmontado y excedente deberá ser retirado del lugar de los trabajos y transportado y depositado en los lugares establecidos por el Supervisor. Estos materiales no se depositarán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua o puntos de acceso comunal y vecinal.

Para el transporte del material desmontado se deberá destroncar manualmente con motosierra en tamaños permisibles que entre en la tolva de las volquetas (si es necesario).

El transporte del material desmontado está contemplado dentro de la actividad de desmonte y destronque, razón por lo cual no implicara ningún costo adicional al precio unitario de la actividad. 

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

Control del ingeniero.- El Supervisor verificara el cumplimiento adecuado de los trabajos de desmonte y destronque, que estén enmarcados a procedimientos y normas ambientales vigentes y la protección de la fauna, por otro lado hará cumplir las dimensiones establecidas y áreas de desmonte de acuerdo a los planos de detalle y emplazamiento aprobados por YPFB.

Medición y forma de pago.- La medición se realizará en metros cuadrados (m2), una vez verificado y aprobado la correcta ejecución por el supervisor, el pago será según el precio unitario contractual.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.3. CORTE DE TERRENO.
Descripción.- Esta actividad contempla al corte del terreno común o blando para llegar a los niveles de plataforma de acuerdo a los planos de la ingeniería, de igual manera este ítem contempla al acondicionamiento y limpieza posterior del área intervenida.
Materiales.- El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.
Equipo.- El equipo mínimo requerido y no limitativo es:

•
Tractor oruga (Tipo CAT-D7 o similar).

•
Pala Cargadora (Tipo CAT-950 o similar).

•
Volqueta de 12 m3.

•
Vehículo liviano de apoyo.

Ejecución.- Previa a la ejecución de esta actividad, la contratista deberá relevar topográficamente el área a ser intervenida (Secciones transversales cada 10m. en recta y cada 5m. en curva), mediante nube de puntos para la modelización de la superficie. Deberá colocar estacas en lugares alejados de la faja a intervenir, la misma que servirán para colocar las estacas para corte de terreno. 

Antes de realizar los cortes o excavaciones con maquinaria se debe de replantear topográficamente con estacas los hombros y pies de talud de acuerdo a los planos de la ingeniería a nivel constructivo.

Posteriormente en función a los planos de detalle en planta y perfiles longitudinal y transversal, se procederá a la excavación de la capa vegetal en un promedio de 0,50m de profundidad del área determinada.

Una vez se tenga replanteado se procederá a realizar el corte con equipo pesado, acopiando el material y realizando el carguío a las volquetas para su posterior traslado.

Si el material está dentro de las especificaciones de ítem de terraplén se lo empleará para dicha actividad, si el material no es adecuado o es excedente se procederá a trasladarlo al buzón más cercano aprobado por la Supervisión.

La finalidad de este corte es eliminar el material orgánico y alcanzar un suelo exento de impurezas relativamente estable que permita realizar un cambio de material mediante la elevación de un terraplén que será el soporte de la capa base y la capa de rodadura del camino.  

El material cortado o excavado deberá ser retirado hasta los buzones definidos y aprobados por el supervisor, el mismo no se depositará en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua o puntos de acceso comunal y vecinal.

Control del ingeniero.- El Supervisor verificará el cumplimiento adecuado de los trabajos de corte de material, que estén enmarcados en las dimensiones establecidas y áreas de corte de acuerdo a los planos de detalle, perfiles y emplazamiento aprobados.

Medición y forma de pago.- La medición se realizará topográficamente en metros cúbicos (m3), de acuerdo al avance mensual, una vez verificado y aprobado la correcta ejecución por el supervisor, el pago será según el precio unitario contractual.

11.4. CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN

DESCRIPCIÓN

Esta actividad se refiere a la conformación del cuerpo del terraplén para lograr habilitar una plataforma de 5.0 mts de ancho.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez terminada la actividad de Descape se iniciará la conformación del terreno de fundación siendo el cambio del mismo dependiendo del estudio de suelos para que cumpla con las características técnicas que el proyecto requiere, compactado el suelo de fundación se procederá a la toma de densidades al 85% de Proctor Modificado T180 D. Una vez liberado por Supervisión se comenzará con el carguío de la primera capa del terraplén.

El material producto del corte de terreno, debe ser preparado, seleccionado y colocado como parte del terraplén y los que no cumplan con los requerimientos del tipo de material solicitado deberán ser trasladados a sitios definidos por Supervisión. En caso de que se requiera de mayor cantidad de material de relleno, la contratista podrá utilizar el material de los bancos de préstamos aprobados por Supervisión. El material sólo puede ser utilizado luego de verificar la no disponibilidad de material producto del corte. Los materiales para el terraplenado deben responder preferentemente a las clasificaciones AASHTO A-1  a  A-4.

Previo a la ejecución de los terraplenes en relleno, la contratista deberá realizar ensayos de compactación con el material disponible para determinar la humedad óptima y granulometría adecuada para lograr el grado de compactación requerido.

Todo relleno debe ser humedecido y compactado en capas horizontales, de acuerdo a documentación a ser generada en etapa de Ingeniería Nivel Constructivo (Planos de planta y perfil, planos de secciones, anexos técnicos), y deberá ser realizado por medio mecánicos tales como rodillo liso, pata de cabra, estáticos y/o vibratorios, tractores agrícolas con arado y otros, al valor de compactación indicado.

Toda compactación de relleno deberá realizarse en capas no mayores de 30 cm de espesor compactado, por cada capa finalizada de compactación se deberá realizar ensayos in-situ y verificación del porcentaje de humedad y densidad para garantizar la correcta terminación del relleno compactado, los ensayos deberán ser presentados a Supervisión para su Aprobación, en caso que los ensayos in-situ estén fuera del rango de aceptación se deberá descapar y volver a compactar hasta alcanzar el nivel de compactación requerido, 95% del Proctor modificado para los últimos 60 cm. y 90% para la compactación a partir de los 60 cm. de profundidad, los ensayos de verificación in-situ serán considerados como parte del ítem de relleno compactado y no será pagado por separado.

Se deberán realizar los siguientes ensayos de control:

a. Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima, según el método AASHTO T - 180 (D) para cada 10000 m3 del material preparado. 

b. Un ensayo de densidad en sitio con un espaciamiento máximo de 520 m2 con las muestras recogidas en puntos que obedezcan siempre el orden: borde derecho, eje, borde izquierdo; eje, borde derecho etc., a 60 cm. del borde.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)

FORMA DE PAGO

Se pagará mensualmente por volúmenes ejecutados y aprobados por Supervisión según medición topográfica. En caso que se tenga que utilizar material de préstamo de otro banco el proceso del mismo y carguío correrá por la contratista.
11.5. 
CUNETA DE TIERRA

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de cunetas de tierra perimetrales alrededor de la plataforma del camino, previa presentación de los planos de construcción y aprobación por parte de supervisión.

MATERIALES

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Como mínimo se utilizará
· Motoniveladora

· Pala Cargadora

· Volqueta de 12 m3

· Vehículo liviano de apoyo.

FORMA DE EJECUCIÓN

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Las cunetas serán medidas mensualmente por metros lineales de avance (ML). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.6. RIPIO BRUTO E= 12 CM

DESCRIPCIÓN

Consiste en la provisión del material y colocado del mismo en el cual contempla el acondicionamiento del área de extracción (descape, provisión de zarandas seleccionadoras, acondicionamiento de accesos para volquetes y todos los trabajos previos para iniciar el procesado y zarandeo del material). Esto trabajos se realizarán con el equipo adecuado para dicha actividad el cual acondicionará el área para la extracción y de igual manera finalizando la misma.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez terminado el cuerpo del terraplén, se procederá a colocar una capa de 12 cm de ripio, el material se cargará, extenderá, homogeneizara, nivelara, y se compactara, terminada la compactación se procederá a la toma de densidades, la densidad mínima del ripio será del 95% del Proctor Modificado T-180 (AASHTO).

La ubicación del banco de préstamo para la extracción del Ripio será adoptada de acuerdo a la disponibilidad de material que cumpla las especificaciones técnicas. 

Se deberán realizar los siguientes ensayos de control:

a. Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima, según el método AASHTO T - 180 (D) para cada 10000 m3 del material preparado. 

b. Un ensayo de densidad en sitio  con un espaciamiento máximo de 200 metros lineales con las muestras recogidas en puntos que obedezcan siempre el orden: borde derecho, eje, borde izquierdo; eje, borde derecho etc., a 60 cm. del borde.

Después de la ejecución de la capa de ripio, se procederá al control de niveles del eje y los bordes, permitiéndose las siguientes tolerancias: 

a. Variación máxima en el ancho de más (+) 10 cm., no admitiéndose variación en menos (-).

b. Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de más, menos (±) 2 cm. con relación a las cotas de proyecto.

c. Variación máxima de más, menos (±) 2 cm. en el espesor de la capa con relación al espesor indicado en los planos para construcción, medido como mínimo en un punto cada 100 metros.

No se tolerará una variación sistemática para menos (-) con relación a las cotas de diseño.

El volumen del ripio será medido en metros cúbicos de material compactado medido topográficamente por la Contratista y presentado a Supervisión para aprobación de acuerdo a la sección transversal del diseño.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)

FORMA DE PAGO

Los trabajos de Ripio Bruto (Seleccionado) medidos de acuerdo al inciso anterior, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados. Dicho precio incluye las Operaciones de provisión de material, acondicionamiento del área y trabajos previos al procesado del mismo.
"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.7. SEÑALIZACION VERTICAL

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la provisión de letreros de señalización vertical (incluye postes de acero al carbón prefabricado).

MATERIALES

El diseño de los carteles exteriores, lo mismo que todos los elementos y materiales que los componen deberán poseer la resistencia al viento, lluvia, humedad, calor y frio. La señalética deberá tener una vida útil no inferior a los 3 años, sin que resulte afectada su integridad estructural ni su imagen.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Los letreros serán de chapa pintada galvanizada de 2mm de espesor en tamaño 60 x 80 cm. Con pintura sobre la chapa en polvo blanco RAL 9010 (60 micras) con vinilo reflectivo de 70 candelas color blanco con impresión serigrafía reflectiva.

Los postes serán de acero al carbón de 2.5metros de largo con pernos tuercas y arandelas galvanizadas, arenados con dos capas de anticorrosivo, dos capas de pintura liquida, y una capa de barniz poliuretano.

MEDICIÓN

El letrero de señalización vertical se medirá mensual por pieza (PZA). 

FORMA DE PAGO:

Se pagará por cada letrero colocado en obra. Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.8. ALCANTARILLA METALICA CHAPA CORRUGADA DE 1000 MM

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de alcantarillas de chapas metálicas corrugado. Comprende el suministro de los tubos por parte del contratista, la excavación de la zanja con su respectivo preparado de suelo de fundación, el colocado sobre el lecho adecuado, el relleno compactado a nivel de rasante de camino.

MATERIALES

Se utilizarán tubos de Acero corrugado de 1000 mm de diámetro. Los tubos deberán cumplir con las normas o especificaciones del fabricante, los que deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Para llevar a cabo la correcta colocación de los tubos para la alcantarilla, se realizará el replanteo, la excavación hasta el nivel de fundación, nivelación y compactación según los planos, de modo que se adopte al fondo del conducto en alineamiento y pendiente. En lugares donde existan terrenos blandos y orgánicos, deben ser removidos en lo ancho y profundidad, lo necesario para estabilizar con material granular, si no es posible, emplear colchones de piedra para distribuir la carga.

La fundación y los laterales deberá rellenarse con material granular adecuado aprobado por el Supervisor en capas de 30 cm. compactados, como mínimo al 90% de la densidad obtenida mediante el ensayo “Densidad Proctor Modificado” según las normas AASHTO y con una pendiente del 2 al 5%.

Los tubos deben colocarse de modo que el cuarto de su diámetro quede firme y debidamente apoyado, la colocación de los tubos deberá comenzar en el extremo aguas abajo de la alcantarilla. Las uniones deberán ser bien ajustados con los pernos.

MEDICIÓN

La colocación de las alcantarillas se medirá en metros lineales de alcantarilla terminada y rellenada.

FORMA DE PAGO:

Se pagará por metro lineal por cada alcantarilla que este colocada y rellenada. Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.9. CABEZALES DE HORMIGON CICLOPEO

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de cabezales de alcantarillas construidos de hormigón ciclópeo de acuerdo a los planos liberados por la supervisión de la obra. 

MATERIALES

Se utilizara hormigón ciclópeo el cual tendrá una resistencia de 180 kg/cm2, conteniendo piedra desplazadora, cuyo volumen será entre el 50% y el 60%. La piedra desplazadora será piedra bolón limpia.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una colocada las chapas de alcantarillas y rellenado, se procederá a la excavación del área del cabezal y de los del dentellón. Se procederá al vaciado de la losa y del dentellón, para que luego se proceda a la colocación del encofrado de los muros de los cabezales. 

Durante los vaciados se debe asegurar el cumplimiento de los valores fijados en la dosificación, siendo indispensable el control granulométrico, el grado de asentamiento de la mezcla y la resistencia de la misma.

MEDICIÓN

Los cabezales serán medidos por metros cúbicos (M3) en un periodo mensual

FORMA DE PAGO

Se pagará por metro lineal por cada alcantarilla que este colocada y rellenada. Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".
11.10. PORTON METALICO DE INGRESO

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la provisión de materiales, construcción y colocado del portón metálico, de acuerdo a las dimensiones de los planos aprobados por la supervisión.

MATERIALES

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

· Como mínimo y no limitativo, el portón deberá tener las siguientes características de los materiales:

· Fundaciones y columnas de Hormigón armado

· Porton metálico de 2 hojas con tubería de acero min 1 ½” STD y malla olímpica de acero galvanizado #12

· Seguro inferior y seguro medio para candado marca papaiz o similar.

· Tensores superiores regulables

FORMA DE EJECUCIÓN

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

El portón será medido por pieza (PZA). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

	12.  TRAMO II INGRESO A PLANCHADA ANCHO DE 5.2 METROS (6.5 km)

	11.11. DESMONTE 

Descripción.- Se refiere a la actividad de desmonte y destronque de árboles y arbustos de monte alto con equipo pesado en el acceso al pozo SIP-X1, en un ancho de 5.2 m y una longitud aproximada de 6.5 km aproximadamente, el mismo contempla el carguío y transporte del material desmontado hasta los buzones definidos y aprobados por el supervisor.

Materiales.- El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Equipo.- Se requiere el siguiente equipo mínimo y no limitativo:

•
Tractor oruga (Tipo CAT-D7 o similar)

•
Pala Cargadora (Tipo CAT-950 o similar)

•
Volqueta de 12 m3

•
Vehículo liviano de apoyo

Ejecución.- Previa a la ejecución de esta actividad, el contratista deberá relevar topográficamente el área a ser intervenida (Secciones transversales  cada 10 mts. en recta y cada 5 mts. en curva), mediante nube de puntos para la modelización de la superficie.

Se deberán colocar estacas en lugares alejados de la faja a intervenir, la misma que servirá para colocar las estacas para el desmonte.

Posteriormente en función a los planos de detalle de planimetría, se procederá a la remoción y desbroce de árboles y arbustos con maquinaria a nivel del suelo natural respetando los procedimientos ambientales y la fauna.

La contratista deberá extraer el material orgánico “Top soil” hasta una profundidad aproximada de 30 cm., el material producto del descape deberá ser depositado en áreas destinadas como buzones en áreas definidas por el Cliente.

El material desmontado y excedente deberá ser retirado del lugar de los trabajos y transportado y depositado en los lugares establecidos por el Supervisor. Estos materiales no se depositarán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua o puntos de acceso comunal y vecinal.

Para el transporte del material desmontado se deberá destroncar manualmente con motosierra en tamaños permisibles que entre en la tolva de las volquetas (si es necesario).

El transporte del material desmontado está contemplado dentro de la actividad de desmonte y destronque, razón por lo cual no implicara ningún costo adicional al precio unitario de la actividad.
Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago. 

Control del ingeniero.- El Supervisor verificara el cumplimiento adecuado de los trabajos de desmonte y destronque, que estén enmarcados a procedimientos y normas ambientales vigentes y la protección de la fauna, por otro lado hará cumplir las dimensiones establecidas y áreas de desmonte de acuerdo a los planos de detalle y emplazamiento aprobados por YPFB.

Medición y forma de pago.- La medición se realizará en metros cuadrados (m2), una vez verificado y aprobado la correcta ejecución por el supervisor, el pago será según el precio unitario contractual.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.12. CORTE DE TERRENO.
Descripción.- Esta actividad contempla al corte del terreno común o blando para llegar a los niveles de plataforma de acuerdo a los planos de la ingeniería, de igual manera este ítem contempla al acondicionamiento y limpieza posterior del área intervenida.

Materiales.- El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Equipo.- El equipo mínimo requerido y no limitativo es:

•
Tractor oruga (Tipo CAT-D7 o similar).

•
Pala Cargadora (Tipo CAT-950 o similar).

•
Volqueta de 12 m3.

•
Vehículo liviano de apoyo.

Ejecución.- Previa a la ejecución de esta actividad, la contratista deberá relevar topográficamente el área a ser intervenida (Secciones transversales cada 10m. en recta y cada 5m. en curva), mediante nube de puntos para la modelización de la superficie. Deberá colocar estacas en lugares alejados de la faja a intervenir, la misma que servirán para colocar las estacas para corte de terreno. 

Antes de realizar los cortes o excavaciones con maquinaria se debe de replantear topográficamente con estacas los hombros y pies de talud de acuerdo a los planos de la ingeniería a nivel constructivo.

Posteriormente en función a los planos de detalle en planta y perfiles longitudinal y transversal, se procederá a la excavación de la capa vegetal en un promedio de 0,50m de profundidad del área determinada.

Una vez se tenga replanteado se procederá a realizar el corte con equipo pesado, acopiando el material y realizando el carguío a las volquetas para su posterior traslado.

Si el material está dentro de las especificaciones de ítem de terraplén se lo empleará para dicha actividad, si el material no es adecuado o es excedente se procederá a trasladarlo al buzón más cercano aprobado por la Supervisión.

La finalidad de este corte es eliminar el material orgánico y alcanzar un suelo exento de impurezas relativamente estables que permita realizar un cambio de material mediante la elevación de un terraplén que será el soporte de la capa base y de rodadura del camino.  

El material cortado o excavado deberá ser retirado a una distancia de 500 m aproximadamente definido por el supervisor, el mismo no se depositará en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua o puntos de acceso comunal y vecinal.

Control del ingeniero.- El Supervisor verificará el cumplimiento adecuado de los trabajos de corte de material, que estén enmarcados en las dimensiones establecidas y áreas de corte de acuerdo a los planos de detalle, perfiles y emplazamiento aprobados.

Medición y forma de pago.- La medición se realizará topográficamente en metros cúbicos (m3), de acuerdo al avance mensual, una vez verificado y aprobado la correcta ejecución por el supervisor, el pago será según el precio unitario contractual.
11.13. CORTE DE ROCA 

DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la excavación en roca utilizando el equipo y herramientas adecuadas para llegar al nivel de plataforma de acuerdo a los planos de la ingeniería, de igual manera este ítem contempla al acondicionamiento y limpieza posterior del área intervenida.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

A criterio del Contratista y con el empleo de equipo y/o herramientas adecuadas. Para realizar el corte en roca se podrá utilizar Excavadora para rocas blandas con resistencia inferior a 5MPa; Martillos hidráulicos montados sobre excavadoras; Perforación con taladro Rock Drill neumático y/o Carey Rock Drill manual para realizar voladura controlada y voladura con pre corte. Los volúmenes de excavación deberán ceñirse estrictamente a las dimensiones y en los planos del proyecto hasta llegar al nivel de plataforma de acuerdo a los planos de ingeniería.

Si las características del terreno lo exigen, podrán sobrepasarse los volúmenes de excavación de roca del proyecto.  En tal caso, el Contratista deberá informar inmediatamente por escrito al Supervisión para su aprobación.

Se tendrá especial cuidado en no remover el fondo de las excavaciones y una vez terminadas se las limpiará de toda tierra suelta. Las excavaciones terminadas, deberán presentar todas las superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo deberán estar de acuerdo con las líneas de los planos.

El trabajo ejecutado con el método elegido no deberá causar daños en las estructuras, taludes, etc., que se encuentren en las inmediaciones. Cualquier daño que se produzca, será responsabilidad del Contratista, estando en la obligación de enmendarlo por cuenta propia.

El material excavado deberá ser colocado en los lugares que indique Supervisión, de tal forma que no se perjudique al proyecto.  En caso contrario, el Contratista deberá por cuenta propia y sin recargo alguno, reubicar el material en los lugares autorizados.

Durante el corte de roca con voladura, nadie deberá estar cerca o al alcance de los fragmentos de roca. Antes de realizar los cortes o excavaciones con maquinaria se debe de replantear topográficamente con estacas los hombros y pies de talud de acuerdo a los planos de la ingeniería a nivel constructivo.

Una vez se tenga replanteado se procederá a realizar el corte con equipo pesado, acopiando el material y realizando el carguío a las volquetas para su posterior traslado.

Si el material está dentro de las especificaciones de ítem de terraplén se lo empleará para dicha actividad, si el material no es adecuado o es excedente se procederá a trasladarlo al buzón más cercano aprobado por la Supervisión.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3).

FORMA DE PAGO

La actividad de corte de material será medida topográficamente, de acuerdo al avance mensual, y aprobado por la supervisión para efectos de pago.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.14. CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN

DESCRIPCIÓN

Esta actividad se refiere a la conformación del cuerpo del terraplén para lograr habilitar una plataforma de 5.0 mts de ancho.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez terminada la actividad de Descape se iniciará la conformación del terreno de fundación siendo el cambio del mismo dependiendo del estudio de suelos para que cumpla con las características técnicas que el proyecto requiere, compactado el suelo de fundación se procederá a la toma de densidades al 85% de Proctor Modificado T180 D. Una vez liberado por Supervisión se comenzará con el carguío de la primera capa del terraplén.

El material producto del corte de terreno, debe ser preparado, seleccionado y colocado como parte del terraplén y los que no cumplan con los requerimientos del tipo de material solicitado deberán ser trasladados a sitios definidos por Supervisión.

En caso de que se requiera de mayor cantidad de material de relleno, la contratista podrá utilizar el material de los bancos de préstamos aprobados por Supervisión. El material sólo puede ser utilizado luego de verificar la no disponibilidad de material producto del corte. Los materiales para el terraplenado deben responder preferentemente a las clasificaciones AASHTO A-1  a  A-4.

Previo a la ejecución de los terraplenes en relleno, la contratista deberá realizar ensayos de compactación con el material disponible para determinar la humedad óptima y granulometría adecuada para lograr el grado de compactación requerido.

Todo relleno debe ser humedecido y compactado en capas horizontales, de acuerdo a documentación a ser generada en etapa de Ingeniería Nivel Constructivo (Planos de planta y perfil, planos de secciones, anexos técnicos), y deberá ser realizado por medio mecánicos tales como rodillo liso, pata de cabra, estáticos y/o vibratorios, tractores agrícolas con arado y otros, al valor de compactación indicado.

Toda compactación de relleno deberá realizarse en capas no mayores de 30 cm de espesor compactado, por cada capa finalizada de compactación se deberá realizar ensayos in-situ y verificación del porcentaje de humedad y densidad para garantizar la correcta terminación del relleno compactado, los ensayos deberán ser presentados a Supervisión para su Aprobación, en caso que los ensayos in-situ estén fuera del rango de aceptación se deberá descapar y volver a compactar hasta alcanzar el nivel de compactación requerido, 95% del Proctor modificado para los últimos 60 cm. y 90% para la compactación a partir de los 60 cm. de profundidad, los ensayos de verificación in-situ serán considerados como parte del ítem de relleno compactado y no será pagado por separado.

Se deberán realizar los siguientes ensayos de control:

a. Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima, según el método AASHTO T - 180 (D) para cada 10000 m3 del material preparado. 

b. Un ensayo de densidad en sitio con un espaciamiento máximo de 520 m2 con las muestras recogidas en puntos que obedezcan siempre el orden: borde derecho, eje, borde izquierdo; eje, borde derecho etc., a 60 cm. del borde.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)

FORMA DE PAGO

Se pagará mensualmente por volúmenes ejecutados y aprobados por Supervisión según medición topográfica. En caso que se tenga que utilizar material de préstamo de otro banco el proceso del mismo y carguío correrá por la contratista.

11.15. 
CUNETA DE TIERRA

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de cunetas de tierra perimetrales alrededor de la plataforma del camino, previa presentación de los planos de construcción y aprobación por parte de supervisión.

MATERIALES

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Como mínimo se utilizará

· Motoniveladora

· Pala Cargadora

· Volqueta de 12 m3

· Vehículo liviano de apoyo.

FORMA DE EJECUCIÓN

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Las cunetas serán medidas mensualmente por metros lineales de avance (ML). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.16. RIPIO BRUTO E= 12 CM

DESCRIPCIÓN

Consiste en la provisión del material y colocado del mismo en el cual contempla el acondicionamiento del área de extracción (descape, provisión de zarandas seleccionadoras, acondicionamiento de accesos para volquetes y todos los trabajos previos para iniciar el procesado y zarandeo del material). Esto trabajos se realizarán con el equipo adecuado para dicha actividad el cual acondicionará el área para la extracción y de igual manera finalizando la misma.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez terminado el cuerpo del terraplén, se procederá a colocar una capa de 12 cm de ripio, el material se cargará, extenderá, homogeneizara, nivelara, y se compactará, terminada la compactación se procederá a la toma de densidades, la densidad mínima del ripio será del 95% del Proctor Modificado T-180 (AASHTO).

La ubicación del banco de préstamo para la extracción del Ripio será adoptada de acuerdo a la disponibilidad de material que cumpla las especificaciones técnicas. 

Se deberán realizar los siguientes ensayos de control:

a. Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima, según el método AASHTO T - 180 (D) para cada 10000 m3 del material preparado. 

b. Un ensayo de densidad en sitio con un espaciamiento máximo de 200 metros lineales con las muestras recogidas en puntos que obedezcan siempre el orden: borde derecho, eje, borde izquierdo; eje, borde derecho etc., a 60 cm. del borde.

Después de la ejecución de la capa de ripio, se procederá al control de niveles del eje y los bordes, permitiéndose las siguientes tolerancias: 

a. Variación máxima en el ancho de más (+) 10 cm., no admitiéndose variación en menos (-).

b. Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de más, menos (±) 2 cm. con relación a las cotas de proyecto.

c. Variación máxima de más, menos (±) 2 cm. en el espesor de la capa con relación al espesor indicado en los planos para construcción, medido como mínimo en un punto cada 100 metros.

No se tolerará una variación sistemática para menos (-) con relación a las cotas de diseño.

El volumen del ripio será medido en metros cúbicos de material compactado medido topográficamente por la Contratista y presentado a Supervisión para aprobación de acuerdo a la sección transversal del diseño.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)

FORMA DE PAGO

Los trabajos de Ripio Bruto (Seleccionado) medidos de acuerdo al inciso anterior, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados. Dicho precio incluye las Operaciones de provisión de material, acondicionamiento del área y trabajos previos al procesado del mismo.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.17. SEÑALIZACION VERTICAL

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la provisión de letreros de señalización vertical (incluye postes de acero al carbón std).

MATERIALES

El diseño de los carteles exteriores, lo mismo que todos los elementos y materiales que los componen deberán poseer la resistencia al viento, lluvia, humedad, calor y frio. La señalética deberá tener una vida útil no inferior a los 3 años, sin que resulte afectada su integridad estructural ni su imagen.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Primeramente, el número y ubicación de la señalización deberá ser aprobada por la supervisión del proyecto.

Los letreros serán de chapa pintada galvanizada de 2mm de espesor en tamaño 60 x 80 cm. Con pintura sobre la chapa en polvo blanco RAL 9010 (60 micras) con vinilo reflectivo de 70 candelas color blanco con impresión serigrafía reflectiva.

Los postes serán de acero al carbón de 2.5metros de largo con pernos tuercas y arandelas galvanizadas, arenados con dos capas de anticorrosivo, dos capas de pintura líquida y una capa de barniz poliuretano.

MEDICIÓN

El letrero de señalización vertical se medirá mensual por pieza (PZA). 

FORMA DE PAGO:

Se pagará por cada letrero colocado en obra. Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.18. ALCANTARILLA METALICA CHAPA CORRUGADA DE 1000 MM

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de alcantarillas de chapas metálicas corrugado. Comprende el suministro de los tubos por parte del contratista, la excavación de la zanja con su respectivo preparado de suelo de fundación, el colocado sobre el lecho adecuado, el relleno compactado a nivel de rasante de camino.

MATERIALES

Se utilizarán tubos de Acero corrugado de 1000 mm de diámetro. Los tubos deberán cumplir con las normas o especificaciones del fabricante, los que deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Para llevar a cabo la correcta colocación de los tubos para la alcantarilla, se realizará el replanteo, la excavación hasta el nivel de fundación, nivelación y compactación según los planos, de modo que se adopte al fondo del conducto en alineamiento y pendiente. En lugares donde existan terrenos blandos y orgánicos, deben ser removidos en lo ancho y profundidad, lo necesario para estabilizar con material granular, si no es posible, emplear colchones de piedra para distribuir la carga.

La fundación y los laterales deberá rellenarse con material granular adecuado aprobado por el Supervisor en capas de 30 cm. compactados, como mínimo al 90% de la densidad obtenida mediante el ensayo “Densidad Proctor Modificado” según las normas AASHTO y con una pendiente del 2 al 5%.

Los tubos deben colocarse de modo que el cuarto de su diámetro quede firme y debidamente apoyado, la colocación de los tubos deberá comenzar en el extremo aguas abajo de la alcantarilla. Las uniones deberán ser bien ajustados con los pernos.

MEDICIÓN

La colocación de las alcantarillas se medirá en metros lineales de alcantarilla terminada y rellenada.

FORMA DE PAGO:

Se pagará por metro lineal por cada alcantarilla que este colocada y rellenada. Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.19. CABEZALES DE HORMIGON CICLOPEO

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de cabezales de alcantarillas construidos de hormigón ciclópeo de acuerdo a los planos liberados por la supervisión de la obra. 

MATERIALES

Se utilizara hormigón ciclópeo el cual tendrá una resistencia de 180 kg/cm2, conteniendo piedra desplazadora, cuyo volumen será entre el 50% y el 60%. La piedra desplazadora será piedra bolón limpia.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una colocada las chapas de alcantarillas y rellenado, se procederá a la excavación del área del cabezal y de los del dentellón. Se procederá al vaciado de la losa y del dentellón, para que luego se proceda a la colocación del encofrado de los muros de los cabezales. 

Durante los vaciados se debe asegurar el cumplimiento de los valores fijados en la dosificación, siendo indispensable el control granulométrico, el grado de asentamiento de la mezcla y la resistencia de la misma.

MEDICIÓN

Los cabezales serán medidos por metros cúbicos (M3) en un periodo mensual

FORMA DE PAGO

Se pagará por metro lineal por cada alcantarilla que este colocada y rellenada. Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.20. ZANJA DE CORONAMIENTO DE TIERRA

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de zanjas de coronamiento de tierra por encima del talud de corte del camino de acceso a la planchada perforación. Ubicadas aguas arriba de los cortes con la finalidad de interceptar las aguas superficiales evitando la erosión de los taludes.

MATERIALES Y EQUIPOS

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Se procede al replanteo de las pendientes de las zanjas de coronamiento. Se realizará la excavación de la sección tipo definida por los planos aprobados por la supervisión.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Las zanjas de coronamiento serán medidas mensualmente por metros lineales de avance (ML). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

 "El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.21. BAJANTES DE AGROPOL

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de bajantes de agropol para evacuar las aguas del drenaje pluvial del camino de acceso a planchada.

MATERIALES Y EQUIPOS

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez finalizada la excavación o conformación de los taludes de la planchada, se procederá al replanteo de las bajantes de agropol. Se realizará la excavación de la sección tipo definida por los planos aprobados por la supervisión.

El cuerpo de los canales podrá ser armado con tablones de madera dura aserrada producto del desbroce de los árboles que resultaren afectados por la construcción del servicio, o con madera de espesor que garantice su resistencia durante la ejecución del proyecto. Una vez armados los canales deberán ser recubiertos con geomembrana cuyo traslape deber en dirección a la caída del agua para evitar posibles filtraciones, posteriormente deberá realizarse el colocado de disipadores cuyo dimensionamiento será definido en los planos para construcción. Estas bajantes deberán estar fijadas al talud de la planchada mediante estacas de madera de 1.5 mts de longitud. La preparación, armado y colocado deberá ser realizada por personal competente de tal manera que garantice su estabilidad, verticalidad y las dimensiones indicadas en los planos.

El contratista proveerá los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de este ítem.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Las bajantes de hormigón armado serán medidas mensualmente por metros lineales de avance (ML). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados. 

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.22. CAMARAS COLECTORAS

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de Cámaras colectoras de hormigón ciclópeo (H-18) del camino de acceso a planchada.

MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales empleados para la construcción de cámaras colectoras, como ser cemento, áridos y agua, deberán satisfacer las especificaciones contenidas dentro de la normativa de la CBH-87. La piedra para el hormigón ciclópeo será piedra bolón, de granito u otra roca estable. El volumen de piedra desplazada no deberá exceder del 60%.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Se realizará la excavación de las dimensiones de la cámara definida por los planos aprobados por la supervisión. Una vez verificada que la excavación y el encofrado cumpla con las dimensiones de los planos se procederá al vaciado de hormigón ciclópeo H-18.

El diseño de la dosificación del hormigón, será proporcionado por el Contratista y será medida en peso de tal manera de alcanzar la resistencia ya indicada. Caso contrario se usará la dosificación convencional de: 1:2:4 (Cemento: Arena: Grava), medidos en recipientes normalizados. Y una relación de agua cemento de a/c=0,50, la medición de los agregados, para su mezclado, deberá efectuarse en recipientes aprobados, por el Supervisor de obras.
PREPARACIÓN.- El Hormigón estará compuesto por una mezcla de cemento portland, arena, ripio y agua.

La preparación del Hormigón se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón.

El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, su reactivación será rechazada.

En ningún caso se permitirá que en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas.

EL ENCOFRADO.-  Podrá ser de madera ocho o madera multilaminada, el espesor de los mismos deberá ser tal que garantice su resistencia al momento de vaciar el Hormigón.

La preparación y colocación del encofrado deberá ser realizada por personal competente de tal manera que garantice su estabilidad, verticalidad y las dimensiones indicadas en los planos.

Hormigonado.- Se realizará una vez, el Supervisor, haya aprobado el encofrado y los niveles de la estructura, para después colocar el hormigón de inicio a fin sin interrupciones, como norma general se recomienda usar hormigones de consistencia plástica a fluida, se controlara los valores límites de asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrahams, de acuerdo con el método de ensayo indicado en la N.B./UNE 7103, como referencia se tomaran asentamientos de 8 +/-2 cm, correspondiente a una mezcla blanda.

LIMPIEZA.- El contratista desencofrará la estructura y reparará algunas deficiencias del vaciado y luego retirará los materiales sobrantes y limpiara y nivelara el lugar de la obra.

El contratista proveerá los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de este ítem.

ADITIVOS.- El uso de aditivos dispersantes, para inclusión de aire, acelerador, retardador, etc., solo será permitido mediante autorización expresa del Supervisor previa la ejecución de ensayos en condiciones similares a la obra y con los mismos materiales con los cuales se pretenden utilizar el aditivo.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Las bajantes de hormigón armado serán medidas mensualmente por metros lineales de avance (ML). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados. 

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

	13. PLANCHADA CAMPAMENTO BASE (4800 M2)

	11.23. DESMONTE PLANCHADA CAMPAMENTO

DESCRIPCIÓN

Esta actividad se refiere al desmonte, desbroce y descape, el cual se la realizará con Equipo pesado.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Previa a la ejecución de esta actividad, la contratista deberá relevar topográficamente la faja a ser intervenida (Seccionamiento cada 10 mts.), mediante nube de puntos para la modelización de la superficie. Deberá colocar estacas en lugares alejados de la faja a intervenir, la misma que servirán para colocar las estacas para corte de terreno, esta actividad topográfica será utilizada posteriormente para la actividad de corte.

La contratista deberá realizar el desmonte de los troncos de acuerdo a las áreas que indican los planos. La vegetación desmontada y acumulada en la periferia del área intervenida aportará materia orgánica y nutriente al suelo durante la descomposición de los mismos. 

La contratista deberá extraer el material orgánico hasta una profundidad aproximada de 30 cm., el material producto del descape “Top soil” deberá ser depositado en áreas destinadas como buzones en áreas definidas por el Cliente previa aprobación de Supervisión.
Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M2)

FORMA DE PAGO

La forma de pago de este ítem será mediante mediciones topográficas, esta actividad contempla el desmonte, descape, acarreo y acopio del material.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.24. RELLENO CONTROLADO

DESCRIPCIÓN

Esta actividad se refiere a la conformación del cuerpo del terraplén para lograr habilitar una plataforma de 4800m2 de superficie.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez terminada la actividad de conformado de terraplén de relleno no controlado de planchada campamento se iniciará la conformación del relleno controlado de los últimos 2 metros de altura. Una vez liberado por Supervisión se comenzará con el carguío de la primera capa del terraplén de relleno controlado.

Los materiales para el terraplenado deben responder preferentemente a las clasificaciones AASHTO A-1 a A-4.

Previo a la ejecución de los terraplenes en relleno, la contratista deberá realizar ensayos de compactación con el material disponible para determinar la humedad óptima y granulometría adecuada para lograr el grado de compactación requerido.

Todo relleno debe ser humedecido y compactado en capas horizontales, de acuerdo a documentación a ser generada en etapa de Ingeniería Nivel Constructivo (Planos de planta y perfil, planos de secciones, anexos técnicos), y deberá ser realizado por medio mecánicos tales como rodillo liso, pata de cabra, estáticos y/o vibratorios, tractores agrícolas con arado y otros, al valor de compactación indicado.

Toda compactación de relleno deberá realizarse en capas no mayores de 30 cm de espesor compactado, por cada capa finalizada de compactación se deberá realizar ensayos in-situ y verificación del porcentaje de humedad y densidad para garantizar la correcta terminación del relleno compactado, los ensayos deberán ser presentados a Supervisión para su Aprobación, en caso que los ensayos in-situ estén fuera del rango de aceptación, el sector deberá ser escarificado, homogenizado, llevado a la humedad adecuada y nuevamente compactado hasta alcanzar el nivel de compactación requerido, 95% del Proctor modificado para los últimos 60 cm. y 90% para la compactación a partir de los 60 cm. de profundidad, los ensayos de verificación in-situ serán considerados como parte del ítem de relleno compactado y no será pagado por separado.

Se deberán realizar los siguientes ensayos de control:

a. Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima, según el método AASHTO T - 180 (D) para cada 10000 m3 del material preparado. 

b. Un ensayo de densidad en sitio con un espaciamiento máximo de 520 m2 con las muestras recogidas en puntos que obedezcan siempre el orden: borde derecho, eje, borde izquierdo; eje, borde derecho etc., a 60 cm. del borde.
Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)

FORMA DE PAGO

Se pagará mensualmente por volúmenes ejecutados y aprobados por Supervisión según medición topográfica.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.25. RELLENO NO CONTROLADO

DESCRIPCIÓN

Esta actividad se refiere a la conformación del cuerpo de terraplén de planchada campamento hasta una altura de 2 metros por debajo del nivel de subrasante.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez terminada la actividad de Descape y liberado por Supervisión se comenzará con el carguío de la primera capa del terraplén.

El material producto del corte de terreno será colocado como parte del terraplén de relleno no controlado. El material sólo puede ser utilizado luego de verificar la no disponibilidad de material producto del corte. El material depositado será dispuesto cuidadosamente, compactando cada tanda de vaciado, a fin de que el material particulado generado sea mínimo y que aseguren la estabilidad de los taludes. El espesor de las capas será de aproximadamente 50 cm. compactándolo con el peso del propio equipo que conforma el terraplén (tractor oruga y/o excavadora), cuya densidad no será controlada con ensayos de laboratorio. El proceso de conformación del terraplén de relleno no controlado (de abajo hacia arriba) se realizará con los conceptos y parámetros del cierre en todo momento. Esto es, la configuración geométrica de taludes y banquinas será tal que el talud resultante será igual o inferior al ángulo de reposo del material o talud final de cierre según planos para construcción.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3).

FORMA DE PAGO

Se pagará mensualmente por volúmenes ejecutados y aprobados por Supervisión según medición topográfica. En caso que se tenga que utilizar material de préstamo de otro banco el proceso del mismo y carguío correrá por la contratista.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.26. RIPIO BRUTO E= 12 CM

DESCRIPCIÓN

Consiste en la provisión del material y colocado del mismo en el cual contempla el acondicionamiento del área de extracción (descape, provisión de zarandas seleccionadoras, acondicionamiento de accesos para volquetes y todos los trabajos previos para iniciar el procesado y zarandeo del material). Esto trabajos se realizarán con el equipo adecuado para dicha actividad el cual acondicionará el área para la extracción y de igual manera finalizando la misma.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez terminado el cuerpo del terraplén, se procederá a colocar una capa de 12 cm de ripio, el material se cargará, extenderá, homogeneizará, nivelará, y se compactará, terminada la compactación se procederá a la toma de densidades, la densidad mínima del ripio será del 95% del Proctor Modificado T-180 (AASHTO).

La ubicación del banco de préstamo para la extracción del Ripio será adoptada de acuerdo a la disponibilidad de material que cumpla las especificaciones técnicas. 

Se deberán realizar los siguientes ensayos de control:

a. Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima, según el método AASHTO T - 180 (D) para cada 10000 m3 del material preparado. 

b. Un ensayo de densidad en sitio con un espaciamiento máximo de 520m2 con las muestras recogidas en puntos que obedezcan siempre el orden: borde derecho, eje, borde izquierdo; eje, borde derecho etc., a 60 cm. del borde.

Después de la ejecución de la capa de ripio, se procederá al control de niveles del eje y los bordes, permitiéndose las siguientes tolerancias: 

a. Variación máxima en el ancho de más (+) 10 cm., no admitiéndose variación en menos (-).

b. Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de más, menos (±) 2 cm. con relación a las cotas de proyecto.

c. Variación máxima de más, menos (±) 2 cm. en el espesor de la capa con relación al espesor indicado en los planos para construcción, medido como mínimo en un punto cada 100 metros.

No se tolerará una variación sistemática para menos (-) con relación a las cotas de diseño.

El volumen del ripio será medido en metros cúbicos de material compactado medido topográficamente por la Contratista y presentado a Supervisión para aprobación de acuerdo a la sección transversal del diseño.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)

FORMA DE PAGO

Los trabajos de Ripio Bruto (Seleccionado) medidos de acuerdo al inciso anterior, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados. Dicho precio incluye las Operaciones de provisión de material, acondicionamiento del área y trabajos previos al procesado del mismo; de acuerdo a lo que indica el DBC.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.27. CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE LISO DE 4 HILADAS

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de Alambrados con postes de madera de madera dura de 2.2m de largo, de 4”x4” de sección y cinco (5) hileras de alambre liso para cercar la planchada campamento para impedir el ingreso de animales.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

La alambrada debe ejecutarse mediante el colocado de postes de madera dura de 2.2 m (provista por el contratista), del cual se empotrará en el suelo 0.50 metros, parte que irá enterrada con el relleno alrededor del poste bien apisonado, a 5.00 metros de espaciamiento uno de otro; se colocarán cinco (5) corridas de alambre de liso debidamente espaciado y tensadas de acuerdo a prácticas reconocidas de alambrado colocando también postes con mayor fijación (Machones) en las esquinas y cambios de dirección.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual en metros lineales (ML)

FORMA DE PAGO

Los trabajos del alambrado serán medidos de acuerdo al inciso anterior, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados. 

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.28. SEÑALIZACION VERTICAL

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la provisión de letreros de señalización vertical (incluye postes de acero al carbón Ø 2.5” std).
MATERIALES

El diseño de los carteles exteriores, lo mismo que todos los elementos y materiales que los componen deberán poseer la resistencia al viento, lluvia, humedad, calor y frio. La señalética deberá tener una vida útil no inferior a los 3 años, sin que resulte afectada su integridad estructural ni su imagen.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Los letreros serán de chapa pintada galvanizada de 2mm de espesor en tamaño 60 x 80 cm. Con pintura sobre la chapa en polvo blanco RAL 9010 (60 micras) con vinilo reflectivo de 70 candelas color blanco con impresión serigráfica reflectiva.

Los postes serán de acero al carbón de 2.5 metros de largo con pernos tuercas y arandelas galvanizadas, arenados con dos capas de anticorrosivo, dos capas de pintura líquida, y una capa de barniz poliuretano.

MEDICIÓN

El letrero de señalización vertical se medirá mensual por pieza (PZA). 

FORMA DE PAGO:

Se pagará por cada letrero colocado en obra. Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.29. CANALES EN BANQUINA DE HORMIGON SIMPLE

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de canales en banquina de hormigón simple (H-18) de planchada campamento.

MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales empleados para la construcción de canales de banquina, como ser cemento, áridos y agua, deberán satisfacer las especificaciones contenidas dentro de la normativa de la CBH-87.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez finalizada la excavación y verificación de niveles de banquina, se procederá al replanteo de las pendientes de los canales de banquina. Se realizará la excavación de la sección tipo definida por los planos aprobados por la supervisión. Una vez verificadas las pendientes se procederá al vaciado de hormigón H-18.

El diseño de la dosificación del Hormigón será proporcionado por el Contratista y será medida en peso de tal manera de alcanzar la resistencia ya indicada. Caso contrario se usará la dosificación de: 1:2:4 (Cemento: Arena: Grava), medidos en recipientes normalizados. Y una relación de agua cemento de a/c=0,50, la medición de los agregados, para su mezclado, deberá efectuarse en recipientes aprobados, por el Supervisor de obras. 

PREPARACIÓN.- El Hormigón estará compuesto por una mezcla de cemento portland, arena, ripio y agua.

La preparación del Hormigón se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón.

El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, su reactivación será rechazada.

En ningún caso se permitirá que en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas.

EL ENCOFRADO.- a utilizar para el vaciado del Hormigón podrá ser de madera ocho o madera multilaminada, el espesor de los mismos deberá ser tal que garantice su resistencia al momento de vaciar el Hormigón.

La preparación y colocación del encofrado deberá ser realizada por personal competente de tal manera que garantice su estabilidad, verticalidad y las dimensiones indicadas en los planos.

VACIADO.- el vaciado de hormigón simple, se realizará una vez, el Supervisor, haya aprobado el encofrado y los niveles de la estructura, para después colocar el hormigón de inicio a fin sin interrupciones, como norma general se recomienda usar hormigones de consistencia plástica a fluida, se controlara los valores límites de asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrahams, de acuerdo con el método de ensayo indicado en la N.B./UNE 7103, como referencia se tomaran asentamientos de 8 +/-2 cm, correspondiente a una mezcla blanda.

LIMPIEZA.- El contratista retirará los materiales sobrantes y limpiara y nivelara el lugar de la obra.

El contratista proveerá los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de este ítem.

ADITIVOS.- El uso de aditivos dispersantes, para inclusión de aire, acelerador, retardador, etc., solo será permitido mediante autorización expresa del Supervisor previa la ejecución de ensayos en condiciones similares a la obra y con los mismos materiales con los cuales se pretenden utilizar el aditivo.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Los canales de banquina serán medidas mensualmente por metros lineales de avance (ML). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.30. BAJANTES DE AGROPOL

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de bajantes de agropol para evacuar las aguas del drenaje pluvial de planchada campamento.

MATERIALES Y EQUIPOS

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez finalizada la excavación o conformación de los taludes de la planchada, se procederá al replanteo de las bajantes de agropol. Se realizara la excavación de la sección tipo definida por los planos aprobados por la supervisión.

El cuerpo de los canales podrá ser armado con tablones de madera dura aserrada producto del desbroce de los árboles que resultaren afectados por la construcción del servicio, o con madera de espesor que garantice su resistencia durante la ejecución del proyecto. Una vez armados los canales deberán ser recubiertos con geomembrana cuyo traslape deber en dirección a la caída del agua para evitar posibles filtraciones, posteriormente deberá realizarse el colocado de disipadores cuyo dimensionamiento será definido en los planos para construcción. Estas bajantes deberán estar fijadas al talud de la planchada mediante estacas de madera de 1.5 mts de longitud. La preparación, armado y colocado deberá ser realizada por personal competente de tal manera que garantice su estabilidad, verticalidad y las dimensiones indicadas en los planos.

El contratista proveerá los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de este ítem.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Las bajantes de hormigón armado serán medidas mensualmente por metros lineales de avance (ML). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.31. CANALES PERIMETRALES DE HORMIGON SIMPLE

UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de canales perimetrales de hormigón simple (H-18) de la plataforma de la planchada. 

MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales empleados para la construcción de canales perimetrales, como ser cemento, áridos y agua, deberán satisfacer las especificaciones contenidas dentro de la normativa de la CBH-87.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez finalizado el ripiado en la planchada, se procederá al replanteo de las pendientes de los canales de la planchada. Se realizara la excavación de la sección tipo de la cuneta definida por los planos aprobados por la supervisión. Una vez verificadas las pendientes se procederá al vaciado de hormigón H-18.

El diseño de la dosificación del H°A°, será proporcionada por el Contratista y será medida en peso de tal manera de alcanzar la resistencia ya indicada. Caso contrario se usara la dosificación convencional de: 1:2:4 (Cemento: Arena: Grava), medidos en recipientes normalizados.

Y una relación de agua cemento de a/c=0,50, la medición de los agregados, para su mezclado, deberá efectuarse en recipientes aprobados, por el Supervisor de obras. 

PREPARACIÓN.- El Hormigón estará compuesto por una mezcla de cemento portland, arena, ripio y agua.

La preparación del Hormigón se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón.

El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, su reactivación será rechazada.

En ningún caso se permitirá que en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas.

El contratista proveerá medios adecuados para el almacenamiento del cemento como así también la protección de la humedad.

Las bolsas de cemento que por cualquier circunstancia hubiera fraguado parcialmente o que contengan terrones de cemento, serán totalmente rechazadas.

EL ENCOFRADO.- a utilizar para el vaciado del Hormigón podrá ser de madera ocho o madera multilaminada, el espesor de los mismos deberá ser tal que garantice su resistencia al momento de vaciar el Hormigón.

La preparación y colocación del encofrado deberá ser realizada por personal competente de tal manera que garantice su estabilidad, verticalidad y las dimensiones indicadas en los planos.

VACIADO.- el vaciado de hormigón simple, se realizará una vez, el Supervisor, haya aprobado el encofrado y los niveles de la estructura, para después colocar el hormigón de inicio a fin sin interrupciones, como norma general se recomienda usar hormigones de consistencia plástica a fluida, se controlara los valores límites de asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrahams, de acuerdo con el método de ensayo indicado en la N.B./UNE 7103, como referencia se tomaran asentamientos de 8 +/-2cm, correspondiente a una mezcla blanda.

LIMPIEZA.- El contratista retirará los materiales sobrantes y limpiara y nivelara el lugar de la obra.

El contratista proveerá los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de este ítem.

ADITIVOS.-El uso de aditivos dispersantes, para inclusión de aire, acelerador, retardador, etc., solo será permitido mediante autorización expresa del Supervisor previa la ejecución de ensayos en condiciones similares a la obra y con los mismos materiales con los cuales se pretenden utilizar el aditivo.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Las cunetas serán medidas mensualmente por metros lineales de avance (ML). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

	14. PLANCHADA PERFORACION (120m x 115m)

	11.32. DESMONTE PLANCHADA PERFORACION

DESCRIPCIÓN

Esta actividad se refiere al desmonte, desbroce y descape, el cual se la realizará con Equipo pesado.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Previa a la ejecución de esta actividad, la contratista deberá relevar topográficamente la faja a ser intervenida (Seccionamiento cada 10 mts.), mediante nube de puntos para la modelización de la superficie. Deberá colocar estacas en lugares alejados de la faja a intervenir, la misma que servirán para colocar las estacas para corte de terreno, esta actividad topográfica será utilizada posteriormente para la actividad de corte.

La contratista deberá realizar el desmonte de los troncos de acuerdo a las áreas que indican los planos. La vegetación desmontada y acumulada en la periferia del área intervenida aportará materia orgánica y nutriente al suelo durante la descomposición de los mismos. 

La contratista deberá extraer el material orgánico hasta una profundidad aproximada de 30 cm., el material producto del descape deberá ser depositado en áreas destinadas como buzones en áreas definidas por el Cliente.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M2)
FORMA DE PAGO

La forma de pago de este ítem será mediante mediciones topográficas, esta actividad contempla el desmonte, descape, acarreo y acopio del material.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.33. CORTE DE TERRENO 

DESCRIPCIÓN

Esta actividad contempla al corte del terreno común o blando para llegar a los niveles de plataforma de acuerdo a los planos de la ingeniería, de igual manera este ítem contempla al acondicionamiento y limpieza posterior del área intervenida.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Antes de realizar los cortes o excavaciones con maquinaria se debe de replantear topográficamente con estacas los hombros y pies de talud de acuerdo a los planos de la ingeniería a nivel constructivo.

Una vez se tenga replanteado se procederá a realizar el corte con equipo pesado, acopiando el material y realizando el carguío a las volquetas para su posterior traslado.

Si el material está dentro de las especificaciones de ítem de terraplén se lo empleará para dicha actividad, si el material no es adecuado o es excedente se procederá a trasladarlo al buzón más cercano aprobado por la Supervisión.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)
FORMA DE PAGO

La actividad de corte de material será medido topográficamente, de acuerdo al avance mensual, y aprobado por la supervisión para efectos de pago. El transporte de material excedente será pagado en el ítem “transporte de Material”.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.34. CORTE DE ROCA 

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la excavación en roca utilizando el equipo y herramientas adecuadas para llegar al nivel de plataforma de acuerdo a los planos de la ingeniería, de igual manera este ítem contempla al acondicionamiento y limpieza posterior del área intervenida.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

A criterio del Contratista y con el empleo de equipo y/o herramientas adecuados. Para realizar el corte en roca se podrá utilizar Excavadora para rocas blandas con resistencia inferior a 5MPa; Martillos hidráulicos montados sobre excavadoras; Perforación con taladro Rock Drill neumático y/o Carey Rock Drill manual para realizar voladura controlada y voladura con pre corte. Los volúmenes de excavación deberán ceñirse estrictamente a las dimensiones y en los planos del proyecto hasta llegar al nivel de plataforma de acuerdo a los planos de ingeniería.

Si las características del terreno lo exigen, podrán sobrepasarse los volúmenes de excavación de roca del proyecto.  En tal caso, el Contratista deberá informar inmediatamente por escrito al Supervisión para su aprobación.

Se tendrá especial cuidado en no remover el fondo de las excavaciones y una vez terminadas se las limpiará de toda tierra suelta. Las excavaciones terminadas, deberán presentar todas las superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo deberán estar de acuerdo con las líneas de los planos.

El trabajo ejecutado con el método elegido no deberá causar daños en las estructuras, taludes, etc., que se encuentren en las inmediaciones. Cualquier daño que se produzca, será responsabilidad del Contratista, estando en la obligación de enmendarlo por cuenta propia.

El material excavado deberá ser colocado en los lugares que indique Supervisión, de tal forma que no se perjudique al proyecto.  En caso contrario, el Contratista deberá por cuenta propia y sin recargo alguno, reubicar el material en los lugares autorizados.

Durante el corte de roca con voladura, nadie deberá estar cerca o al alcance de los fragmentos de roca. Antes de realizar los cortes o excavaciones con maquinaria se debe de replantear topográficamente con estacas los hombros y pies de talud de acuerdo a los planos de la ingeniería a nivel constructivo.

Una vez se tenga replanteado se procederá a realizar el corte con equipo pesado, acopiando el material y realizando el carguío a las volquetas para su posterior traslado.

Si el material está dentro de las especificaciones de ítem de terraplén se lo empleará para dicha actividad, si el material no es adecuado o es excedente se procederá a trasladarlo al buzón más cercano aprobado por la Supervisión.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3).
FORMA DE PAGO

La actividad de corte de material será medido topográficamente, de acuerdo al avance mensual, y aprobado por la supervisión para efectos de pago.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.35. CONFORMACION DE TERRAPLEN

DESCRIPCIÓN

Esta actividad se refiere a la conformación del cuerpo del terraplén para lograr habilitar una plataforma de 120x115m. de superficie.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez terminada la actividad de Descape se iniciará la conformación del terreno de fundación siendo el cambio del mismo dependiendo del estudio de suelos para que cumpla con las características técnicas que el proyecto requiere, compactado el suelo de fundación se procederá a la toma de densidades al 85% de Proctor Modificado T180 D. Una vez liberado por Supervisión se comenzará con el carguío de la primera capa del terraplén.

Los materiales para el terraplenado deben responder preferentemente a las clasificaciones AASHTO A-1 a A-4.

Previo a la ejecución de los terraplenes en relleno, la contratista deberá realizar ensayos de compactación con el material disponible para determinar la humedad óptima y granulometría adecuada para lograr el grado de compactación requerido.

Todo relleno debe ser humedecido y compactado en capas horizontales, de acuerdo a documentación a ser generada en etapa de Ingeniería Nivel Constructivo (Planos de planta y perfil, planos de secciones, anexos técnicos), y deberá ser realizado por medio mecánicos tales como rodillo liso, pata de cabra, estáticos y/o vibratorios, tractores agrícolas con arado y otros, al valor de compactación indicado.

Toda compactación de relleno deberá realizarse en capas no mayores de 30 cm de espesor compactado, por cada capa finalizada de compactación se deberá realizar ensayos in-situ y verificación del porcentaje de humedad y densidad para garantizar la correcta terminación del relleno compactado, los ensayos deberán ser presentados a Supervisión para su Aprobación, en caso que los ensayos in-situ estén fuera del rango de aceptación, el sector deberá ser escarificado, homogenizado, llevado a la humedad adecuada y nuevamente compactado hasta alcanzar el nivel de compactación requerido, 95% del Proctor modificado para los últimos 60 cm. y 90% para la compactación a partir de los 60 cm. de profundidad, los ensayos de verificación in-situ serán considerados como parte del ítem de relleno compactado y no será pagado por separado.

Se deberán realizar los siguientes ensayos de control:

a. Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima, según el método AASHTO T - 180 (D) para cada 10000 m3 del material preparado. 

b. Un ensayo de densidad en sitio con un espaciamiento máximo de 520 m2 con las muestras recogidas en puntos que obedezcan siempre el orden: borde derecho, eje, borde izquierdo; eje, borde derecho etc., a 60 cm. del borde.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)

FORMA DE PAGO

Se pagará mensualmente por volúmenes ejecutados y aprobados por Supervisión según medición topográfica.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.36. RIPIO BRUTO E= 15 CM

DESCRIPCIÓN

Consiste en la provisión del material y colocado del mismo en el cual contempla el acondicionamiento del área de extracción (descape, provisión de zarandas seleccionadoras, acondicionamiento de accesos para volquetes y todos los trabajos previos para iniciar el procesado y zarandeo del material). Esto trabajos se realizarán con el equipo adecuado para dicha actividad el cual acondicionará el área para la extracción y de igual manera finalizando la misma.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez terminado el cuerpo del terraplén, se procederá a colocar una capa de 15 cm de ripio, el material se cargara, extenderá, homogenizará, nivelara, y se compactara, terminada la compactación se procederá a la toma de densidades, la densidad mínima del ripio será del 95% del Proctor Modificado T-180 (AASHTO).

La ubicación del banco de préstamo para la extracción del Ripio será adoptada de acuerdo a la disponibilidad de material que cumpla las especificaciones técnicas. 

Se deberán realizar los siguientes ensayos de control:

a. Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima, según el método AASHTO T - 180 (D) para cada 10000 m3 del material preparado. 
b. Un ensayo de densidad en sitio con un espaciamiento máximo de 520m2 con las muestras recogidas en puntos que obedezcan siempre el orden: borde derecho, eje, borde izquierdo; eje, borde derecho etc., a 60 cm. del borde.

Después de la ejecución de la capa de ripio, se procederá al control de niveles del eje y los bordes, permitiéndose las siguientes tolerancias: 

a. Variación máxima en el ancho de más (+) 10 cm., no admitiéndose variación en menos (-).
b. Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de más, menos (±) 2 cm. con relación a las cotas de proyecto.
c. Variación máxima de más, menos (±) 2 cm. en el espesor de la capa con relación al espesor indicado en los planos para construcción, medido como mínimo en un punto cada 100 metros.
No se tolerará una variación sistemática para menos (-) con relación a las cotas de diseño.

El volumen del ripio será medido en metros cúbicos de material compactado medido topográficamente por la Contratista y presentado a Supervisión  para aprobación de acuerdo a la sección transversal del diseño.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual   (M3)

FORMA DE PAGO
Los trabajos de Ripio Bruto (Seleccionado) medidos de acuerdo al inciso anterior, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados. Dicho precio incluye las Operaciones de provisión de material, acondicionamiento del área y trabajos previos al procesado del mismo; de acuerdo a lo que indica el DBC.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.37. CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE QUEMA 

DESCRIPCIÓN

Se deberá construir la fosa de quema con material adecuado, que podría ser proveniente del corte del terreno o de un banco de préstamo, y según planos y las especificaciones dadas por el Supervisor de YPFB Corporación

Queda incluido dentro el alcance de trabajo, el desmonte, limpieza, desbroce y reacomodo del material.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN 

 En el caso de la fosa de quema, será medida conforme lo indicado en la planilla de cotización, por lo que se deberá incluir todas las tareas necesarias para este objeto. Será medido por GLB.
FORMA DE PAGO

Este Ítem contempla la conformación de la fosa de quema con equipo pesado.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.38. MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN DE AREA DE PATINES

DESCRIPCIÓN

Si el suelo de fundación para los patines no es el indicado, se procederá al cambio de material que consiste en la construcción de la fundación para el patín de la torre de perforación conforme a las dimensiones ilustradas en los planos.

MATERIALES HERRAMIENTA Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez definida la ubicación, se dará inicio con la excavación conforme a la profundidad requerida y con el mejoramiento de suelo especificado compactando a 95% de la densidad máxima del Proctor T-180 modificado en capas no mayores de 30cm de espesor compactado.

De ser necesario, se deberá dotar al suelo mejorado de un sistema de drenaje adecuado para poder evacuar las aguas pluviales infiltradas en el terreno y evitar su saturación, este puede ser usando dren (tuberías perforadas) que recolectaran el agua de estas área y las llevaran fuera de la planchada hacia el drenaje natural.

MEDICIÓN

En el caso de la fundación para patín de torre de perforación, será medida conforme lo indicado en la planilla de cotización QUE SERA POR M3, por lo que se deberá incluir todas las tareas necesarias para este objeto, las cuales son ilustradas en los planos para construcción.
FORMA DE PAGO

Este Ítem será pagado por M3 el ítem contempla el cambio de material la excavación será pagado aparte en el Ítem correspondiente.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

	15. PLANCHADA PERFORACION OBRAS CIVILES 

	11.39. SEÑALIZACION VERTICAL

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la provisión de letreros de señalización vertical (incluye postes de acero al carbón prefabricado).

MATERIALES

El diseño de los carteles exteriores, lo mismo que todos los elementos y materiales que los componen deberán poseer la resistencia al viento, lluvia, humedad, calor y frio. La señalética deberá tener una vida útil no inferior a los 3 años, sin que resulte afectada su integridad estructural ni su imagen.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Los letreros serán de chapa pintada galvanizada de 2mm de espesor en tamaño 60 x 80 cm. Con pintura sobre la chapa en polvo blanco RAL 9010 (60 micras) con vinilo reflectivo de 70 candelas color blanco con impresión serigráfica reflectiva.

Los postes serán de acero al carbón Ø=2.5” std de 2.5 metros de largo con pernos tuercas y arandelas galvanizadas, arenados con dos capas de anticorrosivo, dos capas de pintura liquida, y una capa de barniz poliuretano.

MEDICIÓN

El letrero de señalización vertical se medirá mensual por pieza (PZA). 

FORMA DE PAGO:

Se pagará por cada letrero colocado en obra. Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.40. CANALES PERIMETRALES DE HORMIGON SIMPLE

UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de canales perimetrales de hormigón simple (H-18) de la plataforma de la planchada.

MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales empleados para la construcción de canales perimetrales, como ser cemento, áridos y agua, deberán satisfacer las especificaciones contenidas dentro de la normativa de la CBH-87.

 El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez finalizado el ripiado en la planchada, se procederá al replanteo de las pendientes de los canales de la planchada. Se realizará la excavación de la sección tipo de la cuneta definida por los planos aprobados por la supervisión. Una vez verificadas las pendientes se procederá al vaciado de hormigón H-18.

El diseño de la dosificación del H°A°, será proporcionada por el Contratista y será medida en peso de tal manera de alcanzar la resistencia ya indicada. Caso contrario se usara la dosificación convencional de: 1:2:4 (Cemento: Arena: Grava), medidos en recipientes normalizados.

Y una relación de agua cemento de a/c=0,50, la medición de los agregados, para su mezclado, deberá efectuarse en recipientes aprobados, por el Supervisor de obras. 

PREPARACIÓN.- El Hormigón estará compuesto por una mezcla de cemento portland, arena, ripio y agua.

La preparación del Hormigón se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón.

El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, su reactivación será rechazada.

En ningún caso se permitirá que en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas.

El contratista proveerá medios adecuados para el almacenamiento del cemento como así también la protección de la humedad.

Las bolsas de cemento que por cualquier circunstancia hubiera fraguado parcialmente o que contengan terrones de cemento, serán totalmente rechazadas.

EL ENCOFRADO.- a utilizar para el vaciado del Hormigón podrá ser de madera ocho o madera multilaminada, el espesor de los mismos deberá ser tal que garantice su resistencia al momento de vaciar el Hormigón.

La preparación y colocación del encofrado deberá ser realizada por personal competente de tal manera que garantice su estabilidad, verticalidad y las dimensiones indicadas en los planos.

VACIADO.- el vaciado de hormigón simple, se realizará una vez, el Supervisor, haya aprobado el encofrado y los niveles de la estructura, para después colocar el hormigón de inicio a fin sin interrupciones, como norma general se recomienda usar hormigones de consistencia plástica a fluida, se controlara los valores límites de asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrahams, de acuerdo con el método de ensayo indicado en la N.B./UNE 7103, como referencia se tomaran asentamientos de 8 +/-2cm, correspondiente a una mezcla blanda.

LIMPIEZA.- El contratista retirará los materiales sobrantes y limpiara y nivelara el lugar de la obra.

El contratista proveerá los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de este ítem.

ADITIVOS.-El uso de aditivos dispersantes, para inclusión de aire, acelerador, retardador, etc., solo será permitido mediante autorización expresa del Supervisor previa la ejecución de ensayos en condiciones similares a la obra y con los mismos materiales con los cuales se pretenden utilizar el aditivo.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Las cunetas serán medidas mensualmente por metros lineales de avance (ML). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.41. CAMARA ANTEPOZO + ACCESORIOS 

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Se construirá una cámara de HºAº (Hormigón 210 kg/cm2) de dimensiones internas de 2.5mts. x 2.5mts. x 2mts. de profundidad; la misma que funcionará como Antepozo. La cámara estará provista de una cámara interna de 50x50x50cm para extracción y bombeo de líquidos y también se colocará un caño tubo guía (Provisto por YPFB) de longitud 5mts., mismo que se enterrará 3.5 mts. y sobresaldrá 1.5 mts. (Según requerimiento de YPFB Corporación o Company Man de pozo).

MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales empleados para la construcción de canales perimetrales, como ser cemento, áridos y agua, deberán satisfacer las especificaciones contenidas dentro de la normativa de la CBH-87. 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.
FORMA DE EJECUCIÓN

Luego de la colocación del tubo guía se procederá al armado, encofrado y hormigonado de la cámara. El tipo de hormigón será de 210 kg/cm2.

Se colocará una escalera metálica de ingreso de 2.3mts. y 60cm. de ancho con peldaños c/ 30cm. La escalera de la cámara de Antepozo deberá colocarse una vez esté instalado el equipo de perforación.

El diseño de la dosificación del H°A°, será proporcionada por el Contratista y será medida en peso de tal manera de alcanzar la resistencia ya indicada. Caso contrario se usara la dosificación convencional de: 1:2:3 (Cemento: Arena: Grava), medidos en recipientes normalizados.

Y una relación de agua cemento de a/c=0,50, la medición de los agregados, para su mezclado, deberá efectuarse en recipientes aprobados por el Supervisor de obras. 

PREPARACIÓN.- El Hormigón estará compuesto por una mezcla de cemento portland, arena, grava y agua.

La preparación del Hormigón se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón.

El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, su reactivación será rechazada.

En ningún caso se permitirá que en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas.

El contratista proveerá medios adecuados para el almacenamiento del cemento como así también la protección de la humedad.

EL ENCOFRADO.- a utilizar para el vaciado del Hormigón podrá ser de madera ochoó, madera multilaminada o planchas de acero, el espesor de los mismos deberá ser tal que garantice su resistencia al momento de vaciar el Hormigón, los encofrados deberán contar con los chaflanes a 45° en todos los vértices de terminación exterior.

La preparación y colocación del encofrado deberá ser realizada por personal competente de tal manera que garantice su estabilidad, verticalidad y las dimensiones indicadas en los planos.

VACIADO.- el vaciado de hormigón simple, se realizará una vez, el Supervisor, haya aprobado el encofrado y los niveles de la estructura, para después colocar el hormigón de inicio a fin sin interrupciones, como norma general se recomienda usar hormigones de consistencia plástica a fluida, se usara compactadores de inmersión, se controlara los valores límites de asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrahams, de acuerdo con el método de ensayo indicado en la N.B./UNE 7103, como referencia se tomaran asentamientos de 8 +/-2cm, correspondiente a una mezcla blanda.

CURADO.- El curado es muy importante ya que de eso depende la buena calidad y resistencia del hormigón, el contratista es el responsable del curado del hormigón para lo cual dispondrá de una persona que se encargara de realizar el curado correspondiente de la estructura.

LIMPIEZA.- El contratista desencofrará la estructura y reparará algunas deficiencias del vaciado y luego retirará los materiales sobrantes y limpiara y nivelara el lugar de la obra.

El contratista proveerá los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de este ítem.

ADITIVOS.-El uso de aditivos dispersantes, para inclusión de aire, acelerador, retardador, etc., solo será permitido mediante autorización expresa del Supervisor previa la ejecución de ensayos en condiciones similares a la obra y con los mismos materiales con los cuales se pretenden utilizar el aditivo.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.
MEDICIÓN

Este Ítem será medido por M3

FORMA DE PAGO

Contempla la construcción de la cámara Antepozo mas sus accesorios, es decir contemplan la escalera de ingreso al Pozo la cual será medida según planos constructivos de Obra.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.42. LOSA PATIN

UNIDAD: M3

DESCRIPCIÓN

Se construirán dos losas de Hormigón Armado (Hormigón: 210 kg/cm2) para el asiento de los patines de la torre de perforación, las dimensiones de las losas estarán de acuerdo a los planos aprobados por la supervisión.

 MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales empleados para la construcción de canales perimetrales, como ser cemento, áridos y agua, deberán satisfacer las especificaciones contenidas dentro de la normativa de la CBH-87. 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Luego de la colocación del tubo guía se procederá al armado, encofrado y hormigonado de las losas. El tipo de hormigón será de 210 kg/cm2.

El diseño de la dosificación del H°A°, será proporcionada por el Contratista y será medida en peso de tal manera de alcanzar la resistencia ya indicada. Caso contrario se usara la dosificación convencional de: 1:2:3 (Cemento: Arena: Grava), medidos en recipientes normalizados.

Y una relación de agua cemento de a/c=0,50., la medición de los agregados, para su mezclado, deberá efectuarse en recipientes aprobados, por el Supervisor de obras. 

PREPARACIÓN.- El Hormigón estará compuesto por una mezcla de cemento portland, arena, ripio y agua.

La preparación del Hormigón se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón.

El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, su reactivación será rechazada.

En ningún caso se permitirá que en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas.

El contratista proveerá medios adecuados para el almacenamiento del cemento como así también la protección de la humedad.

Las bolsas de cemento que por cualquier circunstancia hubiera fraguado parcialmente o que contengan terrones de cemento, serán totalmente rechazadas.

EL ENCOFRADO.- a utilizar para el vaciado del Hormigón podrá ser de madera ochoó, madera multilaminada o planchas de acero, el espesor de los mismos deberá ser tal que garantice su resistencia al momento de vaciar el Hormigón, los encofrados deberán contar con los chaflanes a 45° en todos los vértices de terminación exterior.

La preparación y colocación del encofrado deberá ser realizada por personal competente de tal manera que garantice su estabilidad, verticalidad y las dimensiones indicadas en los planos.

VACIADO.- el vaciado de hormigón simple, se realizará una vez, el Supervisor, haya aprobado el encofrado y los niveles de la estructura, para después colocar el hormigón de inicio a fin sin interrupciones, como norma general se recomienda usar hormigones de consistencia plástica y no fluida, se usara compactados por vibrado, se controlara los valores límites de asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrahams, de acuerdo con el método de ensayo indicado en la N.B./UNE 7103, como referencia se tomaran asentamientos de 8 +/-2 cm, correspondiente a una mezcla plástica semi blanda.

CURADO.- El curado es muy importante ya que de eso depende la buena calidad y resistencia del hormigón, el contratista es el responsable del curado del hormigón para lo cual dispondrá de una persona que se encargara de realizar el curado correspondiente de la estructura.

LIMPIEZA.- El contratista desencofrará la estructura y reparará algunas deficiencias del vaciado y luego retirará los materiales sobrantes y limpiara y nivelara el lugar de la obra.

El contratista proveerá los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de este ítem.

ADITIVOS.-El uso de aditivos dispersantes, para inclusión de aire, acelerador, retardador, etc., solo será permitido mediante autorización expresa del Supervisor previa la ejecución de ensayos en condiciones similares a la obra y con los mismos materiales con los cuales se pretenden utilizar el aditivo.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.
MEDICIÓN

Este Ítem será medido por M3

FORMA DE PAGO

Este Ítem contempla la construcción de las dos losas para el asiento de los patines de la torre de perforación la cual será medida según planos constructivos de Obra.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.43. CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE LISO DE 5 HILADAS

UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de Alambrados con postes de madera de madera dura de 2.2m de largo, de 4”x4” de sección y cinco (5) hileras de alambre de púas para cercar la planchada campamento para impedir el ingreso de animales.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

La alambrada debe ejecutarse mediante el colocado de postes de madera dura de 2.2 m (provista por el contratista), del cual se empotrará en el suelo 0.50 metros, parte que irá enterrada con el relleno alrededor del poste bien apisonado, a 5.00 metros de espaciamiento uno de otro; se colocarán cinco (5) corridas de alambre de liso debidamente espaciado y tensadas de acuerdo a prácticas reconocidas de alambrado colocando también postes con mayor fijación (Machones) en las esquinas y cambios de dirección.

MEDICIÓN

Serán computados de forma mensual en metros lineales (ML)
FORMA DE PAGO
Los trabajos del alambrado serán medidos de acuerdo al inciso anterior, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.44. HINCADO DE TUBO GUIA HORMIGONADO DE BASE DE H°C° 

UNIDAD: PZA

DESCRIPCIÓN

Esta actividad consiste en el hincado o colocado del tubo guía el cual tendrá que ser protegido por un encamisado de Hormigón Ciclópeo.
La tubería la proporcionará YPFB y la contratista deberá trasladarla desde los almacenes ubicados en la ciudad de Santa Cruz.
MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.
FORMA DE EJECUCIÓN

La ejecución del colocado del tubo debe garantizar la verticalidad y emplazamiento del mismo según coordenadas de boca de Pozo esto se debe realizar con instrumentos topográficos de alta precisión.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Este Ítem será medido por PZA.

FORMA DE PAGO

Este Ítem contempla la colocación y verificación del emplazamiento del mismo así como también el hormigón ciclópeo que servirá de camisa de protección del mismo.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.45. ZANJA DE CORONAMIENTO DE TIERRA

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de zanjas de coronamiento de tierra por encima del talud de corte de planchada perforación. Ubicadas aguas arriba de los cortes con la finalidad de interceptar las aguas superficiales evitando la erosión de los taludes.

MATERIALES Y EQUIPOS

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Se procede al replanteo de las pendientes de las zanjas de coronamiento. Se realizara la excavación de la sección tipo definida por los planos aprobados por la supervisión.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Las zanjas de coronamiento serán medidas mensualmente por metros lineales de avance (ML). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.46. CANALES EN BANQUINA DE HORMIGON SIMPLE

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de canales en banquina de hormigón simple (H-18) de planchada perforación.

MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales empleados para la construcción de canales de banquina, como ser cemento, áridos y agua, deberán satisfacer las especificaciones contenidas dentro de la normativa de la CBH-87.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez finalizada la excavación y verificación de niveles de banquina, se procederá al replanteo de las pendientes de los canales de banquina. Se realizara la excavación de la sección tipo definida por los planos aprobados por la supervisión. Una vez verificadas las pendientes se procederá al vaciado de hormigón H-18.

El diseño de la dosificación del Hormigón será proporcionado por el Contratista y será medida en peso de tal manera de alcanzar la resistencia ya indicada. Caso contrario se usara la dosificación de: 1:2:4 (Cemento: Arena: Grava), medidos en recipientes normalizados. Y una relación de agua cemento de a/c=0,50, la medición de los agregados, para su mezclado, deberá efectuarse en recipientes aprobados, por el Supervisor de obras. 

PREPARACIÓN.- El Hormigón estará compuesto por una mezcla de cemento portland, arena, ripio y agua.

La preparación del Hormigón se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón.

El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, su reactivación será rechazada.

En ningún caso se permitirá que en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas.

EL ENCOFRADO.- a utilizar para el vaciado del Hormigón podrá ser de madera ocho o madera multilaminada, el espesor de los mismos deberá ser tal que garantice su resistencia al momento de vaciar el Hormigón.

La preparación y colocación del encofrado deberá ser realizada por personal competente de tal manera que garantice su estabilidad, verticalidad y las dimensiones indicadas en los planos.

VACIADO.- el vaciado de hormigón simple, se realizará una vez, el Supervisor, haya aprobado el encofrado y los niveles de la estructura, para después colocar el hormigón de inicio a fin sin interrupciones, como norma general se recomienda usar hormigones de consistencia plástica a fluida, se controlara los valores límites de asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrahams, de acuerdo con el método de ensayo indicado en la N.B./UNE 7103, como referencia se tomaran asentamientos de 8 +/-2 cm, correspondiente a una mezcla blanda.

LIMPIEZA.- El contratista retirará los materiales sobrantes y limpiara y nivelara el lugar de la obra.

El contratista proveerá los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de este ítem.

ADITIVOS.-El uso de aditivos dispersantes, para inclusión de aire, acelerador, retardador, etc., solo será permitido mediante autorización expresa del Supervisor previa la ejecución de ensayos en condiciones similares a la obra y con los mismos materiales con los cuales se pretenden utilizar el aditivo.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Los canales de banquina serán medidas mensualmente por metros lineales de avance (ML). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.47. BAJANTES DE AGROPOL

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de bajantes de agropol para evacuar las aguas del drenaje pluvial de planchada perforación.

MATERIALES Y EQUIPOS

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez finalizada la excavación o conformación de los taludes de la planchada, se procederá al replanteo de las bajantes de agropol. Se realizará la excavación de la sección tipo definida por los planos aprobados por la supervisión.

El cuerpo de los canales podrá ser armado con tablones de madera dura aserrada producto del desbroce de los árboles que resultaren afectados por la construcción del servicio, o con madera de espesor que garantice su resistencia durante la ejecución del proyecto. Una vez armados los canales deberán ser recubiertos con geomembrana cuyo traslape deber en dirección a la caída del agua para evitar posibles filtraciones, posteriormente deberá realizarse el colocado de disipadores cuyo dimensionamiento será definido en los planos para construcción. Estas bajantes deberán estar fijadas al talud de la planchada mediante estacas de madera de 1.5 mts de longitud. La preparación, armado y colocado deberá ser realizada por personal competente de tal manera que garantice su estabilidad, verticalidad y las dimensiones indicadas en los planos.

El contratista proveerá los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de este ítem.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Las bajantes de hormigón armado serán medidas mensualmente por metros lineales de avance (ML). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.48. CAMARAS COLECTORAS

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de Cámaras colectoras de hormigón ciclópeo (H-18) del camino de acceso a planchada.

MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales empleados para la construcción de cámaras colectoras, como ser cemento, áridos y agua, deberán satisfacer las especificaciones contenidas dentro de la normativa de la CBH-87. La piedra para el hormigón ciclópeo será piedra bolón, de granito u otra roca estable. El volumen de piedra desplazada no deberá exceder del 60%.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Se realizara la excavación de las dimensiones de la cámara definida por los planos aprobados por la supervisión. Una vez verificada que la excavación y el encofrado cumpla con las dimensiones de los planos se procederá al vaciado de hormigón ciclópeo H-18.

El diseño de la dosificación del hormigón, será proporcionado por el Contratista y será medida en peso de tal manera de alcanzar la resistencia ya indicada. Caso contrario se usara la dosificación convencional de: 1:2:4 (Cemento: Arena: Grava), medidos en recipientes normalizados. Y una relación de agua cemento de a/c=0,50, la medición de los agregados, para su mezclado, deberá efectuarse en recipientes aprobados, por el Supervisor de obras. 

PREPARACIÓN.- El Hormigón estará compuesto por una mezcla de cemento portland, arena, ripio y agua.

La preparación del Hormigón se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón.

El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, su reactivación será rechazada.

En ningún caso se permitirá que en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas.

EL ENCOFRADO.- a utilizar para el vaciado del Hormigón podrá ser de madera ocho o madera multilaminada, el espesor de los mismos deberá ser tal que garantice su resistencia al momento de vaciar el Hormigón.

La preparación y colocación del encofrado deberá ser realizada por personal competente de tal manera que garantice su estabilidad, verticalidad y las dimensiones indicadas en los planos.

VACIADO.- el vaciado de hormigón simple, se realizará una vez, el Supervisor, haya aprobado el encofrado y los niveles de la estructura, para después colocar el hormigón de inicio a fin sin interrupciones, como norma general se recomienda usar hormigones de consistencia plástica a fluida, se controlara los valores límites de asentamientos correspondientes, medidos en el cono de Abrahams, de acuerdo con el método de ensayo indicado en la N.B./UNE 7103, como referencia se tomaran asentamientos de 8 +/-2 cm, correspondiente a una mezcla blanda.

LIMPIEZA.- El contratista desencofrará la estructura y reparará algunas deficiencias del vaciado y luego retirará los materiales sobrantes y limpiara y nivelara el lugar de la obra.

El contratista proveerá los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de este ítem.

ADITIVOS.-El uso de aditivos dispersantes, para inclusión de aire, acelerador, retardador, etc., solo será permitido mediante autorización expresa del Supervisor previa la ejecución de ensayos en condiciones similares a la obra y con los mismos materiales con los cuales se pretenden utilizar el aditivo.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Las bajantes de hormigón armado serán medidas mensualmente por metros lineales de avance (ML). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.49. GAVIONES

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de gaviones con piedra manzana.

MATERIALES

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Los gaviones se ejecutaran de acuerdo a los planos, verificando que los amarres entre las mallas sean los adecuados.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Los Gaviones serán medidos mensualmente por metros cúbicos de avance (M3). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.50. COLCHONETAS

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la construcción de colchonetas con piedra manzana.

MATERIALES

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Las colchonetas se ejecutarán de acuerdo a los planos, verificando que los amarres entre las mallas sean los adecuados.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

Las colchonetas serán medidas mensualmente por metros cúbicos de avance (M3). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados. 

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.51. GEOTEXTIL

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste al colocado del Geotextίl en las mallas de Gaviones y Colchonetas.
MATERIALES

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

El Geotextίl se colocará de acuerdo a los planos, verificando que los amarres entre las mallas sean los adecuados.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

MEDICIÓN

El Geotextίl será medido mensualmente por metros cuadrados de avance (M2). 

FORMA DE PAGO:

Serán pagados de acuerdo a los precios unitarios contractuales correspondientes a los Ítems de pagos definidos y presentados.

"El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley".

11.52. OBRAS CIVILES

Este ítem comprende las obras civiles siguientes:
Skimers H°C° (2).- Se construirán cámaras skimmer de acuerdo a documentación liberada en Ingeniería a Nivel Constructivo, donde determine el desfogue de aguas recolectadas hacia terreno firme, incluye la protección a la salida de la cárama, las dimensiones de las mismas deberán ser respaldadas en los documentos de Ingeniería Liberada para Construcción.

Se pagará mensualmente por pieza ejecutada y aprobados por Supervisión. El ítem comprende; excavación, provisión del material, hormigón, construcción, revestimiento y rejilla.

Canales industriales H°A°.- Se construirán canales industriales de H°A° de acuerdo a la ingeniería a nivel constructivo aprobada por Supervisión. Considerar 50 ml
Se pagará mensualmente por ml ejecutado y aprobado por supervisión. El ítem comprende; excavación, provisión del material, construcción con hormigón con impermeabilizante y rejilla greting.
Construcción y montaje galpón químico de 15x25 c/estructura metálica.- La altura estará definida por las características de equipos y uso que se dará al mismo, para fines de cotización se debe tomar una altura en las columnas de 4.5 m. Y 5.5 m de altura como mínimo al centro de la cubierta.

El portón de acceso debe ser tal que un montacargas standard y/o pala cargadora puedan ingresar libremente; y la altura del tinglado debe permitir realizar trabajos de manipulación de carga con estos equipos dentro el tinglado.

El Tinglado (exceptuando las fundaciones de H°A°) deberá ser conformado por perfiles metálicos y diseñado para ser montado y desmontado con facilidad. Cubierta de calamina trapezoidal N°26
Se pagará mensualmente por estructura ejecutada y aprobada por supervisión. El ítem comprende; excavación, provisión del material, construcción de fundaciones y losa con H°A° tipo H21, iluminación.

Fosa primaria y secundaria capacidad 1000 m3.- Esta actividad se refiere a la construcción de una fosa o piscina de depósito de agua con capacidad de almacenamiento de 1000 m3, subdividida en dos piscinas de 500 m3 cada uno,  una para agua limpia y otra para agua de descarte o tratada durante la perforación del pozo SIP-X1

Se incluye el material (Geo-membrana de 750 micrones y Bolsas de arena para fijación de la geo-membrana) todos los equipos necesarios para ejecutar el ítem y el piezómetro para la prueba de estanqueidad

Construcción y montaje de galpón (27x6 m) para piscina cementada (25x5 m) c/estructura metálica.- Esta actividad se refiere a la construcción y montaje de un galpón metálico de 9X4 (m), que cubra la piscina cementada y servirá como almacenamiento de recortes durante los trabajos de perforación, en este caso del pozo exploratorio SIP-X1, el mismo contempla un rampla de hormigón para el transporte de este material hacia un punto de tratamiento.

La piscina tendrá las siguientes medidas internas 25x5x1.5 (m); el galpón 27x6x6 (m). El Tinglado (exceptuando las fundaciones de H°A°) deberá ser conformado por perfiles metálicos y diseñado para ser montado y desmontado con facilidad. Cubierta de calamina trapezoidal N°26
Se pagará mensualmente por estructura ejecutada y aprobada por supervisión. El ítem comprende; excavación, provisión del material, construcción de fundaciones y piscina con H°A° e impermeabilizante tipo H21, toda la estructura metálica del galpón y su cubierta.

Pileta api y decantador de lodos (agua diesel) 10x5x1.5 m.- Esta actividad se refiere a la construcción de una cámara de sección variable en la parte más baja de los canales de evacuación de líquidos de las diferentes losas, con el objeto de decantar o separar los restos solidos de los líquidos durante los trabajos de perforación, en este caso del pozo SIP-X1.

Previo a iniciar los trabajos, primeramente se deberá señalizar adecuadamente la zona de intervención.

Posteriormente una vez replanteado e identificado el lugar de emplazamiento de la pileta, bajo la aprobación del supervisor, esta actividad contempla lo siguiente: excavación de suelo para fundación, HºAº viga cadena y piso tipo H21, muro de ladrillo, revoque de muro con impermeabilizante y compuerta exclusa, todo esto siguiendo los planos de detalle y especificaciones establecidos en el proyecto.

Se pagará mensualmente por estructura ejecutada y aprobada por supervisión. El ítem comprende; excavación, provisión del material, el H°A° deberá tener impermeabilizante y ser tipo H21, se incluye la rejilla greting sobre la pileta.

	16. ACTIVIDADES FINALES

	11.53. DESMOVILIZACION
DESCRIPCIÓN

La desmovilización consistirá en los trabajos de desmovilización de personal y equipo de la obra.

MATERIALES

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago

MEDICIÓN

Este Ítem se pagará de manera GLB.

FORMA DE PAGO:

La desmovilización se pagará al precio de suma global contractual licitada para la partida de pago, cuyo precio y pago constituirá la compensación total por el trabajo prescrito.

11.54. DATA BOOK + CONFORME A OBRA

DESCRIPCIÓN

El data book consiste en la generación y entrega de todos los documentos de la obra. 

MATERIALES

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

FORMA DE EJECUCIÓN

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago

MEDICIÓN

Este Ítem se pagará de manera GLB.

FORMA DE PAGO:

La desmovilización se pagará al precio de suma global contractual licitada para la partida de pago, cuyo precio y pago constituirá la compensación total por el trabajo prescrito. Los pagos parciales se harán a medida que avance la obra de acuerdo con lo siguiente:

· Se cancelará el 40% del ítem una vez se tenga liberado por el fiscal de obra el índice del data book.

· El 60% restante se podrá cobrar una vez entregadas las carpetas con la documentación debidamente ordenadas.

OTRAS CONSIDERACIONES

Movilización y Desmovilización, deberá ser realizado cumpliendo los estándares de la industria.

Transporte de personal comprometido desde la base de la empresa hasta la obra.

Equipo, herramienta y materiales, Para la ejecución de los diferentes ítems, el contratista deberá garantizar y asumir todo el costo de la disposición, adquisición y transporte  de equipo, herramienta y materiales necesarios.

Se realizará la recepción provisional de las obras civiles al concluir las mismas.
11.55. MANTENIMIENTO 
DESCRIPCIÓN

Este ítem contempla las labores de mantenimiento de camino y planchadas, durante el periodo de perforación del pozo SIP-X1, de acuerdo a requerimiento de YPFB.
FORMA DE EJECUCIÓN

Se realizará el mantenimiento de caminos y planchadas con maquinaria y cuadrilla manual de acuerdo a solicitud de YPFB.

Para la cotización de este servicio, se deberá considerar el uso de maquinaria pesada y Cuadrilla de mantenimiento manual, de acuerdo a la siguiente descripción:
· Motoniveladora……………………………………………...500 hrs
· Cisterna…………………………………………………………..5000 km
· Volqueta 12 m3……………………………………………...5000 km
· Retroexcavadora…………………………………………….500 hrs
· Camioneta……………………………………………………...5000 km
· Vibro compactadora……………………………………….500 hrs
· Cuadrilla de mantenimiento manual……………….500 hrs
Este item podrá ser ejecutado de forma parcial, total o adicional de acuerdo a requerimiento de YPFB.
MEDICIÓN

La medición se realizara por uso de maquinaria por hora y kilómetro, de acuerdo a la planilla de Costos unitarios auxiliares.
FORMA DE PAGO:

Será canccelado de acuerdo a la planilla de Costos unitarios auxiliares.

	17. TRABAJOS INCLUIDOS EN EL ALCANCE DEL SERVICIO

	Los siguientes trabajos y provisiones están incluidos en el alcance del suministro del contratista; proveerá toda la maquinaria, equipos, herramientas, mano de obra, materiales consumibles, no consumibles necesarios (excepto aquellos que se estipulen como de suministro de otros), ensayos requeridos para cumplir con la materialización de todas las obras requeridas y especificadas en los planos de construcción, formularios de propuesta, diseños a detalle de todas las obras, las mismas que deberán ser ejecutadas en cumplimiento con las leyes bolivianas y con las normas de Seguridad, Medio Ambiente y Calidad indicadas en esta requisición.

Entre otros aspectos a ser considerados por el contratista y que están dentro del alcance del trabajo son:

El contratista deberá considerar en su cotización la construcción, mantenimiento, señalización y restauración de caminos de desvíos que sean necesarios en todos los emplazamientos; caminos de acceso que deberán ser mantenidos transitables durante todo el tiempo que dure el proceso constructivo de las obras.

En todos los ítems de obra estará incluido el levantamiento topográfico de detalle y otros estudios si es necesario para la correcta ubicación de las obras antes de su ejecución. También el replanteo, ajuste de ubicación de obras in situ y control topográfico necesario para su ejecución está incluido en cada ítem.
En los ítems que correspondan se deberá contemplar la limpieza, y restitución a la conclusión de cada servicio dentro del costo del ítem cumpliendo las normas y leyes vigentes.

Todos los trabajos que la empresa realice para facilitar el proceso constructivo, como desvío del cauce de quebradas, drenajes provisionales, defensivos temporales, derecho de usos de zonas adyacentes y otros, terraplenaje provisional, accesos provisionales que involucren corte o relleno, estarán previstos dentro de los ítems de obra y no serán objeto de pagos adicionales.

El contratista deberá en todo momento contemplar los resultados del análisis de riesgo ejecutado por el contratista antes de iniciar los trabajos y considerar las recomendaciones en la etapa de construcción de las obras.

En caso de ser necesario, la provisión de materiales para relleno, contemplar el transporte del material desde el o los bancos de préstamo hasta el lugar donde se desarrolle la actividad y el costo estará en el ítem de relleno.

La capa vegetal previamente acopiada deberá colocarse sobre los rellenos y el material vegetal producto del desmonte deberá desbrozarse y colocarse encima en forma de disipadores de energía.

	18.  PLAN DE INGENIERÍA

	La contratista deberá elaborar un listado maestro de todos los documentos técnicos a ser elaborados con fecha de presentación a YPFB, plan de ingeniería que es una descripción de cómo la contratista desarrollará los trabajos de ingeniería, organigrama de ingeniería y hojas de vida del personal que desarrollará la ingeniería durante el proyecto, cronograma de ingeniería y deberán ser presentados a YPFB para su revisión previo a la etapa de obra. El tiempo de revisión de documentos es de 5 días hábiles tanto para la contratista como para el contratante.

El cronograma de ingeniería deberá contemplar los tiempos de revisiones por parte de YPFB y el tiempo que demore la contratista en atender y corregir la documentación de ingeniería.

	19.  PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE ACTIVIDADES

	Permisos de trabajo (SMS). El Contratista no podrá realizar ningún trabajo, sino cuenta con el respectivo permiso de trabajo aprobado por el Supervisor.

Certificados de calidad de los materiales como: acero, cemento, bancos de préstamos y otros. Todos los registros de calidad efectuados durante la ejecución de los trabajos como ser: Ensayos de densidad de campo, proctor modificado T-180D, granulometrías, determinación de tipo de suelo, dosificación, resistencias de hormigones con rotura de probetas, otros ensayos necesarios referente a suelos y hormigones.

Cronogramas actualizados, mostrando línea base respecto del primer cronograma presentado y el desfase hasta la finalización de la obra.

Presupuesto y análisis de precios unitarios de ítems nuevos o adicionales.

Especificaciones técnicas de ítems nuevos o adicionales.

Planillas de cómputos métricos.

Otros documentos que el Fiscal de la contratante solicite referente a la ejecución de los trabajos.

Toda la documentación de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional.

Todos los documentos del As Built serán revisados y aprobados por el Fiscal de su presentación definitiva denominados Red Mark.


III. CONDICIONES REQUERIDAS
	20. UBICACIÓN DE LA OBRA

	El lugar de ubicación para la CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACION DEL POZO SIPOTINDI-X1 se encuentra localizado en el Departamento de Chuquisaca, Provincia Luis Calvo, Municipio de Machareti. 

La posición del Antepozo se ubica en las siguientes coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20K Proyección UTM: 
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El Municipio Machareti de la Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca esta ubicado
en la parte sureste de Bolivia. Limitando de manera general, hacia el noreste con la poblacién de
Boyuibe, y hacia el sur con la poblacién de Machareti.
Asimismo se detalla las coordenadas de ubicacién del pozo y campamentos:
Tabla 1. 1 Coordenadas de la ubicacién
WGS84.
20K
COORDENADAS
N DESCRIPCION COORDENADA X COORDENADA Y
1 Pozo SIP-X1 463259 7730511
> 2  Campamento Base SIP-X1 463681 7730551
3 Campamento de obras Civiles 467550 7730492
4 Pozo de Agua 471842 7744806
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	21.  REUNIÓN DE INICIO DE PROYECTO

	En esta reunión se presenta la documentación de inicio: Organigrama, Presupuesto, Listado de Equipo y Cronograma de ejecución actualizado. Así mismo en ésta reunión se elaborará un acta en la que se deben incluir:
· La entrega de la totalidad de la DOCUMENTACIÓN DE INICIO (Contratista).

· Se deberá asentar la fecha programada para inicio del proyecto (YPFB).

· Establecer la fecha de revisión y/o aprobación de la DOCUMENTACIÓN DE INICIO (YPFB),

· Consultas, observaciones, respuestas (YPFB – Contratista).

Una vez aprobados por YPFB, el contratista dispondrá los equipos y recursos de acuerdo a los volúmenes y tiempos comprometidos para el proyecto de construcción. Los recursos comprometidos para este servicio serán certificados de acuerdo al avance de obra y la medición real en campo de las actividades y/o ítems que hayan sido ejecutadas en el periodo de certificación.

YPFB, podrá solicitar recursos (personal y equipos) adicionales para los trabajos de construcción que sean considerados de mayor envergadura o contingentes a través de su Supervisor de obra; debiendo la contratista

	22.  PRECIO REFERENCIAL

	1. PRECIO REFERENCIAL
El precio referencial fue estimado en base a los precios de trabajos de contratos que manejan las contratistas del rubro petrolero y precios de mercado, bajo condiciones de la contratación solicitada en cuanto a plazo, lugar de entrega, garantías y otros.

El precio referencial para la presente contratación es de:

DETALLE SERVICIOS
PRECIO Bs..-

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA  PERFORACIÓN DEL POZO SIPOTINDI-X1
RESERVADO


	23.  LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

	La CONTRATISTA será, durante el periodo que dure el servicio, la única responsable por el suministro de lubricantes, grasas y consumibles similares que sean requeridos para sus equipos, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

	24. FORMA DE PAGO

	Los pagos se efectuaran en función al avance real Certificado de la Obra (Pagos por avance de obra), previo informe técnico y financiero, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por el Supervisor, debiendo emitirse la correspondiente factura por los servicios prestado para cada pago. El pago será efectuado en base a los precios unitarios contenidos en la oferta económica del contratista, previa presentación del respectivo informe mensual y una Planilla o Certificado de Pago. El Contratista remitirá a YPFB a través del Supervisor una pre-factura en la que se detalle la cantidad de actividades ejecutadas según planilla de cómputos métricos revisada y avalada en campo, con los debidos respaldos de calidad del servicio realizado. El servicio se considerara efectivamente prestado y terminado cuando YPFB emita el respectivo informe de conformidad, debiendo el contratista emitir la correspondiente factura con la fecha de dicho informe para su correspondiente pago.

El pago por la ejecución de la obra será efectuado en pagos mensuales de acuerdo al avance físico real de la Obra certificado (Pagos por avance de obra) y aprobado por el Supervisor y validado por el Supervisor, quienes verificaran que el trabajo realizado este en conformidad con los requerimientos establecido por YPFB. El pago será efectuado en base a los precios unitarios contenidos en la oferta económica del contratista, previa presentación del respectivo informe mensual, una Planilla y Certificado de avance de obra o certificado de Pago.

	25. MULTAS

	El contratista se obliga a cumplir con el plazo de entrega del servicio, caso contrario será multado con el 1 % sobre el importe total de la adjudicación por día de retraso. Computable a partir del primer día vencido el plazo.

a) Multa por llamada de atención:

El Contratista será pasible de una 1 x 1000 (uno por mil) del monto total del Contrato cada vez que el Fiscal de Obra mediante el Supervisor llame la atención por segunda vez sobre un mismo tema.


El Supervisor podrá emitir llamadas de atención al Contratista, sin perjuicio, en el caso de corresponder por la gravedad de los efectos previstos en la cláusula (Terminación del Contrato) por incumplimiento en:

· Incorporación de personal propuesto en el plazo previsto.

· Inasistencia del personal propuesto y/o autorizado, de acuerdo a lo establecido en el documento de contratación directa.

· Incumplimiento de las actas de coordinación suscritas entre el Contratista, Supervisor y Fiscal de Obra durante la ejecución del Contrato. 

· Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su propuesta.

· No permitir la realización de inspecciones a la Obra.

· Incumplimiento en el cronograma de entrega de materiales.

· Incumplimiento a las instrucciones impartidas por el Supervisor. 

· Retraso en más de 10 (diez) días hábiles, al plazo de entrega de la planilla de pago mensual prevista en la cláusula (Forma de pago).

b) Multa por cambio de personal: 

El Contratista será pasible de una multa del 1x1000 (uno por mil) del monto total del Contrato cada vez que proceda al cambio del personal propuesto, que habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios sea sustituido por cualquier causa, sin la debida autorización del Fiscal de Obra, excepto por incapacidad física total del profesional o caso de muerte, sin que la aplicación de la multa signifique una aceptación tácita del cambio de personal, siendo obligación del Supervisor cumplir el procedimiento previsto contractualmente para solicitar el cambio del personal. En cualquiera de los casos el Contratista deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida.

De establecer el Supervisor que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la Entidad podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer el Supervisor que la multa acumulada por mora es del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación al Fiscal de Obra a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en el presente Contrato

	26.  GARANTÍAS FINANCIERAS 

	A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros.

· GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA
Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 90  días por un importe equivalente al 0.5(%) del valor total de la propuesta económica.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días, por un importe equivalente al 0.5 (%) del valor total la propuesta económica.

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días a contar de la fecha prevista para la presentación de propuestas y por un importe equivalente de al menos a 0.5 (%) del valor total de la propuesta económica.
· GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata cuya vigencia será de 120 días, por un importe equivalente al 100% del monto del anticipo.
Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento cuya vigencia será 120 días, a la orden de Yacimientos  Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por un importe equivalente al 100%  del monto del anticipo.

· GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

· GARANTIA ADICIONAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia  de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, debiendo ser renovada las veces que YPFB así lo requiera por un importe equivalente (conforme RD No. 15/2016 - Art. 29 inc c)) a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.
Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, debiendo ser renovada las veces que YPFB así lo requiera por un importe equivalente (conforme RD No. 15/2016 - Art. 29 inc c))a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

	27.  SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

	La empresa contratista de la obra deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:

Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. 

La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo 1: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

ASPECTOS GENERALES:
La empresa contratista deberá prever el número de personal de SMS para el proyecto en función a las siguientes consideraciones:

a) Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del proyecto, número de trabajadores y numero de frentes de trabajo.

b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con más de 80 trabajadores  deberá contar necesariamente con personal médico (in situ). 

PERSONAL DE SMS:

La empresa contratista deberá contar mínimamente con el siguiente personal de SMS (Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios:

Proyectos de Red Primaria/City Gates:

· 1 Supervisor ó Coordinador SySO

· 1 Monitor de SySO: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el proyecto

Proyectos de Red Secundaria/Estación Distrital de Regulación (EDR):

· 1 Monitor de SySO: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el frente de trabajo)

Curriculum Vitae de Personal SMS: (Monitor/Supervisor/Coordinador), asignado  al proyecto (adjuntar los respaldos correspondientes para evaluación y aprobación de YPFB).

Perfil de Cargos: La educación, formación y experiencia del personal debe ser adecuada y  coherente para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto/servicio. Debe mínimamente contemplar lo siguiente:
a) Supervisor o Coordinador de SMS

Nivel

Requisitos

Educación 

Profesional a nivel licenciatura en ingeniería 

Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
Sistemas de Gestión  de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de  incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.

Formación

DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
Legislación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas

Experiencia

Experiencia general de 4 años y experiencia específica de 3 años en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. 

Experiencia especifica:

· Manejo y/o supervisión de personal  
· Gestión de indicadores de SySO
b) Monitor de SMS:

Nivel

Requisitos

Educación 

Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares)

Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
Sistemas de Gestión  de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de  incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.

Formación

DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas

Experiencia

Experiencia general mínima de 2 años y experiencia específica mínima de 1 año en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial.

Experiencia especifica:

- Auditoría e inspección de actos y/o condiciones inseguras

- Gestión de Equipos de protección personal (EPP)

- Gestión de Permisos de trabajo

- Conocimiento básico de sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y  Medio Ambiente  (OHSAS 18001 - ISO 14001)

POSTERIOR A LA ADJUDICACION: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SMSG de YPFB:

1. Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación.
El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimento a la legislación laboral, social y otras aplicables al presente proyecto/obra/servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante).

 Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
2. Presentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (En caso de poseer un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión). Caso contrario, la empresa contratista deberá presentar un documento que contenga la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - específico para la actividad/obra/proyecto/servicio.
3. Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional: debe contener al menos los siguientes puntos:
a) Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
b) Programas y políticas de control de alcohol y drogas

c) Programa de gestión vehicular (cronograma de mantenimiento de vehículos)

d) Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional
e) Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto).

f) Plan de evacuación Médica (MEDEVAC)

g) Plan de rescate

h) Sistemas de permisos de trabajo
i) Sistemas de reporte de accidentes e incidentes.
j) Sistemas de reporte de SMS (Semanal/Mensual).
k) Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos inicial de la actividad (este registro debe ser actualizado periódicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios en la actividad a realizarse).

l) Lista de procedimientos específicos de SMS (permisos de trabajo, reporte de accidentes, incidentes e informes del proyecto).

4. Nómina de personal (nombre y Cédula de Identificación) con los respaldos correspondientes de “dotación de ropa de trabajo y EPP”.

5. Contrato del personal (Bajo la modalidad que corresponda)

6. Seguro médico (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una póliza de Seguro contra accidentes – grupal o individual 

7. Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT. (cuando aplique)

8. Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte)  (cuando aplique)

9. Check list de vehículos livianos y pesados. (cuando aplique)
10. Capacitaciones básicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables)

Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto/servicio.

(Personal propio, y sub contratistas).

11. Sustancias Peligrosas: En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas deberán existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben estar a disposición de todos los trabajadores.
NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinámica de la actividad/obra/proyecto/servicio y/o adquisición de bienes y servicios.

NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto/servicio y adquisición y/o provisión de bienes y servicios, deben ser acordados y determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen de YPFB;  debiendo ser validados por la Unidad de SMSG de YPFB.

REQUISITOS MINIMOS: Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto/servicio

· Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa)

· Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la empresa Contratista).

· Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que sean necesarios o aplicables)

· Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal):

· Casco de seguridad

· Calzado de seguridad

· Lentes de seguridad

· Protectores auditivos (si corresponde)

· Guantes (específicos a la tarea a realizar)

· EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados, eléctricos, trabajos en caliente, etc,).
· Arnés de seguridad de cuerpo completo.

· Línea de vida. (sistema de supresión contra caídas)

· Detector de gases (en caso de requerir).

· Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir).

· Guantes dieléctricos (en caso de requerir).

· Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir).

· Equipo de respiración autónoma (en caso de requerir).

· Extintores para el área de intervención y combate contra incendios. Trabajos en caliente (soldadura, eléctricos, etc.). 

Documentación que debe estar en la actividad/obra/proyecto/servicio:

· Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico)

· Plan de Emergencias/Contingencias

· Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar.

· Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidentes

· Permiso de trabajo, AST – Identificación de peligros y riesgos

Documentación para Data Book:

· Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional 

· Procedimientos de las actividades

· Nómina de todo el personal (con los respaldos establecidos por YPFB)

· Informes de SMS

· Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas)

· Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables)   

(El formato será remitido por el área de SMS de YPFB)

· Registro de capacitaciones 

12. De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el área de SMS de YPFB. 

13. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente,  remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998,  DS 1996 y otras disposiciones legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato de la actividad/obra/proyecto/servicio.
14. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en  proyectos de YPFB. 

15. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios Corporativos de YPFB.
16. La subcontratación de Servicios deberá ser previamente aprobada por YPFB y la Empresa Subcontratada deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos de SySO establecidos por YPFB para el CONTRATISTA.

La empresa  contratista de la actividad/obra/proyecto/servicio, adquisición y/o provisión de  -bienes y servicios deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de  disposiciones de Medio ambiente y Relaciones Comunitarias:
DISPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE Y RELACIONES COMUNITARIAS

1. DISPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE

1.1 El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO, en relación a la prevención y control de la calidad ambiental. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a la Supervisión e YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de la legislación aplicable.

1.2 La Empresa CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales, Sociales y de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, aprobados a través del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la Licencia Ambiental y al realizar la fiscalización del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a la Supervisión e YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos.

1.3 De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación o remediación. Para el efecto, el mismo deberá remitir a la Supervisión e YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.

2. PERSONAL REQUERIDO

La Empresa CONTRATISTA deberá contar con un plantel de profesionales de acuerdo al siguiente

requerimiento:

PERSONAL TÉCNICO:

· Un (1) “Supervisor General de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” permanente en campo con profesión en: Civil, Industrial, Petrolera, Medio Ambiente, Forestal, Química, Biología o ramas afines, con una experiencia general de al menos tres (3) proyectos de obras civiles de construcción de caminos, planchadas o similares.

· Un (1) Relacionador Comunitario con experiencia de al menos dos (2) proyectos en el rubro petrolero.

3. CONTROL DE CALIDAD DE LA DOCUMENTACION

3.1 La información presentada por parte del CONTRATISTA, tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que los responsables de la documentación expresan dar fe de la veracidad y legitimidad de cada uno de los documentos.

3.2 Toda documentación generada o adquirida deberá ser legible y contar con las correspondientes rúbricas y sellos de los responsables, asimismo deberá ser correctamente archivada, en formato físico y digital.

3.3 En caso de que la documentación no cumpla con las características establecidas en el parágrafo precedente, se le otorga al responsable de la documentación, 96 Hrs para subsanar las no conformidades identificadas.

3.4 La custodia y control de la documentación es responsabilidad de los Encargados de Área e inmediatos superiores. Toda copia de la documentación original deberá ser coordinada y autorizada por los responsables de YPFB, de acuerdo al área que corresponda.

4. INFRACCIONES Y SANCIONES

YPFB realizará inspecciones, entrevistas o consultas para el seguimiento y fiscalización a todas las instalaciones y actividades que se ejecuten en el proyecto; al detectar desviaciones a lo establecido en el EEIA, legislación aplicable, normativa nacional e internacional y disposiciones técnicas, legales y administrativas de las Autoridades Competentes, se elaborará una matriz de observaciones, en la cual se plasmarán las desviaciones detectadas que deberán ser subsanadas por el CONTRATISTA, si no fuesen subsanadas las desviaciones, se emitirá “No Conformidades” que deberán ser cerradas en un plazo no mayor a 72 horas de acuerdo a la criticidad del mismo.

Si la “No Conformidad” es de alta criticidad de acuerdo a la evaluación de la SUPERVISION y Fiscalización de YPFB, la “No Conformidad” deberá ser atendida inmediatamente hasta su cierre.

La empresa de servicio adjudicada al momento de cerrar la “No Conformidad”, deberá remitir toda aquella documentación técnica, administrativa y legal requerida por YPFB en forma física y digital, en un plazo a determinarse entre 24 a 72 horas después de realizarse la solicitud.

Si no se toman acciones con respecto a la “No Conformidad” en el tiempo correspondiente, se aplicará una multa del 1 por 10.000 con respecto al costo total del proyecto según contrato suscrito para el servicio, computables de manera progresiva por cada día que no se toma las acciones correctivas y/o preventivas.

El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, así como la reparación de estas, pago de multas y otros, bajo su propio presupuesto.

Si por acción u omisión de la empresa de servicio adjudicada se incurre en alguna infracción meramente administrativa o infracción administrativa de impacto ambiental y que por consecuencia de las mismas la Autoridad Ambiental Competente Nacional aplicase las sanciones establecidas en el Decreto Supremo N° 28592 y Decreto Supremo N° 26705, YPFB se reserva el derecho de asumir las acciones de repetición en contra de la empresa del servicio adjudicado, a objeto de que la misma asuma las correspondientes sanciones bajo su propio presupuesto.

5. REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE MEDIO AMBIENTE, Y RELACIONES COMUNITARIAS

El CONTRATISTA y las SUBCONTRATISTAS en coordinación con YPFB y la SUPERVISION programarán reuniones de planificación de pre-inicio y posteriormente de manera semanal entre las áreas de Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias, con la finalidad de integrar los planes, programas y procedimientos para dar cumplimiento a lo establecido en el EEIA y legislación aplicable; asimismo, se realizará una evaluación y análisis del estado de situación en cuanto los aspectos de Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias. Este esfuerzo requerirá que el CONTRATISTA cuente con el personal apropiado.

En las reuniones programadas, el CONTRATISTA y Subcontratistas en coordinación con personal de YPFB tratarán principalmente los siguientes aspectos:

· Revisión del Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA).

· Si correspondiera, se adecuará y mejorará los planes, programas y procedimientos para las áreas de sensibilidad ambiental, seguridad y salud ocupacional y social, de acuerdo a las características y circunstancias del área de influencia del proyecto, tomando en cuenta el Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA).

· Evaluación y Planificación de actividades.

6. INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL

La empresa de servicio adjudicada deberá generar toda la documentación de respaldo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental cumpliendo con lo establecido en el EEIA aprobado por la Autoridad Ambiental Competente – AAC al momento de emitir la Licencia Ambiental, y enviar dichos respaldos a requerimiento de YPFB.

Dichos respaldos deberán tomar en cuenta todos los aspectos referidos a Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Relaciones Comunitarias en concordancia con el EEIA.

7. INFORME DE PLAN DE DESMONTE (IPDM)

La CONTRATISTA deberá elaborar el Informe Final de Desmonte u otro que requiera la ABT, en el marco del Plan de Desmonte del proyecto y la normativa forestal vigente y enviar dichos Informes para su revisión por YPFB y posterior presentación a la ABT correspondiente.

El profesional responsable de la elaboración, deberá contar con el Registro de Habilitación emitido por la ABT.

Los Informes de Plan de Desmonte deberán ser entregados a YPFB con la Declaración Jurada firmada por el profesional técnico responsable de la elaboración o en su defecto, deberá estar firmada por un Consultor Forestal que podrá ser sub contratado por la Contratista.

ASPECTOS TECNICOS OPERATIVOS DE MEDIO AMBIENTE

1. ASPECTOS AMBIENTALES PARA CAMPAMENTOS

El campamento y sus distintas unidades auxiliares y logísticas deberán cumplir las especificaciones técnicas establecidas en la legislación ambiental vigente, Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA) y requerimientos de YPFB.

1.1 APROVISIONAMIENTO DE AGUA, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUA RESIDUAL:

· El aprovisionamiento de agua para las actividades operativas del proyecto, deberán cumplir con las medidas de prevención establecidas en el EEIA y reglamentación aplicable, generándose los registros y control diario de extracción de agua (Caudales y/o Volúmenes).

· Se deberá realizar un control de calidad del agua para consumo humano, uso doméstico y sanitario, efectuándose muestreos para su correspondiente análisis en laboratorio, con una periodicidad de 25 días calendario.

· En el campamento se instalará una planta potabilizadora de agua de consumo domiciliario que cuenten con unidades de filtración y desinfección a través sistema UV.

· En el campamento se instalará una planta de tratamiento de aguas residuales tipo REDFOX o equivalentes que garanticen las descargas líquidas cumpliendo los límites permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente.

· La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o su equivalente, debe funcionar antes del inicio de las operaciones. El agua residual de las operaciones de campo debe ser dispuesta en tanques sépticos construidos y diseñados de manera apropiada con campos de lixiviación o apropiadamente tratada antes de ser descartada. Esto incluye tanto el agua residual negra de las instalaciones sanitarias (retretes) y el agua residual grises de otras operaciones del campamento (duchas, urinarios, cocina, etc.) Todos los descartes de agua residual deberán estar en cumplimiento con la ley aplicable como se provee en el Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA).

· El CONTRATISTA deberá realizar los controles diarios de los insumos requeridos y mantenimiento para el correcto funcionamiento de las mencionadas Plantas, generando las Planillas de Registros y de Mantenimiento que demuestren el estado de funcionamiento.

· La calidad de los productos resultantes de las mencionadas Plantas, deberán cumplir con los parámetros establecidos en el Anexo 2 del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica y normativa conexa aplicable, para el efecto se deberá realizar la toma de muestras para su correspondiente análisis en laboratorio y posterior presentación de los Informes de Laboratorio para que se asuman las acciones que correspondan, con una periodicidad de 25 días calendario.

· Los análisis de laboratorio se realizarán por una Empresa Especializada y aprobada por YPFB que cumplan con el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica.

· La disposición final se realizará, previa verificación de la calidad de las aguas residuales tratadas, generándose los registros que detallen los volúmenes para disposición final.

· El CONTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de Residuos Líquidos donde se reporten las condiciones de funcionamiento de las Plantas de Tratamiento, una evaluación de los parámetros de calidad de las aguas en forma diaria, identificación de aspectos técnicos que originan desviaciones de los parámetros de calidad, acciones correctivas y recomendaciones para asegurar la mejora continua.

1.2 GENERACION, ALMACENAMIENTO, CLASIFICACION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

El CONTRATISTA deberá desarrollar la gestión de residuos sólidos de acuerdo a procedimientos

metodológicos que contengan las etapas de recolección, clasificación, almacenamiento temporal, tratamiento cuando corresponda y disposición final, de acuerdo a lo establecido en el EEIA y legislación aplicable.

· Todo personal que participe de la gestión de residuos sólidos, deberá contar con el correspondiente Equipo de Protección Personal (EPP).

· El CONTRATISTA proveerá suficientes contenedores señalizados en locaciones apropiadas para asegurar la capacidad adecuada de almacenamiento y prevenir que los residuos se acumulen. El CONTRATISTA debe colectar y eliminar los residuos sobre una base regular.

· El CONTRATISTA debe presentar registros que describan la cuantificación de los residuos de acuerdo a su clasificación como residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, residuos sólidos industriales, residuos sólidos peligrosos y residuos sólidos reciclables.

· El CONTRATISTA tomará las acciones más apropiados para evitar la proliferación de vectores durante la disposición final de todo residuo orgánico.

· El CONTRATISTA debe presentar registros que describan el tipo de residuos, cantidad, rutas de transporte y comprobantes por la entrega y recepción de los residuos.

· De presentarse derrames de aceites, grasas o combustibles, reportar las cantidades de suelo contaminado y materiales e insumos empleados para la recuperación de dichos suelos.

· El CONTRATISTA manejará, segregará y entregará sus residuos peligrosos no reciclables a instalaciones que realicen el tratamiento o disposición final de dichos residuos, las mismas deben contar con Licencia Ambiental aprobada por la Autoridad Ambiental Competente.

· El CONTRATISTA temporalmente acumulará todos los residuos peligrosos de una manera apropiada, en contenedores claramente señalizados y en cumplimiento con la legislación ambiental. La acumulación se realizará en áreas que cuenten con las correspondientes medidas de seguridad y de contención.

· El CONTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de Residuos Sólidos donde se reporten los procedimientos aplicados para la recolección, clasificación, almacenaje, tratamiento si corresponde, transporte y disposición final; por otra parte, se debe presentar un balance másico de residuos sólidos.

· Uno o más representante(s) designado(s) de YPFB, podrá realizar inspecciones en el área de emplazamiento con respecto al manejo de residuos en las operaciones de la CONTRATISTA. El Plan de Manejo de Residuos será utilizado como una lista de revisión en la inspección.

· En la ejecución del trabajo, el CONTRATISTA deberá en todo momento:

· Minimizar la cantidad de residuos y maximizar el reciclaje.

· Para la disposición de residuos sólidos, se deberá tener un contrato con una empresa especializada en el manejo de residuos y disposición final y que tenga una Licencia Ambiental vigente otorgada por Autoridad Ambiental Competente.
1.3 GESTION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

· El CONTRATISTA desempeñará la gestión de sustancias peligrosas dando cumplimiento a lo establecido en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y disposiciones técnicas, legales y administrativas emitidas por las Instituciones que regulan la adquisición, transporte, almacenaje, manipulación y distribución de sustancias peligrosas; asimismo, se dará cumplimiento a los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas en las Hojas de Seguridad de cada una de las Sustancias Peligrosas y la legislación aplicable.

· El uso de camiones cisternas para el transporte de combustibles deberá cumplir con los criterios técnicos establecidos en el Capítulo VII “Del Mercadeo y Distribución”, del Título II del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos.

· Para el aprovisionamiento de combustible con cisternas se deberá establecer medidas de seguridad especiales en proximidades de los cuerpos de agua y de áreas de sensibilidad ambiental a objeto de evitar derrame de combustibles, para el efecto se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos:

· Asegurar que todos los contenedores, mangueras, y boquillas no tengan fugas.
· Equipar los camiones cisternas con sistema de puesta a tierra.
· El CONTRATISTA se asegurará que los vehículos de servicio cuenten con material absorbente industrial y comercial apropiado para dar respuesta inmediata a los posibles derrames.
· El CONTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de las Sustancias Peligrosas adjuntando planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el control de cada una de las Sustancias Peligrosas, describiendo los responsables, las características CRETIB, origen de distribución, cantidades en peso y/o volumen, rutas de transporte, destino y aplicación, además de un balance másico y/o volumétrico.

1.4 PREVENCIÓN DE EVENTOS O SUCESOS NO DESEADOS Y PLAN DE CONTINGENCIAS

· El CONTRATISTA deberá contar con un Plan de Contingencias que cumpla las disposiciones técnicas establecidas en los artículos 118° al 124° del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos y otras disposiciones técnicas nacionales e internacionales que permitan alcanzar los estándares de seguridad más altos del sector hidrocarburos.

· De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios; el CONTRATISTA deberá activar su Plan de Contingencias e inmediatamente deberá iniciar las actividades de Remediación.

· De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios, el CONTRATISTA reportará a YPFB el suceso e inmediatamente remitirá un Informe que contenga lo siguiente:
a) El tipo de material derramado.

b) Las coordenadas de ubicación de la contingencia.

c) Hora de la contingencia.

d) En caso de ser un derrame, estimar la cantidad del producto derramado.

e) Breve descripción del área afectada (presencia de cuerpos de agua y otros de sensibilidad

ambiental).

f) Población afectada o susceptible de ser afectada.

g) Acciones asumidas para el control de la contingencia.

h) Cualquier otra información que permita realizar una evaluación preliminar de la contingencia.

· El CONTRATISTA proveerá los equipos, materiales absorbentes y la mano de obra suficiente en toda el área en la cual ejecuta el trabajo para la respuesta a derrames de más de 2 m 3 con el objetivo de proteger los recursos locales y mitigar el daño local.

· En caso de presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios de gran magnitud y que el CONTRATISTA no pueda tomar control del evento o suceso no deseado, el mismo podrá solicitar asistencia inmediata a organismos o instituciones especializadas, previo análisis y evaluación de manera coordinada con YPFB.

· El CONTRATISTA deberá presentar Informes de Avance con respecto a las actividades de remediación, adjuntando Informes de Laboratorio que certifiquen que los factores ambientales afectados cumplan con los parámetros de calidad establecidos en la legislación ambiental vigente.

· El CONTRATISTA investigará y analizará las causas que originaron los eventos o sucesos no deseados y de esta manera se establecerán medidas correctivas y preventivas para eliminar o reducir las causas o deficiencias.

2. ASPECTOS AMBIENTALES PARA LA HABILITACION, ABANDONO Y RESTAURACION DE

CAMPAMENTOS, PLANCHADA DEL POZO, OBRADORES Y ACCESOS

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a los criterios técnicos establecidos en la normativa ambiental vigente, Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Plan de Desmonte, para la habilitación, limpieza y desmovilización de las áreas de campamento, planchada, obradores y accesos. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a la Supervisión y fiscalización ambiental de YPFB, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de las consideraciones técnicas.

La empresa adjudicada antes de concluir con la desmovilización deberá abandonar las áreas ocupadas en su totalidad recolectando todos los residuos generados durante la actividad y restaurará las áreas contaminadas por derrames de hidrocarburos dejando las mismas en condiciones similares a las que se encontraban antes de la ejecución del proyecto.

La empresa adjudicada deberá dar estricto cumplimiento a la normativa forestal aplicable para la habilitación de la planchada del pozo, campamentos, obradores y accesos, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

· Dar estricto cumplimiento a la Resolución Administrativa de aprobación del Plan de Desmonte emitido por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).

· En caso de requerir ampliaciones o modificaciones de carácter técnico, comunicar oportunamente al fiscal de medio ambiente de YPFB, para su consideración y aprobación si correspondiera.

· El manejo, acopio y disposición final de las especies maderables producto del desmonte, se realizará bajo procedimientos establecidos por la normativa forestal.

· La empresa adjudicada deberá dar estricto cumplimiento a la normativa de extracción de áridos aplicable para la habilitación de la planchada del pozo, campamentos, obradores y accesos, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

· Dar estricto cumplimiento al Reglamento para la Extracción de Áridos y Agregados y reglamentación aplicable por los Municipios, según la ubicación del área de extracción de áridos.

· En caso de que la empresa adjudicada determine realizar la extracción de áridos y/o material de relleno en lechos de rio o quebradas, es responsable de obtener las autorizaciones para extracción y realizar el pago de las patentes que correspondan.

· En caso de que la empresa adjudicada determine realizar la extracción de áridos y/o material de relleno en áreas superficiales, es responsable de obtener las autorizaciones para extracción, realizar el pago de las patentes y si corresponde gestionar la aprobación del Plan de Desmonte para el área establecida.

· En caso de que la empresa adjudicada determine realizar la compra de áridos y/o material de relleno, deberá presentar a YPFB la documentación legal del proveedor de áridos y sus correspondientes autorizaciones.

· Durante la etapa de ejecución del proyecto, la empresa adjudicada deberá presentar a la fiscalización ambiental de YPFB, planillas, registros fotográficos e informes sobre las medidas de prevención y/o restauración de las áreas establecidas para la extracción de áridos.

El CONTRATISTA deberá generar Informes con respecto al abandono de las áreas ocupadas, adjuntando registros fotográficos, documentos de conformidad por propietarios privados, autoridades de las Comunidades Campesinas e Indígenas y presentar la cronología de las actividades de desmovilización, limpieza, abandono y restauración.

3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA acuerda asumir la obligación de defender, indemnizar, liberar y mantener a YPFB indemne de y contra cualquier multa o sanción que resulte debido a la polución o contaminación que surja debido a la negligencia del CONTRATISTA o de sus SUBCONTRATISTAS.

DISPOSICIONES SOBRE RELACIONES COMUNITARIAS

1. El CONTRATISTA, implementara el Plan de Relaciones Comunitarias y todo lo relacionado a

Relacionamiento Comunitario establecido en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA).

2. El CONTRATISTA, mantendrá una coordinación e información permanente y constante con la

fiscalización social de YPFB, a efectos de que esta instancia coadyuve en la solución de posibles conflictos con las comunidades del área de influencia del proyecto.

3. El CONTRATISTA, deberá reportar a la fiscalización social de YPFB, todos los permisos de propietarios que se hubieran obtenido, como también todo la documentación sobre acuerdos, convenios o actividades relativas al pago de daños, afectaciones, indemnizaciones, servidumbres.

ASPECTOS OPERATIVOS DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

YPFB concibe a las relaciones comunitarias como una de sus más altas prioridades dentro sus actividades. Es de importancia primordial que el CONTRATISTA comprometa el esfuerzo y estructura necesarios para permitir una operación fluida y cumpla con el compromiso social de la empresa.

El CONTRATISTA estará bajo la fiscalización directa de los relacionadores comunitarios de YPFB en campo, quienes estarán a cargo de proveer las directrices necesarias al personal del CONTRATISTA, de cómo conducir las relaciones con los propietarios.
Los relacionadores comunitarios de YPFB en campo, coordinarán con el responsable de la CONTRATISTA en esta área, la capacitación del personal, en temas relacionados con el comportamiento hacia las comunidades influenciadas por el proyecto.

Las demandas de apoyo social requeridas por las comunidades influenciadas por el proyecto, así como todo tipo de negociaciones o actividades relativas al pago de daños, afectaciones, indemnizaciones, servidumbres, deben ser de conocimiento de la supervisión social de YPFB, y deberán ser asumidos por el CONTRATISTA dentro de sus costos operativos.
El monto de la indemnización por afectación a ser entregado a los propietarios de predios afectados por actividades del proyecto, se realizara en coordinación con YPFB. En esta etapa, el propietario de la tierra firmará un documento declarando que no queda ningún reclamo referido al Proyecto. (Acta de Conformidad).
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	28. INFORMACION ADICIONAL


	· Condiciones adicionales a la Póliza de Seguros
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la póliza mencionada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros, por todos los daños emergentes en el desempeño de sus funciones.

La empresa adjudicada deberá entregar copia legalizada de la citada Póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

a) ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE

· La empresa adjudicada durante el tiempo de construcción de camino y planchada también deberá proveer:

· Alojamiento, alimentación y transporte para todo el personal de la contratista, los campamentos deben estar habilitados de acuerdo a los estándares de YPFB Corporación. 

· Alojamiento, alimentación, limpieza y transporte para 4 personas (3 (tres) Supervisor de Control de Obra contratados por YPFB y 1 (un) Fiscal de YPFB.

· 2 oficinas cada una con 2 escritorios y un archivero debidamente acondicionados.

b) ANEXOS

                ANEXO 1 Disposiciones de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

                ANEXO 2 Disposiciones Ambientales para Empresas de Obras Civiles para Proyectos de Perforación Exploratoria.


	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:

	
	

	NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO
	NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO


MAPA DE UBICACIÓN POZO SIPOTINDI-X1
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DISPOSICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

La empresa contratista de la actividad/obra/proyecto/servicio, adquisicién y/o provisién
de bienes y servicios debera cumplir de forma obligatoria con los siguientes estandares de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:

Estandares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporacion.

La empresa contratista debera garantizar el cumplimiento de los requisitos y estandares de
Seguridad descritos en el Anexo 2.1: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA
CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a politicas internas de YPFB y en estricto
cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

ASPECTOS GENERALES:

La empresa contratista debera prever el nimero de personal de SMS para el proyecto en
funcioén a las siguientes consideraciones:

a) Anadlisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud
del proyecto, nimero de trabajadores y numero de frentes de trabajo.

b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con mas de 80
trabajadores debera contar necesariamente con personal médico (in situ).

c) En caso de procesos bajo la modalidad de contratacidn directa |a unidad solicitante
podra coordinar con el area de SMS el apoyo y/o soporte para la ejecucién de dicha
actividad (Aplicable a obras menores cuyo analisis de peligros y riesgos evidencia
valores no significativos).

PERSONAL DE SMS:

La empresa contratista deberd contar minimamente con el siguiente personal de SMS
(Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios:

Proyectos de Red Primaria/City Gates:

v 1 Supervisor 6 Coordinador SMS
v" 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al analisis de Riesgos
de las actividades a desarrollarse en el proyecto






DIRECCION DE SSMSG CORPORATIVA GSAC - DSSMSG

REGISTRO: JUN/2016
VERSION: 01
HOJA: 2de7

La fuerza que transforma Bolivia

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

Proyectos de Red Secundaria/Estacion Distrital de Regulacion (EDR):

v" 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al anélisis de Riesgos
de las actividades a desarrollarse en el frente de trabajo)

Curriculum Vitae de Personal SMS: (Monitor/Supervisor/Coordinador), asignado al
proyecto (adjuntar los respaldos correspondientes para evaluacién y aprobacion de YPFB).

Perfil de Cargos: La educacién, formacién y experiencia del personal debe ser adecuada y
coherente para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la
obra/proyecto/servicio. Debe minimamente contemplar lo siguiente:

a) Supervisor o Coordinador de SMS

Nivel Requisitos
Educacion Profesional a nivel licenciatura en ingenieria
Formacion Sistemas de Gestion de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
OBLIGATORIA (OHSAS 18001 - ISO 14001). Proteccién y prevencién de incendios. Primeros

(Cursos, seminarios,
talleres, etc.)

Auxilios Basicos. Manejo Defensivo.

Formacion
DESEABLE (Cursos,
seminarios, talleres,
etc.)

Legislacion en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para
trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en
excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificacidn y control
de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas

Experiencia

Experiencia general de 4 afios y experiencia especifica de 3 afios en cargos
similares en proyectos de gas y petréleo, construccién, y/o rubro industrial.

Experiencia especifica:
- Manejo y/o supervision de personal
- Gestidn de indicadores de SYSO

b) Monitor de SMS:

Nivel Requisitos
Educacion Profesional a nivel licenciatura en ingenieria o Técnico del area Industrial
(mecanico, eléctrico, SMS o similares)
Formacion Sistemas de Gestion de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente
OBLIGATORIA (OHSAS 18001 - ISO 14001). Proteccion y prevencién de incendios. Primeros
(Cursos, Auxilios Basicos. Manejo Defensivo.
seminarios,

talleres, etc.)
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Formacion Legislacion en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para
DESEABLE trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en
(Cursos, excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificacidn y control
seminarios, de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas

talleres, etc.)

Experiencia Experiencia general minima de 2 afios y experiencia especifica minima de 1 afio

en cargos similares en proyectos de gas y petréleo, construccidn, y/o rubro
industrial.

Experiencia especifica:

- Auditoria e inspeccion de actos y/o condiciones inseguras
- Gestion de Equipos de proteccién personal (EPP)

- Gestion de Permisos de trabajo

- Conocimiento basico de sistemas de Gestidn de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001)

POSTERIOR A LA ADJUDICACION: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la
Empresa adjudicada deberd presentar los siguientes documentos para la aprobacién y
VoBo de la Unidad SMSG de YPFB:

1. Declaracion jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de

Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB
Corporacién.

El CONTRATISTA deberd dar estricto cumplimento a la legislacion laboral, social y
otras aplicables al presente proyecto/obra/servicio, vigentes en el Estado
Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de
los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante).

Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia
firmada del documento de identificacidn (pasaporte/Cl), con la impresidn dactilar del
mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

Presentacion del sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional (En caso de
poseer un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestidn).
Caso contrario, la empresa contratista deberd presentar un documento que
contenga la Gestién de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto
(Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - especifico para la

actividad/obra/proyecto/servicio.
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3. Plan especifico de Seguridad y Salud Ocupacional: debe contener al menos los
siguientes puntos:

a) Politica de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

b) Programas y politicas de control de alcohol y drogas

c) Programa de gestién vehicular (cronograma de mantenimiento de vehiculos)

d) Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional

e) Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto).

f) Plan de evacuacién Médica (MEDEVAC)

g) Plan de rescate

h) Sistemas de permisos de trabajo

i) Sistemas de reporte de accidentes e incidentes.

j) Sistemas de reporte de SMS (Semanal/Mensual).

k) Identificacién de Peligros y Evaluacién de Riesgos inicial de la actividad (este
registro debe ser actualizado periddicamente y cada vez que se presente la
necesidad o cambios en la actividad a realizarse).

[) Lista de procedimientos especificos de SMS (permisos de trabajo, reporte de
accidentes, incidentes e informes del proyecto).

4. Nomina de personal (nombre y Cédula de Identificacion) con los respaldos
correspondientes de “dotacion de ropa de trabajoy EPP”.

5. Contrato del personal (Bajo la modalidad que corresponda)

6. Seguro médico (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con
una pdliza de Seguro contra accidentes — grupal o individual

7. Seguro Obligatorio contra Accidentes de Trdnsito — SOAT. (cuando aplique)

8. Copia de pdliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez
parcial permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique)

9. Check list de vehiculos livianos y pesados. (cuando aplique)
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10. Capacitaciones bdsicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de
Emergencia, uso de EPP y otros aplicables)
Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto/servicio.
(Personal propio, y sub contratistas).

11. Sustancias Peligrosas: En todas las areas donde se transporte, almacene, utilice y/o
manipulen sustancias peligrosas deberan existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para

cada una de las sustancias. Deben estar a disposicion de todos los trabajadores.

NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinamica de la
actividad/obra/proyecto/servicio y/o adquisicion de bienes y servicios.

NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto/servicio y
adquisicion y/o provision de bienes y servicios, deben ser acordados y determinados
formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen de
YPFB; debiendo ser validados por la Unidad de SMSG de YPFB.

REQUISITOS MINIMOS: Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto/servicio

e Induccion de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa)

e Induccion de SMS (A realizarse “in situ” — A cargo de la empresa Contratista).

e Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros
que sean necesarios o aplicables)

e Uso obligatorio de EPP (Equipo de Proteccion Personal):

Casco de seguridad

Calzado de seguridad

Lentes de seguridad

Protectores auditivos (si corresponde)
Guantes (especificos a la tarea a realizar)

ASENENENRN

» EPP para riesqgos especiales y tareas criticas (altura, espacios confinados, eléctricos,
trabajos en caliente, etc,)

Arnés de seguridad de cuerpo completo.

Linea de vida. (sistema de supresion contra caidas)
Detector de gases (en caso de requerir).

Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir).

0O O O O
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Guantes dieléctricos (en caso de requerir).

Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir).
Equipo de respiracién auténoma (en caso de requerir).

Extintores para el area de intervencidon y combate contra incendios.
Trabajos en caliente (soldadura, eléctricos, etc.).

O O O O

Documentacion que debe estar en la actividad/obra/proyecto/servicio:

e Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Especifico)

e Plan de Emergencias/Contingencias

e Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar.

e Nomina del personal, con copia de su pdliza de seguro contra accidentes
e Permiso de trabajo, AST — Identificacién de peligros y riesgos

Documentacion para Data Book:

e Plan especifico de Seguridad y Salud Ocupacional
e Procedimientos de las actividades
e Noémina de todo el personal (con los respaldos establecidos por YPFB)
e Informes de SMS
e Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas)
e Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables)
(El formato sera remitido por el area de SMS de YPFB)
e Registro de capacitaciones

12. De acuerdo a las caracteristicas y dindamica de cada proyecto podra establecerse una
reunion inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el drea de SMS de YPFB.

13. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero,

deberd cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud
ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentacion
correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecucién de la obra
o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente establecida
en la LGT 1939, DL HSOB 16998, DS 1996 y otras disposiciones legales aplicables a la
actividad comprendida en el contrato de la actividad/obra/proyecto/servicio.
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14. Se deja claramente establecido la prohibicidn total y definitiva de ingreso a obra o
ejecucion de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub
contratista en proyectos de YPFB.

15. YPFB Corporacidn se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO que
sean necesarios para garantizar la correcta ejecucién de la actividad, cuyo objetivo
es prevenir accidentes e incidentes que puedan producirse; mediante el
cumplimiento de la legislacidon vigente en materia de SYSO y los aspectos normativos
y regulatorios de YPFB Corporacién.

16. La subcontratacion de Servicios debera ser previamente aprobada por YPFB y la
Empresa Subcontratada debera cumplir con todos y cada uno de los requisitos de
SYSO establecidos por YPFB para el CONTRATISTA.
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ANEXO 3.1
DISPOSICIONES AMBIENTALES PARA EMPRESAS DE OBRAS CIVILES PARA PROYECTOS DE
PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS

DISPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE Y RELACIONES COMUNITARIAS

1. DISPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE

1.1

1.2

1.3

El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas
establecidas en la legislacién ambiental vigente, como también la reglamentacién sectorial, normativa
conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO, en relacion
a la prevencion y control de la calidad ambiental. Para el efecto, el CONTRATISTA debera remitir a la
Supervision e YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentacién de
respaldo que demuestre el cumplimiento de la legislacién aplicable.

La Empresa CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales, Sociales y
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, aprobados a través del Estudio de Evaluacién de Impacto
Ambiental, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al
momento de otorgar la Licencia Ambiental y al realizar la fiscalizacion del proyecto. Para el efecto, el
CONTRATISTA debera remitir a la Supervision e YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y
toda aquella documentaciéon de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y
Procedimientos.

De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos
ambientales, perdidas, dafos o perjuicios; el CONTRATISTA debera comunicar inmediatamente a YPFB
para que se proceda en el marco de la legislacién aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomara
acciones inmediatas de prevencion, mitigacion o remediacion. Para el efecto, el mismo debera remitir a
la Supervisién e YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentacion de
respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.

2. PERSONAL REQUERIDO
La Empresa CONTRATISTA debera contar con un plantel de profesionales de acuerdo al siguiente
requerimiento:

PERSONAL TECNICO:

Un (1) “Supervisor General de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” permanente en
campo con profesion en: Civil, Industrial, Petrolera, Medio Ambiente, Forestal, Quimica, Biologia o
ramas afines, con una experiencia general de al menos tres (3) proyectos de obras civiles de
construcciéon de caminos, planchadas o similares.

Un (1) Relacionador Comunitario con experiencia de al menos dos (2) proyectos en el rubro petrolero.

3. CONTROL DE CALIDAD DE LA DOCUMENTACION

3.1

3.2

3.3

3.4

La informacién presentada por parte del CONTRATISTA, tiene caracter de Declaracion Jurada, por lo
que los responsables de la documentacion expresan dar fe de la veracidad y legitimidad de cada uno de
los documentos.

Toda documentacion generada o adquirida debera ser legible y contar con las correspondientes rubricas
y sellos de los responsables, asimismo debera ser correctamente archivada, en formato fisico y digital.
En caso de que la documentacion no cumpla con las caracteristicas establecidas en el paragrafo
precedente, se le otorga al responsable de la documentacion, 96 Hrs para subsanar las no
conformidades identificadas.

La custodia y control de la documentacién es responsabilidad de los Encargados de Area e inmediatos
superiores. Toda copia de la documentaciéon original debera ser coordinada y autorizada por los
responsables de YPFB, de acuerdo al area que corresponda.

4. INFRACCIONES Y SANCIONES
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YPFB realizara inspecciones, entrevistas o consultas para el seguimiento y fiscalizacion a todas las
instalaciones y actividades que se ejecuten en el proyecto; al detectar desviaciones a lo establecido en el EEIA,
legislacion aplicable, normativa nacional e internacional y disposiciones técnicas, legales y administrativas de
las Autoridades Competentes, se elaborard una matriz de observaciones, en la cual se plasmaran las
desviaciones detectadas que deberan ser subsanadas por el CONTRATISTA, si no fuesen subsanadas las
desviaciones, se emitira “No Conformidades” que deberan ser cerradas en un plazo no mayor a 72 horas de
acuerdo a la criticidad del mismo.

Si la “No Conformidad” es de alta criticidad de acuerdo a la evaluacion de la SUPERVISION y Fiscalizacion de
YPFB, la “No Conformidad” debera ser atendida inmediatamente hasta su cierre.

La empresa de servicio adjudicada al momento de cerrar la “No Conformidad”, debera remitir toda aquella
documentacion técnica, administrativa y legal requerida por YPFB en forma fisica y digital, en un plazo a
determinarse entre 24 a 72 horas después de realizarse la solicitud.

Si no se toman acciones con respecto a la “No Conformidad” en el tiempo correspondiente, se aplicara una
multa del 1 por 10.000 con respecto al costo total del proyecto segin contrato suscrito para el servicio,
computables de manera progresiva por cada dia que no se toma las acciones correctivas y/o preventivas.

El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas
establecidas en la legislacion ambiental y forestal vigente, como también la reglamentacién sectorial,
normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal
sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la
responsabilidad y sus consecuencias, asi como la reparacion de estas, pago de multas y otros, bajo su propio
presupuesto.

Si por accién u omisién de la empresa de servicio adjudicada se incurre en alguna infraccion meramente
administrativa o infracciéon administrativa de impacto ambiental y que por consecuencia de las mismas la
Autoridad Ambiental Competente Nacional aplicase las sanciones establecidas en el Decreto Supremo N°
28592 y Decreto Supremo N° 26705, YPFB se reserva el derecho de asumir las acciones de repeticion en
contra de la empresa del servicio adjudicado, a objeto de que la misma asuma las correspondientes sanciones
bajo su propio presupuesto.

5. REUNION DE PLANIFICACION DE MEDIO AMBIENTE, Y RELACIONES COMUNITARIAS

El CONTRATISTA y las SUBCONTRATISTAS en coordinacion con YPFB y la SUPERVISION programaran
reuniones de planificacion de pre-inicio y posteriormente de manera semanal entre las areas de Medio
Ambiente y Relaciones Comunitarias, con la finalidad de integrar los planes, programas y procedimientos
para dar cumplimiento a lo establecido en el EEIA y legislaciéon aplicable; asimismo, se realizara una
evaluacion y analisis del estado de situacion en cuanto los aspectos de Medio Ambiente y Relaciones
Comunitarias. Este esfuerzo requerira que el CONTRATISTA cuente con el personal apropiado.

En las reuniones programadas, el CONTRATISTA y Subcontratistas en coordinaciéon con personal de YPFB
trataran principalmente los siguientes aspectos:

e Revision del Estudio de Evaluacion Impacto Ambiental (EEIA).

e Si correspondiera, se adecuara y mejorara los planes, programas y procedimientos para las areas de
sensibilidad ambiental, seguridad y salud ocupacional y social, de acuerdo a las caracteristicas y
circunstancias del area de influencia del proyecto, tomando en cuenta el Estudio de Evaluacion
Impacto Ambiental (EEIA).

e Evaluacion y Planificacion de actividades.






ANEXO 3.1
DISPOSICIONES AMBIENTALES PARA EMPRESAS DE OBRAS CIVILES PARA
PROYECTOS DE PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS

Pagina 3 de 7

La fuerza que transforma Bolivia

6. INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL
La empresa de servicio adjudicada debera generar toda la documentaciéon de respaldo para la elaboracion de
los Informes de Monitoreo Ambiental cumpliendo con lo establecido en el EEIA aprobado por la Autoridad
Ambiental Competente — AAC al momento de emitir la Licencia Ambiental, y enviar dichos respaldos a
requerimiento de YPFB.

Dichos respaldos deberan tomar en cuenta todos los aspectos referidos a Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional y Relaciones Comunitarias en concordancia con el EEIA.

7. INFORME DE PLAN DE DESMONTE (IPDM)

La CONTRATISTA debera elaborar el Informe Final de Desmonte u otro que requiera la ABT, en el marco del
Plan de Desmonte del proyecto y la normativa forestal vigente y enviar dichos Informes para su revisiéon por
YPFB y posterior presentaciéon a la ABT correspondiente.

El profesional responsable de la elaboracién, debera contar con el Registro de Habilitacién emitido por la ABT.

Los Informes de Plan de Desmonte deberan ser entregados a YPFB con la Declaracion Jurada firmada por el
profesional técnico responsable de la elaboracién o en su defecto, debera estar firmada por un Consultor
Forestal que podra ser sub contratado por la Contratista.

ASPECTOS TECNICOS OPERATIVOS DE MEDIO AMBIENTE

1. ASPECTOS AMBIENTALES PARA CAMPAMENTOS
El campamento y sus distintas unidades auxiliares y logisticas deberan cumplir las especificaciones técnicas
establecidas en la legislacion ambiental vigente, Estudio de Evaluacion Impacto Ambiental (EEIA) y
requerimientos de YPFB.

1.1 APROVISIONAMIENTO DE AGUA, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUA RESIDUAL:

e El aprovisionamiento de agua para las actividades operativas del proyecto, deberan cumplir con las
medidas de prevencion establecidas en el EEIA y reglamentacién aplicable, generandose los registros y
control diario de extraccion de agua (Caudales y/o Volumenes).

e Se debera realizar un control de calidad del agua para consumo humano, uso doméstico y sanitario,
efectuandose muestreos para su correspondiente analisis en laboratorio, con una periodicidad de 25 dias
calendario.

e En el campamento se instalara una planta potabilizadora de agua de consumo domiciliario que cuenten
con unidades de filtracion y desinfeccion a través sistema UV.

e En el campamento se instalara una planta de tratamiento de aguas residuales tipo REDFOX o
equivalentes que garanticen las descargas liquidas cumpliendo los limites permisibles establecidos en la
normativa ambiental vigente.

e La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o su equivalente, debe funcionar antes del inicio de las
operaciones. El agua residual de las operaciones de campo debe ser dispuesta en tanques sépticos
construidos y disenados de manera apropiada con campos de lixiviacion o apropiadamente tratada antes
de ser descartada. Esto incluye tanto el agua residual negra de las instalaciones sanitarias (retretes) y el
agua residual grises de otras operaciones del campamento (duchas, urinarios, cocina, etc.) Todos los
descartes de agua residual deberan estar en cumplimiento con la ley aplicable como se provee en el
Estudio de Evaluacion Impacto Ambiental (EEIA).

e El CONTRATISTA debera realizar los controles diarios de los insumos requeridos y mantenimiento para el
correcto funcionamiento de las mencionadas Plantas, generando las Planillas de Registros y de
Mantenimiento que demuestren el estado de funcionamiento.

e La calidad de los productos resultantes de las mencionadas Plantas, deberan cumplir con los parametros
establecidos en el Anexo 2 del Reglamento en Materia de Contaminacion Hidrica y normativa conexa
aplicable, para el efecto se debera realizar la toma de muestras para su correspondiente analisis en
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laboratorio y posterior presentacion de los Informes de Laboratorio para que se asuman las acciones que
correspondan, con una periodicidad de 25 dias calendario.

Los analisis de laboratorio se realizaran por una Empresa Especializada y aprobada por YPFB que
cumplan con el Reglamento en Materia de Contaminaciéon Hidrica.

La disposicién final se realizara, previa verificacion de la calidad de las aguas residuales tratadas,
generandose los registros que detallen los volimenes para disposicién final.

El CONTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestion de Residuos Liquidos donde se
reporten las condiciones de funcionamiento de las Plantas de Tratamiento, una evaluacion de los
parametros de calidad de las aguas en forma diaria, identificacibn de aspectos técnicos que originan
desviaciones de los parametros de calidad, acciones correctivas y recomendaciones para asegurar la
mejora continua.

1.2GENERACION, ALMACENAMIENTO, CLASIFICACION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS

El CONTRATISTA debera desarrollar la gestion de residuos sélidos de acuerdo a procedimientos
metodolégicos que contengan las etapas de recoleccion, clasificacion, almacenamiento temporal, tratamiento
cuando corresponda y disposicion final, de acuerdo a lo establecido en el EEIA y legislacion aplicable.

Todo personal que participe de la gestion de residuos soélidos, debera contar con el correspondiente
Equipo de Proteccion Personal (EPP).

E1 CONTRATISTA proveera suficientes contenedores senalizados en locaciones apropiadas para asegurar
la capacidad adecuada de almacenamiento y prevenir que los residuos se acumulen. E1 CONTRATISTA
debe colectar y eliminar los residuos sobre una base regular.

El CONTRATISTA debe presentar registros que describan la cuantificacién de los residuos de acuerdo a
su clasificacion como residuos solidos organicos e inorganicos, residuos soélidos industriales, residuos
sélidos peligrosos y residuos so6lidos reciclables.

El1 CONTRATISTA tomara las acciones mas apropiados para evitar la proliferacion de vectores durante la
disposicion final de todo residuo organico.

El CONTRATISTA debe presentar registros que describan el tipo de residuos, cantidad, rutas de
transporte y comprobantes por la entrega y recepcion de los residuos.

De presentarse derrames de aceites, grasas o combustibles, reportar las cantidades de suelo
contaminado y materiales e insumos empleados para la recuperacion de dichos suelos.

El CONTRATISTA manejara, segregara y entregara sus residuos peligrosos no reciclables a instalaciones
que realicen el tratamiento o disposicion final de dichos residuos, las mismas deben contar con Licencia
Ambiental aprobada por la Autoridad Ambiental Competente.

El CONTRATISTA temporalmente acumulara todos los residuos peligrosos de una manera apropiada, en
contenedores claramente senalizados y en cumplimiento con la legislacion ambiental. La acumulacion se
realizara en areas que cuenten con las correspondientes medidas de seguridad y de contencién.

El CONTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestion de Residuos Soélidos donde se
reporten los procedimientos aplicados para la recoleccién, clasificacién, almacenaje, tratamiento si
corresponde, transporte y disposicion final; por otra parte, se debe presentar un balance masico de
residuos soélidos.

Uno o mas representante(s) designado(s) de YPFB, podra realizar inspecciones en el area de
emplazamiento con respecto al manejo de residuos en las operaciones de la CONTRATISTA. El Plan de
Manejo de Residuos sera utilizado como una lista de revision en la inspeccion.

En la ejecucion del trabajo, el CONTRATISTA debera en todo momento:

Minimizar la cantidad de residuos y maximizar el reciclaje.

Para la disposicion de residuos solidos, se debera tener un contrato con una empresa especializada en el
manejo de residuos y disposiciéon final y que tenga una Licencia Ambiental vigente otorgada por
Autoridad Ambiental Competente.
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1.3 GESTION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

El CONTRATISTA desempenara la gestion de sustancias peligrosas dando cumplimiento a lo establecido
en el Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental y disposiciones técnicas, legales y administrativas
emitidas por las Instituciones que regulan la adquisicién, transporte, almacenaje, manipulacién y
distribucion de sustancias peligrosas; asimismo, se dara cumplimiento a los procedimientos y
especificaciones técnicas establecidas en las Hojas de Seguridad de cada una de las Sustancias
Peligrosas y la legislacion aplicable.
El uso de camiones cisternas para el transporte de combustibles debera cumplir con los criterios técnicos
establecidos en el Capitulo VII “Del Mercadeo y Distribucion”, del Titulo II del Reglamento Ambiental del
Sector Hidrocarburos.
Para el aprovisionamiento de combustible con cisternas se debera establecer medidas de seguridad
especiales en proximidades de los cuerpos de agua y de areas de sensibilidad ambiental a objeto de evitar
derrame de combustibles, para el efecto se deberan tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos:

= Asegurar que todos los contenedores, mangueras, y boquillas no tengan fugas.

» Equipar los camiones cisternas con sistema de puesta a tierra.

= El CONTRATISTA se asegurara que los vehiculos de servicio cuenten con material absorbente

industrial y comercial apropiado para dar respuesta inmediata a los posibles derrames.

El CONTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestion de las Sustancias Peligrosas
adjuntando planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentacién de respaldo que demuestre
el control de cada una de las Sustancias Peligrosas, describiendo los responsables, las caracteristicas
CRETIB, origen de distribucion, cantidades en peso y/o volumen, rutas de transporte, destino y
aplicacion, ademas de un balance masico y/o volumétrico.

1.4 PREVENCION DE EVENTOS O SUCESOS NO DESEADOS Y PLAN DE CONTINGENCIAS

El CONTRATISTA debera contar con un Plan de Contingencias que cumpla las disposiciones técnicas
establecidas en los articulos 118° al 124° del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos y otras
disposiciones técnicas nacionales e internacionales que permitan alcanzar los estandares de seguridad
mas altos del sector hidrocarburos.
De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos
ambientales, perdidas, dafos o perjuicios; el CONTRATISTA debera activar su Plan de Contingencias e
inmediatamente debera iniciar las actividades de Remediacion.
De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos
ambientales, perdidas, danos o perjuicios, el CONTRATISTA reportara a YPFB el suceso e
inmediatamente remitira un Informe que contenga lo siguiente:

a) El tipo de material derramado.

b) Las coordenadas de ubicacion de la contingencia.

c) Hora de la contingencia.

d) En caso de ser un derrame, estimar la cantidad del producto derramado.

e) Breve descripcion del area afectada (presencia de cuerpos de agua y otros de sensibilidad

ambiental).

f) Poblaciéon afectada o susceptible de ser afectada.

g) Acciones asumidas para el control de la contingencia.

h) Cualquier otra informaciéon que permita realizar una evaluacion preliminar de la contingencia.
El CONTRATISTA proveera los equipos, materiales absorbentes y la mano de obra suficiente en toda el
area en la cual ejecuta el trabajo para la respuesta a derrames de mas de 2 m3 con el objetivo de proteger
los recursos locales y mitigar el dano local.
En caso de presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos
ambientales, perdidas, dafios o perjuicios de gran magnitud y que el CONTRATISTA no pueda tomar
control del evento o suceso no deseado, el mismo podra solicitar asistencia inmediata a organismos o
instituciones especializadas, previo analisis y evaluacién de manera coordinada con YPFB.
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e El CONTRATISTA debera presentar Informes de Avance con respecto a las actividades de remediacion,
adjuntando Informes de Laboratorio que certifiquen que los factores ambientales afectados cumplan con
los parametros de calidad establecidos en la legislacién ambiental vigente.

e El CONTRATISTA investigara y analizara las causas que originaron los eventos o sucesos no deseados y
de esta manera se estableceran medidas correctivas y preventivas para eliminar o reducir las causas o
deficiencias.

2. ASPECTOS AMBIENTALES PARA LA HABILITACION, ABANDONO Y RESTAURACION DE

CAMPAMENTOS, PLANCHADA DEL POZO, OBRADORES Y ACCESOS
El CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento a los criterios técnicos establecidos en la normativa
ambiental vigente, Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental y Plan de Desmonte, para la habilitacién,
limpieza y desmovilizacién de las areas de campamento, planchada, obradores y accesos. Para el efecto, el
CONTRATISTA debera remitir a la Supervisiéon y fiscalizacibn ambiental de YPFB, planillas, registros,
comprobantes y toda aquella documentacion de respaldo que demuestre el cumplimiento de las
consideraciones técnicas.

La empresa adjudicada antes de concluir con la desmovilizacién debera abandonar las areas ocupadas en su
totalidad recolectando todos los residuos generados durante la actividad y restaurara las areas contaminadas
por derrames de hidrocarburos dejando las mismas en condiciones similares a las que se encontraban antes
de la ejecucion del proyecto.

La empresa adjudicada debera dar estricto cumplimiento a la normativa forestal aplicable para la habilitacion
de la planchada del pozo, campamentos, obradores y accesos, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

e Dar estricto cumplimiento a la Resolucion Administrativa de aprobacion del Plan de Desmonte
emitido por la Autoridad de Fiscalizacién y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).

e En caso de requerir ampliaciones o modificaciones de caracter técnico, comunicar oportunamente al
fiscal de medio ambiente de YPFB, para su consideracién y aprobacion si correspondiera.

e EIl manejo, acopio y disposicion final de las especies maderables producto del desmonte, se realizara
bajo procedimientos establecidos por la normativa forestal.

La empresa adjudicada debera dar estricto cumplimiento a la normativa de extraccion de aridos aplicable
para la habilitacion de la planchada del pozo, campamentos, obradores y accesos, tomando en cuenta los
siguientes aspectos:

e Dar estricto cumplimiento al Reglamento para la Extraccion de Aridos y Agregados y reglamentacion
aplicable por los Municipios, segun la ubicacion del area de extraccion de aridos.

e En caso de que la empresa adjudicada determine realizar la extraccion de aridos y/o material de
relleno en lechos de rio o quebradas, es responsable de obtener las autorizaciones para extraccién y
realizar el pago de las patentes que correspondan.

e En caso de que la empresa adjudicada determine realizar la extraccion de aridos y/o material de
relleno en areas superficiales, es responsable de obtener las autorizaciones para extraccion, realizar
el pago de las patentes y si corresponde gestionar la aprobacién del Plan de Desmonte para el area
establecida.

e En caso de que la empresa adjudicada determine realizar la compra de aridos y/o material de
relleno, debera presentar a YPFB la documentacion legal del proveedor de aridos y sus
correspondientes autorizaciones.

e Durante la etapa de ejecucién del proyecto, la empresa adjudicada debera presentar a la fiscalizacion
ambiental de YPFB, planillas, registros fotograficos e informes sobre las medidas de prevenciéon y/o
restauracion de las areas establecidas para la extraccion de aridos.

El CONTRATISTA debera generar Informes con respecto al abandono de las areas ocupadas, adjuntando
registros fotograficos, documentos de conformidad por propietarios privados, autoridades de las Comunidades






ANEXO 3.1
DISPOSICIONES AMBIENTALES PARA EMPRESAS DE OBRAS CIVILES PARA
PROYECTOS DE PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS

Pagina 7 de 7

La fuerza que transforma Bolivia

Campesinas e Indigenas y presentar la cronologia de las actividades de desmovilizacion, limpieza, abandono y
restauracion.

3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA acuerda asumir la obligacion de defender, indemnizar, liberar y mantener a YPFB indemne
de y contra cualquier multa o sancién que resulte debido a la polucion o contaminacion que surja debido a la
negligencia del CONTRATISTA o de sus SUBCONTRATISTAS.

DISPOSICIONES SOBRE RELACIONES COMUNITARIAS

1. El CONTRATISTA, implementara el Plan de Relaciones Comunitarias y todo lo relacionado a
Relacionamiento Comunitario establecido en el Estudio de Evaluaciéon de Impacto Ambiental (EEIA).

2. El CONTRATISTA, mantendra una coordinaciéon e informacion permanente y constante con la
fiscalizacion social de YPFB, a efectos de que esta instancia coadyuve en la solucion de posibles conflictos
con las comunidades del area de influencia del proyecto.

3. El CONTRATISTA, debera reportar a la fiscalizacién social de YPFB, todos los permisos de propietarios
que se hubieran obtenido, como también todo la documentacién sobre acuerdos, convenios o actividades
relativas al pago de dafos, indemnizaciones, servidumbres.

ASPECTOS OPERATIVOS DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

YPFB concibe a las relaciones comunitarias como una de sus mas altas prioridades dentro sus actividades.
Es de importancia primordial que el CONTRATISTA comprometa el esfuerzo y estructura necesarios para
permitir una operacion fluida y cumpla con el compromiso social de la empresa.

El CONTRATISTA estara bajo la fiscalizacion directa de los relacionadores comunitarios de YPFB en
campo, quienes estaran a cargo de proveer las directrices necesarias al personal del CONTRATISTA, de cémo
conducir las relaciones con los propietarios.

Los relacionadores comunitarios de YPFB en campo, coordinaran con el responsable de la CONTRATISTA en
esta area, la capacitacion del personal, en temas relacionados con el comportamiento hacia las comunidades
influenciadas por el proyecto.

Las demandas de apoyo social requeridas por las comunidades influenciadas por el proyecto, asi como
todo tipo de negociaciones o actividades relativas al pago de dafos, indemnizaciones, servidumbres,
deben ser de conocimiento de la supervision social de YPFB, y deberan ser asumidos por el
CONTRATISTA dentro de sus costos operativos.

El monto de la indemnizacién por afectacion a ser entregado a los propietarios de predios afectados por
actividades del proyecto, se realizara en coordinacion con YPFB. En esta etapa, el propietario de la tierra
firmara un documento declarando que no queda ningun reclamo referido al Proyecto. (Acta de Conformidad).







