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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SERVICIOS GENERALES
	RG-02-A-GCC



SERVICIO Y PROVISION PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO SIPOTINDI-X1

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO 

	1
	SERVICIO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABEZALES Y ARBOLITO DE PRODUCCIÓN POZO SIP-X1

	2
	SERVICIO Y ALQUILER DE HERRAMIENTAS AUXILIARES POZO SIP-X1

	3
	SERVICIO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COLGADORES DE LINER POZO SIP-X1

	4
	SERVICIO Y ALQUILER DE PROTECTORES DE CAÑERÍA POZO SIP-X1


ITEM 1.- SERVICIO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABEZALES Y ARBOLITO DE PRODUCCIÓN POZO SIP-X1.
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO.(SUJETO A EVALUACIÓN)
ALCANCE DEL SERVICIO
El presente proceso de Contratación tiene por finalidad la provisión e instalación de cabezales y arbolito de producción para el pozo Sipotindi-X1, tomando en cuenta que el pozo es Exploratorio y está sujeto a resultados de evaluación, análisis de registros y laboratorio.
El alcance del servicio comprende:

· Entrega de los materiales solicitados en el lugar establecido en las presentes especificaciones técnicas.
· Cumplir con los plazos de entrega establecidos. 
· Todo el material (cabezales y arbolito de producción) será entregado en buenas condiciones en la ubicación definida por YPFB y necesariamente tendrá que ser de condición nuevo.
· Todos los materiales a adquirir deben tener certificaciones de calidad del fabricante e inspecciones de acuerdo a las normas internacionales por terceras compañías.
· El proveedor debe contar con Personal técnico en pozo para la instalación y pruebas de los cabezales y arbolito de producción, para garantizar la correcta instalación y sellabilidad de los mismos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO.
Se detalla los requerimientos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas:
	
N°

	
DESCRIPCION
	
CANTIDAD

	I
	CONJUNTO CABEZALES PARA PROGRAMA DE CAÑERÍAS DE 20" x 13-3/8" x 10-3/4" x 3-1/2" 5M/10M/10M PSI
	1

	A
	SECCION "A" 20" SOW x 21-1/4" 5M                  CON PLACA BASE.
	1

	A1
	CABEZA INFERIOR API6A TIPO MC-22; CONEXIÓN INFERIOR 20" SOW; CONEXIÓN SUPERIOR A BRIDA 21-1/4" 5000 PSI; CON 2 SALIDAS LATERALES ROSCADAS 2" API-LP; CON 2 PERNOS DE RETENCIÓN; MATERIAL CLASE AA- BB; PSL1; PR1; TEMP. U.
	1

	A2
	PLACA BASE DE 1200 MM DE DIAMETRO, CAPACIDAD 500 TN
	1

	A3
	COLGADOR DE CAÑERIA CILINDRICO AUTOMATICO TIPO MC-22" API6A; PARA ALOJAR EN BRIDA DE 21-1/4" O 20-3/4"; COLGAR Y EMPAQUETAR CASING"DE 13-3/8"; MATERIAL CLASE AA; PSL1; TEMP. U"
	1

	A4
	VALVULA ESCLUSA API 6A 2-1/16" 3000/5000 PSI, EXTREMOS ROSCADOS 2" API-LP, TRIM T-21, MATERIAL CLASE AA, PSL1, PR2, TEMP.P-U, OPERADA A VOLANTE.
	1

	A5
	NIPLE DOBLE MACHO; ROSCA 2 API-LP; LARGO 200 mm; DIAMETRO INTERIOR 1,65"; MATERIAL CLASE AA"
	1

	A6
	NIPLE REDUCCIÓN; ROSCA MACHO 2 API-LP A ROSCA HEMBRA 1/2" NPT; LARGO 150 mm; MATERIAL CLASE AA"
	1

	A7
	TAPON DE CABEZA HEXAGONAL DE 1/2" NPT. MATERIAL ACERO AL CARBONO A-105 ZINCADO.
	1

	A8
	VALVULA AGUJA EN ANGULO DE 90o. CONEXIONES DE 1/2"NPT MACHO-HEMBRA. PRESION DE TRABAJO 5000/5000 PSI INTERNOS EN AISI 410/420.CUERPO EN ACERO AL CARBONO.
	1

	A9
	MANOMETRO TIPO D"; CONSTRUIDO COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 316; FRENTE CON PROTECCION; DIAMETRO 4
1/2"; ERROR DE LECTURA"1%; EN BAÑO DE SILICONA. RANGO DE PRESIONES: 0-5000 PSI."
	1

	A10
	ANILLO EMPAQUETADOR DE ACERO AL CARBONO; SECCION OVAL; DESIGNACION API BX- 165.
	1

	A11
	ESPARRAGOS DE ACERO SEGUN NORMA ASTM A.193.B7; ROSCA UNC. CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTICORROCION DE DIAMETRO 2. X 11-3/4".
	24

	A12
	TUERCAS EXAGONALES DE ACERO SEGUN NORMA ASTM A 194 2H. ROSCA UNC. CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTICORROCION DE DIAMETRO 2".
	48

	A13
	INSTALACION DE LA SECCIÓN “A”	
	1

	B
	SECCIÓN "B" 21 1/4” 5M x 13 5/8" 10M.
	1

	B1
	CONJUNTO CARRETEL INTERMEDIO MC-22 21- 1/4" 5000 PSI X 13-5/8" 10000 PSI CON PREPARACIÓN PARA EMPAQUETADURA SECUNDARIA ENERGIZABLE TIPO P PARA CASING DE 13-3/8", CON 2 SALIDAS LATERALES ESPARRAGADAS DE 2-1/16" 10000 PSI CON 2 PERNOS RETENEDORES PARA BUJE DE DESGASTE. MATERIAL CLASE AA, PSL1, TEMP. P-U
	1

	B2
	COLGADOR DE CAÑERIA CILINDRICO AUTOMATICO TIPO MC-22" API6A; PARA ALOJAR EN BRIDA DE 13-5/8"; COLGAR Y EMPAQUETAR CASING DE 10-3/4" MATERIAL CLASE AA; PSL1; TEMP. U"
	1

	B3
	VALVULA ESCLUSA API 6A MODELO 2-1/16" 10000 PSI, EXTREMOS BRIDADOS, TRIM T-22, MATERIAL CLASE BB, PSL-3, PR2, TEMP. P-U, OPERADA A VOLANTE. CUERPO FORJADO.
	2

	B4
	BRIDA CON RECESO PARA TAPON VR DE REMOCIÓN DE VALVULA API6A; DE DIAMETRO 2-1/16" 10000 PSI; CON SALIDA
	2

	B5
	TAPON DE CABEZA HEXAGONAL DE 1/2" NPT. MATERIAL ACERO AL CARBONO A-105 ZINCADO.
	1

	B6
	VALVULA AGUJA EN ANGULO 90 GRADOS; TIPO B PRESION DE TRABAJO 10000
PSI; CONEXION ROSCA MACHO Y HEMBRA DE 1/2" NPT; MATERIAL ACE INOXIDABLE.
	2

	B7
	MANOMETRO TIPO "D"; CONSTRUIDO COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 316; FRENTE CON
PROTECCION; DIAMETRO 4 1/2"; ERROR DE LECTURA 1%; EN BAÑO DE SILICONA RANGO DE PRESIONES: 0-10.000 PSI.
	2

	B8
	ANILLO EMPAQUETADOR DE ACERO AL CARBONO; DESIGNACION API BX-159.
	1

	B9
	ESPARRAGO DE ACERO SEGUN NORMA ASTM A 193 B7 ROSCA UNC. DE DIAMETRO 1 7/8" X 17 3/4"
.CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTICORROSION
	16

	B10
	TUERCAS EXAGONALES DE ACERO SEGUN NORMA ASTM.A.194 2H. ROSCA UNC.DE DIAMETRO. 1 7/8".CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTI CORROSION
	32

	B11
	
ANILLO EMPAQUETADOR DE ACERO AL CARBONO; DESIGNACION API 6A BX-152
	4

	B12
	ESPARRAGO DE ACERO SEGUN NORMA ASTM A.193.B7 ROSCA UNC. CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTICORROSION DE DIAMETRO 3/4" x 5-1/4" (133 mm).
	16

	B13
	TUERCAS EXAGONALES DE ACERO SEGUN NORMA ASTM A.194 2H ROSCA UNC. DE DIAMETRO 3/4".CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTI CORROSION
	32

	B14
	INSTALACION DE LA SECCIÓN “B”	
	1

	C
	SECCIÓN "C" 13 5/8" 10M PSI x 11" 10M PSI 
	1

	
C1
	
CARRETEL DE PRODUCCIÓN API6A PERFIL CILINDRICO; CONEXIÓN INFERIOR A BRIDA 13-5/8" 5000 PSI; CONEXIÓN SUPERIOR A BRIDA DE 11"
10000 PSI; CON APORTE DE INOXIDABLE EN CANAL BX-158, CON 2 SALIDAS LATERALES ESPARRAGADAS 2-1/16" 10000 PSI; CON EMPAQUETADURA SECUNDARIA ENERGIZABLE DOBLE SELLO "P" PARA CASING 10-3/4"; MATERIAL CLASE AA-BB; PSL3; PR2; TEMP. P-U
	1

	C2
	VALVULA ESCLUSA API 6A MODELO 2-1/16" 10000 PSI, EXTREMOS BRIDADOS, TRIM T-22, MATERIAL CLASE BB, PSL-3, PR2, TEMP. P-U, OPERADA A VOLANTE. CUERPO FORJADO
	4

	C3
	BRIDA CON RECESO PARA TAPON VR DE REMOCIÓN DE VALVULA API6A; DE DIAMETRO 2-1/16" 10000 PSI; CON SALIDA
ROSCADA 1/2" NPT; MATERIAL CLASE AA; PSL3; PR1; TEMP. P-U.
	2

	C4
	
TAPON CABEZA HEXAGONAL 1/2" NPT S3/6000 A- 105 ZINC
	2

	C5
	VALVULA AGUJA EN ANGULO 90 GRADOS; TIPO B PRESION DE TRABAJO 10000
PSI; CONEXION ROSCA MACHO Y HEMBRA DE 1/2" NPT; MATERIAL ACE INOXIDABLE.
	2

	C6
	MANOMETRO TIPO "D"; CONSTRUIDO COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 316; FRENTE CON
PROTECCION; DIAMETRO 4 1/2"; ERROR DE LECTURA 1%; EN BAÑO DE SILICONA RANGO DE PRESIONES: 0-10.000 PSI.
	2

	C7
	ANILLO EMPAQUETADOR PARA UNIONES BRIDADAS; SEGUN API 6A: MODELO "BX". NUMERO 158. CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE
	2

	C8
	ESPARRAGO DE ACERO SEGUN NORMA ASTM A.193.B7 ROSCA UN; DE DIAMETRO 1- 3/4" x 15" (381 mm).CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTI " CORROSION
	16

	C9
	TUERCAS EXAGONALES DE ACERO SEGUN NORMA ASTM.A.194 2H. ROSCA UNC DE DIAMETRO 1 3/4". CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTI CORROSION
	32

	C10
	ANILLO EMPAQUETADOR DE ACERO AL CARBONO; DESIGNACION API 6A BX-152
	6

	C11
	ESPARRAGO DE ACERO SEGUN NORMA ASTM A.193.B7 ROSCA UNC. CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTICORROSION DE DIAMETRO 3/4" x 5-1/4" (133 mm).
	32

	C12
	TUERCAS EXAGONALES DE ACERO SEGUN NORMA ASTM A.194 2H ROSCA UNC. DE DIAMETRO 3/4".CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTI CORROSION
	64

	C13
	INSTALACION DE LA SECCIÓN “C”	
	1

	D
	SECCIÓN "D" ARMADURA DE PRODUCCION SIMPLE CROMADA DE 3-1/16" 10M
	1

	D1
	CONJUNTO COLGADOR DE TUBING PARA ALOJAR EN BRIDA DE 11" CONEXIÓN INFERIOR DE 3-1/2" ROSCA A DEFINIR Y 3-1/2" EUE SUPERIOR, CON PREPARACIÓN PARA LÍNEA DE CONTROL 1/4" NPT , PREPARACIÓN PARA VÁLVULA DE CONTRAPRESIÓN DE 3" TIPO H. MATERIAL CLASE CC, PSL3. TEMP. P-U
	


1

	D2
	CONJUNTO BRIDA ADAPTADORA SIMPLE ESPARRAGADA BRIDA INFERIOR DE 11" 10000 PSI Y BRIDA SUPERIOR DE 3-1/16" 10000 PSI APTA PARA 1 LINEA DE CONTROL CONTINUA 1/4" NPT. MATERIAL CLASE CC, PSL3, TEMP. P-U
	

1

	D3
	VALVULA ESCLUSA API 6A DE 3-1/16" 10000
PSI, EXTREMOS BRIDADOS, TRIM T-23, MATERIAL CLASE CC, PSL3, PR2, TEMP. P- U, OPERADA A VOLANTE, CUERPO FORJADO.
	
4

	D4
	VALVULA ESCLUSA FABRICADA SEGUN NORMA API 6A; PASO TOTAL; EXTREMOS BRIDADOS; DIAMETRO DE PASAJE 3-1/16" PRESION DE TRABAJO 10000 PSI; CON ACTUADOR NEUMATICO A PISTON. MATERIA PRIMA FORJADA. MATERIAL CLASE CC, TEMP.P-U, PSL2, PR2.
	


1

	D5
	CONJUNTO CRUZ ESPARRAGADA API6A; PASAJE VERTICAL 3-1/16 10000 PSI;
SALIDAS LATERALES 3-1/16" 10000 PSI; INCLUYE TUERCAS Y ""ESPARRAGOS; MATERIAL CLASE CC; PSL3; PR1; TEMP. P-U, CUERPO FORJADO
	

1

	D6
	CAJA PORTA ORIFICIO FIJA API6A; CON ENTRADA Y SALIDA BRIDADAS DE 3-1/16" 10000 PSI; ORIFICIO MÁXIMO EQUIVALENTE DE 2"; INCLUYE ADAPTADOR PARA ORIFICIO MÁXIMO DE 1"; MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO 10000 PSI; MATERIAL CLASE CC-FF; PSL3; PR1; TEMP. P-U. CUERPO FORJADO
	


1

	D7
	BRIDA W ELDING NECK API6A; DE DIÁMETRO 3- 1/6" 10000 PSI; PARA SOLDAR A CAÑERÍA DE 3" SCH. 80; MATERIAL CLASE CC; PSL3; PR2; TEMP. P-U.
	
1

	D8
	TAPA ARBOL DE SURGENCIA API6A; CONEXIÓN INFERIOR A BRIDA ABIERTA 3-1/16" 10000 PSI; CON ROSCA SUPERIOR INTERNA DE "MANIOBRA DE 3-1/2" API-EU; MAXIMA PRESIÓN DE TRABAJO 10000 PSI; TRIM-T23/T26; MATERIAL CLASE CC- FF; PSL3; PR1; TEMP. P-U CUERPO FORJADO.
	


1

	D9
	VALVULA AGUJA RECTA TIPO B; PRESION DE TRABAJO 10000 PSI; CONEXIÓN ROSCA MACHO Y HEMBRA DE 1/2" NPT. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
	
2

	D10
	MANOMETRO TIPO "D"; CONSTRUIDO COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 316; FRENTE CON PROTECCION; DIAMETRO 4
1/2"; ERROR DE LECTURA 1%; EN BAÑO DE SILICONA RANGO DE PRESIONES: 0-10.000 PSI
	

2

	D11
	TAPA TRABA REGULABLE PARA ACTUADORES DE 3-1/8" Y 4-1/16" 5000/10000/10000 PSI WP.
	2

	D12
	OVERRIDE DE OPERACION MANUAL PARA ACCIONAR ACTUADOR NEUMATICO O HIDRAULICO EN VALVULAS DE SEGURIDAD DE SUPERFICIE DE 3-1/8" Y 4-1/16"
	
2

	D13
	INDICADOR DE POSICION, MODELO IPR, SISTEMA A ROSCA Y APTO PARA COLOCAR SOBRE EL ACTUADOR NEUMATICO O HIDRAULICO, EL MISMO PROPORCIONA UNA INDICACION ELECTRICA DEL ESTADO DE LA VALVULA DE SEGURIDAD POR MEDIO DE DOS REED-SWITCH MAGNETICOS (ABIERTO Y CERRADOO), LOS MISMOS SON ACCIONADOS POR UN IMAN MONTADO EN EL VASTAGO QUE TAMBIEN FORMA PARTE DEL SUMINISTRO.
	




2

	D14
	ANILLO EMPAQUETADOR DE ACERO INOXIDABLE; DESIGNACION API BX-154
	12

	D15
	"ESPARRAGO DE ACERO SEGUN NORMA ASTM A 193-B7. ROSCA UNC. CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTI CORROSION ;DE DIAMETRO 1"
x 6-3/4" ( mm )
	

24

	D16
	TUERCAS EXAGONALES DE ACERO SEGUN NORMA ASTM.A.194 2H. ROSCA UNC. DE DIAMETRO 1".CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTI CORROSION
	
48

	D17
	BRIDA CIEGA FABRICADA SEGUN NORMAS API 6A; DE DIAMETRO 3-1/16" 10000 PSI WP x 1/2" NPT. MATERIAL CLASE CC, TEMP. P-U. PSL.3.
	
1

	D18
	TAPON CABEZA HEXAGONAL 1/2" NPT AISI304
	1

	D19
	INSTALACION DE LA SECCIÓN “D”	
	1

	Nota: 
Incluir en el costo de instalación de las secciones (A, B, C y D);  6 días calendarios de personal  (1 operador y 1 ayudante) más transporte de herramientas y personal hasta locación SIP-X1



REQUERIMIENTOS GENERALES POR PARTE DEL CONTRATISTA.
· El proponente deberá describir de forma clara y explícita el tipo de cabezales (Sección A, B, C y D) ofertados, los mismos que tienen que ajustarse a las especificaciones técnicas que son enunciativas, más no limitativas. 
· El Proponente debe presentar toda la documentación técnica exigida para el tipo de cabezales ofertados y las unidades de referencia deben ser en el Sistema Ingles.
· Los cabezales requeridos deben cumplir la norma API-6A del instituto Americano del Petróleo, debiendo cumplir lo siguiente:
· La presión de trabajo deberá ser igual o mayor que la presión superficial máxima que se espere manejar.
· La resistencia mecánica y capacidad de presión acordes a las bridas API y a la tubería en que se conecte.
· Resistencia a la flexión (pandeo) será igual o mayor que la tubería de revestimiento en que se conecta.
· Resistencia a la compresión para soportar las siguientes Tuberías de Revestimiento que se van a colocar.

El Proponente debe tener personal técnico especialista en campo, el cual instale y garantice la instalación del cabezal. 

El servicio deberá incluir lo siguiente:
· Instalación de las SECCIONES A, B, C y ARMADURA DE SURGENCIA.
· Instalación de Colgadores de 20”, 13 3/8”, 10  ¾” y 3 ½”.
· Alquiler e instalación de válvulas BPV/2WC con Lubricador de 15.000 Psi.
· Empernado y Prueba de Hermeticidad Hidráulica a 15.000 Psi de Armadura de surgencia.
· Todas las secciones deberán ser armadas y probadas en fábrica.
· Despacho por Sección armadas de base Santa Cruz a pozo SIP-X1.
· La instalación deberá incluir personal, movilización y herramientas. 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración aproximada de 365 días calendarios calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.
 CRONOGRAMA 
El Contratista deberá programar sus actividades de provisión y servicio, dentro del cronograma establecido por YPFB para la perforación del pozo SIP-X1, el cual  se detalla a continuación y el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

	ACTIVIDAD
	DURACION (DIAS CALENDARIOS)

	MOVILIZACION Y MONTAJE
	5

	PERFORACION SECCION 36"
	10

	PERFORACION SECCION 26"
	26

	PERFORACION SECCION 17 1/2"
	72

	PERFORACION SECCION 12 1/4"
	83

	PERFORACION SECCION 8 1/2"
	40

	PERFORACION SECCION 6"
	69

	PRUEBAS DE POZO Y TERMINACION 
	60

	TOTAL DÍAS CALENDARIOS 
	365




EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.
El CONTRATISTA deberá tener una experiencia mínima de tres (3) trabajos en  Servicio, Provisión o Instalación de Cabezales y/o Arbolitos de Producción en perforación de pozos petroleros. Los proponentes deberán acreditar su experiencia con fotocopias simples de contratos, órdenes de servicio, tickets u otro documento que acredite el servicio prestado.
PERSONAL CLAVE.
El personal mínimo indispensable para la ejecución del proyecto se describe líneas abajo, sin embargo el Contratista podrá mejorar este requerimiento:
· Un (1) Coordinador de servicio en ciudad (sin costo para YPFB)
· Un (1) Supervisor de Operaciones.
· Un (1) Técnico especialista.
· Un (1) Auxiliar especialista.
El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo.
De manera previa a la suscripción del contrato, YPFB podrá requerir la hoja de vida del personal acreditado por la empresa contratada y exigir el cambio inmediato del personal técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB.
El profesional Coordinador del Contratista, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y represente al Contratista como responsable del servicio.
CONDICIONES REQUERIDOS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE)
FORMA DE PAGO.
Los pagos y la facturación se efectuarán de manera mensual en base a los servicios prestados según corresponda, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Informe mensual del servicio prestado.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Copia simple de  Registro SIGEP. 
· Copia del documento del Representante Legal (Cédula de Identidad).
· Copia simple de Contrato.
· Copia del NIT.
ANTICIPO.
A solicitud de la Contratista, YPFB otorgará un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto total adjudicado, a fin de asegurar el cumplimiento y la calidad del Servicio, previa presentación de la Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, a favor de YPFB equivalente al 100% del monto del anticipo.
ORDEN DE PROCEDER
YPFB notificará a la Contratista la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio. 
INICIO DE LAS ACTIVIDADES.
El inicio de las actividades será computable a partir de la Fecha Requerida De Inicio, que es el día indicado por YPFB, en que el Contratista debe estar listo para iniciar los servicios en el pozo SIP-X1 conforme a los requisitos de inicio.
REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA. 
El Proveedor al momento de realizar la entrega de cada material, deberá presentar en copia simple de los siguientes documentos:
· Certificado de Control de Calidad de la fabricación de acuerdo a normas usadas en la industria petrolera para los Cabezales requeridos.
· Certificados de Inspecciones, emitida por una empresa proveedora de este servicio en Bolivia. 
· Entrega del certificado vigente de la API 6A.

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
El Contratista deberá transportar los equipos, herramientas y materiales, necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de costos, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal técnico necesario para la ejecución del servicio, desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.
De igual manera, debe encargarse de la desmovilización de todas las herramientas y equipos provistos para la ejecución del servicio desde el Lugar de Trabajo hasta la base operativa del Contratista.
El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.
INFORMES.
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 
1.9. 
1.10. 
1.11. 
1.12. 
1.2.7.1 REPORTE DE ACTIVIDADES
EL CONTRATISTA deberá presentar un reporte operacional a YPFB una vez concluida la instalación de cada sección, en el cual se deberán registrar las actividades realizadas durante la ejecución del servicio, de igual manera se deberá incluir un inventario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos utilizados bajo la aprobación del CompanyMan  conforme a las especificaciones técnicas del servicio. Este reporte deberá entregarse en un lapso no mayor a las 24 horas siguientes luego de finalizado el trabajo.
Todas las herramientas deberán llegar a locación con su respectiva hoja de inspección y en caso que correspondiera, deberá incluir registros fotográficos de la instalación final.
1.2.7.2 INFORME MENSUAL
Para fines de pago, el CONTRATISTA deberá presentar un informe mensual detallando los trabajos realizados en este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrado en las operaciones.
1.2.7.3 INFORME FINAL
El CONTRATISTA entregará a YPFB un informe final del servicio prestado a la culminación de las operaciones en el pozo SIP-X1, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a 15 días calendarios hábiles en físico y digital, detallando todas las actividades realizadas durante la ejecución del servicio.

1.2.8 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El lugar de ejecución del Servicio de Perforación es el pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Machareti, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM:
	Coordenadas de Superficie UTM / WGS84
	: X: 463,259.00 m
	Y: 7’730,511.00 m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 1150.0 m


1.2.9 ACCESO.
	TRAMO
	DISTANCIA (Km)
	TIPO DE CAMINO

	Santa Cruz - Camiri
	292
	Carretera asfaltada

	Camiri - Boyuibe
	62
	Carretera asfaltada

	Boyuibe – Ingreso sobre Ruta 9
	9
	Carretera asfaltada

	Ingreso sobre Ruta 9 – Pozo Sipotindi-X1
	11
	Camino ripiado

	Total Recorrido (Santa Cruz – Pozo SIP-X1 )
	374
	 



1.2.10 MEDIOS DE TRANSPORTE 
El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.
1.2.11 FISCAL DE SERVICIO.
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Así mismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (Company Man). 
Las funciones de los fiscales de Servicio serán:
Fiscal de Servicio en la ciudad:
· Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con las Contratistas y las prestadoras de servicios.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Realizar la solicitud de pago.
Fiscal de Servicio en Campo (Company Man):
· Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio de las prestadoras de servicio para el pozo SIP-X1 para su respectivo pago.
· El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y las empresas prestadoras de servicio.
· Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.
1.2.12 PROVISIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.
Las herramientas necesarias para garantizar la prestación del servicio, conforme al diseño y al Programa de Perforación de YPFB correrán por cuenta y costo del Contratista. 
En caso de que el Contratista requiera una provisión adicional fuera de la prevista, las herramientas, materiales e insumos, correrán por cuenta y costo del Contratista. YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales, equipos, entre otros, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio de alcance del servicio.
[bookmark: _GoBack]En caso de que los resultados durante las pruebas de cabezal no sean positivas e interrumpan la continuidad de las operaciones, se procederá según multas y penalidades, citadas en el presente documento.
1.2.13 MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.
El Contratista, ante cualquier falla que se presente en las herramientas, accesorios, equipos y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
EL Contratista, deberá tener la capacidad de reposición de equipos en 48 horas como máximo.
1.2.14 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.


1.2.15 ALOJAMIENTO Y CATERING.
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal mínimo requerido, incluido personal para el montaje. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.
1.2.16 MULTAS Y PENALIDADES.
El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.
· El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.).
· En caso de retraso en la ejecución del servicio, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso, según lo establecido por el Fiscal de Servicio.
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.
El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.
1.2.17 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
El PROPONENTE deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.
El PROPONENTE deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). 
Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del servicio.
1.2.17.1 ASPECTOS GENERALES: 
El Proponente deberá presentar con su oferta un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:
· Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes)
· Uso de EPP (equipo de protección personal, de acuerdo a las actividades específicas)
· Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo
· Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.)
· Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SySO).
1.2.17.2 POSTERIOR A LA ADJUDICACION Y ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES: 
Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación de la Unidad de SMS de YPFB: 
1.2.17.3 Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. 
El PROPONENTE deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB.
Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
1.2.17.4 DOCUMENTOS PARA APROBACION DE YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante). 
La Empresa adjudicada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:
· Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.
· Política y programas de control de Alcohol y drogas.
· Programa de capacitación y charlas de seguridad
· Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.
· Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).
· Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).
· Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.

1.2.17.5 ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES E INGRESO A OBRA, LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE SMS:
1.2.17.5.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 
1.2.17.5.2 Nota formal de designación del supervisor de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado)
1.2.17.5.3 Seguro médico / Seguro contra accidentes personales
1.2.17.5.4 Pólizas contra accidentes personales y muerte
1.2.17.5.5 Uso obligatorio de Ropa de trabajo
Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal)
· Casco de seguridad
· Lentes de seguridad
· Botín / Bota de seguridad
· Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)
· Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad)
EPP Para riesgos especiales
· Trabajos en altura
· Trabajos eléctricos
· Trabajos en espacios confinados
· Trabajos en zanja abierta
· Trabajos con cargas suspendidas
· Trabajos con materiales peligrosos
1.2.17.6 Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.
1.2.17.7 Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente,  remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.
1.2.17.8 Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en  proyectos de YPFB. 
1.2.17.9 YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. Vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.
1.2.18 FACTURACION.
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
 
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte  Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

En caso de otorgarse un anticipo el contratado está obligado a emitir factura a momento del pago.
1.2.19 TRIBUTOS.
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.
1.2.20 SEGUROS.
La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:
· Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.
· Póliza de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.
· Condiciones Adicionales.
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.
1.2.21 VALIDEZ DE LA PROPUESTA.
La validez de la propuesta deberá ser de 90 días calendarios calendario.

1. ÍTEM 2. SERVICIO Y ALQUILER DE HERRAMIENTAS AUXILIARES POZO SIP-X1
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO (SUJETO AL EVALUACIÓN)
2.1.1 ALCANCE DEL SERVICIO.
El CONTRATISTA deberá prestar el servicio de alquiler de herramientas auxiliares que son componentes de los diferentes arreglos de fondo (BHA’s) que se bajaran en cada tramo en las operaciones de perforación del pozo SIP-X1, según el programa de perforación elaborado por YPFB, tomando en consideración lo siguiente:
· Las herramientas de alquiler y su back–up deben estar de forma permanente en el pozo hasta que YPFB lo considere necesario.
· Siempre debe existir una unidad de back up en el pozo (stand by). Si en las operaciones se llegase a utilizar la unidad de back up, el Contratista inmediatamente debe reponer la misma por otra unidad idéntica.
· El Contratista al momento de transportar la herramienta (y su back up) al área operativa de YPFB, debe proporcionar al Fiscal de Servicio en Campo (Company Man) la ficha técnica donde se describe todas las características de las herramientas (y su back Up). Adicionalmente debe presentar los resultados de la última inspección realizada a la herramienta (y su back Up).
· El Contratista deberá indicar en su propuesta la lista completa de las Herramientas Auxiliares de Perforación, que se requieren  para prestar el Servicio de acuerda a las características del Pozo SIP-X1.


2.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO.
Consiste en el alquiler de herramientas y accesorios que componen parte del arreglo de fondo pozo (BHA: amortiguadores, tijeras hidráulicas, estabilizadores, válvula de circulación múltiple, etc), logística de transporte para sus herramientas, mantenimiento y/o reparación, además del personal técnico necesario para ejecutar el servicio de acuerdo a las necesidades operativas que sugieran y/o recomienden en coordinación con YPFB de las herramientas de fondo, adecuadas para la perforación del pozo SIPOTINDI-X1 (SIP-X1). 
La modalidad de control para efectos de costos, de las herramientas auxiliares que se encuentren en locación ya sea en modo operativo o stand by, será por día calendario.
Modo operativo.- Cuenta desde que la Herramienta pasa la mesa rotaria de entrada al pozo.
Modo stand by.- Cuando la herramienta está en locación o desde el momento que se declara la sarta de perforación aprisionada en el pozo. 

2.1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS REQUERIDAS
El CONTRATISTA, proporcionará a YPFB, para cada tramo del pozo los siguientes servicios: 

	FASE DE 36” (vertical)

	

	SIPOTINDI – X1 (TRAMO  0 m a 50 m.     50 m - OH)

	N°
	HERRAMIENTAS
	CONEXIÓN
	CANTIDAD
	OPERATIVO
	STAND BY

	1
	Amortiguador 12”
	7 5/8" Reg (PxB)
	1
	1
	

	2
	Estabilizador 36”
	Cuerpo de 11 1/4", 7 5/8" Reg
	3
	2
	1




La evaluación con respecto a costos de toda las herramientas auxiliares, componentes del arreglo de fondo para ejecutar el servicio, será, por dia calendario operativo y se toma en cuenta desde el momento que la herramienta pasa la mesa rotaria hacia el pozo. 
El tiempo estimado de duración para la fase es de 10 días calendarios, de acuerdo al programa de perforación. Se tomara en cuenta como contingencia el 15 % del tiempo estimado según lo programado (tiempo estimado para la fase más contingencia 12 días). 

Para efectos de estimación de costos tomar en cuenta 10 días calendarios para las herramientas en modo operativo y 12 días calendarios para las herramientas en modo stand by.


	FASE DE 26” (Control de verticalidad)

	

	SIPOTINDI – X1 (TRAMO 50 m a 480 m.        430 m - OH)

	N°
	HERRAMIENTAS
	CONEXIÓN
	CANTIDAD
	OPERATIVO
	STAND BY

	1
	Amortiguador    9 ½”
	7 5/8" Reg(PxB)
	2
	1
	1

	2
	Tijera Hidraulica DA     9 ½”
	 7 5/8" Reg (PxB)
	2
	1
	1

	3
	Estabilizadores    25 7/8”
	Cuerpo de 11 1/4", 7 5/8" Reg 
	3
	1
	2

	4
	Estab Near Bit     25 7/8”
	Cuerpo de 11 1/4", 7 5/8" Reg 
	2
	1
	1



La fase de 26” será desarrollada con herramienta de fondo direccional con control de verticalidad, tomando como intervalo de la misma de 50 m a 480 m (intervalo neto a perforar 430 m).
La evaluación con respecto a costos de las herramientas auxiliares necesarias para ejecutar el servicio, será, por dia operativo y se tomará en cuenta desde el momento que la herramienta pasa la mesa rotaria hacia el pozo.
El tiempo estimado de duración para la fase es de 26 días, de acuerdo al programa de perforación. Se tomara en cuenta como contingencia el 15 % del tiempo estimado según lo programado (tiempo estimado para la fase más contingencia 30 días). 
Para efectos de estimación de costos tomar en cuenta 26 días calendarios para las herramientas en modo operativo y 30 días calendarios para las herramientas  en modo stand by.


	FASE DE 17 ½” (Control de verticalidad:  KOP  @  1265 m)

	

	SIPOTINDI – X1 (TRAMO 480 m a 1650 m.         1170 m - OH)

	N°
	HERRAMIENTAS
	CONEXIÓN
	CANTIDAD
	OPERATIVO
	STAND BY

	1
	Amortiguador    9 ½”
	7 5/8" Reg(PxB)
	2
	1
	1

	2
	Tijera Hidráulica DA     9 ½”
	 7 5/8" Reg (PxB)
	2
	1
	1

	3
	Válvula Multiciclo   9 ½”
	 7 5/8" Reg (PxB)
	2
	1
	1

	4
	Roller Reamers   17 ½”
	17 1/2"    3 Point
	3
	1
	2

	5
	Roller Reamers   17 ½”
	17 1/2"    3 Point
	Reposición del Set de Rodillos, mantenimiento y reparación

	6
	Estabilizadores    17 3/8”
	cuerpo de 9", 7 5/8" Reg 
	3
	1
	2

	7
	Estabilizadores    17 3/8”
	cuerpo de 9", 7 5/8" Reg 
	10 Reparaciones

	8
	Estab Near Bit     17 3/8”
	cuerpo de 9", 7 5/8" Reg 
	2
	1
	1

	9
	Estab Near Bit     17 3/8”
	cuerpo de 9", 7 5/8" Reg 
	10 Reparaciones



La fase de 17 ½” será desarrollada con herramienta de fondo direccional con control de verticalidad, desde los 480 m hasta 1265 m, donde se tiene previsto iniciar a construir la curva según plan direccional (KOP @ 1265 m). De 1265 m hasta la profundidad de asentamiento de la cañería de 13 3/8” (1650 m), se perfora controlando el ángulo de inclinación y dirección según plan direccional (intervalo neto a perforar 1170 m).
La evaluación con respecto a costos de las herramientas auxiliares necesarias para ejecutar el servicio, será, por dia operativo y se tomará en cuenta desde el momento que la herramienta pasa la mesa rotaria hacia el pozo. 
El tiempo estimado de duración para la fase es de 72 días, de acuerdo al programa de perforación. Se tomara en cuenta como contingencia el 25 % del tiempo estimado según lo programado (tiempo estimado para la fase más contingencia 90 días).
Para efectos de estimación de costos tomar en cuenta 85 días calendarios para las herramientas en modo operativo y 90 días calendarios  para las herramientas en modo stand by.


	FASE DE 12 ¼” (Direccional)

	

	SIPOTINDI – X1 (TRAMO 1650 m a 2845 m.         1195 m - OH)

	N°
	HERRAMIENTAS
	CONEXIÓN
	CANTIDAD
	OPERATIVO
	STAND BY

	1
	Amortiguador    8”
	6 5/8" Reg(PxB)
	2
	1
	1

	2
	Tijera Hidráulica DA     8”
	 6 5/8" Reg (PxB)
	2
	1
	1

	3
	Válvula Multiciclo   8”
	 6 5/8" Reg (PxB)
	2
	1
	1

	4
	Roller Reamers   12 ¼”
	12 ¼”   3 Point
	3
	1
	2

	5
	Roller Reamers   12 ¼”
	12 ¼”   3 Point
	Reposición del Set de Rodillos, mantenimiento y reparación

	6
	Estabilizadores    12 1/8”
	cuerpo de 8", 6 5/8" Reg 
	5
	1
	4

	7
	Estabilizadores    12 1/8”
	cuerpo de 8", 6 5/8" Reg 
	10 Reparaciones

	8
	Estab Near Bit     12 1/8”
	cuerpo de 8", 6 5/8" Reg 
	2
	1
	1

	9
	Estab Near Bit     12 1/8”
	cuerpo de 8", 6 5/8" Reg 
	10 Reparaciones




La fase de 12 ¼” será desarrollada con herramienta de fondo direccional, desde 1650 m hasta 2845 m, todo el intervalo será perforado con control del ángulo de inclinación y dirección según plan direccional, volviendo a la verticalidad (0° inclinación) en la profundidad de 2845 m. Avance total para el intervalo 1195 m. 
La evaluación con respecto a costos de las herramientas auxiliares necesarias para ejecutar el servicio, será, por día operativo y se tomará en cuenta desde el momento que la herramienta pasa la mesa rotaria hacia el pozo. 
El tiempo estimado de duración para la fase es de 83 días, de acuerdo al programa de perforación. Se tomara en cuenta como contingencia el 42 % del tiempo estimado según lo programado, equivalente a 35 días calendarios (tiempo estimado para la fase más contingencia 118 días).

Para efectos de estimación de costos tomar en cuenta 110 días calendarios para las herramientas en modo operativo y 118 días calendarios  para las herramientas en modo stand by.






	FASE DE 8 ½” (Control de verticalidad)

	

	SIPOTINDI – X1 (TRAMO 2845 m a 3230 m.         385 m - OH)

	N°
	HERRAMIENTAS
	CONEXIÓN
	CANTIDAD
	OPERATIVO
	STAND BY

	1
	Amortiguador    6 ½”
	4 ½” (NC-50)
	2
	1
	1

	2
	Tijera Hidráulica DA     6 ½”
	4 ½” (NC-50)
	2
	1
	1

	3
	Válvula Multiciclo   6 ½”
	4 ½” (NC-50)
	2
	1
	1

	4
	Roller Reamers   8 ½”
	4 ½” (NC-50)
	5
	2
	3

	5
	Roller Reamers   8 ½”
	4 ½” (NC-50)
	Reposición del Set de Rodillos, mantenimiento y reparación

	6
	Estabilizadores    8 3/8”
	4 ½” (NC-50)
	2
	1
	1

	7
	Estabilizadores    8 3/8”
	4 ½” (NC-50)
	5 Reparaciones

	8
	Estab Near Bit     8 3/8”
	4 ½” (NC-50)
	2
	1
	1

	9
	Estab Near Bit     8 3/8”
	4 ½” (NC-50)
	5 Reparaciones




La fase de 8 ½” será desarrollada con herramienta de fondo direccional con turbina o motor de fondo, con control de verticalidad desde 2845 m hasta 3230 m. Avance total para el intervalo 385 m. 
La evaluación con respecto a costos de las herramientas auxiliares necesarias para ejecutar el servicio, será, por día operativo y se tomará en cuenta desde el momento que la herramienta pasa la mesa rotaria hacia el pozo. 
El tiempo estimado de duración para la fase es de 40 días, de acuerdo al programa de perforación. Se tomara en cuenta como contingencia el 25 % del tiempo estimado según lo programado, equivalente a 10 días calendarios (tiempo estimado para la fase más contingencia 50 días).

Para efectos de estimación de costos tomar en cuenta 45 días calendarios para las herramientas en modo operativo y 50 días calendarios  para las herramientas en modo stand by.
 


	FASE DE 6” (Control de verticalidad)

	

	SIPOTINDI – X1 (TRAMO 3230 m a 4100 m.         870 m - OH)

	N°
	HERRAMIENTAS
	CONEXIÓN
	CANTIDAD
	OPERATIVO
	STAND BY

	1
	Amortiguador    4 ¾”
	3 ½” (NC-38)
	2
	1
	1

	2
	Tijera Hidráulica DA     4 ¾”
	3 ½” (NC-38)
	2
	1
	1

	3
	Válvula Multiciclo   4 ¾”
	3 ½” (NC-38)
	2
	1
	1

	4
	Roller Reamers   6”
	3 ½” (NC-38)
	5
	2
	3

	5
	Roller Reamers   6”
	3 ½” (NC-38)
	Reposición del set de Rodillos, mantenimiento y Reparación

	6
	Estabilizadores    5 7/8”
	3 ½” (NC-38)
	2
	1
	1

	7
	Estabilizadores    5 7/8”
	3 ½” (NC-38)
	8 Reparaciones

	8
	Estab Near Bit     5 7/8”
	3 ½” (NC-38)
	1
	0
	1

	9
	Estab Near Bit     5 7/8”
	3 ½” (NC-38)
	8 Reparaciones



La fase de 6” será desarrollada con herramienta de fondo direccional turbina o motor de fondo, con control de verticalidad desde 3230 m hasta 4100 m. Avance total para el intervalo 870 m. 
La evaluación con respecto a costos de las herramientas auxiliares necesarias para ejecutar el servicio, será, por día operativo y se tomará en cuenta desde el momento que la herramienta pasa la mesa rotaria hacia el pozo. 
El tiempo estimado de duración para la fase es de 69 días, de acuerdo al programa de perforación. Se tomara en cuenta como contingencia el 25 % del tiempo estimado según lo programado, equivalente a 18 días calendarios (tiempo estimado para la fase más contingencia 87 días).

Para efectos de estimación de costos tomar en cuenta 80 días calendarios para las herramientas en modo operativo y 87 días calendarios  para las herramientas en modo stand by.

EL CONTRATISTA deberá anexar en su propuesta los catálogos de todas sus herramientas en idioma español.

El equipamiento que retorne sin ser empleado deberá ser inspeccionado visualmente para revisar cualquier daño antes ser enviado nuevamente a pozo. Todas las herramientas, a las cuales se aplique, deberán ser calibradas antes de ser enviadas a pozo a cuenta y costo del CONTRATISTA.
Pérdida en Pozo: En caso de que alguna de las herramientas auxiliares o parte de ella, se haya quedado en el pozo por causas ajena al Contratista; YPFB reconocerá un porcentaje de la misma, sujeto a una evaluación técnica de acuerdo a informes de reportes diarios de perforación; de igual manera se tomara en cuenta la depreciación de la herramienta previa coordinación con el  CONTRATISTA.
2.1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración aproximada de 392 días calendarios calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.
2.1.5 CRONOGRAMA.
El Contratista deberá programar sus actividades dentro del cronograma establecido por YPFB, para la perforación del pozo SIP-X1 que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.
	ACTIVIDAD
	DURACION (DIAS CALENDARIOS)

	MOVILIZACION Y MONTAJE
	5

	PERFORACION SECCION 36"
	12

	PERFORACION SECCION 26"
	30

	PERFORACION SECCION 17 1/2"
	90

	PERFORACION SECCION 12 1/4"
	118

	PERFORACION SECCION 8 1/2"
	50

	PERFORACION SECCION 6"
	87

	TOTAL DÍAS CALENDARIOS 
	392



2.1.6 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.
El CONTRATISTA deberá certificar su experiencia específica en Alquiler de Herramientas Auxiliares con tres (3) trabajos realizados a empresas operadoras del rubro petrolero. El proponente deberá acreditar su experiencia con fotocopias simples de contratos, órdenes de servicio, tickets u otro documento que acredite el servicio prestado.
2.1.7 PERSONAL CLAVE.
EL CONTRATISTA proporcionará un Coordinador de Operaciones en Ciudad sin costo para YPFB, el cual estará en contacto regular con el Fiscal de Servicio en Ciudad, ordenando el envío y precautelando el buen funcionamiento de las herramientas a ser alquiladas antes de que estas sean bajadas al pozo.
2.2 CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE)
2.2.1 FORMA DE PAGO.
Los pagos y la facturación se efectuarán de manera mensual en base a los servicios prestados según corresponda, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Informe mensual del servicio prestado.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Copia simple de  Registro SIGEP. 
· Copia del documento del Representante Legal (Cédula de Identidad).
· Copia simple de Contrato.
· Copia del NIT.
2.2.2 ANTICIPO.
A solicitud de la Contratista, YPFB otorgará un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto total adjudicado, a fin de asegurar el cumplimiento y la calidad del Servicio, previa presentación de la Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, a favor de YPFB equivalente al 100% del monto del anticipo.
2.2.3 ORDEN DE PROCEDER
YPFB notificará a la Contratista la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio. 
2.2.4 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas, materiales e insumos, necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de costos de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal necesarios para la ejecución del servicio de instalación desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.
De igual manera, debe encargarse de la desmovilización de todas las herramientas, equipos, materiales e insumos provistos para la ejecución del servicio desde el Lugar de Trabajo hasta la base operativa del Contratista libre de costo para YPFB.
El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de sus equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.
2.2.5 INFORMES.
2.2.5.1 REPORTE DE MOVILIZACIÓN.
EL CONTRATISTA deberá presentar un reporte de movilización a YPFB  una vez se haya trasladado las herramientas necesarias para cada sección, en el cual se deberá incluir un inventario de todas las herramientas necesarias para la ejecución del servicio, las cuales serán verificadas  conforme a las especificaciones técnicas del servicio. Este reporte deberá entregarse en un lapso no mayor a las 24 horas siguientes luego de que las herramientas hayan llegado a locación. 
Todas las herramientas deberán llegar a locación con su respectiva hoja de inspección y en caso que correspondiera, deberá incluir registros fotográficos de la instalación final
2.2.5.2 INFORME MENSUAL.
           Para fines de pago, el CONTRATISTA deberá presentar un informe mensual detallando los trabajos realizados en este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrado en las operaciones.
2.2.5.3 INFORME FINAL.
El CONTRATISTA entregará a YPFB un informe final del servicio prestado a la culminación de las operaciones en el pozo SIP-X1, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a 15 días calendarios hábiles en físico y digital, detallando todas las actividades realizadas durante la ejecución del servicio.
2.2.6 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El lugar de ejecución del Servicio de Perforación es el pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Machareti, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM:
	Coordenadas de Superficie UTM / WGS84
	: X: 463,259.00 m
	Y: 7’730,511.00 m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 1150.0 m


2.2.7 ACCESO.
	TRAMO
	DISTANCIA (Km)
	TIPO DE CAMINO

	Santa Cruz - Camiri
	292
	Carretera asfaltada

	Camiri - Boyuibe
	62
	Carretera asfaltada

	Boyuibe – Ingreso sobre Ruta 9
	9
	Carretera asfaltada

	Ingreso sobre Ruta 9 – Pozo Sipotindi-X1
	11
	Camino ripiado

	Total Recorrido Aprox. (Santa Cruz – Pozo SIP-X1 )
	374
	 



2.2.8 MEDIOS DE TRANSPORTE 
El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.
2.2.9 FISCAL DE SERVICIO.
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Así mismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (Company Man). 
Las funciones de los fiscales de Servicio serán:
Fiscal de Servicio en la ciudad:
· Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con las Contratistas y las prestadoras de servicios.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Realizar la solicitud de pago.
Fiscal de Servicio en Campo (Company Man):
· Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio de las prestadoras de servicio para el pozo SIP-X1 para su respectivo pago.
· El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y las empresas prestadoras de servicio.
· Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.
2.2.10 PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS ADICIONALES.
Las herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio, conforme al diseño y al Programa de Perforación de YPFB correrán por cuenta y costo del Contratista. 
YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales, equipos, insumos, personal entre otros, no contemplados en estas  especificaciones, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio de alcance del servicio.
2.2.11 MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.
El Contratista, ante cualquier falla que se presente en las herramientas, accesorios, equipos y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
EL Contratista, deberá tener la capacidad de reposición de equipos en 48 horas como máximo.
2.2.12 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
2.2.13 ALOJAMIENTO Y CATERING.
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal mínimo requerido, incluido personal para el montaje. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.
2.2.14 MULTAS Y PENALIDADES.
El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.
· El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.).
· En caso de retraso en la ejecución del servicio, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso, según lo establecido por el Fiscal de Servicio.
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.
El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.
2.2.15 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
El PROPONENTE deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.
El PROPONENTE deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). 
Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del servicio.
2.2.15.1 ASPECTOS GENERALES: 
El Proponente deberá presentar con su oferta un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:
· Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes)
· Uso de EPP (equipo de protección personal, de acuerdo a las actividades específicas)
· Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo
· Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.)
· Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SySO).
2.2.15.2 POSTERIOR A LA ADJUDICACION Y ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES: 
Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación de la Unidad de SMS de YPFB: 
2.2.15.3 Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. 
El PROPONENTE deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB.
Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
2.2.15.4 DOCUMENTOS PARA APROBACION DE YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante). 
La Empresa adjudicada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:
· Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.
· Política y programas de control de Alcohol y drogas.
· Programa de capacitación y charlas de seguridad
· Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.
· Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).
· Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).
· Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.

2.2.15.5 ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES E INGRESO A OBRA, LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE SMS:
2.2.15.5.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 
2.2.15.5.2 Nota formal de designación del supervisor de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado)
2.2.15.5.3 Seguro médico / Seguro contra accidentes personales
2.2.15.5.4 Pólizas contra accidentes personales y muerte
2.2.15.5.5 Uso obligatorio de Ropa de trabajo
Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal)
· Casco de seguridad
· Lentes de seguridad
· Botín / Bota de seguridad
· Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)
· Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad)
EPP Para riesgos especiales
· Trabajos en altura
· Trabajos eléctricos
· Trabajos en espacios confinados
· Trabajos en zanja abierta
· Trabajos con cargas suspendidas
· Trabajos con materiales peligrosos
2.2.15.6 Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.
2.2.15.7 Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente,  remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.
2.2.15.8 Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en  proyectos de YPFB. 
2.2.15.9 YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. Vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.
2.2.16 FACTURACION.
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
 
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte  Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

En caso de otorgarse un anticipo el contratado está obligado a emitir factura a momento del pago.
2.2.17 TRIBUTOS.
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.
2.2.18 SEGUROS.
La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:
· Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.
· Póliza de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.
· Condiciones Adicionales.
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.
2.2.19 VALIDEZ DE LA PROPUESTA.
La validez de la propuesta deberá ser de 90 días calendarios calendario.
ÍTEM 3. SERVICIO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COLGADORES DE LINER POZO SIP-X1
3.1  CARACTERISTICAS DEL SERVICIO. (SUJETO A EVALUACIÓN)
3.1.1 ALCANCE DEL SERVICIO.
El presente proceso de Contratación está relacionado al SERVICIO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COLGADORES DE LINER PARA EL POZO SIP-X1, según el siguiente detalle:

	N°
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 
	DIAMETRO (pulg)
	GRADO 
	CANTIDAD (juego)

	1
	Colgador de Liner 
	11 3/4" 60 #/´ x 13 3/8” 68#/´
	N-80 x P-110
	1

	2
	Colgador de Liner
	7" 29#/´ x 9 5/8" 53,5#/´
	P-110 IC x P-110
	1

	3
	Colgador de Liner
	5” 18#/´x 7” 29#/´
	P-110 x P-110 IC
	1



El alcance del servicio comprende:

a) Entrega de los materiales solicitados en base a las especificaciones técnicas.
b) Cumplir con: plazos y lugar de entrega.  
c) Todo el material (colgadores de liner) serán entregado en los almacenes de YPFB en Camiri, para su aprobación por parte del personal técnico de la GNEE.
d) Al momento de la entrega, todos los materiales deberán ser presentados con: certificaciones de calidad del fabricante, certificado de inspección realizada en Bolivia por terceras compañías de acuerdo a las normas internacionales.
e) El proveedor debe contar con Personal técnico suficiente tanto en ciudad como en pozo para la instalación y pruebas de los colgadores de liner, para de tal manera  garantizar la correcta instalación y funcionamiento de los mismos.
0. CARATERISTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO.
YPFB requiere contratar una empresa con capacidad tecnológica y experiencia reconocida, para el "SERVICIO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE COLGADORES DE LINER PARA EL POZO SIP-X1", de manera diligente, correcta, hábil y profesional según las buenas prácticas de la industria internacional del petróleo y de acuerdo con las condiciones y disposiciones contenidas en las normas y estándares internacionales para la fabricación de los materiales a proveer descritos en las especificaciones técnicas, evitando todos aquellos actos que representen riesgos para la seguridad del personal, instalaciones y medio ambiente relacionado a la actividad.
0. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS COLGADORES DE LINER 
	LINER DE CONTINGENCIA (POZO SIPOTINDI - X1)

	COLGADOR DE LINER 11-3/4" 60#/´ N-80 W513 x 13-3/8" 68#/´ TSH BLUE MS

	N°
	Descripción
	Cantidad (Global)

	1.1  
	Colgador de Liner 11 ¾” Grado de Acero N-80; Libraje 60 Lbs/pie; Conexión  Wedge 513; Drift 10,625” SD; Cañería previa 13 3/8” Grado de Acero P-110; Libraje 68 Lbs/pie; Temperatura estimada en el tope del Liner 153°F; Temperatura estimada en el Zapato del Liner 209 °F; con sistema de colgador de liner expansible 11 ¾” x 13 3/8” y sistema con capacidad de rotación y reciprocación durante la bajada del liner y la operación de cementación 50 RPM o Máximo Torque 85.000,00 ft-lbs.; Capacidad de colgado mayor a un (1) millón de Lbs.; presión diferencial después de la expansión mayor a 5000 psi.
	1

	1.2
	Pack Off Bushing perforable
	1

	1.3
	Camisa de Tie Back para colgador expansible 11 ¾” Grado de Acero N-80; Libraje 60 Lbs/pie; Drift 10,625” SD; Longitud mínima 4 pies
	1

	1.4
	Landing Collar anti-rotacional; perforable con trépano PDC 11 ¾”; Máximo OD 11,900”; Grado de Acero N-80; Libraje 60 Lbs/pie; Wedge 513
	1

	1.5
	Collar Diferencial de 11 ¾” Máximo OD 11,832”; Grado de Acero N-80; Libraje 60 Lbs/pie; Wedge 513; Drift 10,625” SD, con doble válvula de retención; Presión diferencial 5000 Psi, perforable con trépano PDC
	1

	1.6
	Zapato Diferencial 11 ¾” con nariz excéntrica de aluminio; Máximo OD 11,900”; Grado de Acero N-80; Libraje 60 Lbs/pie; Wedge 513; con doble válvula de retención; Presión diferencial 5000 Psi, perforable con trépano PDC
	1

	1.7
	Tapón de Tubería (Pump down plug) para tubería de perforación de 5 1/2” 24,7 Lbs/pie Presión diferencial 5000 Psi
	1

	1.8
	Tapón de Cañería (Wiper plug) para cañería de 11 ¾”; 60 Lbs/pie; con sistema anti rotacional para perforar Wiper plug Presión diferencial 5000 Psi
	1

	1.9
	Servicio de Instalación de Liner
	1

	
Nota: Para el servicio de Instalación considerar 1 Operador de Herramienta y 1 Ayudante (10 días), Movilización de personal y herramientas desde base Santa Cruz al pozo SIP-X1 (374 Km) y la Cabeza de Cementación de Liner.





	COLGADOR DE LINER 7" 29#/´ P-110 IC W523 x 9-5/8" 53.5#/´ P-110 W523

	N°
	Descripción
	Cantidad (Global)

	2.1
	Colgador de Liner 7” Grado de Acero P-110; Libraje 29 Lbs/pie; Conexión Wedge 523; Cañería previa 9 5/8” Grado de Acero P-110; Libraje 53,5 Lbs/pie; Conexión Wedge 523; Drift 8,5” SD; Temperatura en el tope del Liner 209 °F, Temperatura en el zapato del liner 228 °F con sistema de colgador de liner expansible 7” x 9 5/8” y sistema con capacidad de rotación y reciprocación durante la bajada del liner y la operación de cementación 50 RPM o Torque máximo de 36.500,00 ft-lbs; Capacidad de colgado 700.000,00 Lbs; Presión diferencial después de la expansión 10.000 Psi
	1

	2.2
	Pack Off Bushing perforable
	1

	2.3
	Camisa de Tie Back para colgador expansible 7” Grado de Acero P-110; Libraje 29 Lbs/pie; Conexión Wedge 523.
	1

	2.4
	Landing Collar anti-rotacional, perforable con trépano PDC Grado de Acero P-110; Libraje 29 Lbs/pie; Conexión Wedge 523; Máximo OD 7,050”; con perfil anti-rotacional para wiper plug
	1

	2.5
	Collar Diferencial, perforable con trépano PDC Grado de Acero P-110; Libraje 29 Lbs/pie; Conexión Wedge 523; Máximo OD 7,050” con doble válvula de retención; Presión diferencial 5000 Psi
	1

	2.6
	Zapato Diferencial 7” con nariz excéntrica de aluminio, Perforable con trepano PDC Grado de Acero P-110; Libraje 32 Lbs/pie; Conexión Wedge 523; Máximo OD 7,050”; con doble válvula de retención; Presión diferencial 5000 Psi
	1

	2.7
	Tapón de Tubería (Pum down plug) para tubería de 5 1/2”; 24,7 lbs/pie, Presión diferencial 5000 Psi
	1

	2.8
	Tapón de Cañería (Wiper plug) para Cañería de 7”; 29 Lbs/pie con sistema anti rotacional para perforar Wiper plug Presión diferencial 5000 Psi
	1

	2.9
	Servicio de Instalación de Liner
	1

	
Nota: Para el servicio de Instalación considerar 1 Operador de Herramienta y 1 Ayudante (10 días), Movilización de personal y herramientas desde base Santa Cruz al pozo SIP-X1 (374 Km) y la Cabeza de Cementación de Liner.




	COLGADOR DE LINER 5"18#/´ P-110 WEDGE 513 x 7" 29#/´ P-110 IC W523

	N°
	Descripción
	Cantidad (Global)

	3.1
	Colgador de liner 5” Grado de Acero P-110; Libraje 18 Lbs/pie; Conexión Wedge 513; ID 4,276”; Drift 4,151; Cañería previa 7” Grado de Acero P-110; Libraje 29 Lbs/pie; Temperatura en el tope de liner 228°F, Temperatura en el zapato de liner 259°F, con sistema de colgador de liner expansible 7” x 5” y sistema con capacidad de rotación y reciprocación durante la bajada del liner y la operación de cementación 50 RPM o torque máximo de 14.000 ft-lbs; Capacidad de colgado 400.000 lbs.; presión diferencial después de la expansión 10.000 Psi
	1

	3.2
	Pack Off Bushing Perforable 
	1

	3.3
	Camisa de Tie Back para colgador expansible 5” Grado de Acero P-110; Libraje 18 Lbs/pie; Conexión Wedge 513; ID 4,276”; Drift 4,151; Longitud mínima 4 pies. 
	1

	3.4
	Landing Collar de 5”, Grado de Acero P-110; Libraje 18 Lbs/pie; Conexión Wedge 513; Máximo OD 5,031”; ID 4,276”; Drift 4,151; con perfil anti rotacional para Wiper plug, perforable con trépano PDC
	1

	3.5
	Collar Diferencial de 5” Grado de Acero P-110; Libraje 18 Lbs/pie; Conexión Wedge 513; Máximo OD 5,025”; ID 4,276”; Drift 4,151, con doble válvula de retención; Presión diferencial 5000 Psi, perforable con trépano PDC
	1

	3.6
	Zapato Diferencial perforable con trépano PDC con nariz excéntrica de aluminio; Grado de Acero P-110; Libraje 18 Lbs/pie; Conexión Wedge 513; Máximo OD 5,025”; ID 4,276”; Drift 4,151, con doble válvula de retención; Presión diferencial 5000 Psi
	1

	3.7
	Tapón de Tubería (Pump down plug) para tubería de perforación de 3 ½”, 15,5#/´; Presión diferencial 5000 psi 
	1

	3.8
	Tapón de Cañería (Wiper Plug) para cañería de 5” 18 Lbs/pie con sistema anti rotacional para reperforar Wiper plug Presión diferencial 5000 Psi 
	1

	3.9
	Servicio de Instalación de Liner
	1

	
Nota: Para el servicio de Instalación considerar 1 Operador de Herramienta y 1 Ayudante (10 días), Movilización de personal y herramientas desde base Santa Cruz al pozo SIP-X1 (374 Km)y a cabeza de Cementación de Liner.




0. REQUERIMIENTOS GENERALES POR PARTE DEL CONTRATISTA.
· El Proponente deberá describir de forma clara y explícita los tipos de colgadores de liner ofertados, los mismos tiene que ajustarse a las especificaciones técnicas que son enunciativas, más no limitativas. 
· El Proponente debe presentar la ficha técnica de las herramientas ofertadas, la cual debe incluir mínimamente: dimensiones, diámetros, conexiones y condiciones de trabajo, todas las unidades de referencia deben ser en el Sistema Ingles.
· Los colgadores de liners  requeridos deben cumplir la norma API-19L (Para Colgadores de Liner) del instituto Americano del Petróleo, debiendo cumplir lo siguiente:
· La presión de trabajo deberá ser igual o mayor que la presión superficial máxima que se espere manejar.
· La resistencia mecánica y capacidad de presión acordes a la tubería de revestimiento en que se conecte.
· Resistencia a la flexión (pandeo) será igual o mayor que la tubería de revestimiento en que se conecte.
· Resistencia a la compresión igual o mayor que la tubería de revestimiento en que se conecte.
El Contratista debe tener personal técnico en campo, el cual instale y garantice la instalación de los colgadores de liners.
0. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración aproximada de 455 días calendarios calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.
El plazo de entrega de los COLGADORES DE LINER PARA EL POZO SIP-X1, será de 150 días calendarios calendario a partir de la orden de proceder, extensible previo acuerdo escrito entre partes.

	N° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 
	PLAZO 

	1
	Colgador de Liner 11 3/4" 60 #/´ X 13 3/8” 68#/´; N-80 X P-110
	150 días

	2
	Colgador de Liner 7" 29#/´ X 9 5/8" 53,5#/´; P-110 IC X P-110
	150 días

	3
	Colgador de Liner 5” 18#/´ X 7”29#/´; P-110 X P-110 IC
	150 días


0. CRONOGRAMA.
El Contratista deberá programar sus actividades dentro del cronograma establecido por YPFB, para la perforación del pozo SIP-X1 que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.
	ACTIVIDAD
	DURACION (DÍAS CALENDARIOS)

	PLAZO DE ENTREGA
	150

	MOVILIZACION Y MONTAJE
	5

	PERFORACION SECCION 36"
	10

	PERFORACION SECCION 26"
	26

	PERFORACION SECCION 17 1/2"
	72

	PERFORACION SECCION 12 1/4"
	83

	PERFORACION SECCION 8 1/2"
	40

	PERFORACION SECCION 6"
	69

	TOTAL DÍAS CALENDARIOS 
	455


0. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.
El Contratista deberá detallar su experiencia específica de tres (3) trabajos en provisión y/o instalación de colgadores en pozos petroleros y acreditar su experiencia con fotocopias simples de contratos, ordenes de servicios, órdenes de compra  u otro documento que acredite el servicio y/o provisión prestada.
0. PERSONAL CLAVE.
El personal mínimo indispensable para la ejecución del servicio se detalla a continuación, sin embargo el Proponente podrá mejorar este requerimiento:
Un (1) Coordinador en Ciudad (sin costo para YPFB).
Un (1) Operador en Instalación de Colgadores de Liner.
Un (1) Ayudante en instalación de colgadores de liner.
El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo.
De manera previa a la suscripción del contrato, YPFB podrá requerir la hoja de vida del personal acreditado por la empresa contratada y exigir el cambio inmediato del personal técnico que no cumpla con las expectativas de YPFB.
El profesional coordinador y/o Gerente del Contratista, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y represente al Contratista como responsable del servicio
3.2  CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE)
3.2.1  FORMA DE PAGO.
Los pagos y la facturación se efectuarán de manera mensual en base a los servicios prestados según corresponda, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Informe mensual del servicio prestado.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Copia simple de  Registro SIGEP. 
· Copia del documento del Representante Legal (Cédula de Identidad).
· Copia simple de Contrato.
· Copia del NIT.
3.2.2 ANTICIPO.
A solicitud de la Contratista, YPFB otorgará un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto total adjudicado, a fin de asegurar el cumplimiento y la calidad del Servicio, previa presentación de la Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, a favor de YPFB equivalente al 100% del monto del anticipo.
3.2.3 ORDEN DE PROCEDER
YPFB notificará a la Contratista la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal técnico respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio. 
3.2.4 REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES 
El Contratista deberá presentar en copia simple a la entrega de los materiales, las siguientes certificaciones para los materiales:

· Documentación que certifique la fabricación de acuerdo a normas usadas en la industria petrolera para los colgadores de liner requeridos.
· Entrega de Certificados de Inspecciones de fabricación emitida por la empresa proveedora al momento de la entrega de los materiales.
· Entrega del certificado vigente de la norma API 19L.
3.2.5 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas, materiales e insumos, necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de costos de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal técnico necesario para la ejecución del servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.
De igual manera, debe encargarse de la desmovilización de todas las herramientas, equipos, materiales e insumos provistos para la ejecución del servicio desde el lugar de Trabajo hasta la base operativa del Contratista.
El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de sus equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.
3.2.6 INFORMES.
3.2.6.1 REPORTE DEL TRABAJO REALIZADO. 
El Contratista deberá realizar evaluación y entrega de informe técnico a YPFB, que refleje la descripción de operaciones a detalle, fallas (si existiera), precisar los tiempos y costos asociados al servicio. El cual debe entregarse (en físico y digital) al representante de YPFB en pozo (Company Man) una vez terminado el servicio en el POZO SIP-X1.
3.2.6.2 INFORME MENSUAL
Para fines de pago, el CONTRATISTA deberá presentar un informe mensual detallando los trabajos realizados en este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrado en las operaciones.
3.2.6.3 INFORME FINAL. 
El Contratista entregará a YPFB un informe final a la culminación de todas sus actividades, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días, en físico y en digital detallando todas las actividades realizadas durante la ejecución del servicio.
3.2.7 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El lugar de ejecución del Servicio de Perforación es el pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Machareti, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM:
	Coordenadas de Superficie UTM / WGS84
	: X: 463,259.00 m
	Y: 7’730,511.00 m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 1150.0 m



3.2.8 ACCESO.
	TRAMO
	DISTANCIA (Km)
	TIPO DE CAMINO

	Santa Cruz - Camiri
	292
	Carretera asfaltada

	Camiri - Boyuibe
	62
	Carretera asfaltada

	Boyuibe – Ingreso sobre Ruta 9
	9
	Carretera asfaltada

	Ingreso sobre Ruta 9 – Pozo Sipotindi-X1
	11
	Camino ripiado

	Total Recorrido Aprox. (Santa Cruz – Pozo SIP-X1 )
	374
	 


3.2.9 MEDIOS DE TRANSPORTE 
El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.
3.2.10 FISCAL DE SERVICIO.
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Así mismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (Company Man). 
Las funciones de los fiscales de Servicio serán:
Fiscal de Servicio en la ciudad:
· Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con las Contratistas y las prestadoras de servicios.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Realizar la solicitud de pago.
Fiscal de Servicio en Campo (Company Man):
· Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio de las prestadoras de servicio para el pozo SIP-X1 para su respectivo pago.
· El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y las empresas prestadoras de servicio.
· Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.
3.2.11 PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS.
Las herramientas, equipos, accesorios y personal técnico, necesarios para garantizar la prestación del servicio, conforme al Diseño y al Programa de Perforación de YPFB correrán por cuenta y costo del Contratista. 
YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales, equipos, insumos, personal entre otros, no contemplados en estas  especificaciones, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio de alcance del servicio.
3.2.12 MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.
El Contratista, ante cualquier falla que se presente en las herramientas, accesorios, equipos y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
EL Contratista, deberá tener la capacidad de reposición de equipos en 48 horas como máximo.
3.2.13 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
3.2.14 ALOJAMIENTO Y CATERING.
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal mínimo requerido, incluido personal para el montaje. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.
3.2.15 MULTAS Y PENALIDADES.
El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.
· El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.).
· En caso de retraso en la ejecución del servicio, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso, según lo establecido por el Fiscal de Servicio.
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.
El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.
3.2.16 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
El PROPONENTE deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.
El PROPONENTE deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). 
Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del servicio.
3.2.16.1 ASPECTOS GENERALES: 
El Proponente deberá presentar con su oferta un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:
· Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes)
· Uso de EPP (equipo de protección personal, de acuerdo a las actividades específicas)
· Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo
· Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.)
· Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SySO).
3.2.16.2 POSTERIOR A LA ADJUDICACION Y ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES: 
Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación de la Unidad de SMS de YPFB: 
3.2.16.3 Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. 
El PROPONENTE deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB.
Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
3.2.16.4 DOCUMENTOS PARA APROBACION DE YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante). 
La Empresa adjudicada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:
· Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.
· Política y programas de control de Alcohol y drogas.
· Programa de capacitación y charlas de seguridad
· Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.
· Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).
· Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).
· Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.

3.2.16.5 ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES E INGRESO A OBRA, LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE SMS:
3.2.16.5.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 
3.2.16.5.2 Nota formal de designación del supervisor de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado)
3.2.16.5.3 Seguro médico / Seguro contra accidentes personales
3.2.16.5.4 Pólizas contra accidentes personales y muerte
3.2.16.5.5 Uso obligatorio de Ropa de trabajo
Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal)
· Casco de seguridad
· Lentes de seguridad
· Botín / Bota de seguridad
· Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)
· Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad)
EPP Para riesgos especiales
· Trabajos en altura
· Trabajos eléctricos
· Trabajos en espacios confinados
· Trabajos en zanja abierta
· Trabajos con cargas suspendidas
· Trabajos con materiales peligrosos
3.2.16.5.6 Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.
3.2.16.5.7 Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente,  remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.
3.2.16.5.8 Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en  proyectos de YPFB. 
3.2.16.5.9 YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. Vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.
3.2.17 FACTURACION.
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
 
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte  Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

En caso de otorgarse un anticipo el contratado está obligado a emitir factura a momento del pago.
3.2.18 TRIBUTOS.
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.
3.2.19 SEGUROS.
La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:
· Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.
· Póliza de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.
· Condiciones Adicionales.
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.
3.2.20 VALIDEZ DE LA PROPUESTA.
La validez de la propuesta deberá ser de 90 días calendarios calendario.

1. ÍTEM 4. SERVICIO Y ALQUILER DE PROTECTORES DE CAÑERÍA POZO SIP-X1
3. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO.(SUJETO A EVALUACIÓN)
4.1.1 ALCANCE DEL SERVICIO.
El presente servicio consiste en la provisión de protectores de cañería, según diseño y configuración establecidos en el programa de perforación.
Con la finalidad de reducir el desgaste que se pueda presentar en las cañerías y mantener/preservar las condiciones de integridad y seguridad del pozo,  es que se requiere que el Contratista provea Protectores de Cañería no Rotatorios (Non Rotating Protectors); los cuales, tiene los siguientes beneficios: protección de cañerías, reducción de esfuerzo de torsión (torque), reducción de arrastre (Drag), Aumento de ROP (Rate of penetration), reducción de vibraciones (efecto Stick Slip), reducción de esfuerzos laterales (Casing Wear). Considerando que el pozo Sipotindi X1 será Direccional tipo “S”, con cambios en el ángulo de inclinación y se utilizara tubería de perforación DP (Drill pipe) de 5 1/2", 5” y 3 1/2”.
Los protectores de cañería deberán tener la capacidad de trabajo en ambientes con lodo base Agua “WBM” (8.6 a 9.5 ppg) y base aceite “OBM” (13.0 a 14.0 ppg), altas temperaturas (139°F, 209°F, >229°F), en base a las condiciones del pozo y considerando el uso de los NRP para preservar la integridad de las cañerías de 13 3/8”, 9 5/8”, 7”, 5” (posible contingencia: 11 ¾”).
Las herramientas, materiales (grasas especializadas, combustibles, solventes, etc.) y equipos necesarias para garantizar la prestación del servicio correrán por cuenta y costo del Contratista. YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales, equipos, entre otros, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio del alcance del servicio.
Toda la logística para brindar el servicio correrá por cuenta del Contratista, esto incluye, la provisión y transporte, durante toda la duración del proyecto, hasta locación Sipotindi X1 y viceversa.
El Contratista deberá mantener un stock adecuado de repuestos y equipamiento de back up en la Base Operacional del Contratista y la Locación incluido materiales de contingencia.
Los cargos de importación, los honorarios, los impuestos, las licencias, las tarifas de importación y otros costos incluyendo cualquier recambio del contratista o de la exportación serán a costo y expensas del Contratista.
El Contratista debe presentar la simulación de reducción de esfuerzos laterales, para identificar la cantidad y posición recomendada de los protectores.

· Cañería de 10 3/4"; 65,7 ppf; P-110; Wedge 523	tramo: 0 – 150 mts.

· Cañería de 9 5/8", 53.5 ppf, P-110, TSH BLUE MS”	tramo: 150 -1650 mts.

· Cañería de 9 5/8"; 53,5 ppf; P-110; Wedge 523     	tramo: 1650 -2845 mts.

· Cañería de 7"; 29 ppf; P-110IC; Wedge 523	   	tramo: 2845 -3230 mts.

· Cañería de 5"; 18 ppf; P-110; Wedge 513 		tramo: 3330 - 4100 mts.

Se deberá contar con protectores de cañerías para las secciones de hueco abierto de 12 ¼”, 8 ½” y 6”   hasta 4100 mts (MD) (Ver anexo 3).
El CONTRATISTA una vez adjudicado el servicio debe realizar una presentación de los softwares que dispone para realizar los análisis preventivos de torque & arrastre y desgaste de Cañería. El CONTRATISTA debe presentar un inventario de la cantidad de protectores disponibles, para verificar y validar su disponibilidad para las operaciones programadas.
4.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO.
	1. PROTECTORES DE CAÑERIAS NO ROTATORIOS Para DP 5 ½ "  

	Para DP 5 ½ ", en  Cañería 10 3/4"; 65,7 ppf; P-110; Wedge 523  (Drift 9.404").  Tramo: 0-150 mts.

	

	Para DP 5 ½ ", en Cañería  9 5/8", 53.5 ppf, P-110, TSH BLUE MS (Drift 8.5").     Tramo: 150-1520 mts.

	

	Para DP 5 ½ ", en Cañería 9 5/8"; 53,5 ppf; P-110; Wedge 523    (Drift 8.5").      Tramo: 1520-2845 mts.

	

	Para DP 5 ½ ", en Cañería 7"; 29 ppf; P-110IC; Wedge 523  (Drift 6.059").          Tramo: 2845-3230 mts.

	

	Para DP 5 ½ ", en Cañería 5"; 18 ppf; P-110; Wedge 513   (Drift 4,151").            Tramo: 3230-4100 mts.

	Cantidad: 100 protectores (50 operativos-50 stand by)
Nota: Se pagará stand by a los protectores que se encuentren en locación.

	2. PROTECTORES DE CAÑERIAS NO ROTATORIOS Para DP 5 "  

	Para DP 5", en  Cañería 10 3/4"; 65,7 ppf; P-110; Wedge 523 (Drift 9.404").         Tramo: 0-150 mts.

	

	Para DP 5", en Cañería  9 5/8", 53.5 ppf, P-110, TSH BLUE MS (Drift 8.5").           Tramo: 150-1520 mts.

	

	Para DP 5 ", en Cañería 9 5/8"; 53,5 ppf; P-110; Wedge 523  (Drift 8.5").             Tramo: 1520-2845 mts.

	

	Para DP 5", en Cañería 7"; 29 ppf; P-110IC; Wedge 523  (Drift 6.059").                Tramo: 2745-3230 mts.

	

	Para DP 5", en Cañería 5"; 18 ppf; P-110; Wedge 513 (Drift 4,151").                   Tramo: 3130-4100 mts.

	Cantidad: 100 protectores (50 operativos-50 stand by)
Nota: Se pagará stand by a los protectores que se encuentren en locación.

	3. PROTECTORES DE CAÑERIAS NO ROTATORIOS Para DP 3 ½ "  

	Para DP 3 1/2", en  Cañería 10 3/4"; 65,7ppf; P-110; Wedge 523  (Drift 9.404").   Tramo: 0-150 mts.

	

	Para DP 3 1/2", en Cañería  9 5/8", 53.5 ppf, P-110, TSH BLUE MS (Drift 8.5").     Tramo: 150-1520 mts.

	

	Para DP 3 1/2 ", en Cañería 9 5/8"; 53,5 ppf; P-110; Wedge 523 (Drift 8.5").        Tramo: 1520-2845 mts.

	

	Para DP 3 1/2", en Cañería 7"; 29 ppf; P-110IC; Wedge 523  (Drift 6.059").          Tramo: 2745-3230 mts.

	

	Para DP 3 1/2", en Cañería 5"; 18 ppf; P-110; Wedge 513 (Drift 4,151").              Tramo: 3130-4100 mts.

	Cantidad: 70 protectores. (35 operativos – 35 stand by)
Nota: Se pagará stand by a los protectores que se encuentren en locación.


La modalidad de control de trabajo de los protectores será por dia calendario y para estimación de costos tomar en cuenta 120 días calendarios netos operativos y 137 días calendarios stand by.
4.1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración aproximada de 333 días calendarios calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.
4.1.4 CRONOGRAMA.
El Contratista deberá programar sus actividades dentro del cronograma establecido por YPFB, para la perforación del pozo SIP-X1 que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

	ACTIVIDAD
	DURACION (DIAS CALENDARIOS)

	MOVILIZACION Y MONTAJE
	5

	PERFORACION SECCION 36"
	10

	PERFORACION SECCION 26"
	26

	PERFORACION SECCION 17 1/2"
	72

	PERFORACION SECCION 12 1/4"
	83

	PERFORACION SECCION 8 1/2"
	50

	PERFORACION SECCION 6"
	87

	TOTAL DÍAS CALENDARIOS 
	333


4.1.5 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.
El CONTRATISTA deberá tener una experiencia mínima de tres (3) trabajos en  Servicio y Alquiler de protectores de cañería para perforación de pozos petroleros. El proponente deberá acreditar su experiencia con fotocopias simples de contratos, órdenes de servicio, tickets u otro documento que acredite el servicio prestado.
CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE)
4.2.1 FORMA DE PAGO.
Los pagos y la facturación se efectuarán de manera mensual en base a los servicios prestados según corresponda, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Informe mensual del servicio prestado.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Copia simple de  Registro SIGEP. 
· Copia del documento del Representante Legal (Cédula de Identidad).
· Copia simple de Contrato.
· Copia del NIT.
4.2.2 ANTICIPO.
A solicitud de la Contratista, YPFB otorgará un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto total adjudicado, a fin de asegurar el cumplimiento y la calidad del Servicio, previa presentación de la Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, a favor de YPFB equivalente al 100% del monto del anticipo.
4.2.3 ORDEN DE PROCEDER
YPFB notificará a la Contratista la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal técnico respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio. 
4.2.4 INICIO DE LAS ACTIVIDADES.
El inicio de las actividades será computable a partir de la Fecha Requerida De Inicio, que es el día indicado por YPFB, en que el Contratista debe estar listo para iniciar los servicios conforme a los requisitos de inicio.
4.2.5 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas, materiales e insumos, necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de costos de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal técnico necesario para la ejecución del servicio de instalación desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.
De igual manera, debe encargarse de la desmovilización de todas las herramientas, equipos, materiales e insumos provistos para la ejecución del servicio desde el Lugar de Trabajo hasta la base operativa del Contratista.
El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de sus equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.
4.2.6 INFORMES.
4.2.6.1 INFORME MENSUAL. 
Para fines de pago, el CONTRATISTA deberá presentar un informe mensual detallando los trabajos realizados en este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrado en las operaciones.
4.2.6.2 INFORME FINAL. 
El Contratista entregará a YPFB un informe final a la culminación de todas sus actividades, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días, en físico y en digital detallando todas las actividades realizadas durante la ejecución del servicio.
4.2.7 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El lugar de ejecución del Servicio de Perforación es el pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Machareti, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM:
	Coordenadas de Superficie UTM / WGS84
	: X: 463,259.00 m
	Y: 7’730,511.00 m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 1150.0 m



4.2.8 ACCESO.
	TRAMO
	DISTANCIA (Km)
	TIPO DE CAMINO

	Santa Cruz - Camiri
	292
	Carretera asfaltada

	Camiri - Boyuibe
	62
	Carretera asfaltada

	Boyuibe – Ingreso sobre Ruta 9
	9
	Carretera asfaltada

	Ingreso sobre Ruta 9 – Pozo Sipotindi-X1
	11
	Camino ripiado

	Total Recorrido Aprox. (Santa Cruz – Pozo SIP-X1 )
	374
	 


4.2.9 MEDIOS DE TRANSPORTE 
El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.
4.2.10 FISCAL DE SERVICIO.
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Así mismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (Company Man). 
Las funciones de los fiscales de Servicio serán:
Fiscal de Servicio en la ciudad:
· Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con las Contratistas y las prestadoras de servicios.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Realizar la solicitud de pago.
Fiscal de Servicio en Campo (Company Man):
· Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio de las prestadoras de servicio para el pozo SIP-X1 para su respectivo pago.
· El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y las empresas prestadoras de servicio.
· Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.
4.2.11 PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS.
Las herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio, conforme al diseño y al Programa de Perforación de YPFB correrán por cuenta y costo del Contratista. 
YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales, equipos, insumos, personal entre otros, no contemplados en estas  especificaciones, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio de alcance del servicio.

4.2.12 MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.
El Contratista, ante cualquier falla que se presente en las herramientas, accesorios, equipos y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
EL Contratista, deberá tener la capacidad de reposición de equipos en 48 horas como máximo.
4.2.13 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
4.2.14 ALOJAMIENTO Y CATERING.
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal mínimo requerido, incluido personal para el montaje. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.
4.2.15 MULTAS Y PENALIDADES.
El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio, en la iniciación, ejecución o terminación del mismo estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.
· El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso; fijándose el límite máximo de la multa en el 20% del valor total del servicio.
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.).
· En caso de retraso en la ejecución del servicio, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso, según lo establecido por el Fiscal de Servicio.
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.
El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.
4.2.16 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
[bookmark: _Toc455148470]El PROPONENTE deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.
El PROPONENTE deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). 
Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del servicio.
4.2.16.1 ASPECTOS GENERALES: 
El Proponente deberá presentar con su oferta un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:
· Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes)
· Uso de EPP (equipo de protección personal, de acuerdo a las actividades específicas)
· Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo
· Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.)
· Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SySO).
4.2.16.2 POSTERIOR A LA ADJUDICACION Y ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES: 
Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación de la Unidad de SMS de YPFB: 
4.2.16.3 Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. 
El PROPONENTE deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB.
Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
4.2.16.4 DOCUMENTOS PARA APROBACION DE YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante). 
La Empresa adjudicada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:
· Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.
· Política y programas de control de Alcohol y drogas.
· Programa de capacitación y charlas de seguridad
· Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.
· Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).
· Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).
· Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.

4.2.16.5 ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES E INGRESO A OBRA, LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE SMS:
4.2.16.5.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 
4.2.16.5.2 Nota formal de designación del supervisor de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado)
4.2.16.5.3 Seguro médico / Seguro contra accidentes personales
4.2.16.5.4 Pólizas contra accidentes personales y muerte
4.2.16.5.5 Uso obligatorio de Ropa de trabajo
Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal)
· Casco de seguridad
· Lentes de seguridad
· Botín / Bota de seguridad
· Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)
· Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad)
EPP Para riesgos especiales
· Trabajos en altura
· Trabajos eléctricos
· Trabajos en espacios confinados
· Trabajos en zanja abierta
· Trabajos con cargas suspendidas
· Trabajos con materiales peligrosos
4.2.16.5.6 Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.
4.2.16.5.7 Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente,  remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.
4.2.16.5.8 Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en  proyectos de YPFB. 
4.2.16.5.9 YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. Vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.
4.2.17 FACTURACION.
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
 
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte  Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

En caso de otorgarse un anticipo el contratado está obligado a emitir factura a momento del pago.
4.2.18 TRIBUTOS.
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.
4.2.19 SEGUROS.
La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:
· Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.
· Póliza de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.
· Condiciones Adicionales.
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.
4.2.20 VALIDEZ DE LA PROPUESTA.
La validez de la propuesta deberá ser de 90 días calendarios calendario.



















ANEXO N°1
MAPA DE UBICACIÓN
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ANEXO N°2
VÍAS DE ACCESO
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ANEXO N° 3
ESTADO SUBSUPERFICIAL DEL POZO YRA-X1
PROPUESTA DE PERFORACIÓN
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