
RG-12-A-GCC

OBJETO: INGENIERIA DE DETALIE, PROCURA, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA PARA tA
IMPTEMENTAqóN DE UNIDADES DE REMOOÓN DE MERCURIO EN TAS PLANTAS DE SEPARAC¡ÓN DE

LIQUIDOS RlO GRANDE Y CARTOS VILTEGAS

CODIGO: DCO-CDL-GlPl-694-18

PRIMERA CONVOCATORIA

En la ciudad de Santa Cruz, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (nuevo
edificio), ubicada en la Av. Grigota, Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo, en oficinas de la

Dirección Regional de Contrataciones - GCC a horas 10:30 del día 12 de diciembre de 2018, de acuerdo
al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación se dio inicio a la reunión de aclaración
del proceso de contratación de referencia

I. CONSUTTAS ESCRITAS:

De acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación, se recibieron las

consultas escritas de los siguientes proponentes:

FECHA DE REMISIÓN DE

CONSUTTA

2811,1,120t8

2e/Lu2oL8
03lL2/20L8
07lL2/20L8
2slL7l2018
o4lt2l20t8
07lt2/2078
70112/2018

04172120tE

071t212O18
to/1212OL8

701L212018

tolt2l2o78

t0lt2l2ot8

tol72l2078

Asimismo, se da respuesta a las consultas escritas efectuadas por las empresas antes descritas conforme

siguiente detalle:

01:34 p.m.

02:01 p.m.

12:50 p.m.

10:55 a.m.
Sichuan Honghua

02:50 p.m.

05:17 p.m.

09:29 p.m.

05:29 p.m.

01:13 p.m.FUNDABAC DrM. Dr. Mueller
A.G

04:43 p.m.

05:30 p.m.KAISER SERVICIOS SRL

CHINA TIANCHEN

ENGINEERING CORPORATION

03:38 p.m.SUNERGON OIL GAS MINING

@
L. fiftfra qe t §tloñ ffi

ACTA DE REUNIÓN DE

ACTARACIÓN

N" NOMBRE DE EMPRESA
HORA DE REMISIÓN DE

coilsutTA

1_ IDOM ANDER GAROSTIAGA

2

3
TECNA

4

5

6 02:23 p.m.

7

8 CARLOS CABALLERO 04:58 p.m.

9 AESA 05:09 p.m.
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NOMBRE DE TA EMPRESA: IDOM ANDER GAROSTIAGA

DETAIIE DE CONSUTTAS Y RESPUESTAS

N" PREGUNTAS RESPUESTAS

1

En vez de ofertas en modalidad EPC

(INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA,

CONSTRUCCIÓN, COMISIONADO Y

PUESTA EN MARCHA) podría YPFB

considerar la posibilidad de recibir ofertas

en modalidad EPCm (INGENIERIA DE

DETALLE v Gestión de PROCURA,

CONSTRUCCIÓN, COMISIONADO Y

PUESTA EN MARCHA) para esta licitación?

Se aclara, que: el proceso de contratación corresponde a

INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA, CONSTRUCCIÓN,

COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA (modalidad Llave en

Mano) y no puede ser modificado.

2

éAdicionalmente a la licitación en marcha,

tiene previsto YPFB la licitación de

servicios de Supervisión /
Gerenciamiento / Fiscalización de la

empresa adjudicataria del contrato

INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA,

CONSTRUCCIÓN, COMISIONADO Y

PUESTA EN MARCHA? (un contrato tipo

Project Management Consultant de

servicios profesionales, o similar)

Se aclara que: El proceso de contratación para el servicio de
FISCALIZACIÓN del proceso de lmplementación de las

Unidades de Remoción de Mercurio será publicado
formalmente en la página web de YPFB.

NOMBRE DE tA EMPRESA: EMPRESA Sichuan Honghua

DETALTE DE CONSULTAS Y RESPUESTAS

N" PREGUNTAS RESPUESTAS

1

Necesitamos confirmar una duda: Mi

empresa (China) con otra empresa

(China), queremos participar la licitación

como "Asociaciones Accidentales por

empresas extranjeras". Pero solamente

mi empresa tiene una Sucursal en Bolivia

y t¡ene Cuanta Bancaria de Mercantil en

Bolivia, pero el socio (otra empresa) no

tiene sucursal en Bolivia, por eso, mi

pregunta es, con esta manera, podríamos

con la cuenta de mi empresa sucursal en

Bolivia para ser la cuenta del pago del

consorcio?.

Si puede participar siempre y cuando cumpla con todas las

condiciones requeridas en el Documento Base de

Contratación DBC.

3
1. éEs posible la ampliación de plazo

para la presentación de ofertas?
Se analizará la conveniencia institucional de ampliar la

presentación de propuestas.

4

2. éComponentes del gas de la materia
prima antes del tratamiento con

mercurio? éContenido de mercurio?.

La composición del gas de entrada hacia el tratamiento de

remoción de mercurio se menciona en las especificaciones

técnicas del proyeeto- FAVOR REFERIRSE A DOCUMENTO DE

&t$ f,ffi
\"rj/

','ffi€,"ffi"b

/..ífRd¡»\. WILLY .'

,ff[4,

zf,'-m,\

ACTA DE REUNIóN DE

ACI.ARAC!óN
RG-12-A-GCC

q



ACTA DE REUNIÓN DE

ACI.ARAC!ÓN
RG-12-A-GCC

ESPECIFICACION ES TÉCN ICAS.

Una descripción más detallada de las características
requeridas para las unidades de remoción se muestra en los
siguientes documentos del Anexo L3 (2.2 Especificación
técnica URM, PSLRG: 12-2-PRO-SP-20001, PSLCV: 12-2-PRO-

sP-10001)

5

3. éParámetros relacionados (flujo,
presión, composición, temperatura)
antes de la transformación?.

Los Parámetros relacionados (flujo, presión, composición,
temperatura) de entrada de proceso se mencionan en las
especificaciones técnicas del proyecto. FAVOR REFERIRSE A
DOCU MENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCN ICAS.

Una descripción más detallada de las características
requeridas para las unidades de remoción se muestra en los

siguientes documentos del Anexo 73 .2.2 Especificación
técnica URM, PSLRG: 12-2-PRO-SP-20001, PSLCV: 12-2-PRO-

sP-10001)

6

4. éEstándares de contenido de
mercurio y requisitos de pureza del
gas después del tratamiento?

Las especificaciores de contenido de mercurio y requisitos de
pureza del gas después del tratamiento se mencionan en las

especificaciones técnicas del proyecto. FAVOR REFERIRSE A
DOCUMENTO DE ESpECTFTCACtONES TÉCNtCAS (pác. 8).

Además, una descripción más detallada de las características
requeridas para las unidades de remoción se muestra en los

siguientes documentos del Anexo L3 (2.2 Especificación

técnica URM, PSLRG: 12-2-PRO-SP-20001, PSLCV: 12-2-PRO-

sP-10001)

7

5. éCuál es el contenido de mercurio de
la salida del proceso original?

El contenido de mercurio a la salida del proceso se menciona
en las especificaciones técnicas del proyecto. FAVOR

REFERIRSE A DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RG-o2-A-GCC (1.3 DESCRTPCTÓN DEL pROCESO, páe. 8).

Además, una descripción más detallada de las características

requeridas para las unidades de remoción se muestra en los

siguientes documentos del Anexo t3 (2.2 Especificación
técnica URM, PSLRG: 12-2-PRO-SP-20001, PSLCV: !2-2-PRO-
sP-10001).

8

6. Debería haber residuos en el

petróleo, el gas y el agua. Si hay algún
residuo, ¿cuál es la cantidad residual?

No se comprende el contexto de la pregunta.

Para mayor detalle del proceso FAVOR REFERIRSE A

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RG-o2-A-GCC

(1.3 DESCRTPCTÓN DEL pROCESO, pág. 5)

9

7. [Requisitos locales de la política de
protección ambiental para el

mercurio y los adsorbentes de

mercurio?

La normativa apl cable para la implementación del proyecto

es la Ley 1333 del Medio Ambiente y su reglamentación
conexa.

Se tiene previsto que el proceso de remoción de mercurio a

través de la tecnología no regenerativa no genera residuos

durante su etapa de operación (previa a los 10 años

especificados para su operación normal) o instalación.

/,
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RG-12-A-GCC

10

Actualmente, €l agente de
eliminación de humedad solo puede
soportar el agua saturada. Si hay agua
libre, debe tratarse previamente. iEl
mercurio en el agua requiere
tratamiento?.

El gas que ingresa a las PSLs proviene de plantas de
acondicionamiento. De acuerdo al diagrama de flujo
proporcionado, cada URM será instalada aguas abajo de los
filtros coalescedores de cada planta y la selección del
adsorbente debe seguir las especificaciones de contenido de
agua descritas en los documentos adjuntos a las
Especificaciones Técnicas. Véase Anexo 73 (2.2 Especificación
técnica URM, PSLRG: 12-2-PRO-SP-20001, PSLCV: L2-2-PRO-
sP-10001).

Se espera que el adsorbente seleccionado sea capaz de
soportar picos de concentración de mercurio y de agua a la
entrada de cada URM.

11

9. éCuál es el estándar de
procesamiento?.

No se entiende el contexto de la pregunta. El estándar de
procesamiento es la especificación establecida para cada
Plantas de Separación de Líquidos.

Las especificaciones de las URMs están definidas en el

documento de RG-02-A-GCC Especificaciones Técnicas

NOMBRE DE LA EMPRESA: TECNA

DETALIE DE CONSUTTAS Y RESPUESTAS

N" PREGUNTAS RESPUESTAS

1

De acuerdo al DBC para la fecha06lL2/2018 a las

10:30 está programado la vistita de obra a la

Planta de Rio Grande, fecha en la cual se va a

realizar un paro Cívico a Nivel Nacional. Favor
como se va a Proceder.

Se efectuó la enmienda respectiva, modificando la

fecha de la segunda inspección previa para el

07172120t8, misma que se llevó a cabo.

2

La empresa oferente debe presentar todos los

Curriculum de su personal Clave según el punto

3.1.2 (Experiencia del Personal Clave) o solo se

debe presentar un Curriculum por especialidad.

Se aclara que en el punto 3.1.2 (Experiencia del
Personal Clave) se describe todo los aspectos
requeridos para el personal clave, la empresa debe
presentar el formulario C-3 y sus respaldos para cada

uno del personal propuesto como Personal Clave de
las especificaciones técnicas y DBC.

3

1. Requerimos aclaración al pliego eléctrico (¡t
RG-02A-GCC):

1.1 Documentación de Referencia - Faltan

todos los documentos indicados en este

ítem para evaluar la instalación existente.

Se incorporaran los documentos mencionados, para

ello se efectuara la enmienda respectiva

L.2 ítem 5.1 "El CONTRATISTA debe realizar a

su costo la evaluación y/o mejora del

sistema de iluminación en el área de la

instalación de la URM, de tal manera de

evitar áreas oscuras o con iluminación

deficiente en las instalaciones existentes,

conservando siempre los niveles de

iluminación establecidos en la norma.

Al realizar el montaje de la nueva instalación de la

URM, se t¡enen dos situaciones:

El Contratista debe considerar en su costo la

instalación de iluminación localizada en las

escaleras y plataformas de la URM, similar a la

existente, (tal como se indica en el numeral 5.1).

En caso que la nueva instalación de la URM

(equipos,rañqrías, plataformas, etc. en el área de

a)

b)
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RG-12-A-GCC

la ¡nstalación de la URM, área a considerar)
obstaculice o interfiera con la iluminación
exlstente, produciendo o provocando iluminación
deficiente en las instalac¡ones existentes, el
Contratista debe realizar a su costo la evaluación
y/o mejora del sistema de iluminación, (tal como
se indica en el numeral 5.1).

Deben ser cableadas a la JB fieldbus que la

empresa proponente proveerá.

La distáncia entre la instrumentación y el marshall
panel de Rio Grande es aproximadamente 161
metros que deberá confirmarse en el
relevamiento inicial una vez adjudicado.

Se deberá considerar la provisión de nuevos
equipos para poder conectar la instrumentación
al FCS Centum VP como por ejemplo: tarjeta
Yokogawa Fieldbus, Fuente Fieldbus Fisco,

acopladores Fieldbus, terminadores Fieldbus.

Con respecto a las canalizaciones en algunos
casos podrán utilizarse las bandejas existentes
pero para caños deberá considerarse nuevas
canal zaciones.

El modelo del DCS instalado en la planta es

Centum VP de Yokogawa

Deben ser cableadas a la JB fieldbus que la

empresa proponente proveerá.

La distancia entre la instrumentación y el marshall
panel de Rio Grande es aproximadamente 197

metros que deberá confirmarse en el

relevamiento inicial una vez adjudicado.

Se deberá considerar la provisión de nuevos

equipos para poder conectar la instrumentación
al FCS Centum Vp como por ejemplo: tarjeta
Yokogawa Fieldbus, Fuente Fieldbus Fisco,

Acopladores Fieldbus, Terminadores Fieldbus.

Con respecto a las canalizaciones en algunos

casos podrán utilizarse las bandejas existentes
pero para caños deberá considerarse nuevas

canalizaciones.

Á
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I3

Deberá presentar una memoria de cálculo

luminotécnico." Favor clarificar alcance del

Área a Considerar.

la inst
obstac
exlster
deficie
Contra
y/o me

se indir

4

2. En el diagrama PDI 3285-4100-632-2042-DW-
002A (L2-2-PRO-P|-20002), de la Planta de
Separación de Líquidos Rio Grande, los

siguientes instrumentos poseen alarmas:

PDrT-50303 (PDr-s0303).

AE-50304 (ArT-s0304).

- A donde deben ser cableadas estas señales?

- Si fuera a algún Gabinete dentro de la sala de
control, por favor indicar a que distancia se

encuentra la sala de Control existente, de la

posición propuesta para el equipo V-501D?

- Cuenta la planta dentro del Gabinete de Sala de

Control con reservas necesarias para el cableado

de estas alarmas?

- Se cuenta con disponibilidad de espacio en

Cañeros o trincheras existentes para estas señales
o se requiere ampliar cañeros?

- En caso negativo, se necesita conocer marca y

modelo del PLC para poder incluir la cotización de

los módulos de E/S.

1.

2.

Deben

empre

La dist
panel

metrot
releva l

Se de
equipo

al FCS

Con r

casos

pero

canal ;

El mo

3.

4.

5.

1.

2.

Deben

empre

La dist¡
panel

metrof
relevar

Se del

equi pc

al FCS

Yokogi
Acopla

Con rr

casos

pero

3.

4.

5

En el diagrama YPFB10036-8-PlD-101A (12-2-

PRO-Pl-10002), de la Planta de Separación de

Líquidos Carlos Villegas, los siguientes

¡nstrumentos poseen alarmas:

PDrT-1180 (PDr-1180)

PDrr-1181 (PDr-1181)

AE-1184 (ArT-1184)

- A donde deben ser cableadas estas señales?

- Si fuera a algún Gabinete dentro de la sala de

control, por favor indicar a que distancia se

encuentra la sala de Control existente, de la

posición propuesta para los equipos V-101A y V-

t01B?

- Cuenta la planta dentro del Gabinete de Sala de

3.
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Control con reservas necesarias para el cableado
de estas alarmas?

- Se cuenta con disponibilidad de espacio en

Cañeros o trincheras existentes para estas señales
o se requiere ampliar cañeros?

- En caso negativo, se necesita conocer marca y
modelo del PLC para poder incluir la cotización de
los módulos de E/S.

5. El modelo del DCS instalado en la planta es

Centum VP de Yokogawa

6

4. En el Anexo 7 de las especificaciones
técnicas para tuberías, se encuentran
referenciados algunos documentos que no
fueron incorporados en la documentación
de la licitación:

t,0oilfltroilümm
B Otfill§Il dári dmi, udo lolrtltior r n&n uado r ut b iriru
doonürbrü nlmódüiüdlt¿t É¡¡ pfffy ñl,(t)ü rnotri¡i¡ Ém

lrfúv¡:

Se proporcionará la siguiente documentación a los

oferentes:

PSLRG

o 3285-G000-634-2021-D8-900 Criterios de
diseño

PSLCV

o 8535-WP-OO1-E PAINTING AND COATING

SPECIFICATION

Se aclara que las bases de diseño y piping class de
ambas plantas serán proporcionadas al oferente
ganador

7

1. A efectos de poder evaluar el alcance de los

trabajos solicitamos, el envío de la siguiente
documentación correspondiente a PSLRG:

o 3285-G210-635-4555-OC-001-Memoria
de Cálculo de la Estructura del Parral

Este-Oeste.

o 3285-G210-635-4630-DW-001 al 006-

Módulos de Parral Este-oeste.

o 3285-G100-635-4112-RP-001-Estudio de

Suelos.

Se incorporaran los documentos mencionados, para

ello se efectuara la enmienda respectiva

8

2. Solicitamos aclaración sobre la calidad del

hormigón a emplearse en fundaciones. En el

documento RG-O2-A-GCC, Anexo 4

Especificación Técnica Civil, punto 4.2 se

indica una resistencia característica de 30

N/mm2 mientras que en el plano L2-2-CIV-

DW-10001 se indica ?c = 250 (ke/cmZ).

Se debe considerar una resistencia de fc = 250
(kg,/cm2)

,-\
' 

\-É-\t¡<\ )xN¿ ); m {

ACTA DE REUN¡ÓN DE

ACTARAC¡óN
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9

Planta de Rio Grande; favor indicar para
poder evaluar la logística de ingreso a la

planta con el recipiente, cual puerta estará
habilitada y las alturas de los puentes de
cañerías que cruzan las calles internas de la
planta.

La puerta habilitada para ingreso de equipos a planta
es la puerta principal (donde se realiza el registro de
personal), para el dato de alturas e identificación de la
puerta de ingreso favor referirse al anexo I del
presente documento.
Las alturas de los parrales son aproximadamente 5,8 y
6 m, favor referirse al anexo 1

10

7. A efectos de poder evaluar el alcance de los

trabajos solicitamos, el envío de la siguiente
documentación correspondiente

o Documento 3285-G000-634-2021-DB-
9OO CRITERIOS DE DISEÑO DE

RECUBRIMIENTOS AISLAMIENTO,

PINTURA Y FIREPROOFING planta Rio

Grande.

. Documento 8535-WP-001-E PAINTING

AND COATING SPECIFICATION P|anta C

Villegas

Se proporcionara la documentación mencionada, para

ello se efectuara la enmienda.

NOMBRE DE tA EMPRESA: FUNDABAC DrM. Dr. Mueller A.G.

DETALLE DE CONSUTTAS Y RESPUESTAS

NO PREGUNTAS RESPUESTAS

1

Somos una empresa de filtros velas para

separación solido/liquido.
Ya tenemos experiencias en la remoción de
mercurio desde el crudo o el condensado.
Anexo referencias.

La empresa Pierini SA me ha contactado para

proporcionar equipos de absorción de

mercurio para las plantas Rio Grande y Carlos

Villegas.

He descargado las especificación según la

indicaciones en el sitio www.vofb.gob.bo
para el código del proceso DCO-CDL-GlPl-694-

18.

Tengo algunas preguntas que pido el favor de

contestar llenando el cuestionario anexo.

Sobretodo mis pregunta es si el mercurio es

suspendido en una solución liquida o
qaseosa?.

Las especificaciones requeridas para el proyecto se

especificarr en el documento "Especificaciones

Técnicas" (RG-o2-A-GCC - ESP TÉC tPC URM FTNAL

26NOV18.docx) y sus anexos. Favor referirse a tales
documentos.

Una descripción más detallada de las características
requeridas para las unidades de remoción se muestra
en los siguientes documentos del Anexo 13 (2.2

Especificación técnica URM, PSLRG: 12-2-PRO-SP-

20001, PSLCV: 12-2-PRO-SP-10001)

NOMBRE DE tA EMPRESA: KAISER SERVICIOS SRL

DETALLE DE CONSUTTAS Y RESPUESTAS

NO PREGUNTAS RESPUESTAS
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1

Se entiende que la remoción de Mercurio es

en corriente gaseosa. Confirmar si este
entendimiento es correcto.
DBC

Página 5 de 91
1.3 DESCRIPCION DEL PROCESO

La corriente a tratar en las unidades de remoción de
mercurio es una corriente gaseosa. Por favor referirse
AI DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Una descripción más detallada de las características
requeridas para las unidades de remoción se muestra
en los siguientes documentos del Anexo 1.3 (2.2
Especificacion técnica URM, PSLRG: 12-2-PRO-SP-
20001, PSLCV: 12-2-PRO-SP-10001)

2

Confirmar si se encuentra definido el reactivo
absorvente. De ser así indicar detalle del
mismo.

DBC

Página 5 de 91

1.3 DESCRIPCION DEL PROCESO

Se tiene definido el tipo de proceso de remoción de
mercurio. Por favor referirse al DOCUMENTO DE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RG-o2-A-GCC.

Una descripción más detallada de las características
requeridas para las unidades de remoción se muestra
en los siguientes documentos del Anexo 13 (2.2

Especificacion técnica URM, PSLRG: 12-2-PRO-SP-20001
punto 3, PSLCV: 12-2-PRO-SP-10001 punto 3)

3

Confirmar que YPFB se hará cargo de la

disposición final del reactivo agotado.
DBC

Página 5 de 91

1,3 DESCRIPCION DEL PROCESO

Una vez finalizada la vida út¡l del adsorbente al cabo de
los 10 años garantizados por el Contratista, el

CONTRATANTE se hará cargo de la disposición final del
adsorbente gastado/saturado

4

1. MECANTCA/ PTPTNG

Confirmar que no es requerida aislación

térmica en los absorbentes de Mercurio
ESPECT FTCACTONES TECNTCAS (RrG-02-A-GCC)

No se requiere aislación térmica como establece en el

Anexo 13, documentos 12-2-PRO-DS-10001 y 12-2-PRO-

DS-20001.

5

2. MECANTCA / PTPTNG

Favor de facilitarnos la especificación técnica
de pintura aplicable al proyecto.
ESpECT FTCACTON ES TECNTCAS (RrG-02-A-GCC)

Se proporcionara la documentación mencionada, para

ello se efectuara la enmienda

6

5. GENERAL

Confirmar que no existe limitación a

productos fabricados en China o lndia.

ESPECTFTCACTONES TECN rCAS (RrG-02-A-GCC)

El CONTRATANTE no tiene un requerimiento o
preferencia en especial sobre el lugar de origen para el

suministro ce los materiales y/o equipos. Sin embargo,
YPFB aclara que el CONTRATISTA debe cumplir con
todas las normas, códigos, estándares de calidad y

especificaciones definidos para el Proyecto URM para el

suministro de todos los insumos, materiales y equipos

7

6. GENERAL

Confirmar criterio de dimensionamiento de

las PSV, no indicado en los P&lds (Fire? Full

Flow?)

ESpECTFTCACTONES TECN rCAS (RrG-02-A-GCC)

El criterio deberá ser evaluado por la contratista según

las condiciones del proceso donde se instalaran dichas

válvulas

8

7, AMINISTRATIVA

Favor de indicar los días y horarios de trabajo
permitidos en ambas PSLs. También

especificar/indicar la normativa interna para

los horarios de traslado de personal de cada

PSLs

ESPECIFICACIONES TECNICAS (RIG-02-A-GCC)

Preliminarmente se considera de lunes a lunes,

6:3017:00 a 18:00/18:30 (En trabajo normal),
considerando el cambio de turno del personal de
planta. Para trabajos adicionales fuera de horario, se

deberá solicitar la autorización expresa del Contratante,
según normativa interna de cada Planta.

En caso de intervención o paro de planta los horarios

son de 24 hrs. Considerando permisos especiales y

cambio de turno delñ?§oqal por parte del Contrat¡sta.
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ACTA DE REUNIÓN DE

ACLARACIÓN
RG-12-A-GCC

L. ÁÉ¡2. qe t nslvñ blu.

El horario para salida de la PSLRG en caso de no
hospedarse cerca a planta y trasladarse a ciudad es

17:00.

Es un servicio recurrente que se contrata anualmente,
no se cuenta con el dato de los servicios de catering de
la gestión 2019.

Las instalaciones deberán de contar mínimamente con
los siguiente:

o Aterramiento independiente según la

capacidad del Moto generador.
o Cubeto para la contención de posibles

derrames de aceite.
o Del mitación y señalización del área donde se

instale el equipo.
o lnstalación de extintores.
o Según el área que se le asigne todos sus

equipos deberán ser intrínsecamente seguros
(Explosion

Las fechas para las paradas de planta programadas
serán comunicadas oportunamente al CONTRATISTA

adjudicado.

lndependientemente, el proponente deberá
contemplar en su cronograma los tiempos necesarios
requeridos para realizar las actividades de
interconexión
Favor referirse al punto 2

PROVEEDORES/VENDEDORES de las especificaciones

técnicas, documento RG-o2-A-GCC - ESP TÉC IPC URM

FINAL 26NOV18

El DCS y el lSD instalados actualmente en las PSLs son

Yokogawa Centum VP y Prosafe respectivamente. Se

deberá seguir el diseño del HMI ex¡stente usando los

mismos colores, unidades de ingeniería.

Se proporcionara la documentación mencionada, para

ello se efectuara la enmienda.

Se debe considerar la provisión de cajas nuevas

$
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8. AMINISTRATIVA

Favor de indicar el costo de los servicios de
catering disponibles en cada planta o en su

defecto facilitarnos nombre y datos de
contacto para poder cotizar el servicio.
ESPECIFICACION ES TECNICAS (RIG-02

9. CALIDAD & SEGURIDAD

Favor de especificar cuáles son las medidas
de seguridad exigidas en las PSLs para los

equipos de generación eléctrica de la

CONTRATISTA.

ESPECTFTCACTONES TECNTCAS (RtG-02-A-GCC)

2.1.4 ETAPA DE CONSTRUCION Y MONTAJE

9. PLANIFICACION & CONTROL

Favor de indicar las fechas estimadas
programadas de paradas de planta para

mantenimiento de las PSLs, solicitamos esta

información para efectos de cronograma
ESPECT FTCACTON ES TECNTCAS (RrG-o2-A-GCC)

2.1.4 ETAPA DE CONSTRUCION Y MONTAJE

10. GENERAL

Favor de facilitarnos el vendor list para la

provisión de equipos, válvulas, instrumentos y

materiales para todas las

11 ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION

Favor de facilitarnos las especificaciones

técnicas para la provisión del servicio de

integración de señales al sistema de control
proceso y seguridad. Tienen vendor list para

programación y HMI?

ESpECTFTCACTON ES TECNTCAS (RrG-02-A-GCC

12. ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION

Favor de facilitarnos la hoja de datos de la
válvula de control PV 50003 que se requiere
verificar
ESpECT FTCACTONES TECNTCAS (RrG-02-

13 GENERAL

Confirmar lo indicado en la visita de obra

acerca de la existencia de reservas en cajas

JBs de campo para el cableado y conexión de

9

10

11
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ESPECTFTCACTONES TECN tCAS (RtG-02-A-GCC)

NOMBRE DE tA EMPRESA: CHINA TIANCHEN ENGINEERTNG CORPORATTON

DETAIIE DE CONSUTTAS Y RESPUESTAS

NO PREGUNTAS RESPUESTAS

PARTE DET DISEÑO

1

¿PLSRG requiere aplicar el programa SP3D

(incluida la fábrica existente). éTiene el
propietario la base de datos y puede

compartirla con los proponentes? iPueden
ambas plantas adoptar el programa PDMS?.

Los modelos/maquetas 3D de las plantas existentes
serán entregados al Oferente ganador del presente
proceso de contratación.

El CONTRATISTA deberá desarrollar y entregar los

modelos 3D para cada planta (PSLCV y PSLRG) de
acuerdo a lo descrito en el punto 2.1.7, pág.20 del
dOCUMCNIO ,,RG-I2-A-GCC - ESP TÉC IPC IJRM FINAL

26NOV1g',

2

¡El trabajo de tratamiento (instalación,

costo, etc.) del adsorbente después de 10

años de su vida út¡l no está dentro del
alcance del contratista?.

Los trabajos de descarguío de Adsorbente gastado (al

cabo de su vida útil - 10 años) y su tratamiento final no
están a cargo del CONTRATISTA.

3

Dónde están las fuentes de suministro de
energía eléctrica para las dos plantas

Tal como se indica en las especificaciones técnicas del
proyecto:
La energía eléctrica necesaria para la ejecución de los

trabajos de construcción, pre-comisionado y

comisionado debe ser proporcionada por el

CONTRATISTA.

La energía eléctrica necesaria para oficinas temporales,
talleres y obradores, incluyendo iluminación de las

áreas de trabajo) debe ser proporcionada por el

CONTRATISTA.

La energía oara luminarias a ser ¡nstaladas será tomada
del sistema ex¡stente en cada planta.

Favor referirse al Anexo 2 del presente documento
donde se pueden ver las fuentes de generación de

energía eléctrica de las dos plantas (PSLRG y PSLCV).

4

¿PLSCV, itiene la FIO dos puntos de reserva

de lO y un punto de reserva de

comunicación?

Deberá considerarse la provisión de equipos Fieldbus
partiendo desde la provisión de la tarjeta Yokogawa

Fieldbus, JB con acoplador Fieldbus, cableado Fielbus,
protección contra sobretensiones y terminador
Fieldbus . Para la parte de comunicación los equipos
necesarios deberán ser provistos, como por ejemplo sin

ser limitativos: media converter, fibra óptica, etc.

5

¿PLSRG, ¿t¡ene la FIO un puerto de reserva

de lO y un punto de reserva de

comunicación?.

Deberá considerarse la provisión de equipos Fieldbus
partiendo desde la provisión de la tarjeta Yokogawa

Fieldbus, JB con acoplador Fieldbus, cableados Fielbus,
protección contra sobretensiones y terminador
Fieldbus. Para la parte de comunicación los equipos
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necesarios deberán ser provistos, como por ejemplo sin
ser limitativos: media converter, fibra optica, etc.

6

éDónde están las ubicaciones de FCS cerca
de las dos fábricas? Y aproximadamente
éQué distancia está del URM?.

Los FCS están en la sala de tableros de control. La

distancia entre la instrumentación y el panel marshall
de Rio Grande es aproximadamente 161 metros que
deberá confirmarse en el relevamiento inicial una vez

adjudicado.

La distancia entre la instrumentación y el panel

marshall de la Planta de Separación de Líquidos Carlos
Villegas es aproximadamente 197 metros que deberá
confirmarse en el relevamiento inicial una vez

adjudicado
Sobre el problema de la caída de presión en

la planta de PLSRG: la descripción en el

Proceso del Anexo 2 de RGD LPG Plant.pdf
no es muy clara. Por favor, aclare las

siguientes preguntas:

Proporcione la ubicación específica de
la válvula PV-50003 y proporcione la

caída de presión total desde PV-50003
hasta la entrada de la URM.

Proporcione la caída de presión máxima
permitida (incluido el equipo, las líneas

de conexión) para toda la URM.

Hoja de datos de la válvula PV-50003
existente.

¿El 820PSlg mencionado en el

documento es la presión en el límite de
entrada de la URM

L.

2.

3.

4.

La caída de presión en las líneas debe ser
verificada/estimada por el Contratista como parte
del alcance de sus trabajos de ingeniería. La

distancia aproximada desde la válvula PV-50003
hasta el punto de interconexión de la URM es de 70
m apr'oximadamente. Favor referirse al gráfico
adjunto del anexo 3.

La válvula PV-50003 se halla ubicada aguas arriba
del filtro coalescedor F-501, y controla la presión

del sistema de ingreso de gas natural a PSLRG,

favor referirse a PID 3285-A100-632-2042-DW-
0001, el cual será proporcionado.

Favor considerar lo indicado en los Anexos 1 y 2 de
las Especificaciones Técnicas RG-02-A-GCC, de
manera aclarativa se marcan algunos párrafos de
dichos anexos:

PSTCV

El CONTRATISTA, como parte del alcance de sus

trabajos, debe estimar la caída de presión en la

URM basada en el diseño final de la misma
(configuración definitiva de tendido de líneas y
válvulas), considerando el análisis realizado en la

ingeniería básica del proyecto. Este valor debe ser
especificado al CONTRATANTE para que se tomen
las previsiones operativas necesarias. Tal como se

ha definido en el estudio de ingeniería básica, se

estima que la caída de presión en la URM no
debería sobrepasar los 10 psi. El CONTRATISTA

debe trabajar en torno a este valor, buscando y

asegurando que el diseño final de la unidad no

sobrepase el mismo.
YPFB coordinará los ajustes operativos necesarios

de presión en la alimentación de la planta en

función de las definiciones del CONTRATISTA.

Es responsabilidad del CONTRATISTA confirmar que

1.

2.

,{

ACTA DE REUNIóN DE

ACLARACIóN
RG-12-A-GCC

/-a'

, <--\,\tp;'. \7

clRosco í

YÑFK;

WILLY

Y.?,1.4.//



@
L.AññWt tublli.

ACTA DE REUNIÓN DE

ACTARAC!ÓN
RG-12-A-GCC

la propuesta emit¡da por el PROVEEDOR cumpla
con la capacidad mínima de operación. Es decir, el
CONTRATISTA debe corroborar que el flujo dentro
de cada recipiente a presión será el adecuado
(correcta distribución de flujo evitando channeling
u otra falla de flujo) cuando la planta opere a su

capacidad mínima (turndown) (25%).

PSTRG

Se ha verificado que los valores de presión del gas

a la entrada de planta bordean los valores
inferiores de diseño de toda la planta (820 psig.)

A través de la revisión de los datos históricos de
operación, se constata que la presión efectiva de
llegada a planta alcanza valores inferiores a los de
diseño durante determinados periodos debido a

características operacionales fuera del límite de
batería del complejo.

Es responsabilidad del CONTRATISTA confirmar que

la proouesta emitida por el PROVEEDOR cumpla

con la capacidad mínima de operación. Es decir, el

CONTRATISTA debe corroborar que el flujo dentro
de cada recipiente a presión será el adecuado
(correcta distribución de flujo evitando channeling
u otra falla de flujo) cuando la planta opere a su

capacidad mínima (turndown).

Es deseable para el proyecto que las caídas de
presiórr en las Unidades de Remoción de Mercurio
(sistema completo) sea cercana a la máxima caída

de presión permisible por lecho

Se prcporcionara la documentación mencionada.
Previa enmienda

El valor de 820 psig corresponde a la presión

mínima de entrada a la planta (valor empleado
para el diseño original de la planta)

Tabl¡ l{o'l - Condicíones da Entrada a Plante.

4.

PARTE DE COMPRA

1

Durante la inspección al sitio, el contratante

confirma que la parte de instrumentos

debería ser de la misma marca que las

fabricas existentes. Por favor proporcione la

marca de los instrumentos. Po¡-Javor de

Referencialmente se indica que en la planta se tiene
instalado en planta: yokogawa para transmisores de

presión, temperatura. Manómetros y termómetros
Wika. Válvulas de control emerson, massoneilan.
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RG-12-A-GCC

indicar si hay requerimiento sobre el lugar
de origen-

Válvulas de alivio (seguridad): IBERFLUID, crosby. Favor
referirse al punto 2.2.2 PROVEEDORES/VENDEDORES de
las especificaciones técnicas, documento RG-O2-A-GCC -
ESP TÉC IPC URM FINAL 26NOV18

El CONTRATANTE no tiene un requerimiento o
preferencia en especial sobre el lugar de origen para el

suministro de los materiales y/o equipos. Sin embargo,
YPFB aclara que el CONTRATISTA debe cumplir con
todas las normas, códigos, estándares de calidad y
especificaciones definidos para el Proyecto URM para el

suministrc de todos los insumos, materiales y equipos.

OTROS

1

En el formulario B-1 y B-2 para propuesta
económica se requiere aplicar en moneda
boliviano. Por favor indicar si es necesario
de llenar con boliviano.

Se aclara que: conforme Documento Base de
Contratación DBC publicado, la moneda establecida
para el proceso de contratación es en Bolivianos, por
lo que todos los documentos solicitados en toda la

propuesta económica y otros debe ser presentados en
Bolivianos.

2

éSe puede utilizar la experiencia específica
como experiencia general respecto a las

experiencias de la empresa y personal

clave?.

Se aclara que: Si se puede utilizar la experiencia
específica cómo experiencia general siempre y cuando
estén descritos en los formularios respectivos y adjunto
sus respaldos, conforme lo solicitado en el DBC.

3
Solicitamos una prórroga de 20 días más
para la presentación de oferta.

Se analizara la conveniencia institucional de ampliar la
presentacrón de propuestas.

4

En el punto Validación 2 Garantías
Financieras "lnstrucciones para la emisión
de instrumentos financieros -Monto
Garantizado" por favor aclarar cuál es el

inciso correcto del DBC ées el inciso c) o el

inciso d) del DBC?.

El inciso correcto en el DBC es el inciso d) del numeral 9

aspectos subsanables, se efectuara la enmienda.

5

Por favor aclarar si la Boleta de Garantía de
Seriedad de Propuesta también debe
expresar el monto garantizado en Bolivianos

o en Dólares.

Se aclara que: conforme Documento Base de
Contratación DBC publicado, la moneda establecida
para el proceso de contratación es en bolivianos, por
lo que todos los documentos solicitados en toda la

propuesta económica y otros debe ser presentados en

bolivianos, es decir la Garantía debe ser presentada en

bolivianos.

6

Por favor aclarar si se requieren todos los

Estados Financieros o solamente Balance

General y Estados de Resultados. Por favor
indicar cuales documentos de los Estados

Financieros deben estar traducidos al

español.

Se requiere que se presenten todos los Estados

Financieros y deben ser presentados en idioma oficial
(castellano).

Se resalta que la calificación es al proponente.

7

Por favor clarificar si las "Consideraciones
para proponentes extranjeros" aplican para

elaborar la propuesta o para la firma del

Contrato con el ganador.

Se aclara que, la condición es aplicable a proponentes

extranjeros, en la etapa de presentación de

documentos para la formalización del contrato. /
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NOMBRE DE tA EMPRESA: SUNERGON OIt GAS MINING

DETALIE DE CONSUTTAS Y RESPUESTAS

N" PREGUNTAS RESPUESTAS

1

Aspecto Técnico:

Cuando mencionan que:

"los oferentes deben adjuntar la propuesta
del proveedor y el costo del adsorbente
incluyendo el Margen de Gostos Generoles y
Utilidod que correspondon, especificando los

montos" (sic. ESP TEC, p. 22 de 9L).

iSe podría excluir este aspecto solicitado:
Morgen de Gostos Generoles y Utilidod que

correspondan, especificondo los montos? En

el entendido que el proveedor calificado,
pudiera reservarse el derecho de revelarlos,
pero se puede incluir en la propuesta la

Cotización global de esta provisión.
Archivo: RG-I2-A-GCC - $P rÉC

IPC URM FINAL 26NOV18 /
parágrafo 2.7.2 ETAPA DE

t¡tot¡nmin DE DETALLE I pagina

22 de 9L

Se puede exclu¡r los aspectos mencionados,
Se aclarará mediante enm¡enda.

2

Aspecto Técnico:

"Los equipos, occesorios e instrumentoción
deberán tener representoción locol o en lo
región de poíses limítrofes" (sic ESP TEC,P.27

de 91)

éPuede la compañía oferente debidamente
registrada en Bolivia, actuar como
representante de la compañía fabricante que

forma parte del mismo Holding empresarial
del proponente?
Archivo: RG-12-A-GCC - rSP rÉC
IPC URM FINAL 26NOV18 /
parágrafo 2.1.3 ETAPA DE

PROCURA I pagina 27 de 91

El objetivo del requerimiento es garantizar la asistencia
técnica y provisión de repuestos oportuna de los

equipos, accesorios e instrumentación.

Si tiene la certificación del fabricante como
representante no existe problema. Se requiere que la

empresa oferente garantice la provisión de asistencia

técnica y de repuestos, independientemente de la

naturaleza de la relación entre el proveedor del

equipo/instrumento y el Contratista

3

Aspecto Técnico:

Cuando mencionan que:

"Los Plantos de Seporoción de Líquidos de

Corlos Villegos y Rio Gronde reolizan Porodos

de Plonto progromados poro montenimiento,
en este sentido, dichas porados de plonta
podrán ser oprovechados por el CONTRATISTA

poro ovonzor con lo lnterconexión de los

sistemas de I Proyecto" ;

"Los oferentes deben tomor en cuenta el
requerimiento de optimizoción de tiempo,
debiendo plosmor en sus propuestas un

cronogramo que oproveche al máximo los

a) Las fechas para las paradas de planta
programadas serán comunicadas

oportunamente al CONTRATISTA adjudicado.

lndependientemente, el proponente deberá

contemplar en su cronograma los t¡empos
necesarios requeridos para realizar las

actividades de interconexión

b) El tiempo de duración de las paradas

programadas de planta por mantenimiento
son:
PSLCV: No se tiene contemplado la cantidad de

días para mantenimiento.

m,
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tiempos previos o codo porodo de plonto
reolizondo trobojos en porolelo y culminondo
con onteloción todos los trobojos que no
requieran que los unidades se encuentren
detenidas" (sic ESP TEC, p.32 de 91)

Pregunta a) ¿Dado que esta actlvidad en cada

Planta es una actividad que forma parte de la
ruta crítica con fuerte impacto en el

desarrollo del proyecto, se puede contar con
fechas tentativas de las Paradas de planta
para establecer un Diagrama de Gantt
coherente?.

Pregunta b) ¿Cuál es la duración de tiempo
estimada para cada parada de cada Planta?

Pregunta c) ¿En qué momento se puede

contar con las fechas exactas?

Archivo: RG-I2-A-GCC - fSP É.C
IPC URM FINAL 26NOV18 I
parágrafo 2.7.4 E\APA DE

coustaucctÓ¡,t Y MzNTNE I
página 32 de 91;

PSLRG: Por mantenimiento 5 días como
máximo.

c) Las fechas de las paradas de planta serán
comunicadas oportunamente a la empresa
adjudicada.

NOMBRE DE LA EMPRESA: CARLOS CABAIIERO

DETALTE DE CONSUTTAS Y RESPUESTAS

N" PREGUNTAS RESPUESTAS

I

Favor confirmar si el cliente facilitara un área
para el contratista para la instalac¡ón de

faenas, obrador y oficinas cerca al lugar de
trabajo.

El CONTRATANTE facilitará áreas en ambas plantas para

las siguientes actividades:

PSLRG: Área para oficinas temporal, almacenamiento
temporal y aplicación de pintura final

PSLCV: Área para oficinas temporal, almacenamiento
temporal, arenado y aplicación de pintura, pre-

fabricación de tuberías y estructuras.

2

Enviar los Hitos de adjudicación del proyecto,
hitos intermedios para poder plasmarlos en el

cronograma.

El detalle de las etapas e hitos del proyecto se

encuentran establecidos en el punto 3.2.4 del

dOCUMCNIO 
.,RG-I2-A-GCC - ESP TÉC IPC TJRM FINAL

26NOV18".

3

Confirmar si el estudio Hazop lo pueden

realizar empresas del medio.
No existe restricción en cuanto a la procedencia de la
empresa que realice este estudio, siempre y cuando

cuente con la experiencia suficiente para liderizar este

análisis de r esgo de gran importancia.

4

Solicitamos ampliación de 30 días calendario
para la entrega de la propuesta Técnlca y

Económica del proceso en referencia. El

motivo de nuestra solicitud, se debe a que

Se analizara la conveniencia institucional de ampliar la

presentación de propuestas

$i*ffi ffi3,/
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nuestros proveedores internacionales entran
en receso por las Fiestas de Fin de Año.

NOMBRE DE tA EMPRESA: AESA

DETAIIE DE CONSUTTAS Y RESPUESTAS

N" PREGUNTAS RESPUESTAS

1

Favor confirmar si por la Garantía de Seriedad
de Propuesta es posible presentar una Stand
By Letter Credit (SBLC) irrevocable,
incondicional, y a primer requerimiento
emitida por un Banco del Exterior, avisada,
por un Banco Boliviano en Bolivia donde YPFB

tenga radicada cuentas bancarias. Y en caso

de ser posible lo mencionado anteriormente,
por favor informar los Bancos donde YPFB

tiene radicada cuentas bancarias.

No es posible presentar SBLC, favor remitirse al punto
Validación 2 Garantias financieras de las

especificaciones técnicas documento "RG-I2-A-GCC -

ESP TÉC IPC URM FINAL 26NOV78.dOCX"

2

Favor confirmar si por las Garantías
Contractuales es posible presentar una Stand
By Letter Credit (SBLC) irrevocable,
incondicional, y a primer requerimiento
emitida por un Banco del Exter¡or,

confirmada, por un Banco Boliviano en

Bolivia. Y en caso de ser posible lo
mencionado anteriormente, por favor
informar los Bancos donde YPFB tiene
radicada cuentas bancarias.

No es posible presentar SBLC, favor remitirse al punto
Validación 2 Garantias financieras de las

especificaciones técnicas documento "RG-I2-A-GCC -

ESP TÉC IPC URM FINAL 26NOV78.dOCX"

3

En la visita de obra a la planta Carlos Villegas

se mencionó que no se cuenta con nitrógeno,

el mismo lo debería proveer el EPCista. éEn la

planta Río Grande ocurre lo mismo?

El nitrógeno requerido para todas las actividades del
proyecto debe ser provisto por la Empresa
CONTRATISTA en ambas plantas, tal como se detalla en

las especificaciones técnicas pág. 31 y anexo 7.

4

En la documentación suministrada de la

planta Río Grande no hay información
respecto a la válvula de control que se debe
verificar. Por favor, suministrar la información
correspondiente.

Se proporcionará la hoja de datos, para ello se

efectuara una enmienda

5

Durante la visita no se mencionó nada

respecto a la puesta a tierra. iSe tiene
definido cómo se piensa realizar?

Si se tiene definido cómo realizar, para ello ver numeral
5.4 SISTEIV1A DE PUESTA A TIERRA de| documento
Anexo 3 - Especificación Técnica Eléctrica (RG-02-A-

GCC)

6

En el pliego se menciona que para la planta
Carlos Villegas el HAZOP abarca el análisis de
12 P&lDs, mientras que sólo se enviaron 4. Lo

mismo ocurre con la planta Río Grande, de
acuerdo con el pliego el HAZOP es con 10

P&lDs y sólo se suministraron 6. Por favor,
enviar la documentación faltante.

Los P&lDs restantes serán proporcionados a la empresa
adjudicada ya que involucran otros sistemas de la
planta.

7

Se solicitan como mínimo 21 días de prórroga
desde la fecha del 26.L2.78 de presentación
de la Oferta.

Se analizara la conveniencia institucional de ampliar la
presentación de propuestas
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RG-12-A-GCC

!I. CONSUTTAS EN SALA:

Habiendo asistentes en el presente acto, se efectuaron las siguientes consultas en sala:

NOMBRE DE tA EMPRESA: CHINATIANCHEN ENGINEERING CORPORATTON

DETATTE DE CONSUTTAS Y RESPUESTAS

N" PREGUNTAS RESPUESTAS

L

Con respecto al certificado para la operación de especial
del personal, si el gobierno local tiene la agencia emisora
de dicho certificado o licencia, tales como: trabajo de
armado de andamio, soldadores, electricistas, operadores
de grúas, etc. como se procede para obtener certificados
o licencias para el personal técnico especializado?

La certificación de Operadores para trabajos
especiales y equipos se realizan por entidades
Certificadores Externas como por ejemplo:
IBNORCA, PETROVISA, SOMARE, BUREAU

VERITAS, TUV RHEINLAND, ETC.

2
¿Ex¡ste un permiso de trabajo especial para el trabajo de
prueba de presión?

Actualmente no existe en el procedimiento
v¡gente de Permisos de Trabajo de YPFB

Corporación, permiso especial de trabajos de
prueba de presión, para dichas trabajos se

debe obtener un permiso de trabajo en frío
con su respectivo análisis de riesgo; sin

embargo, de acuerdo al Sistema de Mejora
Continua de YPFB Corporación, se podrá
implementar el mismos a futuro.

3

cSe puede implementar le formato de permiso de trabajo
del contratista para la operación/ejecución en el área de
responsabilidad del contratista (sujeto a la aprobación del
propietario? O es obligatorio de implementarse el
formato de permiso de trabajo del propietario.

El formato de permisos de trabajo son los

establecidos por el procedimiento vigente de
Permisos de Trabajo de YPFB Corporación, por
o cual las empresas contratistas deben
adecuarse a los mismos.

4
éLa credencial del personal y el pase del vehículo en
campo son otorgados por el propietario o por el
contratista?

La habilitación de personal y equipos se
realizan en función a los Requisitos de SMS de
Contratistas de YPFB Corporación, previo al
inicio de actlvidades del orovecto.

5

iOrganiza el propietario entrenamiento de inducción de
HSE para el ingreso? En caso de si, por favor señale los
requisitos de inducción y su tiempo.

Según Procedimiento de lngreso a las Plantas
de YPFB Corporación, debe recibir una
inducción de SMS del Personal Habilitado,
PREVIO INGRESO A PLANTA, Ia misma
tiene una duración de aproximadamente 60
min y se realiza en la misma locación.

5

Hay algún requisito especial para los inspectores de
seguridad? En particular los inspectores que supervisan
todas las actividades relacionadas con fuego. En caso de
si, por favor señálelo.

Los requisitos de la experiencia y formación
del personal de SMS de la empresa
Contratista, se encuentran detallados en los
Requisitos de SMS de Contratistas de YPFB

Corporación (Anexo 9), los CV's de los SMS

será aprobado previamente por YPFB, de
acuerdo a lo establecido en especificaciones
técnicas del proyecto.

7
éEs posible proporcionar el informe de estudio de suelo
de las ubicaciones de URM en ambas plantas?

Se proporcionará la hoja de datos, para ello se

efectuara una enmienda

8
La página 26 del archivo RG-O2-A-GCC dice que: "Los
equipos, accesorios e instrumentación deberán tener

Si la pregunta hace referencia a los recipientes
a presión, no es necesari¡»contar con una
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representación local o en la región de países limítrofes
para el mismo mantenimiento y uso de accesorios ¿Esto
también es necesario para los equipos de tanque
adsorbente? ( RG-02-A-GCC

Solicitamos una prórroga de 20 días más para la

presentación de oferta por causa de fiesta nativa y año
nuevo. Por favor considérelo. Si considera la ampliación,
[en qué fecha publica la información?

S¡ TCC podrá facturar ingeniería, procura desde China, y
facturar Construcción con sucursal Bolivia.

representación local o regional para
mantenimiento y accesorios.

Se analizara la conveniencia institucional de
ampliar la presentación de propuestas

No, para temas de facturación referirse al
punto 2. FACTURACIÓN Y MONEDA del Anexo
12, donde se establece que el Contratista
presentará al Contratante la Factura Fiscal por
los trabajos realizados.

Para la forma de pago El Contratista deberá
autorizar la cuenta o cuentas bancarias en

moneda nacional Bolivianos (Bs) para hacer
efectiva la realización de los pagos dentro del
Estado Plurinacional de Bolivia, previa
presentación de la Factura original
debidamente registrada en lmpuestos
I nternos.

ffi
/
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NOMBRE DE LA EMPRESA: TEPSI BOTIVIA

DETATLE DE CONSUTTAS Y RESPUESTAS

NO PREGUNTAS RESPUESTAS

I
Confirmar si no es necesario ajustar la temperatura de

entrada para vaporizar gotas líquidas retenidas en la

corriente gaseosa, mediante un precalentador a la

entrada de cada unidad.

La corriente de ingreso a cada URM proviene
de un filtro coalescedor, por lo cual se espera
que no exista agua libre en la corriente de
ingreso al lecho adsorbente. Sin embargo el

Contratista (y por ende el oferente) tiene la

responsabilidad de seleccionar y proponer un

adsorbente lo suficientemente robusto que
pueda resistir las características del sistema y
se acomode a las especificaciones técnicas del
proyecto, incluyendo lo descrito en el Anexo

13 (2.2 Especificación técnica URM, PSLRG: 12-

2-PRO-SP-20001, PSLCV: 12-2-PRO-SP-10001)

que hace referencia al tipo de soporte que el

adsorbente seleccionado debe tener.

2

Consultar si no es necesario retener partículas finas del

lecho que puedan ser arrastradas aguas debajo de cada

reactor, no sólo en la puesta en marcha sino también en

la operación normal, y que puedan luego trasladarse

hasta los tamices moleculares de deshidratación,
mediante un filtro de partículas a la salida de cada unidad.

De acuerdo a lo especificado en los

documentos adjuntos (MTO, P&lDs), se

requiere la instalación de filtros para

retención de partículas finas del lecho. Como
parte de este documento se adjunta la hoja de

datos requerida para los filtros temporales. La

tecnología seleccionada (adsorbente con sitios
act¡vos de sulfuro de cobre en soporte de

alúmina) no reporta niveles elevados de

ár"'\
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generación de partículas durante la operación
normal. Es responsabilidad del Contratista
verificar y cumplir con las especificaciones y

requerimientos del provecto.

3
Solicitamos den ampliación de presentación de propuesta
de 21 días calendario

Se analizara la conveniencia institucional de
ampliar la presentación de propuestas

NOMBRE DE tA EMPRESA: SICHUAN HONG HUA

DETAIIE DE CONSUTTAS Y RESPUESTAS

NO PREGUNTAS RESPUESTAS

1

Estado de financiero hay que ser traducido con idioma
castellano? no puede ser con idioma inglés?

De acuerdo al numeral 5 del DBC idioma:
Todos los formularios, documentación
administrativa y legal solicitada en el presente
DBC deberán presentarse en idioma
castellano; en caso de que el documento de

origen sea presentado en otro idioma, el

proponente deberá adjuntar su traducción
simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se

intercambie entre el proponente y YPFB, será

en idioma castellano.

2

Cuenta de pago puede ser de otro país? La modalidad de pago se encuentra registrada

en el anexo 72 publicadas, misma que
describe:

El Contratista deberá autorizar la cuenta o
cuentas bancarias en moneda nacional

Bolivianos (Bs) para hacer efectiva la

realización de los pagos dentro del Estado
Plurinacional de Bolivia.

3

Proveedor tiene que ser registrado en sistema de YPFB? o

cualquier empresa adecuada se puede partic¡par?

Para el caso del proveedor del adsorbente o
proveedores de equipos otros, no es

recesario su registro en YPFB.

Para las empresas potencialmente
proponentes, si deben registrarse en la Base

de proveedores de YPFB, favor ingresar a la

Pagina Web de YPFB Llnc. Proveedores, donde
encontrara

4
Modelo de la Garantía de Seriedad de Propuesta se

colocó en DBC o anexos?

No existen modelos de garantías, debe
referirse a la validación 2 de las

especificaciones técnicas.

/
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NOMBRE DE [A EMPRESA: MENTOR S.R.L.

DETATTE DE CONSUTTAS Y RESPUESTAS

N" PREGUNTAS RESPUESTAS

1

En vista que MENTOR se asociará a una empresa
extranjera los trámites legales para CON la asociación
accidental toma un tiempo prolongado (aún más debido a

los feriados de fin de año). Solicitamos postergar la fecha
de entrega de propuestas en un mínimo de 21 días

calendario.

Se analizara la conveniencia institucional
ampliar la presentación de propuestas.

2

Con relación a la experiencia mínima requerida, se

entiende que el alcance definido como: diseño y

construcción de instalaciones de procesamiento, que

contempla piping, estructuras, fundaciones y montaje de
equipos; se entiende que aplican también los sistemas de
filtración, regulación y medición en aplicaciones de
plantas de proceso y estaciones de gas natural y líquidos?

Se entiende como una unidad de
procesamiento de gas natural a aquellas
u nidades donde se realiza un tratamiento
específico al gas natural. Por tanto, los
proyectos en aquellos sistemas destinados a la
filtración, medición y regulación de gas natural
no serán considerados como experiencia de
las empresas. Se entiende que el tipo de
sistema mencionado corresponde a un puente
de regulación y medición no encaja en la

categoría de una unidad de procesamiento de
gas natural como tal.

3

Con relación a la experiencia mínima requerida, en caso

de consorcios, se entiende que la evaluación considerará
la suma de proyectos de cada empresa que conformen el

mismo?

Previo análisis se aclarara con una enmienda
respecto a experiencia general y específica de
la empresa.

Con relación a la experiencia específica mínima requerida,
en caso de tener contratos de representación con una
empresa que diseña, fabrica e instala recipientes a

presión se podrá considerar la experiencia de la empresa.

Solo se considera como experiencia especifica
los trabajos efectivamente realizados por la

empresa proponente o empresas que forman
las asociaciones accidentales.

NOMBRE DE tA EMPRESA: TECNA BOLIVIA

DETATLE DE CONSUTTAS Y RESPUESTAS

NO PREGUNTAS RESPUESTAS

1

En el DBC indica que la experiencia de la Empresa debe

estar respaldada por contratos u otro documento y que

adicionalmente se debe incluir acta de cierre, certificados
de ejecución de servicio. Favor indicar si es aceptable solo
la presentación del Contrato o el certificado de ejecución
del servicio

Según lo establecido en los puntos 3.1..1.1

EXPERTENCTA GENERAL MiNTMA y 3.t.L.2
EXPERIENCIA ESPECíFICA MíNIMA :

La empresa proponente deberá respaldar su

experiencia con la presentación de Fotocopia

sirnple de Contrato u Orden de Servicio u otro
documento que respalde la experiencia
declarada, además adjuntar (en fotocopia
simple) uno de los siguientes documentos:
* Acta de cierre
* Carta de cierre,
* Acta de recepción definitiva
* Carta de buena ejecución del servicio
* Certificado de conclusión
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* O cualquier otro documento que acredite la

ejecución satisfactoria del trabajo o servicio.

La documentación debe mencionar
claramente la experiencia solicitada.

NOMBRE DE tA EMPRESA: KAISER

DETATTE DE CONSUTTAS Y RESPUESTAS

NO PREGUNTAS RESPUESTAS

1
Favor indicar el monto del Seguro de Responsabilidad Civil

General e indicar la vigencia.

De acuerdo a lo que se establece en la

validación 3 de las especificaciones técnicas:

La empresa adjudicada, deberá presentar y
mantener vigente de forma ininterrumpida
durante todo el periodo del contrato las

Pólizas de Seguro.

La póliza deberá tener un límite asegurado
como mínimo del valor del contrato del
presente proyecto (tomar como referencia el
valor ofertado en la presentación de
propuestas) por evento y tener como ámbito
de cobertura Bolivia

2

Solicitamos ampliar el plazo de presentación en al menos
4 semanas para poder cotizar la provisión. Tomar en
cuenta que el receso de fin de año complica está gestión.

Se analizara la conveniencia institucional de
ampliar la presentación de propuestas

3

Favor facilitarnos los Lay-Out de las PSLs (Civil, Mecánico)
para identificar las instalaciones existentes y vías de
acceso al lugar del trabajo.

Se proporcionara la información mencionada.

4
Favor de pasarnos las maquetas 3D de las pSLs en
formato Naviswork o similar.

Las maquetas de las URMs fueron
proporcionadas a los oferentes en formato
.dwg. La maqueta de la URM de la planta Rio

Grande será compartida nuevamente con el
ajuste de versión para evitar problemas con la

apertura del archivo.

5

Al momento de elaborar su propuesta, los oferentes
deben incluir el costo del adsorbente. Dónde se incluirá
este requerimiento?

Se aclarara mediante enmienda

6

En caso de adjudicación, adjudicar el plazo inicial a

considerar para la Boleta de Garantía de cumplimiento de
contrato.

Favor remitirse al punto GARANTÍA DE

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO de ta

validación 2 de las especificaciones técnicas,
donde se establece el plazo de vigencia de la

'ffi""-e
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Habiéndose atendido las consultas escritas y en sala, a horas 72:20 del12 de Diciembre de 2018, se da
por concluido el presente acto y firma como constancia el personal de YPFB.

F¡RMAN POR YPFB

COORDIN^DOR DE PROYEC]OS

vPlro.otPr.0rP.u Dt
Y.P,F.t.

Yeqi0 Saias
INGENIERO OE PROCES )S

vPxo-GlPl.DlP
Y.r.7,1.

lt t. Zo¡ ailg ltl, Cuigü u I 0 c ttnr, o

ANALISTA DE CONTRATACIONE Soco. Gcc
ACTA DE REUN DE ACLARACTÓru OCO-COt-e lpl

SELLO

ffi

lng. Willy Orosco Mariscal

Jrtg.UJigly O¡ooco lt ar,g,cas
GERENTE DE INGENIERIA PROYI CTOS

E INFRAE§TRUCTURA a.i
VPNO . GIPI

Y.P.F.8

lng. Carlos E. Prudencio Muñoz

lng. Bruno Terceros Altamirano

lng. Jose Carlo Thompson
Adorno

ri,|.":í{^tr!,i{ü!ri,":
vPNo.Sflü;ryÍi;

Roxt Ahi¡ lAtúuno Suovio
INGENIERO MEC^NICO

vPr¡ 0.GrPt.DrP-uH
lng. Romel E. Medrano Saravia

lng. Rene Rodrigo Condarco
Mendoza T

lng. Yamil Sejas Suarez

Lic. Zoraida Margott Quisbert
Ocampo
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ACTA DE REUNIóN DE

AC1ARACIóN

NOMBRE Y APELTIDO FIRMA

I ry, Au lot Adw do D¡ rducio il, ñot
OIRECÍOR DE INGEI.]IERIA, PROYEC rOS

Y C0NSTRUCCt0NES a.i.

Y.P.F.B. (m
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La Íuetz¿ que tráñsforñ¿ Bolivia

ACIA DE REUNION DE ACTARACIÓN

DOCUMENTO DE APOYO At ACTO DE REUNION DE ACTARAC!ÓN

CONSUTTAS EN SALA
REUNION DE ACTARACIÓN

12 DE DICIEMBRE DE 2018
OBJETO: INGENIERIA DE DETALIE, PROCURA, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA PARA tA

IMPIEMENTACIÓN DE UNIDADES DE REMoslóN DE MERcuRlo EN rAs pLANTAs DE sEpARAc!óN DE
TIQUIDOS RIO GRANDE Y CARTOS VIttEGAS

CODIGO: DCO-CDt-Gt pl-694-18

PRIMERA CONVOCATORIA

Consulta N'1.

Consulta N"

Consulta N" 3.

Consulta N" 4.

' .'-l t.a
f-l'lt'TlNclÍ , t' ',,C1l6,"der Representante: , i l<?



1

Con respecto al certificado para la operación especial del personal, si el gobierno local tiene la

agencia emisora de dicho certificado o licencia, tales como: trabajo de armado de andamios,

soldadores, electricistas, operadores de grúas, etc. como se procede para obtener los certificados o

licencias para el personal tecnico especializad o? (*-tftr{4+ )Ll..fr4*4Íit: 9 tÜ-tkÑ6 ru+ n ffi '&

iriltlkt, 
^frrrL-E,.*+fr4+iLt*4+it, 

*": *lf, f+.a. €1. €É.ag¡

2

¿Existe un permiso de trabajo especialpara eltrabajo de prueba de presión?( *.f Áf¡4ilL, 6 fr.+

ti^trr 4+ r+4+ !Li+ EJ-iÉ++ d ? )

3

¿Se pueOe implementar el formato de permiso de trabajo del contratista para la operaciÓn/ejecucion

en el área de responsabilidad del contratista (sujeto a la aprobación del propietario)? o es obligatorio

de implementarse el formato de permiso de trabajo del propietario.( Í+ñ<@-ñfr++Wñ#J4+iL, ft6
Él u\l)t ft*A,ñ A atr'r4+ iLi+{r,ri+i" Gf lftlÉ-r?.iv-a¿Y?il , ,4-f,--'Arfrlh"11)Litrr f4+i+{i+d)

4

¿L" creder,ci"l del personal y el pase del vehículo en campo son otorgados por el propietario o por el

contratista? (/\ ñ | D fr-+*friaftitü jLitl't9j6É.á(¿Étt 4Í a Lñ'tL? )

5

¿Og".¡ra e¡ prop'etario entrenamiento de inducción de HSE para el ingreso? En caso de si, por favor

señale los requisitos de induccion y su tiempo'( JLik6hg'xth)+ixl? *"6 ' ñ¿aütri)tl**'? 4"

]*inlFi t6¡ ? )

6

¿Hay algún requisito especial para los inspectores de seguridad? En particular los inspectores que

supervisan todas las actividades relacionadas con fuego. En caso de si, por favor señalelo.G)l X]É*P

XA r,-4+r+-**, 4"á iilÉ *. )

1

¿Es posible proporcionar el informe de estudio de suelo las ubicaciones URM ambas

La página 26 del archico RG-o2-A-GCC dice que: "Los equipos, accesorios e instrumentación debeÉn

tener representación local o en la región de países linrítrofes para el mismo mantenimiento y uso de

accesorios". ¿Esto también es necesario para los equipos de tanque adsorbente? (RG-02-A-GCC fi

26 fr,ilan " FfT6i\&. áL+fr-4\,..'!;rñ&*-rlt|e9,ü'i.aF¿ ArilU,Xilnt+#rfr¿P&'nüLff" ' *+
e*wrFi§-&4.fti¡t+A? )

2

3
la presentación de oferta por causa de llesta navloí

*rr+#rE El, ,i.'n+iñrÉ#.n 20 *.di+i, iñlu\+É)
Solicitamos una prórroga de 20 días más para

ano nuevo. Porfavor (E +i,€t.
v

,

¡tffi*+trXEI,EHEAAI \H¡ cxrrlrtA¡{cxEx ExgtxEEnrc con¡ot:'tox
,É-+i#v»^ rl

[*

Address, BU|LD|NG TORRE DUO BUSTNESS CENTER, Offce. B Floor 14, " 4to Ring", rquipetrol i^fw*(',:¿n ?
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ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

DOCUMENTO DE APOYO At ACTO DE REUNION DE ACTARACIÓN

CONSULTAS EN SALA

REUNION DE ACTARACIÓN

12 DE DICIEMBRE DE 2018
OBJETO: INGENIERIA DE DETATIE, PROCURA, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA PARA tA

IMPLEMENTACIÓN DE UN¡DADES DE REMOSIÓN DE MERCURlO EN tAs PIANTAS DE SEPARACIÓN DE

t¡QUtDOS RIO GRANDE Y CARLOS VIttEGAS
CODIGO: DCO-CDL-GlPl-694-18

PRIMERA CONVOCATORIA

Consulta N" 2.
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RG-12-A-GCC
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b luee¿ guMstona Wia

RG-12-A-GCC
ACTA DE REUNION DE ACTARACIÓN

DOCUMENTO DE APOYO At ACTO DE REUNION DE ACTARACIÓN

CONSUTTAS EN SAIA
REUNION DE ACLARACIÓN
12 DE DICIEMBRE DE 2018

oBJETo: INGENIERIA DE DETALLE, PRocuRA, coMrstoNADo y puESTA EN MARcHA ,ARA tAIMPLEMENTAcIÓru oe UNIDADEs or Rsvtosló* oe rre*cr*Ñ* rAs pLANTAs DE sEpARAc¡óm orUqutDos Rro GRANDE y CARLOS VtttEGAS
CODTGO: DCO_CDL_c tpt_694_18

PR!MERA CONVOCATORIA

Consulta N'2.

Consulta N" 4. ,<t\oL'lo L1^

Firma:

L¡ d7, ¡ --.-%Nombre der Representante: Arry J.'

nE
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b fudza que tta^,fom¿ EolM¿

AcrA DE REUNToN DE AcrARActóN I ne-rz-e-occ

DocuMENTo DE Apoyo At Acro DE REUN¡oN or ac¡_lReclón¡

CONSULTAS EN SAIA
REUNtoN o¡ acunlctótr¡
12 DE DICIEMBRE DE 2018

OBJETO: INGENIERIA DE DETAIIE, PROCURA, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA PARA tA
IMPLEMENTACTÓN DE UNIDADES OC NCNNOS¡ÓN DE MERCURIO EN tAS PLANTAS DE SEPARACIÓN DE

LIQUIDOS RIO GRANDE Y CARTOS VILLEGAS

CODIGO: DCO-CDL-GlPl-694-18

PRIMERA CONVOCATORIA
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Nombre del Representante: l4efoaf ftt^t uq.



b Íuü2¿ que tráñtloña Bolivi¿

ACTA DE REUNION DE ACTARACIÓN RG-12-A-GCC

DOCUMENTO DE APOYO At ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSUTTAS EN SALA
REUNION DE ACTARACIÓN

12 DE DICIEMBRE DE 2018
OBJETO: INGENIERIA DE DETAI.LE, PROCURA, COMIS¡ONADO Y PUESTA EN MARCHA PARA LA

IMPIEMENTACIÓN DE UNIDADES DE REMostóN DE MERcuRto EN rAs pLANTAs DE sEpARActóN DE
UQUTDOS RIO GRANDE y CARTOS VTLLEGAS

CODIGO: DCO-CDt-G tpt-694-18
PRIMERA CONVOCATORIA

Consulta N" 1, L,
trt?of J. J n
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Consulta N" 2.
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Consulta N" 3.

Consulta N" 4.

Empresa: f.,no Boliri, 6,r{, Nombredel Representante: Ld4 5 u,u [(, Lol{n
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ACTA DE REUNION DE ACTARACIÓN

DOCUMENTO DE APOYO ALACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSUTTAS EN SALA

REUNION DE ACTARACIÓN

12 DE DICIEMBRE DE 2018
OBJETO: INGENIERIA DE DETALIE, PROCURA, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA PARA LA

IMPLEMENTAC!ÓN DE UNIDADES DE REMOSIÓN DE MERcURlo EN tAs PLANTAs DE SEPARAcIÓN DE
LIQU!DOS RIO GRANDE Y CARTOS VILLEGAS

CODIGO: DCO-CDL-G tpt-694-18
PR¡MERA CONVOCATORIA

Consulta N" 2.

Empresa: Kssgt= Sufqctp-r S q.L Nombre det Representante: Gqsy V§.rrut

@
L¿ fuüza que sloma %livi¿

Consulta N"
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DOCUMENTO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSUTTAS EN SAIA
REUNION DE ACTARACIÓN

12 DE DICIEMBRE DE 2018
OBJETO: INGENIERIA DE DETALIE, PROCURA, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE UN|DADES DE REMosróN DE MERcuRto EN tAs pIANTAS DE sEpARActóN DE
tIqUIDOS RIO GRANDE Y CARTOS VITLEGAS

CODIGO: DCO-CD[-G I pt-694-18

PRIMERA CONVOCATORIA

ACTA DE REUNION DE ACTARACIÓN

Consulta N" 2.

4vo

consulta N" 3.

Consulta N" 4.

Empresa: k q\rF-L Sttüv \r,l SQ( Nombre det Representante: Gxt-z Vsuuepo r

@
La luerze que ta^sfoñ¿ Bolivi¿

RG-12-A-GCC



ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN RG-12-A-GCC

LISTA DE ASISIENTES
OBJETO: INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA, COMISIONADO Y PUESfA EN MARCHA PARA I.A IMPLEMENTAOÓN DE UNIDADES DE REMoSIóN DE

MERCURIO EN tAS PTANTAS DE SEPARAOÓN DE UqUIDOS RIO GRANDE YCARLOS VILI.EGAS

CODIGO: DCO-CDL-GlPl-59+18
PRIMERA CONVOCATORIA

['o

WW t*#a,^,fug W#rry+Jtur,r-#e+
, l, ('o lÍ, b* /7ar^/"s /o./e', ru - bu__l!/!! 3"

Empresa

¿"i^

le?,i
tmpresa

f7,,r, o, r r(/r,l . rr*,..lrJ*n,el#, Lt ry.,"*-fn¿

6¿¡o1p\Vhoflz^: r-lo,W,-¿Ua \aoorecxu"sCXx"#s¿r"ar- 
-

Empresa

/t^ //n *
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Correo electrónico

Correo electrónico

Correo electrónico

Teléfono

(rk¿tns @(Lera

Teléfono

Teléfono l-rrma

Empresa

Santa Cruz de la Sierra, 12 de diciembre

Nombre y Apellido

de 2018

Correo electrónico Teléfono Firma
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L¿ ¡u*za qú r@slo@ kM
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ACTA DE REUNIÓN DE ACTARACIÓN RG-12-A-GCC

LISTA DE ASISTTNTES

OUETO: ¡NGENIERIA DE DEfALLE, PROCURA, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA PARA tA IMPLEMENTACIóN DE UNIOADES DE RTMOSIÓN DE

MERCURIO EN LAS PLANTAS DE SEPARACIóN DE L|qUIDOS RIO GRANDE YCARLOS VILI.EGAS

CODIGO: DCO-CDL-GlPl-694-18
PRIMERA CONVOCATORIA

ff, {u*, f i iitu.r"l@ ontcc'cn

q »t^lmt ev'4a¡Ü@c¡*cc'cn
Empresa Nombre y Apellido Correo electrónico

6t +l 1167

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Correo electrónico

Correo electrónico

Teléfono Firma

ü;tta 7;^/,u WMfu- baxiar@c,t,c.rn WTeléfono

Empresa Teléfono

Empresa

Empresa Nombre y Apellido Correo electrónico Teléfono Firma

Empresa

Santa Cruz de la Sierra, 12 de diciembre

Nombre y Apellido

de 2018

Correo electrónico Teléfono Firma



ACTA DE REUNIÓN DE ACTARACIÓN RG-12-A-GCC

bMqútáñthtubttub

LISTA DEASISTENTES

OAJETO: INGENIERIA DE DEÍALLE, PROCURA, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA PARA LA IMPLEMEAITACIóN DE UNIDADES OE REMoSIóN DE

MERCURTO EN LAS PI.ANTAS DE SEPARAOóN DE LNUIDOS RIO GRANDE Y CARLOS VII.LEGAS

CODIGO: DCO-CDL-GlPl-694-18
PRIMERA CONVOCATO RIA

5u\§rR6o N 1rr 6313[
Empresa Correo electrónico Teléfono

.su49rvgo \9fwp. corn

St rngr q, o l^)
Eh{presa

o r/roe nez?ffi

3,n€.P€m
Empresa Correo electrónico

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido Teléfono Firmá

Nombre y Apellido Teléfono

Empresa Nombre y Apellido Correo electrónico Teléfono Firma

Empresa

Santa Cruz de la Sierra, 12 de diciembre

Nombre y Apellido

de 2018

Correo electrónico Teléfono Firma
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ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN RG-12-A-GCC

I.ISTA DE ASISTENTES

OBJETO: INGENIERIA OE DEÍALI.E, PROCURA, COMISIONADOY PUESTA EN MARCHA PARA LA IMPI.EMENTACIÓN DE UNIDADES DE REMoSIóN DE

MERCURIO EN LAS PLANTAS DE SEPARACIÓN DE LIQUIDOS RIO GRANDE YCARLOS VILI.EGAS

CODIGO: DCO-CDL-GlPl-69¡l-18
PRIMERA CONVOCATORIA

..., r^,.. (s)l\tl\t{
Teléfono

7 b6oqroS

HenlorSflL. /'Lorcns Awtva lnalrr¡s.a r&i va,@ provrl«.st/. cn-t

Empresa Nombre y Apellido Correo electrónico Teléfono

ESA (iuli¡ -úaicoprÁ
Empresa Nombre y Apellido

"W.i^ !,BLra(oz4

L*^.*',\§,n

Empresa Nombre y Apellido Correo electrónico Teléfono Firma

Empresa

Santa Cruz de la Sierra, 12 de diciembre

Nombre y Apellido

de 2018

Correo electrónico Teléfono Firma

Empresa
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ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN RG-12-A-GCC

LISÍA DEASISTTNTES

OBJETO: INGENIERIA DE DEfALLE, PROCURA, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA PARA LA TMPLEMENTAOóN DE UNIDADES DE REMOSIóN DE

MERCURIO EN LAS P1ANTAS DE SEPARACIóN DE UqUIOOS RIOGRANDE Y CARLOS VILI.EGAS

CODIGO: DCO-CDL€lPl-694-18
PRIMERA CONVOCATORIA

K lssn-sEPNt c\os s R-L G sr¿z Vqu, Ft»L s*rrM@
Empresa

f¿. re h o l; n;o 5.4.
Empresa

Nombre y Apellido Correo electrónico Teléfono

q^___] i_12é 5é{
TeléfonoNombre y Apellido

lr-

Empresa Nombre y Apellido Correo electrónico Teléfono Firma

Empresa Nombre y Apellido Correo electrónico Teléfono Firma

Empresa

Santa Cruz de la Sierra, 12 de diciembre

Nombre y Apellido

de 2018

Correo electrónico Teléfono Firma


